



III REUNION DEL COMITÉ DIRECTIVO

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2004

POA 2004

Lima, Noviembre 2004

BIODAMAZ Perú - Finlandia

PROPOSITO

Desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión, metodologías de investigación para el manejo, uso sostenible de recursos claves y difusión a nivel local, nacional y de países amazónicos andinos

COMPONENTES

1. Fortalecimiento de la gestión ambiental
2. Desarrollo de conocimiento sobre Amazonía
3. Apoyo a la RNAM y al JBAH/UNAP
4. Gestión, difusión

OBJETIVO 2004

- Iniciar la ejecución de todos los resultados
- Difundir resultados del proyecto: Regional, nacional y países amazónicos andinos
- Fortalecer el equipo técnico del proyecto: RR.HH, equipos.



R1: Facilitar Implementación de la ERDBA

- ERDBA integrada a los planes regionales en el marco de la ENDB, avances iniciales: **Estrategias en DB en 5 regiones, Grupos Técnicos en DB**
- Plataforma de servicio para implementar la ERDBA con operatividad inicial: **Diseño y desarrollo**
- Sistema de monitoreo y evaluación de la ERDBA, versión inicial: **Desarrollo capacidades en BSC**




R2: FORALECIMIENTO DE SIAMAZONIA

- Nuevos servicios y herramientas tecnológicas en SIAMAZONIA: Información para profesores y estudiantes, BBDD y mapas, modelamiento de nueva arquitectura
- Integración inicial de SIAMAZONIA al CHM: Adaptación de estándares y herramientas del CHM
- Fortalecimiento de capacidades y de difusión inicial: Difusión en 4 regiones y en Lima



R3: CONOCIMIENTO BIOFISICO Y SOCIOECONOMICO APLICADO

- Metadata aplicada a ZEE al servicio de usuarios en SIAMAZONIA; Propuesta inicial
- Macrounidades Ambientales de la Amazonía Peruana, nueva versión; Coberturas geológicas, climatológicas, sociales
- Marco conceptual, metodológico y cobertura cartográficas iniciales del componente socioeconómico para la ZEE; Análisis de potencialidades de capital natural, físico (infraestructura productiva), social y humano



R4: METODOLOGIAS, PAUTAS Y PROPUESTAS RENTABLES PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA DB

- Diseño y ejecución de la intervención en un área piloto en ecosistemas inundables; **Marco conceptual, zonas piloto de manejo**
- Viabilidad comercial y tecnológica en piscicultura de paiche, manejo del caucho y enriquecimiento de bosques a nivel inicial: **Nutrición y reproducción del paiche, prefactibilidad del jebe**



R5: MANEJO COMUNITARIO DE ECOSISTEMAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DIVERSIFICADAS EN LA RNAM Y EL JBAH

- Planes de manejo adaptativo inicial, diseñado y en ejecución, incluyendo pautas de monitoreo: **7 grupos de manejo, 2 grupos de control de cochas, reglamentos internos, interaprendizaje en manejo palmeras y varillales**
- Promoción de actividades productivas sostenibles con implementación inicial y programa de monitoreo: **24 módulos de chacras integrales, 29 módulos de piscigranjas artesanales,**



R6: EDUCACION AMBIENTAL Y ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA RNAM Y EL JBAH

- Principales actores de la RNAM y el JBAH mejoran su información, fortalecen su organización y la educación ambiental en forma inicial:
 - Fortalecimiento inicial de 2 organizaciones: Frente Comunal y Territorial del Nanay Mishana Allpahuayo – FRECOTENAMA. Coordinadora de Nativos y Campesinos de la Cuenca del Rio Nanay – CONACCUNAY
 - Gestión de titulación en 5 comunidades
 - Evento de capacitación a 27 docentes de 13 comunidades, interaprendizaje en conservación de la "charapa",



R7: GESTION, VIABILIZACION Y DIFUSIÓN DE RESULTADO

- Difusión de resultados y experiencias exitosas y fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales, nacionales, regionales y de los países amazónicos andinos.
- Fortalecer la ejecución del proyecto:




R8: GESTION, SISTEMA DE M&E PROYECTA LA SOSTENIBILIDAD

- Sistema de monitoreo del proyecto orienta la ejecución y la proyección de BIODAMAZ;
- Intranet del proyecto en operación mejora la eficiencia y la comunicación.




ENTREGA DE MEDIOS



Ejecución: 67.2 %


ENTREGA DE MEDIOS



Total ejecución: 787,184 Euros

% Ejecución: 67.2


CAPITAL HUMANO



TOTAL (M-ESPEC) : 134

AVANCE AL 30 09 04 (%) : 69.1

INVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL DEL PROYECTO BIODAMAZ POR COMPONENTE Y RESULTADO



INVERSION BK : 31705 Euros


DIFUSION DEL CONOCIMIENTO Y BUENAS PRACTICAS

1. Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica (ERDBA)
2. Sistema de Información de Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana – SIAMAZONIA, Exposición Incluye aplicaciones en actividades económicas: Turismo, manejo de bosques, ANP, etc.
3. Plan de Acción de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica
4. Marco teórico y metodológico para identificar unidades ambientales en la selva baja peruana
5. Guía para estudiar patrones de distribución de especies amazónicas
6. Análisis sobre la realidad amazónica de temas importantes para la diversidad biológica amazónica
7. Plan de Acción de Conservación *In Situ* y *Ex Situ* de la Diversidad Biológica de la Región Loreto
8. Plan de desarrollo del Jardín Botánico-Arboretum El Huayo
9. Bases biofísicas y propuestas de zonificación y de programas para el plan maestro de la Zona Reservada Allpahuayo-Mishana
10. Plan estratégico de desarrollo turístico en la carretera Iquitos-Nauta: Atractivos turísticos y lineamientos de uso
11. Diversidad de vegetación de la Amazonía peruana expresada en un mosaico de imágenes de satélite
12. Macrounidades ambientales en la Amazonía peruana con énfasis en la selva baja: Primera aproximación a manera de hipótesis de trabajo
13. Aportes al conocimiento y a la gestión de la diversidad biológica de la Amazonía peruana
14. 14. Folia Amazónica, resultados BIODAMAZ


POA 2004: ESTRATEGIA OPERATIVA

- Equipo técnico peruano finlandés integrado, motivado y orientado al logro de resultados de calidad;
- Trabajo interinstitucional: logro y sostenibilidad;
- Difusión de resultados a nivel regional y de los países amazónicos andinos;
- Transparencia en la rendición de cuentas
- Gerencia de riesgos.


APRECIACIÓN GLOBAL (%)



APRECIACIÓN GLOBAL (%)



APRECIACIÓN DE SOSTENIBILIDAD (%)



POLITICAS NACIONALES




- Alivio pobreza extrema
- Uso sostenible y conserv DB
- Impulsar convenios multinacionales
- Promoción
- Desarrollo buenas pra
- Sociedad de
- Transversales: Equidad minorías étnicas, ambiente, seguridad alimentaria

- Superación pobreza
- Promoción de la inversión: PYMES
- Promoción
- Buen
- Sostenible y



BIODAMAZ
Perú-Finlandia

COMPATIBILIDAD DE POLITICAS



Acuerdo Nacional
...para trabajar de acuerdo!

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

  	<p><i>Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP</i> www.iiap.org.pe</p> <p><i>Biota BD Oy Finlandia</i> www.biota.fi</p> <p><i>Universidad de Turku Finlandia</i> www.utu.fi</p>	  	<p><i>Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP</i> www.uniamazonia.edu.pe</p> <p><i>Consejo Nacional del Ambiente – CONAM</i> www.conam.gob.pe</p> <p><i>Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA</i> www.inrena.gob.pe</p>
---	--	---	---

Gobiernos Regionales y Universidades Amazónicas


E-mail: biodamaz@iiap.org.pe <http://www.iiap.org.pe/biodamaz>











Resumen



ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	UNIDAD	CANTIDAD	POB./FAM.	No. CC.PP.
Piscigranjas	Modulo	24	24 FAM.	11
Chacras Integrales	Modulo	20	20 FAM.	10
Valor Agregado	Productos	2	19 FAM.	7
Ecoturismo	Sitios / lugares	5	1430 HAB.	5
OFERTA				
Piscigranjas	\$ 657 / Modulo.	40	6295	22
Chacras Integrales	\$ 499 / Modulo	29		
Valor Agregado	Costo / Activ.	\$ 20,858		
Ecoturismo	Costo / Activ.	\$ 13,016		

Comunidades del ámbito del Proyecto



Comunidades	N° Habitantes	N° Familias
Samito	705	175
Lagunas	124	27
Maravilla	115	25
Yarina	133	32
Ayacucho	240	54
Shiriara	290	84
Libertad	468	84
San Martín	175	25
Mishana	175	23
Porvenir	75	18
Yuto	80	12
15 de Abril	109	17
Anguilla	70	15
Puerto Almendra	242	59
Nina Rumi	706	150
Llanchama	360	65
Nueva Esperanza	183	30
El Dorado	371	24
13 de Febrero	1210	210
Paujil II Zona	245	40
Yarana Yuto	219	32

Total:
6,295 Hab.

