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Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana

Perú – Finlandia

Fase II

Informe Final 2003-2007

1. PRESENTACIÓN

En este documento se presenta el Informe Final del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana, Perú-Finlandia (BIODAMAZ), Fase II, durante su ejecución en los años 2003 al 2007. BIODAMAZ es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general de la Fase II, es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica.

El proyecto BIODAMAZ, cuyo convenio fue firmado el 21 de abril del 2003 y ratificado por el Gobierno del Perú mediante el Decreto Supremo 096-2003-RE del 4 de septiembre del 2003, y por el Gobierno de Finlandia mediante el Decreto de la Presidencia de la República de Finlandia del 23 de mayo del 2003, inició sus actividades en los componentes 1 y 2 en junio del 2003 con una fase de planificación que concluyó a fines de septiembre del 2003. El Proyecto inició su fase de implementación en octubre del 2003 y continuó hasta diciembre del 2007. El proyecto inició la planificación del componente 3 en junio del 2003, fase que concluyó en diciembre del 2003, presentando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y Finlandia el Plan Operativo Global del segundo tramo financiero del proyecto, incluyendo la estrategia de implementación del componente 3. La Fase II concluyó su ejecución en diciembre del 2007.

El Informe Final presenta una sistematización objetiva de los resultados del proyecto, e incluye una evaluación de su desempeño. Debido a la magnitud del proyecto y su diversidad de productos, así como a la amplitud de niveles y estratos de la sociedad con los que ha tenido que tratar, el presente informe sintetiza los resultados, centrándose en los aspectos más resaltantes. El propósito es poner en claro las experiencias vividas y las lecciones aprendidas, de manera que se puedan aprovechar por otras intervenciones similares en la región amazónica, ya sea peruana o continental.

Este Informe Final será presentado al Comité Directivo y al Consejo de Supervisión del Proyecto, así como a las instancias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y del Perú.

La elaboración del presente documento ha sido un trabajo de equipo. Agradecemos la colaboración de todos los participantes durante su elaboración.

Iquitos, noviembre de 2007
Hernán Tello Fernández
          Jukka Salo

Director Nacional                                                                      Asesor Técnico Principal
2. RESUMEN DEL INFORME Y LECCIONES APRENDIDAS

Para apoyar a la solución de los problemas ambientales en la compleja Amazonía peruana se inició el proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana, Perú - Finlandia (BIODAMAZ) que fue un acuerdo entre los gobiernos de los dos países, siendo la contraparte peruana el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, y la contraparte finlandesa el consorcio formado por Biota BD Oy (consultora), y la Universidad de Turku. 
El proyecto tuvo dos Fases (I y II), la primera de las cuales se inició en 1999, se ejecutó por tres años y cerró en el 2002. Concluida la Fase I, se evaluó y aprobó la Fase II, mediante un convenio entre los gobiernos del Perú y Finlandia suscrito el 21 de abril del 2003 y ratificado luego por ambos gobiernos. 
La Fase II tuvo tres componentes e inició su etapa de planificación en junio del 2003, la misma que culminó en septiembre del 2003 para los componentes 1 y 2 y a fines del año 2003 para el componente 3. La duración del proyecto fue de cuatro años y siete meses (Junio 2003 – Diciembre 2007). El presupuesto original fue de € 3´750,000 (€ 3´050,000 de Finlandia y € 700,000 del Perú), a lo que se agregó en 2005 un presupuesto complementario de € 650,000 (€ 550,000 de Finlandia y € 100,000 del Perú), haciendo un total de € 4´400,000.
Al concluir la Fase II, los principales impactos logrados por el proyecto son:
1. Las cinco regiones amazónicas han mejorado su capacidad descentralizada para la gestión de la diversidad biológica según las orientaciones de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica (ERDBA).

2. La competitividad de la región amazónica ha mejorado con el apoyo de sistemas de información como SIAMAZONIA y promAmazonía.

3. Las instituciones, empresas y productores de la Amazonía han mejorado su comprensión del ecosistema amazónico y de sus relaciones con la población.

4. Las comunidades de la zona inundable San Miguel – Dos de Mayo han internalizado la conveniencia de integrar las plantaciones forestales y el manejo de cochas a sus sistemas productivos.

5. Las comunidades de la RNAM han fortalecido sus capacidades para el manejo de recursos clave, mitigando así el deterioro de la DB, y están adoptando alternativas productivas sostenibles, en el marco de un modelo de desarrollo comunal sostenible.
6. En las poblaciones locales de la RNAM, especialmente en los niños, se está produciendo un cambio de actitudes que va del  extractivismo depredador hacia la conservación y el uso sostenible.

7. Las instituciones disponen de un sistema de información gerencial validado, operativo y replicable.
8. Las instituciones cuentan con un modelo de gestión eficiente de proyectos.

Se ha logrado el propósito del proyecto, expresado a través de los propósitos de sus cuatro componentes. Se presenta matrices de análisis en las que se demuestra el desempeño real alcanzado por el proyecto con relación a cada indicador de propósito previsto en el Plan Operativo Global 2003 – 2007 (POG 2003 – 2007).
Los logros alcanzados por el proyecto en el cumplimiento de cada uno de los ocho resultados previstos en el POG 2003 – 2007, en función de sus indicadores, así como las principales actividades desarrolladas por el proyecto, se corresponden adecuadamente con la programación inicial.
Durante el periodo 2003 – 2007, la ejecución presupuestal total fue de € 4´398,895, que representa el 99.9 % de lo presupuestado. La ejecución presupuestal con los fondos de la contraparte finlandesa sumó € 3´599,950 (99.9 % de lo programado), y la de la contraparte peruana, € 798,945 (99.8 % de lo programado). Se explica los aspectos resaltantes de la ejecución presupuestal, acompañando la explicación con cuadros y gráficos.
Todos los resultados del proyecto son relevantes para los beneficiarios, lo que comprueba mediante un análisis de relevancia para cada uno de los seis resultados operativos del proyecto, mediante matrices en las que se identifican los beneficiarios, sus necesidades y aspiraciones y el entorno en que se desarrollaron las actividades.
La eficacia en el logro del propósito del proyecto, medida a través de los indicadores de los propósitos de los componentes, ha sido alta, estimándose en 103 %. La ejecución del proyecto fue eficiente en el sentido que cada euro invertido retribuyó resultados mayores en un 3 % a lo programado, por lo que se puede afirmar que, en términos generales, los procesos de transformación de medios en resultados han sido apropiados.
La sostenibilidad de los resultados del proyecto se ha analizado caso por caso, tomando en cuenta ocho factores críticos, demostrándose que todos los resultados presentan condiciones de sostenibilidad favorables o muy favorables, con pocos aspectos desfavorables.
Se sustenta la necesidad de réplica de los resultados del proyecto a través de cada uno de sus productos, señalándose que se ha sistematizado las experiencias vividas y los resultados logrados, lo que facilita su replicabilidad, ya que en todos los casos las metodologías de trabajo, las estrategias y los enfoques aplicados resultan de tanta o más importancia que los productos en sí.
Las principales lecciones aprendidas del proyecto son:
1. La adopción de la ERDBA por todos los sectores de la sociedad requiere de un largo proceso participativo.

2. SIAMAZONIA y promAmazonía serán sostenibles si los sistemas se actualizan, se hacen funcionales, y se institucionalizan, integran y fortalecen las capacidades de los integrantes.

3. Los conocimientos generados sobre la Amazonía deben ser interpretados para hacerlos asequibles a los niveles de decisión política.
4. El manejo de plantaciones forestales y de cochas en ecosistemas inundables, como actividad nueva, requiere de tecnologías apropiadas y un largo proceso de capacitación, asesoramiento y sensibilización de los comuneros.

5. El manejo comunal de recursos amazónicos es viable y es la única alternativa viable en el corto plazo para evitar el deterioro de la DB en grandes extensiones de la Amazonía.

6. El manejo comunal requiere fortalecimiento de capacidades y de organizaciones, derechos claros de acceso a los recursos, formalización y mercados justos.

7. En una cultura extractivista, la selección cuidadosa de los socios con perfil “productor” es esencial para promover con éxito alternativas económicas sostenibles.

8. El cambio de mentalidad extractivista a una productiva es un proceso de mediano y largo plazo que requiere de largos procesos de acompañamiento de los técnicos y de la formación de vínculos de confianza con los pobladores.

9. La población rural pobre se involucra en conservación cuando percibe claramente beneficios directos; es lo que llamamos “conservación productiva”.

10. La convivencia con la gente, los gestos de intercambio y reciprocidad son muchas veces más importantes para la recepción de un mensaje que la calidad del mensaje en sí.

11. El fortalecimiento de las organizaciones debe ajustarse a las formas de vida reales de las comunidades y no a las instituciones oficiales.

Se recomienda que los resultados del proyecto sean aplicados en nuevas iniciativas que continúen y amplíen los logros, ya sea mediante proyectos de inversión pública o de CTI, o de alianzas con ambos.
3. SUMMARY OF THE REPORT AND LESSONS LEARNED

The Project BIODAMAZ (Diversidad Biologica de la Amazonía Peruana) was launched to support the conservation and management of natural resources in the Peruvian Amazon. Biodamaz is a cooperation project between the governments of Peru and Finland, which is implemented by the Research Institute of the Peruvian Amazon (IIAP) and the Finnish consortium formed by Biota BD Oy and the University of Turku.

The project had two phases (I and II), the first phase began in 1999 and was implemented for three years until 2002. Following Phase I, a second phase was approved through an agreement between Peruvian and Finnish governments. The agreement was signed on April 2003 and ratified by both governments.
Phase II has had three components of implementation and on one component of project management. The duration of the project was of four years and seven months (June 2003 - December 2007). The original budget was € 3750000 (€ 3.050.000 from GoF and € 700.000 from GoP), with a supplementary budget of € 650.000 (€ 550.000 GoF and € 100.000 GoP), making a grand total € 4.400.000.

At the conclusion of Phase II, the main impacts achieved by the project are:

1. Five Amazonian regions have improved their decentralized capacity to implement the Regional Strategies of Biodiversity 

2. The competitiveness of the Amazon region has improved with the support of information systems as SIAMAZONIA and promAmazonía. 

3. The institutions, companies and producers in the Amazon region have improved their understanding of the Amazonian ecosystem and its relations with the population. 

4. The communities of the San Miguel flooded areas - Dos de Mayo have internalized the need to integrate forest plantations and management of cochas to their production systems. 

5. The communities of the RNAM have strengthened their ability to manage key resources, thereby alleviating the deterioration of the DB, and are adopting sustainable production alternatives in the context of a model of sustainable community development. 

6. In local populations of RNAM, especially in children, there is a change in attitudes ranging from extraction predator towards the conservation and sustainable use. 

7. The institutions have a management information system validated, operational and replicable. 

8. The institutions have a model of efficient management of projects.

The overall purpose of the Project has been achieved. The result matrixes presented in the analysis demonstrate that the actual performance of the project and main activities in relation to each indicator provided in the Operational Plan 2003 - 2007 (POG 2003 - 2007) has been achieved.
During the period 2003 - 2007, the total implemented budget was € 4.398.895, representing 99,9% of the grand total. The implementation budget from Finnish funds was € 3599950 (99,9%), and from Peruvian funds was € 798.945 (99.8%). Graphs and tables explain in detail explains the different aspects of the implementation budget.
All results of the project are relevant to the beneficiaries. This is verified through the relevance analysis of each of the six operating results of the project. The analysis identifies beneficiaries, needs, expectations and the surroundings in which the activities were developed.
The effectiveness in achieving the purpose of the project has been high and was measured through indicators which estimated a 103% of effectiveness. The project was efficient in the sense that the human and economical investments resulted in a 3% higher input as scheduled. In general terms, the transformation of the results has been appropriate.

The sustainability of the results has been analyzed case by case, taking into account eight critical factors. The analysis revealed that all results presented favorable or very favorable conditions for sustainability, with few negative aspects. 

There are solid grounds to support and promote the replication of the project results. The systematization of experiences and results facilitate the replication of the project obectives. In most cases, the working methodologies, strategies and approaches developed are of much or more importance than the products themselves.
The main lessons learned from the project are:

1. The implementation of the ERDBA by all sectors of society requires a long participatory process.

2. SIAMAZONIA and promAmazonía will be sustainable if the systems are maintained, updated and are institutionalized, integrating and strengthening the capabilities of the members. 
3. The knowledge generated on the Amazon must be interpreted in order to make them affordable to the levels of political decision. 

4. The management of forest plantations and flooded cochas ecosystems, as a sustainable and appropriate technology requires a long process of training, advice and awareness of community residents. 

5. The management of communal resources in the Amazon is feasible and is the only viable alternative in the short term to avoid the deterioration of the DB in large regions of the Amazon. 

6. The communal management requires capacity building and organizations, clear rights of access to resources, registration and fair markets. 

7. In a extractive culture, a thorough selection of partners with a "producer" profile is essential to successfully promote sustainable economic alternatives. 

8. A change in the extractive attitude is a medium and long term process which requires technical and training links to create trust with the local residents. 

9. The rural poor get involved in conservation when they clearly perceived the direct benefits of it; this process is called "productive conservation" and should be promoted.

10. When delivering a technique or a message at community level, the coexistence with locals and gestures of sharing and reciprocity are often the more important than the quality of the message itself. 

11. Activities strengthening of the local organizations should respect and consider the lifestyles and cultural background of the communities.
It is recommended that the project results will be applied in new initiatives to continue and expand the achievements, either through public investment projects or CTI, or partnerships with both.

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La crisis ecológica es un proceso mundial y globalizado que ha dado lugar a una intensa discusión de los problemas ambientales, dado el deterioro irreversible que está sufriendo el planeta y que puede cambiar el orden mundial actual respecto a la conservación y el uso sostenible (CUS) de la diversidad biológica (DB). La pérdida de especies y hábitats y los cambios en los ecosistemas, sumados al cambio climático, la destrucción acelerada de bosques, la erosión y pérdida de los suelos, los altos niveles de contaminación de las aguas y del aire, y la pérdida de los conocimientos y culturas indígenas, así como los altos niveles de pobreza de los países que cuentan con la mayor diversidad biológica, han impulsado una serie de acuerdos y compromisos compartidos entre los países, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Convención Mundial de Cambio Climático (CMCC), entre otros, para reducir y amortiguar todos estos y otros riesgos ambientales, proteger los derechos de las comunidades indígenas y nacionales, y conservar la flora y fauna, los ecosistemas y los genes.

El Perú ha sido identificado como país clave para la conservación del ambiente y de la diversidad biológica, según el Informe “Una Evaluación de la situación de los Bosques Cerrados, Remanentes en el Mundo” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA en el año 2002). Así mismo, se caracteriza al Perú entre los 15 países claves del mundo y como uno de los que tiene mejores perspectivas debido a la baja presión de la población sobre los bosques, en comparación con países como la India o China, donde la presión es significativamente más alta. Adicionalmente, el Perú es considerado como país megadiverso por estar entre los diez países más ricos en la DB del mundo. Consciente de esta realidad el Perú ha suscrito tratados internacionales con el objetivo de fortalecer la capacidad de conservación de este patrimonio, y viene orientando políticas nacionales para conservar y aprovechar sosteniblemente este cuantioso capital natural con el propósito de incrementar su contribución a la producción nacional como estrategia clave para disminuir los altos índices de pobreza y desempleo.

La Amazonía peruana, particularmente la selva baja, es un mosaico de ecosistemas asociados a la cordillera de los Andes, en la cual nacen los ríos que alimentan al río Amazonas. La Amazonía andina presenta una gama de ecosistemas con variaciones biofísicas y ambientales relacionadas entre si, que son la causa y origen de una alta DB, con alto índice de endemismo y un potencial incalculable de recursos genéticos, que al mismo tiempo son la base de su alta diversidad cultural.

5. DISEÑO DEL PROYECTO

Ficha del Proyecto

Título del proyecto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana, Perú-Finlandia (BIODAMAZ), Fase II.

Sector

Medio ambiente.

Objetivo global y propósito del proyecto

La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio de la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible de recursos claves de la diversidad biológica, la difusión de resultados a nivel regional, nacional y a nivel de los paÍses amazónicos andinos. 
Enfoque

Aportes al conocimiento y a la gestión de la diversidad biológica de la Amazonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               peruana a través de 3 componentes:

1) Desarrollo de capacidades descentralizadas para la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica y sus planes de acción en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú;

2) Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica, la zonificación ecológica económica y el uso sostenible de la diversidad biológica; 
3) Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
Se incluye además un cuarto componente (A), referido a los aspectos de gestión del proyecto.
Cobertura geográfica y ubicación del proyecto
Selva baja (< 500 msnm) en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios en la Amazonía peruana; sede del proyecto en la ciudad de Iquitos, Loreto. 

Beneficiarios

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), otras organizaciones del sector público y privado, gobiernos regionales de la Amazonía peruana, y población local de la RNAM y del JBAH.

Marco institucional

Perú: contraparte nacional el IIAP. Finlandia: consorcio formado por Biota BD Oy y la Universidad de Turku.

Autoridades competentes

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de Finlandia.

Duración

Cuatro años y siete meses.

Fecha de inicio y fecha de terminación

01 de Junio de 2003 al 30 de Diciembre de 2007.

Financiamiento del proyecto


   4,400.000 Euros*

Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia-GoF
   3,050,000 Euros*

GoF, Presupuesto complementario (2006 – 2007)
      550,000 Euros*

IIAP, Gobierno del Perú-GoP
700,000 Euros*

GoP, Presupuesto complementario (2006 – 2007)
100,000 Euros*

* 1 Euro = 109 USD, 1 USD = 3.48 PEN (Promedio compra-venta del mes de abril de 2003).

Información de contacto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana,

Perú-Finlandia (BIODAMAZ)

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
Telf. +51-(0)65-264060

Av. Abelardo Quiñones Km. 2.5
Fax: +51-(0)65-265527

Apto 454, Iquitos, Perú
E-mail: biodamaz@iiap.org.pe
                                                                                                                               Web:www.iiap.org.pe/biodamaz

6. RESULTADOS

6.1. Logro de la finalidad del proyecto: “La conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica  amazónica para promover el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza”
Los impactos esperados del proyecto, según el POG 2003 – 2007, fueron:
1. Mejoramiento de la conciencia ambiental debido a la capacitación, ampliación de conocimiento y el funcionamiento de los sistemas de información de diversidad biológica.

2. Contribución a la calidad educativa regional mediante el aumento de la línea base de información sobre la diversidad biológica de la Amazonía peruana, desarrollo de metodologías útiles para análisis de la diversidad biológica y apoyo a la planificación del uso de la tierra.

3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones intersectoriales e interinstitucionales por ampliación del conocimiento para la toma de decisiones sobre la diversidad biológica y la gestión ambiental, por contar con instrumentos de gestión, como planes, estrategias y sistemas de información en diversidad biológica y ambiental, y por integración y difusión de acciones y actividades entre el nivel regional y el nacional para mejorar los mecanismos de gestión ambiental.

4. Fortalecimiento de la base productiva regional por la oferta de información de líneas productivas relacionadas a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

5. Enriquecimiento de la cultura ambiental de los diversos actores sociales de cuidado y valoración de la diversidad biológica basada en nuevos conocimientos y sistemas de información útil y accesible.

6. Mejoramiento de la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica en las cercanías de la ciudad de Iquitos y por ende, promover la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

7. Utilización sostenible de la diversidad biológica con el propósito de mantener y enriquecer la diversidad cultural de la región, respetando los derechos humanos y la equidad de género para el sustento y beneficio humano y el bienestar ambiental.

Principales impactos del proyecto:

	R1: Las cinco regiones amazónicas (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali) han mejorado su capacidad descentralizada para la gestión de la diversidad biológica, según orientación dada por la ERDBA y sus respectivas ERDB, integrando los conceptos de conservación y uso sostenible a sus planes de desarrollo, si bien con grados variables de compromiso, contando para ello con el apoyo sostenido de una plataforma de servicios, organizada como sistema. La gestión regional utiliza las estrategias como instrumento para tomar decisiones en proyectos y acciones estratégicas como la IIRSA y los TLC.


	R2: La competitividad de la región amazónica ha mejorado con el apoyo de sistemas de información como SIAMAZONIA y el “Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (promAmazonía)”, que ofrecen servicios de innovación y extensión en temas científicos, de biocomercio, financieros, de gestión ambiental y, en general, de gestión de la diversidad biológica.


	R3: Las entidades de gobierno regional y nacional, así como las entidades académicas y de investigación han mejorado su comprensión del ecosistema amazónico y de las relaciones entre éste y la población que ocupa el territorio, en virtud de la nueva información, mapas, metodologías y otros conocimientos generados por el proyecto. Los gobiernos regionales disponen, además, de bases técnicas para la elaboración de políticas públicas sobre la conservación y uso sostenible de la DB, diseñadas teniendo en cuenta los aportes y lecciones aprendidas del proyecto.


	R4: Las comunidades del área piloto de los ecosistemas inundables de San Miguel – Dos de Mayo han internalizado la conveniencia de integrar a sus sistemas productivos las plantaciones forestales y el manejo de cochas, diversificando y haciendo más complejos dichos sistemas, a la vez que incrementando sus posibilidades de generación de ingresos, gracias a la aplicación de un modelo de manejo diseñado y difundido por el proyecto. Por otra parte, los productores de jebe de Madre de Dios obtienen mejores precios por el jebe laminado de mejor calidad.


	R5: Las comunidades de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana han fortalecido sus capacidades para el manejo de recursos clave, con lo que se ha mitigado significativamente el deterioro de los recursos de la diversidad biológica y las principales amenazas, y un grupo líder de comuneros está adoptando alternativas productivas sostenibles, sentándose así las bases para un modelo de desarrollo comunal sostenible en la Amazonía peruana.


	R6: Las poblaciones locales de la RNAM están cambiando gradualmente sus anteriores actitudes extractivistas depredadoras por otras más conservacionistas y de uso sostenible, gracias a adecuados procesos de interacción para la educación ambiental y el fortalecimiento organizacional; y ahora son más los habitantes de la Reserva y sus zonas de amortiguamiento que piensan que los recursos de la diversidad biológica no son inagotables y requieren de un manejo, y tienen esto en cuenta al momento de tomar decisiones sobre el uso de dichos recursos. Los niños de la RNAM están adquiriendo también esta conciencia, con mayor rapidez y solidez que los adultos; y los escolares de Iquitos, así mismo, están tomando conciencia del valor de los recursos de la diversidad biológica de la zona.


	R7: Las instituciones disponen de un sistema de información gerencial validado y operativo, que puede ser replicado en otros proyectos de gestión de la diversidad biológica en la Amazonía peruana.


	R8: Las instituciones cuentan con un modelo de gestión eficiente de proyectos.


Se puede comprobar que el proyecto ha logrado producir los cambios previstos.
6.2. Logro del propósito del proyecto

El propósito general del proyecto es: “Desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos clave de la diversidad biológica y la difusión de resultados a nivel regional, nacional y de los países amazónicos andinos”.
El propósito general no cuenta con indicadores propios. Antes bien, se desagrega en los propósitos de cada uno de los componentes del proyecto, por lo que la determinación del logro se hace en función de éstos. A continuación se presentan cuatro matrices en las que se comparan los indicadores de propósito de cada componente con el desempeño real alcanzado por el proyecto. 

Debido a que todos los indicadores son cualitativos, se ha hecho una estimación en porcentaje del logro (la tercera columna de las matrices). Para esta estimación se ha realizado una ponderación, que se explica en el acápite 10, correspondiente a la Eficacia del proyecto
Componente 1: “Desarrollar una firme capacidad descentralizadora (plataforma) para facilitar la implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB, fortalecer el SIAMAZONIA, difundir resultados y casos exitosos a nivel nacional y de los países amazónicos andinos”.
	Indicador de propósito
	Desempeño real alcanzado
	%

	· Organizaciones usuarias, ONGs y organizaciones gubernamentales están involucradas en la implementación de ERDBA a nivel local, regional, macrorregional y nacional.
	Los Gobiernos Regionales amazónicos, que son actores de primer nivel en la implementación de la ERDBA, condujeron directamente (con la facilitación de BIODAMAZ) los procesos de elaboración participativa de sus respectivas ERDB (que son la aplicación de la ERDBA a nivel de cada región amazónica) y cuatro de ellos incluso han aprobado mediante ordenanza estos instrumentos, adoptándolos así oficialmente como parte de sus marcos referenciales de gobierno. La plena implementación de estas estrategias depende de decisiones políticas, y se encuentra actualmente en marcha, aunque con diferentes intensidades, por los diferentes grados de conciencia ambiental que tienen las clases políticas regionales. Cabe resaltar, no obstante, que la mayor parte de los gobiernos regionales amazónicos está adoptando lemas de corte ambiental. Por ejemplo, Loreto se denomina región ecológica; San Martín, región verde, y Madre de Dios, región de la biodiversidad.

Así mismo, un mecanismo visible y concreto de involucramiento de los actores claves en la implementación de la ERDBA y sus respectivas ERDB, está constituido por los Grupos Técnicos de Diversidad Biológica, creados en las cinco regiones amazónicas y que actualmente están funcionando a diferentes ritmos y efectividades, contando con la participación de CONAM, a través de las Secretarías Ejecutivas Regionales. 
Por otra parte, algunos actores clave, como ONG, están implementando acciones previstas en la ERDBA a través de proyectos de conservación y uso sostenible de la DB, en áreas naturales protegidas o con determinadas poblaciones objetivo (por ejemplo, pueblos indígenas). Las organizaciones usuarias están involucrándose gradualmente, aunque su presencia todavía es limitada.
	95

	· Se incrementa el número de nodos y el número de servicios para  SIAMAZONIA. (Nodos = entidades que generan o administran información sobre diversidad biológica y ambiental de la Amazonía peruana)
	Desde su inicio hasta el presente (2007) SIAMAZONIA aumentó el número de nodos de 3 hasta 13. Estos son: IIAP (nodo facilitador), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Universidad de Turku (UTU), Instituto del Bien Común (IBC), Herbario de la Fac. de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma (URP), Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), Centro de Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), y Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA). 

Así mismo, SIAMAZONIA cuenta con una nueva versión en operación, que incluye nuevos servicios, contenidos, herramientas y bases de datos mejorados, incorporando tecnología de punta.
	110

	· Número de eventos de capacitación en gestión de la diversidad biológica.
	41 eventos de capacitación en el 2004 (23 organizados por BIODAMAZ y 18 en los que participó), 80 eventos en el 2005 (39 organizados por BIODAMAZ y 41 en los que participó), 20 eventos en el 2006 (organizados por BIODAMAZ) y 12  en el 2007
	100

	· Número de proyectos de la ERDBA en negociación.
	Una carpeta con cuatro proyectos comunales indígenas elaborados conjuntamente con la CONAP (sobre ecoturismo, manejo de bosques y plantaciones forestales, recursos hidrobiológicos y bionegocios), y miembros de esta organización capacitados para conducir negociaciones dirigidas a conseguir financiamiento. Actualmente la CONAP está abocada a esta tarea.

Una cartera con dos proyectos regionales trabajados con los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali, entidades a las que se reforzó capacidades para la negociación.
	85

	· Número de eventos de difusión de resultados de BIODAMAZ difunden a nivel regional, nacional y de los países amazónicos andinos.
	4 eventos de difusión en 2004, 7 eventos en el 2005, 14 eventos en el 2006 y 6 en el 2007. El CI – RNAM difunde resultados del proyecto a cerca de 10,000 turistas y estudiantes que lo visitan.
	110

	· Modelo descentralizado de gestión para la implementación de la ERDBA en el marco de la ENDB.
	Modelo constituido por un conjunto de políticas públicas idóneas, respaldadas por una normatividad adecuada a la realidad regional, instrumentos de gestión de varios tipos y alcances (como las ERDB), una institucionalidad regional fortalecida, recursos financieros disponibles o capacidades fortalecidas para su obtención, sistemas de información amplios y actualizados (como SIAMAZONIA y promAmazonía), y capacidades humanas mejoradas.
Para el diseño del modelo se generó metodologías, instrumentos y estrategias.
	100


Componente 2: “Se incrementa el conocimiento biofísico, económico y social de la Amazonía peruana a fin de apoyar la implementación de la ERDBA, sus planes de acción, la zonificación ecológico económica, el manejo de los ecosistemas inundables y el uso sostenible de recursos clave de la diversidad biológica amazónica”.
	Indicador de propósito
	Desempeño real alcanzado
	%

	· Se lleva a cabo una investigación científica biológica y socio-económica de alto nivel.
	Seis ensayos orientados a resolver problemas de nutrición, reproducción y calidad de la carne del paiche; dos ensayos sobre el aprovechamiento sostenible y el manejo de las cochas en ecosistemas inundables, uno con crianza extensiva con boquichico y otro con suministro de alimentos preparados con gamitana; un trabajo de experimentación sobre el mejoramiento genético y manejo en sistemas agroforestales del jebe en Madre de Dios. Metodología y propuesta de zonificación socioeconómica de la Amazonía.
	100

	· Caracterización de las macrounidades ambientales de la Amazonía peruana.
	Se ha identificado y representado en un mapa 19 espacios geográficos relativamente homogéneos en la Amazonía peruana, denominados macrounidades ambientales, que proporcionan información sobre la distribución de los factores ambientales y de la diversidad biológica en la región. 

El mapa de macrounidades ambientales es una primera aproximación que refleja las actuales necesidades de información de la sociedad amazónica, y ayudará a tomar decisiones sobre el manejo adecuado de los recursos naturales, especialmente los de diversidad biológica.
	100

	· Avance en la zonificación económica-ecológica.
	Se ha elaborado el nuevo mapa de macrounidades socioeconómicas que identifica 67 grandes unidades socioeconómicas y culturales relativamente homogéneas de la Amazonía peruana, aportando un nuevo marco conceptual y una nueva metodología para la caracterización de las macrounidades. Este mapa incorpora variables socioeconómicas a los estudios de zonificación ecológico económica. 

Por otra parte, se brindó soporte informativo para la ZEE de San Martín, ZEE de Amazonas, ZEE del área piloto San Miguel – Dos de Mayo (ecosistemas inundables), propuesta de zonificación socioeconómica de la Amazonía peruana, y Manual actualizado para la ZEE.
	110

	· Bases técnicas para una propuesta de manejo de ecosistemas inundables.
	Se generaron las bases técnicas para un modelo de manejo de ecosistemas inundables intervenidos en el área piloto San Miguel – Dos de Mayo, con enfoque ecosistémico y sustentado en una zonificación ecológico económica. El modelo incorpora actividades de manejo de cochas de desborde y de enriquecimiento forestal de parcelas familiares a los sistemas productivos tradicionales de las comunidades del área piloto. La validación de las propuestas técnicas fue reforzada con acompañamiento para el fortalecimiento organizacional de las comunidades para el manejo de sus recursos de la diversidad biológica, así como con educación ambiental y difusión de materiales motivadores. El modelo se ha complementado con la identificación de trochas y atractivos turísticos, con miras a desarrollar el ecoturismo o el turismo de aventura en el área.
	100

	· Prefactibilidad de un producto amazónico.
	Se determinó la pre factibilidad para el manejo e investigación del jebe en Madre de Dios, que servirá de sustento para que los productores de jebe puedan mejorar la calidad de su producción mediante clones seleccionados e introducidos en sus sistemas agroforestales y mediante la mejora de la calidad del laminado de jebe.

Se cuenta con una evaluación a nivel de pre factibilidad de las actividades económicas de los ecosistemas inundables, y se cuenta con información nueva que se utilizará para estudiar la pre factibilidad del manejo del paiche.
	100

	· Programa de capacitación y difusión.
	Se fortalecieron capacidades en zonificación socioeconómica y en políticas públicas para el ordenamiento territorial. Se desarrolló un manual para la Zonificación Ecológico Económica de nivel macro y meso, y se realizó un entrenamiento de especialistas BIODAMAZ y del IIAP en el manejo básico de SocioSIG.
	100


Componente 3: “Fortalecer capacidades en gestión, manejo local de los recursos de la DB, y el desarrollo de alternativas productivas económicas en las comunidades locales de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) y el Jardín Botánico Arboretum El Huayo (JBAH) en forma sostenible y participativa, para la conservación estratégica de la DB y la mitigación de la pobreza”.
	Indicador de propósito
	Desempeño real alcanzado
	%

	· Mejoramiento del nivel de participación comunal en la gestión de la RNAM.
	Se han fortalecido las bases comunitarias para la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica a fin de contribuir a la mitigación de la pobreza. Ha mejorado la organización para desarrollar acciones de manejo de los recursos del bosque (6 Comités de Manejo) y la protección y regulación de la pesca en las cochas (en 6 comunidades).

Se ha fortalecido los procesos conducentes al mejoramiento de la gestión de las organizaciones locales, al empoderamiento local, al acceso al derecho a la propiedad (ocho títulos comunales) la sensibilización de la población en la conservación y el manejo de los recursos (educación ambiental) a través de la difusión de información, capacitación e ínter aprendizajes.

La experiencia ha sido participativa con la presencia activa de las organizaciones locales (FRECOTENAMA y CONACCUNAY) en la toma de decisiones y acuerdos para la gestión de la RNAM (titulación, comités de protección y vigilancia, formalización de Juntas Directivas Comunales, gestión para el mejoramiento de los servicios de salud y educación, y la promoción de liderazgos para motivar el trabajo en conjunto y los interaprendizajes).

La base comunitaria del Comité de Gestión se ha fortalecido y su desempeño ha mejorado.
	100

	· Eficacia gubernamental en la gestión de la RNAM.
	Se ha disminuido sustancialmente la tala de maderas y la pesca ilegal y se ha incrementado la disponibilidad de alimentos basados en el pescado, fortaleciendo la seguridad alimentaria comunal y mejorando los ingresos. El fortalecimiento de la participación comunitaria y el manejo de información del tema ambiental han facilitado la gestión del área a la Jefatura de la RNAM, minimizando los conflictos internos, habiendo contribuido para el mejor uso de los recursos y el saneamiento físico legal de las comunidades a través de su titulación.
	100

	· Diversificación de la base productiva y mejoramiento del nivel de ingresos en comunidades de la RNAM y el JBAH.
	Cuatro líneas productivas alternativas promovidas por el proyecto han contribuido a mejorar los ingresos de las familias por ventas de productos y por autoconsumo. Paralelamente se mejoró el nivel organizacional y asociatividad en dos grupos dedicados a productos terapéuticos y artesanías de chambira. La adopción de nuevas actividades económicas y sistemas alternativos de producción (piscicultura, valor agregado de plantas medicinales y fibra de chambira y chacras integrales) evidencian en algunos casos, incremento de hasta 168% respecto del sistema tradicional.

El proyecto contribuyó para que 40 familias cambien sus patrones extractivos por actividades productivas. Las actividades alternativas contribuyen a revertir las fuentes del ingreso familiar (por venta de productos y autoconsumo) que se ve incrementada de 40% a 60% respecto a las actividades extractivas.
	100

	· Mejoramiento de la conciencia ambiental y democrática de las comunidades de la RNAM y el JBAH.
	Las principales organizaciones y líderes de la región han considerado a la RNAM como una reserva intangible, de singular importancia para la educación, el turismo y el equilibrio ambiental de Iquitos y su área de influencia. La población rural de la RNAM y urbana de Iquitos informadas y motivadas sobre la CUS de la DB, a través de un programa de TV (Saber Amazónico), boletines virtuales del IIAP, boletines “Varillín” (12 números por año), reportajes radiales (Abriendo Trocha), medios de comunicación escrita, letreros, mapas-calendario de trochas y atractivos turísticos en el 2005 y el 2006, capacitación, participación en ferias, charlas informativas, visitas técnicas. 

Repoblamiento de cochas del río Nanay con crías de taricaya, alevinos de gamitana y paco logradas con participación de estudiantes y pobladores.

36 escuelas de la RNAM han incorporado temas de conservación en sus currículos educativos. 

Aproximadamente 1,420 niños y niñas de la RNAM se educan en temas de CUS de la DB a través de cartillas y guías educativas distribuidas. 

Acompañamiento para la realización de asambleas comunales, charlas, talleres, etc. que promueven prácticas democráticas en las comunidades.
	110

	· Mejoramiento de la conservación en la RNAM.
	Se ha disminuido sustancialmente las amenazas a los recursos emblemáticos de la reserva como los varillales, los irapayales, las cochas y tahuampas y se observa un incremento importante de la población de peces y una mayor disponibilidad de alimentación con base a pescado. Se ha disminuido la presión extractiva en la RNAM derivado de la diversificación productiva, de mayor valor agregado de productos comunales, formalización de la propiedad comunal y la educación basada en el manejo de sus propios recursos.

En 12 comunidades se implementaron planes de manejo adaptativo de: irapay, madera redonda de varillales, palmeras, cochas, tahuampas, fibras para artesanías, peces ornamentales.

Un total de 14 planes de manejo como actividad menor (6 de irapay, 6 de madera de varillales, 1 de plantones y 1 de chambira) correspondientes a 6 comunidades fueron presentados al INRENA  para la obtención de permisos de aprovechamiento

Por primera vez en la región el INRENA aprobó el aprovechamiento bajo actividades menores de irapay y madera de varillales.

Monitoreo de la extracción informal de recursos.

Reglamentos y acuerdos de 12 comunidades para el manejo de sus recursos.

Talleres (manejo de taricayas, sistema de información del área), cartillas (cochas, irapay, varillales, RNAM), calendario 2005 y 2006 RNAM con mapa de trochas.

Establecimiento de garita de control de cochas, implementación de grupos de manejo.

Establecimiento de parcela de repoblamiento de irapay.

Viveros y plantaciones de plantas medicinales por iniciativa propia de los pobladores.
	110


Componente A: “Sistema de gestión moderno y eficiente que facilite el logro de los resultados, su difusión y proyecte la sostenibilidad de BIODAMAZ”.
	Indicador de propósito
	Desempeño real alcanzado
	%

	· Sistema de gestión ha facilitado el logro y la utilización de resultados.
	El Sistema de Información Gerencial de BIODAMAZ (SIG – B) se ha convertido en un eficaz medio para el manejo de las cuentas del proyecto y para el registro y almacenamiento de documentos, particularmente en los temas de sistematización, productos del proyecto, difusión, imágenes, fortalecimiento de capacidades (actividades de capacitación talleres, etc.) y recursos humanos (contratos y otros). Se está dando uso exclusivamente al subsistema administrativo financiero, debido a que el proyecto ya cerró las actividades de ejecución física. El SIG - B  está cumpliendo con su finalidad de facilitar el monitoreo, evaluación y toma de decisiones en el nivel gerencial. 
	100

	· Articulación interinstitucional en torno a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
	Se promovió la suscripción de numerosos convenios interinstitucionales para el cumplimiento de las actividades previstas en el proyecto, principalmente para la elaboración de las ERDB, el sistema de información promAmaznonía, la formación de carteras de proyectos, la construcción de SIAMAZONIA, la investigación, la generación de los nuevos mapas de la Amazonía peruana, entre otros.

Así mismo, se concertaron numerosos acuerdos con las comunidades con las que se trabajó, y con los socios estratégicos seleccionados para la realización de las actividades del proyecto. También se concretaron acuerdos con diversas instituciones educativas para los cambios curriculares de educación ambiental.

Se realizó incidencia en niveles de decisión de gobierno, para la elaboración y adopción de las ERDB, para motivar y concienciar a la clase política dirigente, entre otros.

Se realizaron coordinaciones permanentes con las instituciones socias, para su fortalecimiento, capacitación, adopción de metodologías comunes de trabajo, etc.

Se celebraron convenios con gobiernos locales como el de Belén y el de San Juan, que incluyen el uso de los resultados y buenas prácticas en manejo de recursos de la DB y educación ambiental.
	110


6.3. Resultados del proyecto

Los resultados del proyecto se presentan en las siguientes tablas, que explican lo que se ha alcanzado en relación a cada uno de los indicadores de resultado establecidos en el documento del POG 2003 – 2007.
6.3.1. Componente 1: “Fortalecimiento de la gestión regional”
6.3.1.1. Resultado 1: “Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción, y fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y de los países amazónicos andinos”.
	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Instituciones y actores claves internalizan la ERDBA en las agendas nacionales y regionales.
	Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, han elaborado, con la facilitación de BIODAMAZ, sus respectivas ERDB, en procesos en los que han participado instituciones y actores clave de cada región. La oficialización de las ERDB, que implica su incorporación a las agendas regionales en el marco de la nacional, se ha concretado en Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, y en Madre de Dios está en proceso.

	· Proyectos de la ERDBA se encuentran en negociación.
	Dos portafolios de proyectos preparadas para la CONAP y para los Gobiernos Regionales de Ucayali y San Martín, sobre conservación y uso sostenible de la DB, complementados con fortalecimiento de capacidades para la negociación de proyecto CTI.

	· Sistema de monitoreo y evaluación de la ERDBA en ejecución.
	Se capacitó a actores clave del CONAM, universidades, Gobiernos Regionales (Gerencias Regionales de RR NN y Medio Ambiente), IIAP, y otras entidades de la Amazonía peruana, en la metodología del Balanced Score Card (BSC), aplicada al monitoreo y evaluación de la ERDBA, haciéndose simulaciones durante el taller de capacitación, con el objetivo de que en cada entidad, pero especialmente en los gobiernos regionales, se implemente esta técnica.
Se aplicó un sistema de monitoreo de las amenazas a la DB con las comunidades de la RNAM, como parte de la gestión de la Reserva.

	· Lineamientos conceptuales y metodológicos para un modelo descentralizado de implementación de la ENDB y de la ERDBA.
	Se elaboró un documento conteniendo los lineamientos conceptuales y metodológicos para un modelo descentralizado de implementación de la ERDBA. Se cuenta también con el modelo.

	· Actores claves para la CUS acceden a la plataforma de servicios.
	Se diseñó y desarrolló una plataforma de servicios, como un sistema que proporciona un conjunto de servicios informativos y asistencia personalizada, orientados a contribuir al mejoramiento de capacidades para la CUS de la DB en la Amazonía peruana, en cuatro líneas: servicios científicos, servicios para el biocomercio, servicios de facilitación financiera y servicios para la gestión ambiental.
El sistema se encuentra en operación y recibe las visitas de investigadores, empresarios, estudiantes (de todos los niveles), consultores, asesores, etc.

	· Especialistas de instituciones regionales, nacionales y de países amazónicos andinos acceden a buenas políticas con base a resultados de BIODAMAZ.
	Se cuenta con un conjunto de políticas públicas para la CUS de la DB según la visión, misión y objetivos estratégicos establecidos en la ERDBA, tomando en cuenta los resultados del proyecto BIODAMAZ. Estas políticas están dirigidas principalmente a la clase dirigencial de la región Amazónica peruana, pero también pueden se adoptadas por los grupos políticos nacionales.

	-  Eventos de capacitación en gestión de la diversidad biológica.
	41 eventos de capacitación en el 2004 (23 organizados por BIODAMAZ y 18 en los que participó), 80 eventos en el 2005 (39 organizados por BIODAMAZ y 41 en los que participó), y 20 eventos en el 2006 (organizados por BIODAMAZ)


6.3.1.2. Resultado 2: “Fortalecimiento de SIAMAZONIA”.

	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Número de sistemas y/o instituciones nacionales, regionales e internacionales integrados a SIAMAZONIA.
	Trece sistemas e instituciones nacionales, regionales están integrados a SIAMAZONIA en la forma de nodos, siendo el IIAP el nodo facilitador. El sistema está integrado, además, con sistemas de dimensión internacional, como el del GBIF, CHM, IABIN y sistemas de países amazónicos andinos.

	· Número de nuevos servicios y mejoras de los servicios existentes.
	Se desarrolló una nueva versión de SIAMAZONIA que permite una comunicación integral de actores, mayor interactividad, adecuada actualización y administración remota, registro de información en línea por miembros o colaboradores. También cuenta con un sitio espejo en Finlandia que brinda rapidez en la navegación del sistema para usuarios internacionales y nacionales.

	· Número de herramientas tecnológicas y planes de mantenimiento y actualización de SIAMAZONIA.
	Se desarrolló 18 herramientas de conexión e integración de servicios, disponibles en un “kit de conexión”. La nueva versión se adapta a las nuevas tecnologías y requerimientos de servicios que se hagan en el futuro.
Se colocó un centro de interpretación virtual de la RNAM.

El mantenimiento del sistema presenta dos aspectos: la red institucional (organizada entre los nodos) y el sitio web (a través del cual se accede a la información y herramientas tecnológicas). Los principales componentes del mantenimiento son las instituciones interesadas, el personal especializado, la tecnología y los recursos para operar. 


6.3.2. Componente 2: “Desarrollo de conocimientos sobre la Amazonía peruana”
 “Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica, la zonificación ecológica económica y el uso sostenible de la diversidad biológica”.

6.3.2.1. Resultado 3: “Conocimiento físico, biológico (incluyendo ecosistemas terrestres y acuáticos) y socioeconómico sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas”.

	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Caracterización de las macro unidades ambientales y socioeconómicas de la Amazonía peruana.
	La Amazonía peruana fue caracterizada a través de 19 macrounidades ambientales relativamente homogéneas, utilizando la información más reciente recopilada con el apoyo del proyecto BIODAMAZ sobre geomorfología (sintetizada en un nuevo mapa que sirvió de base para el mapa de macrounidades ambientales), diversidad de vegetación (nuevo mapa), hidrología, clima (nuevo mapa), geología (nuevo mapa), ecología (nuevo mapa, primera versión) y varios nuevos mapas con información actualizada sobre la influencia humana en la región.
Por otro lado, se ha caracterizado 67 unidades socioeconómicas y culturales relativamente homogéneas según los indicadores “áreas antrópicas (deforestadas)”, “centros poblados según tamaño de la población”, “conectividad mediante redes fluviales o viales” y “patrón cultural predominante (indígena, ribereño o colono)”. Además, las unidades se clasificaron en tres tipos: espacios fuertemente articulados, intermedios y débilmente articulados. Así mismo, se desarrolló una base de datos (socioSIG) y se adaptó una interfase para realizar consultas que pueden ser representadas espacialmente en ArcView.

	· Avances en el proceso de zonificación ecológico económica de la Amazonía peruana.
	Se brindó soporte informativo para la ZEE de San Martín, ZEE de Amazonas, ZEE del área piloto San Miguel – Dos de Mayo (ecosistemas inundables), propuesta de zonificación socioeconómica de la Amazonía peruana, y Manual actualizado para la ZEE.


6.3.2.2. Resultado 4: “Metodologías, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en selva baja”.
	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Bases técnicas para una propuesta de manejo de ecosistemas inundables.
	Se implementó, en un área piloto, una propuesta de manejo de zonas inundables intervenidas, con enfoque ecosistémico, teniendo como componentes principales el manejo de cochas de desborde por el sistema de corrales en época de vaciante, y el enriquecimiento forestal de parcelas familiares con especies comerciales. Se demostró la  validez tanto de las bases técnicas de la propuesta, como del enfoque ecosistémico, contándose al presente, en el caso del manejo de cochas, con conocimientos validados sobre el efecto de la dinámica fluvial sobre la vegetación acuática de cobertura y la viabilidad de uso de las cochas; la selección de especies; las técnicas de cultivo, y las capacidades de los productores; y en el caso del enriquecimiento forestal de parcelas familiares, con conocimientos sobre especies (caoba, cedro, capirona, espintana, yarina y camu camu), insumos críticos, estrategias productivas, asociación de cultivos, y viabilidad de la producción forestal. Así mismo, se cuenta con experiencias de organización comunal a través de grupos de interés y comités de manejo de cochas, y sobre los efectos de la educación ambiental y la difusión de materiales motivadores. Adicionalmente, se han identificado trochas y atractivos turísticos y  se ha apoyado la zonificación ecológica económica para el ordenamiento territorial.

	· Prefactibilidad de uso de un producto amazónico.
	Se cuenta con el Estudio de pre factibilidad para el manejo e investigación del jebe en la provincia de Tahuamanu, Madre de Dioa y los resultados del manejo del vivero “Maria Cristina” en Iberia, la experimentación para selección de los mejores ecotipos en términos de rendimiento de látex, y la organización e inserción en el mercado de los shiringueros de Madre de Dios. Se cuenta con un plan de investigación y generación tecnológica para el manejo del jebe en sistemas agroforestales.

También se evaluó a nivel de pre factibilidad las actividades económicas de ecosistemas inundables, y se cuenta con las bases técnicas para la pre factibilidad del manejo del paiche.


6.3.3. Componente 3: “Apoyo a la RNAM y al JBAH de la UNAP”
 “Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)”.

6.3.3.1. Resultado 5: “Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos con énfasis en bosques de arena blanca (varillales), bosques inundables de aguas negras (tahuampas) y lagos (cochas) fortalecido, junto con la producción diversificada y sostenible, generando nuevas fuentes de ingreso y mejorando el bienestar socioeconómico de las comunidades de la RNAM y el JBAH”.
	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Disminución de las amenazas críticas.
	Se ha logrado disminuir las amenazas críticas constituidas por la sobreexplotación de especies comerciales, las técnicas destructivas de cosecha de recursos de la diversidad biológica, la tala y caza ilegal, y otras acciones que producen destrucción de hábitats frágiles y críticos que son objeto de protección en la RNAM, y ponen en peligro de extinción a diversas especies. Esta disminución es el resultado tanto del manejo de los recursos por las comunidades, como del establecimiento de  un sistema de control con la participación vigilante de las comunidades, el apoyo del proyecto y la acción sancionadora de las autoridades competentes. En algunos casos, como el caso de extracción maderera, se logró reducir hasta en 80 % el ingreso de madereros ilegales foráneos a los territorios comunales. En el caso de la pesca, se logró reducir drásticamente el ingreso de congeladores a las cochas de las comunidades. 

	· Códigos, reglamentos y normas de aprovechamiento comunal.
	Doce comunidades de la RNAM y zonas de amortiguamiento han elaborado y aprobado en asamblea reglamentos y acuerdos para el aprovechamiento de sus recursos. Cada comunidad ha normado el uso de los recursos de su interés, pero en general los recursos objeto de la reglamentación son irapay, madera redonda para construcción, pesca en cochas, chambira, peces ornamentales, aguaje, ungurahui y fauna silvestre para caza.

	· Nivel de ingreso familiar mejorado.
	Se ha logrado mejorar el nivel de ingreso familiar real, principalmente por mejora del ingreso no monetario. Aunque todavía no se ha llegado a evaluar con precisión este aumento, se ha demostrado que se sustenta en la creciente sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos de la diversidad biológica en las comunidades socias del proyecto (como resultado del manejo), lo que por un lado proporciona estabilidad económica a las actividades productivas de los comuneros, y por otro lado posibilita el autoconsumo (por ejemplo de pescado, maderas o irapay) a los productores y sus familias.

	· Oferta de nuevos productos propios de la RNAM.
	Se ha apoyado mediante acompañamiento para la organización, capacitación, inversión, asesoramiento y otras modalidades, el afianzamiento de la producción de artesanías de chambira (obtenida de la RNAM), con nuevos diseños y mejor calidad. Así mismo, se ha logrado la producción de fitofármacos con recursos propios de los ecosistemas de la RNAM.

	· Canales de comercialización establecidos o mejorados.
	Se logró el establecimiento de contactos entre las artesanas de productos de chambira de la comunidad de Samito con posibles compradores de fuera, por la modalidad de mercado justo, habiéndose determinado que, de acuerdo a las condiciones y características del medio, la mejor estrategia para la captación futura de mercados es la de la producción y comercialización individualizadas, pero con asociatividad para la reducción de ciertos costos 
Se logró que la empresa comunal para la producción de fitofármacos vendiera sus productos a pequeña escala, pero normas vigentes para la obtención del registro sanitario impidieron que se pudiera obtener dicho registro y, por tanto, captar mayores mercados con productos formalizados.

	· Organizaciones productivas en proceso de construcción de capacidad autogestionaria en aspectos de desarrollo económico.
	Se cuentan los siguientes avances significativos en el proceso de construcción de capacidades autogestionarías entre las comunidades de la RNAM: (i) la formalización de sus actividades productivas, principalmente a través de la obtención de permisos de extracción de los recursos de la DB; (ii) la aprobación de reglamentos internos comunales de uso de los recursos; (iii) capacitación. Así mismo, se cuenta con planes de negocios de actividades productivas como artesanías y fitofármacos.


6.3.3.2. Resultado 6: “Actores relevantes informados, sensibilizados y capacitados sobre los beneficios de la diversidad biológica, y organizaciones e instituciones fortalecidas para apoyar la gestión comunal y el manejo sostenible y comunitario de los recursos de la diversidad biológica”.

	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Nivel de conciencia y conducta mejorado de actores relevantes en beneficios de la DB.
	Los productores, los niños y los maestros de escuela de las comunidades de la RNAM, así como los periodistas y la población urbana de Iquitos, conocen mejor los recursos de la DB de la RNAM, sus potencialidades y limitaciones y el rol que juegan en los ecosistemas de la Reserva, en virtud de las labores de capacitación, información, motivación y educación desplegados por el proyecto.

	· Nivel de participación mejorado.
	Las comunidades de la RNAM han fortalecido y democratizado su organización en varios niveles, que van desde la organización comunal oficial hasta la organización para la producción y el manejo de sus recursos.

	· Poder de decisión y representación comunal mejorado.
	Las comunidades de la RNAM se han empoderado por la mejora de su organización y por los títulos de propiedad de sus comunidades, que les permiten un eficiente manejo de sus recursos.

	· Organizaciones comunales reconocidas.
	Organizaciones supracomunales, como Frecotenama y Conacunay han sido legalmente reconocidas y se encuentran en funcionamiento.


6.3.4. Componente A: “Gestión del proyecto”
6.3.4.1. Resultado 7: “Viabilización y difusión de los resultados del proyecto”.

	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Núcleos de ejecución de resultado ejecutan actividades y logran los resultados de calidad planificados.
	Nivel de logro de resultados es alto.

	· Difusión de resultados del proyecto por distintos medios.
	Se ha publicado 22 documentos técnicos, 21 artículos científicos, 3 libros, 4 guías, 8 cartillas de divulgación, 10 planes de manejo, 5 estrategias regionales de diversidad biológica y 5 planes de negocio.
Así mismo, se ha publicado Boletines del proyecto y el boletín informativo “Varillín”.

Se publicó y difundió artículos periodísticos sobre los resultados del proyecto en las revistas Mi Tierra y Pura Selva. Se realizó la difusión del proyecto en la COP 8 realizada en Curitiba; en diversos eventos internacionales de la OTCA, y en diversos eventos nacionales de la CONAM.
El CI – RNAM difunde el conocimiento científico y popular de la Amazonía y de la RNAM.


6.3.4.2. Resultado 8: “Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ”.

	Indicador de resultado
	Desempeño real alcanzado

	· Seis acciones de monitoreo trimestral.
	Dieciséis acciones de monitoreo trimestral

	· Dos acciones de monitoreo anual.
	Dos acciones de monitoreo anual

	· Un Informe Final.
	Un informe final

	· Dos misiones de evaluación.
	En proceso post proyecto


7. ACTIVIDADES

Las principales actividades del proyecto se sintetizan a continuación, por componente y resultado:
7.1. C1R1

· Cinco Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB) aprobadas por los gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, respectivamente.

· Dos portafolios de proyectos: un portafolio de cuatro proyectos orientados a comunidades indígenas y un portafolio de tres proyectos de implementación de la ERDBA, sobre conservación y uso sostenible; y fortalecimiento de capacidades descentralizadas en proyectos de CTI (un evento con apoyo de APCI)

· Publicación y difusión de documento técnico de plataforma de servicios para promover el biocomercio;

· Plan de negocios de la Plataforma de Servicios (PS) en ejecución y propuesta de sostenibilidad de la PS en ejecución;

· Difusión de resultados y experiencias exitosas del proyecto mediante dos eventos, uno con  países amazónicos andinos (COP 8) y otro con bioempresarios;

· Sistematización de políticas públicas que han influido en la ocupación territorial de la Amazonía peruana. 

7.2. C1R2

· Nueva versión de SIAMAZONIA, con nuevos servicios, herramientas y tecnologías.

· Publicación de documento técnico de la nueva versión de SIAMAZONIA;

· Promoción efectiva de usuarios directos de SIAMAZONÍA y contribución al fortalecimiento de promAmazonia, al CHM Perú, al IABIN, al GBIF y a sistemas de países amazónicos andinos;

· Propuesta del Plan de negocios del servicio de SIAMAZONIA, y propuesta de sostenibilidad institucional y económica de SIAMAZONIA;

· Dos acciones de capacitación a usuarios de SIAMAZONIA y administradores de nodos (mentoring GBIF-INBIO, Costa Rica, Lima, Iquitos, GBIF 13 y simposio sobre bioinformática);

· Centro de interpretación virtual de la RNAM disponible en SIAMAZONIA;

7.3. C2R1

· Versión avanzada de macrounidades ambientales de la Amazonía, incluyendo mapa  geológico y socioeconómico; mapa climático en elaboración;

· Propuesta de sostenibilidad de resultados en elaboración: integración a SIAMAZONIA, actualización permanente de información y conocimiento biofísico y socioeconómico, (bases de datos biofísicos y socioeconómicos);

· Cinco publicaciones concluidas y difundidas: documento técnico de macrozonificación socioeconómica de la Amazonía peruana; documento técnico de políticas públicas y su incidencia en la ocupación; dos artículos científicos.

7.4. C2R2

· Propuesta de manejo de la DB en ecosistemas inundables implementada en área piloto: cuatro comunidades involucradas; 35 parcelas enriquecen sus bosques; cuatro cochas manejadas; dos organizaciones fortalecidas en desarrollo comunal y mercados (11 de Noviembre y Cañaveral); cuatro instituciones educativas cuentan con materiales educativos en temas de manejo de ecosistemas inundables (guías de instrucción en manejo de cochas);

· Fortalecimiento de la base científica para el manejo del paiche en seis temas estratégicos. 

· Selección de clones selectos de jebe para orientar plan de manejo de sistemas agroforestales basados en el jebe instalados en tres parcelas; plan de investigación en ejecución;

· Doce publicaciones concluidas y difundidas: documento técnico de manejo de ecosistemas inundables concluido; tres guías técnicas de manejo en ecosistemas inundables concluidas y difundidas; cuatro artículos científicos sobre paiche difundidos; un articulo científico sobre ecosistemas inundables concluido; 

· Cuatro eventos de capacitación en paiche, jebe, ecosistemas inundables y enriquecimiento de bosques;

7.5. C3R1

· Ocho planes de manejo implementados en doce comunidades con visión de sostenibilidad, seguridad alimentaria y mercado;

· 25 Socios en piscicultura de catorce comunidades desarrollan exitosamente su actividad productiva y de mercado local;

· Cuarenta socios de 10 comunidades capacitados en chacras integrales, que implementan exitosamente módulos de animales menores (aves, cerdos y cuyes), módulos forestales y de frutales y semilleros de especies mejoradoras de suelos, con visión de sostenibilidad, seguridad alimentaria y de mercado;

· Una empresa de fitomedicamentos constituida como empresa con un plan de negocios trabajado participativamente y en ejecución en el mercado local;

· Una organización de artesanos mejoran la calidad (diseño y tejido) de su producción y ha elaborado su plan de negocios orientado al mercado local y nacional;

· Una comunidad  (Llanchama) ha fortalecido capacidades de servicios en ecoturismo;

· Una comunidad (Samito) fortalecida en el manejo de peces ornamentales;

· Documentos técnicos y artículos científicos, que incluyen la sistematización de resultados;

7.6. C3R2

· 22 comunidades y 15 trabajadores de diferentes organizaciones han recibido información y capacitación sobre CUS de la DB en la RNAM y JBAH

· Población urbana de Iquitos informada y motivada sobre la RNAM mediante seis acciones de sensibilización (reportajes, ferias, charlas educativas, vistas técnicas CIRNAM)) por tres medios de comunicación masiva (Saber Amazónico, Abriendo trochas);

· Cinco prototipos de material educativo ambiental diseñados y distribuidos (Irapay, Taricaya, Varillal, la RNAM, Cochas y Tahuampas);

· En el 30 % de los contenidos curriculares se ha incorporado temas de la CUS de la DB sobre la RNAM (Irapay, Taricaya, Varillal, la RNAM, Cochas y Tahuampas, ecoturismo) .

· Dos documentos técnicos, un artículo científico; un manual para la CUS y el DSC (desarrollo sostenible comunal); un plan financiero y de mercadeo de la RNAM.

· Ocho títulos de propiedad de territorios comunales inscritos son la base para un eficiente manejo de recursos naturales;

· Doce números anuales del boletín “Varillín” publicados;

· El Centro de Interpretación de la RNAM en operación, con atención a cerca de diez mil visitantes (estudiantes, turistas y empresarios);

· Jefatura de la RNAM fortalecida con caja de herramientas para la CUS (Planes de manejo adaptativo, actividades menores, guías y cartillas educativas, plan financiero, cartillas sobre comunidades campesinas, organización Frecotenama, Conaccunay, Comités de manejo y guardaparques voluntarios).

7.7. CAR1

· Fortalecimiento de capacidades y difusión de conocimiento mediante la realización y participación de 46 eventos y un total de 590 participantes. 

· Implementación de programa de tesis y prácticas: nueve tesis y cinco practicantes y seis pasantes. 

· Cuatro boletines anuales de difusión de resultados del proyecto (Boletín BIODAMAZ) con distribución a nivel regional, nacional e internacional;

7.8. CAR2

· Sistema de información Gerencial de BIODAMAZ (SIG – B) operando eficientemente en entorno de intranet;

· Propuesta de estrategia de cierre orienta la sostenibilidad de resultados. 

8. MEDIOS

El presupuesto global del proyecto y la ejecución presupuestal total del proyecto se muestran en el Cuadro 1. Durante el periodo 2003 – 2007 la ejecución presupuestal total fue de € 4´398,895, que representa el 99.9 % de lo presupuestado. La ejecución presupuestal con los fondos de la contraparte finlandesa sumó € 3´599,950 (99.9 % de lo programado), y la de la contraparte peruana, € 798,945 (99.8 % de lo programado). En el Gráfico 1 se representan estos resultados.
En el Gráfico 2 se presenta la información de ejecución vs. programación por partidas presupuestales, según el Cuadro 1. Puede apreciarse que en casi todas ellas se guarda una buena correspondencia entre ejecutado y programado, fluctuando entre el 92 % y el 105 %. Se observa un 5 % de incremento en los gastos de Asistencia Técnica Internacional, en relación a lo planificado. Esto se debe a una mayor participación de especialistas internacionales en los trabajos de sistematización para el cierre del proyecto (por ej.: especialistas en forestería, políticas ambientales, ciencias sociales y piscicultura) y a una activa agenda de visitas oficiales a las cuales se integraron especialistas internacionales. Por otra parte, los mayores gastos recurrentes se deben al aumento de precio de los pasajes aéreos y de alojamiento, así como a una reprogramación presupuestal en este rubro.

Solamente los gastos de Gerencia del Proyecto llegan a 168 % de lo programado, lo que se explica por una mayor contribución de la parte peruana expresada en material biológico e infraestructura y equipos de investigación para el desarrollo de las tesis sobre paiche, así como a un mayor aporte en telecomunicaciones (teléfono e Internet) y la implementación de nuevas oficinas para el proyecto. 
Las diferencias entre presupuestado y ejecutado en las demás partidas se explica principalmente por ajustes en las estrategias de ejecución de acuerdo a la experiencia ganada; las lecciones aprendidas; las expectativas de los beneficiarios y los acuerdos a los que se llegaba con ellos, y cambios en los precios.
El aporte de la cooperación finlandesa se orientó principalmente a la asistencia técnica y a los especialistas nacionales y regionales (72.4 % del total). El aporte de la contraparte peruana se orientó principalmente a los especialistas regionales, aunque la diferencia con los gastos operacionales no es muy grande (58 % y 42 % respectivamente).

En el Cuadro 2 se presenta la información de ejecución presupuestal 2003 – 2007 por resultados. Puede verse que el componente 3 requirió la mayor proporción de presupuesto, con el 29 % del total, mientras que los componentes 1 y 2 requirieron sólo 25 % y 20 %, respectivamente. El componente A, de gerencia, por su parte, requirió el 16 %, sobregirándose en el aporte de la contraparte peruana, por las mismas razones que para el sobregiro de los gastos de Gerencia de Proyecto (tercer párrafo de esta página). La información se encuentra representada en el Gráfico 3.
En el Anexo1 se presenta la información de ejecución presupuestal del año 2007. 

Habilitación de partidas y subpartidas para cubrir el déficit de Asistencia Técnica.
En el Cuadro 3 se presenta información explicatorio de la habilitación de partidas para cubrir el déficit de Asistencia Técnica.

Cuadro 1: Programación y Ejecución Presupuestal 2003-2007

	
	FINLANDIA
	PERU
	GRAN TOTAL

	
	PRESUP.
	EJECUTADO(1)
	EJECUCION %
	PRESUP.
	EJECUTADO
	EJECUCION %
	PRESUP.
	EJECUTADO
	EJECUCION %

	ASISTENCIA TECNICA
	1,823,660
	1,847,967
	101%
	 
	 
	 
	1,823,660
	1,847,967
	101%

	ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
	1,549,000
	1,558,844
	101%
	 
	 
	 
	1,549,000
	1,558,844
	101%

	GASTOS RECURRENTES
	274,660
	289,123
	105%
	 
	 
	 
	274,660
	289,123
	105%

	ESPEC. NACIONALES/REGIONALES
	848,190
	842,653
	99%
	635,129
	464,392
	73%
	1,483,319
	1,307,045
	88%

	COSTO OPERACIONAL
	928,150
	909,330
	98%
	164,871
	334,553
	203%
	1,093,021
	1,243,883
	114%

	COMPONENTE 1
	226,530
	226,804
	100%
	 
	 
	 
	226,530
	226,804
	100%

	COMPONENTE 2
	291,944
	275,708
	94%
	 
	 
	 
	291,944
	275,708
	94%

	COMPONENTE 3
	224,482
	223,605
	100%
	 
	 
	 
	224,482
	223,605
	100%

	GERENCIA DEL PROYECTO
	92,277
	98,113
	106%
	164,871
	334,553
	203%
	257,148
	432,666
	168%

	PASAJES Y VIATICOS
	92,917
	85,100
	92%
	 
	 
	 
	92,917
	85,100
	92%

	TOTAL
	3,600,000
	3,599,950
	99.9%
	800,000
	798,945
	99.8%
	4,400,000
	4,398,895
	99.9%


Gráfico 1: Programación y ejecución presupuestal 2003 - 2007
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Gráfico 2: Comparación entre lo ejecutado y lo programado a nivel de partidas     genéricas, 2003 - 2007
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Cuadro 2: Presupuesto programado, ejecutado y % de ejecución por resultados 2003 - 2007

	PARTIDAS
	FINLANDIA
	PERU
	GRAN TOTAL

	
	PRESUP.
	EJECUTADO
	EJECUCION %
	PRESUP.
	EJECUTADO
	EJECUCION %
	PRESUP.
	EJECUTADO
	EJECUCION %

	C1   Desarrollo de Capacidades descentralizadas    para la Implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB.
	873,957
	910,253
	104%
	242,622
	221,639
	91%
	1,116,579
	1,131,892
	101%

	R1  Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y el fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y de los paises amazónicos andinos.
	584,249
	620,732
	106%
	111,599
	102,546
	92%
	695,848
	723,278
	104%

	R2  Fortalecimiento de SIAMAZONIA
	289,708
	289,521
	100%
	131,023
	119,093
	91%
	420,731
	408,614
	97%

	C2  Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la Zonificación Ecológica Económica y uso sostenible de la diversidad biológica.
	1,091,034
	1,043,759
	96%
	250,627
	283,570
	113%
	1,341,661
	1,327,329
	99%

	R1 Conocimiento físico, biológico y socioeconómico sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas.
	445,834
	405,823
	91%
	96,955
	82,600
	85%
	542,789
	488,423
	90%

	R2  Metodologias, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en selva baja.
	645,200
	637,936
	99%
	153,672
	200,970
	131%
	798,872
	838,906
	105%

	C3  Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana-RNAM y en el Jardín Botánico Arboretum El Huayo-JBAH
	1,068,279
	1,083,162
	101%
	210,364
	174,194
	83%
	1,278,643
	1,257,356
	98%

	CA Gestión del Proyecto
	566,730
	562,780
	99%
	96,387
	119,544
	124%
	663,117
	682,324
	103%

	TOTAL
	3,600,000
	3,599,954
	99.9%
	800,000
	798,947
	99.8%
	4,400,000
	4,398,901
	99.9%


Cuadro 3.- Habilitación de partidas y subpartidas para cubrir el déficit de asistencia técnica. 

        Ejecución presupuestal 2003-2007;  contraparte finlandesa, (en euros)
	PARTIDAS
	PRESUPUESTADO
	EJECUTADO
	SALDO
	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
	SALDO

	
	
	
	
	HABILITADORAS
	HABILITADA
	

	ASISTENCIA TECNICA
	1,823,660
	1,847,967
	-24,307
	 
	24,307
	0

	ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
	1,549,000
	1,558,844
	-9,844
	 
	9,844
	0

	GASTOS RECURRENTES
	274,660
	289,123
	-14,463
	 
	14,463
	0

	ESPEC. NACIONALES/REGIONALES
	848,190
	842,653
	5,537
	-5,537
	 
	0

	COSTO OPERACIONAL
	928,150
	909,330
	18,820
	-18,770
	 
	50

	COMPONENTE 1
	226,530
	226,804
	-274
	274
	 
	0

	COMPONENTE 2
	291,944
	275,708
	16,236
	-16,236
	 
	0

	COMPONENTE 3
	224,482
	223,605
	877
	-877
	 
	0

	GERENCIA DEL PROYECTO
	92,277
	98,113
	-5,836
	5,886
	 
	50

	PASAJES Y VIATICOS
	92,917
	85,100
	7,817
	-7,817
	 
	0

	TOTAL
	3,600,000
	3,599,950
	50
	-24,307
	24,307
	50


Gráfico 3: Presupuesto ejecutado por resultados 2003 - 2007
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9. RELEVANCIA

La relevancia se refiere a si los resultados, el propósito y los objetivos globales del proyecto están en conformidad con las necesidades y las aspiraciones de los beneficiarios, y con el entorno de políticas en el cual se desarrolla el proyecto. Permite determinar si ha tenido sentido la intervención en el contexto de su entorno, y si se ha visto afectada su relevancia por cambios en el entorno.
En la siguiente matriz se analiza y demuestra la relevancia de los resultados del proyecto: Para el análisis se ha tenido en cuenta también los sondeos de opinión llevados a cabo durante los años 2005 y 2006, entre los beneficiarios del proyecto.
	Beneficiarios
	Necesidades y aspiraciones
	Entorno
	Relevancia

	C1R1: Apoyo a la implementación de la ERDBA
- Gobiernos regionales

- Gobiernos locales

- CONAM 
- CAR

- INRENA

- Instituciones académicas
- Empresarios

- Usuarios directos de los RR DB
	- Propuestas para lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos de la DB, generando empleo e ingresos
- Información sobre temas productivos, científicos, financieros y ambientales
- Capacidades para conseguir financiamiento
	- Proceso de descentralización y conformación de regiones
- Proceso político de sucesión de gobiernos (2006)
- Procesos internacionales de interconexión vial (ej.: IIRSA) y comercial

- Procesos globales ambientales

- Cambios en el marco normativo de gestión de la DB (ley forestal, ley general del ambiente, etc.)
	La elaboración participativa de las cinco ERDB y su adopción por los gobiernos regionales, las acciones de capacitación, el diseño y desarrollo de promAmazonía, y el apoyo para la elaboración de dos carteras de proyectos (con indígenas y con gobiernos regionales), estuvieron dirigidos a atender las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios, habiendo sido aceptados por éstos

Por otro lado, las actividades del proyecto se ajustaron en todo momento al contexto del entorno, y en muchos casos tomaron la iniciativa de adelantarse a las situaciones.

Se produjeron dos cambios significativos durante la ejecución del proyecto: (i) el cambio de gobiernos nacional, regionales y locales, durante el 2006, y (ii) la aceleración del proceso de descentralización en el país, desde mediados del 2006. Estos cambios de contexto han sido positivos para los fines del proyecto, ya que, por un lado, la nueva dirigencia política que ha asumido los gobiernos tiene mayor conciencia ambiental que la anterior, y, por otro lado, la descentralización se ha centrado principalmente en los sectores vinculados a la gestión de la DB.

Se comprueba que en los aspectos de apoyo a la implementación de la ERDBA, los resultados del proyecto son relevantes para los beneficiarios.

	C1R2: Fortalecimiento de SIAMAZONIA
- Productores que usan recursos de la DB
- ONG
- Investigadores

- Educadores

- Estudiantes
- Otros sistemas de información con los que está integrado

- Órganos de gobierno (central, regionales, locales)


	- Información actualizada y de calidad sobre DB amazónica peruana, para intercambio y consulta
- Herramientas y soluciones tecnológicas novedosas de manejo de información sobre la DB
- Capacitación en gestión de información
	- Creciente tendencia a la globalización de la información sobre DB
- Creciente interés internacional sobre la Amazonía y su megadiversidad biológica y física
- Aumento del número de sitios web relacionados a la DB, en el país y el extranjero
- Creciente preocupación por la calidad de la información y los derechos de propiedad
	El desarrollo y operación de una nueva versión de SIAMAZONIA, con nuevos servicios, contenidos, herramientas y bases de datos; el crecimiento del sistema de tres a trece nodos;  su integración a sistemas de dimensión internacional, y la cobertura de los requerimientos de capacitación de los socios del sistema, demuestran que este resultado atendió las aspiraciones y necesidades de los beneficiarios, en el marco de las actuales tendencias del entorno, y que, por tanto, puede calificarse como un resultado relevante.

	C2R1: Macrounidades ambientales y socio económicas
- Órganos de gobierno central, regionales y locales

- Instituciones académicas y de investigación
- Empresarios


	- Nuevos conocimientos sobre la realidad biofísica, socioeconómica y cultural de la Amazonía peruana, que puedan ser aplicados en la ZEE y el ordenamiento territorial, así como en nuevos trabajos de investigación y en decisiones de inversiones productivas
	- Creciente interés internacional por el rol de la Amazonía en el medio ambiente mundial, especialmente el clima
- Afianzamiento del marco normativo sobre el ordenamiento territorial

- Mayor conciencia de la clase política regional sobre la necesidad de contar con una base de información científica para la toma de decisiones
	La nueva información generada o recopilada y sistematizada por el proyecto, expresada en los mapas de macrounidades ambientales y socioeconómicas, difundidos a través del Centro de Promoción de la DBA con información agregada sobre su utilidad, novedad y limitaciones, están en conformidad con las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios y encaja perfectamente con las condiciones creadas por el entorno, por lo que es un resultado del proyecto con grado de relevancia.

	C2R2: Uso sostenible de la DBA
- Usuarios directos de los RR DB en zonas inundables de la Amazonía peruana
- Empresarios

- Instituciones académicas
- Políticos con capacidad de decisión en los gobiernos
	- Propuestas productivas sostenibles para ecosistemas inundables que contribuyan a mejorar los ingresos de los productores

- Soluciones técnicas a problemas que obstaculizan el desarrollo de cadenas productivas basadas tres en recursos de la DB como el paiche, el jebe y la madera (caoba)
	- Poca atención prestada hasta la fecha por la institucionalidad regional a las zonas inundables, que son las más productivas y de las más pobladas de la Amazonía peruana
- Creciente demanda mundial por productos emergentes de la DBA, como la caoba, el paiche y el jebe, producidos sosteniblemente, o con certificación
- Política del gobierno central para promoción de plantaciones de caoba 
	Los resultados de la aplicación de un modelo de manejo sostenible de la DB para los productores de un área piloto de zona inundable, que incorpora a sus sistemas productivos el manejo de cochas de desborde y el enriquecimiento forestal de parcelas familiares (con caoba, principalmente), así como los resultados de investigaciones sobre el paiche y el jebe, atienden las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios y aprovechan las oportunidades que ofrece el entorno, por lo que se pueden calificar de relevantes, teniendo en cuenta que el proceso ha tenido éxito inicial, pero su adopción generalizada puede tomar varios años todavía y la continuación de las estrategias de acompañamiento, fortalecimiento organizacional, utilización de saberes locales y aplicación de tecnologías apropiadas..

	C3R1: Manejo comunitario y alternativas productivas
- Usuarios directos de los RR DB en comunidades de la RNAM
- Otros productores rurales de la RNAM
Empresarios
	- Necesidades básicas de corto plazo (alimentación, vivienda, etc.) de las comunidades de la RNAM
- Mantenimiento o mejoramiento de la capacidad productiva de los bosques y aguas que utilizan actualmente (las comunidades de la RNAM), que generan hasta el 70 % de sus ingresos monetarios.
- Disminución de depredación de recursos de las comunidades por parte de foráneos ilegales.

- Mejoramiento del nivel de ingresos totales familiares, ya sea por autoconsumo, mayores ventas, venta de nuevos productos, u otros

- Formalización de actividades productivas de extracción de recursos de la DB
	- Compromisos internacionales para el alivio de la pobreza, la equidad de género, la participación y la conservación de la DB
- Legislación restrictiva y desfavorable para los comuneros, en el tema de acceso a los recursos de la DB.
- Aparato estatal burocratizado y venal en los procedimientos administrativos relativos a la DB

- Nulo financiamiento para actividades de manejo de recursos de la DB.


	La reducción de los procesos de deterioro de los recursos de la DB en la RNAM y la disminución de las principales amenazas, gracias al manejo comunitario de recursos clave, así como por la adopción de alternativas productivas sostenibles por un grupo innovador de productores, abre un camino promisorio para la satisfacción de las aspiraciones y necesidades de los beneficiarios.
Las estrategias seguidas, que incluyen la formalización de la extracción de recursos, el apoyo a la organización, la participación, la aplicación de técnicas simples de manejo, una planificación adaptativa, la diversificación productiva, el apoyo con insumos, el fortalecimiento de la gestión de la Jefatura de la RNAM, el asesoramiento, el acompañamiento, la capacitación y la difusión, estuvieron dirigidas a acomodar las propuestas al entono existente, con éxito..
Por ello, los resultados se enmarcan en el entorno en el que se desenvolvieron las actividades, y pueden ser calificados como relevantes.

	C3R2: Educación ambiental y empoderamiento de comunidades de la RNAM
- Productores de las comunidades de la RNAM
- Escolares de la RNAM

- Maestros de las escuelas de la RNAM
- Comunidades de la RNAM

- Población urbana de Iquitos
- Escolares de Iquitos
	- Mejor educación para los hijos, adecuada a la realidad regional, con contenidos y materiales de calidad, y que transmita nuevos valores.
- Mejoramiento de las capacidades educativas de los maestros.

- Mejor conocimiento del entorno natural de la RNAM, especialmente de los recursos de la DB, para poder sacarles provecho, pero sin destruir su capacidad productiva ni afectar su función en los bosques o aguas.
- Títulos de las comunidades
- Organización comunal más fuerte para poder hacer valer derechos y utilizar mejor los recursos.
	- Sistema educativo burocratizado, politizado  y no funcional en muchos aspectos
- Normas legales sobre las comunidades determinan formas de organización que no se corresponden ni con las lógicas de vida de las comunidades, ni con sus formas implícitas de organización..
	La incorporación de la educación ambiental al currículo de las escuelas de la RNAM, el mejoramiento de la calidad educativa gracias al aporte de materiales y a la capacitación de maestros, el cambio de actitudes de autoridades y productores (además de los niños) gracias a la capacitación, la difusión de material informativo y motivador y las actividades promotoras de repoblamiento, el acompañamiento para la realización de asambleas comunales, la titulación de las comunidades de la RNAM y zonas de amortiguamiento, entre otros, se orientan a atender las necesidades y aspiraciones de los beneficiarios, en el marco del entorno, por lo que estos resultados son relevantes para la población objetivo.


10. EFICACIA

El propósito del proyecto es: “Desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos clave de la diversidad biológica y la difusión de resultados a nivel regional, nacional y de los países amazónicos andinos”. 
Tal como se ha visto en el acápite 6.2, este propósito principal se desagrega en cuatro propósitos correspondientes a cada uno de los componentes del proyecto, por lo que la evaluación de la eficacia se ha hecho en función de estos componentes. Debido a que los indicadores de propósito especificados en el documento del POG 2003 – 2007 son de tipo cualitativo, las evaluaciones se han hecho por estimación, cuidando que los logros analizados sean verdaderos resultados del proyecto. 

Hay componentes en los que se ha logrado avances extraordinarios en algunos aspectos, pero hay retraso en otros, por diversas causas. Por ello, se ha debido hacer una ponderación del desempeño real con respecto a los indicadores. En la matriz adjunta se presenta el resumen de esta evaluación:
	COMPONENTE
	% LOGRO

	Componente 1: “Desarrollar una firme capacidad descentralizadora (plataforma) para facilitar la implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB, fortalecer el SIAMAZONIA, difundir resultados y casos exitosos a nivel nacional y de los países amazónicos andinos”
	100

	Componente 2: “Se incrementa el conocimiento biofísico, económico y social de la Amazonía peruana a fin de apoyar la implementación de la ERDBA, sus planes de acción, la zonificación ecológico económica, el manejo de los ecosistemas inundables y el uso sostenible de recursos clave de la diversidad biológica amazónica”
	103

	Componente 3: “Fortalecer capacidades en gestión, manejo local de los recursos de la DB, y el desarrollo de alternativas productivas económicas en las comunidades locales de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) y el Jardín Botánico Arboretum El Huayo (JBAH) en forma sostenible y participativa, para la conservación estratégica de la DB y la mitigación de la pobreza”
	104

	Componente A: “Sistema de gestión moderno y eficiente que facilite el logro de los resultados, su difusión y proyecte la sostenibilidad de BIODAMAZ”
	105

	Promedio para los cuatro componentes
	103


De acuerdo a este análisis, la eficacia en el logro del propósito del proyecto, medida a través de los indicadores de los propósitos de los componentes, ha sido alta, estimándose en 103 %.
11. EFICIENCIA

La eficiencia busca medir la relación entre los resultados y los medios, v.g. si el proceso de transformación de los medios en resultados ha sido eficaz en términos de costos.

Tratándose de un proyecto en el que una parte importante de los resultados es de tipo cualitativo, la relación entre resultados y medios se ha trabajado en porcentajes, a fin de hacer viable la determinación de la eficiencia.
En la sección 8 se han presentado los medios utilizados para la ejecución del proyecto, y en la sección 6 se han presentado los resultados. Dado que la información de ejecución presupuestal está desagregada hasta nivel de resultado para los componentes 1 y 2, la determinación de eficiencia se ha hecho hasta este nivel en estos dos componentes, pero para el componente 3 la información presupuestal no está desagregada por resultados, por lo que la determinación de la eficiencia en este caso se ha hecho sólo a nivel de componente.
En la matriz adjunta se resume la información de ejecución física y financiera por componentes del proyecto:
	COMPONENTE
	EJEC. FÍSICA (%)
	EJEC. FINANCIERA (%)
	RELACIÓN

	C1R1
	98
	104
	0.94

	C1R2
	110
	97
	1.13

	C2R1
	103
	90
	1.14

	C2R2
	98
	105
	0.93

	C3
	104
	98
	1.06

	CA
	105
	103
	1.02

	TODOS
	103
	100
	1.03


La ejecución del proyecto fue eficiente en el sentido que cada euro invertido retribuyó resultados mayores en un 3 % a lo programado, por lo que se puede afirmar que, en términos generales, los procesos de transformación de medios en resultados han sido apropiados.
12. COMPATIBILIDAD DE LAS METAS ESTRATÉGICAS MUTUAS CON LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Compatibilidad con las metas estratégicas de la cooperación finlandesa para el desarrollo: 

El proyecto promueve directamente cambios en los temas de (i) reducción de la pobreza y (ii) conservación y uso sostenible del medio ambiente (indirectamente se promueve cambios en los temas de equidad y descentralización). 
(i) El proyecto ha promovido la organización de las comunidades de la RNAM con la finalidad de desarrollar su capacidad  de incidencia para poder negociar ventajosamente con su entorno legal, social y político (que normalmente les es desfavorable), así como para aprovechar sinergias y economías de escala, lo que les permitirían lograr volúmenes significativos de producción y captación de mercados. Paralelamente, el proyecto ha promovido el desarrollo de alternativas productivas diversificadas, diseñadas en función de las características socioeconómicas de los productores rurales. Esto se traducirá gradualmente en un empoderamiento y mejora de su situación económica y calidad de vida, con la consiguiente reducción de los niveles de pobreza. 
(ii) Por otra parte, la acción del proyecto, especialmente en su componente 3, se centra en la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, bajo la premisa de que la conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente solamente se logrará si la propia población realiza conservación, lo que hará únicamente si percibe un beneficio por ello. Este enfoque pragmático y altamente participativo aumenta las probabilidades de lograr un cambio de actitud y de comportamiento de la población rural, lo que sumado al marco normativo vigente sobre áreas protegidas, permitiría asegurar las metas de conservación del proyecto después de concluido. Lo mismo puede afirmarse del trabajo que se está ejecutando en ecosistemas inundables (Componente 2).
13. SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de los resultados del proyecto, dada su diversificación y diferencias de naturaleza, se ha analizado caso por caso, aún cuando todos ellos contribuyan al logro de un objetivo común. Para este análisis se ha tomado en cuenta ocho factores de sostenibilidad:
a. Correspondencia con políticas locales

b. Desarrollo de la capacidad institucional del país, incluyendo fortalecimiento de los recursos humanos nacionales

c. Solidez económico / financiera

d. Idoneidad referente al contexto socio cultural local

e. Participación de las partes interesadas nacionales

f. Participación de hombres y mujeres

g. Impactos sobre el medio ambiente

h. Uso de tecnología apropiada

Los resultados y productos por analizar se enumeran a continuación (los resultados 7 y 8 se han fusionado en un solo análisis, por su afinidad):

1. ERDBA: ERDB (participativas), carteras de proyectos, promAmazonía (institucionalidad, POA, plan de negocios), modelo de gestión descentralizada, monitoreo ERDBA, metodologías, difusión, capacitación
2. SIAMAZONIA: integración a sistemas nacionales e internacionales, nodos, capacitación, nueva versión, nuevos servicios, herramientas, tecnologías, plan de negocios..
3. Macrounidades ambientales y macrounidades socioeconómicas: bases de datos, mapas, metodologías, políticas públicas, difusión, capacitación
4. Manejo de cochas y plantación de caoba en zonas inundables (ZEE, organización, asistencia, metodologías) producción de jebe, producción de paiche (investigación, difusión, capacitación).
5. Manejo simplificado de recursos de la DB: irapay, madera redonda, cochas (formalización, organización, reglamentos, capacitación, monitoreo comunal, control, metodologías de trabajo). Alternativas productivas: piscigranjas, chacras integrales, artesanías, fitofármacos, ecoturismo (selección beneficiarios, metodologías, capacitación, asistencia, apoyo con insumos, monitoreo, evaluaciones
6. Educación ambiental: difusión de información sobre la DB, capacitación, materiales, currículo, CIRNAM. Empoderamiento comunal: organización, titulación, participación

7. SIG – B y 
8. Modelo de gestión de proyectos

El análisis va mostrando las condiciones favorables o desfavorables para la sostenibilidad de cada uno de los resultados del proyecto.

MATRICES DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Sostenibilidad del Resultado 1
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C1R1: Apoyo a la implementación de la ERDBA

	Correspondencia con políticas locales
	Hay perfecta correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Descentralización: política medular del actual gobierno (Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2007). Se ha acelerado su puesta en práctica, especialmente en el campo de la gestión de recursos de la DB. Todos los productos del resultado 1 (cinco ERDB, promAmazonía, modelo de gestión descentralizada) contribuyen al proceso de descentralización de la gestión de la DBA.

- Política ambiental nacional: los productos del resultado 1 se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	Para la elaboración de las ERDB se constituyeron los Grupos Técnicos de DB con participación de CONAM y las CAR, que respaldaron la gestión de los respectivos gobiernos regionales. Además, se capacitó a funcionarios vinculados al tema de la CUS de la DB y se les asesoró en los procesos de elaboración y oficialización. También se los capacitó para el monitoreo de la DB.

Las propias ERDB y el sistema promAmazonía son instrumentos que están puestos al servicio de las autoridades competentes y fortalecen su gestión (gobiernos regionales, gobiernos locales, INRENA, etc.).
En el caso de promAmazonía, se ha propuesto alternativas de institucionalización, que cuando se concreten fortalecerán el sistema.

	Solidez económico/financiera
	Las ERDB son instrumentos que han sido adoptadas oficialmente por los gobiernos regionales, por lo que los recursos que demande su aplicación están incluidos en los presupuestos respectivos, sin que sea necesario asignar recursos especiales a aquellas.
Por su parte, promAmazonía ya está recibiendo el apoyo del IIAP para su operación, y cuenta con un plan de negocios que debe ser puesto en práctica, reforzado por la definición de su institucionalidad. Sin embargo, cabe resaltar que los sistemas de información de este tipo en todo el mundo reciben subvenciones para poder cubrir por lo menos una parte de sus necesidades financieras, que en el peor de los casos es el 50 %.

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	Las ERDB recogieron las visiones, valores, enfoques, ideas y puntos de vista de los actores relevantes de la CUS de la DB en la Amazonía peruana, pero los documentos finales todavía deben “bajar” el nivel tanto de los temas tratados, como del lenguaje empleado, para acercarse más a la cotidianeidad de los usuarios directos de la DBA.
El sistema promAmazonía, por su parte, ha procurado recoger los conocimientos y valores de la sociedad amazónica. Se diseñó teniendo en cuenta la naturaleza y posibles estratificaciones de los usuarios.
La clase política está tomando conciencia de la importancia de la CUS de la DB, y está asumiendo los productos del resultado 1.

	Participación de las partes interesadas
	Las ERDB fueron elaboradas participativamente, a través de talleres y consultas. Por tratarse de primeras versiones, todavía los procesos participativos no han sido suficientemente profundos, pero los niveles de gobierno regional sí tuvieron un rol protagónico y las han adoptado oficialmente. Para las versiones posteriores, los procesos participativos serán más amplios e incluyentes.
En promAmazonía los actores participaron mediante consultas, mayormente a nivel técnico y académico. La idea es que los actores se vayan integrando progresivamente al sistema.

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 1 se practicó en todo momento la igualdad de género.

	Impactos sobre el medio ambiente
	Tanto las ERDB como promAmazonía contribuyen indirectamente a mejorar el medio ambiente regional. Su diseño, elaboración y gestión no ha causado ni va a causar ningún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	No aplicable


Sostenibilidad del Resultado 2
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C1R2: Fortalecimiento de SIAMAZONIA

	Correspondencia con políticas locales
	Hay correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Política ambiental nacional: los productos del resultado 2 se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.
- Políticas de modernización de la educación y accesibilidad de maestros y estudiantes a más información a través de computadoras e internet.

- Políticas sobre derechos de propiedad.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	Los trece nodos socios del SIAMAZONIA han fortalecido sus capacidades institucionales a través de la capacitación de su personal especializado, el crecimiento de sus sistemas de información, y su actualización. 

Se ha creado y afianzado el Comité Directivo, como mecanismo de fortalecimiento institucional del sistema (cuenta con plan de trabajo, plan de negocios y otros instrumentos de gestión).

SIAMAZONIA está puesto al servicio de las autoridades ambientales de la región y contribuye a fortalecer su gestión (gobiernos regionales, gobiernos locales).

	Solidez económico/financiera
	SIAMAZONIA tiene como nodo facilitador al IIAP, que contribuye significativamente con el financiamiento de su operación. También cuenta con un plan de negocios orientado a lograr la sostenibilidad financiera. Sin embargo, cabe resaltar que los sistemas de información de este tipo en todo el mundo reciben subvenciones para poder cubrir por lo menos una parte de sus necesidades financieras. 

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	La nueva versión de SIAMAZONIA ha procurado captar los intereses y puntos de vista de los usuarios de la región amazónica, pero dado que el sistema tiene una proporción importante de usuarios de fuera de la región, principalmente extranjeros, este factor sólo es parcialmente aplicable. Pero cabe señalar que se está poniendo énfasis en hacer el sistema cada vez más accesible a los usuarios regionales.

	Participación de las partes interesadas
	El sistema es manejado casi íntegramente por personal de la región amazónica. Los usuarios son cada vez más exigentes en información y prestación de servicios, lo que indica que están incorporando al sistema como fuente de consulta. Los nodos participan integrándose gradualmente al sistema

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 2 se practicó en todo momento la igualdad de género.

	Impactos sobre el medio ambiente
	SIAMAZONIA contribuye indirectamente a mejorar el medio ambiente regional. Su manejo no ha causado ni va a causar ningún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	Se utilizó tecnología de punta en el sistema. Factor poco aplicable


Sostenibilidad del Resultado 3
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C2R1: Macrounidades ambientales y socioeconómicas

	Correspondencia con políticas locales
	Hay correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Política de ordenamiento territorial: los productos del resultado 3 contribuyen a la ZEE y por tanto, al ordenamiento territorial.

- Política ambiental nacional: los productos del resultado 3 se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. 
- La ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	El IIAP y las instituciones asociadas para el logro de los productos del resultado 3 fortalecieron sus capacidades por la adquisición de información actualizada, capacitación de sus integrantes, equipamiento, y otros. Además, entre estas instituciones se establecieron lazos de trabajo en colaboración a través de convenios, lo que garantiza el aprovechamiento de sinergias y una mayor eficiencia institucional.

	Solidez económico/financiera
	La generación de nuevos conocimientos en un país como el Perú requiere siempre del concurso y apoyo del Estado, lo cual depende de decisiones políticas. Este factor sólo es parcialmente aplicable. 

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	Los productos del resultado 3 se refieren a conocimientos sobre la realidad biofísica, socioeconómica y cultural de la región amazónica, generados para ser aplicados en los procesos de ordenamiento territorial. Estos nuevos conocimientos generados recogen algunos saberes tradicionales y los combinan con los conocimientos científicos, para conformar una base técnica confiable para la definición de políticas públicas para la gestión de la DBA.

	Participación de las partes interesadas
	Las instituciones socias han participado activamente en la generación de los nuevos conocimientos. En algunos casos han sido conocimientos generados o recopilados y trabajados en su mayor parte por ellas. Existe mucha motivación para continuar con los trabajos bajo el enfoque dado por el proyecto BIODAMAZ

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 3 se practicó en todo momento la igualdad de género.

	Impactos sobre el medio ambiente
	Los mapas de las macrounidades ambientales y socioeconómicas se utilizarán para completar y perfeccionar la ZEE de la región amazónica, como base para el ordenamiento territorial, lo que contribuirá significativamente a mejorar el medio ambiente regional. Por otra parte, la generación de los conocimientos no ha causado ni va a causar ningún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	Las tecnologías usadas son estándar. Factor poco aplicable


Sostenibilidad del Resultado 4
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C2R2: Uso sostenible de la diversidad biológica amazónica

	Correspondencia con políticas locales
	Hay correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Reducción de la pobreza: política medular del actual gobierno (Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2007).

- Política forestal nacional, que incluye plantaciones de caoba, según anunciado en abril de 2007.
- Política ambiental nacional: los productos del resultado 4 se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. 

- También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

- Política de ordenamiento territorial: los productos del resultado 4 contribuyen a la ZEE y por tanto, al ordenamiento territorial.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	El IIAP, la UNAP y las instituciones asociadas para el logro de los productos del resultado 4 fortalecieron sus capacidades por mejoramiento de la experiencia y conocimientos de sus recursos humanos.

Las comunidades del área piloto San Miguel – Dos de Mayo mejoraron su organización para el manejo de los recursos de la DB y recibieron capacitación sobre las actividades productivas nuevas.

	Solidez económico/financiera
	Las propuestas productivas desarrolladas en el área piloto San Miguel – Dos de Mayo han demostrado que pueden aumentar los ingresos de los productores de zonas inundables, pero es recomendable hacer una validación más amplia de estos resultados, porque algunos de ellos, como el de plantaciones con caoba, recién se concretan en el largo plazo. 
El proyecto proporcionó algunos insumos como forma de incentivo, y todo indica que esta forma de trabajo será necesaria en las réplicas, pero eso no afecta el buen resultado económico de las líneas productivas.
Los resultados de las investigaciones sobre jebe y paiche brindan solución a diversos problemas de estas cadenas productivas y, por tanto, contribuyen a mejorar su eficiencia, lo que se traduce en mayores ingresos netos. Hay estudios de prefactibilidad que dan sustento a posibles inversiones en estas líneas.
La demanda internacional por los productos con los que se trabajó en el proyecto, y sobre todo los precios en alza de los mismos, es una base para la sostenibilidad futura de las actividades económicas respectivas, y una oportunidad que debe ser aprovechada.

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	Los productos del resultado 4 se obtuvieron después de procesos en los que se tomó en cuenta la opinión y las experiencia de las comunidades y productores locales, y las propuestas fueron elaboradas tomando como base las formas de pensar, creencias, visiones y costumbres de dichas poblaciones.

	Participación de las partes interesadas
	Los productores rurales del área piloto San Miguel – Dos de Mayo participaron en la toma de decisiones sobre las actividades a desarrollarse en sus terrenos. Esta participación permitió que las poblaciones valoraran más los recursos que tienen a mano. El hecho de que las propuestas productivas estén basadas en conocimientos locales de los productores, ha facilitado su apropiación por ellos.

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 4 se practicó en todo momento la igualdad de género. 

	Impactos sobre el medio ambiente
	La propuesta de manejo de recursos de la DB en ecosistemas inundables apunta a reducir la presión de los productores rurales sobre las poblaciones naturales (por ejemplo, pescado).
Por otra parte, la introducción de nuevas líneas en los actuales sistemas productivos de las comunidades contribuye a diversificarlos y hacerlos más complejos, asemejándose más a los ecosistemas de la DB.

Ni las propuestas productivas en ecosistemas inundables, ni las soluciones tecnológicas encontradas por el proyecto para paiche y jebe van a causar algún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	Las tecnologías usadas en la propuesta para ecosistemas inundables son simples, de pequeña escala, de bajo nivel de inversión y bajo nivel de insumos, y aplican saberes tradicionales locales. Estas tecnologías fueron seleccionadas por su adecuación a la realidad de los productores.
Las tecnologías que utilizan los resultados de la investigación sobre paiche y jebe están dirigidas a inversionistas de nivel mediano o grande, pero también pueden ser adoptadas por pequeños productores, como los extractores de jebe de Madre de Dios.


Sostenibilidad del Resultado 5
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C3R1: Manejo comunitario y alternativas productivas

	Correspondencia con políticas locales
	Hay correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Reducción de la pobreza: política medular del actual gobierno (Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2007).

- Política forestal nacional, en lo que respecta al manejo de recursos boscosos.

- Política de conservación: referida a áreas naturales protegidas, y expresada en el Plan Maestro de la RNAM,

- Política ambiental nacional: los productos se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. 

- También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

- Política de ordenamiento territorial: los productos del resultado 5 contribuyen a la ZEE y por tanto, al ordenamiento territorial.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	Se ha fortalecido las capacidades de las comunidades de la RNAM para manejar recursos de la DB, mediante la conformación de comités de manejo, la aprobación de reglamentos de uso de recursos, la capacitación de los productores, la operativización de organizaciones supra comunales, como Frecotenama y Conaccunay, y otros.

Las comunidades también han quedado fortalecidas por su experiencia de formalización.

Los productores socios para el desarrollo de las alternativas productivas fortalecieron su capacidad productiva y comercial, en algunos casos individualmente y en otros, grupalmente.

Se consolidó y formalizó la empresa de fitofármacos, y se conformaron grupos organizados de artesanas de chambira.

El IIAP fortaleció sus capacidades por mejoramiento de la experiencia de trabajo con comunidades..

	Solidez económico/financiera
	El manejo comunal de bosques y cochas de las comunidades de la RNAM ha proporcionado una base de sostenibilidad al aprovechamiento de los recursos, lo que da estabilidad económica a las actividades productivas, además de mejorar el autoconsumo (según los casos), todo lo cual representa un aumento de los ingresos reales de los productores. Dado que las técnicas propuestas de manejo son de bajos insumos, el resultado real es positivo. Además, se debe tomar en cuenta que el manejo, en sus aspectos de control, proporciona seguridad a los productores frente a la depredación que causan los extractores foráneos ilegales. Esto reduce riesgos, lo que finalmente también representa un ingreso real mayor.
En el caso de las alternativas productivas introducidas (piscicultura, chacras integrales, crianzas, artesanías mejoradas, fitofármacos), los productores líderes que llevaron a cabo los ciclos productivos completos de las líneas de piscicultura, chacras integrales y artesanías obtuvieron ingresos significativos para sus economías. Se hicieron evaluaciones económicas de los resultados de las intervenciones del proyecto, dando positivo. No obstante, es necesario realizar una validación más amplia de estos resultados, porque durante la vida del proyecto solamente se pudo completar un ciclo productivo (excepcionalmente dos) en cada línea.
El proyecto proporcionó algunos insumos como forma de incentivo, y todo indica que esta forma de trabajo será necesaria en las réplicas, pero eso es inversión inicial (no es alta) y su efecto en el buen resultado económico de las líneas productivas es menor.

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	Los productos del resultado 5 se obtuvieron después de procesos en los que se tomó en cuenta la opinión y las experiencias de las comunidades y productores locales, y las propuestas fueron elaboradas tomando como base las formas de pensar, creencias, visiones y costumbres de dichas poblaciones, así como sus prácticas y valores implícitos. Estas propuestas se adaptaron a sus técnicas tradicionales, frecuencias de intervención sobre los recursos, extensiones aprovechadas y ritmos de las actividades. Gracias a ello, las propuestas se han podido integrar a los sistemas productivos de las comunidades.

	Participación de las partes interesadas
	Los productores rurales de la RNAM participaron en la toma de decisiones sobre las actividades a desarrollarse en sus terrenos. Esta participación permitió que las poblaciones valoraran más los recursos que tienen a mano. El hecho de que las propuestas productivas estén basadas en conocimientos locales de los productores, ha facilitado su apropiación por ellos.

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 5 se practicó en todo momento la igualdad de género. En algunas actividades existe una clara división del trabajo según género. Por ejemplo, hay crianzas, como la de gallinas, que están a cargo exclusivamente de las mujeres, pero otras actividades, como la extracción maderera está a cargo exclusivamente de hombres. 

	Impactos sobre el medio ambiente
	La propuesta de manejo de recursos de la DB en la RNAM apunta a reducir la presión de los productores rurales sobre las poblaciones naturales (pescado, madera y otros). Las intervenciones de manejo son simples y de pequeña escala y están pensadas para enriquecer los ecosistemas, cuidando de no alterarlos más allá de su capacidad de recuperación.
La introducción de nuevas líneas en los actuales sistemas productivos de las comunidades contribuye a diversificarlos y hacerlos más complejos, asemejándose más a los ecosistemas de la DB.

Las alternativas productivas nuevas, tales como chacras integrales y piscicultura, se han desarrollado en áreas ya intervenidas, las cuales están ahora bajo planes de manejo, lo que significa un avance en el ordenamiento territorial. Además, en el caso de artesanías y fitofármacos, los productores han sido motivados a asumir acciones de manejo de bosques a fin de asegurar los recursos que son sus materias primas. 

Ninguna de las propuestas del proyecto va a causar algún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	Las tecnologías aplicadas en manejo de recursos y producción en chacras son todas simples, de pequeña escala y bajo impacto. Se adecúan perfectamente a la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades, y han sido adoptadas con facilidad por éstas.

En el caso de la producción de fitofármacos, que implicó una inversión en equipo no muy complejo para las extracciones y envasados en condiciones sanitarias adecuadas, y en el caso de la artesanía de chambira, que requiere de máquinas simples para la realización de algunos trabajos, se trata de líneas que agregan valor a la producción primaria y son innovaciones en los sistemas productivos tradicionales, pero, como se ha señalado, no son complejas. El proyecto tuvo cuidado de realizar esta transición de manera gradual, por peldaños. Los productores socios fueron capacitados y aprendieron a usar la nueva tecnología, que ahora emplean autónomamente.


Sostenibilidad del Resultado 6
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	C3R2: Educación ambiental y empoderamiento de las comunidades

	Correspondencia con políticas locales
	Hay correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Política educativa nacional (Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2007), y en particular, lo que respecta a la educación ambiental.

- Política de conservación: referida a áreas naturales protegidas, y expresada en el Plan Maestro de la RNAM,

- Política ambiental nacional: los productos se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. 

- También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	Se ha fortalecido las capacidades de las entidades educativas de la RNAM con cambios curriculares para introducir los temas de educación ambiental, capacitación a los docentes, y materiales educativos de calidad. Se ha reforzado también la participación de los padres de familia a través de las APAFA.
Algunas entidades educativas urbanas también resultaron fortalecidas con capacitación de docentes y divulgación de materiales e información.

Las comunidades han fortalecido su organización tanto interna (para el funcionamiento comunal y para el manejo de sus recursos) como supra comunal (organizaciones a nivel de cuenca). Así mismo, han mejorado el desempeño de las reuniones comunales y la resolución de conflictos.

El IIAP fortaleció sus capacidades por mejoramiento de la experiencia de trabajo con comunidades..

	Solidez económico/financiera
	La educación es una inversión que en nuestro país, y especialmente en zonas rurales como la RNAM, corresponde principalmente al Estado, el cual destina presupuestos anuales para tal fin.
La motivación lograda entre Directores, maestros de escuela, padres de familia e instituciones especializadas es una garantía de que se realizarán presiones para conseguir recursos para continuar y ampliar el programa de educación ambiental empezado por el proyecto.

La organización de las comunidades, por su parte,  requiere de recursos para logística, los que no son abundantes entre los comuneros. Esto significa que el ritmo de trabajo organizacional probablemente disminuya un poco al terminar el proyecto, pero no va a desaparecer, porque las comunidades se han dado cuenta de la conveniencia de continuarlo y encontrarán maneras de conseguir los recursos.

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	Los materiales y mensajes del resultado 6 se han diseñado teniendo en cuenta la opinión y las experiencias de las comunidades y productores locales, y las propuestas fueron elaboradas tomando como base las formas de pensar, creencias, visiones y costumbres de dichas poblaciones, así como sus prácticas y valores implícitos.

	Participación de las partes interesadas
	Los productores rurales de la RNAM participaron en la toma de decisiones sobre las actividades a desarrollarse en sus terrenos. Esta participación permitió que las poblaciones valoraran más los recursos que tienen a mano. El hecho de que las propuestas productivas estén basadas en conocimientos locales de los productores, ha facilitado su apropiación por ellos.

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos del resultado 6 se practicó en todo momento la igualdad de género.

	Impactos sobre el medio ambiente
	La educación ambiental está comenzando a producir un cambio de actitudes entre las poblaciones locales de la RNAM, las cuales ahora toman en cuenta los mensajes transmitidos al momento de aprovechar los recursos de la DB. Esto traerá un impacto positivo para la conservación de dichos recursos. Los niños han internalizado más rápidamente que los adultos los mensajes, lo que es una garantía de una mejor conservación futura de los recursos y el medio ambiente.
La población urbana de Iquitos (especialmente los escolares) también está empezando a cambiar de actitudes y está apoyando campañas afines, como la campaña contra el ruido, que contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente.

Por otro lado, la organización de las comunidades para el manejo tiene un impacto positivo en la conservación de los recursos de la DB.

Ninguna de las propuestas del proyecto va a causar algún impacto negativo.

	Uso de tecnología apropiada
	Las técnicas educativas aplicadas por el proyecto son adecuadas a las capacidades de los receptores, lo mismo que las metodologías organizativas.


Sostenibilidad de los Resultados 7 y 8
	FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
	CAR1 y R2: Gestión del proyecto

	Correspondencia con políticas locales
	Hay perfecta correspondencia con las siguientes políticas públicas:

- Descentralización: política medular del actual gobierno (Mensaje Presidencial del 28 de julio de 2007). Se ha acelerado su puesta en práctica, especialmente en el campo de la gestión de recursos de la DB. Todos los productos del resultado 1 (cinco ERDB, promAmazonía, modelo de gestión descentralizada) contribuyen al proceso de descentralización de la gestión de la DBA.

- Política ambiental nacional: los productos del resultado 1 se corresponden con las Declaraciones del Primer Ministro del 3 de noviembre de 2007, en las que establece las principales líneas de política ambiental: prioridad del tema ambiental en la explotación de recursos naturales, fortalecimiento de la autoridad ambiental, integrando a los sectores, armonización de política ambiental con política de inversiones. También se corresponden con lo que establece la ENDB, el Acuerdo Nacional y la legislación nacional pertinente.

	Desarrollo de la capacidad institucional
	El IIAP y las instituciones asociadas han fortalecido su capacidad de gestión mediante capacitación y el diseño de herramientas como el Sistema de Información Gerencial SIG - B.

La suscripción de convenios interinstitucionales ha fortalecido la capacidad de trabajo conjunto y ha abierto la posibilidad de aprovechamiento de sinergias, aumentando la eficiencia de la gestión local.

Las publicaciones del proyecto han contribuido a mejorar las capacidades institucionales del IIAP y otras instituciones de la región.

	Solidez económico/financiera
	La gestión tiene un costo que se incluye en los presupuestos de cualquier institución o proyecto. La propuesta del SIG – B está orientada a lograr una mayor eficiencia en la gestión, lo que significa menores costos, contribuyendo así a su sostenibilidad.

	Idoneidad con respecto al contexto socio cultural
	No aplicable.

	Participación de las partes interesadas
	No aplicable.

	Participación de hombres y mujeres
	En la obtención de los productos de los resultados 7 y 8 se practicó en todo momento la igualdad de género.

	Impactos sobre el medio ambiente
	La gestión del proyecto tuvo como principio la contribución a la conservación y uso sostenible de la DB.

Su diseño, elaboración y gestión no ha causado ni va a causar ningún impacto negativo en el medio ambiente.

	Uso de tecnología apropiada
	No aplicable


14. REPLICABILIDAD

El proyecto BIODAMAZ ha sido hasta ahora el mayor esfuerzo, sistemático y organizado, llevado a cabo en la Amazonía peruana para promover el logro del objetivo de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, buscando solucionar los problemas identificados como críticos para este propósito.

El proyecto BIODAMAZ ha demostrado que la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en la Amazonía peruana requieren del corte de ciertas inercias y la puesta en marcha de procesos clave, en diversos niveles y esferas de la sociedad, y que estas situaciones no se producen por sí solas. Necesitan de un palanqueo inicial, como el que proporcionó en su momento el propio proyecto.
Pero el proyecto también ha demostrado que la magnitud de la tarea es enorme en comparación con los recursos que se destinaron para su ejecución, y que los cambios se producen a un ritmo progresivo, menor que el que originalmente se estimó. 
Por ello, es necesario que los resultados del proyecto, las experiencias vividas y las lecciones aprendidas, que son de mucho valor, sirvan de modelo para otras iniciativas, que amplíen y extiendan dichos logros, a través de réplicas, no solamente en la propia Amazonía peruana, sino también en la Amazonía continental, teniendo en cuenta, naturalmente, que hay componentes y elementos que son pertinentes solamente a la realidad de cada lugar.
Si bien es cierto que una experiencia exitosa muchas veces se promueve casi sola y es replicada por iniciativa privada, esto ocurre generalmente en actividades menos complejas que las que desarrolló el proyecto.

Los principales productos del proyecto, que implican un resultado exitoso y que presentan condiciones para ser replicados se presentan en la siguiente matriz:
	PRINCIPALES PRODUCTOS DE BIODAMAZ
	SUSTENTO DE SU REPLICABILIDAD

	1. La Estrategia Regional de Diversidad Biológica Amazónica (ERDBA) y las Estrategias Regionales de Diversidad Biológica (ERDB) correspondientes a cada una de las cinco regiones amazónicas
	Instrumentos básicos de gestión de la DB. Los procesos participativos de elaboración y aprobación deben perfeccionarse y ampliarse con las lecciones aprendidas.

	2. El Centro de Promoción de la Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (promAmazonía)
	Importante sistema especializado en servicios para la gestión descentralizada de la DB, proporcionando información de apoyo a la gestión de la DB. Debe ampliarse.

	3, SIAMAZONIA
	Importante sistema de información de apoyo a la gestión de la DB. Debe ampliarse.

	4. Macrounidades ambientales y socioeconómicas
	Mapas que resumen gran cantidad de información actualizada y de avanzada sobre la región amazónica. Cada uno integra información de otros mapas, tales como el nuevo mapa geológico, el nuevo mapa de formaciones vegetales, el nuevo mapa ecológico (versión preliminar), el nuevo mapa geomorfológico, el nuevo mapa de climas, y muchos otros mapas con información socioeconómica actualizada.

	5. Manejo de cochas de desborde por el sistema de corrales en época de vaciante en zonas inundables
	Forma de aprovechar ecosistemas acuáticos degradados para la producción de pescado por las comunidades de zonas inundables

	6. Enriquecimiento forestal de parcelas familiares con caoba en zonas inundables
	Alternativa agroforestal en zonas inundables de gran potencial por los extraordinarios rendimientos logrados, su integración a los sistemas productivos de los productores rurales y la actual coyuntura de políticas públicas.

	7. Manejo comunal simplificado de recursos boscosos en comunidades de la RNAM
	Modelo de manejo comunal de recursos boscosos como madera redonda para construcción, irapay y otros, en la RNAM, que implica acciones de formalización, organización, aprobación de reglamentos comunales de uso de los recursos, capacitación, monitoreo comunal y control. 

	8. Manejo comunal de cochas en comunidades de la RNAM
	Modelo de manejo comunal de recursos hidrobiológicos en cochas de las comunidades de la RNAM, con acciones de formalización, organización, aprobación de reglamentos comunales de uso de los recursos, capacitación, monitoreo comunal y control.

	9. Alternativas productivas sostenibles para productores individuales de comunidades de la RNAM
	Propuestas de actividades productivas dirigidas a productores individuales, en las líneas de piscicultura, chacras integrales, artesanías de chambira y fitofármacos, que incluye procesos de selección de beneficiarios, capacitación, asistencia técnica, apoyo con insumos, monitoreo y evaluaciones.

	10. Educación ambiental
	Conjunto de acciones dirigidas a lograr el cambio de actitudes en las poblaciones locales de la RNAM y en la población urbana escolar. Incluyen: la preparación de material pedagógico, la motivación, la capacitación docente, la modificación curricular escolar, la instalación de un centro de interpretación, y otros.

	11. Fortalecimiento organizacional
	Conjunto de acciones de empoderamiento de las comunidades rurales, que incluye la organización, titulación, participación y otros.

	12. Sistema de información gerencial del proyecto BIODAMAZ (SIG – B)
	Sistema de información que maneja eficientemente las cuentas del proyecto, y permite el registro y manejo de información de ejecución física, facilitando la toma de decisiones.


El proyecto BIODAMAZ ha sistematizado las experiencias vividas y los resultados logrados, lo que facilita su replicabilidad, ya que en todos los casos las metodologías de trabajo, las estrategias y los enfoques aplicados resultan de tanta o más importancia que los productos en sí.

El personal que trabajó en el proyecto adquirió experiencia y asimiló una metodología de trabajo que será transmitida a otros proyectos e iniciativas en las que se desempeñe en el futuro, realizando así un trabajo de réplica silenciosa.
La réplica de las experiencias de BIODAMAZ no necesariamente debe hacerse en bloque, incluyendo todos los componentes que tuvo el proyecto. Puede ser realizada por diferentes actores, cada uno de los cuales puede replicar sólo uno o algunos de los aspectos desarrollados por el proyecto original.
15. CAPACIDADES DESCENTRALIZADAS

El proyecto BIODAMAZ dedicó una proporción significativa de sus esfuerzos a fortalecer capacidades humanas de manera descentralizada. En el acápite 13, sobre sostenibilidad se presenta el desarrollo de capacidades institucionales como uno de los factores de sostenibilidad. En este acápite se presenta un resumen de las acciones específicas de fortalecimiento desarrolladas por BIODAMAZ entre 2003 y 2007. En total se realizaron 213 actividades, que contaron con 13,285 participantes.
Fortalecimiento de capacidades descentralizadas - Número de eventos

	 
	Año
	TOTAL

	Eventos
	2004
	2005
	2006
	2007
	

	Reuniones & Asambleas
	2
	57
	13
	9
	81

	Talleres, simposios, seminarios & cursos
	11
	55
	30
	15
	111

	Misiones Técnicas
	7
	1
	2
	2
	12

	Comité Directivo y Consejo de Supervisión
	5
	1
	1
	2
	9

	TOTAL
	25
	114
	46
	28
	213


Fortalecimiento de capacidades descentralizadas - Número de participantes

	 
	Año
	TOTAL

	Eventos
	2004
	2005
	2006
	2007
	

	Reuniones & Asambleas
	29
	10766
	299
	92
	11186

	Talleres, simposios, seminarios & cursos
	316
	1247
	190
	83
	1836

	Misiones Técnicas
	23
	1
	4
	3
	31

	Comité Directivo y Consejo de Supervisión
	130
	33
	35
	34
	232

	TOTAL
	498
	12047
	528
	212
	13285


16. ANÁLISIS ADICIONAL

El proyecto BIODAMAZ no requiere de un análisis adicional, estudio de impacto o evaluación adicional.
17. NECESIDAD DE ASISTENCIA ADICIONAL

Durante su segunda fase, el proyecto BIODAMAZ ha producido gran riqueza de resultados, los cuales han generado impactos importantes, que se describen en el acápite 6 de este documento. Sin embargo, la magnitud de la tarea por realizar, lo complejo del entorno en el que se tuvo que trabajar, la dificultad para romper ciertas inercias, y la mayor lentitud (en relación a lo previsto) con que se produjeron ciertos cambios, hicieron que al cerrar el proyecto algunos resultados, aún cuando ya logrados, requirieran todavía de un esfuerzo adicional de consolidación y difusión, que se podría concretar en una “etapa puente” que extienda las actividades del proyecto hasta junio de 2008. 
Los resultados esperados de este esfuerzo adicional serían:
· Ofrecer un servicio integral de información sobre la biodiversidad de la Amazonia peruana para autoridades nacionales, incluyendo CONAM e INRENA

· Brindar una herramienta accesible a los Gobiernos Regionales para la toma de decisiones y la implementación de la ERDBA.

· Asegurar que los resultados de BIODAMAZ sean integrados a los procesos de zonificación ecológico económica (ZEE).

· Ofrecer propuestas sólidas para los procesos que involucren iniciativas de conservación, manejo de bosques y recursos naturales y aspectos socioeconómicos en relación a iniciativas como los corredores IRSA Norte e IIRSA Sur.

· Presentar los resultados claves de BIODAMAZ en la forma de un Atlas de la Amazonía peruana.

· Ayudar al proceso de transición, período 2007 - 2008, entre BIODAMAZ y el Programa Regional de la Biodiversidad BIOCAN (Finlandia – CAN).

· Aportar experiencias y resultados concretos del proyecto en las propuestas de educación ambiental de la región y el país.

· Presentar las experiencias del proyecto BIODAMAZ en la Conferencia de las Partes 9 del Convenio de la Diversidad Biológica (COP - 9, Alemania, marzo del 2008).

Para ejecutar este conjunto de acciones se estima una necesidad adicional de recursos presupuestales complementarios de € 156,400 como aporte finlandés y de € 20,000 como aporte peruano en servicios, para los años 2007 y 2008.
18. EXPERIENCIAS VIVIDAS Y LECCIONES APRENDIDAS

El proyecto BIODAMAZ puso mucho énfasis en el desarrollo de los procesos de interacción con los beneficiarios, desde la planificación hasta la obtención de resultados, pasando por las metodologías de trabajo. La experiencia ganada es de mucho valor. Por eso, tal vez uno de los resultados más importantes del proyecto sean las lecciones aprendidas durante la ejecución de sus actividades.
En esta sección se presenta un extracto de las más importantes lecciones del proyecto, una por componente y resultado. 

	PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO, POR COMPONENTE Y RESULTADO

	C1R1: ERDBA
	La adopción de la ERDBA por los niveles de gobierno regional requirió de un proceso de incidencia de mediano plazo, pero su adopción por todos los sectores y estratos de la sociedad requiere de un proceso de participación de largo plazo, y que los temas tratados sean enfocados desde la cotidianeidad del ciudadano común.

	C1R2: SIAMAZONIA
	La fortaleza y sostenibilidad de Siamazonía y Promamazonia radican en cuatro aspectos: la funcionalidad y actualidad de los sistemas, el fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de los sistemas, la institucionalización de los sistemas y la integración de los sistemas a otros sistemas de información. Todo ello facilita la captación de recursos.

	C2R1: Conocimientos sobre la Amazonía
	Los conocimientos generados sobre la Amazonía requieren de una adecuada interpretación adicional para hacerlos asequibles a los niveles de decisión política local, regional o nacional.

	C2R2: Manejo de ecosistemas inundables en área piloto San Miguel – Dos de Mayo
	El manejo de plantaciones forestales y el manejo de cochas en ecosistemas inundables no son típicos de las economías familiares tradicionales, por lo que su introducción requiere un alto grado de sensibilización, capacitación y asesoramiento, así como tecnologías apropiadas, integradas a los conocimientos locales, y el fortalecimiento de su actual organización, todo lo cual puede tomar varios años.

	C3R1: Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos en la RNAM
	MANEJO COMUNITARIO DE RECURSOS EN LA RNAM

El manejo comunal de recursos no solo es posible, sino que además es, probablemente, la única alternativa viable en el corto plazo para evitar el deterioro de la diversidad biológica en grandes extensiones de la Amazonía. El manejo de los recursos de la DB en las comunidades de la Amazonía peruana requiere de un gradual pero significativo fortalecimiento de capacidades y de asesoramiento. Requiere también de una sólida organización, con autoridades reconocidas, con capacidad para ejercer algún tipo de coerción sobre los comuneros que usan los recursos y con capacidad de control de la extracción ilegal por foráneos, y requiere, así mismo, de derechos claros de acceso, de una garantía legal de usufructo o propiedad sobre los recursos, de la formalización de las actividades, el apoyo para el control de los recursos, el monitoreo participativo, y la búsqueda de mercados justos.

MANEJO COMUNITARIO DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACUÁTICOS RNAM

En una realidad social en la que predomina una cultura extractivista y el aprovechamiento de recursos silvestres, la promoción de actividades productivas alternativas sólo tendrá éxito si se hace una selección muy cuidadosa de los socios y se tiene una relación de conocimiento y mucha confianza con las poblaciones locales. Para ello, es recomendable que el personal del proyecto mantenga desde el inicio periodos largos de permanencia en las comunidades, o una alta frecuencia de visitas, para poder crear un vínculo de confianza, y conocer las características y cualidades de los pobladores, su lógica de vida subjetiva, sus usos y costumbres, sus motivaciones y sus intereses, como base para seleccionar eficientemente a los socios con los que se va a trabajar, las actividades a desarrollar y las estrategias a seguir. Esta es la clave del éxito de las intervenciones en líneas productivas alternativas, las cuales desde la planificación deben contar con la participación de los pobladores, y ajustarse a los recursos disponibles.

	C3R2: Educación ambiental, organización y empoderamiento en comunidades de la RNAM
	EDUCACIÓN AMBIENTAL

El concepto de “conservación productiva” ha demostrado ser el más efectivo para incentivar actitudes proactivas hacia la conservación entre personas que viven día a día en situación de pobreza. La gente se involucra con la conservación cuando recibe mensajes relacionados con la solución de sus problemas de pobreza.

La convivencia con la gente, los gestos de intercambio y reciprocidad (por ejemplo, con la comida) son muchas veces más importantes para la recepción de un mensaje que la calidad del mensaje en sí.

ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO

El fortalecimiento de la organización de las comunidades toma bastante tiempo porque las estructuras organizativas oficiales no se ajustan bien a las formas de vida reales de las comunidades de la Amazonía.

	CAR1 y R2
	La forma de trabajo del proyecto con todas las dependencias del IIAP 


19. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES FINALES

El tema de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en la Amazonía peruana, que fue el objetivo central del proyecto BIODAMAZ, es un tema que reviste una gran complejidad, no solamente porque el ecosistema amazónico, que todavía no conocemos ni comprendemos a cabalidad, es muy complejo de por sí, sino porque en su conservación y uso intervienen gran cantidad de actores, con intereses que pueden ser muy disímiles y algunos en casos, opuestos.

Por si fuera poco, el tema presenta un entorno complicado, con un marco normativo complejo y diseñado sin tener en cuenta la realidad regional, un aparato estatal constreñido por procedimientos enmarañados y burocráticos, un sistema financiero que no muestra interés en intervenir, un sistema de justicia muy limitado y con defectos, etc.

Esto obligó al proyecto a desplegar gran cantidad de esfuerzos para tratar con cada uno de los elementos que integraban el difícil escenario: desde altas autoridades hasta comuneros del llano, desde especialistas internacionales hasta humildes conocedores de los saberes tradicionales, hombres y mujeres, adultos y niños, acomodados y necesitados, ribereños y urbanos.
Las soluciones y propuestas generadas por el proyecto, que recogen esta rica experiencia -así como la experiencia de iniciativas anteriores de similar naturaleza-, tuvieron que ser construidas muchas veces en el camino, y los procesos que se fueron desarrollando han llegado a resultar a veces tan importantes como los mismos productos logrados.

Es necesario tener en cuenta el contexto en el que se tuvo que desempeñar el proyecto para poder realizar una justa evaluación de sus logros, pero también para poder comprender la necesidad de la continuidad de las actividades que desarrolló, especialmente porque gran parte de ellas están dirigidas al mejoramiento de la situación de las poblaciones locales, que se cuentan entre las más pobres del país, y de las cuales depende, en última instancia, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Se recomienda que los resultados del proyecto sean aplicados en nuevas iniciativas que continúen y amplíen los logros, ya sea mediante proyectos de inversión pública o de CTI, o de alianzas con ambos

20. OTROS

En el Anexo 2 se presenta la lista de referencia con información sobre la siguiente documentación:
· Documento del proyecto

· Acuerdo intergubernamental Perú – Finlandia

· Informes de monitoreo anual del 2003 al 2006, que incluyen los estados financieros anuales

· Informe Final 2007

· Actas de seis reuniones del Consejo de Supervisión

Así mismo, en el Anexo 3 se presenta la lista de inventario de equipo y activos fijos del proyecto
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ANEXO 1:
AVANCE INFORME FINANCIERO 2007
Índice:

1. Introducción

2. Costos del proyecto (Enero – Diciembre 2007), Contraparte Finlandesa

2.1. Total ejecutado

2.1.1. Asistencia Técnica

2.1.2. Personal Local

2.1.3. Operaciones

2.1.4. Administración y Oficina de Coordinación

3.  Contribución de la contraparte peruana, IIAP

Iquitos, Noviembre  2007

1. INTRODUCCIÓN

La segunda fase del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) comenzó en junio del 2003 y terminará en diciembre del 2007. Durante el presente el año 2007 los gastos del proyecto han estado orientados hacia la ejecución de los Componente 1, 2, 3 y del Componente de Gestión. El Componente 1 en lo que se refiere a ERDBA, Promamazonia y SIAMAZONIA, Misión Técnica a Bolivia y Taller Elaboración Proyecto de Bionegocios ; Componente 2 en lo que se refiere a Análisis de Suelos y Macrounidades Ambientales, Mapa Climatológico, Culminación Tesis Paiche y Cochas, Apoyo al Proyecto UNICEF – Río Santiago. Componente 3 en lo que se refiere a Difusión actividades con comunidades de la RNAM y Eje Carretera mediante varillines, cartillas educativas y visitas al CI.-RNAM, Capacitación a especialistas en estudios de maestría en planificación areas naturales protegidas, Tramites administrativos de Titulación Comunidades y Culminación Tesis Plan Negocios de Artesania y Turismo de la RNAM. El Componente de Gestión se ejecutó durante este período como apoyo en la ejecución de actividades de los tres componentes, asi como el mejoramiento del Sistema Información Gerencial SIG-B, Realización del VI y VII CD y CS, Evento de Cierre del Proyecto y Auditoría del Proyecto. Este reporte financiero cubre el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2007.

2. COSTOS DEL PROYECTO (ENERO – DICIEMBRE 2007), CONTRAPARTE FINLANDESA

Total ejecutado 

Al 31 de Diciembre del 2007 los gastos del proyecto será de EUR 393,130 que representa el 99.9% de lo planificado (EUR 393,180) para todo el año.

En la Tabla 1 podemos observar como ha sido distribuido la programación u ejecución del presupuesto por trimestres.

Tabla 1: Programación y ejecución trimestral 2007

	Trimestre
	Presupuesto Planificado en Euros
	Presupuesto Ejecutado en Euros
	% ejecutado

	Q1/2007
	117,954
	89,600
	76%

	Q2/2007
	117,954
	155,021
	131%

	Q3/2007
	78,638
	78,060
	99%

	Q4/2007
	78,634
	70,449
	90%

	Total 2007
	393,180
	393,130
	99.9%


Tabla 2: Presupuesto programado y ejecutado de la contraparte finlandesa, en Euros 

	ITEM
	PARTIDAS
	Presup. 
	Ejecut. Ene-Nov
	Proyecc. 
	Total Ejecutado
	%

	
	
	
	
	Diciemb.


	
	

	A
	Asistencia Tecnica
	 
	 
	 
	 
	 

	A1
	Especialistas Internacionales
	 
	 
	
	
	 

	A11
	Team Leader / Chief Technical Adviser
	
	12,571
	8,556
	21,127
	

	A12
	Biodiversity Management Specialist
	
	24,547
	0
	24,547
	

	A13
	Information Systems and Geography Specialist
	
	21,111
	3,143
	24,254
	

	A14
	Management of Natural Resources Specialist
	
	64,213
	2,000
	66,213
	

	A15
	Social Sciences Specialist
	
	30,952
	0
	30,952
	

	A16
	Communication Specialist
	
	28,500
	0
	28,500
	

	 
	Subtotal A1
	185,749
	181,894
	13,699
	195,593
	105%

	A2
	Gastos Recurrentes
	
	
	
	
	

	A21
	Viajes internac. Asistencia Técnica
	
	13,872
	912
	14,784
	

	A22
	Viáticos
	
	2,989
	2,000
	4,989
	

	A23
	Alojamiento iquitos, Lima
	
	9,027
	511
	9,538
	

	 
	Subtotal A2
	14,849
	25,888
	3,423
	29,311
	197%

	 
	Total A
	200,598
	207,782
	17,122
	224,904
	112%

	B 
	Especialistas Nacionales/Regionales
	
	
	
	
	

	B11
	Especialistas
	
	68,930
	10,591
	79,521
	

	B12
	Administrador
	
	5,195
	0
	5,195
	

	B13
	Asistente administrativo
	
	8,395
	1,017
	9,412
	

	B14
	Asistente administrativo
	
	4,472
	564
	5,036
	

	 
	Total B
	104,701
	86,992
	12,172
	99,164
	95%

	C
	Operaciones
	
	
	
	
	

	 
	Componente 1
	
	
	
	
	

	C11
	Workshops, meetings, operational activities
	
	1,030
	0
	1,030
	

	C12
	Capacitation, training
	
	3,642
	609
	4,251
	

	C13
	Materials and equipments
	
	6,760
	0
	6,760
	

	C14
	Dissemination and publications
	
	1,322
	500
	1,822
	

	 
	Subtotal C1
	13,586
	12,754
	1,109
	13,863
	102%

	C2
	Componente 2
	
	
	
	
	

	C21
	Workshops, meetings, field work
	
	9,129
	0
	9,129
	

	C22
	Capacitation, training and scholarships
	
	5,027
	226
	5,253
	

	C23
	Materials and equipments
	
	-2,335
	5,000
	2,665
	

	C24
	Dissemination and publications
	
	254
	0
	254
	

	 
	Subtotal C2
	33,538
	12,075
	5,226
	17,301
	52%

	C3
	Componente 3
	
	
	
	
	

	C31
	Workshops, meetings, field work
	
	3,436
	370
	3,806
	

	C32
	Facilitation, Capacitation & Planning
	
	1,332
	0
	1,524
	

	C33
	Materials and equipments
	
	439
	0
	439
	

	C34
	Dissemination and publications
	
	1,562
	0
	1,562
	

	 
	Subtotal C3
	8,017
	6,769
	370
	7,139
	89%

	C4
	Gastos Recurrentes Nacionales
	
	
	
	
	

	C41
	Viajes nacionales
	
	2,975
	300
	3,275
	

	C42
	Viáticos/alojamiento
	
	4,219
	1,429
	5,648
	

	 
	Subtotal C4
	16,740
	7,194
	1,729
	8,923
	53%

	 
	Total C
	71,881
	40,644
	8,434
	49,078
	68%

	D
	Administración & Oficina Coordinación
	
	
	
	
	

	D11
	Oficina de Coordinación (home office)
	
	700
	0
	7,000
	

	D12
	Contaduría, servicios bancarios, auditoria 
	
	7,540
	4,725
	12,265
	

	D13
	Contingencia
	
	529
	0
	529
	

	D14
	Evaluacion
	
	2,043
	0
	2,043
	

	 
	Total D
	16,000
	17,112
	4,725
	21,837
	136%

	 
	TOTAL
	393,180
	350,677
	42,453
	393,130
	99.9%


2.1.1 Asistencia Técnica

El gasto ejecutado en Asistencia Técnica de enero a diciembre será de EUR 224,904  que representa el 112 % en relación a lo presupuestado. Esto se debe a una mayor participación de especialistas internacionales en los trabajos de sistematización para el cierre del proyecto y a una activa agenda de visitas oficiales a las cuales se integraron especialistas internacionales (por ejemplo especialistas en biodiversidad). En la partida de gastos recurrentes de la Asistencia Técnica Internacionales existe una mayor ejecución de gastos respecto a lo presupuestado. Esta tendencia se ha mantenido desde el año 2006, producto del constante aumento de costos en el precio de pasajes los aéreos y alojamiento y de una reconsideración presupuestal realizada en el presupuesto otorgado a este rubro.
2.1.2 Personal Local

Los gastos en personal local de enero a diciembre será de Euros 99,164 que representa el 95 % de lo presupuestado; estando los especialistas nacionales y el personal de gestión dentro el limite de lo presupuestado y esto se debe a que se cumplieron los plazos de contratos y a que algunos especialistas solo se les contrato a ½ tiempo por la disminución de actividades durante el presente año.

2.1.3 Operaciones

El total de gastos en operaciones de enero a diciembre será de EUR  49,078, que representa el 68 % en relación a lo presupuestado. La mayor ejecución se dará en el Componente 1 en donde los gastos ascendieron a EUR 13,863 y representan el 102 % de lo presupuestado. Esto se debe a la culminación de varias actividades programadas en el POA 2007 como la edición y publicación de las ERDBAS, la culminación de Tesis Plan Negocios de PROMAMAZONIA y SIAMAZONIA, gastos operativos de PROMAMAZONIA, Misión Técnica a Bolivia y realización del Talle Elaboración Proyecto de Bionegocios.

2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación

Los gastos en administración y la oficina de coordinación de enero a diciembre será de EUR 21,837 que representa un 136 % de lo presupuestado y esto debe a ejecución de gastos no programadas en el POA 2007 (Alquiler oficina BIOTA, Visitas Técnica de Delegaciones Finlandesas, Apoyo de personal administrativo para la estrategia de cierre), asi como al aumento en los precios de materiales de oficina, mantenimiento y reparación camioneta,etc. 

3. Contribución de la contraparte peruana, IIAP

La contribución peruana durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007 fue de EUR  107,288. El presupuesto de la contraparte nacional esta constituido por especialistas peruanos, infraestructura y equipos de investigación, bienes y servicios y gastos administrativos.

En la tabla 3 y grafico 1 podemos observar la valoración de la contraparte peruana donde  la mayor contribución es en especialista peruanos dando un monto de EUR 42,870 que representa el 57% de lo ejecutado, seguido por gastos de bienes y servicios por el monto de EUR 42,870 que representa el 40% de lo ejecutado y finalmente gastos administrativos por el monto de EUR 3,068 que representa el 3% de lo ejecutado.

Tabla 3: 
Valorización contraparte Perú  C1, C2, C3 y CA 


	ITEM
	DESCRIPCION
	MONTO EN EUROS

	I
	ESPECIALISTAS NACIONALES/REGIONALES
	61,350

	
	Hernan Tello 
	26,550

	
	Luis Campos Baca 
	3,150

	
	Kember Mejia
	1,800

	
	Alberto Garcia
	900

	
	Victor Miyakawa
	5,400

	
	Jacker Ruiz
	2,100

	
	Angel Pinedo
	2,400

	
	Nelly Varela
	3,300

	
	Fernando Rodríguez
	5,400

	
	Salvador Tello
	3,600

	
	Mario Pinedo
	3,600

	
	Jorge Espiritu
	0

	
	Andrea Gonzales
	3,150

	II
	BIENES Y SERVICIOS
	42,870

	 
	
	

	 
	Oficina
	9,990

	 
	Muebles y Enseres
	8,400

	 
	Servicio de Comunicación
	9,600

	 
	(teléfono, anexo, internet)
	

	 
	Materiales de oficina 
	3,840

	 
	Serv. Limpieza de Ambientes
	6,840

	 
	Otros(Laboratorio Biotecnia, Teledetección, Otros)
	4,200

	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS
	3,068

	 
	5% de presupuesto de personal
	3,068

	 
	TOTAL  EUROS
	107,288
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Gráfico.- Ejecución presupuestal durante el año 2007, en euros
Cuadro 7.-  Ejecución presupuestal durante el año 2007 en Euros.
	PARTIDAS
	FINLANDIA
	PERU
	GRAN TOTAL

	
	PRESUP.
	EJECUTADO ENE-NOV
	PROYECC.    DICIEMBRE
	TOTAL EJECUTADO
	EJECUCION    %
	PRESUPUESTO
	EJECUTADO
	EJECUCION    %
	PRESUPUESTO
	EJECUTADO
	EJECUCION    %

	A. ASISTENCIA TECNICA
	200,598
	207,784 
	17,122
	224,904
	112%
	 
	 
	 
	200,598
	224,904
	112%

	  A.1 Especialistas Internacionales
	185,749
	181,895 
	13,699
	195,594
	105%
	 
	 
	 
	185,749
	195,594
	105%

	  A.2 Gastos recurrentes, asistencia tècnica internacional
	14,849
	25,889 
	3,423
	29,312
	197%
	 
	 
	 
	14,849
	29,312
	197%

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	104,701
	86,993
	12,172
	99,165
	95%
	72,087
	61,350
	85%
	176,788
	160,515
	91%

	C. COSTO OPERACIONAL
	87,881
	55,902
	13,159
	69,061
	79%
	36,256
	45,938
	127%
	124,137
	114,999
	93%

	  C.1 Componente 1
	13,586
	12,751
	1,109
	13,860
	102%
	
	
	
	13,586
	13,860
	102%

	 C.2 Componente 2
	33,538
	12,076
	5,226
	17,302
	52%
	
	
	
	33,538
	17,302
	52%

	 C.3 Componente 3
	8,017
	6,771
	370
	7,141
	89%
	
	
	
	8,017
	7,141
	89%

	 C.4 Gerencia del Proyecto
	16,000
	17,111
	4,725
	21,836
	136%
	36,256
	45,938
	127%
	52,256
	67,774
	130%

	 C.5 Pasajes y Viàticos
	16,740
	7,193
	1,729
	8,922
	53%
	 
	 
	 
	16,740
	8,922
	53%

	TOTAL 
	393,180
	350,679
	42,453
	393,130
	99.9%
	108,343
	107,288
	99%
	501,523
	500,418
	99.8%

	Fuente :  POA 2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cuadro 8.-  Presupuesto programado, ejecutado y % de ejecución por resultados durante el 2007 en Euros
	 
	DESCRIPCION
	FINLANDIA
	PERU
	GRAN TOTAL

	
	
	Presupuesto 
	Ejecutado Ene-Nov
	Proyección Diciembre
	Total Ejecutado
	Ejecuc.              %
	Presupuesto
	Ejecutado
	Ejecuc.              %
	Presupuesto
	Ejecutado
	Ejecuc.       %

	C1
	Desarrollo de Capacidades Descentralizadas para la Implementación de la ERDBA y sus Planes de Acción en el Marco de la ENDB del Perú.
	53,988
	87,503
	2,781
	90,284
	167%
	24,000
	38,732
	161%
	77,988
	129,016
	165%

	C1R1
	Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y los países amazónicos andinos.
	43,223
	77,871
	1,835
	79,706
	184%
	10,500
	17,330
	165%
	53,723
	97,036
	181%

	C1R2
	Fortalecimiento de SIAMAZONIA
	10,765
	9,632
	946
	10,578
	98%
	13,500
	21,402
	159%
	24,265
	31,980
	132%

	C2
	Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la ZEE y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
	141,092
	82,290
	11,527
	93,817
	66%
	12,000
	25,404
	212%
	153,092
	119,221
	78%

	C2R1
	Conocimiento físico, biológico (incluyendo ecosistemas terrestres y acuáticos) y socioeconómicos sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macro unidades ambientales y socioeconómicas.
	74,300
	30,374
	3,915
	34,289
	46%
	6,000
	13,602
	227%
	80,300
	47,891
	60%

	C2R2
	Metodologías, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en Selva Baja.
	66,792
	51,916
	7,612
	59,528
	89%
	6,000
	11,802
	197%
	72,792
	71,330
	98%

	C3
	Gestión Local, manejo Comunitario y Desarrollo de Alternativas Económicas Sostenibles en la RNAM y en el JBAH
	73,642
	86,567
	1,958
	88,525
	120%
	34,500
	21,804
	63%
	108,142
	110,329
	102%

	C3R1
	Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos junto con la producción diversificada y sostenible generando nuevas fuentes de ingreso y mejorando el bienestar socio-económico de las comunidades en la RNAM y el JBAH.
	36,842
	50,603
	370
	50,973
	138%
	12,000
	10,902
	91%
	48,842
	61,875
	127%

	C3R2
	Actores relevantes informados, sensibilizados y capacitados sobre los beneficios de la DB y organizaciones e instituciones fortalecidas para apoyar la gestión comunal y el manejo sostenible y comunitario de los recursos de la DB.
	36,800
	35,964
	1,588
	37,552
	102%
	22,500
	10,902
	48%
	59,300
	48,454
	82%

	CA
	 Gestión del Proyecto
	124,458
	94,317
	26,187
	120,504
	97%
	37,843
	21,346
	56%
	162,301
	141,850
	87%

	CAR1
	Viabilización y difusión de los resultados del proyecto
	56,782
	25,196
	14,957
	40,153
	71%
	37,843
	10,823
	29%
	94,625
	50,976
	54%

	CAR2
	Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ
	67,676
	69,121
	11,230
	80,351
	119%
	0
	10,523
	
	67,676
	90,874
	134%

	TOTAL
	393,180
	350,677
	42,453
	393,130
	99.9%
	108,343
	107,286
	99%
	501,523
	500,416
	99.8%

	
	Fuente :  POA 2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A nivel de componentes, la ejecución del gasto fue mayor a lo programado en el Componente 1 en un (165%) mientras que el Componente 3 (102 %),  el Componente A (87 %) y el Componente 2 (78 %).  Ver cuadro 8.

La mayor ejecución del componente 1 se debe a gastos de edición y publicación de las ERDBAS, gastos operativos de Promamazonia, Plan de negocios de Promamazonia, Culminación de Tesis de Plan de Negocios de Promamazonia y Siamazonia, Misión Técnica a Bolivia, Taller elaboración proyectos de bionegocios y Aporte al GBIF.

En el componente 3 se presentó una mayor demanda de Difusión de las actividades del proyecto en las Comunidades de la RNAM y de eje carretera a través de visitas al CI.-RNAM con C.E. de las comunidades, Difusión de varillines y cartillas educativas, Monitoreo de actividades de planes de manejo, Culminación de Tesis de Plan de Negocios Artesanias y Turismo de la RNAM, Capacitación en estudios de maestria en planificación y manejo áreas naturales protegidas, gestión en trámites para culminación de titulación de comunidades, insumos utilizados para la difusión de fitofarmacos.

 El componente 2 refleja gastos Estudios análisis de suelos y macrounidades ambientales, Consultoría en monitoreo y sostenibilidad de proyecto socioambientales, Misión técnica a Bolivia, Taller comité manejo cochas Area Piloto-San Miguel, Culminación del Proyecto Jebe, Culminación Tesis de Paiche y Cochas, Apoyo Proyecto UNICEF-Rio Santiago, Asistencia Técnica de Especialista en Elaboración Mapas Macrounidades Ambientales y Especialista en Piscicultura.

El componente A se oriento al mejoramiento del Sistema Información Gerencial SIG-B, a la realización del VI y VII Comité Directivo y Consejo de Supervisión, Evento de Cierre del Proyecto de BIODAMAZ en Lima e Iquitos, Auditoría del Proyecto BIODAMAZ y a los costos operativos del proyecto. 

Asimismo el incremento en los pasajes aéreos internacionales y nacionales, alojamiento en Lima e Iquitos a largo plazo del personal de Asistencia Técnica Internacional, los cuales dichos costos estan distribuidos entre los 04 componentes.

Gráfico 3.- Presupuesto ejecutado por resultados. 2007
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ANEXO 3.- INVENTARIO VALORIZADO DE INMUEBLES, MÁQUINAS Y EQUIPOS DEL PROYECTO BIODAMAZ


(01 OCTUBRE 1999 - 26 NOVIEMBRE 2007)
	Fecha
	Cant.
	Detalle
	Monto
	Depreciación
	Valor Neto

	Adquisic.
	
	
	S/.
	S/.
	S/.

	 
	 
	Edificios y Otras Construcc.
	 
	 
	 

	30-04-06
	01
	Construcción del Centro Interpretación Allpahuayo Mishana
	152,631.59
	5,342.11
	147,289.48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL
	152,631.59
	5,342.11
	147,289.48

	 
	 
	Unidades de Transporte
	 
	 
	 

	18-12-99
	01
	Camioneta Marca Toyota, Modelo Hilux 4x4, Serie LN166-0031977, Motor Nº 3L-
	52,177.39
	52,177.39
	0.00

	 
	 
	4811636, Placa 296, Color gris metalico
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL
	52,177.39
	52,177.39
	0.00

	 
	 
	Muebles y Enseres
	 
	 
	 

	 
	 
	Muebles
	 
	 
	 

	04-01-00
	01
	Pizarra acrilica 80x1.20 m. Color Blanco
	110.00
	81.58
	28.42

	04-01-00
	01
	Pizarra acrilica 80x1.20 m. Color Blanco
	110.00
	81.58
	28.42

	04-01-00
	01
	Pizarra acrilica 80x1.20 m. Color Blanco
	54.00
	42.38
	11.62

	25-05-01
	01
	Pizarra acrilica 80x0.60 m. Color Blanco
	54.35
	33.06
	21.29

	08-01-00
	01
	Pizarra acrilica 1.12x1.65 m. Color Blanco
	160.00
	118.67
	41.33

	11-01-00
	01
	Cajita de madera 40x50 m. porta llaves
	29.80
	22.10
	7.70

	15-01-00
	01
	Pizarra acrilica 1.20x1.60 m. Color Blanco
	160.00
	118.67
	41.33

	15-01-00
	01
	Pizarra acrilica 80x1.20 m. Color Blanco
	54.00
	40.05
	13.95

	15-01-00
	01
	Pizarra acrilica 80x1.20 m. Color Blanco
	54.00
	40.05
	13.95

	03-09-04
	01
	Periodico mural de 2.00x1.00 m., Color Metal
	360.00
	102.00
	258.00

	21-07-05
	01
	Mesa de madera
	85.00
	16.29
	68.71

	21-07-05
	03
	Sillas de madera
	105.00
	20.13
	84.88

	31-10-05
	01
	Pizarra acrílica grande de 1.20 x 0.80
	50.00
	8.33
	41.67

	31-10-05
	01
	Pizarra acrílica pequeña de 0.80 x 0.60
	28.00
	4.67
	23.33

	26-08-05
	02
	Rotafolios de madera cedro
	440.00
	36.67
	403.33

	25-04-06
	06
	Sillones de madera y lianas del monte
	2,700.00
	315.00
	2,385.00

	25-04-06
	03
	Mesitas redondas laterales de madera
	180.00
	21.00
	159.00

	25-04-06
	01
	Atril de madera para expositores
	250.00
	29.17
	220.83

	27-04-06
	01
	Folletero de madera de 1.70x0.80x0.20 m.
	200.00
	23.33
	176.67

	27-04-06
	01
	Atril de madera para libro de visitas de 1.15x0.60 m.
	150.00
	17.50
	132.50

	27-04-06
	07
	Paneles de Remocaspi barnizado y tejido de 2.65x0.65x1.83, 2.65x0.65x2.88, 2.65x
	2,240.00
	261.33
	1,978.67

	 
	 
	0.65x3.93 y 2.65x0.65x5.35
	 
	 
	 

	29-04-06
	01
	Vitrina mostrador
	2,477.50
	289.04
	2,188.46

	02-10-06
	10
	Paneles de triplay de 4 mm. De medidas 2.00x0.60x0.80 mts. laqueados
	1,800.00
	120.00
	1,680.00

	02-10-06
	03
	Modulos de cómputo de madera cedro en acabado natural de 1.20x0.60x0.80 mts
	1,050.00
	70.00
	980.00

	04-10-06
	01
	Juego de muebles (01 Sofá de 03 cuerpos, 01 Sillon de 02 cuerpos, 01 Sillon 01
	1,000.00
	66.67
	933.33

	 
	 
	cuerpo y 01 Mesita de centro)
	 
	 
	 

	04-10-06
	02
	Mesas de trabajo con vidrio de madera capirona y uña de gato de 1.80x0.90
	800.00
	53.33
	746.67

	04-10-06
	12
	Sillas de madera capirona y uña de gato
	960.00
	64.00
	896.00

	04-10-06
	01
	Mostrador de madera cedro laqueado natural de 2.40x2.40x1.20 mts.
	2,415.00
	161.00
	2,254.00

	04-10-06
	06
	Sillas Giratorias con respaldo alto y bajo s/brazo, color marron
	835.00
	55.67
	779.33

	 
	 
	Silla Giratoria con respaldo alto y bajo s/brazo, color negro
	 
	 
	 

	04-10-06
	01
	Placa recordatoria de madera paly sangre
	350.00
	23.33
	326.67

	 
	 
	SUB TOTAL
	19,261.65
	2,336.60
	16,925.05

	 
	 
	Enseres
	 
	 
	 

	07-01-00
	01
	Dispensador de agua marca IBBL, Modelo Gen 2000, Serie 828A052039, Color Blanco
	970.76
	719.98
	250.78

	26-01-00
	01
	Hervidora eléctrica Marca Kenwood, Modelo JK 900, Color Blanco
	124.81
	92.57
	32.24

	26-01-00
	01
	Cafetera eléctrica Marca Kenwood, Modelo CM-610, Color Blanco
	145.61
	108.00
	37.62

	02-11-01
	01
	Radiograbadora Marca Panasonic, Modelo XB5, Serie CV5JB28458, Color Negro
	200.00
	131.67
	68.33

	23-07-03
	01
	Refrigeradora chica Marca LG, Modelo GR-262 SVF, Serie Nº 209KR00010, Motor
	1,145.52
	448.66
	696.86

	 
	 
	Nº PEJ11120028090281, color blanco
	 
	 
	 

	23-07-03
	01
	Horno Microondas Marca LG, Modelo MS1922G, Serie 304TA02904,Color Blanco
	240.80
	94.31
	146.49

	01-07-04
	01
	Refrigeradora chica Marca Electrolux R 240 Frost, Serie Nº 0010275K-0005803,Motor
	753.28
	225.98
	527.30

	 
	 
	Nº TH345G8265
	 
	 
	 

	 
	 
	SUB TOTAL
	3,580.79
	1,821.17
	1,759.61

	 
	 
	TOTAL
	22,842.44
	4,157.77
	18,684.67

	 
	 
	Equipos Diversos
	 
	 
	 

	12-02-00
	01
	CPU Marca creative, Serie 01920719KNAO, Color Blanco Humo
	2,952.85
	2,952.85
	0.00

	25-04-01
	01
	Impresora Laser Marca HP, Modelo Laser Jet 1110 C4224A, Serie USQJ009860, Color blanco
	2,075.66
	2,075.66
	0.00

	23-10-01
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo 1800-S203, Serie S811250895PU, Color
	5,819.45
	5,819.45
	0.00

	 
	 
	Negro (Incluye adaptador y maletin)
	 
	 
	 

	25-04-00
	01
	Computadora PC:
	5,407.18
	5,407.18
	0.00

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Sync Master 753S, Serie AV17HXAX319447F color
	 
	 
	 

	 
	 
	negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca Creative, Serie MDIPIII500MHZ, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca FCE, Modelo KB-2382PSPX, Serie 013090001948, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Deluxe, Serie Nº 0005335, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Modelo Saturn, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	13-07-01
	01
	UPS Marca APC, Modelo BP650 SI, Modelo NB0038150429, Color Negro
	1,337.98
	1,337.98
	0.00

	24-11-00
	01
	Grabadora para sonido aves Marca Sony
	3,708.84
	3,708.84
	0.00

	25-04-00
	01
	Computadora PC:
	5,407.18
	5,407.18
	0.00

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Syncmaster 550V,SerieNº DP15HCEN206082K
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Serie Nº MDIPLLL500MHZ-02, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca BTC, Modelo 5199, Serie N23511893, Color Blanco
	 
	 
	 

	 
	 
	Mouse Marca Genius, Modelo GM-040038, Serie 116007206266, Color Plomo/Negro
	 
	 
	 

	06-04-05
	01
	UPS Marca Jetech, Modelo SP.650 VAVR, Serie0402U300323, Color Negro
	259.20
	75.60
	183.60

	13-07-01
	01
	Computadora PC:
	5,087.85
	5,087.85
	0.00

	 
	 
	Monitor marca LG, modelo 55V, serie nº 005AC96272, color blanco humo
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca Creative, Modelo Sp, Serie Nº AIPIIII000MHZ-001, Color Blanco/Verde
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Microsoft, Modelo X04 58557, Serie ED6402PS2, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Logitech, Serie HCA10820907, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	13-07-01
	01
	UPS marca APC, Serie NB0038150265, Color Negro
	1,337.98
	1,337.98
	0.00

	13-07-01
	01
	Quemador de CD'S Marca HP, Modelo 8220E, Serie SG113H6V/MP, Color blanco
	1,267.56
	1,267.56
	0.00

	19-09-00
	01
	Computadora PC:
	5,027.76
	5,027.76
	0.00

	 
	01
	Monitor marca Samsung, Modelo Syncmaster 793S CRT 17", Serie LB17H9LYB68018W
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Modelo 52X MAX, Serie 001-E005-EQCOM-03, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Microsoft, Serie EO6402PS2, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Protector pantalla 14", color vidrio
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Modelo 120 A, Marca Wabo
	 
	 
	 

	25-04-00
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 00155076, Color Blanco Humo
	994.22
	994.22
	0.00

	13-07-01
	01
	Computadora PC:
	5,087.85
	5,087.85
	0.00

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo SyncMaster 550S, Serie DP15HCEN122997AMI,
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca Creative, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Genius, Modelo KWD-701, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Microsoft, Serie 4364614-5, Color Blanco Humo
	 
	 
	 

	09-10-01
	01
	GPS Map Modelo III Plus Handhe/Portable/System Garmin Serie Nº 92188367
	1,631.35
	1,631.35
	0.00

	25-04-00
	01
	UPS Marca Power Com, Serie UPSIKP625-00155091, Color Blanco
	994.22
	994.22
	0.00

	04-11-03
	01
	Impresora de inyección a tinta, Marca Hewlett Packard, Modelo Deskjet 9300, Serie
	1,490.00
	1,334.79
	155.21

	 
	 
	MY371330FG, Color Plomo/Azul
	 
	 
	 

	04-11-03
	01
	Quemador de CD'S Marca Iomega, Modelo CDRW55292EXT, Serie 3WAD39093Y
	750.00
	671.88
	78.13

	 
	 
	Color Negro, incluye adaptador marca APD, modelo DA-30COL, serie nº 349075497 color
	 
	 
	 

	 
	 
	negro
	 
	 
	 

	04-11-03
	01
	Camara fotografica digital, Marca HP, Modelo Photo Smart 935, Serie SCN37YD405N
	2,170.00
	1,943.96
	226.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18-11-03
	01
	Computadora PC:
	5,350.00
	4,792.71
	557.29

	 
	 
	Monitor Pentium IV 17", Marca LG, Modelo T17JC-0, Serie Nº 308DIR7987, Color Plomo
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Serie CP03TBE08, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Genius, Modelo KB-0138, Serie ZC36A2200004, Color Plomo/Azul
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Logitech, Serie HCA21413650, Color Blanco
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Modelo Saturn, Serie 300090052535, Color Plomo
	 
	 
	 

	25-04-00
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625AP, Serie 00155121, Color Blanco
	994.22
	994.22
	0.00

	28-11-03
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo A20-SP279, Serie Y3020413P, Color
	8,400.00
	7,525.00
	875.00

	 
	 
	Azúl metalico (Incluye adaptador y maletin)
	 
	 
	 

	28-11-03
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo A20-SP279, Serie Y3020438P, Color
	8,400.00
	7,525.00
	875.00

	 
	 
	Azúl metalico (Incluye adaptador y maletin)
	 
	 
	 

	28-11-03
	01
	Proyector multimedia Marca NEC, Modelo VT 460K, Serie 3X40045NA, Color Plateado
	11,450.00
	10,257.29
	1,192.71

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Syncmaster 753S, Serie Nº AV17HXAX319448R
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca genius, Modelo Net Scroll, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Modelo QC.Passed, Serie 0402052104, Color Negro
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Plano Marca Samsung, Modelo Syncmaster 540N TFT LCD 15" Resolución 1024x
	 
	 
	 

	 
	 
	768 autovoltaje, Color Plata/Negro, Serie Nº HA15H9NL606513WPE
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Genius, Modelo K-627, Serie Nº ZM4500600781, Color negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse marca logitech, modelo M-S34, Serie Nº LZN03901425
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca RCM, Modelo Kin-625A, Serie 00155108, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625A, Serie 10104790311, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 10104780311, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	6,746.22
	5,059.67
	1,686.56

	 
	 
	Monitor Pentium IV 21", Marca View  Sonic, Modelo VCDTS23852-2M, Serie G220FB-
	 
	 
	 

	 
	 
	42K033800673, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca Samsung, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca Omega, Modelo Nº 264412 Serie 034412017768, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Logitech, Modelo SBF69, Serie HCA41012493, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Marca Rocker Cybertel, Modelo Qc. Passed, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625A, Serie 10053420311, Color Negro
	1,037.88
	778.41
	259.47

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Pentium IV, Marca Samsung, Modelo Sync Master 753S, Serie AV17HXAX3
	 
	 
	 

	 
	 
	19327B, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado FCE, Modelo KB2382PSPX, Serie 013090001960, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Genius, Modelo Net Scroll, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes, Serie 0402052078, Color Negro
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 10105020311, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Sync Master 753S, Serie AV17HXAX319322M
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Modelo KB-2382PSPX, Serie 013090001947, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Genius, Modelo Net Scroll, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes, Modelo QC.PASS, Serie 0402052198, Color Negro
	 
	 
	 

	06-04-05
	01
	UPS Marca Jetech, Modelo SP.650 UAVR, Serie 0402U300325, Color Negro
	259.20
	140.40
	118.80

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Sync Master 753S, Serie AV17HXAX319235L
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca FCE, Modelo KB-2382PSPX, Serie 013090001946, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Genius, Modelo Net Scroll, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes marca creative, modelo SBS 20, Serie Nº A2001550, Color blanco humo
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 10121340312, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	Computadora PC:
	3,580.69
	2,685.51
	895.17

	 
	 
	Monitor Marca Samsung, Modelo Sync Master 753S, Serie AV17HXAX319316Z
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca FCE, Modelo KB-2382PSPX, Serie 013090001958, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse Marca Genius, Modelo Net Scroll, Serie ED3601903336, Color Blanco
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes, Marca Genius, Serie Nº FZ4510616540, Color negro plata
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 10104930311, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	14-06-04
	01
	Impresora Multifuncional Marca Hewlett Packard, Modelo Laser Jet 3020, Serie
	2,490.91
	1,868.18
	622.73

	 
	 
	CNBM003576, Color Plomo
	 
	 
	 

	12-08-04
	01
	Protector de pantalla 21'
	100.80
	71.40
	29.40

	24-09-04
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo AT-SP286, Serie 84326448K, Color
	6,095.23
	4,190.47
	1,904.76

	 
	 
	Azúl metalico (Incluye adaptador y maletin)
	 
	 
	 

	 
	01
	Mousse optico marca omega, modelo 278166, Serie Nº 10010029, color negro
	 
	 
	 

	01-10-04
	01
	Impresora Laser Marca HP, Modelo Laser Jet 1150, Seri CNCB150361, Color blanco humo
	855.40
	570.27
	285.13

	21-10-04
	01
	Impresora Laser Marca HP, Modelo Laser Jet 1150, Seri CNCK137452, Color blanco
	465.00
	310.00
	155.00

	27-10-04
	01
	Impresora Laser Marca HP, Modelo Laser Jet 1150 USB Serie Nº CNBB129448
	838.95
	559.30
	279.65

	24-01-05
	01
	GPS Map 60C Marca Gramin, Modelo Taiwan, Serie 37908095, Color Negro
	2,900.07
	1,752.13
	1,147.95

	24-01-05
	01
	Computadora Laptop Marca Fujitsu, Modelo Maxtor 250 GB, Serie LBS7010BT PM 1.7
	10,673.66
	6,448.67
	4,224.99

	 
	 
	Color Azul
	 
	 
	 

	01-04-05
	01
	Impresora Laser Jet 1010 Marca HP, Modelo Q2460A, Serie BRFB075187, Color
	761.40
	412.43
	348.98

	 
	 
	Plomo/Negro
	 
	 
	 

	25-04-00
	01
	UPS Marca RCM, Modelo Power Com, Serie KP625-00155123, Color Blanco
	697.70
	697.70
	0.00

	06-04-05
	01
	Computadora PC:
	4,600.80
	2,492.10
	2,108.70

	 
	 
	Monitor pantalla plana Marca LG, Modelo Flatron L1520B, Serie 406KGQ1B200
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Plomo
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Color Negro, Marca Samsung
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca BTC, Modelo 5199, Serie H10813355, Color Blanco
	 
	 
	 

	06-04-05
	01
	UPS Marca Jetech, Modelo SP.650 VAVR, Serie0402U300323, Color Negro
	259.20
	140.40
	118.80

	06-04-05
	01
	Computadora PC:
	4,600.80
	2,492.10
	2,108.70

	 
	 
	Monitor pantalla plana Marca LG, Modelo Flatron L1520B, Serie 406KEF1B204
	 
	 
	 

	 
	 
	Color Plomo/Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU Marca LG, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado Marca BTC, Modelo 5106, Serie G4510024569, Color Negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Mousse marca FCE, Modelo LM202, Serie Nº 0311050750, color negro
	 
	 
	 

	 
	 
	Parlantes Marca Genius, Modelo SP-Q065, Serie ZF4510616539, color negro
	 
	 
	 

	14-06-04
	01
	UPS Marca Power Com, Modelo Kin-625VA, Serie 10105030311, Color Blanco
	691.92
	518.94
	172.98

	06-04-05
	01
	Grabador CD-RW 52x32x52, Marca Samsung, Color negro
	178.20
	96.53
	81.68

	06-04-05
	01
	Grabador CD-RW 52x32x52, Marca Samsung, Color negro
	178.20
	96.53
	81.68

	08-04-05
	01
	Memoria USB Marca Kingston, Modelo Flash de 1.0 GB
	818.10
	443.14
	374.96

	08-04-05
	01
	Memoria USB Marca Kingston, Modelo Flash de 1.0 GB
	818.10
	443.14
	374.96

	08-04-05
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo Maxtor A70-SP211, Serie 25153741K
	6,026.40
	3,264.30
	2,762.10

	 
	 
	Color Azul/Plomo(Incluye maletin y adaptador)
	 
	 
	 

	08-04-05
	01
	Camara fotografica digital Marca HP, Modelo 5.1 MP, Serie CN47HE2549, Color Negro
	1,982.88
	1,074.06
	908.82

	01-07-05
	01
	Caja fuerte de 63x63x80 con cerradura metalica, Color Plomo
	2,000.00
	1,000.00
	1,000.00

	01-08-05
	01
	Computadora Laptop Marca Toshiba, Modelo P3-SP611, Serie 55244938K, Color
	4,645.50
	2,129.19
	2,516.31

	 
	 
	Azul/Plomo
	 
	 
	 

	01-08-05
	01
	Camara Fotografica Marca Canon, Modelo Powershot, Color plateado
	969.00
	444.13
	524.88

	01-08-05
	01
	Impresora Marca Canon, Color Blanco
	199.00
	91.21
	107.79

	04-08-05
	01
	Camara Fotografica Digital Marca Sony, Modelo DSC-S80 32MB, Serie 2386385, 
	1,440.00
	660.00
	780.00

	 
	 
	Color Plateado
	 
	 
	 

	25-11-05
	01
	Disco duro 300 GB, Marca Ssagate, Modelo 7,200 RPM, Serie 3NFOYZ88
	952.44
	377.01
	575.43

	25-11-05
	01
	Memoria RAM(4x513MB),Marca Advance, Modelo DDR PC-400, Serie EJ 2802908
	1,219.79
	482.83
	736.96

	26-11-05
	01
	Servidor Marca Intel, Modelo Server 2400, Serie BZDR51253298, Color Negro/Plomo
	14,500.00
	5,739.58
	8,760.42

	15-12-05
	02
	Camara WebCam Marca D'Link
	300.00
	112.50
	187.50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30-01-06
	01
	Computadora Compatible Marca Intel Pentium IV 
	6,123.21
	2,296.20
	3,827.01

	 
	 
	Monitor Pantalla Plana TFT 19"
	 
	 
	 

	 
	 
	CPU ATX, Fuente de poder 550W con Procesador Intel P4 HT 3.2 GHZ, Memoria 1GB
	 
	 
	 

	 
	 
	DDR PC-3200, Disco Duro 120GB
	 
	 
	 

	 
	 
	Teclado PS/2, Marca BTC
	 
	 
	 

	 
	 
	Mouse Optico PS/2, Marca Logitech
	 
	 
	 

	24-03-06
	02
	Disco Duro Externo 250 Gb USB/FIREWIRE Marca Iomega(Incluye adaptador)
	2,021.91
	631.85
	1,390.06

	24-03-06
	01
	Grupo Electrógeno EZ 5000 LS 5.0 KVA, Color Rojo, Nº Motor GC05-3980456
	4,474.71
	1,398.35
	3,076.36

	15-04-06
	01
	Camara fotografica digital marca Sony, Serie Nº 2474999
	2,299.00
	670.54
	1,628.46

	15-04-06
	01
	Memory Stick para camara fotografica
	329.00
	95.96
	233.04

	09-05-06
	01
	Disk Drive Marca Nec(Diskettera)
	52.50
	14.22
	38.28

	29-04-06
	01
	Soporte de metal para proyector
	150.00
	43.75
	106.25

	28-06-06
	01
	Disco Duro Marca Toshiba, Modelo MK8032GA de 80GB, Serie 46EJ7408S
	477.14
	119.28
	357.85

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08-09-06
	01
	Celular GSM Motorola, Serie 010739007314173
	256.96
	48.18
	208.78

	06-10-06
	01
	Aire acondicionado Marca York, Modelo Split decorativo, Capacidad 60,000 BTU/HR
	10,560.00
	1,760.00
	8,800.00

	 
	 
	Serie 0508-00748
	 
	 
	 

	17-10-06
	01
	Equipo multifuncional laser Marca HP, Modelo Laser Jet 3052, Serie CNCJ001447
	1,680.00
	280.00
	1,400.00

	17-10-06
	01
	Disco Duro Externo Marca Iomega, Modelo 3315, Serie NUBG383X7W(Incluye adaptador)
	912.00
	152.00
	760.00

	17-10-06
	01
	Acces Point Marca 3COM, Modelo 7760, Serie 3CRWE776075
	953.60
	158.93
	794.67

	17-10-06
	05
	Adaptador de Red Inalambrico Offie connect 3COM, USB 20IEEE 80211G-108 MBPS
	1,440.00
	240.00
	1,200.00

	 
	 
	Series Nº 0101/LUUQ60E66AEB3, 0101/LUUQ60E66AEB1 y 0200/LUUQ6QH040573
	 
	 
	 

	 
	 
	Series Nº 0101/LUUQ60E66AEA8, 0101/LUUQ60E66AEAC
	 
	 
	 

	17-11-06
	01
	Telefono MA-250 Inalambrico 900MHZ ID 30,Modelo MA250, Serie Nº 862X6601NI(Incluye
	152.00
	22.17
	129.83

	 
	 
	Cargador)
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL
	225,221.75
	155,373.22
	69,848.55

	 
	 
	OTROS
	 
	 
	 

	08-11-00
	01
	Lampara solar Marca Neste
	1,052.70
	1,052.70
	0.00

	10-11-00
	02
	Estereomicroscopia, Modelo SCW-20L
	5,824.94
	5,824.94
	0.00

	19-04-01
	01
	Estereomicroscopia, Marca Olympus, Modelo SZ 3060, Serie OKO1979, Color Crema
	1,904.00
	1,904.00
	0.00

	03-12-01
	01
	Tijera telescópica colectar muestras botánicas, marca garmin
	1,904.00
	1,904.00
	0.00

	16-05-05
	01
	Oximetro Digital, Marca YSI 55-12 FT Sem OSB1656
	2,939.94
	1,224.98
	1,714.97

	16-05-05
	01
	Balanza Electronica Marca Ohaus, Modelo SC 6010, Serie BJ518329
	765.44
	318.93
	446.50

	13-07-05
	01
	Conjunto analítico de acuacultura, Marca Hach, Modelo FF-1A
	3,099.50
	1,291.46
	1,808.04

	27-07-05
	01
	Balanza Digital
	180.00
	69.00
	111.00

	05-08-06
	01
	Máquina laminadora de cauch, color verde de plancha  La R de 1/4" y volante amarilla
	768.74
	128.12
	640.62

	 
	 
	TOTAL
	18,439.26
	13,718.13
	4,721.13

	 
	 
	TOTAL GENERAL
	471,312.43
	230,768.62
	240,543.83

	
	
	
	
	
	

	Hecho por Jannett Salas

	
	
	

	PROYECTO BIODAMAZ

	INVENTARIO VALORIZADO INTANGIBLES 

	01 OCTUBRE 1999 - 26 NOVIEMBRE 2007

	
	
	
	
	
	
	

	Fecha de
	Cant.
	Detalle
	Monto
	Amortización
	Valor Neto
	

	Adq.
	
	
	S/.
	S/.
	S/.
	

	 
	 
	OTROS
	 
	 
	 
	

	16-06-04
	01
	Software Mixit-Win V.4.45 For windows 95 Spañol y USB
	5,673.74
	1,702.12
	3,971.62
	

	01-11-05
	01
	Software de Sistema Información Gerencial
	57,340.99
	9,078.99
	48,262.00
	

	 
	 
	TOTAL
	63,014.73
	10,781.11
	52,233.62
	

	Hecho por Jannett Salas
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PROYECTO BIODAMAZ

	INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES

	01 OCTUBRE 1999 - 26 NOVIEMBRE 2007

	    T/C : 
	3.00
	
	
	
	

	RESUMEN

	

	ITEM
	CONCEPTO
	VALOR COMPRA
	VALOR NETO
	VALOR COMPRA
	VALOR NETO

	
	
	S/.
	S/.
	$.
	$.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	BIENES TANGIBLES
	471,312
	240,544
	157,104
	80,181

	 
	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.
	152,632
	147,289
	50,877
	49,096

	 
	UNID. TRANSP.
	52,177
	0
	17,392
	0

	 
	MUEB. Y ENS.
	22,842
	18,685
	7,614
	6,228

	 
	EQUIP. DIVERSOS
	225,222
	69,849
	75,074
	23,283

	 
	OTROS
	18,439
	4,721
	6,146
	1,574

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	BIENES INTANGIBLES
	63,015
	52,234
	21,005
	17,411

	 
	Software
	63,015
	52,234
	21,005
	17,411

	 
	TOTAL 
	534,327
	292,777
	178,109
	97,592

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Hecho por Jannett Salas
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Ejecuc.Presup. 2007

		EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2007

		CONTRAPARTE FINLANDESA

		(En Euros)

		PARTIDAS		PRESUPUESTO		EJECUTADO		PROYECC. GASTOS		TOTAL		SALDO

						ENERO-NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO

		ASIST.TEC. Y GTOS.RECURRENTES		200,598		207,784		17,122		224,906		-24,308		(1) (2)

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		104,701		86,993		12,172		99,165		5,536		(3)

		GASTOS OPERATIVOS		87,881		55,902		13,159		69,061		18,820		(3)

		TOTAL		393,180		350,679		42,453		393,132		48

		% EJECUCION		100%		89%		11%		100%		0%

		Iquitos, 22 de Noviembre del 2,007

		(1)  Esta partida se sobregiro por la ejecución de consultorias de especialistas internacionales y sus gastos recuurente no presupuestadas en el POA 2007 , asi como por el alza de

		precios de pasajes aéreos, alojamiento,etc.

		(2) Se propone habilitar esta partida de A.T. y G.R. con los saldos positivos de las partidas Espec. Reg/Nac y con la partida gastos Operativos.

		(3) Estas partidas estan con saldos positivos porque se dejo de realizar consultorías y varias actividades(Especialistas a 1/2 tiempo, Becas,Mapas,Difusión Publicaciones,etc) para

		que la partida A.T. este habilitada.





Ejecuc.Presup.2003-2007 Part.

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660		1,847,967		101%								1,823,660		1,847,967		101%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000		1,558,844		101%								1,549,000		1,558,844		101%

		GASTOS RECURRENTES		274,660		289,123		105%								274,660		289,123		105%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		842,653		99%		635,129		464,392		73%		1,483,319		1,307,045		88%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		909,330		98%		164,871		334,553		203%		1,093,021		1,243,883		114%

		COMPONENTE 1		226,530		226,804		100%								226,530		226,804		100%

		COMPONENTE 2		291,944		275,708		94%								291,944		275,708		94%

		COMPONENTE 3		224,482		223,605		100%								224,482		223,605		100%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		98,113		106%		164,871		334,553		203%		257,148		432,666		168%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917		85,100		92%								92,917		85,100		92%

		TOTAL		3,600,000		3,599,950		99.9%		800,000		798,945		99.8%		4,400,000		4,398,895		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007





Graf.Ejec.Presup 2003-2007 Part

		Programación y Ejecución Presupuestal 2003-2007

				Total Gobierno Finlandia		Total Gobierno Perú		Gran Total

		Programado		3,600,000		800,000		4,400,000

		Ejecutado		3,599,950		798,945		4,398,895

		Comparación entre lo programado y ejecutado a nivel de partidas génericas 2003-2007

		Partidas		Finlandia				Perú

				Presupuestado		Ejecutado		Presupuestado		Ejecutado

		Asistencia Técnica		1,823,660		1,847,967

		Especialistas Nacionales/Regionales		848,190		842,653		635,129		464,392

		Costo Operacional		928,150		909,330		164,871		334,553
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Graf.Eje.Presup.2003-2007 Res

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR RESULTADOS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		C1   Desarrollo de Capacidades descentralizadas    para la Implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB.		873,957		910,253		104%		242,622		221,639		91%		1,116,579		1,131,892		101%

		R1  Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y el fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y de los paises amazónicos andinos.		584,249		620,732		106%		111,599		102,546		92%		695,848		723,278		104%

		R2  Fortalecimiento de SIAMAZONIA		289,708		289,521		100%		131,023		119,093		91%		420,731		408,614		97%

		C2  Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la Zonificación Ecológica Económica y uso sostenible de la diversidad biológica.		1,091,034		1,043,759		96%		250,627		283,570		113%		1,341,661		1,327,329		99%

		R1 Conocimiento físico, biológico y socioeconómico sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas.		445,834		405,823		91%		96,955		82,600		85%		542,789		488,423		90%

		R2  Metodologias, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en selva baja.		645,200		637,936		99%		153,672		200,970		131%		798,872		838,906		105%

		C3  Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana-RNAM y en el Jardín Botánico Arboretum El Huayo-JBAH		1,068,279		1,083,162		101%		210,364		174,194		83%		1,278,643		1,257,356		98%

		CA Gestión del Proyecto		566,730		562,780		99%		96,387		119,544		124%		663,117		682,324		103%

		TOTAL		3,600,000		3,599,954		99.9%		800,000		798,947		99.8%		4,400,000		4,398,901		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007





Presup.Total Part.2003-2007

		Presupuesto ejecutado por resultados 2003-2007

		Componentes y Resultados		Gran Total		%

				Ejecutado

		C1R1		723,278		16%

		C1R2		408,614		9%

		C2R1		488,423		11%

		C2R2		838,906		19%

		C3		1,257,356		29%

		CA		682,324		16%

		TOTAL		4,398,901		100%
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		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA		PERU		TOTAL		%

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660				1,823,660		41%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000				1,549,000		35%

		GASTOS RECURRENTES		274,660				274,660		6%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		635,129		1,483,319		34%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		164,871		1,093,021		25%

		COMPONENTE 1		226,530				226,530		5%

		COMPONENTE 2		291,944				291,944		7%

		COMPONENTE 3		224,482				224,482		5%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		164,871		257,148		6%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917				92,917		2%

		TOTAL		3,600,000		800,000		4,400,000		100%

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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		EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2007

		CONTRAPARTE FINLANDESA

		(En Euros)

		PARTIDAS		PRESUPUESTO		EJECUTADO		PROYECC. GASTOS		TOTAL		SALDO

						ENERO-NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO

		ASIST.TEC. Y GTOS.RECURRENTES		200,598		207,784		17,122		224,906		-24,308		(1) (2)

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		104,701		86,993		12,172		99,165		5,536		(3)

		GASTOS OPERATIVOS		87,881		55,902		13,159		69,061		18,820		(3)

		TOTAL		393,180		350,679		42,453		393,132		48

		% EJECUCION		100%		89%		11%		100%		0%

		Iquitos, 22 de Noviembre del 2,007

		(1)  Esta partida se sobregiro por la ejecución de consultorias de especialistas internacionales y sus gastos recuurente no presupuestadas en el POA 2007 , asi como por el alza de

		precios de pasajes aéreos, alojamiento,etc.

		(2) Se propone habilitar esta partida de A.T. y G.R. con los saldos positivos de las partidas Espec. Reg/Nac y con la partida gastos Operativos.

		(3) Estas partidas estan con saldos positivos porque se dejo de realizar consultorías y varias actividades(Especialistas a 1/2 tiempo, Becas,Mapas,Difusión Publicaciones,etc) para

		que la partida A.T. este habilitada.





Ejecuc.Presup.2003-2007 Part.

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660		1,847,967		101%								1,823,660		1,847,967		101%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000		1,558,844		101%								1,549,000		1,558,844		101%

		GASTOS RECURRENTES		274,660		289,123		105%								274,660		289,123		105%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		842,653		99%		635,129		464,392		73%		1,483,319		1,307,045		88%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		909,330		98%		164,871		334,553		203%		1,093,021		1,243,883		114%

		COMPONENTE 1		226,530		226,804		100%								226,530		226,804		100%

		COMPONENTE 2		291,944		275,708		94%								291,944		275,708		94%

		COMPONENTE 3		224,482		223,605		100%								224,482		223,605		100%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		98,113		106%		164,871		334,553		203%		257,148		432,666		168%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917		85,100		92%								92,917		85,100		92%

		TOTAL		3,600,000		3,599,950		99.9%		800,000		798,945		99.8%		4,400,000		4,398,895		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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		Programación y Ejecución Presupuestal 2003-2007

				Total Gobierno Finlandia		Total Gobierno Perú		Gran Total

		Programado		3,600,000		800,000		4,400,000

		Ejecutado		3,599,950		798,945		4,398,895

		Comparación entre lo programado y ejecutado a nivel de partidas génericas 2003-2007

		Partidas		Finlandia				Perú

				Presupuestado		Ejecutado		Presupuestado		Ejecutado

		Asistencia Técnica		1,823,660		1,847,967

		Especialistas Nacionales/Regionales		848,190		842,653		635,129		464,392

		Costo Operacional		928,150		909,330		164,871		334,553





Graf.Ejec.Presup 2003-2007 Part

		



Programado

Ejecutado



Ejecuc.Presup.2003-2007 Result.

		



Finlandia Presupuestado

Finlandia Ejecutado

Perú Presupuestado

Perú Ejecutado

PARTIDAS

EUROS
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		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR RESULTADOS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		C1   Desarrollo de Capacidades descentralizadas    para la Implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB.		873,957		910,253		104%		242,622		221,639		91%		1,116,579		1,131,892		101%

				584,249		620,732		106%		111,599		102,546		92%		695,848		723,278		104%

				289,708		289,521		100%		131,023		119,093		91%		420,731		408,614		97%

		C2  Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la Zonificación Ecológica Económica y uso sostenible de la diversidad biológica.		1,091,034		1,043,759		96%		250,627		283,570		113%		1,341,661		1,327,329		99%

				445,834		405,823		91%		96,955		82,600		85%		542,789		488,423		90%

				645,200		637,936		99%		153,672		200,970		131%		798,872		838,906		105%

		C3  Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana-RNAM y en el Jardín Botánico Arboretum El Huayo-JBAH		1,068,279		1,083,162		101%		210,364		174,194		83%		1,278,643		1,257,356		98%

		CA Gestión del Proyecto		566,730		562,780		99%		96,387		119,544		124%		663,117		682,324		103%

		TOTAL		3,600,000		3,599,954		99.9%		800,000		798,947		99.8%		4,400,000		4,398,901		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007





Presup.Total Part.2003-2007

		Presupuesto ejecutado por resultados 2003-2007

		Componentes y Resultados		Gran Total		%

				Ejecutado

		C1R1		723,278		16%

		C1R2		408,614		9%

		C2R1		488,423		11%

		C2R2		838,906		19%

		C3		1,257,356		29%

		CA		682,324		16%

		TOTAL		4,398,901		100%
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Hoja2

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA		PERU		TOTAL		%

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660				1,823,660		41%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000				1,549,000		35%

		GASTOS RECURRENTES		274,660				274,660		6%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		635,129		1,483,319		34%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		164,871		1,093,021		25%

		COMPONENTE 1		226,530				226,530		5%

		COMPONENTE 2		291,944				291,944		7%

		COMPONENTE 3		224,482				224,482		5%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		164,871		257,148		6%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917				92,917		2%

		TOTAL		3,600,000		800,000		4,400,000		100%

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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		Especialistas regionales		61350		57%

		Bienes y servicios		42870		40%

		Gastos administrativos		3068		3%

		Total		107288		100%
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		EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2007

		CONTRAPARTE FINLANDESA

		(En Euros)

		PARTIDAS		PRESUPUESTO		EJECUTADO		PROYECC. GASTOS		TOTAL		SALDO

						ENERO-NOVIEMBRE		DICIEMBRE		EJECUTADO

		ASIST.TEC. Y GTOS.RECURRENTES		200,598		207,784		17,122		224,906		-24,308		(1) (2)

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		104,701		86,993		12,172		99,165		5,536		(3)

		GASTOS OPERATIVOS		87,881		55,902		13,159		69,061		18,820		(3)

		TOTAL		393,180		350,679		42,453		393,132		48

		% EJECUCION		100%		89%		11%		100%		0%

		Iquitos, 22 de Noviembre del 2,007

		(1)  Esta partida se sobregiro por la ejecución de consultorias de especialistas internacionales y sus gastos recuurente no presupuestadas en el POA 2007 , asi como por el alza de

		precios de pasajes aéreos, alojamiento,etc.

		(2) Se propone habilitar esta partida de A.T. y G.R. con los saldos positivos de las partidas Espec. Reg/Nac y con la partida gastos Operativos.

		(3) Estas partidas estan con saldos positivos porque se dejo de realizar consultorías y varias actividades(Especialistas a 1/2 tiempo, Becas,Mapas,Difusión Publicaciones,etc) para

		que la partida A.T. este habilitada.





Ejecuc.Presup.2003-2007 Part.

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660		1,847,967		101%								1,823,660		1,847,967		101%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000		1,558,844		101%								1,549,000		1,558,844		101%

		GASTOS RECURRENTES		274,660		289,123		105%								274,660		289,123		105%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		842,653		99%		635,129		464,392		73%		1,483,319		1,307,045		88%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		909,330		98%		164,871		334,553		203%		1,093,021		1,243,883		114%

		COMPONENTE 1		226,530		226,804		100%								226,530		226,804		100%

		COMPONENTE 2		291,944		275,708		94%								291,944		275,708		94%

		COMPONENTE 3		224,482		223,605		100%								224,482		223,605		100%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		98,113		106%		164,871		334,553		203%		257,148		432,666		168%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917		85,100		92%								92,917		85,100		92%

		TOTAL		3,600,000		3,599,950		99.9%		800,000		798,945		99.8%		4,400,000		4,398,895		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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		Programación y Ejecución Presupuestal 2003-2007

				Total Gobierno Finlandia		Total Gobierno Perú		Gran Total

		Programado		3,600,000		800,000		4,400,000

		Ejecutado		3,599,950		798,945		4,398,895

		Comparación entre lo programado y ejecutado a nivel de partidas génericas 2003-2007

		Partidas		Finlandia				Perú

				Presupuestado		Ejecutado		Presupuestado		Ejecutado

		Asistencia Técnica		1,823,660		1,847,967

		Especialistas Nacionales/Regionales		848,190		842,653		635,129		464,392

		Costo Operacional		928,150		909,330		164,871		334,553
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		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR RESULTADOS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA						PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP.		EJECUTADO(1)		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %		PRESUP.		EJECUTADO		EJECUCION %

		C1   Desarrollo de Capacidades descentralizadas    para la Implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB.		873,957		910,253		104%		242,622		221,639		91%		1,116,579		1,131,892		101%

		R1  Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y el fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y de los paises amazónicos andinos.		584,249		620,732		106%		111,599		102,546		92%		695,848		723,278		104%

		R2  Fortalecimiento de SIAMAZONIA		289,708		289,521		100%		131,023		119,093		91%		420,731		408,614		97%

		C2  Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la Zonificación Ecológica Económica y uso sostenible de la diversidad biológica.		1,091,034		1,043,759		96%		250,627		283,570		113%		1,341,661		1,327,329		99%

		R1 Conocimiento físico, biológico y socioeconómico sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas.		445,834		405,823		91%		96,955		82,600		85%		542,789		488,423		90%

		R2  Metodologias, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en selva baja.		645,200		637,936		99%		153,672		200,970		131%		798,872		838,906		105%

		C3  Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana-RNAM y en el Jardín Botánico Arboretum El Huayo-JBAH		1,068,279		1,083,162		101%		210,364		174,194		83%		1,278,643		1,257,356		98%

		CA Gestión del Proyecto		566,730		562,780		99%		96,387		119,544		124%		663,117		682,324		103%

		TOTAL		3,600,000		3,599,954		99.9%		800,000		798,947		99.8%		4,400,000		4,398,901		99.9%

		(1) Esta incluido la proyección de gastos mes diciembre 2007.

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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		Presupuesto ejecutado por resultados 2003-2007

		Componentes y Resultados		Gran Total		%

				Ejecutado

		C1R1		723,278		16%

		C1R2		408,614		9%

		C2R1		488,423		11%

		C2R2		838,906		19%

		C3		1,257,356		29%

		CA		682,324		16%

		TOTAL		4,398,901		100%
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		C1R1		C1R1

		C1R2		C1R2

		C2R1		C2R1

		C2R2		C2R2

		C3		C3

		CA		CA
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0.2858341208

682324
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Hoja2

		EJECUCION PRESUPUESTAL  POR PARTIDAS 2003 - 2007 en Euros

		PARTIDAS		FINLANDIA		PERU		TOTAL		%

		ASISTENCIA TECNICA		1,823,660				1,823,660		41%

		ESPECIALISTAS INTERNACIONALES		1,549,000				1,549,000		35%

		GASTOS RECURRENTES		274,660				274,660		6%

		ESPEC. NACIONALES/REGIONALES		848,190		635,129		1,483,319		34%

		COSTO OPERACIONAL		928,150		164,871		1,093,021		25%

		COMPONENTE 1		226,530				226,530		5%

		COMPONENTE 2		291,944				291,944		7%

		COMPONENTE 3		224,482				224,482		5%

		GERENCIA DEL PROYECTO		92,277		164,871		257,148		6%

		PASAJES Y VIATICOS		92,917				92,917		2%

		TOTAL		3,600,000		800,000		4,400,000		100%

		Iquitos, 23 de Noviembre del 2,007
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Cuadro 7

		

		CUADRO 7.- EJECUCION PRESUPUESTAL DURANTE EL AÑO 2006 EN EUROS

		PARTIDAS		FINLANDIA										PERU						GRAN TOTAL

				PRESUP. INICIAL		AMPLIAC.		PRESUP.    FINAL		EJECUTADO		EJECUCION    %		PRESUPUESTO		EJECUTADO		EJECUCION    %		PRESUPUESTO		EJECUTADO		EJECUCION    %

		A. ASISTENCIA TECNICA		298,094				298,094		241,922		81%								298,094		241,922		81%

		A.1 Especialistas Internacionales		249,044				249,044		187,770		75%								249,044		187,770		75%

		A.2 Gastos recurrentes, asistencia tècnica internacional		49,050				49,050		54,152		110%								49,050		54,152		110%

		B. Especialistas Nacionales/Regionales		174,019		3,934		177,953		169,305		95%		102,000		90,750		89%		279,953		260,055		93%

		C. COSTO OPERACIONAL		218,693		44,428		263,121		249,790		95%		84,737		86,078		102%		347,858		335,868		97%

		C.1 Componente 1		52,506		16,804		69,310		58,273		84%								69,310		58,273		84%

		C.2 Componente 2		80,010		11,312		91,322		91,126		100%								91,322		91,126		100%

		C.3 Componente 3		56,170		8,443		64,613		63,296		98%								64,613		63,296		98%

		C.4 Gerencia del Proyecto		16,907		5,410		22,317		23,359		105%		84,737		86,078		102%		107,054		109,437		102%

		C.5 Pasajes y Viàticos		13,100		2,459		15,559		13,736		88%								15,559		13,736		88%

		TOTAL		690,806		48,362		739,168		661,017		89%		186,737		176,828		95%		925,905		837,845		90%
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		PARTIDAS		FINLANDIA				PERU				GRAN TOTAL

				PRESUPUESTADO		EJECUTADO		PRESUPUESTADO		EJECUTADO		PRESUPUESTADO		EJECUTADO

		A. Asistencia Técnica		298,094		241,922						298,094		241,922

		A.1 Especialistas Internacionales		249,044		187,770						249,044		187,770

		A.2 Gastos recurrentes, asistencia tècnica    internacional		49,050		54,152						49,050		54,152

		B. Especialistas Nacionales/Regionales		177,953		169,305		102,000		90,750		279,953		260,055

		C. Costo Operacional		263,121		249,790		84,737		86,078		347,858		335,868





Cuadro 2

		PRESUPUESTADO
FINLANDIA		PRESUPUESTADO
FINLANDIA		PRESUPUESTADO
FINLANDIA		PRESUPUESTADO
FINLANDIA		PRESUPUESTADO
FINLANDIA

		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO

		PRESUPUESTADO
PERU		PRESUPUESTADO
PERU		PRESUPUESTADO
PERU		PRESUPUESTADO
PERU		PRESUPUESTADO
PERU

		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO

		PRESUPUESTADO
GRAN TOTAL		PRESUPUESTADO
GRAN TOTAL		PRESUPUESTADO
GRAN TOTAL		PRESUPUESTADO
GRAN TOTAL		PRESUPUESTADO
GRAN TOTAL

		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO



A. Asistencia Técnica
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Cuadro 8

		

				CUADRO 8 .- PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJECUTADO Y % DE EJECUCION POR RESULTADOS DURANTE EL 2006 EN EUROS

				DESCRIPCION		FINLANDIA										PERU						GRAN TOTAL

						Presupuesto Inicial		Ampliación		Presupuesto Final		Ejecutado		Ejecuc.              %		Presupuesto		Ejecutado		Ejecuc.              %		Presupuesto		Ejecutado		Ejecuc.       %

		C1		Desarrollo de Capacidades Descentralizadas para la Implementación de la ERDBA y sus Planes de Acción en el Marco de la ENDB del Perú.		226,454		17,624		244,078		208,545		85%		72,250		59,035		82%		316,328		267,580		85%

		C1R1		Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y los países amazónicos andinos.		169,882		16,394		186,276		180,149		97%		48,925		24,118		49%		235,201		204,267		87%

		C1R2		Fortalecimiento de SIAMAZONIA		56,572		1,230		57,802		28,396		49%		23,325		34,917		150%		81,127		63,313		78%

		C2		Conocimiento Biofísico y Socioeconómico de la Amazonía Peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la ZEE y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.		195,095		11,312		206,407		199,064		96%		69,187		51,926		75%		275,594		250,990		91%

		C2R1		Conocimiento físico, biológico (incluyendo ecosistemas terrestres y acuáticos) y socioeconómicos sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macro unidades ambientales y socioeconómicas.		107,794		3,279		111,073		102,276		92%		42,925		20,968		49%		153,998		123,244		80%

		C2R2		Metodologías, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en Selva Baja.		87,301		8,033		95,334		96,788		102%		26,262		30,958		118%		121,596		127,746		105%

		C3		Gestión Local, manejo Comunitario y Desarrollo de Alternativas Económicas Sostenibles en la RNAM y en el JBAH		162,032		11,557		173,589		161,223		93%		40,650		36,536		90%		214,239		197,759		92%

		C3R1		Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos junto con la producción diversificada y sostenible generando nuevas fuentes de ingreso y mejorando el bienestar socio-económico de las comunidades en la RNAM y el JBAH.		65,436		4,180		69,616		78,886		113%		15,825		15,793		100%		85,441		94,679		111%

		C3R2		Actores relevantes informados, sensibilizados y capacitados sobre los beneficios de la DB y organizaciones e instituciones fortalecidas para apoyar la gestión comunal y el manejo sostenible y comunitario de los recursos de la DB.		96,596		7,377		103,973		82,337		79%		24,825		20,743		84%		128,798		103,080		80%

		CA		Gestión del Proyecto		107,225		7,869		115,094		92,188		80%		4,650		29,335		631%		119,744		121,523		101%

		CAR1		Viabilización y difusión de los resultados del proyecto		49,789		5,410		55,199		57,828		105%		2,325		17,368		747%		57,524		75,196		131%

		CAR2		Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ		57,436		2,459		59,895		34,360		57%		2,325		11,967		515%		62,220		46,327		74%

		TOTAL				690,806		48,362		739,168		661,020		89%		186,737		176,832		95%		925,905		837,852		90%





Grafico cuadro 8

				CUADRO 8 .- PRESUPUESTO PROGRAMADO, EJECUTADO Y % DE EJECUCION POR RESULTADOS DURANTE EL 2006 EN EUROS

				DESCRIPCION		FINLANDIA										PERU						GRAN TOTAL

						Presupuesto Inicial		Ampliación		Presupuesto Final		Ejecutado		Ejecuc.              %		Presupuesto		Ejecutado		Ejecuc.              %		Presupuesto		Ejecutado		Ejecuc.       %

		C1		Desarrollo de Capacidades Descentralizadas para la Implementación de la ERDBA y sus Planes de Acción en el Marco de la ENDB del Perú.		226,454		17,624		244,078		208,545		85%		72,250		59,035		82%		316,328		129,016		41%

		C1R1		Facilitación del proceso descentralizado de implementación de la ERDBA y sus planes de acción y fortalecimiento de capacidades de gestión y difusión a nivel regional, nacional y los países amazónicos andinos.		169,882		16,394		186,276		180,149		97%		48,925		24,118		49%		235,201		97,036		41%

		C1R2		Fortalecimiento de SIAMAZONIA		56,572		1,230		57,802		28,396		49%		23,325		34,917		150%		81,127		31,980		39%

		C2R1		Conocimiento físico, biológico (incluyendo ecosistemas terrestres y acuáticos) y socioeconómicos sistematizado, incrementado, analizado y utilizado para perfeccionar las macro unidades ambientales y socioeconómicas.		107,794		3,279		111,073		102,276		92%		42,925		20,968		49%		153,998		47,891		31%

		C2R2		Metodologías, pautas y propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica en Selva Baja.		87,301		8,033		95,334		96,788		102%		26,262		30,958		118%		121,596		71,330		59%

		C3R1		Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos junto con la producción diversificada y sostenible generando nuevas fuentes de ingreso y mejorando el bienestar socio-económico de las comunidades en la RNAM y el JBAH.		65,436		4,180		69,616		78,886		113%		15,825		15,793		100%		85,441		61,875		72%

		C3R2		Actores relevantes informados, sensibilizados y capacitados sobre los beneficios de la DB y organizaciones e instituciones fortalecidas para apoyar la gestión comunal y el manejo sostenible y comunitario de los recursos de la DB.		96,596		7,377		103,973		82,337		79%		24,825		20,743		84%		128,798		48,454		38%

		CAR1		Viabilización y difusión de los resultados del proyecto		49,789		5,410		55,199		57,828		105%		2,325		17,368		747%		57,524		50,976		89%

		CAR2		Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ		57,436		2,459		59,895		34,360		57%		2,325		11,967		515%		62,220		90,874		146%
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