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presentación

El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ, Fase II, es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica.

El convenio para la ejecución de la Fase II del proyecto BIODAMAZ fue firmado el 21 de abril del 2003 y ratificado por el Gobierno del Perú mediante el Decreto Supremo Nº 096-2003-RE del 4 de septiembre del 2003, y por el Gobierno de Finlandia mediante el Decreto de la Presidencia de la República de Finlandia del 23 de mayo del 2003. El proyecto inició las actividades en junio del 2003 con una fase de planificación que concluyó a fines de septiembre de ese año. Luego el proyecto inició su fase de implementación en octubre del 2003 y al presente tiene aprobación oficial para continuar hasta fines del 2007. 

Este informe de avance trimestral está basado en los lineamientos “Pautas para el diseño, monitoreo y evaluación de programas” (“Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation”) publicado por el Departamento de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y cubre el tercer trimestre de 2005 de la Fase II del proyecto BIODAMAZ (julio - setiembre de 2005).

El informe será distribuido entre los miembros del Consejo de Supervisión y del Comité Directivo del Proyecto BIODAMAZ.

Agradecemos la valiosa participación de todos los integrantes del Proyecto BIODAMAZ durante este periodo.

Ing. Hernán Tello Fernández
        Dr. Jukka Salo

Director Nacional
Coordinador del Proyecto
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Resumen

Introducción al proyecto BIODAMAZ
El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica. La contraparte nacional responsable de la ejecución del proyecto es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con sede en la ciudad de Iquitos. La empresa finlandesa de consultorías ambientales, Biota BD Oy, y la Universidad de Turku de Finlandia forman un consorcio para la ejecución del proyecto como contrapartes finlandesas.

El proyecto trabaja hacia el logro del objetivo general a través de tres componentes:

1. Componente 1: Fortalecimiento de la gestión ambiental regional;

2. Componente 2: Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana;

3. Componente 3: Apoyo a la Zona Reservada Allpahuayo-Mishana (ZRAM) y al Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)
(Existe un cuarto componente, que es el componente de gestión del proyecto).
Apreciación global del trimestre

El segundo trimestre se ha caracterizado por el fuerte impulso dado a la fase de cierre de actividades del proyecto en todos sus componentes y resultados, enfatizándose en la aplicación eficaz de las estrategias de sostenibilidad previamente diseñadas.
En el componente 1 se ha continuado la elaboración del documento técnico sobre gestión descentralizada de la DB, el Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB) condujo a buen ritmo sus actividades con la atención de un total de 151 usuarios (locales, nacionales y extranjeros), y se continuó la ejecución del plan operativo anual 2007 del Centro; se incorporó al sito web del Centro información sobre ferias internacionales, oportunidades de comercialización, de capacitación, incorporándose también noticias. Se realizó la búsqueda de mercado para los productos uña de gato, snack de productos derivados de la biodiversidad, artesanías y el fruto del huito (Genipa americana).  Se brindó apoyo a la Fundación Amigos de la Naturaleza para replicación de SIAMAZONIA en Santa Cruz-Bolivia. Bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP implementados al 100%, mientras que la red del CETA culminó su implementación.  Se ha logrado la integración de información SIG biofísica y socioeconómica para servidor de mapas (80%).  Se dio asistencia al Plan de Negocios de SIAMAZONIA.

En el componente 2 se concluyó la digitalización del mapa de isoyetas e isotermas del mapa de clima, y se hizo la digitalización de las correcciones al mapa general de clima de selva baja; se elaboró las versiones finales de articulos científicos sobre manejo de ecosistemas inundables y manejo del jebe, cinco articulos científicos sobre desarrollo tecnológico del cultivo del paiche y un documento técnico de sistematización sobre manejo de ecosistemas inundables. Las experiencias y resultados sobre el manejo de cochas en el Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo fueron presentadas en un evento internacional llevado a cabo en Vila Balbina, Estado de Amazonas-Brasil. Se realizaron cinco talleres cortos en comunidades del Area Piloto haciendo un balance de las experiencias recientes y sus proyecciones futuras en el manejo de los ecosistemas inundables, con un total de 80 asistentes.  El Dr. Daniel Marmillod cumplió la primera fase de la consultoria sobre manejo sostenible de la caoba en el Perú.  Se logró acuerdos con la Municipalidad Distrital de Belén para realizar acciones conjuntas con el IIAP sobre asistencia técnica y financiera respecto al  manejo de cochas y forestería en comunidades del Area Piloto.  Se participó en la elaboración de la propuesta de BIOCAN para la Amazonia andina. Se mejoró la propuesta de intervención en la cuenca del rio Santiago en alianza con UNICEF.
 En el componente 3 se dio énfasis a la sostenibilidad de planes de manejo, los pobladores de la RNAM han continuado sus actividades de manejo de irapay, madera redonda (varillales) y de cochas, asi como la crianza de peces en estanques con sus propios recursos; se realizó un curso sobre legislación pesquera con la DIREPRO para 10 pescadores, y se apoyó a 19 pescadores para actualización de sus permisos de pesca; otro evento realizado fue el Taller de intercambio de experiencias sobre sostenibilidad de la cadena productiva y comercialización de productos de la RNAM con 60 asistentes.  Se elaboró un perfil de proyecto de investigación estratégica sobre fibra de chambira y se presentó a INCAGRO para financiamiento.  Se avanzó en la segunda edición de cinco documentos técnicos de sistematización y de cuatro articulos científicos sobre manejo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento organizacional.  Se hizo sensibilización con los lideres y autoridades de las comunidades sobre la etapa de cierre del proyecto, la continuidad de la gestión mediante organismos del Estado como el IIAP, JRNAM, INRENA, DRAL, DREL y se realizó una visita técnica al CIRNAM con niños y adultos de la comunidad de Maravilla-rio Nanay (15 niños, 2 docentes, 2 autoridades comunales y 2 padres de familia. En el componente 3 también se difundió información sobre la DB de la RNAM entre las comunidades locales a través de boletines El Varillín; objetivo que también se cumplió mediante la visita de reconocimiento del grupo de periodistas finlandeses a la RNAM. 
En el componente A, se facilitó a los núcleos de ejecución el logro de resultados mediante la adecuada conducción del sistema administrativo y la racionalización de recursos; se avanzó en la ejecución y evaluación del Plan de Sostenibilidad Incremental con su Plan Detallado 2007 para los Componentes 1, 2, 3 y A, en su segunda versión; se hizo la revisión y edición técnica e idiomática de la Estrategia de Cierre del Proyecto; se realizaron las actividades de monitoreo del proyecto. Se presentaron los expedientes de promAmazonia y Centro de Interpretación de la RNAM al IIAP para que a partir de julio asuma la operación de los servicios, pagos de personal y mantenimiento.
Entrega de medios

Durante el trimestre se utilizaron EUR ………. de la contribución finlandesa (….. % de lo programado en el trimestre y ……. % de la programación total anual), y EUR ……… del aporte peruano (……. % de lo programado en el trimestre y ……. % de la programación total anual). Los gastos totales alcanzaron EUR …….. (……. % de lo programado en el trimestre). La ejecución acumulada de la contribución finlandesa en un trimestre fue de EUR ……… (…….. % de su programación total anual); la ejecución acumulada de la contraparte peruana fue de EUR ……… (……. % de su programación total anual), y la ejecución acumulada total fue de EUR ………. (…….. % de la programación total anual del proyecto).

Observaciones y propuestas para cambios

En el segundo trimestre no se han presentado propuestas de cambios significativos. Solamente algunos cambios internos menores.

summary

Introduction to the project BIODAMAZ

The project Biological Diversity of Peruvian Amazonia (BIODAMAZ) is a technical cooperation project between the Governments of Peru and Finland. The BIODAMAZ project general objective is the conservation and sustainable use of Amazonian biological diversity in order to promote sustainable development and poverty alleviation through fulfilment of project purpose of strengthening of decentralized capacities, administrative and managerial tools and research methodologies for sustainable management of biological diversity. The national counterpart is the Peruvian Amazon Research Institute (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP) with headquarters in the city of Iquitos. The Finnish environmental consulting company, Biota BD Oy, and the University of Turku make up the consortium for the implementation of the project as the Finnish counterparts.

The work is done through implementation of three components:

1. Component 1: Strengthening of regional environmental management and administration;

2. Component 2: Strengthening of knowledge on Peruvian Amazonia;

3. Component 3: Support to the Reserved Zone Allpahuayo-Mishana and the Botanical Garden-Arboretum El Huayo of the National University of Peruvian Amazonia (Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP)

There is a fourth component (component A), referred to project management..

Assessment of the quarter
PENDIENTE
Delivery of means

PENDIENTE
Observations and proposals for changes

In the second quarter no proposals for significant changes have been submitted; only for some small internal changes.

Ficha del Proyecto
Título del proyecto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana, Perú-Finlandia (BIODAMAZ), Fase II.

Sector

Medio ambiente.

Objetivo global y propósito del proyecto

La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio de la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible de recursos claves de la diversidad biológica, la difusión de resultados a nivel regional, nacional y a nivel de los paÍses amazónicos andinos. 
Enfoque

Aportes al conocimiento y a la gestión de la diversidad biológica de la Amazonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               peruana a través de 3 componentes:

1) Desarrollo de capacidades descentralizadas para la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica y sus planes de acción en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú;

2) Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica, la zonificación ecológica económica y el uso sostenible de la diversidad biológica; 
3) Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
Cobertura geográfica y ubicación del proyecto
Selva baja (< 500 msnm) en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios en la Amazonía peruana; sede del proyecto en la ciudad de Iquitos, Loreto. 

Beneficiarios

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), otras otras organizaciones del sector público y privado, gobiernos regionales de la Amazonía peruana, y población local de la RNAM y del JBAH.

Marco institucional

Perú: contraparte nacional el IIAP. Finlandia: consorcio formado por Biota BD Oy y la Universidad de Turku.

Autoridades competentes

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de Finlandia.

Duración

Cuatro años y siete meses.

Fecha de inicio y fecha de terminación

01 de Junio de 2003 al 30 de Diciembre de 2007.

Financiamiento del proyecto


   3,750.000 Euros*

Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia-GoF
   3,050,000 Euros*

IIAP, Gobierno del Perú-GoP
700,000 Euros*

1 Euro = 1.09 USD, 1 USD = 3.48 PEN (Promedio compra-venta del mes de abril de 2003).

Información de contacto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana,

Perú-Finlandia (BIODAMAZ)

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
Telf. +51-(0)65-264060

Av. Abelardo Quiñones Km. 2.5
Fax: +51-(0)65-265527

Apto 454, Iquitos, Perú
E-mail: biodamaz@iiap.org.pe
                                                                                                                               Web:www.iiap.org.pe/biodamaz

1. Introducción al proyecto bIodamaz
El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través del cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica. 

La contraparte nacional responsable de la ejecución del proyecto es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con sede en la ciudad de Iquitos. La empresa finlandesa de consultorías ambientales, Biota BD Oy, y la Universidad de Turku de Finlandia forman un consorcio para la ejecución del proyecto como contrapartes finlandesas.

El proyecto trabaja para el logro del objetivo general a través de tres componentes
:

1. Desarrollo de capacidades descentralizadas para la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica (ERDBA) y sus planes de acción, en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú (ENDB);

2. Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la zonificación ecológica económica (ZEE) y el uso sostenible de la diversidad biológica; 
3. Gestión local, manejo comunitario e investigación participativa de los recursos biológicos en la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico - Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
El componente 1 contribuye a la implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB a través del fortalecimiento de la gestión ambiental regional y nacional mediante el fortalecimiento de capacidades para la gestión de diversidad biológica, la integración de la ERDBA a los planes regionales integrados a nivel nacional y a las políticas nacionales, y el desarrollo de una plataforma de servicios para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Así mismo, el proyecto fortalece el Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA) a través de su integración a sistemas regionales, nacionales e internacionales, la integración y fortalecimiento de nodos, y el mejoramiento de los servicios al usuario.

El componente 2 está orientado a incrementar el conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana, a fin de apoyar la implementación de la ERDBA, sus planes de acción, la ZEE y el uso sostenible de la diversidad biológica, especialmente en lo referente al manejo forestal y de recursos acuáticos.

El componente 3 tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión local, el manejo comunitario y la investigación participativa de los recursos biológicos, utilizando procesos participativos con las comunidades locales y otros actores involucrados, para contribuir a la conservación y manejo sostenible y de la diversidad biológica en la RNAM y en el JBAH y al mejoramiento de las oportunidades de generación de ingresos para los actores locales a través del uso sostenible de la diversidad biológica. El componente 3 en la Fase II de BIODAMAZ está orientado a desarrollar participativamente con los actores claves de la RNAM y del JBAH una propuesta de acciones relacionadas a la gestión local y la identificación de líneas productivas y de manejo de recursos biológicos, que permitan negociar un segundo tramo de financiamiento que alimente de medios para la ejecución de la citada propuesta.

Como apoyo a la ejecución de actividades en los tres componentes está el componente de gestión (componente A). Su misión está centrada en el desarrollo de un núcleo de gestión con capital humano motivado e innovador, basado en valores y en una cultura organizacional que funda su accionar en indicadores y resultados, los mismos que son alcanzados con eficiencia, efectividad y eficacia. El componente de gestión del proyecto constituye el órgano de dirección y apoyo a la ejecución del trabajo en los otros componentes del proyecto.

Durante su ejecución el proyecto pone énfasis en el desarrollo de capacidades locales, regionales y nacionales, en asuntos relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y en la difusión de los resultados del proyecto, a fin de que estos sean útiles en la planificación del desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.

Los componentes 1 y 2 del proyecto BIODAMAZ se ejecutan en cuatro regiones de la Amazonía peruana: Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. El ámbito de acción del componente 3 son dos áreas en las cercanías de la ciudad de Iquitos en la Región Loreto: la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana y el Jardín Botánico - Arboretum El Huayo. La sede del proyecto está en la ciudad de Iquitos, en las instalaciones del IIAP.

Los impactos esperados del proyecto son:

1. Mejoramiento de la conciencia ambiental debido a la capacitación, ampliación de conocimientos y el funcionamiento de los sistemas de información de diversidad biológica.

2. Contribución a la calidad educativa regional mediante el aumento de la información sobre la diversidad biológica de la Amazonía peruana, desarrollo de metodologías útiles para análisis de la diversidad biológica y apoyo a la planificación del uso de la tierra.

3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones intersectoriales e interinstitucionales por ampliación del conocimiento para la toma de decisiones sobre la diversidad biológica y la gestión ambiental, al contar con instrumentos de gestión, como planes, estrategias y sistemas de información en diversidad biológica y ambiental, y por integración y difusión de acciones y actividades entre el nivel regional y el nacional, para mejorar los mecanismos de gestión ambiental.

4. Fortalecimiento de la base productiva regional por la oferta de información de líneas productivas relacionadas a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

5. Enriquecimiento de la cultura ambiental de los diversos actores sociales del cuidado y valoración de la diversidad biológica, basada en nuevos conocimientos y sistemas de información útil y accesible.

6. Mejoramiento de la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica en las cercanías de la ciudad de Iquitos.

2. organización para lOS TRABAJOS DEL TRIMESTRE iI - 2007
Los trabajos del segundo trimestre de 2007 fueron conducidos por el Núcleo de Gestión, conformado por la Coordinación del Proyecto, la Dirección Nacional y el personal de apoyo administrativo, todos ellos bajo la supervisión del Comité Directivo y el Consejo de Supervisión. Los Núcleos de ejecución de los resultados y los equipos técnicos correspondientes se desempeñaron con aceptable fluidez al haber interiorizado el personal la concepción del proyecto, sus mecanismos y procedimientos de operación y las metodologías de trabajo con los beneficiarios.

Los equipos técnicos están formados por especialistas del Perú (tanto nacionales como regionales) y de Finlandia. Por el lado del Perú, los equipos incluyen tanto a la contraparte nacional (aporte del IIAP, principalmente), como al personal nacional contratado por el proyecto para realizar actividades específicas en cada componente. En el Anexo 1 se presenta la conformación de los equipos técnicos, y en el Anexo 10 se presenta la relación de personal peruano contratado por el proyecto.

3. apreciación global del trimestre
El segundo trimestre se ha caracterizado por la plena ejecución de la fase de cierre de actividades del proyecto en todos sus componentes y resultados, y la consecuente aplicación de estrategias de sostenibilidad de resultados del mismo.

En el componente 1 se ha continuado la elaboración de un documento técnico sobre gestión descentralizada de la DB, se cuenta con el plan de negocios del Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB), el mismo que desarrolló gran actividad atendiendo a un total de 151 usuarios (locales, nacionales y extranjeros), en el marco de la ejecución de su plan operativo anual 2007.  Respecto al Centro, se incorporó al sitio web información sobre ferias internacionales, oportunidades de comercialización, de capacitación y noticias. 

En relación a promAmazonia, se realizó la búsqueda de mercado para los siguientes productos: a) uña de gato, b) snack de productos derivados de la biodiversidad, c) artesanías elaboradas a base de madera.  Asimismo, se otorgó servicios para búsqueda de proveedores, tramitación de documentos para la emisión de Certificado Sanitario y se envió muestras del fruto del huito (Genipa americana) de la empresa Silvio Burneo SAC. Se brindó apoyo a la Fundación Amigos de la Naturaleza para replicar SIAMAZONIA en Santa Cruz-Bolivia. Bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP implementados al 100%, con capacidad para integración a SIAMAZONIA y promAmazonia.  Se ha presentado la postulación a CYTED, y se culminó la implementación de la red del CETA. Se consiguió la integración de información SIG biofísica y socioeconómica para servidor de mapas (80%).
En el componente 2 se concluyó la digitalización del mapa de isoyetas e isotermas del mapa de clima, asi como de las correcciones al mapa general de clima de selva baja; se hizo la elaboración y edición final de articulos científicos y documentos técnicos de sistematización de resultados sobre manejo de ecosistemas inundables y de manejo del jebe, y se continuó la edición de cinco articulos científicos sobre desarrollo tecnológico del cultivo del paiche. Se realizaron cinco talleres en los cuales los participantes del Area Piloto hicieron un balance de sus experiencias recientes sobre manejo de cochas y enriquecimiento forestal y analizaron las alternativas para consolidar los avances logrados. El Consultor Daniel Marmillod cumplió la fase de campo sobre la evaluación situacional de la caoba en el Perú.  Fue suscrito un Convenio con el Municipio distrital de Belén para dar continuidad a las intervenciones sobre manejo de cochas y enriquecimiento forestal en ecosistemas inundables, habiendo incluido el proyecto respectivo en su Presupuesto Participativo 2008.  Se participó en la elaboración de la propuesta de BIOCAN para la Amazonia andina. 
En el componente 3 se ha reforzado las capacidades de los usuarios de recursos hidrobiológicos mediante talleres de capacitación con la DIREPRO para pescadores en temas de legislación pesquera y actualización de permisos de pesca; también se realizó un Taller de Intercambio de Experiencias sobre sostenibilidad de la cadena productiva y comercialización de productos de la RNAM, y la continuidad de las actividades del proyecto con ayuda externa en temas de artesanías, piscicultura y chacras integrales. Se avanzó en la segunda revisión y edición de cinco documentos técnicos de sistematización y de cuatro articulos científicos sobre manejo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento organizacional.  También se ha continuado difundiendo información sobre la DB de la RNAM entre las comunidades locales a través de los boletines El Varillín. 

En el componente A, se facilitó a los núcleos de ejecución el logro de resultados mediante la adecuada conducción del sistema administrativo y la racionalización de recursos; se ejecutó plenamente el Plan de Sostenibilidad Incremental, y se hizo la respectiva evaluación de cumplimiento; y se ejecutaron las actividades de monitoreo mensual y trimestral del proyecto. Se presentaron los expedientes de promAmazonia y del CIRNAM al IIAP para que asuma a partir de julio la operación de los servicios, pagos de personal y mantenimiento.
4. Grado de logro de resultados y Realización de ACTIVIDADES

En el segundo trimestre del 2007 se realizaron los siguientes avances en los resultados y actividades del proyecto:

	Componente 1:

Fortalecimiento de la gestión ambiental regional

Resultado 1:

Apoyo a la implementación de la ERDBA
Avances en el logro de los indicadores 2007:

1. Dos documentos técnicos, estrategias regionales de diversidad biológica, propuestas de políticas públicas sobre diversidad biológica amazónica y un articulo científico, publicados y difundidos (Act. 1.1);

· Documento técnico “Gestión descentralizada de la diversidad biológica” en elaboración   
· En lo referente a diseño y propuesta de politicas públicas para la gestión de la diversidad biológica amazónica, se obtuvo mas información y documentos anexos

2. Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB) en plena operación, con plan de sostenibilidad y actualización de regulaciones (INRENA) (Act. 1.2). 

· Se cuenta con el plan de negocios del CPB
· Se continuó la implementación del plan operativo anual 2007 del Centro, promAmazonia.

3. Plan de sostenibilidad en práctica, sistematización concluida, cartera de proyectos concluida, y tres eventos de difusión e intercambio de experiencias a nivel regional, nacional y de los paises amazónicos andinos (Act. 1.3); 

· PENDIENTE 

Resultado 2:

Fortalecimiento de SIAMAZONIA.

Avances en el logro de los indicadores 2007:
4. Un documento técnico y un articulo científico sobre SIAMAZONÍA publicados y difundidos (Act. 2.1); 

· PENDIENTE  
5. Promoción efectiva a usuarios directos de SIAMAZONIA sobre la base de su plan de negocios, sostenibilidad y sistematización, logrando el fortalecimiento de la integración a promAmazonía, CHM Perú, GBIF y a sistemas de paises amazónicos andinos (Act. 2.2); 

· Mediante el Helpdesk de promAmazonia se suministró información sobre los servicios que brinda el Centro a un total de 151 usuarios entre locales, nacionales y  extranjeros (123 con atención personalizada, 21 por mail y 7 via teléfono).
· Respecto al Centro, se incorporó al sitio Web información sobre ferias internacionales,  oportunidades de comercialización, oportunidades de capacitación, y se inactivó a aquellas cuyas fechas de realización ya pasaron.  También se incorporó noticias.

· En relación a promAmazonia, se realizó la búsqueda de mercado para los siguientes productos: a) uña de gato, b) snack de productos derivados de la biodiversidad, c) artesanías elaboradas a base de madera.  Asimismo, se otorgó servicios para búsqueda de proveedores, tramitación de documentos para la emisión de Certificado Fitosanitario y se envió muestras del fruto del huito (Genipa americana) de la empresa Silvio Burneo SAC.

· Apoyo a la Fundación Amigos de la Naturaleza para replicación de SIAMAZONIA en Santa Cruz-Bolivia

· Elaboración del proyecto detallado ABBIF en Brasil, con representantes de Colombia, Brasil y coordinaciones con GBIF (avance de 40%)
· Bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP implementadas al 100%, con capacidad para integración a SIAMAZONIA y promAmazonia.  Postulación presentada a CYTED
· Red del CETA culminó implementación de red. 

· Integración de información SIG biofísica y socioeconómica para servidor de mapas (80%)
· Asistencia a Plan de Negocios de SIAMAZONIA



	Componente 2

Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana

Resultado 1:

Conocimiento biofísico y socioeconómico para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas.

Avances en el logro de los indicadores 2007:

6. Macrounidades ambientales de la Amazonia concluidas (Act. 1.3); 

· Concluida la digitalización del mapa de isoyetas e isotermas del mapa de clima 

· Digitalización de las correcciones al mapa general de clima de selva baja
7. Un Atlas de la Amazonia, cuatro documentos técnicos y dos articulos científicos publicados y difundidos (Act. 1.7); 

· PENDIENTE  

8. Buenas prácticas y lecciones aprendidas en ZEE sistematizadas y difundidas a nivel regional, nacional y de paises amazónicos andinos (un evento)  (Act. 1.8); 

· PENDIENTE para siguientes trimestres 
9. Sostenibilidad fortalecida de resultados implementados; integración a SIAMAZONIA; mapas aplicativos de la ZEE  (Act. 1.8)
· PENDIENTE para siguientes trimestres
Resultado 2:

Propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la DB en selva baja

Avances en el logro de los indicadores 2007:

10. Cuatro documentos técnicos y siete articulos científicos publicados y difundidos (Act. 2.3); 
· Edición (segunda) del articulo científico “Una experiencia de manejo sostenible de ecosistemas inundables en el Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo”

· Revisión y edición técnica e idiomática (primera) del documento técnico “Sistematización de resultados sobre enriquecimiento forestal de parcelas familiares en el Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo: de la teoría a la práctica”

· Revisión y edición técnica e idiomática (segunda) del documento técnico “Sistematización de resultados sobre manejo de ecosistemas inundables del Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo” 
11. Sistematizadas y difundidas experiencias y buenas prácticas en manejo de ecosistemas inundables, manejo del paiche, manejo del jebe y enriquecimiento de bosques a nivel regional, nacional y de países amazónicos andinos (un evento) (Act. 2.3); 

· El bachiller en biología Franklin Huaman Castro presentó las experiencias y resultados del manejo de cochas en el Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo, con motivo del “VI Curso Internacional de Acuicultura com especies nativas amazónicas”, realizado en el periodo 04-08 de junio 2007 en Vila de Balbina, Presidente Figueiredo, Estado de Amazonas-Brasil 
12. Sostenibilidad del resultado fortalecida; resultados integrados al PEA; una estrategia de manejo de caoba (INRENA); apoyo a dos becas (Act. 2.3  ); 

· Se realizaron cinco talleres cortos en las comunidades participantes del Area Piloto, en los cuales los participantes hicieron un balance de sus experiencias recientes sobre manejo de cochas y enriquecimiento forestal, incluyendo resultados, logros y limitaciones, y explorando alternativas de solución a los problemas encontrados, y el análisis de posibilidades de apoyo técnico para consolidar los avances logrados. Asistieron a los talleres un total de 80 personas

· El Programa de Ecosistemas Terrestres (PET)-IIAP tomó la decisión de participar de las estrategias de sostenibilidad de las intervenciones de enriquecimiento forestal en el Area Piloto San Miguel-Dos de Mayo, con el suministro de asistencia técnica a las familias participantes desde el Centro Experimental de San Miguel.

· El Dr. Daniel Marmillod (Consultor senior en el campo forestal) durante el mes de junio cumplió la primera fase de la consultoría sobre manejo sostenible de la caoba en el Perú, habiendo hecho la revisión y recopilación bibliográfica de las experiencias con caoba en Centro y Suramérica.  También desarrolló una agenda de trabajo en Lima con INRENA y otras instituciones vinculadas al tema.  En el mes de julio cumplirá en Iquitos la segunda fase de su trabajo, para luego en el mismo mes concluir la tercera fase en Lima.  El producto final estará incluido en su Informe de Consultoría.
·  Durante el mes de junio se concretó acuerdos con el Municipio de Belén para dar continuidad y consolidar las intervenciones sobre manejo de cochas y enriquecimiento forestal en el Area Piloto: fue incluido (luego de ser calificado como un proyecto prioritario) en su Presupuesto Participativo 2008 el proyecto “Manejo de ecosistemas inundables en la zona rural del Distrito de Belén”, y se participó en la formulación del Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Belén y el IIAP, que será suscrito en la primera semana de julio.  Mediante el Convenio el Municipio se compromete a participar en aspectos técnicos y financieros de las actividades de manejo de cochas y enriquecimiento forestal en el Area Piloto.
· Se participó en la elaboración de la propuesta de BIOCAN, una réplica del Proyecto BIODAMAZ a nivel de Amazonia andina.

13. Apoyo al JBAH; sostenibilidad del vivero forestal y apoyo al desarrollo de la piscicultura en el rio Santiago (Act. 2.3); 

· Se hicieron los últimos ajustes a la intervención en la cuenca del rio Santiago en alianza con UNICEF.  Se mejoró la propuesta, incluyendo cronograma de actividades actualizado, cronograma de gastos, indicadores y marco lógico 



	Componente 3:

Apoyo a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y al Jardín Botánico Arboretum El Huayo

Resultado 1:

Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos, y alternativas productivas económicas sostenibles
Avances en el logro de los indicadores 2007:

14. Fortalecidas la sostenibilidad de planes de manejo y diversificación productiva, con visión de seguridad alimentaria y de mercado (trabajo de campo segundo trimestre) (Act. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10); 

· Tres son las actividades de manejo que los pobladores de la RNAM vienen realizando continuamente: a) manejo de irapay, b) manejo de madera redonda (varillales) y c) manejo de cochas (pesca de subsistencia y pesca de ornamentales); muy vinculadas a sus prácticas ancestrales. 
· Algunos piscicultores de las comunidades de Maravilla, Shiriara, Samito y Lagunas están sembrando sus estanques con alevinos comprados con sus propios recursos (3,000 alevinos en 4 estanques), generados por la venta de su pescado cosechado en la campaña anterior. 

· Se ha incentivado el uso de alimento balanceado producido por el IIAP para alimentar a los peces en piscigranjas familiares, por lo menos durante la primera fase de su crecimiento.

· Realización de un curso sobre legislación pesquera con la DIREPRO para 10 pescadores de la RNAM; apoyo a 19 pescadores de la cuenca para actualización de sus permisos de pesca (formalización).
· Se participó del “II Taller de elaboración del Plan de Desarrollo Económico Concertado del distrito de San Juan Bautista”, realizado por el Municipio en el mes de abril, teniendo énfasis la temática sobre: a) Turismo, b) Comercio, c) Agroforestal, y c) Recursos hidrobiologicos-acuicultura 

· Se realizó el Taller de Intercambio de Experiencias sobre sostenibilidad de la cadena productiva y comercialización de productos de la RNAM, en la comunidad de Lagunas, con la participación de 60 asistentes. Se expusieron las buenas experiencias sobre chacras integrales, piscicultura, artesanías y valor agregado en plantas medicinales y chambira, de las comunidades de Samito, Maravilla, San Martin, Shiriara y Lagunas.

· Con motivo del indicado Taller se examinaron diversas alternativas para la continuidad de las actividades del proyecto con ayuda externa: caso de artesanías de chambira con INCAGRO, proyectos de capacitación en piscicultura y chacras integrales, propuesta sobre manejo del “pez corbata”
· Se elaboró un perfil de proyecto de investigación estratégica sobre chambira, para su presentación a INCAGRO

15. Tres documentos técnicos y dos articulos científicos publicados y difundidos (Act. 1.11); 
· Se hizo la primera revisión y edición técnica e idiomática del Articulo Científico “Mejoramiento de los sistemas productivos tradicionales en unidades productivas familiares de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, incorporando principios agroecológicos”.  
· Revisión y edición técnica e idiomática (primera) del documento de sistematización “Desarrollo de estrategias locales de diversidad biológica y fortalecimiento de capacidades para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica”.

· Segunda edición del Documento de Sistematización “Promoción de actividades productivas económicas alternativas: chacras integrales, acuicultura y valor agregado para el desarrollo comunal sostenible en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana”
· Revisión y edición técnica e idiomática (final) del documento técnico “Evaluación del progreso alcanzado por las comunidades de la RNAM en el manejo de los recursos naturales y el ordenamiento ambiental territorial comunal”

16. Sistematizadas y difundidas buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre conservación productiva a nivel regional, nacional y de países amazónicos andinos (un evento) (Act. 1.11); 

· PENDIENTE

Resultado 2:

Capacitación, sensibilización, difusión y fortalecimiento organizacional, institucional y local
Avances en el logro de los indicadores 2007:

17. Sostenibilidad del resultado fortalecida, organización comunal y educación ambiental forman parte del quehacer de la RNAM (trabajo de campo primer trimestre) (Act. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7); 

· Fortalecimiento de la marcha de procesos orientados a mejorar las capacidades de gestión y liderazgo local en la acción comunitaria a través de la asesoría y asistencia técnica en el tema de organización y liderazgo.

· Se hizo sensibilización a los lideres y autoridades de las comunidades de la cuenca del rio Nanay sobre la etapa de cierre del Proyecto, la continuidad de la gestión a través de los diversos organismos del Estado y otras instituciones como el IIAP, JRNAM, INRENA, DRAL, DREL

· Se realizaron coordinaciones interinstitucionales para la continuidad de los procesos en los temas de acceso al derecho de propiedad (titulación), gestión comunitaria para la atención de necesidades de las comunidades.

· Se elaboró el Plan de Reunión con autoridades y lideres de las comunidades del rio Nanay, que tiene como finalidad hacer conocer los logros del proyecto, las limitaciones y la continuidad de los procesos mediante su relacionamiento con otras instituciones.

· Con la asistencia técnica finlandesa de Matti Salo, se hizo la programación del trabajo de mayo sobre revisión de materiales educativos, validación en instituciones educativas, plan de producción y distribución.  Se concluyó el periodo de la asistencia técnica.

· Se realizó una visita técnica al CIRNAM con niños de la comunidad de Maravilla-rio Nanay, participando 15 niños, 2 docentes, 2 autoridades comunales y 2 padres de familia.

18. Un documento técnico y dos articulos publicados y difundidos (Act. 2.8); 

· Se ha concluido el proceso de elaboración del documento técnico de Sistematización de la experiencia sobre “Fortalecimiento organizacional y empoderamiento local” (versión final), y del articulo científico “Construyendo comunidad: Una experiencia de organización comunal en la Amazonia peruana” . 

· Revisión y edición técnica e idiomática (segunda) del Documento de Sistematización “Educación ambiental: una experiencia en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana”

· Un articulo científico sobre experiencias comunitarias de incubación y repoblamiento de taricayas en la RNAM, en etapa preliminar y de corrección
19. Sistematizadas y difundidas buenas prácticas y lecciones aprendidas en asociatividad, educación ambiental y difusión sobre conservación productiva a nivel regional, nacional y de paises amazónicos andinos (un evento); seis boletines “Varillin” (Act. 1.11, 2.8); 

· Edición y difusión de un número del boletín “Varillin” (marzo).  Edición y distribución  de dos números del boletín (abril y mayo); en proceso la elaboración del boletín del mes de junio.
· En abril se dio inicio a la difusión de la experiencia desarrollada en la RNAM a nivel externo mediante la visita de reconocimiento del grupo de periodistas finlandeses a la zona de intervención del proyecto.

· Elaboración de un álbum de fotos para el Sr. Kimmo Pulkinen, Embajador de Finlandia en el Perú, como recordatorio y reconocimiento por el apoyo brindado al proyecto.




	Componente A

Gestión del proyecto

Resultado 1

Viabilización y difusión de los resultados del proyecto

Avances en el logro de los indicadores 2007:

20. Un video sobre los resultados de BIODAMAZ (castellano, inglés y finlandés) (Act. 1.1); 

· Previsto para el segundo semestre 
21. Un plan de publicaciones implementado; tres boletines BIODAMAZ; un libro; un número de Folia Amazónica; 3,000 CD de difusión de resultados del proyecto (Boletín BIODAMAZ) (Act. 1.2, 1.3); 
· Previstos para los siguientes trimestres 

Resultado 2

Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ

Avances en el logro de los indicadores 2007:

22. Tres acciones de monitoreo trimestral y una anual(Act. 2.1); 

· Acopio y análisis de información sobre ejecución física y presupuestal del proyecto para la preparación del informe de monitoreo del primer trimestre 2007. 
23. Planes y estrategias de sostenibilidad, sistematización y cierre implementados (Act. 2.1); 

· Se elaboró el Plan de Sostenibilidad Incremental, con su Plan de Trabajo Detallado 2007 para los Componentes 1, 2, 3 y A, en su segunda versión
· Se hizo la revisión y edición técnica e idiomática de la Estrategia de Cierre del Proyecto BIODAMAZ.  

· Se hizo la evaluación de cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Incremental del proyecto

· Se presentaron los expedientes de promAmazonia, Centro de Interpretación de la RNAM al IIAP, a fin de que a partir de julio asuma la operación de los servicios, pagos de personal y mantenimiento.
24. Un informe de evaluación de final del periodo (Act. 2.1); 

· PENDIENTE para el último trimestre 2007
25. Dos Comités Directivos y un Consejo de Supervisión (Act. 2.1) 

· PENDIENTE para los próximos trimestres



5. ENTREGA DE MEDIOS

El informe financiero trimestral de abril - junio de 2007 se presenta en el Anexo 5. Fue elaborado por el equipo de gestión de la contraparte peruana, con participación de la empresa BIOTA BD Oy como parte de sus actividades de oficina de coordinación del proyecto en Finlandia.

Durante el trimestre se utilizaron EUR …….. de la contribución finlandesa (….. % de lo programado en el trimestre y ….. % de la programación total anual), y EUR ……… del aporte peruano (….. % de lo programado en el trimestre y …… % de la programación total anual). Los gastos totales alcanzaron EUR ……… (…….. % de lo programado en el trimestre). La ejecución acumulada de la contribución finlandesa en un trimestre fue de EUR ……… (…….. % de su programación total anual); la ejecución acumulada de la contraparte peruana fue de EUR ……… (…….. % de su programación total anual), y la ejecución acumulada total fue de EUR ……… (…….. % de la programación total anual del proyecto).

6. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS PARA CAMBIOS

Durante el segundo trimestre no se han presentado situaciones que hayan influido en el logro de los resultados del proyecto. 
En el segundo trimestre no se han presentado propuestas de cambios significativos. Solamente algunos cambios internos menores.
Anexos







� En su denominación corta: 


�Componente 1: Fortalecimiento de la gestión ambiental regional;


Componente 2: Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana;


Componente 3: Apoyo a la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) y al Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
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