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presentación

El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ, Fase II, es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica.

El convenio para la ejecución de la Fase II del proyecto BIODAMAZ fue firmado el 21 de abril del 2003 y ratificado por el Gobierno del Perú mediante el Decreto Supremo Nº 096-2003-RE del 4 de septiembre del 2003, y por el Gobierno de Finlandia mediante el Decreto de la Presidencia de la República de Finlandia del 23 de mayo del 2003. El proyecto inició las actividades en junio del 2003 con una fase de planificación que concluyó a fines de septiembre de ese año. Luego el proyecto inició su fase de implementación en octubre del 2003 y al presente tiene aprobación oficial para continuar hasta fines del 2007. 

Este informe de avance trimestral está basado en los lineamientos “Pautas para el diseño, monitoreo y evaluación de programas” (“Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation”) publicado por el Departamento de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y cubre el tercer trimestre de 2005 de la Fase II del proyecto BIODAMAZ (julio - setiembre de 2005).

El informe será distribuido entre los miembros del Consejo de Supervisión y del Comité Directivo del Proyecto BIODAMAZ.

Agradecemos la valiosa participación de todos los integrantes del Proyecto BIODAMAZ durante este periodo.

Ing. Hernán Tello Fernández
        Dr. Jukka Salo

Director Nacional
Coordinador del Proyecto
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Resumen

Introducción al proyecto BIODAMAZ
El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica. La contraparte nacional responsable de la ejecución del proyecto es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con sede en la ciudad de Iquitos. La empresa finlandesa de consultorías ambientales, Biota BD Oy, y la Universidad de Turku de Finlandia forman un consorcio para la ejecución del proyecto como contrapartes finlandesas.

El proyecto trabaja hacia el logro del objetivo general a través de tres componentes:

1. Componente 1: Fortalecimiento de la gestión ambiental regional;

2. Componente 2: Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana;

3. Componente 3: Apoyo a la Zona Reservada Allpahuayo-Mishana (ZRAM) y al Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)
(Existe un cuarto componente, que es el componente de gestión del proyecto).
Apreciación global del trimestre

El primer trimestre se ha caracterizado por el inicio de la fase de cierre de actividades del proyecto en todos sus componentes y resultados, y por la aplicación simultánea de estrategias de sostenibilidad de resultados del mismo.

En el componente 1 se ha avanzado en la elaboración de un documento técnico sobre gestión descentralizada de la DB, el Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB) se mantuvo en plena operación atendiendo a un total de 187 usuarios (locales, nacionales y extranjeros), se elaboró un plan de negocios del CPB, y se preparó el plan operativo anual 2007 del Centro; fueron elaborados dos proyectos regionales de aplicación de las respectivas ERDB y se envió los planes de gobierno de las nuevas autoridades como referencia para la priorización de los proyectos.  Asimismo, se prepararon los términos de referencia para la realización de dos talleres, uno en Pucallpa (región Ucayali) y otro en Tarapoto (región San Martin) para la priorización y elaboración de los proyectos utilizando la metodología del marco lógico; con la CONAP se elaboró un perfil de proyecto sobre CUS en una reserva comunal ashaninka; se preparó una propuesta detallada de ABBIF con representantes de Colombia, Brasil y coordinaciones con GBIF; se ha empezado el desarrollo de bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP, con capacidad para integración a SIAMAZONIA y promAmazonia. Se suscribió una Carta de Entendimiento con el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia-CETA, y fue integrado como nuevo nodo que incorporará temática cultural e histórica (más de 800 publicaciones digitalizadas a SIAMAZONIA); y se ha adecuado información SIG biofisica y socioeconómica para servidor de mapas (40%).

En el componente 2 se continuó ampliando la base de datos de metadatos cartográficos para las macrounidades ambientales; se avanzó en las primeras ediciones de artículos científicos sobre manejo de ecosistemas inundables y manejo del jebe, cinco artículos científicos sobre desarrollo tecnológico del cultivo del paiche y un documento técnico de sistematización sobre manejo de ecosistemas inundables.

 En el componente 3 se ha fortalecido la sostenibilidad de planes de manejo, los pobladores de la RNAM han continuado sus actividades de manejo de irapay, madera redonda (varillales) y de cochas; las artesanas iniciaron su inserción en el mercado de Lima.  Se avanzó en la primera edición de cinco documentos técnicos de sistematización y de cuatro artículos científicos sobre manejo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento organizacional, y se elaboraron un manual y una cartilla sobre piscicultura, así como un perfil del Manual para la CUS y el DSC, y se ha trabajado el plan financiero para la RNAM con avance del 30%; se produjo tres paneles interpretativos sobre mariposas, ambientes acuáticos y animales que curan; se avanzó en la estructuración de la Caja de Herramientas para la CUS orientada a fortalecer la Jefatura de la RNAM.  En el componente 3 también se difundió información sobre la DB de la RNAM entre las comunidades locales a través de tres boletines de El Varillín. 
En el componente A, se facilitó a los núcleos de ejecución el logro de resultados mediante la adecuada conducción del sistema administrativo y la racionalización de recursos; se elaboró el Plan de Sostenibilidad Incremental con su Plan Detallado 2007 para los Componentes 1, 2, 3 y A, en su primera versión; se avanzó en las actividades de monitoreo del proyecto, se elaboró el IMA 2006, se preparó el POA 2007 y se realizó exitosamente un Comité Directivo y un Consejo de Supervisión del año 2006.
Entrega de medios

Durante el trimestre se utilizaron EUR 89,600 de la contribución finlandesa (76 % de lo programado en el trimestre y 23 % de la programación total anual), y EUR 28,508 del aporte peruano (88 % de lo programado en el trimestre y 26 % de la programación total anual). Los gastos totales alcanzaron EUR 118,108 (76 % de lo programado en el trimestre). La ejecución acumulada de la contribución finlandesa en un trimestre fue de EUR 89,600 (23 % de su programación total anual); la ejecución acumulada de la contraparte peruana fue de EUR 28,508 (26 % de su programación total anual), y la ejecución acumulada total fue de EUR 118,108 (24 % de la programación total anual del proyecto).
Observaciones y propuestas para cambios

En el primer trimestre no se han presentado propuestas de cambios significativos. Solamente algunos cambios internos menores.

summary

Introduction to the project 

The project Biological Diversity of Peruvian Amazonia (BIODAMAZ) is a technical cooperation project between the Governments of Peru and Finland. The general objective of the project is the conservation and sustainable use of Amazonian biological diversity in order to promote sustainable development and poverty alleviation through decentralized capacities, research methodologies and administrative and management tools. The national counterpart is the Peruvian Amazon Research Institute (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP) with headquarters in the city of Iquitos. The Finnish environmental consulting company, Biota BD Oy, and the University of Turku form a consortium for the implementation on behalf of the Finnish counterparts.

The work is done through the implementation of three components:

1. Component 1: Strengthening of regional environmental management and administration;

2. Component 2: Strengthening of knowledge on Peruvian Amazonia;

3. Component 3: Support to the Reserved Zone Allpahuayo-Mishana and the Botanical Garden-Arboretum El Huayo of the National University of Peruvian Amazonia (Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP)

There is a fourth component (component A), referred to project management and sustainability.

Assessment of the quarter

All components of the project initiated the sustainable strategy and closing phase during the first trimester of 2007. Component 1 advanced in the elaboration of a technical document on decentralized management of the Amazonian biodiversity. The Center of Promotion of Amazonian Biodiversity promAmazonia gave service to 187 users (locals, nationals and foreigners), the businesses plan was elaborated, and the annual operative plan 2007 was prepared. Within the strategy of sustainability of C1, the project prepared two regional proposals for implementation of the ERDB, which were presented to new local authorities and their working agenda and priorities. Also, two workshops on the implementation of the ERDB, one in Pucallpa (Ucayali region) and another one in Tarapoto (region San Martin) were elaborated using the methodology of the logical framework. In collaboration with CONAP, Component 1 prepared a project profile for the Communal Reserve of Ashaninka. An application for the ABBIF campaign (GBIF) was prepared with representatives of Colombia and Brazil and the project continues in the development of data bases and information services, with capacities on integration to SIAMAZONIA and promAmazonia. The project subscribed a Letter of Understanding with the Theological Training Center of the Amazonia-CETA, by incorporating cultural and historical themes (more than 800 publications will be digitalised and available through SIAMAZONIA) and socioeconomic information. 

Component 2 continued with the analysis of biological, geological and socio economic data bases for the environmental macrounits; and advanced with technical reports on the management of flooded ecosystems and developments for the cultivation of paiche and aquaculture issues. 

In component 3, sustainable strategies for the management of natural resources with local communities have been considered, including the management plans of irapay, varillales and cochas. Handicraft of chambira, prepared by communities in the surroundings of RNAM, have been introduced in markets in Lima. The project advanced in the first draft of five technical documents of systematization and four scientific articles on sustainable management, environmental education, organizational strengthening and local aquaculture. The Management Plan of the RNAM advanced. Two volumes of Varillín were prepared.

Component A and the team of specialists dedicated efforts to prepared POA 2007 and the first draft of the Sustainable Plan. Monitoring activities continued: IMA 2006 was presented and the project had meetings of the Steering Committee and Supervisory Board in Lima.

Delivery of means
During the period January – March 2007 Biodamaz used EUR 89,600 (76 % of the estimated quarterly costs, and 23% of the annual costs). The Peruvian contribution was EUR 28,508 (23 % of the estimated quarterly costs and 26% of the annual costs). The total costs were EUR 118,108 (76 % of the estimated costs). The accumulated costs for 2007 EUR 89,600 (Finnish budget) and EUR 28,508 (Peruvian budget). 

Observations and proposals for changes

In the first quarter of 2007 no significant changes have been presented.

Ficha del Proyecto
Título del proyecto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana, Perú-Finlandia (BIODAMAZ), Fase II.

Sector

Medio ambiente.

Objetivo global y propósito del proyecto

La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio de la pobreza a través de cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica y el uso sostenible de recursos claves de la diversidad biológica, la difusión de resultados a nivel regional, nacional y a nivel de los países amazónicos andinos. 
Enfoque

Aportes al conocimiento y a la gestión de la diversidad biológica de la Amazonía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               peruana a través de 3 componentes:

1) Desarrollo de capacidades descentralizadas para la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica y sus planes de acción en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú;

2) Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica, la zonificación ecológica económica y el uso sostenible de la diversidad biológica; 
3) Gestión local, manejo comunitario y desarrollo de alternativas económicas sostenibles en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
Cobertura geográfica y ubicación del proyecto
Selva baja (< 500 msnm) en los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios en la Amazonía peruana; sede del proyecto en la ciudad de Iquitos, Loreto. 

Beneficiarios

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), otras organizaciones del sector público y privado, gobiernos regionales de la Amazonía peruana, y población local de la RNAM y del JBAH.

Marco institucional

Perú: contraparte nacional el IIAP. Finlandia: consorcio formado por Biota BD Oy y la Universidad de Turku.

Autoridades competentes

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de Finlandia.

Duración

Cuatro años y siete meses.

Fecha de inicio y fecha de terminación

01 de Junio de 2003 al 30 de Diciembre de 2007.

Financiamiento del proyecto


   3,750.000 Euros*

Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia-GoF
   3,050,000 Euros*

IIAP, Gobierno del Perú-GoP
700,000 Euros*

1 Euro = 1.09 USD, 1 USD = 3.48 PEN (Promedio compra-venta del mes de abril de 2003).

Información de contacto

Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana,

Perú-Finlandia (BIODAMAZ)

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)
Telf. +51-(0)65-264060

Av. Abelardo Quiñones Km. 2.5
Fax: +51-(0)65-265527

Apto 454, Iquitos, Perú
E-mail: biodamaz@iiap.org.pe
                                                                                                                               Web:www.iiap.org.pe/biodamaz

1. Introducción al proyecto bIodamaz
El Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) es un proyecto de cooperación técnica entre los gobiernos del Perú y de Finlandia. El objetivo general del proyecto BIODAMAZ es la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica amazónica para promover desarrollo sostenible y alivio a la pobreza a través del cumplimiento de su propósito de desarrollo de capacidades descentralizadas, instrumentos de gestión y metodologías de investigación para el manejo sostenible de la diversidad biológica. 

La contraparte nacional responsable de la ejecución del proyecto es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con sede en la ciudad de Iquitos. La empresa finlandesa de consultorías ambientales, Biota BD Oy, y la Universidad de Turku de Finlandia forman un consorcio para la ejecución del proyecto como contrapartes finlandesas.

El proyecto trabaja para el logro del objetivo general a través de tres componentes
:

1. Desarrollo de capacidades descentralizadas para la implementación de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica Amazónica (ERDBA) y sus planes de acción, en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú (ENDB);

2. Conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana para apoyar la implementación de la ERDBA, la zonificación ecológica económica (ZEE) y el uso sostenible de la diversidad biológica; 
3. Gestión local, manejo comunitario e investigación participativa de los recursos biológicos en la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana (RNAM) y en el Jardín Botánico - Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
El componente 1 contribuye a la implementación de la ERDBA y sus planes de acción en el marco de la ENDB a través del fortalecimiento de la gestión ambiental regional y nacional mediante el fortalecimiento de capacidades para la gestión de diversidad biológica, la integración de la ERDBA a los planes regionales integrados a nivel nacional y a las políticas nacionales, y el desarrollo de una plataforma de servicios para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Así mismo, el proyecto fortalece el Sistema de Información de la Diversidad Biológica y Ambiental de la Amazonía Peruana (SIAMAZONIA) a través de su integración a sistemas regionales, nacionales e internacionales, la integración y fortalecimiento de nodos, y el mejoramiento de los servicios al usuario.

El componente 2 está orientado a incrementar el conocimiento biofísico y socioeconómico de la Amazonía peruana, a fin de apoyar la implementación de la ERDBA, sus planes de acción, la ZEE y el uso sostenible de la diversidad biológica, especialmente en lo referente al manejo forestal y de recursos acuáticos.

El componente 3 tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión local, el manejo comunitario y la investigación participativa de los recursos biológicos, utilizando procesos participativos con las comunidades locales y otros actores involucrados, para contribuir a la conservación y manejo sostenible y de la diversidad biológica en la RNAM y en el JBAH y al mejoramiento de las oportunidades de generación de ingresos para los actores locales a través del uso sostenible de la diversidad biológica. El componente 3 en la Fase II de BIODAMAZ está orientado a desarrollar participativamente con los actores claves de la RNAM y del JBAH una propuesta de acciones relacionadas a la gestión local y la identificación de líneas productivas y de manejo de recursos biológicos, que permitan negociar un segundo tramo de financiamiento que alimente de medios para la ejecución de la citada propuesta.

Como apoyo a la ejecución de actividades en los tres componentes está el componente de gestión (componente A). Su misión está centrada en el desarrollo de un núcleo de gestión con capital humano motivado e innovador, basado en valores y en una cultura organizacional que funda su accionar en indicadores y resultados, los mismos que son alcanzados con eficiencia, efectividad y eficacia. El componente de gestión del proyecto constituye el órgano de dirección y apoyo a la ejecución del trabajo en los otros componentes del proyecto.

Durante su ejecución el proyecto pondrá énfasis en el desarrollo de capacidades locales, regionales y nacionales, en asuntos relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y en la difusión de los resultados del proyecto, a fin de que estos sean útiles en la planificación del desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.

Los componentes 1 y 2 del proyecto BIODAMAZ se ejecutan en cuatro regiones de la Amazonía peruana: Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios. El ámbito de acción del componente 3 son dos áreas en las cercanías de la ciudad de Iquitos en la Región Loreto: la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana y el Jardín Botánico - Arboretum El Huayo. La sede del proyecto está en la ciudad de Iquitos, en las instalaciones del IIAP.

Los impactos esperados del proyecto son:

1. Mejoramiento de la conciencia ambiental debido a la capacitación, ampliación de conocimientos y el funcionamiento de los sistemas de información de diversidad biológica.

2. Contribución a la calidad educativa regional mediante el aumento de la información sobre la diversidad biológica de la Amazonía peruana, desarrollo de metodologías útiles para análisis de la diversidad biológica y apoyo a la planificación del uso de la tierra.

3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones intersectoriales e interinstitucionales por ampliación del conocimiento para la toma de decisiones sobre la diversidad biológica y la gestión ambiental, al contar con instrumentos de gestión, como planes, estrategias y sistemas de información en diversidad biológica y ambiental, y por integración y difusión de acciones y actividades entre el nivel regional y el nacional, para mejorar los mecanismos de gestión ambiental.

4. Fortalecimiento de la base productiva regional por la oferta de información de líneas productivas relacionadas a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.

5. Enriquecimiento de la cultura ambiental de los diversos actores sociales del cuidado y valoración de la diversidad biológica, basada en nuevos conocimientos y sistemas de información útil y accesible.

6. Mejoramiento de la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica en las cercanías de la ciudad de Iquitos.

2. organización para lOS TRABAJOS DEL TRIMESTRE i - 2007
Los trabajos del primer trimestre de 2007 fueron conducidos por el Núcleo de Gestión, conformado por la Coordinación del Proyecto, la Dirección Nacional y el personal de apoyo administrativo, todos ellos bajo la supervisión del Comité Directivo y el Consejo de Supervisión. Los Núcleos de ejecución de los resultados y los equipos técnicos correspondientes se desempeñaron con aceptable fluidez al haber interiorizado el personal la concepción del proyecto, sus mecanismos y procedimientos de operación y las metodologías de trabajo con los beneficiarios.

Los equipos técnicos están formados por especialistas del Perú (tanto nacionales como regionales) y de Finlandia. Por el lado del Perú, los equipos incluyen tanto a la contraparte nacional (aporte del IIAP, principalmente), como al personal nacional contratado por el proyecto para realizar actividades específicas en cada componente. En el Anexo 1 se presenta la conformación de los equipos técnicos, y en el Anexo 9 se presenta la relación de personal peruano contratado por el proyecto.

3. apreciación global del trimestre
El primer trimestre se ha caracterizado por el inicio de la fase de cierre de actividades del proyecto en todos sus componentes y resultados, y por la aplicación simultánea de estrategias de sostenibilidad de resultados del mismo.

En el componente 1 se ha avanzado en la elaboración de un documento técnico sobre gestión descentralizada de la DB, el Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB) se mantuvo en plena operación atendiendo a un total de 187 usuarios (locales, nacionales y extranjeros), se elaboró un plan de negocios del CPB, y se preparó el plan operativo anual 2007 del Centro; fueron elaborados dos proyectos regionales de aplicación de las respectivas ERDB y se envió los planes de gobierno de las nuevas autoridades como referencia para la priorización de los proyectos.  Asimismo, se prepararon los términos de referencia para la realización de dos talleres, uno en Pucallpa (región Ucayali) y otro en Tarapoto (región San Martin) para la priorización y elaboración de los proyectos utilizando la metodología del marco lógico; con la CONAP se elaboró un perfil de proyecto sobre CUS en una reserva comunal ashaninka; se preparó una propuesta detallada de ABBIF con representantes de Colombia, Brasil y coordinaciones con GBIF; se ha empezado el desarrollo de bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP, con capacidad para integración a SIAMAZONIA y promAmazonia. Se suscribió una Carta de Entendimiento con el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia-CETA, y fue integrado como nuevo nodo que incorporará temática cultural e histórica (más de 800 publicaciones digitalizadas a SIAMAZONIA); y se ha adecuado información SIG biofísica y socioeconómica para servidor de mapas (40%).

En el componente 2 se continuó ampliando la base de datos de metadatos cartográficos para las macrounidades ambientales; se avanzó en las primeras ediciones de artículos científicos sobre manejo de ecosistemas inundables y manejo del jebe, cinco artículos científicos sobre desarrollo tecnológico del cultivo del paiche y un documento técnico de sistematización sobre manejo de ecosistemas inundables.

En el componente 3 se ha fortalecido la sostenibilidad de planes de manejo, los pobladores de la RNAM han continuado sus actividades de manejo de irapay, madera redonda (varillales) y de cochas; las artesanas iniciaron su inserción en el mercado de Lima.  Se avanzó en la primera edición de cinco documentos técnicos de sistematización y de cuatro artículos científicos sobre manejo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento organizacional, y se elaboraron un manual y una cartilla sobre piscicultura, así como un perfil del Manual para la CUS y el DSC, y se ha trabajado el plan financiero para la RNAM con avance del 30%; se produjo tres paneles interpretativos sobre mariposas, ambientes acuáticos y animales que curan; se avanzó en la estructuración de la Caja de Herramientas para la CUS orientada a fortalecer la Jefatura de la RNAM.  En el componente 3 también se difundió información sobre la DB de la RNAM entre las comunidades locales a través de tres boletines de El Varillín. 

En el componente A, se facilitó a los núcleos de ejecución el logro de resultados mediante la adecuada conducción del sistema administrativo y la racionalización de recursos; se elaboró el Plan de Sostenibilidad Incremental con su Plan Detallado 2007 para los Componentes 1, 2, 3 y A, en su primera versión; se avanzó en las actividades de monitoreo del proyecto, se elaboró el IMA 2006, se preparó el POA 2007 y se realizó exitosamente un Comité Directivo y un Consejo de Supervisión del año 2006.

4. Grado de logro de resultados y Realización de ACTIVIDADES

En el primer trimestre del 2007 se realizaron los siguientes avances en los resultados y actividades del proyecto:

	Componente 1:

Fortalecimiento de la gestión ambiental regional

Resultado 1:

Apoyo a la implementación de la ERDBA
Avances en el logro de los indicadores 2007:

1. Dos documentos técnicos, estrategias regionales de diversidad biológica, propuestas de políticas públicas sobre diversidad biológica amazónica y un artículo científico, publicados y difundidos (Act. 1.1);

· En elaboración el documento técnico “Gestión descentralizada de la diversidad biológica”, estando completo el capitulo sobre la elaboración de las ERDB.   
· Artículo científico elaborado en su primera versión
· Estrategias regionales de diversidad biológica formuladas, en vías de publicación y difusión

· Respecto a diseño y propuesta de políticas públicas para la gestión de la diversidad biológica amazónica, se avanzó con los contenidos de los servicios de gestión ambiental, recopilándose mas información y documentos anexos

2. Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana (CPB) en plena operación, con plan de sostenibilidad y actualización de regulaciones (INRENA) (Act. 1.2). 

· El Centro de Promoción de la Biodiversidad Amazónica Peruana atendió durante el periodo trimestral a un total de 187 usuarios (171 atención personalizada, 15 vía internet y 1 vía telefónica) entre usuarios locales, nacionales y extranjeros.  Los usuarios fueron estudiantes, empresarios, exploradores, inversionistas, investigadores y productores; siendo la gran mayoría usuarios locales.
· Elaboración del plan de negocios del CPB, sobre la base del plan de tesis aprobado por la UNAP. Se prepararon encuestas y listas dirigidas a los potenciales usuarios. 
· Se preparó el plan operativo anual 2007 del Centro, promAmazonia.

3. Plan de sostenibilidad en práctica, sistematización concluida, cartera de proyectos concluida, y tres eventos de difusión e intercambio de experiencias a nivel regional, nacional y de los paises amazónicos andinos (Act. 1.3); 

· Cartera de proyectos en proceso 
· Elaboración de dos proyectos regionales de aplicación de las respectivas ERDB.  Se envió los planes de gobierno de las nuevas autoridades como referencia para la priorización de los proyectos

· Preparación de los términos de referencia para la realización de dos talleres: uno en Pucallpa (región Ucayali) y otro en Tarapoto (región San Martín), para la priorización y elaboración de los proyectos utilizando la metodología del marco lógico.

· Respecto a las actividades con la CONAP, se cuenta con el perfil de proyecto “Conservación de la biodiversidad de la Amazonia peruana a través de la consolidación de la Reserva Comunal Ashaninka y uso sostenible de los recursos naturales”, incluyendo un marco lógico y presupuesto

Resultado 2:

Fortalecimiento de SIAMAZONIA.

Avances en el logro de los indicadores 2007:
4. Un documento técnico y un artículo científico sobre SIAMAZONÍA publicados y difundidos (Act. 2.1); 

· El documento técnico se encuentra en fase final de elaboración, el artículo científico cuenta con una versión preliminar pendiente de revisión, la publicación y difusión se prevé para los siguientes trimestres 
5. Promoción efectiva a usuarios directos de SIAMAZONIA sobre la base de su plan de negocios, sostenibilidad y sistematización, logrando el fortalecimiento de la integración a promAmazonía, CHM Perú, GBIF y a sistemas de países amazónicos andinos (Act. 2.2); 

· Elaboración de propuesta detallada de ABBIF con representantes de Colombia, Brasil y coordinaciones con GBIF

· Bases de datos y servicios de nuevo portal IIAP en desarrollo, con capacidad para integración a SIAMAZONIA y promAmazonia

· Coordinación y firma de Carta de Entendimiento con Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia-CETA. Integración de nuevo nodo CETA que incorporará temática cultural e histórica amazónica (más de 1800 publicaciones digitalizadas a SIAMAZONIA) 
· Adecuación de información SIG biofísica y socioeconómica para servidor de mapas (40%)
· Asistencia a plan de negocios de SIAMAZONIA



	Componente 2

Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana

Resultado 1:

Conocimiento biofísico y socioeconómico para perfeccionar las macrounidades ambientales y socioeconómicas.

Avances en el logro de los indicadores 2007:

6. Macrounidades ambientales de la Amazonia concluidas (Act. 1.3); 

· Digitalización en proceso del mapa de isoyetas e isotermas del mapa de clima 

· Concluida la digitalización del mapa de clima de selva baja
· Concluida la digitalización del mapa de balance hídrico de selva baja

7. Un Atlas de la Amazonia, cuatro documentos técnicos y dos artículos científicos publicados y difundidos (Act. 1.7); 

· Atlas de la Amazonía pendiente para los siguientes trimestres, los documentos técnicos se encuentran en primera versión y los artículos científicos están en elaboración, la publicación y difusión se prevé para los próximos trimestres 

8. Buenas prácticas y lecciones aprendidas en ZEE sistematizadas y difundidas a nivel regional, nacional y de países amazónicos andinos (un evento)  (Act. 1.8); 

· PENDIENTE para siguientes trimestres 

9. Sostenibilidad fortalecida de resultados implementados; integración a SIAMAZONIA; mapas aplicativos de la ZEE  (Act. 1.8)
· PENDIENTE para siguientes trimestres
Resultado 2:

Propuestas rentables para el uso sostenible de los recursos de la DB en selva baja

Avances en el logro de los indicadores 2007:

10. Cuatro documentos técnicos y siete artículos científicos publicados y difundidos (Act. 2.3); 
· Edición (primera) del artículo científico “Una experiencia de manejo sostenible de ecosistemas inundables en el Área Piloto San Miguel-Dos de Mayo”

· Primera edición del artículo científico “Identificación de árboles de shiringa (Hevea brasiliensis) de alto rendimiento de látex en plantaciones forestales de la estación experimental Maria Cristina, Tahuamanu, Perú”.

· Primera edición del artículo científico “Evaluación de viabilidad de semillas de shiringa con diferentes tratamientos de almacenamiento”

· Edición (primera) del “Informe técnico de sistematización de resultados sobre manejo de ecosistemas inundables del Área Piloto San Miguel-Dos de Mayo” 
· Primera edición de seis artículos científicos sobre paiche

11. Sistematizadas y difundidas experiencias y buenas prácticas en manejo de ecosistemas inundables, manejo del paiche, manejo del jebe y enriquecimiento de bosques a nivel regional, nacional y de países amazónicos andinos (un evento) (Act. 2.3); 

· PENDIENTE para siguientes trimestres 
12. Sostenibilidad del resultado fortalecida; resultados integrados al PEA; una estrategia de manejo de caoba (INRENA); apoyo a dos becas (Act. 2.3  ); 

· PENDIENTE para siguientes trimestres 
13. Apoyo al JBAH; sostenibilidad del vivero forestal y apoyo al desarrollo de la piscicultura en el rio Santiago (Act. 2.3); 

· PENDIENTE para siguientes trimestres 



	Componente 3:

Apoyo a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y al Jardín Botánico Arboretum El Huayo

Resultado 1:

Manejo comunitario de ecosistemas terrestres y acuáticos, y alternativas productivas económicas sostenibles
Avances en el logro de los indicadores 2007:

14. Fortalecidas la sostenibilidad de planes de manejo y diversificación productiva, con visión de seguridad alimentaria y de mercado (trabajo de campo primer trimestre) (Act. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10); 

· Tres actividades de manejo que los pobladores de la RNAM vienen realizando continuamente: a) manejo de irapay, b) manejo de madera redonda (varillales) y c) manejo de cochas (pesca de subsistencia y pesca de ornamentales) 
· Algunos piscicultores de las comunidades de Maravilla y Lagunas están sembrando sus estanques con alevinos comprados con sus propios recursos, generados por la venta de su pescado cosechado en la campaña anterior. 

· Las artesanas de la comunidad de Samito han iniciado su inserción con el mercado de Lima, para lo cual han mejorado la calidad de sus productos.

15. Tres documentos técnicos y dos artículos científicos publicados y difundidos (Act. 1.11); 
· Dos documentos de sistematización: a) Experiencias de manejo de recursos en las comunidades locales de la RNAM, con avance del 98%; b) Pesca de subsistencia, manejo del bosque inundable, pesca ornamental, con avance del 98%; c) Sistema de chacra integral, avance del 95%.   Faltan el trabajo de edición y correcciones finales 

· Dos artículos científicos: a) manejo de recursos, b) sistematización del recurso pesquero y bosques inundables, c) experiencias en acuicultura en la RNAM y la carretera Iquitos-Nauta, con 95% de avance 
· Se elaboró en su primera versión (adecuada a los formatos del IIAP para Folia Amazónica) el artículo científico “Mejoramiento de los sistemas productivos tradicionales en unidades productivas familiares de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, incorporando principios ecológicos”.  El estilo gramatical y la estructura del documento están en revisión, al finalizar el trimestre.
· Fue preparado en su primera versión el Documento de Sistematización “Promoción de actividades productivas diversificadas para el desarrollo sostenible en la RNAM”.

· También se elaboraron los documentos: a) Manual de Piscicultura en base a experiencias de cultivo en la RNAM, b) Cartilla de Piscicultura en la RNAM

16. Sistematizadas y difundidas buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre conservación productiva a nivel regional, nacional y de países amazónicos andinos (un evento) (Act. 1.11); 

· Todos los documentos de sistematización referidos a alternativas productivas y manejo de recursos tienen incluidas buenas prácticas y las lecciones aprendidas durante toda la fase de campo (2004-2006). Está previsto difundir ésta información no solo a través de medios escritos, sino fundamentalmente como presentaciones en eventos locales, nacionales o internacionales 
· Como parte del material impreso y virtual que se presentó en la mesa de resultados para el CS y el CD del proyecto, se elaboraron un total de 17 afiches sobre temas diversos, con participación de todos los especialistas. 

· Difusión de los resultados a través de un evento pendiente para los próximos trimestres

Resultado 2:

Capacitación, sensibilización, difusión y fortalecimiento organizacional, institucional y local
Avances en el logro de los indicadores 2007:

17. Sostenibilidad del resultado fortalecida, organización comunal y educación ambiental forman parte del quehacer de la RNAM (trabajo de campo primer trimestre) (Act. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7); 

· Se hicieron propuestas para la sostenibilidad del resultado, que se resumen en lo siguiente: a) continuar la identificación y reconocimiento de las potencialidades de las comunidades, b) utilizar mas los enfoques participativos, involucrar a los diferentes actores en la toma de decisiones, c) fortalecer la marcha de procesos orientados a mejorar las capacidades de gestión y liderazgo local, d) necesidad de consolidación de capacidades, que debe estar integrada con las actividades de campo y programada con tiempos, e) fomentar la acción participativa de los sectores públicos, considerando la naturaleza transversal de los problemas en las comunidades (en salud, educación, infraestructura social básica)   
· Diseño y producción de tres paneles interpretativos (mariposas bellas y hermosas, ambientes acuáticos de la Amazonia peruana, animales que curan).
· Labores de mantenimiento del CI RNAM

· Atención a la visita de evaluación de la Misión Finlandesa (en 5 comunidades y ciudad de Iquitos), con resultados exitosos
· Se viene concretando la Caja de Herramientas para la CUS orientado a fortalecer la Jefatura de la RNAM (dos planes de actividades menores para dos recursos y seis comunidades, cartilla sobre comunidades campesinas y el uso de los recursos de la biodiversidad, guía para la titulación de comunidades campesinas, plan financiero de la RNAM, plan financiero para productos artesanales manuales diversos para el manejo de los recursos naturales, cartillas educativas diversas

18. Un documento técnico y dos artículos publicados y difundidos (Act. 2.8); 

· Se cuenta con un documento técnico de Sistematización de la experiencia sobre “Fortalecimiento organizacional y empoderamiento local” (tercera edición corregida), y un artículo científico “Construyendo comunidad: Una experiencia de organización comunal en la Amazonia peruana” (en segunda edición corregida). 

· Se elaboró el perfil del Manual para la CUS y el DSC

· Se está trabajando el Plan Financiero para la RNAM, con avance del 30% 

· Un documento técnico de sistematización en fase preliminar y corrección, respecto a las experiencias de educación ambiental en escuelas rurales de un área protegida amazónica.

· Un artículo científico sobre experiencias comunitarias de incubación y redoblamiento de taricayas en la RNAM, en elaboración

19. Sistematizadas y difundidas buenas prácticas y lecciones aprendidas en asociatividad, educación ambiental y difusión sobre conservación productiva a nivel regional, nacional y de paises amazónicos andinos (un evento); seis boletines “Varillin” (Act. 1.11, 2.8); 

· Edición y difusión de dos números del boletín “Varillin” (enero y febrero).  Está en proceso el boletín de marzo.
· Elaboración del catálogo de fotos 2006 del proyecto 




	Componente A

Gestión del proyecto

Resultado 1

Viabilización y difusión de los resultados del proyecto

Avances en el logro de los indicadores 2007:

20. Un video sobre los resultados de BIODAMAZ (castellano, inglés y finlandés) (Act. 1.1); 

· Previsto para el segundo semestre  

21. Un plan de publicaciones implementado; tres boletines BIODAMAZ; un libro; un número de Folia Amazónica; 3,000 CD de difusión de resultados del proyecto (Boletín BIODAMAZ) (Act. 1.2, 1.3); 
· Previstos para los siguientes trimestres 

Resultado 2

Implementación del sistema de monitoreo y evaluación para orientar la proyección de BIODAMAZ

Avances en el logro de los indicadores 2007:

22. Tres acciones de monitoreo trimestral y una anual(Act. 2.1); 

· Acopio y análisis de información sobre ejecución física y presupuestal del proyecto para la preparación del informe de monitoreo del cuarto trimestre 2006. 
· Elaboración del Informe de Monitoreo Anual (IMA) 2006
23. Planes y estrategias de sostenibilidad, sistematización y cierre implementados (Act. 2.1); 

· Se elaboró el Plan de Sostenibilidad Incremental, con su Plan de Trabajo Detallado 2007 para los Componentes 1, 2, 3 y A, en su primera versión.  Con los ajustes necesarios, el Plan será ejecutado a plenitud a partir del siguiente trimestre. 
24. Un informe de evaluación de final del periodo (Act. 2.1); 

· Elaboración del POA 2007
25. Dos Comités Directivos y un Consejo de Supervisión (Act. 2.1) 

· Un Comité Directivo y un Consejo de Supervisión del año 2006 realizados exitosamente



5. ENTREGA DE MEDIOS

El informe financiero trimestral de enero - marzo de 2007 se presenta en el Anexo 5. Fue elaborado por el equipo de gestión de la contraparte peruana, con participación de la empresa BIOTA BD Oy como parte de sus actividades de oficina de coordinación del proyecto en Finlandia.

Durante el trimestre se utilizaron EUR 89,600 de la contribución finlandesa (76 % de lo programado en el trimestre y 23 % de la programación total anual), y EUR 28,508 del aporte peruano (88 % de lo programado en el trimestre y 26 % de la programación total anual). Los gastos totales alcanzaron EUR 118,108 (76 % de lo programado en el trimestre). La ejecución acumulada de la contribución finlandesa en un trimestre fue de EUR 89,600 (23 % de su programación total anual); la ejecución acumulada de la contraparte peruana fue de EUR 28,508 (26 % de su programación total anual), y la ejecución acumulada total fue de EUR 118,108 (24 % de la programación total anual del proyecto).

6. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS PARA CAMBIOS

Durante el primer trimestre no se han presentado situaciones que hayan influido en el logro de los resultados del proyecto. 
En el primer trimestre no se han presentado propuestas de cambios significativos. Solamente algunos cambios internos menores.
Anexos







� En su denominación corta: 


�Componente 1: Fortalecimiento de la gestión ambiental regional;


Componente 2: Desarrollo de conocimiento sobre la Amazonía peruana;


Componente 3: Apoyo a la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (RNAM) y al Jardín Botánico-Arboretum El Huayo (JBAH) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).
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