Anexo 1. Organización para la fase de cierre del proyecto: Núcleos de ejecución de los resultados y los equipos técnicos correspondientes

Componente 1 

Blgo 
Kember Mejia Carhuanca, Coordinador del C1, Resultado 1, Director del Programa de Investigación en Aprovechamiento Sostenible de Biodiversidad (PBIO-IIAP), IIAP;
Dr. 
Jukka Salo, Asesor Técnico Principal, Coordinador del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de diversidad biológica, Universidad de Turku, Finlandia;
Ing. 
Víctor Miyakawa Solís, Coordinador del C1 Resultado 2, Jefe del Centro de Información de la Amazonía Peruana del IIAP;
Ing. 
Hernán Tello Fernández, Director Nacional del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;
Componente 2 

Ing.
Fernando Rodríguez Achung, Coordinador C2, Resultado 1, Director del Programa de Ordenamiento Ambiental (POA), IIAP;
Ing.
Salvador Tello Martín, Coordinador del C2 Resultado2, Director del Programa de Ecosistemas Acuáticos (PEA), IIAP;
Dr. 
Jukka Salo, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de Diversidad Biológica, Universidad de Turku, Finlandia;
Ing. 
Hernán Tello Fernández, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;
Ing.
Mario Pinedo Panduro, Especialista en Recursos de la Diversidad Biológica en Ecosistemas Inundables;
Ing.
Victor Correa Da Silva; Especialista en Manejo de Recursos y Actividades Productivas Amazónicos;

Componente 3 

Ing..  Mario Pinedo – Coordinador C3, Especialista en frutales nativos y biotecnología;
Biol. José Álvarez – Coordinador alterno C3, Especialista en Ornitología y Monitoreo de Recursos naturales Amazónicos;
Ing.
Hernán Tello Fernández, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;
Dra
Tania de la Rosa, Especialista Manejo de Recursos     Forestales y Conservación Ex Situ, Biota BD;
Blgo. Ysaac Panduro, Especialista en Desarrollo de Alternativas Productivas 

          Sostenibles;
Bach. Biol. Rocío Mendoza, Asistente en Educación Ambiental;
Antrop. Javier Gutiérrez Neyra, Asistente en Fortalecimiento Organizacional;
Blgo. Abner Araujo, Asistente en Manejo de Recursos Biológicos y Desarrollo de            Alternativas Económicas;

Componente A

Gestión del Proyecto
Ing.    Hernán Tello Fernández, Director Nacional de BIODAMAZ, Especialista en Economía de la Diversidad Biológica, Planificación del Ecodesarrollo Amazónico y Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, Docente de la Escuela de Post Grado de la UNAP;
Dr. 
Jukka Salo, Asesor Técnico Principal, Coordinador del Proyecto BIODAMAZ, Especialista en manejo de biodiversidad, Catedrático de diversidad biológica, Universidad de Turku, Finlandia;
Lic.    Carolina Bazalar Salinas, Coordinadora de Operaciones del Proyecto;
CPC   Jannett Salas del Águila,  Asistente Administrativo;
          Sr.      Abraham Tafur, Auxiliar de Campo;
Ing.   Carlos Cornejo; Especialista en Sistema de Monitoreo y Evaluación de Proyectos CTI

Bach. Manuel Velasco Melendez; Especialista en Informática para trabajar con el SIG-B;

Anexo 2. Lista de los materiales elaborados por BIODAMAZ, enero – marzo del 2007
INFORMES ESPECIALISTAS Y ASISTENTES

Correa V. 2007
Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú

Correa V. 2007
Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú
Correa V. 2007
Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 2 Resultado 2 Iquitos, Perú

Panduro I. 2007
Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú
Panduro I. 2007
Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú
Panduro I. 2007
Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú
Rojas F. 2006
Informe  Enero, Febrero 2006. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 1,   Iquitos, Perú
Araujo A. 2007
Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú
Araujo A. 2007
Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú

Araujo A. 2007
Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3  Resultado 1,  Iquitos, Perú
Mendoza R. 2007
Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú
Mendoza R. 2007
Informe Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú
Mendoza R. 2007
Informe Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,   Iquitos, Perú
Gutierrez J. 2007
Informe Enero, Febrero 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2,  Iquitos, Perú

Gutierrez J. 2007
Informe  Febrero, Marzo 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2  Iquitos, Perú

Gutierrez J. 2007
Informe  Marzo, Abril 2007. BIODAMAZ, Componente 3 Resultado 2  Iquitos, Perú

  Anexo 3.  Eventos: organización y/o participación por BIODAMAZ

	EVENTOS, TALLERES EN QUE PARTICIPO EL PROYECTO

	ENERO - MARZO   2007

	FECHA
	NOMBRE DEL EVENTO
	QUIEN PARTICIPO
	FORMA EN QUE PARTICIPO

	9 – 10 de enero 
	Aportes locales y regionales para una estrategia de gestión integrada de recursos hídricos
	H. Tello
	Expositor

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	EVENTOS, TALLERES QUE ORGANIZO BIODAMAZ



	ENERO  –  MARZO   2007


	FECHA
	NOMBRE DEL EVENTO
	LUGAR
	PARTICIPANTES

	26 de enero
	Presentación: Resultados y buenas prácticas de BIODAMAZ, avances estrategias de salida.

Presentación: Resultados de BIODAMAZ en el contexto de los países andino amazónicos, interacciones BIODAMAZ/BIOCAN/Proyecto río Santiago.
	IIAP, Iquitos
	L. Ekholm, O. Malmberg, L. Herrera, T. Haapaniemi, M. del Rosario Zamora, H. H. Tello, Equipo BIODAMAZ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anexo 4: Planes de trabajo trimestrales, enero - marzo de 2007
No hay reportes
	   BIODAMAZ

Perú – Finlandia
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ANEXO 5. INFORME FINANCIERO ENERO – MARZO 2007

 PROYECTO BIODAMAZ

Indice

1. Introducción

2. Costos del proyecto (Enero – Marzo 2007), Contraparte Finlandesa

2.1 Total ejecutado a nivel de partidas

2.1.1 Asistencia Técnica

2.1.2 Personal Local

2.1.3 Operaciones

2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación

3. Contribución de la contraparte peruana a nivel de partidas
Anexos:

1. Presupuesto total del Proyecto

2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

3. Presupuesto POA 2007, por trimestre y partidas
REPORTE FINANCIERO TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2007

1. INTRODUCCIÓN

La segunda fase del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana (BIODAMAZ) se inició en junio del 2003 y terminará en diciembre del 2007. Durante el primer trimestre del año 2007 los gastos del proyecto han estado orientados hacia la operatividad de Promamazonia, Talleres, Trabajo de campo, realización del VI Comité Directivo y VI Consejo de Supervisión e implementación del Sistema Información Gerencial-SIG B. Este informe financiero cubre el primer trimestre del 2007 (Q1/2007), del 01 de enero hasta el 31 de marzo del 2007.

2. COSTOS DEL PROYECTO A NIVEL DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (ENERO – MARZO 2007), CONTRAPARTE FINLANDESA.

2.1 Total ejecutado 

Los gastos del proyecto para Q1/2007 asciende a EUR 80,600 que representa el 76% del presupuesto programado trimestral (ver Cuadro 1).

2.1.1 Asistencia Técnica y gastos recurrentes

Los gastos ejecutados para cubrir la Asistencia Técnica del proyecto y sus respectivos gastos recurrentes son de EUR 38,777 Este monto representa un  64% del presupuesto trimestral. Estos gastos estuvo dirigido principalmente a Asistencia Técnica Internacional, Pasajes aéreos nacionales e internacionales, Viáticos y Alojamiento.

2.1.2 Personal Nacional

Los costos destinados al personal local, incluyendo especialistas, asistentes y el personal de gestión del proyecto fueron de EUR 32,205. Este monto representa un 103% del presupuesto trimestral. El sobregiro del 3% en este trimestre se debe a que en estos primeros meses del proyecto necesitabamos contar con el mayor número de especialistas para poder culminar  con las actividades previstas en el POA 2007.

2.1.3 Operaciones

La ejecución del gasto total en operaciones asciende a EUR 12,997 representando el 60% del presupuesto trimestral. Los gastos operativos del Componente 1 es de EUR 8,508 que representa el 209% presupuesto trimestral, los gastos del componente 1 estuvo dirigido a la operatividad de Promamazonía, diagramación de las ERDBAS y Taller de Biodiversidad Componente 3 es de EUR 1,810 que representa el 75% del presupuesto trimestral, los gastos del componente 3 estuvo dirigido a gastos de desarrollo de Tesis de la RNAM, Varillin y Trabajo de Campo; Pasajes y viáticos es de EUR 2,725 que representa el 54% del presupuesto trimestral, estos gastos estuvo dirigido a la realización del VI Comité Directivo y VI Consejo de Supervisión.

2.1.4 Administración y Oficina de Coordinación

Los gastos en administración y la oficina de coordinación asciende a EUR 5,621 y representa el  117% del presupuesto trimestral. El monto se ha dirigido principalmente a cubrir los costos operativos del proyecto como los servicios bancarios, movilidad local, mantenimiento camioneta, petróleo, fotocopias, utiles oficina,  alquiler oficina de coordinación y contabilidad en Finlandia
Cuadro No. 1.- Presupuesto programado y costos ejecutados para Q1/2007. Ejecución presupuestaria por partidas según POA 2007.

	PARTIDAS
	FINLANDIA
	PERU

	 
	Q1/2007 
	Q1/2007

	 
	Programado 
	Ejecutado
	% Ejecutado

Trimestral
	Programado 
	Ejecutado
	% Ejecutado

Trimestral

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	A. ASISTENCIA TECNICA
	60,180
	38,777
	64%
	
	
	

	A.1 Especialistas Internacionales
	55,725
	32,642
	59%
	
	
	

	A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	4,455
	6,135
	138%
	
	
	

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	31,410
	32,205
	103%
	21,626
	15,150
	70%

	 
	
	
	
	
	
	

	C. COSTO OPERACIONAL
	21,564
	12,997
	60%
	10,877
	13,358
	123%

	     C.1 Componente 1
	4,076
	8,508
	209%
	
	
	

	     C.2 Componente 2
	10,061
	-46
	0%
	
	
	

	     C.3 Componente 3
	2,405
	1,810
	75%
	
	
	

	     C.4 Viajes Nacionales y viáticos
	5,022
	2,725
	54%
	
	
	

	D. Gerencia del Proyecto
	4,800
	5,621
	117%
	10,877
	13,358
	123%

	Total Gobierno de Finlandia
	117,954
	89,600
	76%
	
	
	

	Total Gobierno de Perú
	
	
	
	          32,503
	     28,508
	     88%


3. Contribución de la contraparte peruana

La contribución peruana durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2007 asciende a EUR  28,508 y representa el 88% de lo programado para Q1/2007 La contribución de la contraparte nacional está constituida por la valoración de los especialistas peruanos, bienes y servicios y gastos administrativos.

Cuadro 2: Contribución de contraparte peruana 

	VALORIZACION ENERO – MARZO 2007

	
	NOMBRE
	Valor Mensual  Euros
	Participación
	Monto Euros Trimestral

	I
	PERSONAL IIAP
	 
	
	15,150

	
	HERNAN TELLO 
	3,000
	60%
	      5,400

	
	LUIS CAMPOS 
	3,000
	10%
	900

	
	KEMBER MEJIA
	3,000
	5%
	450

	
	ALBERTO GARCIA
	3,000
	5%
	450

	
	VICTOR MIYAKAWA
	3,000
	20%
	1,800

	
	JACKER RUIZ
	2,000
	10%
	600

	
	ANGEL PINEDO
	2,000
	10%
	600

	
	NELLY VARELA
	2,000
	15%
	900

	
	FERNANDO RODRIGUEZ
	3,000
	15%
	1,350

	
	SALVADOR TELLO
	3,000
	10%
	900

	
	MARIO PINEDO PANDURO
	3,000
	10%
	900

	
	JORGE ESPIRITU
	3,000
	0%
	0

	
	ANDREA GONZALES
	3,000
	10%
	900

	II
	BIENES Y SERVICIOS
	
	
	12,600

	
	OFICINAS
	         900
	100%
	2,700

	
	MUEBLES Y ENSERES
	         800
	100%
	2,400

	
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN(TELEFONO, ANEXO E INTERNET)
	      1,000
	100%
	3,000

	
	MATERIALES DE OFICINA 
	         400
	100%
	1,200

	
	SERVICIO LIMPIEZA DE AMBIENTES
	         600
	100%
	1,800

	
	OTROS (LABORATORIO BIOTECNIA, TELEDETECCION,OTROS)
	        500
	100%
	1,500

	III
	GASTOS ADMINISTRATIVOS
	
	
	757.50

	
	5% DE PRESUPUESTO PERSONAL
	
	
	757.50

	 
	TOTAL EUROS
	 
	
	28,507.50


ANEXOS:

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

Anexo 3. Presupuesto POA 2007, por trimestre y partidas

Anexo 1. Presupuesto total del Proyecto

	
	PRESUPUESTO TOTAL
	 

	 
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL
	%

	 
	 
	 
	 
	 

	A. ASISTENCIA TECNICA
	            1.823.660 
	 
	          1.823.660 
	        41 

	A.1 Especialistas Internacionales
	            1.549.000 
	 
	          1.549.000 
	        35 

	A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	               274.660 
	 
	             274.660 
	          6 

	 
	 
	 
	 
	 

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	               848.190 
	        475,129 
	          1.323.310 
	        30 

	 
	 
	 
	 
	 

	C. COSTO OPERACIONAL
	               837.150 
	
	         837.150
	        28 

	     C.1 Componente 1
	               164.000 
	 
	             164.000 
	          4 

	     C.2 Componente 2
	               240.000 
	 
	             240.000 
	          5 

	     C.3 Componente 3
	               320.000 
	 
	             320.000 
	          7 

	     C.4 Pasajes y Viáticos
	                 97.200 
	 
	               97.200 
	          2 

	
	
	
	
	

	 D. Gerencia del Proyecto
	               106.950 
	            324,871 
	             431.821 
	          10 

	 
	 
	 
	 
	 

	Total Gobierno de Finlandia
	            3.600.000 
	 
	 
	 

	Total Gobierno de Perú
	 
	            800.000 
	 
	 

	 Monto Total Proyecto EUR
	 
	 
	          4.400.000 
	      100 


Anexo 2. Presupuesto Global, POG 2003 – 2007, por partidas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PRESUPUESTO 2003
	PRESUPUESTO 2004
	PRESUPUESTO 2005

	 
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL

	A. ASISTENCIA TECNICA
	204,936
	
	204,936
	479,853
	
	479,853
	452,514
	
	452,514

	A.1 Especialistas Internacionales
	179,302
	
	179,302
	419,832
	
	419,832
	395,913
	
	395,913

	A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	25,634
	
	25,634
	60,021
	
	60,021
	56,602
	
	56,602

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	83,485
	69,603
	153,088
	195,479
	175,970
	371,449
	184,342
	194,555
	378,898

	C. COSTO OPERACIONAL
	110,793
	
	110,793
	263,418
	
	263,419
	240,638
	
	240,638

	     C.1 Componente 1
	22,126
	
	22,126
	51,808
	
	51,808
	48,856
	
	48,856

	     C.2 Componente 2
	32,380
	
	32,380
	75,816
	
	75,816
	71,497
	
	71,497

	     C.3 Componente 3
	43,173
	
	43,173
	105,088
	
	105,088
	91,329
	
	91,329

	     C.4 Pasajes y Viáticos
	13,114
	
	13,114
	30,706
	
	30,706
	28,956
	
	28,956

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 D. GERENCIA DEL PROYECTO
	12,276
	10,796
	23,072
	28,746
	27,996
	56,742
	27,109
	29,479
	56,588

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gobierno de Finlandia
	411,491
	
	
	967,496
	
	
	904,604
	
	

	Total Gobierno de Perú
	
	80,399
	
	
	203,966
	
	
	224,034
	

	 Monto Total Proyecto EUR
	
	
	491,890
	
	
	1’171,462
	
	
	1’128,638


	
	PRESUPUESTO 2006
	PRESUPUESTO 2007
	PRESUPUESTO TOTAL

	 
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL

	A. ASISTENCIA TECNICA
	542,969
	
	542,969
	143,387
	
	143,387
	1’823,660
	
	1’823,660

	A.1 Especialistas Internacionales
	430,454
	
	430,454
	123,500
	
	123,500
	1’549,000
	
	1’549,000

	A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	112,515
	
	112,515
	19,887
	
	19,887
	274,660
	
	274,660

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	284,883
	22,000
	306,883
	100,000
	13,000
	113,000
	848,190
	475,129
	1’323,319

	C. COSTO OPERACIONAL
	108,262
	
	108,262
	73,600
	
	73,600
	796,710
	
	796,710

	     C.1 Componente 1
	52,506
	
	52,506
	21,200
	
	21,200
	164,000
	
	164,000

	     C.2 Componente 2
	80,010
	
	80,010
	11,200
	
	11,200
	240,000
	
	240,000

	     C.3 Componente 3
	56,170
	
	56,170
	23,200
	
	23,200
	320,000
	
	320,000

	     C.4 Pasajes y Viáticos
	13,100
	
	13,100
	18,000
	
	18,000
	97,200
	
	97,200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 D. GERENCIA DEL PROYECTO
	16,907
	128,367
	145,274
	46,400
	128,233
	174,633
	131,440
	324,871
	456,311

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gobierno de Finlandia
	953,022
	
	
	363,387
	
	
	3’600,000
	
	

	Total Gobierno de Perú
	
	150,367
	
	
	141,234
	
	
	800,000
	

	 Monto Total Proyecto EUR
	
	
	1’103,388
	
	
	504,621
	
	
	4’400,000


	Anexo 3. PRESUPUESTO POA 2007, por trimestre y partidas (En Euros)

	 

	ARTICULO
	Presupuesto trimestral Finlandia POA 2007
	Presupuesto trimestral Perú POA 2007

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	TOTAL
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	TOTAL

	A. ASISTENCIA TECNICA
	60,180
	60,180
	40,120
	40,118
	200,598
	
	
	
	
	

	     A.1 Especialistas Internacionales
	55,725
	55,725
	37,150
	37,149
	185,749
	
	
	
	
	

	     A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	4,455
	4,455
	2,970
	2,969
	14,849
	
	
	
	
	

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	31,410
	31,410
	20,941
	20,940
	104,701
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	21,626
	21,626
	14,418
	14,417
	72,087

	C. COSTO OPERACIONAL
	21,564
	21,564
	14,377
	14,376
	71,881
	
	
	
	
	

	     C.1 Componente 1
	4,076
	4,076
	2,717
	2,717
	13,586
	
	
	
	
	

	     C.2 Componente 2
	10,061
	10,061
	6,708
	6,708
	33,538
	
	
	
	
	

	     C.3 Componente 3
	2,405
	2,405
	1,604
	1,603
	8,017
	
	
	
	
	

	     C.4 Pasajes y Viáticos
	5,022
	5,022
	3,348
	3,348
	16,740
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 D. GERENCIA DEL PROYECTO
	4,800
	4,800
	3,200
	3,200
	16,000
	10,877
	10,877
	7,251
	7,251
	36,256

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gobierno de Finlandia
	117,954
	117,954
	78,638
	78,634
	393,180
	
	
	
	
	

	Total Gobierno de Perú
	
	
	
	
	
	32,503
	32,503
	21,669
	21,668
	108,343


	Anexo N°4  Ejecución acumulada del Presupuesto 2007
	
	
	
	
	
	

	 
	 PRESUPUESTO 2007
	 EJECUCIÓN 2007
	% EJECUCIÓN

	 
	FIN
	PERU
	TOTAL
	FIN
	PERU
	  TOTAL
	FIN
	PERU
	SUMA   TOTAL

	A. ASISTENCIA TECNICA
	200,598
	
	200,598
	38,777
	
	38,777
	19%
	
	19%

	A.1 Especialistas Internacionales
	185,749
	
	185,749
	32,642
	
	32,642
	18%
	
	18%

	A.2 Gastos recurrentes, asistencia técnica internacional
	14,849
	
	14,849
	6,135
	
	6,135
	41%
	
	41%

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Especialistas Nacionales/Regionales
	104,701
	72,087
	176,788
	32,205
	15,150
	47,355
	31%
	21%
	27%

	C. COSTO OPERACIONAL
	71,881
	
	71,881
	12,997
	
	12,997
	18%
	
	18%

	     C.1 Componente 1
	13,586
	
	13,586
	8,508
	
	8,508
	63%
	
	63%

	     C.2 Componente 2
	33,538
	
	33,538
	-46
	
	-46
	0%
	
	0%

	     C.3 Componente 3
	8,017
	
	8,017
	1,810
	
	1,810
	23%
	
	23%

	     C.4 Pasajes y Viàticos
	16,740
	
	16,740
	2,725
	
	2,725
	16%
	
	16%

	D. Gerencia del Proyecto
	16,000
	36,256
	52,256
	5,621
	13,358
	18,979
	35%
	37%
	36%

	Total Gobierno de Finlandia
	393,180
	
	
	89,600
	
	
	23%
	
	

	Total Gobierno de Perú
	
	108,343
	
	
	28,508
	
	
	26%
	

	 Monto Total Proyecto EUR
	
	
	   501,523
	
	
	118,108
	
	
	24%


Anexo 6. 
MATRIZ  DE  AVANCES EN PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL

MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO EN LA EJECUCIÓN DE BIODAMAZ

	INSTITUCIONES
	MECANISMOS DE TRABAJO
	RESULTADOS / ACTIVIDADES
	GRADO DE AVANCE

	1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia / Embajada de Finlandia
	1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Cumplimiento del Convenio Perú Finlandia, factores de sostenibilidad, política de cooperación, difusión
	1. Coordinación continua,

2. Participación en Comité Directivo y Consejo de Supervisión,

 

	2. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
	1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Cumplimiento del Convenio Perú Finlandia, cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica, difusión en países amazónicos andinos
	1. Coordinación continua,

2. Participación en Comité Directivo y Consejo de Supervisión,



	3. Agencia Peruana para la Cooperación – APCI
	1. Comité Directivo, Consejo de Supervisión, comunicación fluida y continua, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Cumplimiento Convenio Perú Finlandia, política de cooperación
	1. Coordinación continua,

2. Participación en Comité Directivo,

3. Adscripción Dr. Jukka Salo



	4. Consejo Nacional del Ambiente – CONAM
	1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, Consejo de Supervisión, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ENDB y la ERDBA, GBIF, CHM, SIAMAZONIA fortalecimiento ZEE, uso sostenible de la DB (estudios de prefactibilidad.), difusión de buenas practicas, fortalecimiento CARs, instrumentos de gestión DB, cartera de proyectos, plataforma de servicios
	1. Coordinación continua,

2. Apoyo en la implementación de la ENDB y la ERDBA,

3. Convenio suscrito en abril de 2004. Actualmente en ejecución.


	5. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA
	1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, trabajo de campo, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, Consejo de Supervisión, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Sistemas de información, ZEE, manejo ecosistemas inundables, apoyo RNAM, gestión ANP, uso sostenible DB (estudios de prefactibilidad), manejo y gestión comunitaria en ANP
	1. Participación en el Comité Directivo


	6. Comité Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB
	1. Talleres, cursos, misiones técnicas, grupos técnicos, pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ENDB y la ERDBA, GBIF, CHM, SIAMAZONIA fortalecimiento ZEE, uso sostenible de la DB (estudios de prefactibilidad.), difusión de buenas practicas, fortalecimiento CARs, instrumentos de gestión DB, cartera de proyectos, plataforma de servicios (bioseguridad)
	1. Participación en el Comité Directivo

	7. Instituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMET
	1. Trabajo de campo, pasantías, asistencia técnica, capacitación ((), Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Investigación en geología amazónica aplicada a la ZEE, sistemas de información
	2. Coordinación continua,

3. Firma de Convenio



	8. Universidad Nacional Mayor San Marcos – UNMSM
	1. Trabajo de campo, consulta especializadas, capacitación ((), asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto,  retroalimentación
	1. Sistemas de información, fortalecimiento ZEE (investigación DB), manejo de ecosistemas inundables
	1. Coordinación continua,



	9. Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM
	1. Consultas especializadas, capacitación ((), Comité Directivo, retroalimentación, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto
	1. Sistemas de información, fortalecimiento ZEE, manejo de ecosistemas inundables
	1. Coordinación continua,



	10. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP
	1. Talleres, cursos, misiones técnicas, capacitación ((), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Apoyo al JBAH, manejo comunitario, sistema de información, manejo de ecosistemas inundables, plataforma de servicios, instrumentos de gestión en DB, uso sostenible DB (estudios de prefactibilidad), gestión cooperación técnica internacional, difusión, apoyo ZEE
	1. Coordinación continua,

2. Firma de Convenio



	11. PRONATURALEZA
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), asistencia técnica, consulta especializadas, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación 
	1. Manejo y gestión comunitaria, gestión ANP, plataforma de servicios, sistemas de información, manejo ecosistemas inundables
	1. Participación en el Comité Directivo


	12. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ERDBA, sistemas de información, plataforma de servicios, gestión y negociación cooperación técnica internacional, fortalecimiento ZEE (socioeconómico), uso sostenible DB
	1. Coordinación continua,

2. Firma de Convenio

	13. Gobierno Regional de Loreto – GOREL
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), misiones técnicas, pasantías, asistencia técnica, consulta especializada trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ERDBA, sistemas de información, plataforma de servicios, gestión RNAM, uso sostenible de la DB (estudios de prefactilidad), fortalecimiento ZEE, agenda de negociaciones de proyectos, gestión cooperación técnica internacional
	1. Implementación de la ERDBA

	14. Municipalidad Provincial de Maynas – MPM
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), pasantías, asistencia técnica, trabajo de campo, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de ERDBA, sistemas de información, SITURISMO, apoyo a la RNAM, plataforma de servicios, gestión cooperación técnica internacional, uso sostenible de la DB
	1. Participación en el Comité Directivo

2. Implementación de la ERDBA


	15. Representación de comunidades locales
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), pasantías, proyectos, trabajo de campo, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ERDBA, uso sostenible de la DB, plataforma de servicios, gestión comunitaria, apoyo a la RNAM y JBAH, agenda negociación de proyectos
	1. Participación y ejecución del C3

2. Participación en el Comité Directivo


	16. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto – CCITL
	1. Talleres, cursos, capacitación ((), pasantías, asistencia técnica, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Implementación de la ERDBA, uso sostenible de la DB, plataforma de servicios, agenda de negociación del proyectos, gestión cooperación técnica internacional
	1. Participación en el Comité Directivo

2. Implementación de la ERDBA

	17. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI
	1. Talleres, cursos, intercambio de información, capacitación ((), pasantías, Comité Directivo, sistema de monitoreo y evaluación del proyecto, retroalimentación
	1. Fortalecimiento ZEE, manejo de ecosistemas inundables
	1. Coordinación continua,

2. Propuesta de Convenio


Anexo 7. Matriz de mecanismos de colaboración entre otros proyectos de cooperación internacional y el Proyecto BIODAMAZ.

MATRIZ DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE BIODAMAZ Y OTROS PROYECTOS DE COOPERACION

	PROYECTO
	MECANISMOS DE TRABAJO
	RESULTADOS / ACTIVIDADES

	Focal Bosques - Comunidad Europea.
	Marco metodológico de manejo forestal participativo, planes de negocio forestal y servicios ambientales, trabajos de campo, sistemas de información forestal
	1. Factibilidad de manejo y uso sostenible de productos de la diversidad biológica de selva baja
2. Integración de servicios informáticos: directorios de contacto y servicio de noticias RSS.

	Programa Condor – Conservación Internacional
	Elaboración de la ERDB de la región Amazonas
	Apoyo a realización del II Taller de elaboración de la ERDB Amazonas.

	Red descentralizada de bionegocios - INCAGRO
	Intercambio en Sistemas de información
	Integración de servicios web de información a través de los respectivos sistemas de información.

	PIMA - BM, BID.
	Metodología de manejo comunitario de recursos naturales en áreas protegidas, metodologías participativas, trabajos de campo, información biofísica y socioeconómicas de ANP de la Amazonía
	Macro unidades ambientales, factibilidad de uso sostenible de recursos naturales en selva baja, participación comunal en gestión de recursos, fortalecimiento de SIAMAZONIA.

	Difusión experiencias de manejo forestal - ITTO
	Manejo forestal en ecosistemas inundables, modelos de difusión de conocimientos y experiencias exitosas, manejo de información forestal
	Programas de difusión y capacitación en manejo de diversidad biológica forestal, fortalecimiento de SIAMAZONIA

	CEDEFOR - USAID
	Modelos de manejo de recursos forestales, instrumentos de gestión de uso sostenible del recurso forestal, intercambio de información cartográfica
	Macro unidades ambientales, factibilidad de uso de recursos forestales de selva baja, fortalecimiento de SIAMAZONIA, ZEE de la Amazonía


Anexo 8: Difusión del Proyecto

	DIFUSIÓN    PROYECTO  BIODAMAZ

	Enero  –  Marzo  2007

	
	
	
	
	

	FECHA
	ENTIDAD
	PRODUCTO
	AMBITO
	PARTICIPANTES

	01.2007
	BIODAMAZ
	Varillín –Volumen Nº 12
	NACIONAL-INTERNACIONAL 
	Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ

	02.2007
	BIODAMAZ
	Varillín – Volumen Nº 13
	NACIONAL-INTERNACIONAL
	Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ 

	03.2007
	BIODAMAZ
	Varillín – Volumen Nº 14
	NACIONAL-INTERNACIONAL 
	Especialistas del C3 del Proyecto BIODAMAZ


Anexo 9: Registro de adquisiciones de bienes de capital incorporados por el proyecto BIODAMAZ en el trimestre
NINGUNO
	Fecha Adquisición
	Cantidad
	Descripción
	Monto US$.
	Ubicación

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Anexo 10: Registro de especialistas contratados por resultado

	 
	COMPONENTE
	RESULTADO
	ESPECIALIDAD
	CONSULTOR

	
	
	
	
	

	1.
	C1
	R1
	Especialista en fortalecimiento de capacidades 

descentralizadas para gestión de la ERDBA
	Ing. Carlos Cornejo Arana

	2.
	C1
	R2
	Profesional en Informática
	Ing. Jorge Ochoa Camus

	3.
	C1
	R2
	Help Desk
	Lic. Karla Velázquez Valera

	4.
	C2
	R2
	Especialista en manejo recursos y Actividades Productivas
	Ing. Victor Correa Da Silva

	5.
	C 3
	R1
	Especialista en Desarrollo de Alternativas Productivas Sostenibles
	Ing. Ysaac Panduro Murrieta

	6.
	C 3
	R1
	Especialista en Experiencias en Ecoturismo y Sistematización en Centros de Interpretación


	Blgo. José Alvarez Alonso

	7.
	C 3
	R1
	Asistente Manejo Recursos Biológicos y Desarrollo Alternativas Productivas Económicas
	Blgo. Abner Araujo Tuesta

	8.
	C 3
	R2
	Asistente en Fortalecimiento Organizacional
	Bach. Antropología Javier Gutiérrez Neyra

	9.
	C 3
	R2
	Asistente en Educación Ambiental
	Bach. Biología. Rocío Mendoza Rodríguez

	10.
	CA
	R1
	Coordinadora de Operaciones
	Lic. Carolina Bazalar Salinas

	11.
	CA
	R1
	Asistente de Gestión
	Cont. Jannett Salas Del Aguila

	12.
	CA
	R1
	Auxiliar de Campo
	Abraham Tafur Veintemilla
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