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1. Resumen Ejecutivo (Máximo una página) 

Este documento describe los avances del cuarto hito del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades de 

Infraestructura para los procesos de investigación del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - 

IIAP” ejecutado por IIAP en asociación con el INICTEL UNI. Durante el cuarto hito, comprendido desde el 02 

de agosto del 2016 hasta el 02 de agosto del 2017 (habiéndose solicitado la expansión del hito por retrasos 

en la adquisición del supercomputador), se ha logrado los 2 productos entregables. Asimismo, la ejecución 

presupuestaria hasta el cuarto Hito alcanza S/ 1,938,581.60, más del 91% del costo total del proyecto 

 

Se ha instalado 03 redes sensores en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, de los cuales Loreto cuenta con 03 

nodos sensores, Ucayali con 02 nodos sensores y Madre de Dios con 03 nodos sensores cada una 

compuesta de 03 sensores (de los 8 nodos sensores instalados 03 utilizan como sistema de comunicación 

XBEE WIFI y los restantes utilizan la red telefónica, 04 de ellos movistar y 01 Claro, la empresa se determinó 

de acuerdo a la llegada de la señal en el punto de monitoreo). Se tiene funcionando el sistema de monitoreo 

de nodos sensores que captura, almacena y permite visualizar los datos en tiempo real. Este sistema ha 

permitido realizar la integración de los 08 nodos. 

 

Por otro lado como parte de la estrategia de sostenibilidad se ha implementado la estrategia de desarrollo de 

capacidades que contó con el Curso: Bioinformática usando HPC y elaboración de proyectos para la 

sostenibilidad del Centro de Alto Rendimiento Computacional y el Curso: Bioinformática usando HPC y 

elaboración de proyectos para la sostenibilidad del Centro de Alto Rendimiento Computacional. 

 

Se ha publicado un documento técnico denominado: Introducción a la Supercomputación en el Perú y otro  

con el nombre de Internet de las Cosas en el Monitoreo de la Calidad del Agua para Acuicultura en la 

Amazonía.  

 

2. Avances logrados al hito 4 (cuadro/acumulativo) 

Nivel  Indicador Nivel de avance 
Estado 

* Medios de verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R1 

03 redes de sensores en 

funcionamiento de captura de 

datos y monitoreo en  tiempo 

real, en la ciudad de Iquitos, 

Pucallpa y Puerto Maldonado, al 

mes 20 de ejecución del 

proyecto. 

Se tienen 

funcionando las 

03 redes (Loreto, 

Ucayali y Madre 

de Dios). 

 

100% 

 ● Documento: Línea base  para 
red de sensores para monitoreo 
en tiempo real de agua en los 
ríos amazónicos. 

● Documento de diseño iniciales 
de prototipos de redes de 
sensores. 

● Documento de Reporte de 
pruebas. 

● Documento informe de los 03 
Prototipos validados. 

● Informe de las Pruebas validadas 
del funcionamiento de redes de 
sensores. 

● Documento de Análisis y diseño 
de la plataforma informática. 

● 03 redes de sensores integrados. 

● Desarrollo y culminación de la 
plataforma informática del 
Sistema de Monitoreo de Calidad 
de Agua. 

● Documento: Instalación final de 
nodos sensores. 
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Propósito 
 
 
 
 
 
 
 

R2 

01 clúster de supercomputadora 

implementada y en 

funcionamiento, al mes 17 de 

ejecución del proyecto. 

 
 

 
Se tiene a la 

clúster 

funcionando en 

el data center del 

IIAP en Iquitos 

 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

● Documento: Diagnóstico de 
Necesidades de Alto 
Procesamiento en la Amazonía 
Peruana (versión final). 

● Documento denominado 
“Sustento técnico para 
adquisición de un sistema  de 
alto rendimiento computacional 
para simulaciones numérica y 
procesamiento de imágenes” 

● Documentos de las bases de la 
licitación pública de adquisición. 

● Informe 01 clúster de 
supercomputadora implementada 
y en funcionamiento 

 
 
 
 

R3 

● 08 profesionales Amazónicos 

capacitados en temas de 

modelamiento, simulación, 

redes de sensores y 

supercomputador, al mes 15 

de ejecución del Proyecto. 

● 04 eventos de socialización y 

difusión de los alcances y 

resultados del proyecto al mes 

Se han logrado 

capacitar 8 

profesionales, así 

mismo también 

otros 10 

estudiantes      en 

temas de 

computación 

paralela-gestión 

Se ha logrado 

capacitar 50 

profesionales y 

alumnos en 

bioinformática 

usando HPC. 

Se ha logrado 

capacitar 50 

profesionales  y 

alumnos en 

tema de Big 

Data y Data 

Mining usando 

HPC. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Documento: Informe  de 

pasantía en IGP. 

 Memoria de evento de 

socialización del proyecto. 

 Memoria del curso de 

capacitación de sistemas 

embebidos para redes de 

sensores de calidad de agua. 

 Documento: Informe final de 

capacitación del hito 4. 
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  24 de ejecución del Proyecto. 

● 02 publicaciones de 

documentos técnicos en forma 

impresa, al finalizar el 

proyecto. 

de clúster de alto 

rendimiento, red 

de sensores y 

procesamiento 

de imágenes. 

Libros publicados 

 

100% 

  Documento denominado 

“Implementación del Plan de 

Desarrollo de Capacidades”. 

 Documento “Capacitación de 

Profesionales para uso y gestión 

de Sistema de Alto Rendimiento 

Computacional” 

 Documento técnico: Introducción 

a la supercomputación en el 

Perú. 

 Documento técnico: Internet de 

las Cosas en el Monitoreo de la 

Calidad del Agua para Acuicultura 

en la Amazonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compon 
ente 1 

 

 
P1 

Diagnóstico y definición de 

alcances de redes de sensores 

en Iquitos, Pucallpa y Puerto 

Maldonado 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

● Documento: Línea base  para 
red de sensores para monitoreo 
en tiempo real de agua en los 
ríos amazónicos. 

 

P2 

Diseño e implementación de 

redes de sensores en Iquitos, 

Pucallpa y Puerto Maldonado 

100% 
 

 

 

 

 

● Documento de diseños iniciales 
para prototipos de redes de 
sensores 

 

 
P3 

Pruebas de funcionamiento e 

integración de redes de 

sensores en Iquitos, Pucallpa y 

Puerto Maldonado 

 
100% 

 

 
 

 

 

 Primer Documento de Reporte 
de prueba denominado 
“Pruebas iniciales del 
funcionamiento de redes de 
sensores” 

 

P4 

Desarrollar Plataforma 

Informática 

 

100% 

 
 

 

 

 Documento Análisis y diseño de 

la plataforma informática. 

 

 

 
P5 

Integración de redes de 

sensores de Iquitos, Pucallpa y 

Puerto Maldonado 

 

 

100% 

 

 

 
 

 

 

 

● Informe de las Pruebas validadas 
del funcionamiento de redes de 
sensores. 

● Documentación de integración del 
software al sistema de redes de 
sensores. 

 

 

 

 

 

 
Compon 
ente 2 

 

 

 

P1 

Diagnóstico de necesidades de 

alto procesamiento en la 

Amazonia Peruana 

 
 
 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento: Diagnóstico de 
Necesidades de Alto 
Procesamiento en la Amazonía 
Peruana. 

 Documento: Diagnóstico de 
Necesidades de Alto 
Procesamiento en la Amazonía 
Peruana (parte II). 
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P2 

Selección y adquisición de 

supercomputadora "MANATI" 

 

 

 

          100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

● Documento denominado 
“Sustento técnico para 
adquisición de un sistema  de 
alto rendimiento computacional 
para simulaciones numérica y 
procesamiento de imágenes”. 

● Documentos de las bases de la 
licitación pública de adquisición. 

● Registro de publicación de 
licitación. 

● Informe 01 clúster de 
supercomputadora implementada 
y en funcionamiento 

 

 

 

P3 

Acondicionamiento, instalación y 

puesta en marcha de 

supercomputadora 

 
100% 

 

 
 

 
 

● Documento denominado 
“Informe 01 clúster de 

supercomputadora implementada 
y en funcionamiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compon 
ente 3 

 

 
P1 

Capacitación a profesionales en 

modelamiento y simulación en 

recursos naturales y medio 

ambiente 

 

100% 

 

 
 

 

 

 

 Capacitación de Profesionales 
para uso y gestión de Sistema de 
Alto Rendimiento Computacional 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

Capacitación a profesionales en 

redes de sensores y 

supercomputadoras 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento: Informe  de 

pasantía en IGP. 

 Documento denominado 

“Implementación del Plan de 

Desarrollo de Capacidades”. 

 Memoria del curso de 

capacitación de sistemas 

embebidos para redes de 

sensores de calidad de agua. 

 Documento “Capacitación de 

Profesionales para uso y gestión 

de Sistema de Alto Rendimiento 

Computacional” 

 

 

 
P3 

Realización de eventos de 

difusión y socialización 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento “Evento de 
Presentación de los alcances del 
Proyecto Fortalecimiento de la 
infraestructura para los procesos 
de Investigación del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía 
Peruana”. 

 

P4 

Elaboración y publicación de 

publicaciones y otros productos 

impresos 

100% 
  Documento técnico: Introducción a 

la supercomputación en el Perú. 

 Documento técnico: Internet de las 
Cosas en el Monitoreo de la Calidad 
del Agua para Acuicultura en la 
Amazonía. 

* Hacer check al estado   cuando se logró el producto o resultado al 100%, en caso contrario dejarlo en blanco . 



F. INFORME TECNICO AL HITO | Revisado 31.07.2017 
 

 
3. Cumplimiento del hito 

 Sí No  
*El hito se cumple si se logró el 100 % de  los indicadores 
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4. Avances en la ejecución al hito, respecto a lo programado en el Plan Operativo del 

Proyecto POP. 

 

 

Indicador al hito Cumplido 
Si / No 

Medio de verificación 

1.   03 redes de sensores integrados Sí  Documento informe de las 03 redes 
de sensores integrados. 

 Verificable mediante 
observación directa de los nodos 
sensores instalados en tres 
ciudades. 

 

Se ha instalado 03 redes de nodos sensores (Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado), cada red comprende 03 
nodos sensores, haciendo un total de 09. 

 En el caso de Iquitos se han instalado 03 nodos de sensores (2 que se conectan por sistema GPRS vía 
Movistar, y el otro por XBEE WIFI, utilizando un PC conectado a internet que sirve como nexo para 
introducir los datos en la base de datos del sistema de monitoreo en tiempo real.

 En el caso de Pucallpa se han instalado 03 nodos de sensores (3 que se conecta por sistema 
GPRS vía Movistar para introducir los datos en el sistema de monitoreo en tiempo real.

 En el caso de Puerto Maldonado se han instalado 03 nodos de sensores (2 que se conecta por sistema 
GPRS vía Claro, y el otro por XBEE WIFI, utilizando un PC conectado a internet que sirve como nexo 
para introducir los datos en la base de datos del sistema de monitoreo en tiempo real.

 

 

Indicador al hito Cumplido 
Si / No 

Medio de verificación 

 

2.   Evento de cierre de proyecto 
SÍ ● Documento informe de cierre de 

proyecto 

Se ha realizado Evento: “Potencialidades de la computación de alto rendimiento para el estudio del ambiente y 
para el desarrollo de la ciencia en el Perú”. 
 
Resultados del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para Procesos de Investigación del 
IIAP, el cual se desarrollo el 30 de mayo de 2017 en Auditorio de INICTEL-UNI - Av. San Luis 1771 - San Borja, 
30 de mayo de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
El evento estuvo compuesto por 4 bloques: 

- La ciencia de la computación como instrumento clave de la investigación. 
- Resultados del Proyecto: Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de los Procesos de 

Investigación del IIAP. 
- Supercomputación para el sector ambiente del Perú. 
- Necesidades y experiencias de la Supercomputación en diversas ciencias. 

 
El mismo que conto con ponentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de Computación de la UNICAMP-  
Brasil, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) – Brasil, Universidad de Ingeniería y 
Tecnología, INICTEL-UNI, Instituto Geofísico del Perú, SENAMHI, Universidad Católica San Pablo, UNI, Centro 
I+D en Ciencias de la Computación – Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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Indicador al hito Cumplido 
Si / No 

Medio de verificación 

3. Publicación de documento técnico en 

forma impresa. 

Sí  Documento técnico: Introducción 

a la supercomputación en el 

Perú. 

 Documento técnico: Internet de 

las Cosas en el Monitoreo de la 

Calidad del Agua para 

Acuicultura en la Amazonía 

Se ha publicado dos documentos técnicos en forma impresa: 
- Libro: Introducción a la supercomputación en el Perú. Material didáctico de primer orden para 

comprender de primera mano el mundo de la supercomputación, los alcances que tiene y los retos que 
se nos presentan a la hora de incursionar en su mundo. 

- Libro: Internet de las Cosas en el Monitoreo de la Calidad del Agua para Acuicultura en la Amazonía. Este 

libro pretende dar a conocer las experiencias de un proyecto desarrollado en la Amazonia con aplicación a la 
piscicultura entre el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones de la 
Universidad nacional de Ingeniería (INICTEL-UNI) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
(IIAP) el cual consistió en el uso de una herramienta de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
para monitorear la calidad del agua en tiempo real usada en piscicultura. 
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Si su respuesta es NO, señalar: 

 

Indicador 
Afecta el desarrollo de algún 
indicador del siguiente Hito 

Fecha en que se 
cumplirá 
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5. Otros resultados logrados en el período de hito 
 

1 
Gracias a la implementación de la supercomputadora se suscribió un convenio con la 
Universidad Católica San Pablo para el desarrollo de proyectos en temas de 
supercomputación. 

2 

A la fecha se cuenta con 64 usuarios registrados en la supercomputadora, los cuales 
pertenecen a diferentes instituciones y universidad del país que vienen trabajando temas 
de bioinformática, modelamiento matemático, algoritmos, deep learning, entre otros. 

3 
Se participaron en busca de fondos para proyectos de investigación orientados a 
procesamiento de imágenes utilizando la supercomputadora, estos son a los fondos de 
FONDECYT e INNOVATE PERÚ. 

4 
Se logró  el financiamiento del evento: Organización de Eventos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI. 

 

6. Riesgos para el cumplimiento de los indicadores durante el periodo 

Descripción del Riesgos 
Estado actual (*) 
Activado\Mitigado\Transferido 

Acciones tomadas 
(contingencia/mitigación) 

Tiempos de importación de 
equipos e insumos pueden 
afectar el armado de nodos 
de sensores. 

Activado (escasamente 
superable pues depende de 

factores externos). 

Analizar y planificar las 
compras de forma apropiada 
para evitar al máximo que 
afecte la ejecución de 
actividades. 

Calendario de ejecución del 
sector público que es cuenta 
con tiempos de para por 
cierre y apertura del año 
fiscal 

Activado (escasamente 
superable pues depende de 
factores externos). 

Coordinación y 
acompañamiento con el área 
administrativa del IIAP. 

Indisponibilidad para acceso 
a los fondos 

Activado (por decreto ley 
actualmente no se puede 
ejecutar fondos) 

Coordinación y 
acompañamiento con el área 
administrativa del IIAP (recién 
desde el 1 de enero 2017 se 
podrá usar los fondos. 

Excesivo tiempo que toman 
los procesos de licitaciones 

Activado Coordinación y 
acompañamiento con el área 
administrativa del IIAP. 

Escases de proveedores 
nacionales 

Activado (escasamente 
superable pues depende de 
factores externos). 

Identificación de proveedores 
existentes. (aunque el tipo de 
solución tecnológica no es 
común e Iquitos tiene poco 
atractivo para proveedores 
nacionales) . 

 

*Excepto los riesgos inactivos 
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Problemas durante el período del hito 

 
 
 
 

 
Problemas Administrativos y/o financiero 

 

7. Otros riesgos manifestados en el período del hito que no se encuentran en el 

documento de gestión, causas y consecuencias. 

 
Problemas técnicos 

 

8. Implementación de recomendaciones de la última supervisión al proyecto por parte de 

FONDECYT  según el acta de supervisión. 

Fecha del acta  
Lugar  
Recomendacione 
s recibidas 

 

Resultados  
 
 

9. Historial de observaciones reportadas al proyecto en los hitos evaluados 

 
 

Hito 

 
Observaciones encontradas 

Tipo observación * 
Estado 

** 

Fecha 

Técnico 
Financi 
ero 

Admini 
strativo 

Encontrada Levantada 

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  
   

   

* Hacer check  de acuerdo al tipo de observación encontrado    . 
 

** Estado actual de la observación: Pendiente (P), Levantado (L). 

Entre la serie de factores que han afectado para el cumplimiento de esta meta del 

proyecto podemos indicar: 

Escasos proveedores que comercializan soluciones HPC (la solución del IIAP es la 

tercera a nivel de Perú y la posiblemente la primera en capacidad de procesamiento). 

Débiles capacidades de procesamiento en equipamiento ofrecido por los pocos 

proveedores de HPC de Perú. Y esto se complementa con altos precios para livianas 

capacidades de procesamiento. 

Sistema nacional de adquisiciones para entidades públicas posee trámites o 
procedimientos complicados para proveedores. 

Escaso número de proveedores interesados en ofrecer soluciones tecnológicas llave en 
mano (que incluye sistema eléctrico). 

Escaso número de proveedores interesados en ofrecer soluciones tecnológicas llave en 
mano en lugares de provincias sobre todo en Amazonía peruana. 

Limitaciones en servicios de transporte para equipamiento computacional a lugares de 
provincia sobretodo Amazonía peruana (Iquitos). 
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10. Equipo Técnico del proyecto. 

 

Nombre Cargo Profesión % de dedicación 

ISAAC OCAMPO 

YAHUARCANI 

Coordinador del 

Proyecto. 

Ingeniero de 

Sistemas e 

Informática 

35% 

LUIS CAMPOS BACA Coordinador, 

Investigador 

Especialista en 

Botánica Tropical 

Biólogo de Recursos 35% 

JOSÉ MACO 

GARCÍA 

Especialista en 

zonificación ecológica 

económica, en 

impactos ambientales 

y en estudios de 

hidrología e 

hidrobiología de la 

Amazonía. 

Biólogo Pesquero 

Acuicultor 

35% 

KEMBER MEJIA 

CARHUANCA 

Especialista Botánica 

tropical aplicada. 

Biólogo de Recursos 

Naturales 

35% 

INDIRA RONDONA 

VASQUEZ 

Especialista en 

Análisis y Desarrollo 

de Sistema de 

Información 

Ingeniero de 

Sistemas e 

Informática 

35% 

RODOLFO 

CARDENAS VIGO 

Especialista en 

Análisis y Desarrollo 

de Sistema de 

Información 

Bachiller en 

Ingeniería de Sistema 

e Informática 

35% 

JAKER RUIZ 

SANTILLÁN 

Especialista en 

gestión de data 

center 

Técnico en 

Computación 

50% 

AMERICO SANCHEZ 

COSAVALENTE 

ESPECIALISTA EN 

DISEÑO Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE 

INFORMATICA Y 

Ing. de Sistemas e 

Informática 

35% 
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 REDES   

LEON BENDAYAN 

ACOSTA 

Especialista en SIG Ingeniero Agrónomo 70% 

JOSE SANJURJO 

VILCHEZ 

Especialista en SIG Ingeniero Forestal 70% 

Christian 

FERNÁNDEZ 

MÉNDEZ 

ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ACUÍCOLA Y 

PESQUERA 

Ingeniero pesquero 

Acuicultor 

35% 

JUAN JOSE 

PALACIOS Vega 

Especialista en SIG y 

Teledetección 

Ingeniero Geógrafo 30% 

Daniel Díaz Ataucuri Especialista en 

TELECOMUNICACIO 

NES y redes de 

Sensores 

Ingeniero Electrónico 35% 

MILTON RIOS 

Julcapoma 

Especialista en 

Telemetría y redes 

de Sensores 

Ingeniero Electrónico 40% 

RICARDO YAURI 

RODRIGUEZ 

Especialista en 

programación de 

sistemas embebidos 

y redes de Sensores 

Bachiller en 

Ingeniería Electrónica 

40% 

 
 
 

 
11. Conclusiones 

 

 

 
● Se ha instalado el sistema de alto rendimiento computacional del IIAP en la  sede central de 

Iquitos. Este sistema comprende dos subsistemas principales, el  primero una clúster de alto 

rendimiento computacional ajustado a los requerimientos del IIAP y el segundo el sistema 

eléctrico capaz de soportar los requerimientos energéticos de la clúster. 

● Las mayores dificultades encontradas por el equipo de trabajo para la ejecución de las 

actividades del proyecto han sido logísticas (importación de insumos y piezas, entrega en 

Iquitos) y administrativas (sistema nacional de adquisiciones, etc.). 

● Las  necesidades  de  alto  procesamiento  de  las  instituciones  amazónicas se centran  
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en necesidades de trabajos de investigación relacionada al clima, ambiente y biodiversidad. 

● A la fecha escaso número de investigadores peruanos conoce, utiliza y requiere 

equipamiento del alto rendimiento computacional, sin embargo es cada vez más creciente el 

interés a nivel nacional (por ejemplo en las convocatorias de fondos de CIENCIAACTIVA, 

cada vez es mayor el número de proyecto que involucra HPC). 

 
● A nivel de instituciones peruanas se ha identificado un grupo de investigadores procedentes 

de diferentes instituciones que tienen demandas de procesamiento HPC. Entre los que 

destacan como instituciones la UNI, Universidad del Callao y la propia Universidad Mayor de 

San Marcos, teniendo como temas prioritarios problemas de astrofísica, química 

computacional, física, bioinformática etc. 

● Respecto a los métodos de conexión de los nodos sensores (red celular y XBEE WIFI) e 

independientemente de que cada uno tenga sus ventajas. La capacidad de mayor ubicuidad 

de los nodos que usan red celular es un valor agregado importante  (con las limitaciones del 

caso), el equipo prácticamente se vuelve un aparato portatil. 

● Respecto al uso de la red celular para transmitir los datos de las redes de sensores, las 4 

empresas (Movistar, Entel, Claro y Bitel) tienen sus propias particularidades, fortalezas y 

debilidades respecto al servicio y la cobertura para la transmisión de datos por GPRS. 

 
● Un factor determinante a la hora de adquirir equipamiento de alto rendimiento lo constituyen 

la oferta nacional orientada a solicitar altos costos económicos a cambio de débiles 

capacidades computacionales. 

● La principal limitante para la adquisición, gestión y uso de Supercomputadoras y redes de 

sensores lo constituyen las débiles capacidades de los recursos humanos, considerando que 

en el Perú existen pocos centros de estudio y carreras que ofertan el desarrollo de tales 

capacidades, vale resaltar que a nivel de la Amazonía estas son prácticamente nulas o 

inexistentes. 

 
 
 

12. Recomendaciones 
 

 Es importante que el IIAP desarrollo estrategias y políticas internas orientadas a la 

gestión, uso y sostenibilidad del Sistema de Alto Rendimiento Computacional y todo lo 

que ello implique (fondos, recursos humanos, etc.). 

 Es importante que el IIAP comparta sus experiencias con el CONCYTEC y con otras 

instituciones respecto a los procesos burocráticos y la serie de limitaciones para 

implementar equipamiento de altas capacidades computacionales en lugares como 

Iquitos. 

 Se recomienda realizar una estrategia de promoción y uso de la clúster con la finalidad 

de garantizar que este instrumento llegue a investigadores no sólo de la amazonia sino 

del Perú, considerando que en el Perú aún no son accesibles para los investigadores 
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13. Anexos (fotos, videos, tablas comparativas de datos, resultados de pruebas y ensayos, 

analíticas, separatas explicativas, resultados de las actividades realizadas por otros 

colaboradores, etc.) adjuntados en los folios adyacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isaac Ocampo Yahuarcani 
Coordinador General del Proyecto 

este tipo de equipamiento. 

 El IIAP deberá continuar en la búsqueda de fondos, alianzas y proyectos orientado 

a lograr fondos para impulsar proyectos de investigación de alto rendimiento 

computacional. 

 Es necesario contar con una estrategia de uso de los servicios de GPRS con fines de 

que en el mediano plazo estos equipos funcionen sin limitaciones y de forma apropiada. 

 Es crítico la continuación del desarrollo de capacidades del personal involucrado. A la 

fecha son innumerables las aplicaciones que pueden darse al clúster, y a la vez son 

diversas las necesidades de capacitación. 


