
EVALUACIÓN DEL: I) PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL, II) 

PRESUPUESTO, y  III) INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

I Trimestre 2016  
 

Iquitos, abril de 2016 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 

(Aprobado en Sesión de Directorio N° 614 de fecha 21 de mayo de 2016) 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 1er trimestre 2016  

 

 

 

2 

  



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 1er trimestre 2016  

 

 

3 

PRESENTACIÓN 

 

Este primer trimestre 2016 ha sido un rompecabezas financiero donde se ha ido estructurando 

de menos a más, el presupuesto institucional como producto de los resultados de la gestión 

institucional, iniciados en el 2015. 

 

El año se inició con un gran déficit presupuestario que generó una incertidumbre en la gestión, 

dando lugar que la Alta Dirección tome decisiones de carácter técnico, financiero, administrativo 

y en la inversión pública, mediante un proceso de reordenamiento interno institucional, para 

hacer frente a la crisis económica que atraviesa el IIAP, cuya tendencia es multianual, siendo una 

de las causas la deficiente recaudación de los recursos del Canon y Sobrecanon petrolero, y el 

escaso presupuesto en Recursos Ordinarios (S/. 3.2 millones de soles) asignado por el MEF para 

gastos operativos desde hace más de 10 años.    

 

Con el transcurrir del trimestre, los resultados de la gestión institucional y decisiones del 

Directorio fueron dando sus frutos, al observarse que el PIA de S/. 11.2 millones de Soles, se ha 

incrementado en S/. 15.1 millones de Soles (134.6%) por diferentes fuentes de financiamiento, 

llegando al finalizar el trimestre a un PIM por más de S/. 26.3 millones, lo que ha permitido 

conseguir los siguientes indicadores: 

 

Esta situación ha permitido que también, las actividades y proyectos de investigación e inversión 

pública, se hayan incrementado de 30 a 77 metas presupuestarias,  incorporándose al plan 

operativo institucional (POI), con aprobación del Directorio. 

  

En este contexto se pone a consideración del Directorio, los siguientes informes. I) Evaluación 

del Plan Operativo Institucional (POI); II) Evaluación Presupuestaria; y, III) Evaluación de la 

Inversión Pública, al primer trimestre del presente año, para su conocimiento y toma de 

decisiones, realizado por medio de Indicadores de Desempeño de Eficiencia, Eficacia, Economía 

y Efectividad. 

 

Iquitos, abril de 2016 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto  

y Racionalización 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PIA o Saldo 

Inicial 

AVANCE 

I TRIM 

ACUMULADO AL 

31.03.2016 

 PIA y sus Modificaciones a  PIM 11,214,268 15,101,084 

134.65% 

26,315,352 

 EFICIENCIA (Ejecución de Gastos/ 

PIM * 100) 

3,184,199 12.10% 12.10% 

 EFICACIA (% Avance Físico de 

Metas) 

 23.63% 23.63% 

 ECONOMÍA: Transferencias CSC  4,232,528 766,902 18.12% 

 Avance Financiero en Inversión 

Pública:  

6,076,774 3.82% 3.82% 

 Avance Físico en Inversión Pública 

(PIP) 

 21.68% 21.68% 

 Avance Financiera en Inversión 

Pública 

 3.82% 3.82% 

 Metas Programadas / Metas 

ejecutadas 

77  67  87% 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Entre las principales CONCLUSIONES a que se arriba con relación a la evaluación del Plan 

Operativo Institucional (POI), presupuesto e inversión pública, son las que se indican a 

continuación: 

 

I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI): 
 

1. El POI 2016 inicio sus actividades con 30 metas presupuestarias, en el transcurso del 

trimestre, se ha incrementado en 47 metas (157%) autorizadas por el Directorio, entre 

proyectos de investigación y proyectos de inversión pública, llegando al finalizar el trimestre 

a 77 metas presupuestarias. De éstas, han registrado avance físico solo 67 metas, las 10 

restante están programadas a ejecutarse en el II trimestre, en razón que los créditos 

presupuestarios (Donaciones y Transferencias) se aprobaron en la 2da quincena de marzo. 

 

2. Las 77 metas presupuestarias han logrado un Indicador de Eficiencia promedio en el 

avance físico del 23.63%, ligeramente superior al logrado en el mismo periodo del año 2015 

que fue del 23.00%; para ello han utilizado recursos por toda fuente de financiamiento de 

S/. 3,184,199 Soles; en tanto que en el 2015 utilizaron S/. 4,753,492 en 70 metas, incluido los 

proyectos de inversión pública. 

 

3. El programa de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en su 

conjunto ha ejecutado gastos por el importe de S/. 2.0 millones de soles, logrado un 

Indicador de Eficiencia promedio en la ejecución de gastos del 32.78 % y un Indicador de 

Eficacia promedio en el avance físico de sus metas del 20.92%, resaltando que existen 7 

proyectos de investigación con 0% de avance físico: Piba (1); y, PROBOSQUES (6) por 

razones de contratación de personal investigador.  

 

La razón del escaso avance físico en Ciencia y Tecnología, se debe que la Transferencia 

Financiera del MINEM al IIAP, recién se hizo efectiva a mediados de marzo, iniciando su 

ejecución en los últimos días del trimestre. 

 

4. En el Programa de investigación AQUAREC, se viene ejecutando 11 proyectos de 

investigación en la Amazonía peruana, un programa presupuestal (PP) y un componente de 

dirección y supervisión. Ha logrado un indicador de eficiencia en la ejecución del gasto del 

11.72% y de avance físico en la ejecución de sus metas 22.17%, con especial énfasis en el 

desarrollo de la acuicultura donde ha producido y distribuido 3,463,000 post-larvas y 

397,397 alevinos de peces “paco” y “gamitana” en los 6 centros regionales. Asimismo ha 

prestado asesoramiento técnico a 10 Tesistas de diferentes universidades amazónicas, y a 

31 practicantes pre-profesionales bajo la modalidad de voluntariado en todos los centros 

de investigación; complementándose con la realización de 6 cursos de capacitación 

habiendo participado 290 personas entre productores, directivos, dirigentes comunales, 

practicantes, entre otros. 

 

5. En el Programa de investigación PROBOSQUES, se viene ejecutado 25 proyectos de 

investigación,  incluidos los transferidos del programa PROTERRA (4) como los 

incorporados del FONDECYT y PNIA (5), y 1 componente de dirección y supervisión. 

Registra un avance financiero del 21.69% y un avance físico del 19.83%. Entre ellos se 

aprecia que ha realizado 2 cursos de capacitación con una asistencia de 32 participantes en 

Loreto; habiendo distribuido solo 150 plantones entre caoba, copaiba y huacapú a 3 

productores de Jenaro Herrera. En lo referente a Tesis, informan que han dado 
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asesoramiento técnico a 9 tesistas y a 15 prácticas preprofesionales en Loreto, Ucayali, 

Huánuco y Amazonas. 

 

6. En el Programa de investigación PIBA, se viene ejecutando 13 proyectos de investigación 

sobre diversidad biológica, 1 Programa Presupuestal relacionado con el desarrollo de los 

recursos naturales y diversidad biológica; y, 1 componente de dirección y supervisión. Ha 

logrado un indicador de eficiencia en la ejecución del gasto del 12.50% y de avance físico 

en la ejecución de sus metas del POI del 13.33%,  

 

Ha recibido como transferencia temporal, dos proyectos de investigación del programa 

SOCIODIVERSIDAD y un proyecto del programa PROTERRA, con el personal científico y 

presupuesto respectivo. En el I trimestre ha incorporado 2 proyectos financiados por 

FONDECYT e INNÓVATE PERÚ. 

 

7. En el Programa de investigación BIOINFO 

 

En el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura para procesos de investigación en el 

IIAP”  ejecutado con recursos del FONDECYT, el proceso de licitación para la adquisición de 

una supercomputadora denominada “manatí”, fue convocado; sin embargo, durante el acto 

público de presentación de propuestas se declaró desierto por ausencia de ofertantes. 

 

En el hito “Red de sensores que capten y monitoreen datos en tiempo real” se logró 

instalar las bases de monitoreo con sus dispositivos respectivos, y se realizaron las pruebas 

en las ciudades destino y las pruebas de emisión de datos resultaron exitosas.  

 

Ha monitoreado las visitas a los principales sistemas de información del IIAP teniendo 

como resultado Portal del IIAP, 11,180; SIAMAZONIA, 818; PromAmazonía, 712; 

SIAGUAAMAZONÍA, 13; SISOCIODIVERSIDAD, 160; y, usuarios que visitan las Revistas 

Online, 350. Dieron asistencia técnica a 2 prácticas preprofesionales.  

 

8. En el Programa de investigación PROTERRA 

 

Este programa ha sufrido un proceso reordenamiento interno interprogramático, por 

Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido asumidos por los programas de 

investigación de PROBOSQUES (4) y PIBA (1) al que se ha transferido el presupuesto y 

personal científico y administrativo; las evaluaciones han sido reportadas por el Director del 

Programa Proterra los mismos que se incluyen en los programas que han recibido el cargo 

a partir de abril 2016 ha dejado de funcionar jerárquica y funcionalmente.  
 

9. En el Programa de investigación SOCIODIVERSIDAD 

 

Este programa, al igual que el programa PROTERRA, ha sufrido un proceso de 

reordenamiento interno interprogramático, por Acuerdo de Directorio. Los dos proyectos 

que venía ejecutando, han sido asumidos por el programa de investigación PIBA al que se 

le ha transferido el presupuesto y personal científico (2), a partir de abril 2016 ha dejado de 

funcionar jerárquicamente y funcionalmente.  
 

10. En gestión, promoción de las investigaciones y transferencia de tecnología en los IIAP 

regionales, han contado con un presupuesto de S/. 2,708,832 Soles, habiendo ejecutado 

S/. 367,493 equivalente al 15.63%, y un indicador de eficacia promedio de 28.40%, en 

acciones relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, 

promoción y capacitación del talento humano, mejora del sistema administrativo, 

promoción y difusión de la actividades de investigación en el ámbito de cada jurisdicción. 
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11. En las convocatorias de Fondos Concursables convocados por el FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA, el IIAP ha logrado que le aprueben 13 proyectos de 

investigación básica, aplicada y estratégica, a ser ejecutados en Loreto, San Martín, Madre 

de Dios y Amazonas, mediante convenios especiales de subvención, por un importe total 

de S/. 2,976,147; en algunos casos para terminar el proyecto en el 2016 y otros casos con 

proyectos nuevos para 3 años, el mismo que ha sido incorporado en el presupuesto del 

Pliego 055 IIAP, en el marco de fortalecimiento de las investigaciones del IIAP y los 

Acuerdos de Directorio, sobre captación de recursos como una estrategia financiera. 

 

12. En Acciones Centrales, ha destacado un Ambiente de Control favorable, realizado por los 

órganos de dirección, apoyo, asesoramiento y de control. Entre los principales logros, 

destacan: 

 

a) En Gestión Superior, la realización de tres (3) sesiones ordinarias de Directorio en 

forma descentralizada, tomando acuerdos de diferente índole sobre la marcha 

institucional; tres supervisión/mes técnica-administrativa a los centros regionales del 

IIAP, y direcciones de programas, entre otros. 

 

b) En planificación y presupuesto
1,

 resalta la puesta en marcha del plan operativo 2016 y 

su evaluación al I trimestre, la evaluación presupuestaria del año 2015, evaluación 

presupuestaria al I trimestre 2016, la programación del presupuesto multianual 2017-

2019 presentado el MEF, evaluación del  programa de inversiones al I trimestre 2016; así 

como la realización de tres talleres sobre la articulación del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2017-2018 al PESEM del Sector Ambiental.  

 

La aprobación de 11 créditos suplementarios de presupuesto para gastos operativos y 

de inversión pública, por diferentes fuentes de financiamiento, donde el PIA se ha 

incrementado de S/. 11,214,268 a S/. 26,315,352 (134.65%) por la Fte. Fto. Recursos 

Ordinarios en S/. 4,605,774 para la continuidad de cuatro (4) PIP del año 2015; 

Donaciones y Transferencias  en S/. 2,976,147 provenientes de FONDECYT, INNOVATE 

PERÚ y PNIA para la ejecución de proyectos de investigación estratégica, por fondos 

concursables; y, la Transferencia Financiera de S/. 8.0 millones por parte del Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM) establecido en la VIGÉSIMA OCTAVA Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 32072, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016.  

 

c) Asesoramiento técnico y jurídico
2,

 elaboración de 5 informes sobre consultas en 

aspecto jurídico y legal, un informe sobre el estado de los procesos judiciales contra el 

IIAP, y participación en 3 sesiones de Directorio elaborando las actas respectivas 

 

d) La Oficina de Cooperación Científica y Técnica (OCCyT)
3
, ha elaborado un total de 10 

convenios y contratos marcos y específicos de cooperación, a nivel nacional e 

internacional, con instituciones públicas y privadas, puestos a consideración del 

Directorio. En difusión de la política de incentivos para la cooperación, la OCCyT ha 

mantenido informados adecuadamente a las direcciones de programa y gerencias 

regionales, sobre  alertas de oportunidades de cooperación mediante proyectos y 

formación profesional, ofertadas por embajadas, organismos y universidades 

extranjeras. Asimismo ha venido realizando una actividad “Viernes Científico”, que a la 

                                                      

1 Memorando N°019 -2016-IIAP-OPPyR de fecha 29 de marzo de 2016 

2 Informe N° 020-2016-IIAP-OAJ del 6 de abril de 2016 

3 Memorando N° 013-2016-IIAP-OCCyT del 5 de abril 2016 
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fecha se han ejecutado 10 eventos, donde participan no solo los investigadores, sino 

también empresarios, tomadores de decisiones y público en general.  

 

e) En Administración Central  

 

- En el sistema de inversión pública, unificada Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora, ha 

realizado el seguimiento y monitoreo al proyecto de inversión pública (MTTA), y ha 

realizado acciones para el levantamiento de observaciones a los 4 estudios de 

preinversión a nivel de perfil de PIP.  

 

- En el sistema de administración  de recursos humanos, ha realizado las acciones 

pertinentes para el pago oportuno de tres planillas/mes de sueldos y salarios;  así como 

ha realizado 50 atenciones del programa médico familiar; y acciones de personal sobre 

el programa de prácticas preprofesionales – voluntarias. 

 

-  En el sistema de contabilidad gubernamental, la presentación de los Estados Financiero 

al 31 de diciembre de 2015 aprobado por la Dirección General de Contabilidad Pública 

dl MEF. En este trimestre se ha dado inicio de la Auditoria Externa, convocada por la 

Contraloría General de la Republica, para examinar los EE.FF. del año 2015. 

 

- En el sistema de Tesorería, acciones/mes sobre giro de los devengados, conciliaciones 

financieras y flujos de caja, en forma oportuna, habiendo girado cheque y 

comprobantes de pago por S/. 3,079,383.57 Soles.  

 

- En el sistema de abastecimiento, haber realizado 8 procesos de selección para 

adquisición de bienes y servicios, y elaboración de 64 contratos y adendas. 

 

- En el Sistema de control patrimonial haber realizado un inventario físico valorizado de 

bienes patrimoniales al 31 de diciembre 2015. 

- En el sistema de información y documentación, haber realizado 202 registros de fuentes 

y recursos de información textual y multimedial en la base de datos de desarrollo de 

colecciones; y 177 registros de indización, análisis de información en la base de datos. 
 

f)
 Coordinación Técnica y Administrativa – Lima

4 

 

Resalta el seguimiento, como Secretaria Técnica, a la implementación de acuerdos de 

sesiones de la CNPP/OTCA que ha permitido consolidar la propuesta de Plan de Trabajo 

2016 que será puesta en consideración del Pleno de la CNPP/OTCA para su aprobación 

en la primera sesión ordinaria 2016 a realizarse el 11 de abril 2016 y versión final de 

nueva web de la CNPP elaborado por el IIAP y consensuada con el equipo de 

informáticos y comunicadores de instituciones miembros de la CNPP, listo para su 

presentación en la I sesión 2016 de la CNPP/OTCA y su eventual lanzamiento, así como 

el reconocimiento de la labor del IIAP por la flamante nueva Secretaria General de la 

OTCA, Emb. Jaqueline Mendoza en la reunión de presentación realizada el 03/03/2016 

en la cancillería de la Republica; igual modo se resalta la participación del IIAP en 

reuniones de trabajo de las comisiones nacionales (CONADIB, CNPB, CNCC) y otras 

iniciativas como el Grupo Técnico de Biodiversidad, el Grupo de Trabajo Derrame de 

Petróleo en Morona y Chiriaco, Grupo de Trabajo Contaminación por Mercurio de 

pobladores de Santa Rosa de Serjali, entre otros. 

                                                      

4 Email de fecha 29 marzo 2016 
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II. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 
 

13. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado por Ley N° 30372 Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 fue de S/. 11,214,268 Soles. De 

enero a  marzo ha sufrido modificaciones por reducciones y ampliaciones, teniendo un 

incremento neto de S/. 15,101,084 (134.66%), originando un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) al 31-03-2016 de S/. 26,315,352. 

 

14. En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,605,774, mediante el D.S. N° 

046-2016-EF para la continuidad de cuatro proyectos de inversión pública que provienen 

del año 2015, por gestión de la OPPyR ante el MEF, siendo estos:  

Cód. 

DNPP 

Cód. 

SNIP 
Continuidad de proyectos de inversión pública Total 

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali 
280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito 

de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 
5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y Madre 

de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 
3,720,593 

Total 4,605,774 

 

15. En Donaciones y Transferencia (D&T), se ha incorporado en el presupuesto, el importe 

de S/. 2,976,147 Soles, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° 

del D.S. N° 304 -2012-EF, TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, bajo la modalidad de Transferencias Financieras (convenios o contratos o 

adendas), los recursos otorgados por FONDECYT, INNOVATE PERÚ, y, PNIA, para la 

ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, ganados mediante el proceso de 

Fondos Concursables.  

 

Asimismo, se ha incorporado la Transferencia Financiera de S/. 8,000,000 que efectúo el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, autorizado mediante R.M. N° 105-

2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo de 2016, para ser destinados a financiar gastos de 

funcionamiento, actividades y proyectos de investigación. 

 

16. En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, el PIA de este rubro, fue 

rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11%, por disposición de Resolución Directoral 

N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-12-2015. Para compensar y dar 

sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un crédito suplementario por 

el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de Balance al 31-12-2105 de CSC 

petrolero, orientados a financiar parte de los servicios básicos y actividades durante el 1er 

trimestre del año, y movilización institucional. 

 

17. A nivel de INGRESOS se ha recibido en los rubros de Recursos Directamente Recaudados 

(RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), y el registro del Saldo de Balance del año 

2015, por un monto total de S/. 13,564,504 logrando un Indicador de economía de 

ingresos global en 79.83% con relación al PIM de Ingresos. 
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18. Las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e Impuesto a la Renta del CSC, 

recibidas ha sido por el importe de S/. 766,902.50 equivalente al 18.12 % del PIA rebajado, 

observándose una tendencia descendente acelerada, producto de la baja de precios del 

barril de petróleo crudo en el mercado internacional, y la baja sustantiva en la producción 

petrolera en la selva norte de Loreto por parte de la empresa explotadora de petrolero 

PACIFIC STRATUS ( Lote 192), Perenco (Lote 67) y Pluspetrol ( Lote 8).  

 

19. A nivel de GASTOS, de un PIM de S/. 26,315,352 por toda fuente de financiamiento se ha 

ejecutado gastos por el importe total de S/.3,184,199 logrando un Indicador de Eficiencia 

en la ejecución de gastos del 12.10%, que significa 48% menos que en el 1er trimestre del 

2015 que fue de S/. 6,617,795. 

 

20. Entre los factores que han influido en una menor ejecución presupuestaria, tenemos: 

 

 La Transferencia Financiera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de S/. 8,000,000 

se efectúo a mediados de marzo 2016 iniciando su ejecución a finalizar el mes con el 

pago de personal CAS.  

 Las Transferencias financieras del FONDECYT, INNOVATE PERÚ y PNIA por el importe 

de S/. 2,976,147 soles se han incorporado en el presupuesto mediante créditos 

suplementarios, en forma progresiva en los meses de enero, febrero y marzo, y su 

ejecución generalmente se hace en el mes siguiente de recibidas. 

 En el mes de marzo, se ha incorporado al presupuesto institucional el importe de S/. 

4,605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro proyectos de inversión 

pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-2016, y su ejecución se 

haría a partir del II trimestre 2016. 

 El IIAP ha tenido una escasa recaudación en las Transferencia del Canon y Sobrecanon 

petrolero, en solo el 18.12% del PIA rebajado, que no ha permitido ejecutar mayores 

gastos conforme al presupuesto aprobado por Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del 

Sector Publico para el año Fiscal 2016. 

 

21. En los programas presupuestales 0137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e innovación 

tecnológica; y PP 035 Desarrollo de los RR.NN y la D.B  se observa una lenta ejecución 

presupuestaria, que de un presupuesto de S/. 2.3 millones de Soles,  solo se ha ejecutado 

gastos por el importe de S/. 0.1 millones equivalente al 5.33% no obstante contar con 

presupuesto y calendario disponible; sin embargo, muestran un avance físico del 21.09% en 

promedio. 

 

22. La Transferencia Financiera del MINEM al IIAP por el importe de S/. 8,000,000 ha financiado 

gastos operativos de 7 actividades de Acciones Centrales como soporte técnico al 

desarrollo de la ciencia y tecnología, la intervención en un (1) programa presupuestal 0035 

Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica; 5 actividades de gestión, 

difusión y transferencia tecnológica desarrollada en los IIAP Regionales, 6 actividades de 

direcciones y supervisión de los programa de investigación, y 40 proyectos de investigación 

científica y tecnológica en diversos líneas, ejecutados en forma descentralizada en los 

departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. Todas 

estas metas presupuestarias han sido incorporadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 

2016 debidamente autorizadas por el Directorio. 

  

Conforme a la metodología de evaluación por indicadores de desempeño realizado por las 

unidades operativas respectivas,  se ha establecido un avance físico en la ejecución de 

metas programadas del 23.6% en promedio, conforme se muestra en la Matriz II.  
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En la evaluación financiera, para el primer trimestre se programó ejecutar S/. 1,079,869, sin 

embargo, solo se ha ejecutado S/. 471,001 que representa el 43.62% de lo programado, y el 

5.88% de la Transferencias Financiera de los S/. 8,000,000 por las causas que se exponen en 

el punto II de este informe.  

 

23. La empresa Perupetro continua realizando las deducciones al IIAP en la determinación de 

las transferencias de CSC petrolero a la región Loreto, para destinarlo al pago del servicio 

de la Deuda Externa del GORELORETP al Japón International Cooperation Agency  (JICA) 

del Japón, con el Aval del Ministerio de Economía y Finanzas, por la ejecución del Proyecto 

de Inversión Pública: “Mejoramiento y expansión del sistema de agua potables y 

alcantarillado de la ciudad de Iquitos”. En el I trimestre ha descontado el importe de S/. 

169,200
5
 equivalente al 3% del Servicio de la Deuda (S/. 1,840,000 – enero, y, 1,900,000 

febrero y marzo), que acumuladas a las deducciones del 2009 al 2015 que fue S/. 

12,673,626, se tendría una retención acumulada de S/. 12,842,826. 

 

24. El fondo de contingencia formado por el saldo de balance del CSC petrolero del 2015 de 

S/. 1,014,653, al 31 de marzo 2016, ha sido utilizado en el 76.58% 

 

25. El Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del 2015,  es por el 

importe de S/. 556,386; aún sigue intacto y constituye un fondo de contingencia de los 

programas de investigación y gerencias regionales, según hayan captado en el 2015. 

 

 

III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA: 

 

26. En este año, el IIAP  solo tiene en ejecución el PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la 

transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en 

las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de 

Dios). La actividad principal de este PIP  es la seguridad alimentaria, donde vienen 

participando los piscicultores beneficiarios. En el 1er trimestre ha desarrollado 4 ferias 

gastronómicas, 2 ferias populares, 6 talleres y/o cursos y 4 pasantías, igualmente se viene 

sistematizando 6 investigaciones que se vienen realizando en el marco del proyecto. 

 

De un PIM de S/. 2,069,460 de los cuales solo ha ejecutado gastos por el importe de S/. 

232,049 equivalente al 11.21%, y ha cuenta con un avance físico de metas programadas en 

el POI del 21.68%. Este PIP cuenta con un Coordinador Técnico y un Administrador de 

Proyecto. Este Adscrito a la Dirección de AQUAREC. 

 

27. Conforme se detalla en el punto 14, en marzo 2016, se logrado conseguir el importe de S/. 

4,605,774 para la continuidad de cuatro proyectos de inversión pública del año 2015, 

mediante D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-2016, para los siguientes proyectos. 

 

Cód 

DNPP 
Cód SNIP Continuidad de proyectos de inversión pública Total 

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali 
280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito 

de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 
5,907 

                                                      

5 Oficios del Gerente General de Perupetro, sobre información al IIAP. 
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2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 
3,720,593 

Total 4,605,774 

 

 

28. La Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del IIAP, están en el proceso de levantamiento 

de observaciones de la OPI Ambiente, sobre el perfil y/o expediente técnico del PIP 

Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia tecnológica y capacitación en 

el CI-IIAP Huánuco. El IIAP corre el riesgo de no ejecutar en el presente año el importe de 

S/. 4.6 millones de Recursos Ordinarios, otorgados por D.S. N° 046-2016-EF, así como el 

MEF que no apruebe la Demanda Adicional para el año 2017, en el supuesto que no se 

llegara a aprobar el Expediente Técnico del PIP Cód SNIP 246107 del IIAP Huánuco. 

 

29. En el proyecto Cód. SNIP 127322 “Centro de acopio y valor agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, se observa que 

existe debilidades funcionales en el Unidad Ejecutora para la iniciar la ejecución física de 

este PIP, por razones de programación de metas en el plan de trabajo, tanto en el año 2015 

que contaba con un presupuesto de S/. 280,814 como en el 2016 con el presupuesto 

asignado por D.S. N° 046-2016-EF también por S/. 280,814; así como en la como en la 

programación de metas de la modificación no sustancial aprobado por el OPI ambiente de 

S/. 429 123.46 soles. 

 

30. En el mes de febrero 2016 la OPPyR ha iniciado la gestión ante la DGPP del MEF, como 

también ante el Ministerio del Ambiente (MINAM), la aprobación de una Demanda 

Adicional de S/. 429,690 para la de las acciones complementarias de este PIP, situación que 

hasta la fecha, sigue en gestión, no obstante las coordinaciones constantes.  

 

31. La Unidad Formuladora del IIAP tiene a su cargo desde el 2013 y 2014 la formulación de 

cuatro (4) estudios de preinversión a nivel de perfil, que vienen siendo constantemente 

observados por la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados; corriendo el 

riesgo que el MEF no apruebe presupuesto para el año 2017 y 2018, siendo estos: 

 

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil de un PIP relacionado con el mejoramiento y 

ampliación de los servicios de investigación, transferencia de tecnologías y protección del valor 

patrimonial de sus investigaciones, en el Centro de Investigaciones “Fernando Alcántara 

Bocanegra” del IIAP, distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto. 

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP orientado al "Mejoramiento de la conservación 

de humedales para la mitigación frente al cambio climático en "San Miguel, distrito de Belén, 

Maynas, Loreto". 

 Estudio de inversión a nivel de perfil de PIP "Mejoramiento de la conservación de los bosques 

de tierra firme e inundable en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya — 

Samiria, distrito de Jenaro Herrera, Requena, Loreto" 

 Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación y transferencia tecnológica, en los 

programas PROBOSQUES y AQUAREC, en la estación experimental Carlos Miguel Castañeda 

Ruiz del IIAP Región San Martin. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Reiterar a la Oficina General de Administración, a la Dirección de PROBOSQUES y a la 

Gerencia Regional del IIAP Ucayali, elaborar y presentar el plan de trabajo (componentes 

y actividades) para aprobación del Directorio, sobre la inversión de los S/. 280,814, a ser 

ejecutado en el PIP “Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, cuyo presupuesto en el 2015 

de S/. 280,814 no fue ejecutado y se devolvió al Tesoro Público. Para el 2016, se gestionó 

nuevamente al MEF para que reponga este importe hecho que se materializó con el D.S. 

046-2016-EF por Recursos Ordinarios; sin embargo, hasta la fecha no registra avance 

financiero y físico, el mismo que ya ha superado los cinco (5) años de ejecución. 

 

2. Asimismo, reiterar por medio de la Gerencia Estratégica a la Unidad Ejecutora (Oficina 

General de Administración), ponga especial interés permanente en el proceso de 

reformulación del perfil y expediente técnico del PIP “Mejoramiento de los servicios de 

investigación, transferencia tecnológica y capacitación en el centro de investigaciones del 

IIAP Huánuco”, otorgado por D.S. N° 046-2016-EF por el importe de S/. 3,720,593 Soles para 

el año 2016. 

 

3. Reiterar a los Directores de Programa, revisar la programación de sus metas, indicadores e 

hitos de todos los proyectos de investigación, por cuanto existen algunos que en el I 

trimestre no han programado ejecutar ningún hito. 

 

4. La OPI Ambiente y la Dirección General de Inversión Pública del MEF, han iniciado en el 

2015 un proceso de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los PIP del IIAP debido a la 

baja ejecución presupuestaria y física lograda en Inversión Pública, por lo que se 

recomienda a la Alta Dirección del IIAP, reestructurar la Unidad Ejecutora (Oficina General 

de Administración) con personal especializado en inversión pública, para que apoye y 

viabilice todas las gestiones técnicas-administrativas internas y externas.  

 

Iquitos, abril de 2016 

 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización. 
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Matriz I: Evaluación Presupuestaria y Física del POI por Indicadores de Desempeño- Toda Fte. Fto, al 31 de marzo de 2016 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

9001. ACCIONES CENTRALES    

GESTIÓN        4,461,431        929,086     3,532,345  18.39 28.29 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO       
  

5 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Orlando Armas            286,872             83,959         202,913  29.27 66.09 

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR       
  

6 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Angel Salazar 

Vega 
          206,235             45,157         161,078  21.90 26.78 

7 GESTIÓN SUPERIOR 
Roger Beuzeville 

Zumaeta 
      1,103,784           220,342         883,442  19.96 26.35 

8 COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA LIMA 
Fausto 

Hinostroza Maita 
          244,915             47,767         197,148  19.50 7.81 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA         
  

9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Ronald Trujillo 

León 
       2,236,248           465,948      1,770,300  20.84 37.08 

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       
  

10 ASESORÍA JURÍDICA 
Nilton Medina 

Ávila 
          157,405             33,484         123,921  21.27 27.25 

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA       
  

11 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA 
Julio A. Meza 

Domínguez 
          225,972             32,429         193,543  14.35 6.67 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA      15,777,147    2,023,064  13,754,083  32.78 20.92 

PROGRAMA PRESUPUESTAL        2,259,019        120,358    2,138,661  258 21.09 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA¿ 
140,000 16,154 123,846 12 8.33 

1 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember Mejía 

Carhuanca 
          140,000             16,154         123,846  11.54 8.33 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA       2,119,019          104,204     2,014,815  13 33.86 

3 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Américo Sánchez       1,852,030             81,860      1,770,170  4.42 38.54 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Carmen Rosa 

Dávila 
         266,989             22,344         244,645  8.37 29.17 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS       
  

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES 
     2,708,832        367,493  2,341,339  15.63 28.40 

12 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN MARTIN 

Luís Arévalo 

López 
          642,312             78,135  

           

564,177  
12.16 47.92 

13 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO 

(TINGO MARIA) 

Francisco Sales 

Dávila 
388,892             58,605  330,287  15.07 23.36 

14 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI 

Carmela Rebaza 

Alfaro 
          884,146           101,656  782,490  11.50 26.57 

15 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE 

DIOS 

Cesar Chía Dávila 589,128             74,358  514,770  12.62 14.58 

16 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AMAZONAS 
Fred Chu Koo 204,354             54,739  149,615  26.79 29.57 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA) 

José Maco 

García 
          71,752          50,138  21,614  176.69 39.09 

18 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
José Maco García 71,752             50,138  21,614  69.88 39.09 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
Kember Mejía 

Carhuanca 
     2,363,356        319,476  2,043,880  12.50 13.43 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember Mejía 

Carhuanca 
758,937           136,370  622,567  17.97 17.72 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

20 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 

Luz Balcázar 

Terrones 
          175,282             25,247         150,035  14.40 35.37 

21 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar Delgado 

Vásquez 
          144,686             17,066         127,620  11.80 18.75 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 

Agustín Gonzáles 

Coral 
          145,282             30,700         114,582  21.13 7.95 

23 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 

Y PRODUCTOS NATURALES 

Billy Cabanillas 

Amado 
          209,123             33,142         175,981  15.85 7.15 

24 
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado 
          113,848             14,211           99,637  12.48 2.09 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN 

DEL ECOTURISMO 

Luis Gagliardi 

Urrutia 
            39,433                   -             39,433  0.00 11.67 

51 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA 
Rocío Correa 

Tang 
         176,495                   -           176,495  0.00 37.50 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 

Gerardo Sánchez 

Choy 
            31,880                   -             31,880  0.00 12.50 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA Y 

KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

Manuel Martin 

Brañas 
69,151             10,211  58,940  14.77 16.67 

66 
MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS 

ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

Kember Mejía 

Carhuanca 
140,000               5,736  134,264  4.10 5.37 

49 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA PERUANA 
Roger Escobedo 115,052               9,368  105,684  8.14 11.11 

26 
INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA 

EL DESARROLLO PROPIO DE COMUNIDADES BOSQUESINAS 

Manuel Martin 

Brañas 
154,692             27,987  126,705  18.09 4.17 

53 
ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS 
Cecilia Núñez 89,495               9,438  80,057  10.55 0.00 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

Javier Macera 

Urquizo 
          33,301          32,674  627  3.52 12.14 

25 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 

Javier Macera 

Urquizo 
33,301             32,674  627  98.12 12.14 

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo Torres 
     4,014,885        521,067  3,493,818  21.69 19.83 

27 
ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 

MADERABLES EN JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 
120,871             20,595  100,276  17.04 3.13 

28 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES 

Euridice Honorio 

Coronado 

            

283,230  
           39,237  243,993  13.85 8.65 

29 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo Torres 

            

601,185  
           93,941  507,244  15.63 9.03 

30 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

LORETO 

Mario Herman 

Pinedo Panduro 

            

285,656  
           40,687  244,969  14.24 16.32 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN 

MARTIN. 

Danter Cachique 

Huansi 

             

97,527  
           11,988  85,539  12.29 9.57 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE 

DIOS 

Samuel G. 

Berrocal Nieto. 

             

99,945  
             3,731  96,214  3.73 0.00 

33 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU EN UCAYALI 
Merlin Harold 

Gárate Díaz 

            

164,541  
           31,718  132,823  19.28 21.04 

34 
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y 

MANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

Rique Babilonia 

Estrada 

            

216,742  
           29,474  187,268  13.60 13.90 

35 
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CASTAÑA EN MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 

            

287,459  
           31,545  255,914  10.97 34.84 

36 
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO 

DE BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín Filomeno 

Alves-Milho 

            

188,070  
           20,120  167,950  10.70 19.88 

37 
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS 

Percy Díaz 

Chuquizuta 

             

85,241  
           11,276  73,965  13.23 30.56 

54 
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

Krystel Clarissa 

Rojas Mego 
30,560                   -    30,560  0.00 3.09 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

55 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 

Telésforo 

Vásquez Zavaleta 
100,634                   -    100,634  0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA PRODUCTIVIDAD 

EN LA REGIÓN AMAZONAS 

Fred Chu Koo 158,828             45,202  113,626  28.46 27.78 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 

CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE DOMESTICACIÓN EN 

LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 
19,872               2,250  17,622  11.32 33.33 

64 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 
Luis Arévalo  29,359             27,757  1,602  94.54 100.00 

68 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo 

Foronda 

75,972                   -    
             

75,972  
0.00 5.40 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

Luis Arévalo  251,738                   -    
           

251,738  
0.00 0.00 

48 
MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Luis Álvarez 

Gómez 
115,427             28,537  86,890  24.72 11.11 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO 

DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN PLANTACIONES DE 

CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Héctor Guerra 197,534                   -    197,534  0.00 0.00 

17 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter Castro 

Medina 
199,799             36,715  163,084  18.38 8.93 

47 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE LORETO 
Sandra Ríos 149,820             27,268  122,552  18.20 22.22 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 
Lizardo Fachín 164,155             19,025  145,130  11.59 50.84 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

74 
MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez 
            35,074                   -             35,074  0.00 6.67 

76 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS ESPECIES 

DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) CON POTENCIAL 

NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA PERUANA 

Luis Arévalo             27,825                   -             27,825  0.00 
 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PAA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO DE NUDO DE SACHA INCHI EN 

LA REGIÓN SAN MARTIN 

Luis Arévalo             27,821                   -             27,821  0.00 
 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge Salvador 

Tello Martín 
     3,508,876        468,970  3,039,906  11.72 22.17 

38 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS 

Jorge Salvador 

Tello Martín 

            

894,680  
         141,621  753,059  15.83 66.11 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila 
317,505             37,912  279,593  11.94 42.50 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon Nakagawa 

Valverde 
229,768             30,438  199,330  13.25 12.37 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian Jesús 

Fernández 

Méndez 

377,754             70,776  306,978  18.74 15.40 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick Alberto del 

Águila Panduro 
335,113             50,485  284,628  15.06 23.88 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela Rebaza 

Alfaro 
331,130             53,805  277,325  16.25 23.16 

44 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN LORETO 

Aurea García 

Vásquez 
287,755             49,317  238,438  17.14 6.25 

59 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN UCAYALI 

Antonia Elena 

Vela Díaz 
63,958               6,914  57,044  10.81 22.45 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner Chota 

Macuyama 
136,330                   -    136,330  0.00 13.75 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo Cotrina 

Doria 
96,577                   -    96,577  0.00 12.46 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Gustavo Pereyra 

Panduro 
279,306             27,702  251,604  9.92 22.87 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO) 

Werner Chota 

Macuyama 
159,000                   -    159,000  0.00 4.79 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 
817,126 142,887 674,239 8.99 11.21 

45 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 
Américo Sánchez 

            

493,273  
           77,057  

           

416,216  
15.62 17.56 

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA 

Isaac Ocampo 

Yahuarcani 

            

323,853  
           65,830  

           

258,023  
20.33 4.86 

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 
Ronald Trujillo 

León 
     6,076,774        232,049  5,844,725  3.82 21.68 

2 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 

(LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y MADRE DE 

DIOS) 

Ronald Trujillo 

León, Salvador 

Tello 

         

2,069,460  
         232,049  

        

1,837,411  
11.21 21.68 

72 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA DE 

BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES INDIGENAS EN 

LA REGIÓN UCAYALI 

Ronald Trujillo 

León, Carmela 

Rebaza 

            

280,814  
                 -    

           

280,814  
0.00 0.00 

73 

MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN IIAP HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 

León, Francisco 

Sales 

         

3,720,593  
                 -    

        

3,720,593  
0.00 0.00 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 DE MARZO DE 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADOR DE 

EFICACIA  

% ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

75 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y 

PROTECCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE SUS 

INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

FERNANDO ALCÁNTARA 

Ronald Trujillo 

León, Salvador 

Tello 

               

5,907  
                 -    

               

5,907  
0.00 0.00 

  Total      26,315,352    3,184,199  23,131,153  12.10 23.63 

   

    

2.86 
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2. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA  

 

2.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC).  

 

Este programa, ha ejecutado 11 proyectos de investigación, 1 programa presupuestal, y 1 

componente de dirección de programa
.
 De un presupuesto por toda fuente de financiamiento 

de S/. 3,508,876, ha realizado gastos por el importe de S/. 468,970 con un avance financiero 

del 11.72% y un avance físico en la ejecución de sus metas programadas en el POI del 22.17%, 

conforme se detalla en el siguiente cuadro:   

 

PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSAB

LE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016 
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

%  

INDICADOR 

DE EFICACIA 

%  ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  
DEVEN- 

GADO  
SALDO  

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge 

Salvador Tello 

Martín 

     

3,508,876  

      

468,970  
3,039,906  11.72 22.17 

38 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS 

Jorge Salvador 

Tello Martín 
894,680  

         

141,621  

        

753,059  
15.83 66.11 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PECES DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES 

NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila 
317,505  

           

37,912  
279,593  11.94 42.50 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon 

Nakagawa 

Valverde 

229,768  
           

30,438  
199,330  13.25 12.37 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian Jesús 

Fernández 

Méndez 

377,754  
           

70,776  
306,978  18.74 15.40 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick Alberto 

del Águila 

Panduro 

335,113  
           

50,485  
284,628  15.06 23.88 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela 

Rebaza Alfaro 
331,130  

           

53,805  
277,325  16.25 23.16 

44 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

LORETO 

Aurea García 

Vásquez 
287,755  

           

49,317  
238,438  17.14 6.25 

59 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

UCAYALI 

Antonia Elena 

Vela Díaz 
63,958  

             

6,914  
57,044  10.81 22.45 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner Chota 

Macuyama 
136,330                   -    136,330  0.00 13.75 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo 

Cotrina Doria 
96,577                   -    96,577  0.00 12.46 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Gustavo 

Pereyra 

Panduro 

279,306  
           

27,702  
251,604  9.92 22.87 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS 

SOBRE EL ECOSISTEMA Y LA FAUNA 

ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA (REGIÓN 

LORETO) 

Werner Chota 

Macuyama 
159,000                   -    159,000  0.00 4.79 

Fuente: SIAF-SP al 31-marzo 2016, Matrices de Evaluación Trimestral. Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 
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Según el informe proporcionado por el Director del programa AQUAREC
6
, los logros más 

importantes al término del 1er trimestre 2016, a nivel de proyectos de investigación, son los 

siguientes:
 

 

PROYECTO 1: TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

AMAZÓNICA (ACUICULTURA)
 
 

 

 Es este proyecto, ha continuado con la ejecución de seis estudios reproductivos y 

nutricionales para incrementar el rendimiento de la producción acuícola” de las principales 

especies de peces amazónicos más populares en la mesa del poblador como “paco”, 

“gamitana”, “paiche”, entre otros.  En los Transferencia de Tecnología, ha producido y/o 

distribuido un total de 3.5 millones de post-larvas y 397 millares de alevinos “paco”, 

“gamitana” en los 6 centros de investigación localizados en Loreto, Ucayali, San Martín, 

Huánuco, Madre de Dios y Amazonas. 

 

 Sin embargo, no ha logrado producir y distribuir la cantidad de 1.1 millones de post-larvas 

y 585 millares de alevinos programados en el POI 2016; debido en gran parte a eventos 

climatológicos anormales en algunas regiones, adicional a esto la falta de presupuesto por 

CSC en algunos subproyectos que no permitió la adquisición del material necesario, lo que 

repercute negativamente en la producción de post-larvas y alevinos peces amazónicos en 

los distintos centros del IIAP. 

 

 En el siguiente cuadro se resume los productos logrado por cada uno de los subproyectos 

de investigación en la Amazonía peruana:  

 

Productos 
Sede 

Loreto 

IIAP 

Ucayali 

IIAP  

San Martín 

IIAP 

Huánuco 

IIAP  

Madre 

de Dios 

IIAP 

Amazonas 
Total 

N° personas capacitadas   50 42 124   14 230 

N° Cursos dictados   1 2 1   1  5 

N° de post – larvas 

producidas 
955,000 513,000 865,000 150,000 610,000 370,000 3,463,000 

N° de alevinos 

distribuidos 
83,500 112,000 52,317 16,000 113,000 20,500 397,317 

Número de tesistas 

asesorados 
7 2   1     10 

Número practicantes pre-

profesionales 
10 12 3 2 3 1 31 

 

 

  

                                                      

6 Memorando N° 033-2016-IIAP-AQUAREC/CIFAB del 31 de marzo 2016 
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PROYECTO 2: EVALUACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS 

 

Subproyecto 1: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Loreto. 

 

 Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de mota Calophysus macropterus, la 

organización y selección de muestras de estómagos de la especie en estudio, fue iniciada 

y concluida durante este trimestre. Además, se ha iniciado el análisis de un total de 1,403 

estómagos, 48% estuvieron vacíos, 37% se encontraban con alimento natural y 15% 

contenían carnada.  

 

 En relación a la sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Iquitos-

región Loreto, un total de 416 toneladas de pescado freso fue desembarcado durante el 

primer trimestre del 2016. Las mayores capturas ocurrieron en enero con 170 toneladas, 

disminuyendo progresivamente en los meses de febrero y marzo hasta alcanzar 95 

toneladas. El 93% de desembarcado proviene de los cajones isotérmicos transportados en 

las diversas embarcaciones de carga y pasajeros, mientras que el 7% corresponde a la flota 

pesquera comercial. La cuenca más representativa en cuanto a captura fue el Ucayali con 

297 toneladas, seguida del Amazonas con 97 toneladas, Curaray 21 toneladas y el Tigre 

con una mínima cantidad de 1 tonelada.   

 

 Además, se priorizo el registro de tallas de las principales especies de cuero como: 

Pseudoplatystoma punctifer, Pseudoplatystoma tigrinum, Brachyplatystoma juruensi, 

Brachyplatystoma vaillantii, Brachyplatystoma platynemun, Brachyplatystoma rousseauxii, 

Brachyplatystoma filamentosum, Brachyplatystoma capapretum. El total de longitudes 

registradas en este trimestre es 1,183 datos.  

 

Subproyecto 2: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Ucayali 

 

 Con relación al estudio sobre aspectos reproductivos de doncella Pseudoplatystoma punctifer 

en Ucayali,  fueron analizados un total de 15 ejemplares de Pseudoplatystoma punctifer, 

de los cuales el 60% fueron machos y el 40% hembras.  Los estadios de madurez sexual 

registrados fue solo de 6 en el caso de las hembras, en machos se registró los estadios 2 

(91%) y 3 (9%). El rango de tallas estuvo entre 29.5 – 53 cm de LS para los machos y  entre 

los 27 – 60 cm de LS en caso de las hembras. Los datos obtenidos se indican en el 

siguiente cuadro: 

 

 En el estudio sobre los hábitos alimenticios de doncella Pseudoplatystoma punctifer en 

Ucayali, se viene analizando las muestras de estómagos que fueron colectados de los 

ejemplares de lisa del año 2015. Para los análisis de estómagos se tiene identificado los 

siguientes contenidos: peces 82.4%, insectos 5.4%; vegetales 2.5%; y, no identificado 9.7%: 

 

 Con respecto a la sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Pucallpa 

– Región Ucayali, el pescado desembarcado en el puerto del Malecón Grau, procedió de 

diferentes cuencas ubicadas de la región Ucayali, estuvo compuesto por 46 especies 

comerciales, siendo las principales “llambina” con el 23.16%, “bagre” con 19.63%, 
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“boquichico” con el 16.88%,  “mota” con el 6.15%, “chio chio” con el 5.33%  y “paña” con el 

4.56% respectivamente. El total capturado por la flota pesquera comercial fue de 

188,779.00 Kg., siendo las principales zonas de pesca para la flota de Pucallpa las 

siguientes: Chauya (19.63%), Imiria (11.65%), Juancito (8.34%), Yahuarango (6.09%), Grau 

(5.83%) y Atenas (3.81%), de un total de 59 registradas. El arte de pesca principal utilizado 

por los pescadores es la red hondera y la red trampa con el 66.23% y 31.85% 

respectivamente, los anzuelos han aportado en menor proporción.  

 

 También se priorizó el registro de tallas de las cuatro principales especies comercializadas. 

De un total de 700 ejemplares medidos se registraron diferentes tipos de longitud como 

total, horquilla y estándar dependiendo de la especie, conforme se indica en el siguiente 

cuadro:  

 

Especie Nº 
(L.T) 

Max. Min. x 

 Boquichico  282  26.5  10.5  20.69 

 Palometa  135  22.9  11  16.39 

 Bagre  206  26  13.5  20.06 

 Sardina  77  20.4  10  15.93 

 Total  700       

 

 En capacitación y sensibilización a pescadores artesanales, ha desarrollado 1 curso de 

capacitación dirigido a pescadores artesanales, armadores y público interesado, con la 

asistencia de 30 personas, como finalidad brindan conocimientos técnicos generados por 

el IIAP para promover el desarrollo de hábitos, habilidades y sensibilización manejo 

sostenible de los recursos pesqueros.  

 

PROYECTO 3: ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

 

 En cuanto al indicador Estructura poblacional de la manitoa Brachyplatystoma vaillanti en 

dos poblaciones de la Amazonía peruana, se logró colectar  75 ejemplares en la  ciudad de 

Iquitos y Santa María de Nieva. Se realizó la extracción de ADN de los 75 ejemplares 

colectados.  En el Indicador estudio de expresión de genes relacionados a la nutrición de la 

doncella en este primer trimestre se logró colectar 30 alevinos y extraer y cuantificar su 

ADN. 

 

 Los “indicadores  de transferencia tecnológica” y de “difusión y promoción”  la realización 

del curso de capacitación “Bases genéticas para el repoblamiento de peces amazónicos en 

ambientes naturales”, dirigido a las mesas técnicas de manejo de peces (PROMANPES), 

especialistas de la DIREPRO-Loreto, SERNANP y ONGs relacionadas al manejo de peces. 

Realizados en la dirección regional de la Producción el 5 de febrero del presente año. 

 

PROYECTO 4: EVALUACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

 

 Con relación a la Evaluación de la calidad física, química y diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, se ha avanzado con el diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, para ello se recolectó y sistematizó información generada 

por otras instituciones y el IIAP en años anteriores. Además, se realizó la colecta de 
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muestras correspondiente a la época de creciente, lográndose colectar muestras de agua y 

sedimentos, así como se realizó la medición de los parámetros físicos y químicos en todos 

los lugares de muestreo. Asimismo, se enviaron las muestras a un laboratorio acreditado 

para los análisis de metales e hidrocarburos respectivos. 

 

 En la Evaluación de la presencia de metales pesados en peces de la cuenca del Itaya, se ha 

realizado la colecta de muestras de tejido muscular de peces correspondiente al período 

de creciente de la cuenca del río Itaya. Las especies colectadas pertenecieron a las 

categorías tróficas de detritívoros, omnívoros y piscívoros. Además, se tomaron datos 

biométricos (talla y peso) y se realizaron registros fotográficos de los peces colectados. 

Asimismo, se enviaron las muestras a un laboratorio acreditado para los análisis de 

metales respectivos. 

 

 También se ha realizado la presentación del estudio en la conferencia en el Foro “Agua, 

elemento importante para el empleo y la economía en la región Loreto”, evento organizado 

por Autoridad Nacional del Agua-Iquitos. El título de la conferencia fue “Importancia y uso 

del agua en la Piscicultura”. 
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2.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SERVICIOS AMBIENTALES (PROBOSQUES) 

 

Este programa, ha ejecutado 25 proyectos de investigación y 1 componente de dirección de 

programa
.
 De un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/. 4,014,885, ha realizado 

gastos por el importe de S/. 521,067con un avance financiero del 21.69%, y un avance físico en 

la ejecución de sus metas del 19.83% en promedio. 

 

Este programa a fines de marzo 2016 ha asumido la transferencia de 4 proyectos de 

investigación del programa PROTERRA, y 1 proyecto del Programa BIOINFO, como resultado 

del proceso de reordenamiento interno aprobado por el Directorio, habiéndose transferido 

con su presupuesto y personal científico, financiados con las Transferencias Financieras del 

MINEM. 

 

Por otro lado, también en este trimestre se ha incorporado 5 proyectos de investigación básica 

y aplicada, de los fondos concursables convocados por el FONDECYT, INNÓVATE PERÚ y PNIA 

que se ejecutan en Loreto, San Martín, Amazonas y Madre de Dios, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016  INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA PIM  DEVENGADO  SALDO  

INVESTIGACIONES EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO 

DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo Torres 
4,014,885        521,067  3,493,818  21.69 19.83 

27 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES 

FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 
120,871  20,595  100,276  17.04 3.13 

28 

ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL 

STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

            

283,230  

           

39,237  

           

243,993  
13.85 8.65 

29 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo 

Torres 

            

601,185  

           

93,941  

           

507,244  
15.63 9.03 

30 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

LORETO 

Mario Pinedo 

Panduro 

            

285,656  

           

40,687  

           

244,969  
14.24 16.32 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SACHA INCHI EN SAN MARTIN. 

Danter 

Cachique  

             

97,527  

           

11,988  

             

85,539  
12.29 9.57 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

Samuel G. 

Berrocal 

Nieto. 

             

99,945  

             

3,731  

             

96,214  
3.73 0.00 

33 
SISTEMA DE PLANTACIONES DE 

CAMÚ CAMU EN UCAYALI 

Merlin Harold 

Gárate Diaz 

            

164,541  

           

31,718  

           

132,823  
19.28 21.04 

34 

TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

Rique 

Babilonia 

Estrada 

            

216,742  

           

29,474  

           

187,268  
13.60 13.90 

35 

TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN 

MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera 

Gomringer 

            

287,459  

           

31,545  

           

255,914  
10.97 34.84 

36 

SILVICULTURA DE BOLAINA EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno 

Alves-Milho 

            

188,070  

           

20,120  

           

167,950  
10.70 19.88 
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ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016  INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA PIM  DEVENGADO  SALDO  

37 

REPOSICIÓN DE BOSQUES Y 

SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN 

MARTIN Y AMAZONAS 

Percy Díaz 

Chuquizuta 

             

85,241  

           

11,276  

             

73,965  
13.23 30.56 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel 

Clarissa Rojas 

Mego 

             

30,560  
                 -    

             

30,560  
0.00 3.09 

55 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 

Telésforo 

Vásquez 

Zavaleta 

            

100,634  
                 -    

           

100,634  
0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E 

INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA 

REGIÓN AMAZONAS 

Fred Chu Koo 
            

158,828  

           

45,202  

           

113,626  
28.46 27.78 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE 

TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 

CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES 

DE DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN 

MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera 

Gomringer 

             

19,872  

             

2,250  

             

17,622  
11.32 33.33 

64 

MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 

Luis Arévalo  
             

29,359  

           

27,757  

               

1,602  
94.54 100.00 

68 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo 

Foronda 

             

75,972  
                 -    

             

75,972  
0.00 5.40 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y 

BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA 

ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN 

Luis Arévalo  
            

251,738  
                 -    

           

251,738  
0.00 0.00 

48 

MODELOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA 

Luis Álvarez 

Gómez (hasta 

31-03-2016) y 

Juan José 

Palacios Vega 

            

115,427  

           

28,537  

             

86,890  
24.72 11.11 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA 

EL CONTROL INTEGRADO DE 

HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA 

AMAZONÍA PERUANA 

Héctor 

Guerra 

            

197,534  
                 -    

           

197,534  
0.00 0.00 

17 

ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Walter Castro 

Medina 

            

199,799  

           

36,715  

           

163,084  
18.38 8.93 

47 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos 
            

149,820  

           

27,268  

           

122,552  
18.20 22.22 

67 

ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO 

DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Lizardo 

Fachín 

Malaverri 

            

164,155  

           

19,025  

           

145,130  
11.59 50.84 

74 

MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez 

             

35,074  
                 -    

             

35,074  
0.00 6.67 

76 

IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA 

(EUPHORBIACEA) CON POTENCIAL 

NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Luis Arévalo  
             

27,825  
                 -    

             

27,825  
0.00   
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ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016  INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA PIM  DEVENGADO  SALDO  

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

PARA EL CONTROL INTEGRADO DEL 

NEMATODO DE NUDO DE SACHA 

INCHI EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Luis Arévalo  
             

27,821  
                 -    

             

27,821  
0.00   

 

Los avances más importantes logrados en el primer trimestre 2016, según el Informe del 

programa
7,

 son los que se indican a continuación
,
 por cada proyecto de investigación: 

 

PROYECTO 1: ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA 

 

- Ha continuado con las investigaciones del año 2015, realizándose la evaluación de la 

fenología foliar y de floración mensual de 6 parcelas de progenies de aguaje, y en una 

parcela permanente de crecimiento en el ecosistema aguajal.  

 

PROYECTO 2: ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES  

 

- Respecto al estudio sobre cuantificación de la biomasa y carbono en diferentes usos de la 

tierra en Jenaro Herrera, se seleccionaron 3 sitios de muestreo (pasto abandonado, pasto 

en uso, plantación de tornillo), estableciéndose parcelas y sub-parcelas.  En ellas se 

evaluaron individuos arbóreos en la parcela de tornillo, y en las parcelas de pasto se 

muestrearon los arbustos y pastos (gramineas). 

- En cuanto a la estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en diferentes usos 

de la tierra en Jenaro Herrera, se tomaron datos de la respiración total del suelo en las 

parcelas que aún no tienen 3 años de evaluación (25 puntos de muestreo), utilizando un 

analizador de gases infrarrojos (EGM-4) y una cámara cerrada (SRC-1).  

- Referente a un estudio sobre la productividad de hojas y tallos en un aguajal del caserío 

Túpac Amaru, región Ucayali, se hizo colecta de hojarasca (necromasa) en las trampas 

instaladas en la PPM TUP01 de los aguajales del caserío, y se determinó el índice de hojas.  

Con lo cual se ha preparado la respectiva base de datos con los pesos de las muestras. 

- También se hizo la caracterización preliminar de ocho fuentes de emisión de CO2 eq. en las 

diferentes áreas del IIAP-Ucayali: consumo de combustibles y lubricantes, consumo de 

electricidad, viajes de funcionarios, consumo de fertilizantes, consumo de papel, generación 

de residuos sólidos, ejecución de cursos de capacitación, transporte propio de los 

trabajadores. 

- En lo que corresponde a la capacitación de productores, técnicos forestales y afines en 

metodologías de estimación de stock y flujos de carbono en Ucayali, se sostuvo reuniones 

de coordinación con profesores de la Universidad Nacional de Ucayali-UNU, y con 

miembros de la Mesa REDD+ de Ucayali para organizar un curso de capacitación.  

Asimismo, se preseleccionó a 10 profesionales, técnicos, y productores para participar del 

evento. 

 

                                                      

7 Memorando N° 066-2016-IIAP-PROBOSQUES del 30 de marzo de 2016 
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PROYECTO 3: MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO EN LORETO 

 

- Respecto a la evaluación y selección de plantas superiores de camu camu, procedentes de 

las cuencas del Curaray y Tahuayo, en el CESM, se reporta que la sobrevivencia de plantas 

fue elevada (935 de un total de 1080 plantas sembradas), que indica una mortalidad de 

solo 13,43%.  Luego del proceso de raleo se cuenta con un total de 139 plantas (14,87%), 

destacando plantas con alto rendimiento de fruta, buen peso promedio de fruta, resistencia 

al gorgojo del fruto y buena arquitectura de planta.  Como resultado de la selección de 

plantas superiores en la colección,  se cuenta con un total de 63 plantas matrices 

superiores, en base a los 4 criterios mencionados. 

- En cuanto a las acciones de transferencia de tecnología de producción de camu camu en 

Loreto, se dio asistencia técnica directa a 22 productores ubicados en lugar en Peña Negra, 

9 estudiantes universitarios y 2 tesistas de la UNAP, y a 9 practicas preprofesionales de la 

UNAP, y se desarrollaron las 2 conferencias programadas para el trimestre.  

- Respecto a la difusión de logros y promoción del cultivo por medios locales y nacionales, 

se desarrollaron dos entrevistas televisivas en Iquitos sobre los temas “Los humedales y 

camu camu” y “Desarrollo agrícola en Loreto” a cargo del responsable del proyecto. 

 

PROYECTO 4: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN  

 

- Respecto a la validación de la producción de frutos con inductores florales, para el ensayo 

experimental respectivo se está aplicando el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial de 3 x 2, con 6 tratamientos, 3 repeticiones y 3 plantas por unidad 

experimental. Las plantas se instalaron a 3 x 3 m mediante un sistema de tutoraje en 

espalderas, la aplicación se hará con bombas de mochila manuales. La solución madre a 

aplicar será preparada siguiendo el método descrito por Qiantang Fu & Zeng-Fu Xu (2014). 

- En cuanto a la validación del efecto de micorrizas arbusculares en el control del Nemátodo 

del Nudo, se ha sistematizado y adaptado los protocolos para el inicio del ensayo: a) 

Metodología de colecta y aislamiento de hongos de plantaciones de sacha inchi, b) 

Metodología de producción de hongos biocontroladores nativos de sacha inchi, c) 

Metodología de conservación de hongos, d) Metodología de extracción de nemátodos del 

suelo, e) Metodología de extracción y formulación de huevos de meloidogyne de raíces, f) 

Metodología de extracción y conteo de hongos micorrízicos arbusculares nativos de sacha 

inchi, g) Metodología de producción de inoculante de hongos micorrízicos arbusculares 

nativos de sacha inchi. 

- En lo que se refiere a la validación de estrategias de control del efecto de protandria en el 

sacha inchi, se está aplicando el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial de 4 x 2.   Las plantas fueron sembradas a distanciamientos de 3 x 3 m mediante 

un sistema de tutoraje en espalderas, y la aplicación de las soluciones se hará mediante 

bombas manuales de mochila. 

- Respecto a la formación de Facilitadores de Campo (profesionales y productores lideres), se 

realizaron reuniones de coordinación en la Mesa Técnica Regional del sacha inchi, para la 

identificación del público objetivo 2016 que será capacitado en metodologías y técnicas del 

cultivo. 

- En lo que corresponde a Transferencia tecnológica se dio asistencia técnica a un tesista de 

la Universidad Nacional de San Martín (UNSM);  
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PROYECTO 5: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

 

Sin avance.  El Proyecto no contó con un investigador responsable, por razones 

presupuestarias. El proceso de convocatoria se ha iniciado en abril 2016. 

 

PROYECTO 6: SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI 

 

- Respecto al efecto de la fertilización en el desarrollo vegetativo y aspectos productivos de 

camu camu en un suelo entisol de Ucayali, se instaló el experimento en la Estación 

Experimental del IIAP, sembrándose las plantas a 2 x 2 m, las cuales tienen 4 años de edad 

y poseen altura promedio de 1.80 m, con características similares de copa y rendimiento de 

fruta (son clones provenientes de propagación vegetativa).  

- Referente a la asistencia técnica en manejo agronómico del cultivo de camu camu, se 

realizaron reuniones de socialización con productores de los centros poblados San Pablo 

de Tushmo y Pueblo Nuevo, distrito de Yarinacocha, abordándose la problemática actual 

del cultivo de camu camu (ataque de plagas como el chinche y el picudo), y cuya solución 

con el apoyo del IIAP será el manejo integrado de plagas (limpieza de parcelas, eliminación 

de cortezas secas del tallo, recojo de frutos caídos, podas, aplicación del producto 

“Rotebiol”, principalmente).  La asistencia técnica se brindará a partir del II trimestre, debido 

a la inundación actual. 

-  En lo que corresponde a la producción y distribución de  plantones selectos de camu camu, 

se seleccionaron productores por su capacidad de manejo del cultivo, se prepararon 15 

camas de vivero, y se manejaron los plantones en el vivero (riego, fertilización, 

desmalezado, incorporación de aserrín en el suelo para controlar el brote de malas hierbas, 

aplicación de pesticidas y abono foliar). 

-  En transferencia tecnológica de dio asistencia técnica a 4 tesistas y 1 práctica pre profesional 

a alumnos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS). 

 

PROYECTO 7: TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

 

- Respecto a la prueba de  dosis de AIB en el enraizamiento de cuatro especies priorizadas, 

se obtuvieron 913 estaquillas (213 de quillobordón, 350 de caoba y 350 de copaiba), se 

aplicaron auxinas a las dosis de 3000 y 7000 ppm de AIB a las 913 estaquillas, las mismas 

que se establecieron en cámaras de enraizamiento.  Se repicaron 113 estaquillas enraizadas 

(67 de quillobordón y 46 de caoba).  Al término del trimestre las plantas se hallan en sala 

de aclimatación. 

- Referente al Indicador de la producción y distribución de 1,500 plantones, se identificó a 3 

nuevos productores en Villa Jenaro Herrera para instalar plantaciones forestales en sus 

parcelas.  Se distribuyeron 150 plantones (100 de caoba, 30 de copaiba y 20 de huacapú).   

 

PROYECTO 8: TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE 

DE DIOS 

 

- Respecto a la instalación y manejo de parcelas de evaluación permanente en terrenos de 

las asociaciones de castañeros más representativas de Madre de Dios, se tomaron 
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acuerdos de colaboración del IIAP con CESVI (Proyecto SUPERA PERÚ) sobre Modelos 

Agroforestales como el modelo “Castaña/ Copoazú/ Plátano/ Cítricos”.  

- En cuanto al manejo de jardín clonal de castaña, se hizo el inventario y mapeo de clones 

de castaña con manejo de germoplasma para promover rebrotes jóvenes para 

propagación por estaquillas. 

- En lo referente a la validación de tecnología en propagación vegetativa por el método de 

estacas, se instalaron experimentos de cámaras de sub-irrigación, se hizo aplicación de 

tratamientos diversos en concentraciones de dosis hormonales y tipo de material 

vegetativo; estando en la fase de validación experimental.  

- Referente al estudio de diversidad genética de castaña en Madre de Dios, se realizó la 

caracterización de sitio en lugares de muestreo donde se lleva a cabo el estudio de 

genética de poblaciones naturales de castaña. 

- Respecto a asistencia técnica a productores agroforestales y castañeros en tecnología de 

plantaciones de castaña, se adoptaron acuerdos de colaboración con CESVI (Proyecto 

SUPERA PERU) para capacitación de los líderes de las principales asociaciones de 

castañeros de Madre de Dios. 

- Se hicieron coordinaciones con diferentes organizaciones de desarrollo, académicas y de 

investigación de la región, para promover sistemas de producción sostenibles, como 

GOREMAD, ACCA, CESVI, ASBySE, EUROECOTRADE, Mesa Técnica de Castaña, y empresas 

privadas. 

 

PROYECTO 9: SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN UCAYALI  

 

- Respecto  a la determinación del comportamiento dasométrico de clones de bolaina y 

capirona en diferentes ambientes,  se obtuvo datos de altura y DAP de los clones de 

bolaina blanca en la zona de Curimaná y San Juanito (instalaciones de la Cervecería San 

Juan, carretera Federico Basadre). También se hizo mantenimiento de las parcelas 

experimentales de clones de bolaina blanca. 

- En cuanto a la instalación de un ensayo clonal de capirona, se formuló el diseño 

experimental del ensayo y se produjeron 300 plantas (clones) mediante propagación 

vegetativa, los mismos que se utilizarán en los ensayos clonales en campo definitivo 

durante el último trimestre del año.   

- Referente a la difusión de los resultados de las investigaciones del proyecto, se hizo 

sistematización y análisis de los datos generados en los experimentos de sustratos y 

enraizamiento de capirona y bolaina en el año 2015: “Efecto de los sustratos orgánicos en 

el desarrollo vegetativo de plantas de capirona en el IIAP Ucayali”, y “Efecto del área foliar, 

longitud y tipo de estaca en el enraizamiento de estacas de bolaina en cámaras de 

subirrigación en el IIAP Ucayali”. 

- En este trimestre se ha dado asistencia técnica a 2 prácticas pre-profesionales de la 

Universidad Nacional de Ucayali, en temas relacionados con el proyecto de investigación. 

 

PROYECTO 10: REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN SAN MARTÍN  

 

- En cuanto a la evaluación de las características morfológicas de las plantaciones clonales 

de bolaina de diferentes procedencias de la región San Martin, se hizo la aclimatación y 
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viverización de clones de bolaina blanca en propagadores (micro-túneles), los mismos que 

fueron sembrados en forma directa en campo definitivo a distanciamiento de 2 x 2 m (30 

plantas clonales de 8 procedencias); también se hizo colecta de rebrotes de árboles 

seleccionados, que se encuentran en fase de propagación en cámaras de micro-túneles. 

- Con relación a la ampliación de la colecta de árboles superiores de bolaina blanca de 

diferentes procedencias de la región San Martin, se identificó y seleccionó bosques con 

dominancia de bolaina blanca, en base de criterios de acceso al sitio (ríos y carreteras), 

distanciamiento entre bosques (10 – 20 km), dispersión de semillas (viento y cuerpos de 

agua), paisaje (limites bosque-cultivos, parches y claros), existencia de áreas naturales 

protegidas, relieve, etc.  La identificación de bosques con presencia de bolaina blanca se 

consideró en los distritos de Banda de Shilcayo y San Antonio de Cumbaza (provincia de 

San Martin), y Pongo de Caynarachi y Lamas (provincia de Lamas), para una selección 

futura, inducción y colecta de progenies de bolaina blanca en la región San Martin.  

- En lo que corresponde a la evaluación en el segundo año de un ensayo sobre el control 

del barreno de las meliáceas, se hicieron labores de preparación de abonos, 

mantenimiento y limpieza de una plantación de caoba, y colecta de resina de piñón 

blanco para los tratamientos del ensayo. Para la aplicación de abonos se consideró el 

mejor tratamiento de abono compost a dosis de 200 gr por planta; también se realizó el 

mantenimiento y limpieza de la plantación. 

 

PROYECTO: ADAPTACIÓN  Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UCAYALI  

 

- Respecto al monitoreo del impacto de la variabilidad climática en dos sistemas de 

producción de cacao, en dos parcelas seleccionadas experimental del km 20, carretera 

Federico Basadre. Se hizo lo siguiente: a) evaluación de enfermedades como “Moniliasis”, 

“Mazorca negra” y “Escoba de brujas” (grado de incidencia y escala de abundancia), 

lográndose un avance de 33.33%, b) monitoreo de la variabilidad climática. 

Consiguiéndose avances de 22.22% sobre la programación. 

 

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL 

BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA  

 

- En relación a la identificación de microorganismos fijadores de nitrógeno en nódulos 

radiculares de 4 especies leguminosas mejoradores de suelos, se delimitó y habilitó un 

terreno de 2,000 m2 (de baja fertilidad y pendiente mayor a 15%) en la Estación 

Experimental del IIAP-Huánuco, localidad de Saipai. 

- En cuanto a la determinación del nivel de enraizador eficiente en la propagación 

vegetativa por estaquillas de una especies forestal y una especie frutal, se eligió al 

ishpingo y al cacao para los ensayos en la Estación Experimental del IIAP en Saipai, 

habiéndose efectuado la fertilización de las plantas de ishpingo en el jardín clonal, 

también la poda a 30 cm del suelo.  En el caso del cacao, se ha inducido la producción de 

brotes en plantas adultas.  Asimismo, se habilitó 4 camas de subirrigación. 

- Referente a la obtención de plantones selectos de dos especies forestales de crecimiento 

rápido, se eligió a la bolaina y pino chuncho para la realización de los ensayos 

correspondientes.  

- En este trimestre, se dio asistencia técnica a 2 tesistas y a 5 practica preprofesionales de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, en temas de forestaría. 
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Al primer trimestre 2016 el programa PROTERRA ha ejecutado cuatro (04) proyectos de 

investigación que han sido transferidos al programa PROBOSQUES. Los logros más 

importantes son los siguientes:
8 

 

 

 En el proyecto escenarios de riesgos para la adaptación frente al cambio climático 

para el sector Bajo Ucayali se ha diseñado un plan de trabajo y se ha concluido con el 

acopio y análisis de la información secundaria como insumo para la elaboración de la 

propuesta preliminar del análisis y gestión de riesgos actuales. Además se ha avanzado en 

la interpretación y elaboración de los mapas preliminares de geología, fisiografía, forestal, 

vegetación y uso actual de la tierra.  

 

 El proyecto Escenarios del cambio de uso de la tierra en la Amazonía peruana definió 

el tipo de datos e información necesarios para los objetivos de la actividad, en este 

sentido se dividió al conjunto de información a recolectar en tres tipos, 1) Metodologías 

de generación de información sobre cobertura y uso actual de la tierra, 2) Metodologías 

sobre cambio de cobertura y uso de la tierra, 3) Metodologías sobre análisis de los 

motores que generan el cambio de uso y 4) Metodologías sobre generación de escenarios 

de cambio y cobertura de uso de la tierra.  

 

 En lo que concierne al proyecto Modelos de Desarrollo Productivo del Área de 

Influencia de la Carretera Iquitos – Nauta, se validaron los indicadores para el 

Diagnóstico Estratégico de Competitividad del Área de Influencia de la Carretera Iquitos 

Nauta.  

 

 A lo referente del proyecto Mecanismos de Adaptación al Cambio Climático en el 

Departamento de Loreto, se realizaron las coordinaciones con el Senamhi, para el trabajo 

conjunto, a través de un convenio interinstitucional. Recopilación y sistematización de los 

datos de precipitación y temperatura de las estaciones meteorológicas de la Provincia de 

Requena.  

 

PROYECTO: APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA PROPAGACIÓN CLONAL E 

INOCULACIÓN MICORRIZICA DE PLANTAS MATRICES DE CAFÉ (Coffea arabica L.) CON 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS 

- Entre los logros más destacados de este trimestre están la realización de cuatro (4) 

estudios: i) Identificación y selección de plantas de café con alta productividad, ii) 

Inducción a brotes de calidad en plantas de café seleccionadas, iii) Colecta de brotes  en 

plántulas de café inducidos a brote, y iv) Colecta de fuentes de inóculo (esporas de HMA) 

en fincas cafetaleras de alta productividad; tareas realizadas enteramente en la provincia 

de Rodríguez de Mendoza. 

- Se avanzó significativamente en la instalación de viveros e invernaderos con riego 

tecnificado para los trabajos de multiplicación de las HMA, inoculación, micropropagación 

de estaquillas, en la sede experimental del INDES en la localidad de Huambo, instalación 

que pertenece a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, quién como 

entidad asociada del proyecto, cedió un espacio para la construcción de la infraestructura 

requerida. 

                                                      

8 Memorando N° 020-2016-PROTERRA/d de fecha 29 de marzo de 20165 
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- Respecto a la identificación, selección y clonación de plantas matrices de café con alta 

productividad, se hizo la identificación y selección, emitiéndose el respectivo Informe 

Técnico.  También se realizó la inducción de brotes de calidad en pantas de café 

seleccionadas, elaborándose el Informe Técnico correspondiente.  Asimismo, se colectó 

brotes en plántulas de café inducidos a brote, habiéndose preparado el Informe Técnico 

respectivo; se inició el enraizamiento de los brotes. 

- En cuanto a la inoculación micorrízica de plantas clonadas de café en alta productividad, 

se hizo colecta de fuentes de inóculo (esporas de HMA) en fincas cafetaleras con alta 

productividad, habiéndose iniciado su multiplicación en camas de multiplicación en vivero.  

También se inició la identificación de las mejores fuentes de inóculo en plántulas de café. 

- En lo que se refiere al establecimiento en campo y evaluación de plantas clonadas e 

inoculadas con HMA, se realizó la preparación y mantenimiento en el campo experimental 

respectivo (con avance de 30%). 

- Referente a la formación de tesistas, se asesoró a un tesista de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), cuyo ensayo experimental está en la fase de 

campo. 

PROYECTO: TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 

Hypsiphylla grandella Z. EN PLANTACIONES DE CAOBA (Swietenia macrophylla) EN LA 

AMAZONIA PERUANA –  

 

Los avances logrados en el proyecto durante el trimestre fueron: 

- Respecto a los estudios fisio-nutricionales en plantaciones juveniles, se logró la 

implementación del proyecto con bienes y equipos para dichos estudios.  

- En cuanto a los estudios con extractos vegetales y plantas-trampa, se realizó la 

planificación de las actividades previstas en el indicador.  

- Referente a los estudios con arreglos agroforestales, se avanzó en la implementación del 

vivero forestal (IIAP-Pucayacu, Bello Horizonte) para la producción de plantones 

agroforestales. 

- Prosiguió el estudio de línea base sobre los estudios fisio nutricionales, extractos vegetales 

y plantas trampas, así como arreglos agroforestales.  

- Se elaboró un tríptico que será difundido en el taller de presentación pública del Proyecto 

previsto para el siguiente trimestre.   
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2.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(PIBA)  

 

Este programa, ha ejecutado 13 proyectos de investigación y 1 componente de dirección de 

programa como se demuestra en el siguiente cuadro. De un presupuesto por toda fuente de 

financiamiento de S/. 2,363,356, ha realizado gastos por el importe de S/. 319,476 con un 

avance financiero del 12.50%, y un avance físico en la ejecución de sus metas del 13.43% en 

promedio. 

 

Este programa a fines de marzo 2016 ha asumido la transferencia de 2 proyectos de 

investigación del programa SOCIODIVERSIDAD, y 1 proyecto del Programa PROTERRA, como 

resultado del proceso de reordenamiento interno, con carácter temporal, aprobado por el 

Directorio, habiéndose transferido con su presupuesto y personal científico, financiados con 

las Transferencias Financieras del MINEM. También se ha incorporado 2 proyectos de 

investigación básica y aplicada de los fondos concursables por el FONDECYT e INNÓVATE 

PERÚ que se ejecutan en Loreto y San Martín: 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

 

Responsable 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 
MARZO 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

%  

Indicador 
de 

Eficacia  

% PIM  
DEVEN- 

GADO  
SALDO  

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (PIBA) 

Kember Mejía 

Carhuanca 

     

2,363,356  

      

319,476  

    

2,043,880  
12.50 13.43 

19 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA 

Kember Mejía 

Carhuanca 

            

758,937  

         

136,370  

           

622,567  
17.97 17.72 

20 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 

Luz Balcázar 
Terrones 

            
175,282  

           
25,247  

           
150,035  

14.40 35.37 

21 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA 
AMAZONIA 

Cesar Delgado 

Vásquez 

            

144,686  

           

17,066  

           

127,620  
11.80 18.75 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGRO 

ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles Coral 

            

145,282  

           

30,700  

           

114,582  
21.13 7.95 

23 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES 

Billy Cabanillas 

Amado 

            

209,123  

           

33,142  

           

175,981  
15.85 7.15 

24 

RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado 

            

113,848  

           

14,211  

             

99,637  
12.48 2.09 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA 

PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

Luis Gagliardi 

Urrutia 

             

39,433  

                 

-    

             

39,433  
0.00 11.67 

51 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
AMAZONIA PERUANA 

Rocío Correa 
Tang 

            
176,495  

                 
-    

           
176,495  

0.00 37.50 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

Gerardo 
Sánchez Choy 

             
31,880  

                 
-    

             
31,880  

0.00 12.50 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A 

TRAVÉS DE MEDIOS RADIALES Y 
POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA 

Y KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

Manuel Martin 
Brañas 

             
69,151  

           
10,211  

             
58,940  

14.77 16.67 

66 

MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO 

ARTESANAL DE LAS ABEJAS NATIVAS EN 

EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

Kember Mejía 

Carhuanca 

            

140,000  

             

5,736  

           

134,264  
4.10 5.37 

49 

POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA 

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Roger Escobedo 

y Guiseppe 

Torres Reyna 

            

115,052  

             

9,368  

           

105,684  
8.14 11.11 

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO 
PROPIO DE COMUNIDADES 

BOSQUESINAS 

Manuel Martin 
Brañas 

            
154,692  

           
27,987  

           
126,705  

18.09 4.17 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO 

DE LOS CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Cecilia Núñez 89,495  9,438  80,057  10.55 0.00 
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A nivel de proyectos de investigación, los logros más importantes son los indicados en el 

informe del programa PIBA
9,
 que se indican a continuación: 

 

PROYECTO 1:  GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

 

Se logró colectar y caracterizar dos especies de frutales nativos. Se ha concluido el  artículo 

científico “Efecto insecticida de sacha yoco, Paullinia clavigera Var. Bullata Simpson, y teta de 

vaca, Solanum mammosum L.; en el control de afidos del cultivo de cocona, Solanum 

sessiliflorum Dunal”. Se instaló un semillero de papayo PTM-331, cocona CTR y CT2. 

 

PROYECTO 2:  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONÍA. 

 

Los  logros más importantes están referidos a la identificación de una nueva plaga para el 

cacao y la preparación del artículo científico en coautoría: “Los insectos desde la percepción de 

los estudiantes Ticuna de educación básica del municipio de caballo cocha, Ramón Castilla”. 

 

PROYECTO 3.  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS AMAZÓNICOS  

 

Se colectaron semillas y se han establecido camas almacigueras de metohuayo, Caryodendron 

orinocense, ungurahui, Jesenia bataua y asaí, Euterpe oleraceae, para las evaluaciones de 

germinación. Se ha concluido el  artículo científico “Potencial frutícola nativa amazónica en 

cuatro comunidades del área de influencia de la provincia de ramón castilla, Loreto, Perú”. Y se 

cuenta con el primer borrador del artículo “Descripción de las prácticas hortícolas en 15 

comunidades de la cuenca baja del río Ucayali-Yarapa”. 

 

PROYECTO 4:  PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES. 

 

En el trimestre se registraron 10 plantas de sinamillo Oenocarpus mapora, en la Estación San 

Roque del INIA y se han colectado racimos de tres plantas. Encontrándose de 714 – 979 frutos 

por racimo; y una ligera mayor cantidad de pulpa de la planta F2P4. La muestra INIA- F1P2 

exhibe el mayor porcentaje de aceite y de proteínas. Los valores del contenido de proteínas 

obtenidos resultaron ser superiores a los valores descritos en la literatura para algunos frutos 

amazónicos. Se concluyó el artículo científico “Composición proximal y actividad antioxidante 

del fruto del caimitillo, Chrysophyllum colombianum (Aubrév.) T.D. Penn.”. Y se han sometido a 

revistas internacionales dos manuscritos: “Triterpenoids from Poraqueiba sericea stems and 

their biological activities” a la revista Biochemical Systematics and Ecology “Zebiriosides A-L, 

oleanane saponins from the roots of Dendrobangia boliviana” a la revista Phytochemistry.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

9 Memorando N° 113-2016-IIAP-PIBA/KMC del 8 de abril de 2016 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 1er trimestre 2016  

 

 

 

38 

PROYECTO 5:  RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

Selección de las comunidades y coordinaciones con las autoridades de  Santa Rosa de Cacao  

y Chimeria. Elaboración y difusión de la primera circular para el VI Taller “Posibilidades de 

Biocomercio con plantas amazónicas”, el evento se realizara en la ciudad de Pucallpa del 30 de 

junio al 2 de julio. Primera versión del artículo “Saberes ancestrales del uso  de los recursos de 

flora y fauna  por  la comunidad indígena Ticuna de Cushillo Cocha, Ramón Castilla, Loreto, 

Perú” en  coautoría, con el Dr. Gabriel Vargas de la UCP. 

 

PROYECTO 6: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

 

El logro más relevante es culminación del artículo científico “Efecto de la aplicación de plantas 

biocidas: Paullinia clavigera Schltdl. y Solanum mammosum L.  en el control de plagas del 

camu camu Myrciaria dubia”. Continuamos coordinando las actividades de cierre del proyecto 

“Servicios Ecosistemicos y Seguridad Alimentaria de comunidades en la frontera agrícola 

forestal de Ucayali”, convenio IIAP-CIAT. 

 

PROYECTO 7: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

Elaboración del plan de trabajo relacionado con las charlas de sensibilización para estudiantes 

a fin de promover actitudes favorables para el ambiente. Participación activa en “La Hora del 

Planeta”, conjuntamente con instituciones públicas y privadas. Se concluyó, en coautoría, el 

artículo “Los insectos desde la percepción de los estudiantes Ticuna de educación básica del 

municipio de caballo cocha, Ramón Castilla”. 

 

PROYECTO 8: DESARROLLO DE CONOCIMIENTO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

 

Se realizado evaluaciones biológicas en el Centro de Investigaciones Allpahuayo registrándose 

17 anfibios y 7 reptiles en 1 ha, de bosque, un número relativamente elevado para el área 

evaluada; destaca el registro de la lagartija Gonatodes hasemani, no reportada en estudios 

previos. Se ha evaluado la fauna de anfibios y reptiles de los bosques de la Cordillera de 

Vilcabamba (zona de influencia del Valle del rio Apurímac) distrito de Pichari, Provincia de la 

Convención, registrándose 38 especies: 28 anfibios y 10 reptiles; 14 son, probablemente, 

especies nuevas para la ciencia. 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS 

NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

 

El Proyecto se inició a mediados de febrero. Se ha avanzado en la determinación preliminar de 

dos especies de abejas nativas criadas artesanalmente por los agricultores. Se ha elaborado y 

enviado a los monitores del Proyecto, la ficha técnica y la ficha de línea de Base. 
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PROYECTO: INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO. (Sociodiversidad) 
 

En el siguiente cuadro informado por investigador Lic. Manuel Martín Brañas, responsable del 

proyecto
10 

se presenta los principales logros del proyecto:  

 

Componente: Investigación científica y tecnológica 

Indicador 1: Prácticas tradicionales recuperadas y enriquecidas con mayor diversidad de 

especies incluidas en los proyectos de desarrollo. 

Hito 1: Investigación de 

conocimientos tradicionales 

sobre el tejido con la fibra de 

la hoja del aguaje.    

Está avanzando la investigación sobre los tipos de tramas utilizados 

para tejer la fibra de la hoja del aguaje. Hasta el momento se han 

recuperado tres tejidos tradicionales. Las tramas formaran parte de 

una guía técnica sobre el manejo adecuado, aprovechamiento y tejido 

de la fibra de la hoja del aguaje.   

Hito 2: Investigación sobre 

conocimientos tradicionales 

relacionados con las abejas 

nativas.  

Ha llevado a cabo un diagnóstico situacional de la meliponicultura en 

la comunidad de San Jacinto-Río Marañón. Se han aplicado encuestas 

semi-estructuradas a la población y se ha recogido muestra biológica 

de las especies manejadas en la comunidad.   

Hito 4: Producción de 20 

contenidos audibles en lengua 

Kukama y Kichwa con 

temáticas sobre seguridad 

alimentaria, uso de plantas 

medicinales, conservación del 

ambiente, manejo de 

biodiversidad y cambio 

climático. 

Hasta la fecha se han producido diez guiones de contenidos audibles 

que serán emitidos en medios de emisión radial en la cuenca baja del 

Marañón y en el distrito de Lamas en San Martín. 

Componente: Transferencia Tecnológica 

Indicador 1: Prácticas tradicionales recuperadas y enriquecidas con mayor diversidad de 

especies incluidas en los proyectos de desarrollo. 

Hito 3: 01 publicación sobre 

el tejido tradicional de la hoja 

de aguaje y su aplicación a 

los mercados artesanales.   

Se ha avanzado el primer borrador de la guía sobre el tejido de la 

fibra de aguaje. La guía está siendo elaborada conjuntamente con el 

especialista en la materia Lic. Gonzalo Marsá Fuentes.   

Indicador 2: Propuestas de desarrollo propio a ser Incluidas en políticas públicas. 

Hito 4: 04 reuniones técnicas 

de integración de los 

conocimientos tradicionales 

con las innovaciones 

tecnológicas.  

Se ha desarrollado una reunión técnica de integración de los 

conocimientos tradicionales relacionada a la actividad de la 

meliponicultura artesanal. La reunión se desarrolló en la comunidad 

de San Jacinto, el 10 de marzo, asistiendo un total de 40 personas.   

 

  

                                                      

10 Memorando N° 005-2016-IIAP-MMB del 18 de abril de 2016 
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PROYECTO: ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONOCIMIENTO 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (Sociodiversidad) 
 

En el siguiente cuadro informado por la Lic. Cecilia Del Carmen Núñez Pérez, responsable del 

proyecto
11 

se presenta los principales logros del proyecto:  

 

Componente: Investigación Científica y Tecnológica 

 Indicador 1. Prácticas tradicionales recuperadas y enriquecidas 

1.1. Estudio sobre el sistema de uso de una especie 

vegetal (waruma) en comunidades tikuna. 

- Ordenamiento de registro fotográfico y 

video del proceso de tejido con la fibra. 

- Texto sobre la descripción inicial de la 

especie. 

1.2. Estudio sobre el conocimiento de la diversidad 

cultivada y los cambios en las prácticas de uso. 

- Identificación de comunidades. 

- Inicio de elaboración de plan de 

investigación (revisión bibliográfica) 

Indicador 2. Propuestas de desarrollo propio a ser Incluidas en políticas públicas. 

2.2.  Análisis sobre el desarrollo propio/ buen vivir en 

pueblos indígenas. 

- Ordenamiento y procesamiento de la 

información del primer proceso de 

recojo de información. Revisión 

bibliográfica. 

- Primer borrador sobre coca. 

Componente: Transferencia Tecnológica 

Indicador 3. Cultura tradicional de los pueblos indígenas fortalecida 

3.1. Creación y producción participativa de dos (02) 

videos que registran y revaloran los conocimientos 

tradicionales. 

- Revisión y actualización de la guía 

metodológica. 

3.2. Asesoría a 02 comunidades para registro local de 

conocimientos tradicionales con la participación de 

Indecopi. 

- Recepción y ordenamiento de 

resoluciones y títulos de registro. 

3.3. Talleres de capacitación dirigido a niños y jóvenes 

indígenas para el uso de herramientas audiovisuales 

para la documentación de prácticas socioculturales 

- Revisión y actualización de la guía 

metodológica. 

 

 

PROYECTO: POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN 

LA AMAZONIA PERUANA. (Proterra) 
 

Entre los principales logros alcanzados por este proyecto en el primer trimestre, 

proporcionado por el Director del programa PROTERRA
12 

y el Responsable: Ing. Guiuseppe 

Torres Reyna, se indican a continuación: 

 

Indicador 1. Metodología adaptada para  la identificación de áreas aptas para cultivos 

agroindustriales. 

 

El proyecto Potencial Agroindustrial del Territorio busca identificar las áreas con potencial 

natural para cultivos agroindustriales en zonas estratégicas, principalmente en aquellas que 

cuentan con información de base cartográfica y temática o estudios de Zonificación Ecológica 

y Económica. El estudio se basa en la identificación de áreas óptimas a través del análisis 

multicriterio utilizando herramientas SIG. En este estudio se consideran variables o criterios de 

                                                      

11 Memorando N° 005-2016-IIAP-CCMP del 18 de abril de 2016 
12 Memorando N° 020-2016-IIAP-PROTERRA/D de fecha 29 marzo de 2016 
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tipo legales según la legislación nacional vigente (Reglamento CUM, Reglamento de la 

Zonificación ecológica y Económica, Ley forestal y de Fauna silvestre, Recursos Hídricos, Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, entre otras de carácter restrictivo o de exclusión; así como criterios 

de inclusión especificadas en artículos de leyes que promueven los cultivos agroindustriales). 

 

En el POA 2016, se plantea el proyecto en la provincia de Tahuamanu, departamento Madre 

de Dios. Al primer trimestre de 2016, de acuerdo al Indicador 1: Metodología adaptada para  

la identificación de áreas aptas para cultivos agroindustriales; se ha cumplido con adecuación 

de la metodología, a través del diseño del modelo conceptual de la metodología. Se realizó la 

revisión bibliográfica sobre criterios técnicos legales para cultivos agroindustriales (Ley forestal 

y de fauna silvestre, ley de recursos hídricos, reglamento capacidad de uso mayor, etc.); 

información disponible sobre clima, geología, fisiografía, suelos; revisión bibliográfica sobre 

modelamiento espacial y evaluación multicriterio aplicada a la identificación de áreas 

potenciales aplicando sistemas de información geográfica (Anguiano et al 2003; Ceballos y 

López 2010; Tenerelli y Carver, 2012; Aguilar et al., 2013; Gonzáles M. 2014).  

 

Finalmente, con toda la información disponible se adecuó el modelo conceptual de la 

metodología para identificación de áreas de acuerdo a criterios técnico legales y 

requerimientos edafoclimáticos. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0035. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.  

 

PROGRAMA FUNCIONAL 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 AL 31 DE MARZO DE 2016  

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 
%  

INDICADOR 

DE 

EFICACIA 
%  PIM  DEVENGADO  SALDO  

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
 

0035 GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

  
          

140,000  
          

16,154  
          

123,846  
                    

11.54  
8.33 

1 

DESARROLLO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember Mejia 

Carhuanca, y, 

Giussepe 

Gagliardi ( hasta 

el 31-03-2016) 

            

140,000  

           

16,154  

           

123,846  
11.54 8.33 

 

Este programa, en el 1er trimestre, se ha encontrado con dificultades del Investigador, por 

cuanto se encontraba en gestiones de seguir estudios de postgrado de Doctorado en Brasil. A 

continuación se presenta los resultados informados por el Director del programa:  

 

Indicador 1: Evaluación de biodiversidad en la zona de Huayabamba, distrito de Pachiza, 

provincia Mariscal Cáceres - San Martín. 

 

 Se está revisando información bibliográfica sobre la diversidad biológica en la zona de 

Huayabamba, distrito de Pachiza, provincia Mariscal Cáceres - San Martín., área propuesta 

para el inventario del presente año. 

 

Indicador 2: Una Base de Datos resultante de la evaluación de los bosques del Alto Huayabamba, 

distrito de Pachiza, provincia Mariscal Cáceres, San Martín; de las especies de flora y fauna 

(vegetación, anfibios, reptiles, aves, mamíferos) en diferentes altitudes.  

 

 La Base de datos es producto del Inventario propuesto 
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2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, Y 

DESARROLLO AMBIENTAL (PROTERRA)   

 

Este programa en este trimestre ha sufrido un proceso reordenamiento interno 

interprogramático, con carácter temporal, por Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido 

asumidos por los programas de investigación de PROBOSQUES y PIBA al que se ha transferido 

el personal científico y presupuesto, y las evaluaciones ha reportada por los programas 

respectivos, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

   

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABL

E DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016  
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICAD

OR DE 

EFICACI

A: % PIM  DEVENGADO  SALDO  

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL 

DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

(PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo 

Torres 

     

48 

MODELOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Luis Álvarez 

Gómez 

            

115,427  

           

28,537  

             

86,890  
24.72 11.11 

17 

ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Walter 

Castro 

Medina 

            

199,799  

           

36,715  

           

163,084  
18.38 8.93 

47 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos 
            

149,820  

           

27,268  

           

122,552  
18.20 22.22 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE 

LA TIERRA EN LA AMAZONIA PERUANA 

Lizardo 

Fachín 

            

164,155  

           

19,025  

           

145,130  
11.59 50.84 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

 

Responsabl

e 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 AL 31 MARZO 2016 

INDICAD

OR DE 

EFICIENC

IA 
%  

INDICA

DOR DE 

EFICAC

IA  
% PIM  

DEVEN- 

GADO  
SALDO  

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (PIBA) 

Kember 

Mejía 

Carhuanca 

     

49 

POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA 

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 
AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobedo 

            

115,052  

             

9,368  

           

105,684  
8.14 11.11 

 

Sin embargo, la Dirección del programa ha presentado el informe de gestión del programa
13 

cuyos logros más importantes, son:   

 

Al primer trimestre 2016 PROTERRA ha ejecutado cinco (05) proyectos de investigación y un 

componente de gestión y difusión, entre los que se destaca:  

 

 En el proyecto escenarios de riesgos para la adaptación frente al cambio climático para el 

sector Bajo Ucayali se ha diseñado un plan de trabajo y se ha concluido con el acopio y 

análisis de la información secundaria como insumo para la elaboración de la propuesta 

preliminar del análisis y gestión de riesgos actuales. Además se ha avanzado en la 

interpretación y elaboración de los mapas preliminares de geología, fisiografía, forestal, 

vegetación y uso actual de la tierra.  

 

 El proyecto Escenarios del cambio de uso de la tierra en la Amazonía peruana definió el 

tipo de datos e información necesarios para los objetivos de la actividad, en este sentido 

se dividió al conjunto de información a recolectar en tres tipos, 1) Metodologías de 

                                                      

13 Memorando N° 020-2016-IIAP-PROTERRA/D de fecha 29 de marzo de 2016 
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generación de información sobre cobertura y uso actual de la tierra, 2) Metodologías 

sobre cambio de cobertura y uso de la tierra, 3) Metodologías sobre análisis de los 

motores que generan el cambio de uso y 4) Metodologías sobre generación de escenarios 

de cambio y cobertura de uso de la tierra.  

 

 En lo que concierne al proyecto Modelos de Desarrollo Productivo del Área de Influencia 

de la Carretera Iquitos – Nauta, se validaron los indicadores para el Diagnóstico 

Estratégico de Competitividad del Área de Influencia de la Carretera Iquitos Nauta.  

 

 A lo referente del proyecto Mecanismos de Adaptación al Cambio Climático en el 

Departamento de Loreto, se realizaron las coordinaciones con el Senamhi, para el trabajo 

conjunto, a través de un convenio interinstitucional. Recopilación y sistematización de los 

datos de precipitación y temperatura de las estaciones meteorológicas de la Provincia de 

Requena.  

 

 Así mismo en el proyecto Potencial del Territorio para Cultivos Agroindustriales en la 

Amazonía Peruana, se realizó la revisión de los D.S. de levantamientos de suelos, el CUM y 

la ley Forestal y fauna silvestre para desarrollo del proyecto.  
 

En el Componente: Gestión y difusión de la investigación en cambio climático, desarrollo 

territorial y ambiental, ha realizado actividades propias de la dirección del Programa, como:  

 

 Participación en reuniones técnicas con la Dra. Nicole Bernex, se adjunta ayuda memoria 

de compromisos. 

 Participación en reuniones de coordinación técnica con funcionarios del AMPA, Rosa 

Andrea Ponce de León, responsables del AMPA Iquitos. 

 Participación en comisiones técnicas para identificar actividades para los programas 

Presupuestales del 2017, especialmente el PP 0130. 

 Asesoramiento de prácticas pre profesionales a 11 estudiantes de las universidades locales 

en prácticas profesionales. 

 Se ha publicado dos notas técnicas en periódicos locales y regionales. 
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2.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Este programa, al igual que PROTERRA, también en este trimestre ha sufrido un proceso de 

reordenamiento interno interprogramático, con carácter temporal, por Acuerdo de Directorio. 

Los proyectos han sido asumidos por el programa de investigación PIBA al que se ha 

transferido el personal científico y presupuesto, conforme se detalla en el siguiente cuadro. 

Los resultados han sido preparados por los investigadores y presentados por el Programa 

PIBA, 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

 

Responsable 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 
MARZO 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

%  

Indicador 

de 

Eficacia  

% PIM  
DEVEN- 

GADO  
SALDO  

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (PIBA) 

Kember Mejía 

Carhuanca 
     

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO 

PROPIO DE COMUNIDADES 

BOSQUESINAS 

Manuel Martin 

Brañas 

            

154,692  

           

27,987  

           

126,705  
18.09 4.17 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO 
DE LOS CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Cecilia Núñez 89,495  9,438  80,057  10.55 0.00 

 

Sin embargo, la Dirección del programa ha presentado el informe de gestión del programa
14 

cuyos logros más importantes, son: 

 

 La ejecución de dos proyectos de investigación: i) Estudio, registro y revalorización de 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas; y, ii) integración de 

conocimientos tradicionales para el desarrollo propio, que han sido transferidos al 

programa PIBA. 

 Una reunión con instituciones aliadas, con IKIAM- centro universitario intercultural 

ecuatoriano, y con la UNAS de Tingo María – Huánuco, con el fin de preparar el 

componente socio-cultural de un proyecto sobre cacao que ha sido presentado a la 

convocatoria ELANetLAC en sociedad con el SNRS de Francia y otras instituciones de 

Bélgica y España.  

 En publicaciones ha elaborado un artículo científico titulado “La Consulta previa en la 

Amazonía peruana al 2016” a ser presentado en la revista Letras Verdes de FLASCO. 

 Preparación de una propuesta para elaborar la línea de base socio-cultural del 

proyecto de desarrollo de la piscicultura en Imaza, en coordinación con el programa 

de AQUAREC. 

 

 

 

 

  

                                                      

14 Memorando N° 016-2016-IIAP-SOCIODIVERSIDAD/D de fecha 22-03-2016 
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 2.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)  

 

Este programa, ha ejecutado 1 proyecto de investigación y 1 componente de dirección de 

programa, financiados con las Transferencia Financiera del MINEM, como se muestra  en el 

siguiente cuadro. De un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/. 817,126, ha 

realizado gastos por el importe de S/. 142 887 con un avance financiero del 8.99%, y un 

avance físico en la ejecución de sus metas del 11.21% en promedio. 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON-

SABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 
DE MARZO 2016 INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA: % 

INDIC

ADOR 

DE 

EFICA
CIA: %  

PIM  
DEVEN- 

GADO  
SALDO  

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 

        

817,126  

      

142,887  

        

674,239  
8.99 11.21 

45 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez 

            

493,273  

           

77,057  

           

416,216  
15.62 17.56 

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA 

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani 

            

323,853  

           

65,830  

           

258,023  
20.33 4.86 

 

También este Programa, a fines de marzo 2016 ha sufrido la transferencia de un proyecto de 

investigación al Programa PROBOSQUES, como resultado del proceso de reordenamiento 

interno aprobado por el Directorio, habiéndose transferido con su presupuesto y personal 

científico que vienen siendo financiados con las Transferencia Financiera del MINEM, como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 31 MARZO 2016  
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA: 

% 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA: 

% PIM  DEVENGADO  SALDO  

INVESTIGACIONES EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO 

DE CARBONO (PROBOSQUES) 

 

74 

MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez, y 

León 

Bendayán 

Acosta 

             

35,074  
                 -    

             

35,074  
0.00 6.67 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:  

 

PROYECTO.-“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PROCESOS 

TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN DEL IIAP 

 

A partir del año 2016 el IIAP viene interviniendo en este PP con este proyecto, financiado con 

Fondos Concursables del FONDECYT  del CONCYTEC. En este año se ha incorporado el Saldo 

de Balance no ejecutado al 31 de diciembre del 2015 por el importe de S/. 1,852,030, habiendo 

alcanzado una ejecución financiera de S/. 81,860 logrando un avance financiero del 4.42% y un 
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avance físico del 38.54% de las metas programadas en el POI 2016, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPON

SABLE 

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA:% 

Indica

dor de 

Eficaci

a: % 
ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN- 

GADO  
SALDO  

PROGRAMA PRESUPUESTAL   

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

  

3 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA: Proyecto 

SUPERCOMPUTADORA- CONCYTEC 

Américo 

Sánchez, 

Isaac 

Ocampo  

1,852,030  81,860  1,770,170  4.42 38.54 

 

A continuación, los logros más importantes obtenidos en el primer trimestre en este proyecto, 

según el informe del Director de BIOINFO
15

.
 

 

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al I Trimestre 2016 % Avance 

● Red de sensores que capten y 

monitoreen datos en tiempo 

real. 

● Bases de monitoreo instaladas con sus 

dispositivos respectivos, se realizaron las pruebas 

en las ciudades destino y las pruebas de emisión 

de datos resultaron exitosas. 

65% 

● Adquisición de una 

supercomputadora denominada 

“Manatí” 

● El proceso de licitación fue convocado, sin 

embargo, durante el acto público de presentación 

de propuestas, por ausencia de ofertantes, se 

declaró desierto. 

30% 

● Profesionales capacitados 

● Un taller de introducción al procesamiento de 

imágenes, los cuales fueron abiertos al público en 

general. Fueron capacitados cuatro profesionales 

de la Institución y varios jóvenes universitarios 

interesados en el tema quienes prestan el servicio 

de voluntariado. 

20% 

● Informes técnico y financiero 

del proyecto aprobado por la 

entidad subsidiaria FONDECYT 

● Se presentó el 2do hito, el cual está siendo 

revisado y se espera la aprobación del mismo 

durante las primeras semanas del 2do trimestre. 

40% 

● IIAP postulando al Premio de 

Buenas prácticas en Gestión 

Pública 2016. 

● Se viene sistematizando información sobre el 

concurso PBPGB 2016 
10% 

● Dos Centros de Investigaciones 

(Ceasme y San Miguel) y una Sede 

del IIAP (Amazonas) con 

infraestructura de conectividad y 

telecomunicaciones mejoradas. 

● Aún no han habido avances 0% 

                                                      

15 Memorando N° 24-2016-iiap-bioinfo/D de fecha 31 de marzo de 2016 
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● Una geodatabase  de la 

Infraestructura de Datos 

Espaciales del IIAP puesta en 

funcionamiento. 

● Se ha concluido el Diagnóstico sobre uso y 

generación de información geográfica en el IIAP 
20% 

● Un software SISTD en segunda 

versión desplegado incorporando 

nuevos reportes solicitados por 

decisores. 

● Aún no han habido avances 0% 

 

 

PROYECTO 03: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

 

● El proyecto durante el I trimestre se ha adelantado en la adquisición de información 

como parte el proceso ejecutivo del mismo. El Taller de promoción de los productos 

finales del proyecto se realizó en colaboración con FABLab-Perú y logró la comitiva de 

promover las potencialidades de la fabricación tridimensional en distintas áreas de interés 

(medicinas, gastronomía, artesanía, etc.). Con relación al desarrollo de los aplicativos 

educativos de lenguas nativas, se viene desarrollando las nuevas versiones del clásico 

NIÑITO en las lenguas kukama, kichwa e iquitu. 

 

● A continuación los logros más importantes:  

  

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al I Trimestre 2016 % Avance 

● Una metodología para 

monitoreo de biodiversidad y 

ambiente utilizando las TICs. 

● El esquema de la plataforma informática de 

monitoreo está concluido y espera diseñarlo 

en los próximos meses. 

10% 

● Una aplicación móvil 

distribuida a la comunidad 

kukama y a la comunidad 

Murui para una mejor 

educación bilingüe en 

poblaciones indígenas. 

● Avance significativo en la recaudación de 

audios kukama a utilizarse en el aplicativo. 

15% 

● Una metodología de 

digitalización y procesamiento 

de información de la 

biodiversidad aplicando TICs 

emergentes (escaneo e 

impresión tridimensional). 

● Se considera la posibilidad de adquisición de 

equipos indispensables a través de proyecto 

alterno. 

5% 
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES. 
 

Las gerencias regionales tiene como una de sus funciones:  planificar, fomentar, dirigir y 

supervisar las investigaciones científicas y tecnológicas que ejecutan los programas de 

investigación en el ámbito de su jurisdicción; así como  realizar acciones de difusión, 

promoción y transferencia de tecnología de los resultados de las investigaciones con la 

participación de los actores sociales del departamento de Ucayali.  

 

En este contexto, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y financieras del 

IIAP, se presenta a continuación los principales logros obtenidos en el 1er trimestres 2016:  

 

3.1 IIAP SAN MARTIN16 
 

El IIAP San Martín, en este primer trimestre 2016, tuvo el siguiente avance de metas y 

logros importantes:  

 

 Gestión para  la firma del Convenio Marco y Específico con la Municipalidad Distrital 

de Calzada;  

 Apoyo en el Cierre y liquidación del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de 

los suelos degradados en las 5 comunidades del distrito de Pinto Recodo – Provincia 

Lamas, región San Martín”;  

 Apoyo en la ejecución de 2 talleres de capacitación en café; Monitoreo y supervisión 

de proyectos de investigación y Oficina Yurimaguas;  

 Difusión de 12  Programas de Saber Amazónico en Yurimaguas y de 2 notas 

informativas en los medios de comunicación escrito  y televisivo de la región;  

 Presentación de tres propuestas a INNÓVATE PERÚ, en los cuales el IIAP está en 

calidad de formulador y aliado estratégico: a) “Validación del proceso de 

transformación y aprovechamiento de residuos de cosecha del Palmito (Bactris 

gasipaes H.B.K) para nuevos formatos de exportación en medallones y cubos 

envasados, en la región San Martín”, b) “Implementación a escala piloto de 

tecnologías innovadoras en el proceso de acopio y secado del cacao fino y de aroma 

en la región San Martín” y  c) “Optimización del protocolo en la formulación de 

insumos agrícolas exclusivos en el sistema de producción del sacha inchi (Plukenetia 

volubilis L.) en la región San Martín”. 

 Actividades extra programáticas: Apoyo a la Presidencia del Consejo de Ministros, para 

la realización del Taller: “Análisis sobre la problemática de la minería informal e ilegal 

en la Amazonía”, realizado el 4 de marzo 2106 en la ciudad de Tarapoto;  

 Apoyo en la implementación del Proyecto: “Aplicación de técnicas innovadoras en la 

propagación clonal e inoculación Micorrízica de plantas matrices de café (Coffea 

arabica L.) con alta productividad en la región Amazonas”;  

 Apoyo en el cierre del Proyecto IIAP – FONDECYT: “Biorestauración de suelos con 

hongos micorrizas nativas en fincas con cafés arábicos (Coffea arábica I.) en San 

Martín” y Participación en la segunda reunión anual del proyecto: “Paisajes Sostenibles 

para la Amazonía” en la sala África, dentro de las instalaciones del Centro Internacional 

de Agricultura Tropical” en Cali – Colombia. 

 

  

                                                      

16 Carta N° 028-2016-IIAP-San Martin de fecha 28 de marzo de 2016 
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A continuación, logros programados, Vs logros ejecutados:  

 

Logros o productos 

programados POI 2016 

Logros o productos ejecutados  

al I trimestre 2016 

% 

Avance 

02 convenios de Cooperación 

técnica y científica suscritos con 

instituciones públicas y privadas. 

Gestión de firma del Convenio Marco y Específico con la 

Municipalidad Distrital de Calzada. 
50 

01 informe de liquidación y de 

cierre de 01 proyecto de inversión 

pública 

Apoyo en el cierre y liquidación del PIP: “Mejoramiento de 

los suelos degradados en las 5 comunidades del distrito de 

Pinto Recodo – Provincia Lamas, región San Martín”. 

100 

01 persona capacitada en gestión 

técnica y administrativa. 

Esta capacitación ha sido reprogramado para el próximo 

trimestre. 
0 

Asesoramiento a 02 estudiantes 

de centros superiores en prácticas 

preprofesionales. 

Reprogramado para el siguiente trimestre 0 

48 programas difundidos de Saber 

Amazónico en Yurimaguas. 
12 programas difundidos en Yurimaguas 25 

20 notas difundidas en los medios 

de comunicación. 

02 notas difundidas en medios de comunicación escrita y 

televisiva. 
10 

Participación en 1 feria o evento 

afín. 
Aplica para el siguiente trimestre. 0 

01 perfil de inversión pública 

(Sacha Inchi) presentada a la OPI 

MINAM para su evaluación. 

El perfil de inversión pública: “Mejoramiento de los 

servicios de investigación y transferencia tecnológica de 

recursos genéticos en las regiones de San Martín, Loreto y 

Amazonas”, se encuentra en proceso de modificación de 

términos de referencia, para su envío al MINAM. 

10 

02 propuestas de proyectos  

presentados a cooperantes para 

búsqueda de financiamiento. 

Presentación de tres propuestas a INNOVATE PERU, en los 

cuales el IIAP está en calidad de formulador y aliado 

estratégico: a) “Validación del proceso de transformación y 

aprovechamiento de residuos de cosecha del Palmito 

(Bactris gasipaes H.B.K) para nuevos formatos de 

exportación en medallones y cubos envasados, en la región 

San Martín”, b) “Implementación a escala piloto de 

tecnologías innovadoras en el proceso de acopio y secado 

del cacao fino y de aroma en la región San Martín” y  c) 

“Optimización del protocolo en la formulación de insumos 

agrícolas exclusivos en el sistema de producción del sacha 

inchi (Plukenetia volubilis L.) en la región San Martín”. Estas 

propuestas han sido seleccionadas, quedando pendiente la 

entrega final de las mismas y su posterior adjudicación. 

100 

01 curso de capacitación a los 

profesionales del IIAP SM y 

aliados estratégicos. 

Esta capacitación ha sido reprogramado para el próximo 

trimestre. 
0 

02 talleres de capacitación a 

productores y aliados estratégicos 

sobre el efecto de micorrizas en 

café; interacción nematodos 

micorrizas en café.  

1) Difusión de resultados de avance en investigaciones 

sobre la clonación de plantas tolerantes a roya y aplicación 

de hongos micorrízicos arbusculares nativos en el cultivo 

de café en la provincia de El Dorado.  

2) Difusión de resultados de avance en investigaciones en 

la importancia de la aplicación de hongos micorrízicos 

arbusculares nativos en el cultivo de café en la provincia de 

Moyobamba. 

100 
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3.2 IIAP HUÁNUCO17 
 

Las metas programadas al Primer  trimestre, pese a la restricción presupuestal por la baja del 

canon y sobre canon se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado.  

 

 El resultado que mayor impacto se ha logrado es la Transferencia Tecnológica Acuícola, 

que cuenta con el paquete tecnológico completo que abarca desde la coordinación con 

las autoridades, identificación de los beneficiarios, construcción de estanques, manejo de 

la piscicultura, asistencia técnica permanente, cosecha, pos cosecha, participación en ferias 

populares y ferias gastronómicas cuyos avances se puede notar en el monitoreo y 

seguimiento de los programas de Investigación así como a los proyectos de Inversión 

Pública.      

 

 Avances de las actividades programadas en el plan de trabajo presentado por cada 

Investigador de cada uno de los Programas que venimos ejecutando en el IIAP – Huánuco. 

(PROBOSQUE, PIBA, AQUAREC, en los Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la 

Transferencia Tecnológica Acuícola (MTTA) y el avance del Proyecto en su Reformulación 

del PIP del IIAP – Huánuco; pese de no contar con presupuesto. 

 

 Se tiene suscrito y vigente un Convenio Específico, entre el IIAP y la MDJCyC, donde el IIAP 

y la Municipalidad Distrital tienen como meta la elaboración del Expediente Técnico  del 

PIP  denominado “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN 

PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO – 

LEONCIO PRADO – HUÁNUCO”. En este primer trimestre el IIAP intervino como soporte 

técnico en la revisión del borrador del expediente técnico presentando las observaciones 

técnicas, las cuales fueron levantadas por la consultora y presentadas al Municipio de 

Distrital de José Crespo y Castillo para su emisión de Resolución de aprobación. 

 

 El Proyecto de Inversión Pública Denominado “Mejoramiento de los servicios de 

Investigación, transferencias Tecnológicas y Capacitaciones en el Centro de 

Investigaciones  del IIAP – Huánuco”, Cuyo SNIP 246107, que también cuenta con el 

Informe de Gestión Ambiental (IGA), en este primer trimestre se realizó la Reformulación 

en base a la lista de observaciones hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas y 

estas  a su vez, fueron presentados por el IIAP a la OPI - MINAM para su revisión y 

aprobación del PIP. Se espera que para este II trimestre del 2016 se encuentre listo con 

Resolución de aprobación, para dar inicio su ejecución, toda vez que tenemos aprobado 

para este año 2016, un presupuesto de S/ 3’ 720, 273.00 nuevo soles como parte del 

monto total del proyecto a ser aprobado.  

 

 Una propuesta de convenio específico con la UNAS, sobre actividades muy puntuales de 

Investigación y transferencias tecnológicas, la Universidad ha tomado en consideración y 

se cuenta con la opinión favorable. 

 

A continuación metas programadas Vs metas ejecutadas: 

 

 

 

 
                                                      

17 Memorando N° 055-2106-IIAP-HUANUco/TM de fecha 28 de marzo de 2016 
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INDICADORES DE PRODUCTO / HITOS 
Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 1: Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales 
        14   13.89 13.89 

1.1 Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Convenio 

suscrito 
      1 0 0.00 0.00 

1.2 Propuestas técnicas sobre iniciativa 

regional. 

Propuesta 

presentada 
      1 0 0.00 0.00 

1.3 Participación en mesas técnicas de  

trabajo 

Informe de 

Participación 
1 1 1 12 5 41.67 41.67 

Indicador 2: Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento 
        5   0.00 0.00 

2.1. Elaboración de perfil PIP Perfil        1 0 0.00 0.00 

2.2 PIP IIAP Huánuco en ejecución 
Informe de 

Avance 
    1 4 0 0.00 0.00 

Indicador 3: Promoción de la formación 

y capacitación del talento humano 

regional para la investigación 

        5   80.00 80.00 

3.1. Capacidades a profesionales de 

investigación 

Profesional 

capacitado 
      5 4 80.00 80.00 

Indicador 5: Impulsar el desarrollo de 

redes de investigación a nivel nacional 

e internacional 

        8   108.33 100.00 

5.1. Asesoramiento en prácticas pre 

profesionales 

Asistencia 

Técnica 
      6 7 116.67 100.00 

5.2. Asesoramiento a tesis 
Asistencia 

técnica 
      2 2 100.00 100.00 

Indicador 6: Ampliar y mejorar los 

servicios a los ciudadanos basados en 

plataformas interoperables de 

gobierno electrónico 

        35   25.71 25.71 

6.1. Brindar servicios de información 

científica y tecnológica a la ciudadanía. 

Lector/ 

usuario 
2 3 2 35 9 25.71 25.71 

Indicador 7: Fortalecer los sistemas de 

monitoreo y evaluación de resultados 
        8   12.50 12.50 

7.1. Monitoreo de los proyectos de 

investigación 

Informe de 

monitoreo 
    1 4 1 25.00 25.00 

7.2. Monitoreo en la ejecución de un PIP 
Informe de 

supervisión 
    1 4 0 0.00 0.00 

         
b. Componente: Difusión y Promoción 

       
 

INDICADORES DE PRODUCTO / HITOS 
Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 8: Difusión y promoción de la 

investigación 
        65   30.00 30.00 

8.1. Difusión del programa de Saber 

Amazónico 

Programa 

difundido 
4 4 4 48 12 25.00 25.00 

8.2. Difusión de resultados de 

investigación a través de medios 

informativos 

Nota de 

prensa 
1 1 1 12 3 25.00 25.00 

8.3. Promoción de productos de las 

investigaciones en ferias y eventos 

agropecuarios. 

Feria       2 1 50.00 50.00 
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INDICADORES DE PRODUCTO / HITOS 
Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

8.4. Capacitación sobre los resultados 

obtenidos de la investigación 
Curso       1 0 0.00 0.00 

8.5. Pasantías en la Estación IIAP – 

Huánuco de productores y estudiantes 
Pasantía       2 1 50.00 50.00 

         
c. Componente: Gestión Financiera 

       

INDICADORES DE PRODUCTO / HITOS 
Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 9. Desarrollar estrategias de 

acceso al financiamiento 
        1   0.00 0.00 

9.1. Formulación de propuestas para el 

acceso al financiamiento. 

Propuesta 

presentada 
      1 0 0.00 0.00 

 

 

3.3 IIAP UCAYALI18 

 

 Se desarrollaron acciones contando con  el apoyo de los  investigadores de los programas 

PIBA, PROBOSQUES y AQUAREC y socios estratégicos  con el propósito de  atender a 

nuestros demandantes locales regionales y extra regionales. 

 

 En el Indicador estrategias de acceso al financiamiento, actividad que estuvo programada 

para ser ejecutada durante el II trimestre pero dada la situación financiera por lo que el 

IIAP viene atravesando a consecuencia de la baja captación de fondos presupuestales por 

CANON Y SOBRECANO petrolero  y al no contar con fondos suficientes para desarrollar 

actividades de investigación durante el I trimestre se formó un equipo técnico encargado 

de elaborar propuestas técnicas para postular a fondos concursables  contándose a la 

fecha con tres propuesta .  

 

 En el componente “Fortalecer las relaciones interinstitucionales” fue la participación activa 

de los investigadores en dos reuniones de  mesas técnicas  y una reunión de Comisión 

Técnica (Comisión Ambiental Regional CAR). 

 

A continuación se presenta los Indicadores e hitos logrados y no logrados:  
 

a. Componente: Gestión 

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FÍSICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 1: Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales 
            36.11 36.11 

1.1. Participación en reuniones de 3 

mesas técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1   4 2 50.00 50.00 

1.2. Participación en reuniones de 3 

comisiones técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1   4 1 25.00 25.00 

                                                      

18 Oficio N° 093-2016-IIAP-Ucayali/GR de fecha 28 de marzo de 2016 
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1.3 Convenios de cooperación técnica- 

científica con  Universidades, gobiernos 

regionales y/o  locales. 

Convenio     1 3 1 33.33 33.33 

Indicador 2:  Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento 
            12.50 12.50 

2.1. Asistencia Técnica en la formulación 

del estudio de preinversión a nivel de 

perfil del PIP: “Mejoramiento y 

ampliación de los servicios de la 

investigación,  transferencia tecnológica 

y protección del valor patrimonial de las 

investigaciones en el IIAP Ucayali, 

distrito de Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo. Transferido al GOREU 

para  la  reformulación y culminación. 

Informe   1   4 1 25.00 25.00 

2.2. Equipamiento para mantenimiento 

y transferencia tecnológica del C. I. Dale 

E. Bandy 

Modulo 1 2 2 5   0.00 0.00 

Indicador 3:  Promoción de la 

formación y capacitación del talento 

humano regional para la 

investigación 

            0.00 0.00 

3.1. Fortalecer capacidades humanas, 

dirigido a profesionales y técnicos del 

IIAP e instituciones afines. 

(Biocomercio). 

Curso     1 3   0.00 0.00 

Indicador 5: Mejorar el sistema de 

gestión administrativa en el entorno 

interno y externo 

            33.33 33.33 

5.1. Implementación del diagnóstico  de 

los proceso de los sistemas 

administrativos  en el IIAP-Uc. 

Informe   1   1 1 100.00 100.00 

5.2. Implementación de áreas para 

almacenamiento de bienes 
Informe   1 1 2 0 0.00 0.00 

5.3. Fortalecer capacidades humanas, 

dirigido a profesionales y técnicos 

Administrativos del IIAP. 

curso   1 1 4   0.00 0.00 

Indicador 7:  Fortalecer los sistemas 

de monitoreo y evaluación de 

resultados 

Informe           25.00 25.00 

7.1 Monitoreo de los proyectos de 

investigación 
Informe   1   4 1 25.00 25.00 

7.2 Monitoreo de los proyectos de 

Cooperación e Inversión 
Informe   1   4 1 25.00 25.00 

 

         
b. Componente: Difusión y Promoción 

       

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 6: Difusión y promoción de 

la investigación 
            8.33 8.33 

6.1. Difusión del Programa Saber 

Amazónico 
Programa 4 4 4 48 12 25.00 25.00 
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6.2. Difusión de resultados de 

investigación a través  de medios 

informativos 

Nota 

difundida 
2 2 2 24 0 0.00 0.00 

6.3. Difusión de resultados de 

investigación a través de medios 

informativos 

Feria       3   0.00 0.00 

         
c. Componente: Gestión Financiera 

       

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 8: Desarrollar estrategias 

de acceso al financiamiento 
            50.00 50.00 

8.1 Formulación de propuestas técnicas 

para postular a fondos concursables  

Propuesta 

presentada 
      2 1 50.00 50.00 

 

 

3.4 IIAP MADRE DE DIOS19 

 
 Participación  en el taller de articulación del IIAP al PESEM del sector Ambiental 2017 – 

2019 entre los días 2 al 3 de Marzo en la ciudad de Iquitos. 

 

 Participación en la segunda reunión de “Gestión ambiental de la minería aurífera”, manejo 

y control de recursos forestales y biodiversidad, mesa de diálogo para el desarrollo 

sostenible de Madre de Dios, en la que el IIAP desarrollará actividades de capacitación y 

sensibilización dirigida a la población en riesgo. Así mismo se comprometió a impulsar el 

desarrollo de producción piscícola en la región y acciones de difusión sobre consumo de 

pescado para mejorar la alimentación.  

 

 Participación en la reunión de la sub comisión de estrategia regional de cambio climático 

para la presentación del 100% del documento Estrategia Regional de Cambio Climático de 

Madre de Dios, con la agenda presentación de los avances del Diagnóstico, discusión y 

recojo de últimas observaciones para el diagnóstico. 

 

 Participación en la capacitación sobre transferencia de documentos archivísticos de los 

archivos de gestión y periféricos al archivo central en el Sector Público. 

 

 Participación en la reunión con  la delegación internacional de representantes de la 

empresa cosmética en base a castaña “The Body Shop”, donde participaron periodistas y 

fotógrafos de siete países del mundo con la finalidad de conocer la actividad castañera de 

la región de Madre de Dios. 

 

 Frente  a las oportunidades que se presentan respecto al interés del Gobierno y las ONGs 

de realizar trabajos de recuperación de áreas degradadas por la minería informal e ilegal 

en Madre de Dios, es necesario contratar un investigador responsable del proyecto de 

recuperación de áreas degradas y manejo sistemático del bosque en Madre de Dios que a 

la fecha se encuentra paralizado, situación que debe resolverse para tener contraparte y 

efectuar sinergias con instituciones interesadas en el tema. 

 

                                                      

19 Email de fecha 29 de marzo de 2016 
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 En la siguiente tabla, se presenta los Indicadores e hitos logrados y no logrados en el 1er 

trimestre 2016 

 

a. En Gestión 

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FÍSICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones interinstitucionales 
            11.11 11.11 

1.1 Convenio de cooperación con 

Municipio de Las Piedras y Laberinto. 
Convenios       2   0.00 0.00 

1.2 Participación del IIAP en mesas 

técnicas de trabajo. (Piscicultura y 

Cacao,  )  

Informes     1 3 1 33.33 33.33 

1.3 Participación en la Comisión 

Ambiental Regional. 
Informes   1   4   0.00 0.00 

Indicador 2:  Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento 
            0.00 0.00 

2.1 Estudio de prefactibilidad a nivel 

de perfil en procesos de formulación 

para el fortalecimiento de la 

investigación y transferencia de 

tecnologías en la producción de 

shiringa en Iberia. 

Perfil de PIP 

en proceso 
      1   0.00 0.00 

Indicador 3:  Promoción de la 

formación y capacitación del 

talento humano regional para la 

investigación 

            25.00 25.00 

3.1. Formación de capacidades 

institucionales. 

Persona 

capacitada 

/año 

  2   8 2 25.00 25.00 

Indicador 4:   Impulsar el desarrollo  

de Redes de investigación a nivel 

nacional e internacional 

            0.00 0.00 

4.1 Convenio de cooperación 

interinstitucional con USAID 
Convenio     1 1   0.00 0.00 

4.2 Convenio de cooperación 

interinstitucional con Universidad de 

Pando-Bolivia. 

Convenio       1   0.00 0.00 

Indicador 5:  Ampliar y mejorar los 

servicios a los ciudadanos basados 

en plataformas inter operables de 

gobierno electrónico 

            25.00 25.00 

5.1. Mejorar los servicios de 

información científica y tecnológica a 

la ciudadanía a través de la página 

Web del IIAP. 

Reportes TIC   1   4 1 25.00 25.00 

Indicador 6:  Fortalecer los sistemas 

de monitoreo y evaluación de 

resultados 

            25.00 25.00 

6.1 Monitoreo de los proyectos de 

investigación. 

Informe de 

monitoreo 
    1 4 1 25.00 25.00 

Indicador 7:  Mejorar el sistema de 

gestión administrativa en el 

entorno interno y externo 

            0.00 0.00 

7.1 Propuesta de mejora en el 

proceso de descentralización 

administrativa del IIAP. 

Propuesta de 

descentralizac

ión. 

    1 1   0.00 0.00 

Indicador 8:  fortalecer las 

capacidades humanas y operativas 

descentralizadas del IIAP 

            43.75 43.75 

8.1 Apoyo a prácticas pre -

profesionales  

Practica 

presentada 
  4   8 3 37.50 37.50 
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INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FÍSICO 
    

E F M  I TRIM % % 

8.2 Apoyo a la ejecución de tesis 

universitarias de grado. 

Tesis de 

grado 
  1   2 1 50.00 50.00 

          

b. Componente: Difusión y Promoción        

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 9 Difusión de los 

resultados de investigación en 

medios de comunicación local y 

nacional 

            0.00 0.00 

9.1. Difusión del programa de Saber 

Amazónico 

Programa 

difundido 
4 4 4 48   0.00 0.00 

9.2. Difusión de resultados de 

investigación a través de medios 

informativos 

Nota 

difundida 
    1 4   0.00 0.00 

Indicador 10.  Promoción de los 

productos, resultados de las 

investigaciones en ferias 

            55.00 55.00 

10.1 Promoción de productos en 

ferias y eventos afines. 
Eventos       2 2 

100.0

0 

100.0

0 

10.2 Capacitación en piscicultura y 

agroforestería a productores rurales. 

Productores 

capacitados 
    50 200 20 10.00 10.00 

          

c. Componente: Gestión Financiera 

 
       

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 11.  Desarrollar 

estrategias de acceso al 

financiamiento 

Convenio           0.00 0.00 

11.1 Elaboración de una propuesta de 

investigación para la recuperación de 

suelos degradados por actividad 

minera en el Sector de La Pampa. 

Convenio     1 1   0.00 0.00 
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3.5 IIAP AMAZONAS 
 

A pesar de la difícil situación presupuestal que enfrenta el Instituto y que se ha agudizado este 

año, durante el primer trimestre del 2016 se ha logrado cumplir casi todos los hitos o metas 

previstas en el Plan Operativo Institucional 2016.Entre los logros más destacados de este 

trimestre tenemos: 

 

 Dictado de tres (3) cursos de capacitación (reproducción inducida, larvicultura y manejo de 

alevinos de peces amazónicos) a piscicultores de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 

habiendo sobrepasado la meta anual de dos (2) cursos programada en el POI.  

 

 Además, se ha cumplido con la elaboración de una propuesta técnica para la búsqueda de 

financiamiento de fondos nacionales o internacionales. Esta propuesta se denomina 

“Fortalecimiento de capacidades de piscicultores de 10 comunidades indígenas del distrito 

de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas” y está siendo presentada al 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, Capítulo Perú para 

llevarla a cabo con el financiamiento monetario del Plan Binacional y el Fondo Contravalor 

Perú-Japón y no monetario de la Municipalidad Distrital de Imaza y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana.  

 

 Se ha asistido a dos mesas de trabajo regional, teniendo un cumplimiento del 200% en 

este hito y se ha iniciado la gestión de un terreno para el IIAP ante la Dirección Regional 

Agraria de Amazonas. 

 

 Asimismo, se ha conseguido publicar nueve notas de prensa en diarios de Amazonas 

(Ahora y Marañón) y Loreto (Pro & Contra y La Región) difundiendo las actividades 

realizadas por la Gerencia del IIAP Amazonas, sobrepasando las tres notas de prensa 

previstas para este trimestre. El trabajo de difusión del IIAP Amazonas no se circunscribe a 

las notas de prensa propaladas en los medios escritos sino también posee una estrategia 

de difusión en las redes sociales captando la atención de un público más joven que hoy 

por hoy se entera mediante una página de Facebook de las actividades de la Gerencia 

Regional. La meta prevista para este año es alcanzar los 4,200 seguidores, de los cuales a 

la fecha ya tenemos 4,072, que significa un nivel de cumplimiento de 96.9%. 

 

 A continuación se presenta los Indicadores e hitos programados, logrados y no logrados 

en el 1er trimestre 2016.  
 

a. Componente: Gestión             

 

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 1: Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales. 
Convenio   1   8   44.44 44.44 

1.1.  Convenios de cooperación técnica 

y/o científica con gobiernos regionales 

y locales. 

Convenio       1 0.5 50.00 50.00 

1.2. Convenios de cooperación técnica 

y/o científica instituciones educativas. 
Convenio       1 0.5 50.00 50.00 

1.3. Participar en mesas técnicas de 

trabajo a nivel regional. 
Informe   1   6 2 33.33 33.33 
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INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 2: Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento. 
Perfil       1   41.67 41.67 

2.1. Sesiones de participación en la 

formulación del PEI-IIAP 2016-2021. 
Taller       1 1 100.00 100.00 

2.2. Gestión ante autoridades locales 

para la consecución de un terreno para 

la construcción del futuro centro de 

investigaciones del IIAP Amazonas. 

Terreno       1 0.25 25.00 25.00 

2.3. Un estudio de pre-inversión a nivel 

de perfil de PIP para el “Mejoramiento 

de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y capacitación 

en el IIAP Amazonas”, en proceso. 

Perfil       1 0 0.00 0.00 

Indicador 3: Promoción de la 

formación y capacitación del talento 

humano regional para la 

investigación en CTI. 

Cursos/año       5   100.00 66.67 

3.1. Fortalecimiento de capacidades  a 

externos, capacitaciones regionales, 

pasantías, cursos y/o talleres 

organizados y/o co-organizados por el 

IIAP Amazonas. 

Evento 

desarrollado/ 

año 

      2 3 150.00 100.00 

3.2. Asesoramiento en prácticas pre 

profesionales (prácticas). 
Práctica       2 3 150.00 100.00 

3.3. Asesoramiento en prácticas 

profesionales (tesistas). 
Tesis       1 0 0.00 0.00 

Indicador 4: Desarrollar líneas de 

investigación multidisciplinarias y 

transprogramáticas (núcleos). 

Propuesta       1   0.00 0.00 

4.1. Formulación de una propuesta de 

investigación multidisciplinar en el área 

de Acuaponía en el IIAP Amazonas. 

Propuesta       1 0 0.00 0.00 

Indicador 6: Ampliar y mejorar los 

servicios a los ciudadanos en 

plataformas interoperables de 

gobierno electrónico. 

Usuario(millar)       4.2   48.45 48.45 

6.1. Implementación de los servicios de 

“Google for Education” en instituciones 

de educación superior de Amazonas (en 

coordinación con BIOINFO). 

IES 

implementada 
      2 0 0.00 0.00 

6.2. Usuarios se informan de las 

actividades del IIAP Amazonas a través 

de las redes sociales (Facebook). 

Usuarios 

(millar) 
      4.2 4.07 96.90 96.90 

Indicador 7: Fortalecer el sistema de 

monitoreo y evaluación de resultados 
Informe     2 8   25.00 25.00 

7.1. Monitoreo del proyecto: "Aplicación 

de técnicas innovadoras en la 

propagación clonal e inoculación 

micorrízica de plantas matrices de café 

con alta productividad en la región 

Amazonas". 

Informe       1 4 1 25.00 25.00 

7.2. Monitoreo de los proyectos de 

investigación del IIAP en el ámbito del 

IIAP Amazonas. 

Informe     1 4 1 25.00 25.00 
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b. Componente: Difusión y Promoción 

                

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 8: Difusión de los 

resultados y promoción de los 

productos de investigación  

Evento 1 1 1 24   25.00 25.00 

8.1. Difusión de acciones del IIAP 

Amazonas en materia de investigación, 

extensión y/o transferencia de 

tecnologías en medios de comunicación 

masiva.   

Nota  

difundida  
1 1 1 12 9 75.00 75.00 

8.2. Difusión de investigaciones del IIAP 

(Jornadas Científicas y/o Viernes 

Científicos). 

Eventos       8 0 0.00 0.00 

8.3. Promoción de productos en ferias y 

eventos afines. 
Ferias/eventos       2 0 0.00 0.00 

8.4. Artículo original publicado en 

revista científica. 
Artículo       1 0.5 50.00 50.00 

8.5. Trabajo original (resumen o poster) 

presentado en evento científico. 

Trabajo 

Presentado 
      1 0 0.00 0.00 

         
c. Componente: Gestión Financiera 

       
                

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 9: Desarrollar estrategias 

de acceso al financiamiento. 
Curso       2   50.00 50.00 

9.1. Curso de capacitación en 

formulación y/o gestión de proyectos. 
Curso       1 0 0.00 0.00 

9.2.  Formulación de propuestas 

técnicas para postular a fondos 

concursables nacionales o extranjeros. 

Propuesta       1 1 100.00 100.00 

         
d. Componente: Apoyo a la gestión y educación 

ambiental        

                

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 
    

E F M  I TRIM % % 

Indicador 10: Participación en 

Comisión Ambiental Regional (CAR) y 

Comisión Ambiental Municipal (CAM) 

Acta/Nota 

Prensa 
  1 1 12   0.00 0.00 

10.1. Participación en las reuniones 

ordinarias de la CAR Amazonas. 
Acta   1   6 0 0.00 0.00 

10.2. Participación en las reuniones 

ordinarias de los Grupos Técnicos de la 

CAR Amazonas.   

Acta     1 3 0 0.00 0.00 

10.3. Difusión del Concurso de Cuentos 

Ecológicos entre las instituciones 

educativas y público en general de la 

región Amazonas. 

Nota de 

Prensa 
      2 0 0.00 0.00 

10.4. Premiación del(a) ganador(a) del 

Concurso de Cuentos Ecológicos  en la 

región Amazonas. 

Nota de 

Prensa 
      1 0 0.00 0.00 
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4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

4.1 Marco Inicial de Gastos y sus modificaciones 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado por Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2016 fue S/. 11,214,268 Soles. De enero a  marzo ha 

sufrido modificaciones por reducciones y ampliaciones que se detallan en la Tabla 2 de 

acuerdo lo dispuesto en el Artículo 40° del Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO  de la Ley 

N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, teniendo un incremento neto de 

S/. 15,101,084 (134.66%), originando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31-03-

2016 de S/. 26,315,352. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1:  Marco inicial de gastos y sus modificaciones, por Fte.  Fto., categoría y genérica del gasto 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
P.I.A 

Al 

01.01.2016 

MODIFI 

CACIONES 

  

P.I.M 

al 

31.03.2016 

Variación:       

PIM/ PIA                

% 

Estruc

tura % 

P.I.M. FF Rubros 

1 0 Recursos ordinarios (RO) 4,718,000 4,605,774 9,323,774 97.62 35.43 

2 9 Recursos directamente 

recaudados (RDR) 
530,000 0 530,000 0.00 2.01 

4 4 Donaciones y Transferencias 238,250 10,976,147 11,214,397 
 

42.62 

5 18 Recursos determinados. 

/canon y Sobrecanon (CSC) 
5,728,018 -480,837 5,247,181 -8.39 19.94 

TOTAL 11,214,268 15,101,084 26,315,352 134.66 100 

                

GASTOS CORRIENTES 9,743,268 8,662,570 18,405,838 88.91 71.41 

2 1 
Personal y obligaciones 

sociales 
2,204,563 0 2,204,563 0.00 8.36 

2 3 Bienes y servicios 7,459,948 8,536,396 15,996,344 114.43 62.72 

2 5 Otros gastos 78,757 126,174 204,931 160.21 0.38 

GASTOS DE CAPITAL 1,471,000 6,438,514 7,909,514 437.70 28.59 

2 6 
Adquisición de activos no 

financieros 
1,471,000 6,438,514 7,909,514 437.70 28.53 

TOTAL 11,214,268 15,101,084 26,315,352 134.66 100 

Variación Porcentual % 100% 134.66% 234.66% 

 Fuente: Reporte del SIAF-SP al 31-03-2016;   

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,605,774, mediante el D.S. N° 

046-2016-EF donde el MEF otorgó recursos para la continuidad de cuatro proyectos de 

inversión pública que se indican a continuación: 

Cód 

DNPP 
Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

Total 4,605,774 
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b) En Donaciones y Transferencia (D&T), se ha incorporado en el presupuesto del IIAP, el 

importe de S/. 2,976,147 Soles, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 42.1 del 

artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, bajo la modalidad de Transferencias Financieras (convenios o 

contratos o adendas), los recursos otorgados por FONDECYT, INNOVATE PERÚ, y, PNIA, 

para la ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, ganados mediante el 

proceso de Fondos Concursables ( Ver Tabla 2). 

 

Asimismo, se ha incorporado en el presupuesto, la Transferencia Financiera de S/. 

8,000,000 que efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, 

autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo 2016, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) de la Vigésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, para ser destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y 

proyectos de investigación (Ver Tabla 2). 

 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, el PIA de este rubro, fue 

rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11% del PIA de CSC petrolero, por disposición 

de Resolución Directoral N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección General de 

Presupuesto Público del MEF, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-12-2015, 

donde se publicaron los nuevos montos estimados de recursos determinados para el 

Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2016. 

 

Rubros del CSC petrolero 

PIA: Ley N° 30372 Ley 

de Presupuesto: Año 

Fiscal 2016 

Primera Rebaja: 

RD N° 027-2015-

EF/50.01 

PIA Rebajado CSC 

Petrolero  

 Canon petrolero (Loreto) 3,870,213 (1,172,723) 2,697,490 

 Sobrecanon petrolero (Ucayali) 1,857,805 (322,767) 1,535,038 

Total 5,728,018 (1,495,490) 4,232,528 

 

 

Para compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un crédito 

suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de Balance al 31-12-

2105 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios básicos y actividades 

durante el 1er trimestre del año, y para movilización institucional. 

 

Rubros 

PIA: Ley N° 30372 

Ley del 

Presupuesto:  

Año Fiscal 2016 

RD 027-2015-

EF/50.01 

Crédito 

Suplementario: 

R.P. N° 016-

2016-IIAP-P 

PIM al 

31-03-2016 

 Canon y Sobrecanon 

petrolero 
5,728,018 (1,495,490) 0 4,232,528 

 Saldo de Balance CSC 

petrolero: Año 2015 
0 0 1,014,653 1,014,653 

Total 5,728,018 (1,495,490) 1,014,653 5,247,181 
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Tabla 2: Dispositivos Legales de modificaciones presupuestarias, por reducciones o ampliaciones presupuestarias: I trimestre 2016 

 

Dispositivos Legales 

  

PIA 2016 

  

MODIFICACIONES  

PIM al 

31.03.2016 

  

MODIFICACIONES: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Reducción  

  

Ampliación 

  

Recursos 

ordinarios 

(RO) 

 

Donaciones y Transferencias Recursos 

Determina

dos/CSC 

Petrolero 

 

Total 

Modifica- 

ciones 

S/. 

 

FONDECYT 
INNOVATE 

PERÚ 
PNIA MINEM 

 Ley N° 30372 Ley de Presupuesto Años Fiscal 

2016: PIA 2016 R.P. N° 067-2015-IIAP-P del 31-12-

2015

11,214,268     11,214,268             0 

 R.D. N° 027-2015-EF/50.01Reducción del PIA de 

CSC, R.P N° 02-2016-IIAP-P modificación 

presupuestaria del PIA

  1,495,490   -1,495,490           
-

1,495,490 
-1,495,490 

 R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

Saldos de Balance 2015 INNOVATE PERÚ: Proyecto 

Impacto de Vertidos petrogénicos sobre el 

ecosistema y la fauna acuática en la Amazonia (S/. 

159,000.01); Proyecto: "Adaptación y popularización 

de conocimientos científicos y tecnológicos para 

niños y jóvenes de las poblaciones Kukama (Loreto) 

y Kiwch (San Martín) mediante programa radiales y 

acceso a poscast vía medios electrónicos (S/. 

69,151.70)  

    406,851 406,851     
             

406,851  
      406,851 

 R.P. N° 0016-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

Saldos de Balance 2015 CSC Petrolero
    1,014,653 1,014,653           1,014,653 1,014,653 

 R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada por la R.P.N° 

025-20016-IIAP-P: Crédito Suplementario: Proyecto 

"Aplicadores de marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales y de 

consumo en la Amazonía peruana (S/. 105,789.33); 

Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica 

para el proceso de investigaciones en el IIAP (S/. 

1782080); Mejoramiento de la productividad en el 

cultivo del café (S/. 29359.15)

    1,910,128 1,910,128   
     

1,910,128  
        1,910,128 

 R.P. N° 022-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

FONDECYT: Mejoramiento de la cría y manejo 

artesanal de las abejas nativas en el departamento 

de Loreto

    140,000 140,000   
        

140,000  
        140,000 
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Dispositivos Legales 

  

PIA 2016 

  

MODIFICACIONES  

PIM al 

31.03.2016 

  

MODIFICACIONES: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Reducción  

  

Ampliación 

  

Recursos 

ordinarios 

(RO) 

 

Donaciones y Transferencias Recursos 

Determina

dos/CSC 

Petrolero 

 

Total 

Modifica- 

ciones 

S/. 

 

FONDECYT 
INNOVATE 

PERÚ 
PNIA MINEM 

 R.P. N° 038-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

FONDECYT: Evento Científico - curso EMBO: 

Filogenética en la era "-ónica", IIAP Amazonas

    14,250 14,250   
          

14,250  
        14,250 

 R.P. N° 035-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

PNIA -Biofertilización y bioprotección de plantas 

clonales de café (coffea arábica) con micorrizas 

arbusculares en la región San Martín

    251,738 251,738       
    

251,738  
    251,738 

 R.P. N° 037-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

PNIA -Proyecto : Desarrollo de tecnologías 

apropiadas para el control integrado de Hypsiphylla 

grandella Z. en plantaciones de caoba en la 

Amazonia peruana

    197,534 197,534       
    

197,534  
    197,534 

 R.P. N° 038-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

Transferencia Financiera MINEM: Vigésima Octava 

Disposición complementaria de la Ley N° 30372 Ley 

de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 

2016

    8,000,000 8,000,000         8,000,000   8,000,000 

 R.P. N° 039-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: RP 

039-2016-IIAP-P Continuidad de los PIP del año 

2015: D.S. n° 046-2015-EF (13-03-2016)

    4,605,774 4,605,774 4,605,774           4,605,774 

 R.P. N° 042-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

INNOVATE PERÚ: Proyecto: Identificación y 

caracterización de nuevas especies de genero 

Plukenetia con potencial nutraceutico en la 

Amazonia peruana

    27,825 27,825     
               

27,825  
      27,825 

 R.P. N° 043-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

INNOVATE - PERÚ: Proyecto: Generación de 

tecnologías para el control integrado del nematodo 

de nudo de sacha inchi

    27,821 27,821     
               

27,821  
      27,821 

Total 11,214,268 1,495,490 16,596,574 26,315,352 4,605,774 2,064,378 462,497 449,272 8,000,000 -480,837 15,101,084 

Porcentaje de modificaciones en el PIA (%)   13.34% 148%                 

Fuente: Resoluciones Presidenciales del IIAP, Resoluciones Directorales y Decreto Supremo del MEF, según corresponda. 
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4.2 Análisis de los Ingresos Públicos: 

 

Al término del 1er trimestre 2016 se ha recibido ingresos en los rubros de Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), Donaciones y 

Transferencias, y el registro del Saldo de Balance del año 2015, por un monto total de S/. 

13,564,504 Soles, logrando un Indicador de economía de ingresos global en 79.83%, 

conforme se demuestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3: Análisis de los ingresos públicos (RDR, CSC, Donaciones y Transferencias, y, Saldo de Balance) 

FUENTES/Recursos Públicos 

P.I.M                           

al                               

31.03.2016 

Recaudación, 

Transferencia 

y registro 

Saldo 

Indicador 

Economía 

Ingresos: % 

 Recursos directamente recaudados 530,000 85,865 444,135 16.20 

 RDR saldos de balance 2015 (Registro) 0 556,386 (556,386) 
 

 Recursos determinados / CSC 4,232,528 766,902 3,465,626 18.12 

 Intereses financieros: Deposito de Cta 

Única Tesoro Público CSC petrolero 
0 24,002 (24,002) 

 

 CSC saldos de balance 2015 (Registro) 1,014,653 1,210,494 (195,841) 
 

 Donaciones y Transferencias: (PNIA 

FONDECYT, INNOVATE PERU) 
3,214,397 2,920,854 293,543 90.87 

 Donaciones y Transferencias: MINEM, 8,000,000 8,000,000 - 100 

Total 16,991,578 13,564,504 3,427,074 79.83 

Fuente: SIAF – Módulo de procesos presupuestario, al 31-03-2016 

Elaborado por Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.2.1 Análisis de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

 

En la Tabla 4 se detalla los diferentes conceptos de recaudación de RDR, por venta de bienes y 

servicios como subproductos de los proyectos de investigación o actividades de gestión 

administrativa, por un importe total de S/. 85 865 con un avance del 16.20%; así como el 

registro del  Saldo de Balance del año 2015 de S/. 556,386 que hace un acumulado de ingresos 

S/.642 251, logrando un Indicador de Economía de Ingresos en RDR del 121.18%. 

 

Tabla 4: Análisis de Recursos Directamente Recaudados(RDR) 

Código Conceptos de Ingresos: RDR 
PIM al 

31.03.2016 

Total 

Recaudado 
Saldo 

% Recau 

dación 

13.11.11 Venta de bienes agrícolas y forestales 21,500 30 21,470 0.14 

13.11.13 Productos forestales 86,000 
 

86,000 
 

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 27,500 3,608 23,892 13.12 

13.14.12 Productos agroindustriales 10,000 
   

13.14.13 Venta de productos hidrobiológicos 262,000 65,043 196,957 24.83 

13.19.199 Otros bienes 1000 
 

1,000 0.00 

12.21.199 Otros registros 
  

0 
 

13.32.199 Otros servicios de transporte 
 

500 -500  

13.35.11 Alquileres de edificios e instalaciones 
 

6,818 -6,818  

13.39.29 Servicios a terceros 80,300 6,243 74,057  

15.11.11 
Intereses por depósitos distintos a 

recursos por privatización y concesiones  
3,016 -3,016  

15.51.499 Otros ingresos diversos 41700 608 41,092 1.46 

 
Total RDR del ejercicio 530,000 85,865 434,135 16.20 

19.11.11 Saldos de Balance 2015 RDR 
 

556,386 -556,386 
 

 Total Unidad Ejecutora 530,000 642,251 -122,251 121.18 
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4.2.2 Análisis de las Transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero 

 

En el 1er trimestre 2016, se ha recibido transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e 

Impuesto a la Renta del CSC, por un importe de S/. 766,902.50 equivalente al 18.12 % del PIA 

rebajado, con un promedio mensual de  S/. 255,634 soles conforme se demuestra en la Tabla 

5; observándose una tendencia descendente acelerada (Gráfico 1), producto de la baja de 

precios del barril de petróleo crudo en el mercado internacional (Gráfico 2), y la baja en la 

producción petrolera en la selva norte de Loreto, como se aprecia en la Tabla 6, por parte de 

la empresa explotadora de petrolero PACIFIC STRATUS (Lote 192), Perenco (Lote 67) y 

Pluspetrol (Lote 8).  

 

Tabla 5: Transferencias mensuales del Canon y Sobrecanon petrolero: enero – marso 2016 

 

meses 
CSC 

petrolero 

CSC: 

Impuesto a la 

Renta 

Total Transferencia 

Recibida 

%  

del PIA  

rebajado 

ene-16 220,036.15 72,229.00 292,265.15 6.90% 

feb-16 177,179.35 72,229.00 249,408.35 5.89% 

mar-16 153,000.00 72,229.00 225,229.00 5.32% 

Total 550,215.50 216,687.00 766,902.50 18.12% 

PIA rebajado 4,232,528.00  

 

 

Gráfico 1: Tendencia de transferencia de los recursos del CSC petrolero: enero-marzo 2016 
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Grafico 2: Evolución precio del barril de petróleo crudo
20 

 

 
 

Tabla 6: Producción de producción fiscalizada de hidrocarburos líquidos a nivel nacional (barriles)21 

 

                                                      

20  http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/eab06855-1497-46f3-8160-a45a13ffaa30/2016- 

 02+Informe+Mensual+de+Actividades.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEeab06855-1497-46f3-

8160-a45a13ffaa30 

21  http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/6f200ad6-c80f-415c-ad9c-

3ed37f6f135e/Producci%C3%B3n+L%C3%ADquidos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE6f200ad

6-c80f-415c-ad9c-3ed37f6f135e 
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En el Gráfico 3, se aprecia las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero recibidos por 

los dos conceptos que se detallan a continuación, observándose una estrepitosa caída de los 

ingresos de este rubro, y se proyecta una menor captación a partir de abril 2016, por cuanto 

no existe producción petrolera en el Lote 192 (STRATUS PACIFIC) y Perenco. 

 

a) Transferencias netas del canon petrolero de Loreto (3%) y Sobrecanon petrolero de 

Ucayali (3% y 2%), que son depositados en una subcuenta única del Tesoro Público, 

calificado como tipo de recurso “k”; y,  

b) Transferencias del canon y Sobrecanon petrolero – impuesto a la renta, calificado como 

tipo de recurso 17, también son depositados en una subcuenta del Tesoro Público. Este 

concepto es por la homologación de la explotación del petroleo y gas conforme lo 

establece la Ley N° 30062. 

 

Grafico 3:  Transferencias mensuales de CSC y CSC – Impuesto a la Renta enero 2014 a marzo 2016 

proyectado a abril 2016 

 

 
 

4.2.3 Análisis de las Transferencias Financieras 

 

En el 1er Trimestre 2016, se ha recibido Transferencias Financieras que se han incorporado al 

presupuesto del Pliego 055 IIAP, el importe de S/. 10,976,147 soles, provenientes de cuatro 

entidades del Gobierno Nacional, mediante convenios o contratos o adendas, para la 

ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, gastos de funcionamiento o 

actividades, según corresponda la finalidad del convenio, como se demuestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Resumen de Transferencias Recibidas 

Transferencias Financieras: Recibidas 

Fte. Fto: Donaciones y Transferencias Total 

FONDECYT INNÓVATE PERÚ PNIA MINEM 
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4.3 Ejecución de Gastos a nivel Pliego – Toda Fuente de Financiamiento 
 

Al 31 de marzo 2016, a nivel pliego y por toda fuente de financiamiento, se ha ejecutado 

gastos por un importe total de S/.3,184,199 logrando un Indicador de Eficiencia en la 

ejecución de gastos del 12.10% del PIM, que significa 2.07 veces menos que en el 1er trimestre 

del 2015 que fue de S/. 6,617,795 (Indicador de Eficiencia del 20.60%).  

 

Entre los factores que han influido en una menor ejecución presupuestaria, tenemos: 

 

 La Transferencia Financiera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de S/. 8,000,000 se 

efectúo a mediados de marzo 2016 y su ejecución se inició en los primeros días de abril 

2016.  

 

 Las Transferencias financieras del FONDECYT, INNOVATE PERÚ y PNIA por el importe de 

S/. 2,976,147 soles se han incorporado en el presupuesto del IIAP, en forma progresiva 

entre enero, febrero y marzo 2016, y su ejecución se hace en el mes siguiente de 

recibidas. 

 

 En el mes de marzo, se ha incorporado al presupuesto institucional el importe de S/. 

4,605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro proyectos de inversión 

pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-2016, y la ejecución se haría 

en el II trimestre 2016. 

 

 El IIAP ha tenido una escasa recaudación en las Transferencia del Canon y Sobrecanon 

petrolero, en solo el 18.12% del PIA rebajado, que no ha permitido ejecutar gastos 

conforme al presupuesto aprobado por Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del Sector 

Publico para el año Fiscal 2016. 

 

En la estructura del gasto, el rubro Gastos Corrientes representa 86.00% y Gastos de capital 

14.00%, como se demuestra en la Tabla 8: 

 

Tabla 8: Ejecución de gastos a nivel pliego – toda fuente de financiamiento, categoría y grupo genérico 

de gastos 

 

FUENTES/Recursos 

Públicos 

P.I.M                           

al 31.03.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

1.       Recursos Ordinarios (*) 9,323,774 986,803 8,336,971 10.58 30.99 

2.       Recursos Directamente 

Recaudados (RDR) 
530,000 69,716 460,284 13.15 2.19 

4.       Donaciones y 

Transferencias (**) 
11,214,397 666,363 10,548,034 5.94 20.93 

5.       Recursos Determinados 

/ Canon y Sobrecanon (***) 
5,247,181 1,461,318 3,785,863 27.85 45.89 

Toda Fuente 26,315,352 3,184,199 23,131,153 12.10 100.00 

(*) Incluye el Créditos Suplementario DS 046-2016-EF por S/. 4,605,774 para la continuidad de proyectos de inversión publica   

(**)  Incluye a Transferencia Financiera del MINEM por S/. 8,000,000  
(***) Incluye Crédito Suplementario Saldo Balance de CSC petrolero. 
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CATEGORÍA Y GRUPO 

GENÉRICO 

P.I.M                           

al 31.03.2016 

EJECUCIÓN          

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

GASTOS CORRIENTES 18,405,838 2,891,340 15,514,498 15.71 90.80 

2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales 
2,204,563 561,916 1,642,647 25.49 17.65 

2.3. Bienes y Servicios 15,996,344 2,325,424 13,670,920 14.54 73.03 

2.4. Donaciones y 

Transferencias 
0 

 
0 

 
0.00 

2.5 Otros Gastos 204,931 4,000 200,931 1.95 0.13 

GASTOS DE CAPITAL 7,909,514 292,859 7,616,655 3.70 9.20 

2.6. Adquisición de Activos 

no Financieros: 
7,909,514 292,859 7,616,655 3.70 9.20 

Total 26,315,352 3,184,199 23,131,153 12.10 100.00 

Fuente: Reporte del SIAF-SP 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR  

 

4.3.1 Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

 

En este nivel, las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) 

(programas de investigación, proyectos de investigación, gerencias regionales, proyectos de 

inversión pública) han ejecutado su presupuesto por un importe de S/. 2.1 millones que 

representan el 10.89 % de su PIM respectivo, el programa de Acciones Centrales (Alta 

Dirección, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo), han ejecutado en su conjunto el 

20.82 %; y el Programa Presupuestal solo el 5.33%, como se muestra en la Tabla 9: 

 

Tabla 9: Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

Programas Funcionales 

P.I.M                           

al                                 

31.03.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc 

tura % 

Programas Presupuestales 2,259,019 120,358 2,138,661 5.33 3.78 

9001 Acciones centrales 4,461,431 929,086 3,532,345 20.82 29.18 

9002 Acciones presupuestarias que 

no resultan en productos (APNOP)(*) 
19,594,902 2,134,755 17,460,147 10.89 67.04 

Total 26,315,352 3,184,199 23,131,153 12.10 100.00 

(*) Incluye: gerencias regionales,  proyectos de investigación y proyectos de inversión pública 

Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.3.2 Ejecución presupuestaria por sistemas operativos 

 

En la Tabla 10, se demuestra que el sistema de investigación científica y tecnológica, ha 

ejecutado 12.82% de su PIM, en tanto que el sistema de inversión pública 3.82% (incluye PIP y 

estudios de preinversión), gestión de la investigación 20.24% y, planeamiento 29.27%, que en 

promedio han logrado un Indicador de Eficiencia del 12.10% en la ejecución presupuestaria 

inferior en 8 puntos porcentuales que en el 1er trimestre 2015 que fue del 20.60%.  
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Tabla 10: Ejecución Presupuestaria por Sistemas Operativos: 

 

Sistemas operativos 

P.I.M                           

al                               

31.03.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc

tura 

gasto: 

% 

     Sistema de planeamiento 

estratégico
286,872 83,959 202,913 29.27 2.64 

     Sistema de gestión de la 

investigación (soporte técnico-adm.)
4,174,559 845,127 3,329,432 20.24 26.54 

     Sistema de investigación en ciencia 

y tecnología
15,777,147 2,023,064 13,754,083 12.82 63.53 

     Sistema de inversión pública (*) 6,076,774 232,049 5,844,725 3.82 7.29 

Total 26,315,352 3,184,199 23,131,153 12.10 100.00 

Fuente: Matriz de evaluación por Indicadores de Desempeño de metas presupuestarias del POI 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

(*) Incluido estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP 

 

4.4 Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto 
 

En el 2016, se continua con la detracción o retención de la “cuota proporcional” efectuada por 

Perupetro al momento de efectuar el cálculo de la determinación de los montos que le 

corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de Loreto, dispuesta por la 42° 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2009, y el D.S. 006-2009-EF, para destinarlo al pago del servicio de la Deuda 

Externa del GOREL al Japón International Cooperation Agency  (JICA) del Japón, con el Aval del 

Ministerio de Economía y Finanzas, que obtuvieron para la ejecución del Proyecto de Inversión 

Pública: “Mejoramiento y expansión del sistema de agua potables y alcantarillado de la ciudad 

de Iquitos”. 

 

De enero a marzo 2016, se ha retenido en la matriz de determinación de las transferencias de 

CSC petrolero a la región Loreto, el importe de S/. 169,200
22

 equivalente al 3% del Servicio de 

la Deuda (S/. 1,840,000 – enero, y, 1,900,000 febrero y marzo), que acumuladas a las 

detracciones del 2009 al 2015 que fue S/. 12,673,626, se tendría una retención acumulada S/. 

12,842,826 conforme se demuestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11: Descuento en las transferencias del canon petrolero región Loreto 2009-2015, y I trimestre 

2016 

 

F. RETENCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

3. I.I.A.P. 1,258,774 2,575,485 2,375,914 2,892,253 1,594,800 1,314,000 12,011,226 

 

F. RETENCIONES 2015  

I 

Trimestre 

2016 

II 

Trimestre 

2016 

III 

Trimestre 

2016 

IV 

Trimestre 

2016 

Total  

Acumulado 2009-

marzo 2016 

3. I.I.A.P. 662,400 169,200    12,842,826 

 

  

                                                      

22 Oficios del Gerente General de Perupetro, sobre información al IIAP. 
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4.5 Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras del MINEM 
 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en cumplimiento del literal d) de la Vigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016,  efectúo una Transferencia Financiera a favor del IIAP por el importe 

de S/. 8,000,000  autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM deL 12 de marzo de 2016, 

para financiar gastos de funcionamiento, así como actividades y proyectos de investigación. 

 

Esta transferencia ha sido incorporada en el presupuesto del Pliego 055 IIAP, mediante R. P. N° 

038-2016-IIAP-P del 18 de marzo de 2016. 

 

Al término del I Trimestre, ha financiado 7 actividades de Gestión, un proyecto de 

investigación incluido en el PP 035 GS de RR.NN y DB; 5 actividades de los IIAP Regionales, 6 

Direcciones de Programa de Investigación, y 40 proyectos de investigación, conforme se 

muestra en la Matriz N° II: Evaluación del convenio de Transferencia Financiera de Recursos del 

MINEM al IIAP- R.M.N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016. 

 

En la Matriz se observa que el convenio tiene un Avance Financiero del 5.89% y un Avance 

Físico en la ejecución de metas físicas del 23.60% en promedio. La razón de un bajo avance 

financiero, se debe que los recursos han sido transferidos a mediados del mes de marzo, y se 

pudieron utilizar a fines del mismo mes, por razones de gestión del crédito presupuestario, y 

aprobaciones de la PCA, certificaciones y realización de los compromisos presupuestarios. 
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 Matriz N° II: Evaluación Financiera y física del Convenio de Transferencia Financiera del MINEM al IIAP: R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016 

  
     

PROGRAMA FUNCIONAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 AL 31 DE MARZO DE 2016  INDICADOR DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE 
EFICACIA (Según 
Matriz): % 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO  SALDO  

9001. ACCIONES CENTRALES           

GESTIÓN        2,126,688            146,371         1,980,317  6.51 28.29 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO         
 

1 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                99,999                  10,293                  89,706  10.29 66.09 

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 
  

        

 2 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA               117,745                  11,285                106,460  9.58 26.78 

3 GESTIÓN SUPERIOR               638,914                  32,855                606,059  5.14 26.35 

4 COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA LIMA               141,837                  11,093                130,744  7.82 7.81 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA         

 5 ADMINISTRACIÓN CENTRAL               892,645                  68,310                824,335  7.65 37.08 

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO         

 6 ASESORÍA JURÍDICA                91,131                   7,179                  83,952  7.88 27.25 

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA         

 
7 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA               144,417                   5,357                139,060  3.71 6.67 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA        5,873,312            324,630         5,548,682  3.66 18.90 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
            74,802                       -    

             
74,802  31.47 

8.33 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

              74,802                        -                  74,802                       -    8.33 

8 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
               74,802                    74,802  0.00 8.33 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS 
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GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 
REGIONALES 

       1,348,153  
             

72,021  
       1,276,132  10.70 28.40 

9 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN MARTIN 
              286,537                  13,315                273,222  4.65 47.92 

10 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO (TINGO 

MARIA) 
              201,239                  14,729                186,510  7.32 23.36 

11 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI 
              539,755                  17,063                522,692  3.16 26.57 

12 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE DIOS 
              274,894                  11,228                263,666  4.08 14.58 

13 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AMAZONAS 
               45,728                  15,686                  30,042  34.30 29.57 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 
TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA) 

                     -                         -                         -      39.09 

14 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
                          -      39.09 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA)           977,333  
             

60,319  
          917,014  5.10 13.83 

15 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 
              277,149                  25,834                251,315  9.32 17.72 

16 
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 
               62,933                   3,944                  58,989  6.27 35.37 

17 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 
               72,241                   5,384                  66,857  7.45 18.75 

18 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 
               29,393                   2,282                  27,111  7.76 7.95 

19 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES 
               90,852                   5,734                  85,118  6.31 7.15 

20 
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
               52,905                   4,631                  48,275  8.75 2.09 

21 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL 

ECOTURISMO 
               39,433                        -                    39,433  0.00 11.67 

22 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA                83,790                        -                    83,790  0.00 37.50 

23 
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 
               31,880                        -                    31,880  0.00 12.50 

24 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA PERUANA 
               78,084                   3,123                  74,961  4.00 11.11 
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25 
INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO DE COMUNIDADES BOSQUESINAS 
               78,618                   9,387                  69,231  11.94 4.17 

26 
ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS 
               80,055                        -                    80,055  0.00 0.00 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 
ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

                     -                         -                         -    0.00 12.14 

27 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-

SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 
                          -      12.14 

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 
SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

       1,598,330  
             

85,562  
       1,512,768  5.08 14.48 

28 
ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 
MADERABLES EN JENARO HERRERA. 

               40,416                   2,922                  37,494  7.23 3.13 

29 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES 
              124,220                   9,010                115,210  7.25 8.65 

30 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 
              261,340                  14,919                246,421  5.71 9.03 

31 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMUARBUSTIVO EN 

LORETO 
              114,617                   9,442                105,175  8.24 16.32 

32 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN.                51,906                   3,123                  48,783  6.02 9.57 

33 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS                68,797                   1,242                  67,555  1.81 0.00 

34 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU EN UCAYALI                41,456                   2,001                  39,455  4.83 21.04 

35 
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO 

DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 
               78,044                   2,640                  75,404  3.38 13.90 

36 
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA 

EN MADRE DE DIOS 
               89,478                   6,748                  82,730  7.54 34.84 

37 
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 
               92,453                   2,359                  90,094  2.55 19.88 

38 
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS 
               46,802                   2,620                  44,182  5.60 30.56 

39 
ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN UCAYALI. 
               30,560                        -                    30,560  0.00 3.09 
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40 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 
              100,634                        -                  100,634  0.00 0.00 

41 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 
               75,972                        -                    75,972  0.00 5.40 

42 
MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 
               86,590                   9,512                  77,078  10.99 11.11 

43 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
               87,344                   5,384                  81,960  6.16 8.93 

44 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 
               82,229                   4,128                  78,101  5.02 22.22 

45 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 
               90,398                   9,512                  80,886  10.52 50.84 

46 
MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE 

LOS RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA 
               35,074                        -                    35,074  0.00 6.67 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y 
SUS RECURSOS (AQUAREC) 

       1,442,014  
             

83,380  
       1,358,634  5.30 23.74 

47 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS 
              335,084                  19,408                315,676  5.79 66.11 

48 
ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 
              157,997                  11,795                146,202  7.47 42.50 

49 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMAZONAS 
              106,871                   7,073                  99,798  6.62 12.37 

50 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO 

              138,298                  11,832                126,466  8.56 15.40 

51 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN 

MARTIN 
               77,103                   3,522                  73,581  4.57 23.88 

52 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI 

              117,193                   7,434                109,759  6.34 23.16 

53 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN LORETO 
              102,213                   8,625                  93,588  8.44 6.25 

54 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN UCAYALI 
               27,383                   1,095                  26,288  4.00 22.45 

55 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 
              126,705                        -                  126,705  0.00 13.75 

56 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 
EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

               59,260                        -                    59,260  0.00 12.46 
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57 
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE DE 

DIOS 
              193,907                  12,597                181,310  6.50 22.87 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO) 

          432,680  
             

23,347  
          409,333  3.12 11.21 

58 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 
              319,986                  14,344                305,643  4.48 17.56 

59 
ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGIA 
              112,694                   9,004                103,690  7.99 4.86 

  TOTAL        8,000,000            471,001         7,528,999  5.89 23.60 
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA  
 

5.1 Proyectos de inversión pública en ejecución 
 

 El único proyecto que fue aprobado en el PIA 2016 y está en proceso de ejecución es el 

PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del 

IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía 

peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios). En el I trimestre se 

ha venido implementando diversas actividades en cada uno de los componentes, se 

cuenta con el 21.68% del avance de las actividades planificas, cuyo objetivo está 

relacionada a cada uno de los componentes, siendo la actividad principal, la seguridad 

alimentaria donde participan los piscicultores beneficiarios. Se ha desarrollado 4 ferias 

gastronómicas, 2 ferias populares, 6 talleres y/o cursos y 4 pasantías, igualmente se viene 

sistematizando 6 investigaciones que se vienen realizando en el marco del proyecto.  

 

 Este PIP tiene un presupuesto de inversión de S/. 7,289,270. Inicio su ejecución física en 

setiembre 2012.  En el 1er trimestre registra un avance financiero del 11.21% y un avance 

financiero acumulado (2012-2016) de 73.45%. el avance físico del año 2016 es 21.68% y un 

avance físico acumulado (2012-2016) del 70%. 

 

5.2 Crédito suplementario de Recursos Ordinarios para la continuidad de 

inversión pública:  
 

 En el mes de marzo, se ha incorporado al presupuesto institucional el importe de S/. 

4,605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro proyectos de inversión 

pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-2016, y la ejecución física se 

iniciará en el II trimestre 2016, siendo estos: 

 

Cód 

DNPP 
Cód SNIP Continuidad de proyectos de inversión pública Total 

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la 

región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 
5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del 

IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las 

regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martin, 

Huánuco y Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia  tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP 

Huánuco 

3,720,593 

Total 4,605,774 

 

5.3 Presupuesto para el PIP Cód SNIP 127322 Centro de acopio y valor 

agregado de la madera de bosques manejados por comunidades 

indígenas en la región Ucayali (CAVA). 
 

En el año 2015 este PIP contaba con un presupuesto de S/. 280,814 que no fue ejecutado 

por la Unidad Ejecutora del IIAP. Para el año 2016, la OPPyR nuevamente gestionó ante el 

MEF la devolución de este presupuesto, como saldo no devengado al 31-12-2015, hecho 
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que se materializado con el D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-2016, para realizar las 

siguientes acciones de obra sustentado por la Unidad Ejecutora
23

: 

1. Instalaciones eléctricas de la planta 

2. Operatividad de la planta trasformadora de la madera 

3. Asistencia técnica a las CC.NN de Ucayali, sobre transformación primaria y 

secundaria (plantaciones)-capacitación en módulo de aprovechamiento forestal 

4. Estudios de mercadeo y comercialización. 

 

5.4 Presupuesto para el PIP Cód SNIP 154689. Mejoramiento de suelos 

degradados en 5 comunidades del distrito de Pinto Recodo, Lamas, 

San Martín 
 

En enero 2016, según el informe de la Unidad Ejecutora
24

 se encontraba en el proceso de 

liquidación y cierre, y requirió un presupuesto no devengado al 31-12-2015 de S/. 5,907 el 

mismo que se solicitó al MEF, el mismo que fue otorgado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-

03-2016; pero cuando se dio el DS, la liquidación y cierre de este PIP ya había sido 

terminada por la OPI de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo – Lamas – San Martín. 

Actualmente se ha iniciado los trámites ante el MEF para su devolución. 

 

5.5 Gestiones para la aprobación de una Demanda Adicional de Recursos 

Ordinarios 
 

En el mes de febrero 2016 la OPPyR inició la gestión ante la DGPP del MEF, con oficio N° 

041-2016 de fecha 24 de febrero de 2016, el IIAP solicito a la Dirección General de 

Presupuesto Público del MEF una Demanda Adicional de Recursos Ordinarios por el importe 

de S/. 429 699 soles para ser utilizado en los componentes y actividades que se indican en el 

siguiente cuadro, a fin de concluir la fase de inversión, ponerlo operativo y en funcionamiento 

el proyecto: 

  

Componente/Actividad Unidad Cantidad TOTAL S/. 

COMPONENTE 5: Técnicas empresariales Global 1 3,120 

Gestión y organización comunales empresariales 
Realización de 2 eventos: 

60 personas) 
2 3,120 

COMPONENTE 7: Gestión del Proyecto Global 1 403,962 

7.1 Personal (14 personas) mes 10 82,100 

7.2 Implementos de seguridad Kit 14 4,035 

7.3 Bienes y servicios mes 3 18,174 

7.4 Equipos Unidad 19 5,000 

7.5 Otros (puesta en marcha y gestiones) Glb 1 168,153 

7.6. Coordinador del proyecto mes 9 45,000 

7.7. Apoyo logístico del proyecto mes 9 18,000 

7.8. Ingeniero planta mes 9 24,500 

7.9 Viáticos /pasajes aéreos Glb 1 5,000 

7.10. Servicios varios Glb 1 4,000 

7.11. Cierre del proyecto Consultoría 1 30,000 

                                                      

23 Memorando N° 004-2016-IIAP-OGA/UL de fecha 12 de enero de 2016 

24 Memorando N° 004-2016-IIAP-OGA/UL de fecha 12 de enero 
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Componente/Actividad Unidad Cantidad TOTAL S/. 

COMPONENTE 8: Mitigación de Impacto Ambiental Global 1 15,535 

8.1. Costos de mitigación en ejecución Glb 1 8,910 

8.2. Costos de mitigación en etapa operativa Glb 1 6,625 

8.9. Varios Glb 1 7,082 

TOTAL     S/ 
 

429,699 

 

5.6 Estudios de Preinversión a nivel de perfil de Proyecto de Inversión 

Pública: 
 

La Unidad Formuladora tiene a su cargo desde el año 2013 y 2014 la formulación de 

cinco (5) estudios de preinversión a nivel de perfil, que vienen siendo constantemente 

observados por la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados, siendo estos25: 

 

Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

situacional 

Fecha última 

actualización 

 

Observaciones 

 

01 

Mejoramiento de los servicios de 

investigación, transferencia de 

tecnología y capacitación en el 

Centro de Investigaciones del 

IIAP-Huánuco 

 

246107 

 

En evaluación 

 

19.04.2016 

 

En evaluación por la 

OPI Ambiente – 

Estudio y Expediente 

Técnico 

02 

 

Mejoramiento y ampliación de 

los servicios investigación y 

transferencia tecnológica en los 

Programas PROBOSQUES Y 

AQUAREC, en la Estación 

Experimental Carlos Miguel 

Castañeda Ruíz del IIAP, Región 

San Martín. 

 

 

291949 

 

 

En 

formulación 

 

 

06.01.2016 

 

Observado OPI 

Ambiente. Se puso 

en conocimiento del 

consultor las 

obse3rvaciones del 

PIP. 

 

03 

 

Mejoramiento de los servicios de 

investigación y transferencia de 

tecnología del Centro de 

Investigaciones Jenaro Herrera, 

Requena, Loreto 

 

 

299673 

 

En 

formulación 

 

14.10.2015 

 

Observado OPI 

Ambiente. Cuenta 

con evaluación de la 

infraestructura y de 

las investigaciones. 

04 

Mejoramiento de los servicios de 

conservación de humedales en 

las localidades de los distritos de 

Belén y Fernando Lores Tenazoa, 

Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. 

 

 

 

308643 

 

 

 

En 

formulación 

 

 

 

17.02.2016 

 

 

Observado OPI 

Ambiente. Aún no se 

levanta las 

observaciones. 

05 

 

Mejoramiento y ampliación de 

los servicios investigación y 

transferencia tecnológica en el 

Centro de Investigación Fernando 

Alcántara Bocanegra del IIAP en 

la Región Loreto 

 

2293288 

(Antes 

334573) 

 

En 

formulación 

 

07.12.2015 

 

Observado OPI 

Ambiente. El 

Consultor se 

encuentra 

levantando las 

observaciones 

 

                                                      

25 Memorando N° 80-2016-IIAP-OGA de fecha 4 de mayo de 2016 
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Tabla 12: Estado de Avance financiero y físico de los proyectos de inversión pública  

 

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN 
PÚBLICA (PIP) 

Ronald Trujillo 
León 

 1,471,000     4,605,774   6,076,774  232,049  5,844,725  3.82 21.68 

2 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL IIAP PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 

LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 

(LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y 

MADRE DE DIOS) 

Ronald Trujillo 
León, Salvador 
Tello 

  1,471,000    598,460    2,069,460     232,049     1,837,411  11.21 21.68 

72 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA 

MADERA DE BOSQUES MANEJADOS POR 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA REGIÓN 

UCAYALI 

Ronald Trujillo 
León, Carmela 
Rebaza 

                  -           280,814        280,814               -          280,814  0.00 0.00 

73 

MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO 

DE INVESTIGACIÓN IIAP HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 
León, Francisco 
Sales 

                  -          3,720,593       3,720,593               -       3,720,593  0.00 0.00 

75 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y 

PROTECCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE SUS 

INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES FERNANDO ALCÁNTARA 

Ronald Trujillo 

León, Salvador 
Tello 

                  -                  5,907             5,907              -            5,907  0.00 0.00 
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