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PRESENTACIÓN 

 

Al concluir la primera mitad del año, conforme a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 

002-2015-IIAP-G se ha realizado la evaluación técnica – financiera del Plan Operativo 

Institucional (POI) 2016 así como la ejecución presupuestaria, y del programa de inversión 

pública,  con la finalidad de analizar los avances y/o dificultades o “cuellos de botella” que se 

han presentado, para poner a disposición de las autoridades la toma de estrategias o políticas 

más adecuadas que coadyuven a lograr los objetivos y cumplir con las metas programadas y los 

compromisos asumidos. 

 

Con esta premisa, se pone a consideración del Directorio, los siguientes informes. I) Evaluación 

del Plan Operativo Institucional (POI); II) Evaluación Presupuestaria; y, III) Evaluación de la 

Inversión Pública, al primer semestre del presente año, para su conocimiento y toma de 

decisiones, realizado por medio de Indicadores de Desempeño de Eficiencia, Eficacia, Economía, 

en base a los informes presentados por las diferentes dependencias, al cual nos remitimos en 

caso sea necesario. 

 

Iquitos, julio de 2016 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto  

y Racionalización 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las principales CONCLUSIONES que se arriba en el presente documento, se presentan en tres 

secciones, siendo los principales Indicadores de Desempeño los siguientes: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO P.I.A.  
AVANCE 

I TRIM 

AVANCE 

II TRIM 

ACUMULADO 

AL 

30.06.2016 

PIA y sus Modificaciones (ampliaciones) - PIM 11,214,268 15,101,084  540,921        26,856,273  

% de Incremento PPTO    134.66% 4.82% 139.48% 

Ejecución Presupuestaria Pliego (Toda Fuente)   3,184,199  4,122,308          7,306,507  

% de gastos   12.10% 15.11% 27.21% 

Ejecución Presupuestaria Transferencia MINEM 8,000,000 471,901  2,193,293          2,665,194  

% de gastos   5.90% 27.42% 33.31% 

Ejecución Presupuestaria Donaciones y 

Transferencias (FONDECYT, PNIA, INNOVATE 

PERÚ) 

3,691,206 195,362  505,068             700,430  

% de gastos   5.29% 13.68% 18.98% 

Metas presupuestarias incorporada en el POI 30 metas 47 metas 4 metas 81 metas 

Ejecución de Metas Físicas: Indicador de Eficacia: 

% 
  23.63% 12.17% 35.80% 

Presupuesto de Ingresos: (Toda Fuente, 

incluido Saldo de Balance) y su recaudación 
6,496,268 10,439,664  532,455        17,468,387  

% de Incremento    160.70% 8.20% 168.90% 

Recaudación de Ingresos (Toda Fuente, 

incluido Saldo de Balance)  
  

      

13,722,198  

        

1,382,269  
      15,104,467  

% de Recaudación   79.83% 6.64% 86.47% 

Recaudación del CSC petrolero 
        

4,232,528  

           

766,902  

           

512,190  
        1,279,092  

% de Recaudación   18.12% 12.10% 30.22% 

PIA  vs PIM - Programa de Inversión Pública 1,471,000 4,605,774    6,076,774  

% de Incremento PPTO    313.10% 0.00% 313.10% 

Ejecución presupuestaria - Programa de Inversión 

Pública: 
6,076,774 232,049  412,452  644,501  

% de gastos   3.82% 6.79% 10.61% 

 

I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI): 
 

1. El POI 2016 inicio sus actividades con 30 metas presupuestarias, en el transcurso del 

semestre se ha incrementado en 51 metas autorizadas por el Directorio, entre proyectos de 

investigación financiados por las transferencias del MINEM, proyectos de investigación de 

fondos concursales (FONDECYT, INNÓVATE PERÚ y PNIA), y proyectos de inversión pública, 

llegando al finalizar el semestre a 81 metas presupuestarias. De éstas, cinco metas (5) no 

registran avance físico ni financiero (dos PIP y tres proyectos de investigación).  

 

2. DINA y REGINA: En el primer semestre 2016, se han registrado noventa (90) investigadores 

del IIAP en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA); de los cuales, 

veintiséis (26) están inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología (REGINA)
1, 

de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento que 

establece el procedimiento para la calificación y registros de investigadores en ciencia y 

tecnología del Sistema nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica 

(SINACYT).  

                                                      
1 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/REGINA+Y+DINA/1565c721c2685afd 
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3. En ejecución de metas físicas. Las 81 metas presupuestarias programadas (actividades, 

proyectos de investigación y proyectos de inversión pública) han tenido un mejor resultado 

que el primer trimestre, logrado un avance físico en un promedio global del 35.8% 

(Indicador de Eficacia), en la ejecución de sus indicadores e hitos en investigación 

científica, trasferencia de tecnología, promoción y difusión; inferior al logrado en el mismo 

periodo del año 2015 que fue del 41.9%. 

 

4. En ejecución presupuestaria. De un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/. 

26,85,6273 por toda fuente de financiamiento se ha ejecutado gastos por el importe total 

de S/. 7,306,507 logrando un Indicador de Eficiencia del 27.21%, ligeramente inferior al 

logrado en el 1er semestre del 2015 que fue 28.9%. 

 

5. El programa de investigación en Ciencia y Tecnología, en su conjunto entre proyectos de 

investigación, transferencia tecnológica y promoción de la investigación, ha logrado un 

Indicador de Eficiencia promedio ponderado en la ejecución de gastos del 42.82% (1er 

semestre 2015 fue de 46.58%) y un Indicador de Eficacia promedio ponderado en el 

avance físico de sus indicadores e hitos de todas sus metas del 41.11% (1er semestre 2015 

fue 38.17%) con un calificativo bueno.  
41. 

Entre los principales motivos de los responsables informan los siguientes: Primer plano 

resalta que 41 hitos están relacionados a la gestión de recursos humanos (insuficiente 

personal investigador, técnico-administrativo); Segundo plano resalta que 23 hitos 

manifiestan la falta de presupuesto para algunas partidas específicas de gastos ( solicitan 

modificaciones presupuestarias- no es impedimento-, 21 indican que se presentaron 

problemas externos (fenómenos naturales); entre otros; como se aprecia en el II trimestre no 

ha existido problemas con la disponibilidad de presupuesto. 

 

6. En el nivel de ejecución presupuestaria en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 

en su conjunto ha ejecutado gastos por el importe de S/. 4,506,397 Soles, logrado un 

Indicador de Eficiencia promedio ponderado de 42.82% y un Indicador de Eficacia 

promedio ponderado en el avance físico de sus metas del 41.11%, resaltando que existen 4 

proyectos de investigación con 0% de avance físico; PROBOSQUES (4) por razones de 

contratación de personal investigador.  

 

La razón del escaso avance físico en Ciencia y Tecnología, se debe que la Transferencia 

Financiera del MINEM al IIAP, recién se hizo efectiva a mediados de marzo, iniciando su 

ejecución en los últimos días de marzo 2016. 

 

7. En el Programa de investigación AQUAREC, se viene ejecutando 11 proyectos de 

investigación en la Amazonía peruana, un programa presupuestal (PP) y un componente de 

dirección y supervisión financiados con (RO, CSC petrolero y D&). Asimismo ejecuta dos (2) 

proyectos de investigación de Fondos concursales, y un Proyecto de inversión pública 

(MTTA).  

 

Ha contado con un presupuesto de operación (toda fuente financiamiento) de S/. 3,564,324 

ha ejecutado gastos por el importe de S/. 1,166,930 logrando un Indicador de eficiencia del 

30.82% y de un Indicador de eficacia en la ejecución de sus metas del 38.18% en promedio, 

con especial énfasis en Transferencia Tecnológica (acuicultura) donde ha producido y 

distribuido un total acumulado en el semestre  4,143,051 post-larvas  de peces paco y 

gamitana ( 27.62% de los 15.8 millones  programadas en el POI 2016)  y 512,370 alevinos 

de peces “paco” y “gamitana” en los 6 centros regionales a productores piscícolas y CC.NN.. 
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Asimismo ha facilitado asesoramiento técnico a 13 Tesistas –postgrado- de diferentes 

universidades amazónicas, y a 39 practicantes pre-profesionales bajo la modalidad de 

voluntariado en todos los centros de investigación; complementándose con la realización 

de 22 cursos y talleres de capacitación habiendo participado un total de 572 personas entre 

productores piscícolas, directivos, dirigentes comunales, practicantes, estudiantes (47% de 

los 1,200 programados en el POI 2016) entre otros. 

 

8. En el Programa de investigación PROBOSQUES, se viene ejecutado 29 metas 

presupuestarias en total; de los cuales, 18 son proyectos de investigación del IIAP 

financiados por (RO, D&T y CSC petrolero) incluido los transferidos del programa 

PROTERRA; así como 10 proyectos incorporados del FONDECYT y PNIA, y 1 componente de 

dirección y supervisión.  

 

De un presupuesto (Toda Fte.Fto.) de S/. 4,326,120 registra un avance financiero del 33.64% 

y un avance físico del 34.33%. En Transferencia tecnológica se aprecia que han realizado 9 

curos – talleres de capacitación con una participación de 283 participantes en Loreto, San 

Martín, Ucayali y Madre de Dios; habiendo distribuido a productores la cantidad de 4,802 

plantones  entre caoba, copaiba y huacapú  en Loreto y Ucayali. En lo referente a Tesis, 

informan que han dado asesoramiento técnico a 17 tesistas y a 23 prácticas pre-

profesionales en Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas y Huánuco. 

 

9. En el Programa de investigación PIBA, se viene ejecutando 15 proyectos de investigación 

sobre diversidad biológica, 1 Programa Presupuestal relacionado con el desarrollo de los 

recursos naturales y diversidad biológica; y, 1 componente de dirección y supervisión.  

 

Al 30 de junio ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/. 

2,539,389 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/. 729,846 equivalente al 26.71%; 

sin embargo, ha logrado un avance físico de metas del 43.89% en promedio.  

 

Ha recibido como transferencia temporal, dos (2) proyectos de investigación del programa 

SOCIODIVERSIDAD y un (1) proyecto del programa PROTERRA, con el personal científico y 

presupuesto respectivo. En el I semestre ha incorporado 4 proyectos financiados por 

FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se ejecutan en San Martin y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica, a nivel de programa ha logrado capacitar a un total de 1,111 

personas entre productores, agricultores, profesiones y estudiantes por medio de 16 cursos 

– taller desarrollado en Loreto y Tingo María; así como a prestado asesoramiento técnico 3 

tesistas y a 24 prácticas pre-profesionales en temas relacionados con los proyectos de 

investigaciones. 

 

10. En el Programa de investigación BIOINFO 

 

Este programa viene ejecutando un proyecto de investigación y una actividad del Programa 

Presupuestal 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

(CONCYTEC). 

 

Tiene asignado un presupuesto total de S/. 2,615,910 habiendo ejecutado gastos por el 

importe de S/.  321,661 logrando un Indicador de eficiencia del 12.29 relativamente muy 

bajo.  Con relación al avance físico de sus metas, tiene un promedio de 48.28% de en el 

Programa y del 57.7% en el PP 0137. 

 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 2do trimestre 2016  

 

 

 

8 

En el Proyecto SITEC II, se registró un trimestre de recopilación de datos para la ejecución 

futura. Una ejecución física de 50% que, aunque es bajo, fundará las bases de trabajo 

durante los trimestres siguientes del proyecto, a su vez se ha concluido, lanzado y 

promovido las cinco (05) primeras aplicaciones que cubren las lenguas: Huitoto Murui Bue, 

Quechua, Kukama, Candozi y Ticuna. 

  

En el PP m’137 donde se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento de la Infraestructura para 

procesos Tecnológicos de Investigación del IIAP”, se presentó el segundo hito a la entidad 

subsidiaria FONDECYT, así como el logro total de los indicadores programados en el marco 

de ejecución física.  

 

En cuanto al componente de GESTIÓN, dentro del proceso de implantar el Sistema de 

Información de soporte a la toma de decisiones se continuó con la capacitación a usuarios, 

jefes de proyectos, investigadores y directivos.  

 

En transferencia de conocimientos ha realizado 5 talleres en temas de TIC logrando 

capacitar a 197 personas y asesorado a 5 practicas pre-profesionales.  

 

11. En el Programa de investigación PROTERRA 

 

Este programa ha sido incorporada, a partir del1de abril 2016 a  la Dirección de 

PROBOSQUES, como consecuencia del proceso reordenamiento interno interprogramático, 

por Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido asumidos por los programas de 

investigación de PROBOSQUES (4) y PIBA (1) al que se ha transferido el presupuesto y 

personal científico y administrativo; las evaluaciones han sido reportadas por el Director de 

PROBOSQUES Y PIBA, según corresponda. 
 

12. En el Programa de investigación SOCIODIVERSIDAD 

 

Este programa ha sido incorporada, a partir del1de abril 2016. En el II trimestre ha sido 

incorporada a la dirección del PBA, debido al proceso de reordenamiento interno 

interprogramático, por Acuerdo de Directorio. Los dos proyectos que venía ejecutando, han 

sido asumidos por el programa de investigación PIBA, quien ha reportado los avances en 

cada uno de ellos.  
 

13. En gestión, promoción de las investigaciones y transferencia de tecnología en los IIAP 

regionales, han contado con un presupuesto de S/. 2,727,284 Soles, habiendo ejecutado 

gastos por el importe de S/. 767,797 equivalente al 29.37%, y un indicador de eficacia 

promedio de 45.69%, en acciones relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales, promoción y capacitación del talento humano, sistema administrativo, 

promoción y difusión de la actividades de investigación en el ámbito de cada jurisdicción; 

observándose que las Gerencia Regionales del IIAP Madre de Dios y Amazonas han logrado 

bajos indicadores de ejecución de metas, 24.16% y 37.62% respectivamente.  

 

14. En las convocatorias de Fondos Concursales convocados por el FONDECYT, INNÓVATE 

PERÚ y PNIA, el IIAP ha ganara 18 proyectos de investigación básica, aplicada y 

estratégica, y por Acuerdo de Directorio, los ha incorporado en el presupuesto institucional 

y en el plan operativo institucional  y una actividad (curso – IIAP Amazonas) a ser 

ejecutados en Loreto, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, mediante convenios 

especiales de subvención, por un importe total de S/. 3,691,206; en algunos casos para 

terminar el proyecto en el 2016 y otros casos con proyectos nuevos para 3 años, en el 

marco de fortalecimiento de las investigaciones del IIAP y los Acuerdos de Directorio 

tomado en enero 2016, sobre captación de recursos como una estrategia financiera. 
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Al término del II trimestre, estos proyectos han ejecutado gastos por el importe de S/. 

700,430 equivalente al 18.98%, y una ejecución física de metas del 39.27% en promedio; 

observándose que  los proyectos “operación y mantenimiento de infraestructura 

tecnológica – Supercomputadora”  (programa BIOINFO) y el proyecto Impactos de vertidos 

patogénicos sobre el ecosistema y la fauna acuática (Programa AQUAREC) tienen una 

ejecución presupuestal muy baja del 4.6% y 4.89% respectivamente de un presupuesto de 

S/. 2.0 millones. 

 

15. La Transferencia Financiera del MINEM al IIAP por el importe de S/. 8,000,000 está 

financiando 59 metas presupuestarias, de los cuales 7 son actividades de Acciones 

Centrales como soporte técnico al desarrollo de la ciencia y tecnología, la intervención en 

un (1) programa presupuestal 0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad 

biológica; 5 actividades de gestión, difusión y transferencia tecnológica desarrollada en los 

IIAP Regionales, 6 actividades de direcciones y supervisión de los programa de 

investigación, y 41 proyectos de investigación científica y tecnológica en diversos líneas, 

ejecutados en forma descentralizada en los departamentos de Amazonas, San Martín, 

Loreto, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. Todas estas metas presupuestarias han sido 

incorporadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 debidamente autorizadas por el 

Directorio. 

  

Conforme a la metodología de evaluación por indicadores de desempeño realizado por las 

unidades operativas respectivas,  se ha establecido un avance físico en la ejecución de 

metas programadas entre el 44.65% y el 54.49%; que en promedio resulta el 43.65% 

conforme se muestra en la Matriz II. En la evaluación financiera, de abril a junio (3 meses) 

de los S/. 8,000,000 se ha ejecutado gastos por el importe de S/. 2,665,294 equivalente al 

33.32%,  pero ira creciendo en este III y IV trimestre.  

 

 

16. Presupuesto por Resultados: Programas Presupuestales (PP) 

 

A partir del presente año, el IIAP viene interviniendo ejecutando actividades en dos (2) 

Programas Presupuestales (PP):  

 

- PP 035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica (MINAM)  con 

una avance físico del 12.5% por haber iniciado sus operaciones en junio; y, el  

 

- PP 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC) con 

un avance físico del 60.04%,  

 

- Para ambos programas se ha destinado un presupuesto de S/. 2,259,019 con fondos de 

Donaciones y Transferencias de FONDECYT y del MINEN. para la ejecución de 3 

proyectos de investigación, de cuyo monto se ha ejecutado gastos por el importe de 

S/. 141,524 equivalente al 12.66%, relativamente muy bajo que repercute en el nivel de 

gastos a nivel Pliego, no obstante contar con el presupuesto y PCA disponible, siendo 

la causa principal la declaratoria desierta hasta en tres oportunidades del proceso para 

la adjudicación de la supercomputadora para BIOINFO. 

 

17. En Acciones Centrales, ha destacado un Ambiente de Control favorable, realizado por los 

órganos de dirección, apoyo, asesoramiento y de control. Entre los principales logros, 

destacan: 
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a) En Gestión Superior, la realización de una (1) sesión de Consejo Superior, en junio 

2016 tomando importante acuerdo institucionales; tres (3) sesiones ordinarias de 

Directorio en forma descentralizada, tomando acuerdos de diferente índole sobre la 

marcha institucional; una sesión de Comité de Planificación Estratégica; y seis (6) 

supervisión/mes técnica-administrativa a los centros regionales del IIAP, y direcciones 

de programas, entre otros. 

 

b) En planificación y presupuesto
2,

 resalta en los siguientes Indicadores:  

Fortalecer las relaciones interinstitucionales 

 

 Al II trimestre 2016, la OPPyR  ha participado en cinco (5) reuniones técnicas de 

coordinación interinstitucional: 1) Reunión MINAM Fase Estratégica PESEM 2017-

2019. 2) Reunión CONCYTEC Exposición Plan Integral toma de decisiones; 3) 

Exposición ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el POI del 2016 que 

serán financiados con los S/. 8.0 millones, 4) Dos reuniones con el MINAM sobre 

Estructura programática del PP 0144, y, Presentación de Información sobre 

Transferencia de Gobierno y de Gestión 2011-2016. 

 

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo 

 

 Evaluación del I y II  TRIM del programa de inversión pública del IIAP 

Promoción de la formación y capacitación de talento humano para la investigación. 

 Tres (3) de articulación del PEI 2017-2019 del IIAP con el PESEM 2017-2019 

realizado el primero en las fechas 2, 3,4 de marzo, y el 2do el 28 de marzo 2016, y 

en el mes de abril y mayo 2016 para la formulación del PEI 2017-2019 

interrelacionado con el PESEM del Sector Ambiental. Participaron más 280 

personas/taller. 

 

Fortalecer los sistemas de monitoreo evaluación de resultados 

 

 Evaluación del PESEM II semestre 2015 remitido a la OPP del MINAM;  

 Evaluación del PEI 2015 del IIAP (avance en el 20%);  

 Evaluación del POI al II Trimestre 2016;  

 Evaluación de la ejecución presupuestaria del II trimestre 2016.  

 Evaluación del programa de inversión pública al II trimestre 2016 

 Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del II semestre 2015 suscrito 

entre el IIAP y la Dirección General de Contabilidad Publica del MEF.  

 19 Resoluciones Presidenciales aprobando la incorporación de mayores fondos 

públicos en el presupuesto del Pliego 055 IIAP, por un importe total neto de S/. 

15,990,255 

 Evaluación Anual presupuesto Año Fiscal 2015;  

 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Año 2015 realizado con la Dirección 

General de Contabilidad Publica del MEF.  

 Presentado al MEF, en el mes de abril 2016, la Programación Multianual del 

Presupuesto 2017-2019 por el importe de S/. 10 591 252 00 Soles,  

 

Mejora del Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

                                                      

2 Memorando N°175 -2016-IIAP-OPPyR de fecha 1 de julio de 2016 
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 Directiva 01-2016-IIAP-P Lineamientos generales para la programación y 

formulación de presupuesto año fiscal 2017 

 Informe técnico - administrativo- financiero de reordenamiento institucional, para 

hacer frente a la situación difícil económica y financiera del IIAP. 

 Acta multidisciplinaria de aprobación del proceso e Informe Técnico de 

identificación de oportunidades de mejora para la gestión de inserción del IIAP en el 

servicio Civil -SERVIR - coordinado sobre el mapeo de puestos y mapeo de 

procesos, mayo y junio 2016. 

 

c) Asesoramiento técnico y jurídico. 

 

 Cuatro informes sobre consulta en procesos jurídico legal solicitado por diferentes 

instancias de la institución 

 Un informe sobre el estado de los procesos judiciales en los que el IIAP es parte 

 Tres Acta de sesión de Directorio, en su condición de Secretario 

 Dos resoluciones presidenciales 

 Opinión sobre cuatro convenios de cooperación interinstitucional 

 Quince contratos de locación de servicios, elaborados 

 

d) La Oficina de Cooperación Científica y Técnica (OCCyT)
3
,  

 

- Elaboración de 19 convenios y contratos, 07 marcos y 12 específicos de 

cooperación, a nivel nacional e internacional, con instituciones públicas y privadas. 

- Con relación a la coorganización y participar en eventos nacionales e 

internacionales en los que se expongan los avances de investigación del IIAP, se han 

elaborado 11 reuniones de intercambio de información a través de los “Viernes 

científico”, siendo el “Diseño de sistemas agroforestales con cacao nativo para la 

cuenca del río Morona” uno de los últimos temas tratados. 

- Por otro lado, se ha colaborado con los diversos Programas de Investigación la 

formulación de  proyectos de cooperación científica y tecnológica para ser  

presentados a instituciones de cooperación nacionales, como PROFONAMPE, OEFA, 

FONDECYT y  PETROPERU. A nivel de cooperación internacional a SATREPS y el BID. 

- Se ha elaborado informes institucionales para el Ministerio del Ambiente, tal es el 

caso de la elaboración del informe de entrega de cargo de Sector Ambiente y de la 

Institución - Período año 2011 a Junio de 2016.  

 

e) En Administración Central  

 

Los logras más importantes, tenemos
4: 

 

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento 

1 Seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión pública en ejecución 

2 Términos de Referencia para convocar a proceso de adjudicación para 

formular un perfil de PIP, aprobados 

1 Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de PIP , en proceso de formulación 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

12 Remuneraciones del personal. 

6 Informes de ingresos, descuentos y tributos: declarados y pagados a SUNAT, 

                                                      

3 Memorando N° 041-2016-IIAP-OCCyT del 7 de julio de 2016 

4 Email de fecha 4 de julio 2016  
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mediante planilla electrónica. 

6 Registros de control de asistencia y permanencia del personal. 

1 Plan de desarrollo de personas (pdp) 2016, aprobado y remitido a SERVIr. 

  Promoción del código de ética de la función pública 

1 Programa de prácticas y servicio de voluntariado, difundido y ejecutado.  

1 Plan anual de bienestar social, aprobado 

 1 Acciones de promoción de salud del trabajador y su familia. 

70 Programa de asistencia médico familiar – PAMF. 

20 Asesoría, seguimiento y apoyo al trabajador en problemas de salud y de 

índole social. 

 2 Programa de integración laboral de trabajadores 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

1 Registros y estados financieros y presupuestarios del: i, ii, iii, iv trim. 

1 Estados financieros y presupuestarios: iv trim. Año anterior 

6 Fiscalización y control contable de encargos interno y externo 

1 Rendición de cuenta del titular 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

6 Flujo de caja 

6 Giro de devengados 

6 Conciliaciones financieras 

 1 Evaluación  flujo de caja 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

1 Plan anual de adquisiciones aprobado y publicado en el SEACE-OSCE. 

11 Procesos de selección para adquisiciones de bienes y servicios. 

3 Informe de control, recepción y distribución de bienes y servicios. 

57 Elaboración de contratos y adendas. 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

1 Elaboración del inventario valorizado de bienes patrimoniales 2015 

 1 Proceso de baja y disposición de bienes 

6 Recepción, registro y control de bienes patrimoniales 2016 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

1 Un plan anual de gestión y sistematización informativa documental 

(Administración, organización y generación integrados) 

450 Organización de fuentes y recursos de información textuales  y multimediales 

con 900 nuevos ingresos en las bases de datos de desarrollo de colecciones  

450 Indización,  análisis de información  y puesta en servicio de 900 documentos 

registrados en la base de datos. 

10 Actividades de promoción y extensión de productos y servicios bibliotecarios (4 

campañas de promoción de la lectura y 6 talleres vivenciales de iniciación en 

ciencias y ambiente para diferentes públicos) 
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f) Coordinación Técnica y Administrativa – Lima
5 

 

- Coordinación de miembro y Secretaria Técnica de la CNPP/OTCA,  

- Lanzamiento por el IIAP del nuevo Portal Web de la CNPP/OTCA en la ceremonia 

especial realizado en Iquitos y la participación mediante videoconferencia de la 

sesión extraordinaria de la CNPP en Lima con la asistencia del total de los 

representantes institucionales,  

- Participación de la Secretaria General de la OTCA en Brasilia acompañados de los 

funcionarios de la SP/OTCA quienes felicitaron la labor de la CNPP pero 

particularmente en este caso del IIAP, evento realizado en atención al acuerdo 

respectivo de la Primera Sesión Ordinaria 2016 de la CNPP/OTCA haciéndose notar 

que este portal ha sido construida por el IIAP y consensuada con el equipo de 

informáticos y comunicadores de instituciones miembros de la CNPP 

- Participación del IIAP en reuniones de trabajo de las comisiones nacionales 

(CONADIB, CNPB, CNCC) y otras iniciativas como los GTT de la CNCC para la 

formulación del Plan Nacional de Adaptación (NAP) y del Grupo de Trabajo para la 

implementación de la declaratoria de Emergencia de Madre de Dios por 

contaminación de Mercurio según el DS N° 034-2016-PCM;  

- Participación en el II Foro Oportunidades de Negocios en la Amazonía: “I FESTIVAL 

DEL PAICHE”, organizado por la Mesa de Trabajo para el Desarrollo Sostenible de la 

Amazonía del Congreso de la Republica, al que asistieron empresarios y 

productores amazónicos interesados en vincularse en la cadena productiva del 

Paiche;  

- Conferencia sobre “Bases científicas para el manejo y cultivo del Paiche” y se 

presentó un stand con los resultados de la investigación del IIAP sobre este recurso 

 

g) Órgano de Control Institucional - OCI
6 

 

- Durante el presente periodo evaluado, el Indicador 1.1 “Servicios de Control 

Posterior” no presenta avance, al no haberse programado esta actividad para éste 

año fiscal, debido a los cambios establecidos en el planeamiento de los servicios de 

control.  

- Respecto al indicador 1.2 “Servicios Relacionados”, se ejecutaron de acuerdo a lo 

programado en el Plan Anual, mostrando el avance físico, de cinco (5) servicios 

relacionados y uno (1)  cancelado por  no haber formulado de encargo la 

Contraloría General de la República.  

- Respecto al indicador 1.3 “Servicios de Control Simultáneo” presenta avance según 

lo programado para éste trimestre con la realización de dos (2) Acciones 

simultáneas, en el mes de mayo y junio. 

 

II.  EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

18. El PIA aprobado por Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 

2016 por S/. 11,214,268 Soles, en el I semestre ha tenido un incremento neto de S/. 

15,642,005 equivalente al 39.48% originando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

al 30-06-2016 de S/. 26,856,273 el mismo que ha sido conciliado con la Dirección General 

de Contabilidad Pública del MEF, observándose movimiento en las siguientes fuentes de 

financiamiento:  

                                                      

5 Informe Trimestral N° 02-2016-IIAP-OCL del 28 junio 2016 

6Memorando N° 124-2016-IIAP-OCI del 28 de junio 2016 
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a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,669,886 correspondiendo 

S/. 4,605,774 al D.S. N° 046-2016-EF para la continuidad de cuatro proyectos de 

inversión pública que provienen del año 2015; y S/. 64,112 para el depósito semestral 

de la CTS del personal Dec. Leg. 728 ( D.S. N° 116-2016-EF)  

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T), se ha incorporado en el presupuesto el 

importe de S/. 3,691,206 Soles, los recursos otorgados por FONDECYT, INNÓVATE 

PERÚ, y, PNIA, para la ejecución de 18 proyectos de investigación básica o aplicada, y 

una actividad (curso) ganados mediante el proceso de Fondos Concursales; de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, 

TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

Asimismo, se ha incorporado la Transferencia Financiera de S/. 8,000,000 que efectúo el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, autorizado mediante R.M. N° 

105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo de 2016, para ser destinados a financiar 

gastos de funcionamiento, actividades y proyectos de investigación. 

 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, el PIA de este rubro, fue 

rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11%, por disposición de Resolución 

Directoral N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto 

Público del MEF, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-12-2015. Para 

compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de 

Balance al 31-12-2105 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios 

básicos y actividades durante el 1er trimestre del año, y movilización institucional. 

 

19. A nivel de INGRESOS se ha recibido en los rubros de Recursos Directamente Recaudados 

(RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), y el registro del Saldo de Balance del año 2015, 

por un monto total de S/. 15,104,467 logrando un Indicador de economía de ingresos 

global en 86.47% con relación al PIM de Ingresos. 

 

20. Las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e Impuesto a la Renta del CSC, 

recibidas ha sido por el importe de S/. 1,279,092 equivalente al 30.22 % del PIA rebajado, 

observándose una tendencia descendente acelerada, producto de la baja de precios del 

barril de petróleo crudo en el mercado internacional, y la baja sustantiva en la producción 

petrolera en la selva norte de Loreto por parte de la empresa explotadora de petrolero 

PACIFIC STRATUS ( Lote 192), Perenco (Lote 67) y Pluspetrol ( Lote 8). 

 

21. Al cierre del año 2016, se proyecta recaudar solo el importe de S/. 2.3 millones de los S/. 4.2 

aprobados en el PIA; lo que significa una menor captación de CSC petrolero en S/. 1.9 

millones aproximadamente, equivalente al 45.5% 

 

PIA rebajado de CSC petrolero  4,232,528 100% 

Transferencia enero a junio 1,279,094   

Proyección Julio / Dicbre. 1,024,383 2,303,477 54.42 

Menor captación de CSC petrolero (1,929,051) 45.58 

 

22. En mayo 2016 no ha sido transferido el concepto de CSC- Impuesto a la Renta. En junio solo 

se ha transferido el importe irrisorio de S/. 9,616 sin explicación de sus razones. 
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23. La empresa Perupetro a partir del abril 2016 ha paralizado las deducciones en la 

determinación de las transferencias de CSC petrolero a la región Loreto, por disposición del 

MEF.  

 

24. A nivel de GASTOS de un PIM de S/. 26,85,6273 por toda fuente de financiamiento se ha 

ejecutado gastos por el importe total de S/. 7,306,507 logrando un Indicador de Eficiencia 

en la ejecución de gastos del 27.21%, ligeramente inferior al logreado en el 1er semestre de 

2015 que fue del 28.9% 

 

25. Existen varios factores técnicos- administrativos-legales y de gestión que han influido 

en una menor ejecución presupuestaria y avance físico en la metas, entre ellos tenemos: 

 

a) La Transferencia Financiera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de S/. 8,000,000 

se efectúo a mediados de marzo 2016 y su ejecución se inició en los primeros días de 

abril 2016, y los gastos se ejecutaron en forma lenta en el 2do trimestre. 

 

b) En el 2do trimestre se incorporaron más Transferencias financieras de INNÓVATE PERÚ  

y los gastos se iniciaron en el mes julio, incrementándose por lo tanto el PIM y 

reduciendo el % de ejecución.  

 

c) En el mes de marzo, se ha incorporado en el presupuesto de inversión pública el 

importe de S/. 4,605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro 

proyectos de inversión pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-

2016, y la ejecución financiera aún no se ha producido en tres proyectos. De este 

monto solo se ha ejecutado S/. 64,659  en el PIP “CAVA” equivalente al 1.4%. Los otros 

proyectos, están como se explica a continuación: 

 

- El PIP MTTA del programa AQUAREC por tener presupuesto suficiente del año 

2016 que es de S/. 1,471,000 y sus gastos solo llegaron a S/. 579,842; en 

consecuencia no tiene la capacidad de gastos para ejecutar el adicional de S/ 

598,460;  

- El PIP Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de bosques manejados 

por comunidades indígenas en Ucayali “CAVA”, sus actividades los inició en junio 

2016. De los S/. 280,814 solo ha ejecutado gastos por S/. 64,659 (23.03%).  

- El PIP del IIAP Huánuco aún sigue con problemas de reformulación de su Perfil y 

Expediente Técnico por observaciones de la Dirección General de Inversión 

Pública del MEF y de la OPI Ambiente; y, corre el riesgo que en el 2016 no se 

ejecuten los S/. 3,720,593 soles,  

- el PIP de “Pinto Recodo” tiene un presupuesto de S/. 5,907.  Se iniciara los 

trámites para devolver estos recursos al Tesoro Público, por haber sido liquidado 

y cerrado en enero 2016.  

 

d) En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 

personal CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias 

del MINEM, por causa de la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, 

que no alcanzada financiar el total de las planillas partir de marzo 2016. 

 

e) En este mismo concepto existe el importe de S/. 304,000 soles en diversas partidas 

específicas de gastos operativos, sin movimiento, que sería necesario ejecutarlo en el 

III trimestre en actividades propias de cada meta o proyecto de investigación. 
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f) En Recursos Directamente Recaudados (RDR) existe un presupuesto de S/. 530,000 

habiéndose ejecutado gastos solo el 27.15%  (S/. 143,883). Los programas, direcciones 

y gerencias regionales, aun no hacen uso de estos recursos para sus gastos operativos 

en actividades y proyectos de investigación. Este presupuesto cuenta con el 

financiamiento respectivo. 

 

g) Existen tres proyectos de investigación (ecoturismo, shiringa y Alto Huallaga), que 

prácticamente no han iniciado sus actividades por no contar con el personal 

investigador, retrasos en las convocatorias y selección de investigadores. Registran 

solo el 2.50%, 8.40% y 0.63% respectivamente;  

 

h) Asimismo el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el 

desarrollo de la ciencia y tecnología”, del programa BIOINFO, tienen un presupuesto 

de S/. 1,852,030 y solo se ha ejecutado gastos en el 4.66%, por razones de haberse 

declarado desierto en más de una ocasión la licitación pública para la compra de la 

Supercomputadora, por no existir postores en el mercado nacional. 

 

i) La actividad del PP 035 Gestión sostenible de RR.NN y DB inicio sus actividades a 

mediados de junio 2016, por renuncia del investigador principal en febrero 2016, y por 

retrasos en la contratación de personal investigador reemplazante, así como los 

consultores. 

 

26. El Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del 2015,  es por el 

importe de S/. 556,386; aún sigue intacto y constituye un fondo de contingencia de los 

programas de investigación y gerencias regionales, según lo hayan recaudado. 

 

 

III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA: 

 

27. Este programa en su conjunto tiene un presupuesto de S/. 6,076,774 para la ejecución de 

cuatro (4) proyectos de inversión pública. De este monto solo ha ejecutado gastos por el 

importe de S/. 644,501 (10.61%) en dos (2) proyectos “CAVA” y “MTTA”, lo que hace 

proyectarse que no llegara a gastar el 100% de su presupuesto al cierre del año. 

 

28. El PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, 

Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios), está en plena ejecución física. Este PIP inició 

sus operaciones físicas y financieras en el 3er trimestre del 2012. A la fecha tiene un costo 

de inversión S/. 7,289,270 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/. 5,565,936 

equivalente al 76.3% con un avance físico promedio del 63.39% con relación al objetivo 

general 

 

En este trimestre se ha capacitado a 202 personas en temas de acuicultura; así como se ha 

habilitado 81.77 hectáreas de espejos de agua en Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y 

Madre de Dios. Por otro lado se ha construido 295 estanques en los 5 departamentos, 

habiéndose transferido 692.82 millares de alevinos  de paco y gamitana. El rendimiento del 

cultivo de gamitana, paco y boquichico, se muestra en el punto 5.1.2 del capítulo de 

Evaluación de la Inversión Pública, destacando un mejor rendimiento la gamitana en un 

145.18%, y el paco con un 108.56% con las mejoras tecnológicas implementadas. 
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29. Con relación al PIP Cód. SNIP 246107 “Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y capacitación en el Centro de Investigaciones IIAP 

Huánuco”, la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del IIAP, continúan en el proceso de 

levantamiento de observaciones de la OPI Ambiente, sobre el perfil y/o expediente técnico. 

El IIAP corre el riesgo de no ejecutar en el presente año el importe de S/. 4.6 millones de 

Recursos Ordinarios aprobados por D.S. N° 046-2016-EF, así como el MEF no apruebe 

ninguna Demanda Adicional para el año 2017 para inversión pública, en el supuesto que no 

se llegara a aprobar el Expediente Técnico de este PIP. 

 

30. En el proyecto Cód. SNIP 127322 “Centro de acopio y valor agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, se observa que 

de un PIM de S/ 280,81 solo ha ejecutado gastos por S/. 64,659 equivalente al 23%,  

habiéndose iniciado sus actividades en junio 2016, llegando  a realizar un avance físico del 

30%, en: 

 

 La unidad Ejecutora ha contratado el Coordinador del proyecto y supervisor, respectivo 

para la ejecución física del proyecto. 

 Organización del plan de trabajo consistente en cronograma de trabajo, adquisición de materiales 

electromecánicos, madera, y transporte del transformador, elaboración de planos de distribución. 

 Avance con las instalaciones eléctricas y de maquinaria y montaje del sistema de 

evacuación de aserrín y viruta. 

 Supervisión de instalaciones eléctricas y montaje del sistema de evacuación de aserrín y viruta.  

 En el presupuesto del 2016, tiene un avance financiero del 23.0%:  

 

31. La Unidad Formuladora dependiente de la Ofician General de Administración (OGA), tiene a 

su cargo desde el 2013 y 2014 la formulación de cuatro (4) estudios de preinversión a nivel 

de perfil, que vienen siendo constantemente observados por la OPI Ambiente y hasta la 

fecha aún no son aprobados; corriendo el riesgo que no sea posible presentar solicitudes de 

Demanda Adicional ante el MEF de presupuesto para estos estudios para el año 2017, 

siendo estos: 

 

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil de un PIP relacionado con el mejoramiento y 

ampliación de los servicios de investigación, transferencia de tecnologías y protección 

del valor patrimonial de sus investigaciones, en el Centro de Investigaciones 

“Fernando Alcántara Bocanegra” del IIAP, distrito de San Juan Bautista- Loreto. 

 Estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP orientado al "Mejoramiento de la 

conservación de humedales para la mitigación frente al cambio climático en "San 

Miguel, distrito de Belén, Maynas, Loreto". 

 Estudio de inversión a nivel de perfil de PIP "Mejoramiento de la conservación de los 

bosques de tierra firme e inundable en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Nacional Pacaya — Samiria, distrito de Jenaro Herrera, Requena, Loreto" 

 Mejoramiento y ampliación de los servicios de investigación y transferencia 

tecnológica, en los programas PROBOSQUES y AQUAREC, en la estación experimental 

Carlos Miguel Castañeda Ruiz del IIAP Región San Martin. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer la Unidad Formuladora, con La contratación de un profesional Especialista en 

Formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil de proyecto de inversión pública, 

con la finalidad de apoyar en el levantamiento de observaciones a los cuatro estudios de 

preinversión, que ha realizado la OPI Ambiente. Con especial énfasis en la reformulación del 

perfil y expediente técnico del PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y capacitación en el centro de investigaciones del IIAP Huánuco”, 

que tiene un presupuesto por el importe de S/. 3,720,593 Soles para el año 2016 otorgado 

por D.S. N° 046-2016-EF para su continuidad en el 2016. 

 

2. Cursar una carta de preocupación a todos los investigadores y directores de programa, que 

cumplan  con lo menos el 75% ejecución de metas físicas y financieras al término del 3er 

trimestre y del 100% al termino del año, en los proyectos que son financiados con las 

Transferencia Financiera de los S/. 8.0 millones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

toda vez que al término del II trimestre se ha llegado al 43.65% en promedio; pero hay 

algunos proyectos que aún no inician sus actividades, por razones de contratación de 

personal investigador y organización del plan de trabajo. 

 

3. Asimismo, que la Oficina General de Administración (OGA) prevé en forma acelerada la 

contratación del personal CAS y locación de servicios para algunos proyectos de 

investigación. por Donaciones y Transferencias del MINEM a fin de no retrasar la ejecución 

física – financiera de sus metas en el III y IV trimestre 2016. 

 

4. Con la finalidad que los procedimientos administrativos se puedan realizar en el menor 

tiempo posible, reduciendo costos y tiempo, y como una estrategia de mejora continua en 

la simplificación administrativa, el Directorio del IIAP debe delegar facultades a la Gerencia 

Estratégica, para que, previa opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestaria – 

financiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Racionalización, las Oficina General 

de Administración pueda adjudicación de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) 

(reemplazos), contratación de personal permanentes (suplencia o cobertura de vacantes), 

contratación por locación de servicios, consultorías y/o asesorías de personas jurídicas o 

naturales;  y en general todo tipo de adquisiciones de bienes y/o suministros y servicios, 

según corresponda, y en marco de los créditos presupuestarios aprobados por ley de 

presupuesto y sus ampliaciones. 

 

5. La Gerencia Estratégica, debe formar un Equipo Técnico – administrativo entre la Oficina 

General de Administración y BIOINFO, integrado por el Jefe de la OGA, Jefe Unidad de 

Logística y un Investigador o el Director del Programa BIOINFO, para que trabajen a 

dedicación exclusiva y a tiempo completo en las gestiones de organizar, convocar y 

adjudicar e implementar la supercomputadora –FONDECYT- en el III trimestre 2016. 

 

6. Solicitar por intermedio de la Gerencia Estratégica a la Dirección de BIOINFO y a la Oficina 

General de Administración – OGA- realicen un estudio de los costos de operación y 

mantenimiento y sus sostenibilidad técnica – en el tiempo – elaborando un Plan de 

inversión y su financiamiento, sobre la instalación de la Supercomputadora que esta 

próxima a adquirirse. Estos costos deben abarcar entre otros: Energía eléctrica, sistema de 

refrigeración especial, infraestructura o local amplio y apropiado, personal técnico – 

operativo, licencias, repuestos y accesorios, reparaciones y mantenimiento periódico, cortes 

de energía eléctrica a cargo de ELECTRO ORIENTE, entre otros, servicios de atención al 

público usuario, pararrayos, y otros complementarios a fin de tener en cuenta en el proceso 

de programación presupuestaria.    
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7. Previo informe de la Unidad Formuladora, con el visto bueno de la Gerencia Estratégica, 

todos los proyectos de inversión pública y los estudios de pre inversión, deben ser adscritos 

a una dirección de programa de investigación, según corresponda; con la finalidad que ésta, 

pueda supervisar el aspecto técnico del proyecto, en el proceso de formulación del estudio 

de pre inversión, expediente técnico, ejecución de obra y sus resultados; así como pueda 

emitir el (los) informe (s) técnico(s) respectivo.  

 

Iquitos, julio de 2016 

 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización. 
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Matriz I: Evaluación Presupuestaria y Física del POI por Indicadores de Desempeño- Toda Fte. Fto, al 30 de junio de 2016 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
      140,000  

               

23,796  
      116,204                17.00  8.33 12.50 

1 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember Mejia 

Carhuanca 
      140,000  

                 

23,796  
        116,204  17.00 8.33 12.50 

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
   2,119,019  

             

141,524  
   1,977,495                12.66  33.86 60.04 

3 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Américo 

Sánchez 
   1,852,030  

                 

86,362  
     1,765,668  4.66 38.54 57.57 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Carmen Rosa 

Dávila 
      266,989  

                 

55,162  
        211,827  20.66 29.17 62.50 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS 
            

 GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

   2,727,284  
             

767,797  
   1,959,487  29.39 28.40 45.69 

12 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN 

MARTIN 

Luís Arévalo 

López 
      643,984  

               

171,980  
        472,004  26.71 47.92 71.67 

13 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO 

(TINGO MARIA) 

Francisco Sales 

Dávila 
      402,172  

               

117,770  
        284,402  29.28 23.36 37.80 

14 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI 

Carmela 

Rebaza Alfaro 
      884,846  

               

239,614  
        645,232  27.08 26.57 57.22 

15 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE 

DIOS 

Cesar Chía 

Dávila 
      591,228  

               

164,510  
        426,718  27.83 14.58 24.16 

16 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP 

AMAZONAS  

Luis Arévalo        205,054  
                 

73,923  
        131,131  36.05 29.57 37.62 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA) 

Dennis del 

Castillo Torres 
      72,750  

               

55,092  
        17,658  75.73 39.09   

18 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Dennis del 

Castillo Torres 
        72,750  

                 

55,092  
          17,658  75.73 39.09   
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
Kember Mejia 

Carhuanca 
 2,539,389  

             

729,440  
   1,809,949  26.71 13.43 43.94 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember Mejia 

Carhuanca 
      749,455  

               

252,846  
        496,609  33.74 17.72 43.89 

20 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 

Luz Balcázar 

Terrones 
      174,540  

                 

52,732  
        121,808  30.21 35.37 59.38 

21 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar Delgado 

Vásquez 
      144,686  

                 

38,855  
        105,831  26.85 18.75 84.03 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles Coral 
      144,842  

                 

57,218  
          87,624  39.50 7.95 43.30 

23 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS 

BIOACTIVOS Y PRODUCTOS NATURALES 

Billy Cabanillas 

Amado 
      210,381  

                 

69,325  
        141,057  32.95 7.15 48.21 

24 
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado 
      113,848  

                 

32,205  
          81,643  28.29 2.09 30.00 

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA 

EL DESARROLLO PROPIO DE COMUNIDADES 

BOSQUESINAS 

Manuel Martin 

Brañas 
      154,692  

                 

47,954  
        106,738  31.00 4.17 45.83 

49 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobedo 
      128,152  

                 

31,018  
          97,134  24.20 11.11 27.78 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA 

PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

Luis Gagliardi 

Urrutia 
        39,433  

                   

1,021  
          38,412  2.59 11.67 25.83 

51 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA 
Rocío Correa 

Tang 
      176,495  

                 

19,968  
        156,527  11.31 37.50 73.81 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 

Gerardo 

Sánchez Choy 
        31,880  

                 

13,702  
          18,178  42.98 12.50 36.11 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Cecilia Núñez         89,495  
                 

26,790  
          62,705  29.94 0.00 17.59 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA Y 

KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

Manuel Martin 

Brañas 
        70,151  

                 

26,864  
          43,287  38.29 16.67 68.67 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

66 
MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE 

LAS ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

Kember Mejía 

Carhuanca 
      140,000  

                 

30,404  
        109,596  21.72 5.37 38.43 

79 

MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES 

DE MARIPOSAS DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO 

EN BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO 

Joel Vásquez         99,492  
                 

15,500  
          83,992  15.58   12.96 

82 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Kember Mejía 

Carhuanca, y, 

Martín 

Rodriguez 

        71,847  
                 

13,038  
          58,809  18.15   47.22 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

Javier Macera 

Urquizo 
      33,301  

               

32,674  
              627  98.12 12.14 21.35 

25 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 

Javier Macera 

Urquizo 
        33,301  

                 

32,674  
               627  98.12 12.14 21.35 

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo Torres 
 4,326,120           1,353,846     2,972,274  33.64 19.83 34.33 

17 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter Castro 

Medina 
      199,825  

                 

87,390  
        112,435  43.73 8.93 28.57 

27 
ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 

MADERABLES EN JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 
      122,155  

                 

38,195  
          83,960  31.27 3.13 6.25 

28 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO 

EN BOSQUES ALUVIALES 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

      284,551  
                 

79,664  
        204,887  28.00 8.65 31.63 

29 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo Torres 
      616,025  

               

179,244  
        436,781  29.10 9.03 34.17 

30 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMU ARBUSTIVO 

EN LORETO 

Mario Herman 

Pinedo 

Panduro 

      285,570  
                 

79,571  
        205,999  27.86 16.32 33.54 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN 

MARTIN. 

Danter 

Cachique  
        97,527  

                 

34,455  
          63,072  35.33 9.57 34.10 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE 

DIOS 
Por contratar         92,545  

                   

7,862  
          84,683  8.49 0.00 0.00 

33 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU EN UCAYALI Merlin Gárate        164,520  
                 

55,838  
        108,682  33.94 21.04 30.71 

34 
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y 

MANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

Rique Babilonia 

Estrada 
      208,902  

                 

55,113  
        153,789  26.38 13.90 25.67 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

35 
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CASTAÑA EN MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 
      288,360  

                 

66,011  
        222,349  22.89 34.84 54.03 

36 
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO 

DE BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno  
      190,029  

                 

44,879  
        145,150  23.62 19.88 31.76 

37 
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS 
Héctor Guerra         85,241  

                 

27,805  
          57,436  32.62 30.56 50.34 

47 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 
Sandra Ríos       149,820  

                 

39,652  
        110,168  26.47 22.22 45.83 

48 
MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 
Jose Palacios       115,427  

                 

40,921  
          74,506  35.45 11.11 46.11 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel Clarissa 

Rojas Mego 
        30,560  

                   

7,127  
          23,433  23.32 3.09 53.46 

55 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 
Por contratar       100,634  

                 

23,178  
          77,456  23.03 0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS 

Geomar 

Vallejos 
      157,828  

               

101,971  
          55,857  64.61 27.78 29.44 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE 

LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE 

DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 
        19,872  

                   

4,500  
          15,372  22.64 33.33 50.87 

64 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 
Luis Arévalo          29,359  

                 

27,757  
            1,602  94.54 100.00 100.00 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 
Lizardo Fachín       164,155  

                 

36,911  
        127,244  22.49 50.84 56.25 

68 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo  
        72,972  

                      

460  
          72,512  0.63 5.40 39.42 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

Geomar 

Vallejos 
      251,738  

                 

92,527  
        159,211  36.76 0.00 16.67 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Héctor Guerra       197,534  
               

122,939  
          74,595  62.24 0.00 17.78 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 2do trimestre 2016  

 

 

 

24 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

74 

MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez 
        92,626  

                 

16,852  
          75,774  18.19 6.67 8.61 

76 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) CON 

POTENCIAL NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA PERUANA 

Danter 

Cachique  
        27,825  

                 

24,619  
            3,206  88.48   50.46 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO DE NUDO DE SACHA INCHI 

EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Kadir Márquez         27,821  
                 

14,990  
          12,831  53.88   22.92 

81 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CLONACIÓN DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ CON ALTA PRODUCTIVIDAD 

Y TOLERANCIA A ROYA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Geomar 

Vallejos 
        47,673  

                 

15,710  
          31,963  32.95   75.00 

83 

APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN 

DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LA CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

        79,500  
                   

9,810  
          69,690  12.34   0.00 

84 
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN LORETO 

Y UCAYALI 
Mario Pinedo        125,526  

                 

17,895  
        107,631  14.26   21.95 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y 

SUS RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge Salvador 

Tello Martín 
 3,564,324           1,166,930     2,397,394  30.82 22.17 38.18 

38 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS 

Jorge Salvador 

Tello Martín 
      894,595  

               

328,256  
        566,339  36.69 66.11 76.39 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN 

Y MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA 

EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila 
      320,145  

                 

86,338  
        233,808  26.97 42.50 56.37 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon 

Nakagawa 

Valverde 

      229,768  
                 

70,655  
        159,113  30.75 12.37 18.57 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian Jesús 

Fernández 

Méndez 

      376,779  
               

149,036  
        227,743  39.56 15.40 32.16 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick Alberto 

del Águila 

Panduro 

      335,114  
               

108,688  
        226,426  32.43 23.88 57.07 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela 

Rebaza Alfaro 
      332,388  

               

111,674  
        220,714  33.60 23.16 41.34 

44 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN LORETO 

Aurea García 

Vásquez 
      287,915  

                 

97,143  
        190,772  33.74 6.25 20.79 

59 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN UCAYALI 

Antonia Elena 

Vela Díaz 
        65,216  

                 

25,621  
          39,595  39.29 22.45 44.81 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner Chota 

Macuyama 
      136,330  

                 

35,903  
        100,427  26.34 13.75 26.93 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo 

Cotrina Doria 
        94,997  

                 

22,990  
          72,007  24.20 12.46 44.68 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Jorge Babilonia       279,306  
               

104,494  
        174,812  37.41 22.87 43.75 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO) 

Werner Chota 

Macuyama 
      159,000  

                   

7,772  
        151,228  4.89 4.79 8.42 

80 

REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTTA Y MANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Erick Del 

Águila, y Jorge 

Iberico 

        52,771  
                 

18,359  
          34,412  34.79   25.00 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 
    763,880  

             

235,299  
      528,581  33.31 11.21 48.28 

45 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez 
      500,296  

               

126,170  
        374,126  25.22 17.56 44.12 

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA 

Isaac Ocampo 

Yahuarcani 
      263,584  

               

109,129  
        154,455  41.40 4.86 52.43 

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 
Ronald Trujillo 

León 
 6,076,774  

             

644,501  
   5,432,273  10.61 21.68 21.56 

2 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA 

PERUANA (LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y 

MADRE DE DIOS) 

Ronald Trujillo 

León, Salvador 

Tello 

   2,069,460  
               

579,842  
     1,489,618  28.02 21.68 41.68 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 2016 INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

30 JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  
Acumulado al 

30 de junio 

72 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA 

DE BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN LA REGIÓN UCAYALI 

Ronald Trujillo 

León, Carmela 

Rebaza 

      280,814  
                 

64,659  
        216,155  23.03 0.00 23.00 

73 

MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN IIAP HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 

León, Francisco 

Sales 

   3,720,593                          -         3,720,593  0.00 0.00 0.00 

78 

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN 5 

COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, LAMAS, 

SAN MARTÍN 

Ronald Trujillo 

León, Salvador 

Tello 

          5,907                          -                5,907  0.00     

  TOTAL    26,856,273  7,306,507   19,549,766  27.21 23.63 35.76 
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2. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 

2.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC).  
 

Este programa, viene ejecutando 11 proyectos de investigación en la Amazonía peruana, una 

actividad en el programa presupuestal 0137, y un componente de dirección y supervisión. 

Asimismo ejecuta dos (2) proyectos de investigación de Fondos concursales, y un proyecto de 

inversión pública (MTTA) con Recursos Ordinarios.  

 

El presupuesto de operación (excepto el PIP) por toda fuente financiamiento es de S/. 

3,564,324 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/. 1,166,930 logrando un 

Indicador de eficiencia en la ejecución de gastos del 30.82% y de un Indicador de eficacia en la 

ejecución de sus metas del POI del 38.18% en promedio, conforme se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 JUNIO 

2016 
INDICADOR DE 

EFICIENCIA 

% 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) % 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  Al I TRIM  

Acumulado al 

30 de junio 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC) 
 3,564,324  1,166,930  

   

2,397,394  
30.82 22.17 38.18 

38 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS 

      894,595  328,256  
        

566,339  
36.69 66.11 76.39 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PECES DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES 

NATURALES Y EN CULTIVO. 

      320,145  86,338  
        

233,808  
26.97 42.50 56.37 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

      229,768  70,655  
        

159,113  
30.75 12.37 18.57 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO 

      376,779  149,036  
        

227,743  
39.56 15.40 32.16 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN 

MARTIN 

      335,114  108,688  
        

226,426  
32.43 23.88 57.07 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI 

      332,388  111,674  
        

220,714  
33.60 23.16 41.34 

44 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

LORETO 

      287,915  97,143  
        

190,772  
33.74 6.25 20.79 

59 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

UCAYALI 

        65,216  25,621  
          

39,595  
39.29 22.45 44.81 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 
      136,330  35,903  

        

100,427  
26.34 13.75 26.93 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

        94,997  22,990  
          

72,007  
24.20 12.46 44.68 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE DE 

DIOS 

      279,306  104,494  
        

174,812  
37.41 22.87 43.75 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS 

SOBRE EL ECOSISTEMA Y LA FAUNA 

ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA (REGIÓN 

LORETO) 

      159,000  7,772  
        

151,228  
4.89 4.79 8.42 

80 

REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTTA Y 

MANEJO DE ALEVINOS EN CONDICIONES 

CONTROLADAS EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

        52,771  18,359  
          

34,412  
34.79   25.00 

Fuente: SIAF-SP al 31-marzo 2016, Matrices de Evaluación Trimestral. Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 
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Según el informe proporcionado por el Director del programa AQUAREC
7
, los logros más 

importantes al término del 1er semestre 2016, a nivel de proyectos de investigación, son los 

siguientes:
 

 

PROYECTO 1: TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

AMAZÓNICA (ACUICULTURA)
 
 

 

 Es este proyecto, ha continuado con la ejecución de seis estudios reproductivos y 

nutricionales para incrementar el rendimiento de la producción acuícola” de las principales 

especies de peces amazónicos más populares en la mesa del poblador como “paco”, 

“gamitana”, “paiche”, entre otros.  En los Transferencia de Tecnología, ha producido y/o 

distribuido un total acumulado en el semestre de 4,143,051 post-larvas  y 512,370 alevinos 

de peces “paco” y “gamitana” en los 6 centros regionales a productores piscícolas y CC.NN.  

 

 Asimismo ha facilitado asesoramiento técnico a 13 Tesistas –postgrado- de diferentes 

universidades amazónicas, y a 39 practicantes pre-profesionales bajo la modalidad de 

voluntariado en todos los centros de investigación; complementándose con la realización 

de 22 cursos y talleres de capacitación habiendo participado un total de 572 personas entre 

productores piscícolas, directivos, dirigentes comunales, practicantes, estudiantes entre 

otros, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Productos Loreto Ucayali S. Martín T. María M. Dios Amazonas Total 

N° personas capacitadas 

en todos los proyectos 
35 128 130 153 35 91 572 

N° Cursos dictados en 

todos los proyectos 
2 4 5 3 2 6 22 

N° de post – larvas 

producidas 
1,505,051 513,000 995,000 150,000 610,000 370,000 4,143,051 

N° de alevinos 

distribuidos 
69,450 205,000 24,620 16,000 166,000 31,300 512,370 

Número de tesistas 

asesorados 
8 2 1 1 1   13 

Número practicantes pre-

profesionales 
13 13 3 6 3 1 39 

 

 Sin embargo, no ha logrado producir y distribuir (1er trimestre) es la cantidad de 1.1 

millones de post-larvas programados en el POI 2016; debido en gran parte a eventos 

climatológicos anormales en algunas regiones, adicional a esto la falta de presupuesto por 

CSC en algunos subproyectos que no permitió la adquisición del material necesario, lo que 

repercute negativamente en la producción de post-larvas y alevinos peces amazónicos en 

los distintos centros del IIAP. 

 

PROYECTO 2: EVALUACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS 

 

Subproyecto 1: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Loreto. 

 

 Los avances logrados con relación al estudio preliminar sobre los aspectos reproductivos de 

la doncella Pseudoplatystoma puntifer, en Loreto, Amazonía peruana, en el presente 

trimestre se dio inició a la colecta y muestreo de la especie en estudio, debido a que la 

                                                      

7 Memorando N° 077-2016-IIAP-AQUAREC/CIFAB del 30 de junio 2016 
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transferencia financiera del Ministerio de Energía y Minas se realizó en el mes de abril. Del 

total de individuos muestreados un porcentaje reducido 21% fueron hembras, 

correspondiendo el 79% a individuos machos. Los tamaños y pesos oscilaron entre 50 a 75 

cm de longitud estándar con pesos entre 1176 a 5480 g. Los estadios de madurez sexual 

en que se encontraban los individuos de  ambos sexos fueron en descanso (Estadio 6) e 

inmaduro (Estadio 1). Esta meta cuenta con un avance del 19,92 %. 

 

 Sobre el estudio sobre los hábitos alimenticios de mota Calophysus macropterus, se 

concluyó con el análisis de los contenidos estomacales, debido a que se inició durante el 

primer trimestre. El ítem alimenticio encontrado parcialmente fue: (i) restos de peces del 

grupo Characiformes, (ii) crustáceos y (iii) vegetales – frutos. Esta meta cuenta con un 

avance del 58,33%. 

 

 En el indicador de sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Iquitos-

región Loreto, se ha logrado contabilizado un total de 427 toneladas de pescado freso 

desembarcado durante el segundo trimestre del presente año. Un elevado porcentaje del 

92% fue desembarcado de un total de 1021 cajones isotérmicos transportados en las 

diversas embarcaciones de carga y pasajeros, mientras que solo el 8% corresponde a la 

flota pesquera comercial. La cuenca más representativa en cuanto a captura fue el Ucayali 

con 76% seguida del Amazonas con 24%, otras cuencas como Napo y Tigre representan el  

1%. 

 

 El desembarque estuvo constituido por 58 especies, siendo las más importantes: 

Boquichico Prochilodus nigricans (28%), llambina Potamorhina altamazonica (20%), 

palometa Mylossoma sp y sardina Triportheus sp ambos con el (8%), chio chio 

Psectrogaster rutiloides (5%). 

 

 Además, de la colecta de los datos de desembarque, se priorizo en el presente año el 

registro de tallas de las principales especies de cuero como: Pseudoplatystoma punctifer 

(395 tallas), Pseudoplatystoma tigrinum (320), Brachyplatystoma juruensi (155), 

Brachyplatystoma vaillantii (169), Brachyplatystoma platynemun (50), Brachyplatystoma 

rousseauxii (42), Brachyplatystoma filamentosum (5), Brachyplatystoma capapretum (6). El 

total de longitudes registradas durante este trimestre es de 1,142 datos. A la fecha este 

indicador cuenta con un avance del 38,05%. 

 

Subproyecto 2: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Ucayali 

 

 En el estudio sobre aspectos reproductivos de doncella Pseudoplatystoma punctifer en 

Ucayali, en el segundo semestre se analizaron un total de 91 ejemplares de 

Pseudoplatystoma punctifer, de los cuales el 54.9 % fueron machos y el 45.1 % hembras. 

Los estadios de madurez sexual registrados fueron los estadios 6 y 1 en el caso de las 

hembras, en machos se registró los estadios 1, 2. En los machos, esta especie se halla en 

86 % en estadio 2 y en 14% en el estadio 1 para el caso de los machos y para las hembras 

el 92.68% se encontró en estadio 6 y 7.32% en estadio 1. El registro de dato biométricos y 

estadios de madurez sexual se tiene que el rango de tallas estuvo entre 28 – 66 cm de LS 

para los machos en caso de las hembras estuvo comprendida entre los 31.5 – 76.7 cm de 

LS. Los datos obtenidos se indican en el siguiente cuadro: 
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 Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de doncella Pseudoplatystoma 

punctifer en Ucayali, se viene analizando las muestras de estómagos que fueron 

colectados de los ejemplares de doncella del año 2015.  

 

 En el indicador de sistematización y análisis de los desembarques de consumo en 

Pucallpa – Región Ucayali,  en el presente trimestre, en el desembarque de pescado fresco 

del puerto del Malecón Grau, se ha establecidos que provienen de diferentes cuencas 

ubicadas de la región Ucayali. Las zonas de pesca frecuentada por la flota de Pucallpa son 

las siguientes: Runuya (24.67%), Nuevo Italia (12.76%), Imiria (9.98%), Agua Negra (3.36%), 

Juancito (3.92%) y Pisqui (3.58%), de un total de 62 registradas. El arte de pesca principal 

utilizado por los pescadores es la red hondera y la red trampa con el 72.23% y 13.96% 

respectivamente, los anzuelos han aportado en menor proporción.  

 

 Paralelo a la colecta de la información de los desembarques pesqueros, se realizó el 

registro de tallas de las cuatro principales especies comercializadas. De un total de 850 

ejemplares medidos se registraron diferentes tipos de longitud como total, horquilla y 

estándar dependiendo de la especie. En boquichico se reporta un total de 185 registros, 

seguido de palometa 231, sardina con 214 y bagre con 220 respectivamente.  

 

Especie Nº 
(L.T) 

Max. Min. x 

Boquichico 185 27.5 11.5 21.02 

Palometa 231 20.5 10 14.77 

Bagre 220 21.5 10.2 16.28 

Sardina 214 16.5 10.5 16.5 

 TOTAL 850       

 

 En capacitación y sensibilización a pescadores artesanales, se han desarrollado un curso de 

capacitación dirigido a pescadores artesanales, armadores y público interesado, 

desarrollándose esta actividad en el local de la Asociación Pescadores Artesanales San 

Pedro de Manantay–APASAPEM del distrito de Manantay con la asistencia de un total de 

49 personas.  

 

PROYECTO 3: ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

 

 En cuanto a los indicadores de “investigación en ciencia y tecnología”, El indicador 1: 

Estructura poblacional de la manitoa Brachyplatystoma vaillanti en dos poblaciones de la 

Amazonía peruana, en este segundo trimestre se logró optimizar las condiciones de 

amplificación vía PCR de tres regiones microsatélites de manitoa y obtener el peso de los 

alelos de estas tres regiones para los 75 especímenes. En el Indicador 2 por cuestiones 

presupuestales y de logística este indicador fue reprogramado para ser realizado en el 

tercer y cuarto periodo.  En el Indicador 3 Un estudio de expresión de genes relacionados a 

la nutrición de la doncella en lo referente a la expresión de genes relacionados a la 

Sexo 
Talla (cm) LS Madurez sexual (%) 

Min  Max Prom 2 3 6 

Macho 28 66 40.46 14 86 - 

Hembra 31.5 76.7 41.33 7.32 - 92.68 
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nutrición en doncella Pseudoplatystoma punctifer. En este segundo trimestre se logró re-

extraer  cuantificar el ARN de las larvas de doncella colectadas. 

 

 Los “indicadores  de transferencia tecnológica” y de “difusión y promoción”  en el Indicador 

4: realización de dos conferencias: conferencia sobre Rasgos de vida y genética del dorado 

Brachyplatystoma rousseauxii en la Amazonia (20 de mayo) en el día mundial de los peces 

migradores. Evento realizado en la DIREPRO-Loreto, para especialistas de la DIREPRO-

Loreto, productores, SERNANP y ONGs. Conferencia sobre los Avances en los estudios 

moleculares de la Flora y Fauna Amazónica. (17 de junio). Evento: Reunión del consejo 

superior en la ciudad de Iquitos. 

 

PROYECTO 4: EVALUACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

 

 En el Indicador Evaluación de la calidad física, química y diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, se ha avanzado en un 50 % con el diagnóstico 

socioeconómico y ambiental de la cuenca del Itaya, para ello se recolectó y sistematizó 

información generada por otras instituciones y el IIAP en años anteriores; realizándose la 

interpretación de los parámetros físicos y químicos, así como la interpretación de los 

resultados de los análisis de hidrocarburos y metales pesados en muestras de agua y 

sedimentos colectadas en el período de creciente. 

 

 En el Indicador Evaluación de la presencia de metales pesados en peces de la cuenca del 

Itaya; se realizó la interpretación de los análisis de metales pesados realizados en muestras 

de tejido muscular de peces colectados en el período de crecientes del río Itaya. Las 

interpretaciones se realizaron tomando en cuenta las categorías tróficas de detritívoros, 

omnívoros y piscívoros, además tomando en cuenta los datos biométricos de talla y peso. 

 

 En el Indicador Elaboración de artículo científico sobre recursos hídricos amazónicos. se 

continuó con la actualización del artículo titulado “Evaluación preliminar de metales 

pesados en peces de la cuenca del Nanay”. En este artículo se discuten los resultados 

obtenidos en la evaluación de 34 metales pesados en peces colectados de la cuenca del 

Nanay en los períodos de creciente y vaciante del año 2014.    
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2.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SERVICIOS AMBIENTALES (PROBOSQUES) 

 

Este Programa de investigación PROBOSQUES, viene ejecutado 29 metas presupuestarias en 

total; de los cuales, 18 son proyectos de investigación del IIAP financiados por (RO, D&T y CSC 

petrolero) incluido los transferidos del programa PROTERRA; así como 10 proyectos 

incorporados del FONDECYT y PNIA, y 1 componente de dirección y supervisión.  

 

En el mes de marzo de 2016, este programa ha asumido 4 proyectos de investigación del 

programa PROTERRA, y 1 proyecto del Programa BIOINFO, como resultado del proceso de 

reordenamiento interno aprobado por el Directorio, habiéndose transferido con su 

presupuesto y personal científico, financiados con las transferencias financieras del MINEM. 

 

En este semestre se ha incorporado en el POI y en presupuesto institucional, 12 proyectos de 

investigación básica y aplicada, de los fondos concursables convocados por el FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA que se ejecutan en Loreto, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. 

 

Con relación al presupuesto (Toda Fte. Fto.) cuenta con S/. 4,326,120 y al 30 de junio registra 

un avance financiero del 33.64% y un avance físico en la ejecución de sus metas del 34.33% en 

promedio, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 

30 JUNIO 2016 
INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA % 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz): % 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVENGA

DO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Acumulado 

al 30 de 

junio 

INVESTIGACIONES EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO 

DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo Torres 

 

4,326,120  

         

1,353,846  

   

2,972,27

4  

33.64 19.83 34.33 

17 

ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Walter Castro 

Medina 

      

199,825  

                 

87,390  

        

112,435  
43.73 8.93 28.57 

27 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES 

FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 

      

122,155  

                 

38,195  

          

83,960  
31.27 3.13 6.25 

28 

ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL 

STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

      

284,551  

                 

79,664  

        

204,887  
28.00 8.65 31.63 

29 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo Torres 

      

616,025  

               

179,244  

        

436,781  
29.10 9.03 34.17 

30 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

LORETO 

Mario Herman 

Pinedo Panduro 

      

285,570  

                 

79,571  

        

205,999  
27.86 16.32 33.54 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SACHA INCHI EN SAN MARTIN. 

Danter 

Cachique 

Huansi 

        

97,527  

                 

34,455  

          

63,072  
35.33 9.57 34.10 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 
Por contratar 

        

92,545  

                   

7,862  

          

84,683  
8.49 0.00 0.00 

33 
SISTEMA DE PLANTACIONES DE 

CAMÚ CAMU EN UCAYALI 

Merlin Harold 

Gárate Diaz 

      

164,520  

                 

55,838  

        

108,682  
33.94 21.04 30.71 

34 

TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

Rique Babilonia 

Estrada 

      

208,902  

                 

55,113  

        

153,789  
26.38 13.90 25.67 

35 

TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN 

MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 

      

288,360  

                 

66,011  

        

222,349  
22.89 34.84 54.03 

36 

SILVICULTURA DE BOLAINA EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno Alves-

Milho 

      

190,029  

                 

44,879  

        

145,150  
23.62 19.88 31.76 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 

30 JUNIO 2016 
INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA % 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz): % 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVENGA

DO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Acumulado 

al 30 de 

junio 

37 

REPOSICIÓN DE BOSQUES Y 

SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN 

MARTIN Y AMAZONAS 

Héctor Guerra 
        

85,241  

                 

27,805  

          

57,436  
32.62 30.56 50.34 

47 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos 
      

149,820  

                 

39,652  

        

110,168  
26.47 22.22 45.83 

48 

MODELOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA 

Jose Palacios 
      

115,427  

                 

40,921  

          

74,506  
35.45 11.11 46.11 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel Clarissa 

Rojas Mego 

        

30,560  

                   

7,127  

          

23,433  
23.32 3.09 53.46 

55 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 

Por contratar 
      

100,634  

                 

23,178  

          

77,456  
23.03 0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E 

INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON 

ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA 

REGIÓN AMAZONAS 

Geomar 

Vallejos 

      

157,828  

               

101,971  

          

55,857  
64.61 27.78 29.44 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE 

TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 

CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES 

DE DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN 

MADRE DE DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 

        

19,872  

                   

4,500  

          

15,372  
22.64 33.33 50.87 

64 

MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 

Luis Arévalo  
        

29,359  

                 

27,757  

            

1,602  
94.54 100.00 100.00 

67 

ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO 

DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Lizardo Fachín 
      

164,155  

                 

36,911  

        

127,244  
22.49 50.84 56.25 

68 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO 

DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo 

Foronda 

        

72,972  

                      

460  

          

72,512  
0.63 5.40 39.42 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y 

BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA 

ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN 

Geomar 

Vallejos 

      

251,738  

                 

92,527  

        

159,211  
36.76 0.00 16.67 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL 

CONTROL INTEGRADO DE 

HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA 

AMAZONÍA PERUANA 

Héctor Guerra 
      

197,534  

               

122,939  

          

74,595  
62.24 0.00 17.78 

74 

MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA 

AMAZONIA PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez 

        

92,626  

                 

16,852  

          

75,774  
18.19 6.67 8.61 

76 

IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA 

(EUPHORBIACEA) CON POTENCIAL 

NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Danter 

Cachique 

Huansi 

        

27,825  

                 

24,619  

            

3,206  
88.48   50.46 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

PARA EL CONTROL INTEGRADO DEL 

NEMATODO DE NUDO DE SACHA 

INCHI EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Kadir Marquez 
        

27,821  

                 

14,990  

          

12,831  
53.88   22.92 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 

30 JUNIO 2016 
INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA % 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz): % 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVENGA

DO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Acumulado 

al 30 de 

junio 

81 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA 

LA CLONACIÓN DE PLANTAS 

MATRICES DE CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD Y TOLERANCIA A 

ROYA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Geomar 

Vallejos 

        

47,673  

                 

15,710  

          

31,963  
32.95   75.00 

83 

APLICACIÓN DE MARCADORES 

MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN 

Y DETERMINACIÓN DE ORIGEN 

GEOGRÁFICO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA CAOBA Y 

EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Eurídice 

Honorio 

Coronado 

        

79,500  

                   

9,810  

          

69,690  
12.34   0.00 

84 
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE 

CAMU CAMU EN LORETO Y UCAYALI 

Mario Herman 

Pinedo Panduro 

      

125,526  

                 

17,895  

        

107,631  
14.26   21.95 

 

En Transferencia tecnológica se aprecia que han realizado 9 curos – talleres de capacitación 

con una participación de 283 participantes en Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios; 

habiendo distribuido a productores la cantidad de 4,802 plantones  entre caoba, copaiba y 

huacapú  en Loreto y Ucayali. En lo referente a Tesis, informan que han dado asesoramiento 

técnico a 17 tesistas y a 23 prácticas pre-profesionales en Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas 

y Huánuco, en todos los proyectos de investigación, cuyo resumen se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Productos Loreto Ucayali S. Martín T. María 
M. 

Dios 
Amazonas Total 

N° personas capacitadas 75 60 45 0 103 0 283 

N° Cursos dictados 3 2 1 0 3 0 9 

Plantones producidos 502 4,300 0 0 0 0 4,802 

Artículos científicos 1 0 0 0 0 0 1 

Número de tesistas asesorados 7 4 4 0 2 0 17 

Número practicantes pre-

profesionales 
12 5 1 5 0 0 23 

 

Los avances más importantes logrados al primer semestre 2016, según el Informe del 

programa
8,

 son los que se indican a continuación
,
 por cada proyecto de investigación: 

 

PROYECTO 1: ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA 

 

 Referente a la evaluación de parcelas de progenies de aguaje, se hizo la evaluación de la 

fenología foliar y de floración mensual de 7 parcelas de progenies; observándose una baja 

actividad fenológica, ya que solamente 3 de ellas presentaron eventos fenológicos de 

fructificación. Lo mismo se notó en la parcela permanente de crecimiento en el ecosistema 

aguajal, pues de 25 palmeras hembras registradas solamente 5 individuos estaban en 

fructificación. 

 

 Asimismo, se actualizó la base de datos sobre información biométrica de 6 parcelas de 

progenies con datos del 2015, así como de la base de datos sobre fenología foliar con los 

registros de campo del año 2015, en 3 parcelas de progenies. 

 

                                                      

8 Memorando N° 144-2016-IIAP-PROBOSQUES del 13 de julio de 2016 
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 Se realizó el análisis del desarrollo del crecimiento en parcelas de progenies de aguaje en 

Jenaro Herrera (altura total promedio e incremento medio anual en altura). 

 

 Prosiguió la elaboración del artículo científico “Evaluación del crecimiento y proporción de 

palmeras según sexo de Mauritia flexuosa (aguaje) en plantaciones”. 

 

PROYECTO 2: ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES  

 

 Respecto al estudio sobre cuantificación de la biomasa y carbono en diferentes usos de la 

tierra en Jenaro Herrera, se seleccionaron 11 sitios de muestreo, estableciéndose parcelas 

y sub-parcelas.  Se hicieron evaluaciones en siete parcelas de 1 ha cada una. Para la 

medición de biomasa se evaluaron en cada parcela todos los individuos arbóreos con 

DAP a 1,3 m del suelo igual o mayor a 10 cm, se identificaron los individuos presentes, 

estando los datos en fase de procesamiento  

 

 En cuanto a la estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en diferentes 

usos de la tierra en Jenaro Herrera, se continuó levantando datos de la respiración total 

del suelo en las parcelas que aún no tienen 3 años de evaluación (25 puntos de 

muestreo), utilizando un analizador de gases infrarrojos (EGM-4) y una cámara cerrada 

(SRC-1). También se midió temperatura, profundidad de cada uno de los tubos en 3 

puntos diferentes.  Asimismo, se procesó los datos tomados durante los meses de 

noviembre 2015 y febrero 2016. 

 

 En lo que se refiere al estudio comparativo de la productividad primaria en bosques de 

Loreto, se evaluó por componentes la productividad primaria neta y la respiración, que 

están relacionados a la vegetación y el suelo (PPN de hojarasca, de hojas de dosel, del 

fuste, de raíces, de necromasa. Asimismo, mensualmente se evaluó la respiración del 

suelo por componentes, la respiración del fuste.  También se hizo la sistematización de 

datos de parcelas de monitoreo intensivo (organización de datos y búsqueda de las 

planillas ideales para acumular la información por componente). 

 

 Referente a un estudio sobre la productividad de hojas y tallos en un aguajal del caserío 

Túpac Amaru, región Ucayali, se hizo 5 colectas de hojarasca (necromasa) en 13 

colectores en la PPM TUP01 de los aguajales del caserío, y se realizó el escaneo de las 

hojas para determinar el índice de hojas.   

 

 En cuanto al efecto del tipo de cobertura vegetal sobre el flujo de CO2 del suelo, en los 

distritos de Irazola y Campo Verde – Ucayali, se tomó datos de biomasa aérea de los 4 

usos del suelo en las 3 localidades elegidas (El Milagro, INIA y Mojaral); con lo cual se 

obtuvo la base de datos de biomasa aérea, y la base de datos de respiración del suelo.  Se 

concluye que el uso de suelo que más emite es el pastizal con Brachiaria (promedio de 

94.15 tn CO2/ha/año). Asimismo, el comportamiento de las emisiones de CO2 por 

periodo de tiempo muestra similitudes en los usos del suelo con intervención antrópica 

actual, mientras que para el bosque secundario es a la inversa. 

 

 Respecto a  la estimación de la huella de carbono del IIAP-Ucayali, se definió el método 

de cálculo y de factores de emisión de CO2; realizándose colecta y base de datos sobre 

consumo de combustible y energía eléctrica. Para el trabajo se está utilizando el 

protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEG Protocol 2010), que proporciona una 

metodología extensa y complicada pero eficaz para la medición de las emisiones  de los 

GEI directos e indirectos. Se concluye que hasta el momento la fuente de mayor emisión 

de CO2 es la quema de combustibles.  
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 En lo que corresponde a la capacitación de productores, técnicos forestales y afines en 

metodologías de estimación de stock y flujos de carbono en Ucayali, en mayo se realizó 

un curso- taller sobre metodologías de evaluación del carbono de ecosistemas vegetales, 

donde participaron 15 personas. 

 

 Asimismo se ha asesorado una práctica preprofesional entre febrero y abril, de la UNAP 

sobre Cuantificación de la biomasa y captación de carbono en zonas de pasturas en 

Jenaro Herrera, Loreto” - CIJH 

 

 

PROYECTO 3: MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO EN LORETO 

 

 Respecto a la selección de plantas superiores en colecciones básicas, se hizo la selección 

de 5 plantas superiores en dos colecciones (Curaray-Tahuayo y Tigre-Curaray), en base del 

% de resistencia al ataque de la plaga Conotrachelus dubiae, peso promedio de fruto y 

rendimiento de fruta; validándose la selección de plantas por la estabilidad y continuidad 

de producción en varios años. 

 

 En lo que se refiere a la selección de plantas superiores en pruebas genéticas, se desarrolló 

en 43 progenies, realizándose la elección de 5 plantas superiores, en función del peso 

promedio de fruto y rendimiento de fruta, y según el análisis de repetitividad en 3 años de 

cosecha. 

 

 En cuanto a las acciones de transferencia de tecnología de producción de camu camu en 

Loreto, se asesoró a 25 usuarios (productores, empresarios, estudiantes y profesionales), y 

a 2 tesistas. Se participó en 3 eventos interinstitucionales (2 talleres, 1 conferencia), 

dirigidos a productores, líderes comunales, profesionales y público en general, con un 

total de 128 participantes de diversas instituciones y comunidades. 

 

 Referente a la difusión sobre el cultivo y consumo de camu camu en Loreto,  se 

distribuyeron entre los usuarios 43 ejemplares de material escrito sobre tecnologías del 

camu camu (folletos sobre “Defoliación del camu camu”, y trípticos sobre tecnologías 

logradas por el IIAP). 

 

 Asimismo, se continúa prestando asesoramiento técnico a 2 tesistas de la universidad 

nacional de la Amazonia Peruana, desde marzo hasta diciembre 2016 en el Área de 

agronomía. 

 

 

PROYECTO 4: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN  

 

 Respecto a la validación de la producción de frutos con inductores florales, en el ensayo se 

aplicó la solución madre mediante el método descrito por Qiantang Fu & Zeng-Fu Xu 

(2014), en diversas concentraciones realizando pulverizaciones a las plantas 

(aproximadamente 300 ml BA de solución de trabajo por planta). 

 

 En cuanto a la validación del efecto de micorrizas arbusculares en el control del Nemátodo 

del Nudo, se encontró que a los 28 días después de la inoculación de Meloidogyne sp. 

para la variable diámetro de tallo no existen diferencias estadísticas significativas; pero 

para altura de planta los tratamientos 5 y 7 muestran diferencias estadísticas respecto al 

control (plantón con Meloidogyne sp.). La evaluación de nodulación radicular ocasionada 

por Meloidogyne sp mostró que todos los tratamientos lograron ejercer mecanismos de 
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reducción de la nodulación radicular; sin embargo, teniendo en cuenta la agresividad de  

Meloidogyne sp en algunos tratamientos aún es alto el número de nódulos encontrados. 

 

 En lo que se refiere a la validación de estrategias de control del efecto de protandria en el 

sacha inchi, los primeros resultados obtenidos con los tratamientos aplicados indican que 

el mayor número de flores femeninas (a los 30 días después de la aplicación) se da con los 

tratamientos T3 y T4. 

 

 En lo que corresponde a la publicación de artículos científicos en revistas especializadas, se 

logró la aceptación del artículo “Effect of thermal processing on phenolic content, 

tocopherols and antioxidant activity of sacha inchi kernels”, en el marco del proyecto que 

se ejecuta en alianza estratégica con la Universidad de Praga-República Checa.  

 

  Asimismo, se continúa prestando asesoramiento técnico a 1 practica preprofesional de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, desde marzo hasta agosto 2016 en el Área 

de sistema de producción de sacha inchi.  

 

 

PROYECTO 5: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

 

Sin avance.  El Proyecto no contó con un investigador responsable, por razones demora en 

los procesos de selección.  

 

 

PROYECTO 6: SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI 

 

 En cuanto al efecto de la fertilización en el desarrollo vegetativo y aspectos productivos de 

camu camu en un suelo entisol de Ucayali, se evaluaron las características de crecimiento 

vegetativo según el estado fenológico de las plantas, encontrándose que los resultados 

preliminares muestran que el tratamiento de guano de isla + dolomita + NPK causó mayor 

efecto positivo en dicha variable, pues superan en más de 100 brotes al tratamiento 

testigo; en cuanto a longitud de brotes con todos los tratamientos se obtuvo resultados 

similares (a excepción del testigo), y respecto al número de botones florales, se logró los 

mejores resultados con el tratamiento 7 (gallinaza + dolomita + NPK), con más de 700 

botones florales. 

 

 Respecto a la determinación de clones selectos de camu camu en diferentes tipos de 

ecosistemas de la región Ucayali, se evaluaron las características vegetativas de los 

diferentes clones en las tres zonas de estudio (altura de planta, diámetro basal, número de 

ramas basales).  En cuanto al número de frutos, se observó que hay diferencias inter e 

intraespecificas entre clones. 

 

 Referente a la asistencia técnica en manejo agronómico del cultivo de camu camu, se dio 

asistencia técnica a 5 productores de las comunidades de Once de Agosto, Pucallpillo, San 

Juan de Yarinacocha, Santa Rosa y Siete de Junio, sobre técnicas agronómicas del camu 

camu, y a 2 productores del distrito de Aucayacu, en Tingo María-Huánuco, sobre 

instalación de plantaciones. 

 

 En lo que corresponde a la producción y distribución de  plantones selectos de camu 

camu, se entregaron a los productores de la región Ucayali un total de 4,000 plantones.  
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 Respecto a la elaboración y publicación de un artículo científico sobre épocas e 

intensidades de poda de fructificación en una revista indexada, se redactó el documento 

“Different times and intensities of fructification pruning in camu-camu plants”, el mismo 

que se presentó para su publicación en la revista científica “FRUITS”, estando el articulo 

actualmente en evaluación por pares.  

 

 En este proyecto, en el mes de junio, se ha realizado una visita guiada al vivero, a un total 

de 30 productores de camu camu. 

 

 Asimismo se viene prestado asesoramiento técnico a cuatro (4) tesistas de la Universidad 

Intercultural de la Amazonia (UNIA) entre enero – setiembre 2016, sobre temas 

relacionado al proyecto.  

 

 

PROYECTO 7: TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

 

 Respecto a la prueba de  dosis de AIB en el enraizamiento de cuatro especies priorizadas, 

se obtuvieron 200 estaquillas de palisangre, se aplicaron auxinas a las estaquillas, las 

mismas que se establecieron en cámaras de enraizamiento.  Se repicaron 125 estaquillas 

enraizadas de huacapú, que se colocaron en sala de aclimatación. Se dispone en vivero de 

502 plantones (213 de caoba, 54 palo de rosa, 42 de huacapú y 197 de quillobordón) 

 

 En cuanto a la capacitación a productores en técnicas de propagación vegetativa, se hizo 

avances en la elaboración del protocolo de propagación vegetativa de especies forestales. 

También se capacitó en propagación vegetativa y elaboración de compost a 5 miembros 

de la organización indígena ORKIWAN, del alto Napo, en el Centro de Investigaciones José 

López Parodi – Jenaro Herrera. 

 

 

PROYECTO 8: TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE 

DE DIOS 

 

 Respecto a la instalación y manejo de parcelas de evaluación permanente en terrenos de 

las asociaciones de castañeros más representativas de Madre de Dios, se iniciaron 

acciones sobre los acuerdos de colaboración adoptados anteriormente con CESVI 

(Proyecto SUPERA PERU) sobre Modelos Agroforestales como el modelo “Castaña/ 

Copoazú/ Plátano/ Cítricos”  

 

 En cuanto al manejo de jardín clonal de castaña, se continuó el manejo de germoplasma 

para promover rebrotes jóvenes con fines de propagación por estaquillas. 

 

 En lo referente a la validación de tecnología en propagación vegetativa por el método de 

estacas, se hizo el manejo de los ensayos en cámaras de sub-irrigación, realizándose la 

aplicación de tratamientos diversos con dosis hormonales variables y diferentes tipos de 

material vegetativo  (brotes).  

 

 Referente al estudio de diversidad genética de castaña en Madre de Dios, se realizó la 

caracterización de germoplasma (árboles, hojas, frutos, semillas) en lugares de muestreo 

donde se realiza el estudio de genética de poblaciones naturales de castaña en Madre de 

Dios. 
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 Respecto a asistencia técnica a productores agroforestales y castañeros en tecnología de 

plantaciones de castaña, se capacitaron a líderes de las principales asociaciones de 

castañeros de Madre de Dios, en el marco del acuerdo de colaboración con CESVI 

(Proyecto SUPERA PERU), en dos (2) cursos – taller en Tambopata, en abril y junio, con una 

participación total de 82 personas en temas de propagación de castaña y plantaciones de 

castaña. 

 

 Asimismo se ha prestado asesoramiento técnico a un tesista de la Universidad Nacional 

Madre de Dios, en temas de evaluación de desarrollo radicular de castaña en vivero. 

 

PROYECTO 9: SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN UCAYALI  

 

 Con relación a la determinación del comportamiento dasométrico de clones de bolaina y 

capirona en diferentes ambientes, se hizo recalce y mantenimiento en la parcela clonal de 

bolaina blanca instalada en el caserío Malvinas, distrito de Curimaná (limpieza, plateo, 

eliminación de plantas invasoras, apertura de vías de acceso). 

 

 En cuanto a la instalación de un ensayo clonal de capirona, se identificaron 23 clones de 

capirona sobre los cuales se produjeron 300 plantas mediante propagación vegetativa en 

cámaras de subirrigación.   

 

 Referente a las acciones para completar el Jardín de Multiplicación Clonal (JMC) en el IIAP-

Ucayali, se colectó regeneración natural en Macuya y en la localidad de Bello Horizonte, 

también semillas de los árboles madre del IIAP-Ucayali.  Las semillas se hicieron germinar, 

y las plantas de regeneración natural se sembraron en bolsas de vivero, contándose hasta 

el final del trimestre con 400 plantas; las mejores de ellas se incorporarán al JMC de 

marupa del IIAP-Ucayali.  

 

 En lo que se refiere al fortalecimiento de las capacidades de productores, estudiantes y 

empresarios en propagación vegetativa y mejoramiento genético de especies forestales, 

se produjo 500 plantas de capirona, bolaina y marupa, por semillas, y vía propagación 

vegetativa en cámaras de subirrigación.  El material utilizado provino de los jardines 

clonales del IIAP-Ucayali, y de material seleccionado por el ICRAF.  Próximamente se 

seleccionarán los beneficiarios para la respectiva distribución de las plantas. 

 

 Referente a la difusión de los resultados de las investigaciones del proyecto, se redactó un 

artículo científico sobre producción de plantas de capirona con diferentes sustratos en 

condiciones de vivero convencional.  En breve se enviará el documento a la Revista 

Scientia Agropecuaria para su evaluación y publicación. 

 

 En capacitación, en el mes de junio,  se ha realizado una visita guiada a 30 productores 

forestales sobre temas de propagación vegetativa de especies forestales. 

 

 En ese proyecto, desde febrero hasta abril 2106 se ha prestado asesoramiento técnico a 

cinco (5) prácticas pre-profesionales a alumnos de la Universidad nacional de Ucayali, en 

temas de propagación vegetativa. 
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PROYECTO 10: REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN SAN MARTÍN  

 

 En cuanto a la evaluación de las características morfológicas de las plantaciones clonales 

de bolaina de diferentes procedencias de la región San Martin, se hizo mediciones 

biométricas (altura y diámetro) y de sanidad de una plantación clonal de bolaina blanca de 

diferentes orígenes instalada en el IIAP-Pucayacu, Bello Horizonte.  Las plantas enraizadas, 

aclimatadas y viverizadas fueron sembradas en el vivero del IIAP, cuando superaron los 30 

cm de altura. Se logró enraizar más de 100 estaquillas que se sembraron en las cámaras 

de micro-túnel, en donde sobrevivieron 51 plantas.  Las plantas se sembraron a 

distanciamientos de 1x1 metros, aplicando 200 gr de gallinaza madura por planta, 

haciendo un total de 30 plantas clonales de 8 procedencias. Hasta fines del trimestre se 

realizaron 2 evaluaciones y registro de información de variables cualitativa y cuantitativa 

para conocer el comportamiento morfológico de cada uno de los clones. 

 

 Referente a la ampliación de la colecta de árboles superiores de bolaina blanca de 

diferentes procedencias de la región San Martin, se amplió la colecta de rebrotes de 

bolaina blanca de los sectores Pongo de Caynarachi, Sauce, Bello Horizonte, Lamas y San 

Antonio de Cumbaza. Se realizaron dos cosechas de rebrotes de cada sector o 

procedencia; no obstante, las cosechas se están realizando en forma recurrente cada 35 

días.  Las estaquillas se instalan y luego son enraizadas para la ampliación de la colecta de 

árboles plus. 

 

 En lo que corresponde a la evaluación en el segundo año de un ensayo sobre el control 

del barreno de las meliáceas, se realizaron 2 evaluaciones biométricas y de sanidad, y se 

hicieron aplicaciones de diferentes dosificaciones de resina de Jatropha curcas en ensayo 

de caoba.  La cosecha de resina de J. curcas (insumo principal para los ensayos de caoba) 

se realizó en forma diaria, considerando los diferentes factores como las fases lunares, 

arquitectura de la planta, horas de cosecha y edad del árbol, que pueden influir 

directamente en la productividad de cosecha de resina.  Las evaluaciones biométricas y de 

sanidad incluyeron las variables de diámetro, altura, elongación del brote, color, vigor y 

ataque de H. grandella. 

 

 Respecto a capacitación a productores, estudiantes, profesionales y técnicos en 

tecnologías de clonación y manejo de plantaciones forestales, se realizó un curso-taller 

sobre la temática, en la ciudad de Chazuta; habiendo asistido 45 productores (25 hombres 

y 20 mujeres) de distintos lugares del distrito de Chazuta, procedentes de 5 asociaciones 

de productores y 2 instituciones públicas.  Durante el evento se distribuyó entre los 

asistentes trípticos informativos, y un manual de propagación de bolaina blanca por 

micro-túnel. 

 

PROYECTO 11: ADAPTACIÓN  Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UCAYALI  

 

 Respecto a metodologías para determinar la vulnerabilidad al cambio climático de 

sistemas de producción agrícola,  se hizo revisión de información (artículos científicos, 

informes y resúmenes técnicos) sobre experiencias metodológicas para determinar la 

vulnerabilidad agrícola. Se concluye que existe gran diversidad de metodologías para 

determinar la vulnerabilidad al cambio climático; los criterios de selección dependerán de 

la información disponible y de la identificación de indicadores base de acuerdo al análisis 

de la población o sector en estudio, así como el tamaño del mismo. 
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 En lo que se refiere al monitoreo del impacto de la variabilidad climática en dos sistemas 

de cacao, se hizo la evaluación y monitoreo de enfermedades (incidencia y escala de 

abundancia)  como “mazorca negra”, “moniliasis” y “escoba de bruja”, en el periodo 

enero-junio 2016, con resultados todavía preliminares. 

 

 En lo que corresponde al fortalecimiento de capacidades en prácticas adaptativas al 

cambio climático, a partir de información proveniente del Censo Agropecuario 2012 del 

INEI, se identificaron variables (indicadores) para determinar el grado de vulnerabilidad de 

los productores de los distritos de San Alejandro y Padre Abad, habiéndose recopilado y 

analizado información secundaria.  

 

 Asesoramiento a dos tesistas y tres practicantes de las Facultades de Ingeniería Ambiental 

e Ingeniería Forestal de la UNAS, en la Estación Experimental del IIAP Huánuco. 

 

PROYECTO 12: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL 

BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA  

 

 Respecto a la identificación de microorganismos fijadores de nitrógeno en nódulos 

radiculares de 4 especies leguminosas mejoradores de suelos, se instaló el experimento en 

la Estación Experimental del IIAP-Huánuco, localidad de Saipai. Se utilizaron las especies 

Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens, Centrosema molle y Pueraria phaseoloides. 

 

 En cuanto a la determinación del nivel de enraizador eficiente en la propagación 

vegetativa por estaquillas de una especie forestal y una especie frutal, se hizo una prueba 

preliminar en la Estación Experimental del IIAP en Saipai, utilizándose las especies ishpingo 

y cacao. Se hizo la preparación de ramets para obtención de brotes ortotrópicos, 

acondicionándose 4 cámaras de subirrigación. Se obtuvieron los brotes, se prepararon las 

estaquillas, se realizó el tratamiento con enraizadores y se sembraron en las cámaras.  

También se registraron los parámetros climáticos, y el grado de enraizamiento de las 

estaquillas. 

 

 Referente a la determinación del sistema agroforestal con mayor eficiencia para mejorar 

las características físico-químicas y captura de carbono en suelo degradado de ladera al 

tercer año de instalación, se está evaluando mediante tres sistemas agroforestales, sobre 

lo cual se hizo el primer muestreo de suelo para determinar las propiedades físico-

químicas y carbono total en los laboratorios de suelos de la UNAS.  También se hizo 

colectas de dos especies de bambú, cuyos esquejes se colocaron en las cámaras de 

subirrigación para enraizamiento y puesta en vivero. 

 

 Referente a la obtención de plantones selectos de dos especies forestales de crecimiento 

rápido, se condujo en vivero las especies forestales elegidas (bolaina y pino chuncho).  En 

el caso de la bolaina se sembraron las semillas directamente en las bolsas, mientras que  

con pino chuncho se hizo tratamientos pre-germinativos de inmersión en agua caliente, se 

colocaron las semillas en germinadores y luego las plántulas se repicaron a bolsas en el 

vivero. 

 

 En cuanto corresponde a transferencia de tecnología sobre manejo de sistemas 

agroforestales y propagación de especies vegetales por estaquillas, se coordinó con el 

Municipio de José Crespo y Castillo y las autoridades de las comunidades de Santa Lucia, 

Saipai, Pueblo Nuevo y Anda, para realizar un curso sobre propagación de especies 

forestales y frutales por estaquillas, y otro sobre Agroforestería. Para lo cual se elaboraron 

trípticos sobre la temática a abordar en ambos eventos. 
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 Asesoramiento a dos tesistas y tres practicantes de las Facultades de Ingeniería Ambiental 

e Ingeniería Forestal de la UNAS, en la Estación Experimental del IIAP Huánuco. 

 

Al primer trimestre 2016 el programa PROTERRA ha ejecutado cuatro (04) proyectos de 

investigación que han sido transferidos al programa PROBOSQUES. Los logros más 

importantes en cada proyecto de investigación, son los siguientes:
9 

 

 

PROYECTO 13: MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

 

Reformulación del proyecto, debido a restricciones presupuestarias. La principal modificación 

fue el lugar de ejecución. Inicialmente el proyecto estaba programado para ser desarrollado en 

la Provincia de Ramón Castilla, distrito de Ramón Castilla, con la finalidad de conocer la 

vulnerabilidad y la capacidad de adaptación ante el cambio climático de la población, 

principalmente de los grupos étnicos Ticuna  y Yagua. La importancia de conocer la 

vulnerabilidad y la capacidad de adaptación reside en que una de  las principales actividades 

de estas comunidades es la agricultura, actividad que depende del clima y que está siendo 

afectada por los cambios que se están presentando 

 

La nueva zona propuesta son las comunidades del área San Miguel-Dos de Mayo, distrito de 

Belén, provincia de Maynas, el cual tiene una extensión de 7,643 hectáreas. El área está 

ubicada frente a las islas Muyuy en la margen izquierda del río Amazonas. Esta área tiene gran 

importancia económica  por los sistemas productivos que allí se desarrollan, principalmente 

cultivos de hortalizas y de pan llevar que se realizan en época de vaciante, abasteciendo a la 

ciudad de Iquitos con una producción ecológica, debido a que abarca un gran sistema 

inundable en el que se desarrollan procesos ecológicos y sociales muy importantes por los 

altos niveles de pobreza de la población, y su vulnerabilidad a las inundaciones del rio 

Amazonas. Es importante conocer ésta vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de la 

población, para planificar las estrategias de desarrollo articuladas a los planes del distrito y de 

la provincia. 

 

También se realizaron algunas modificaciones en la denominación de los Indicadores y de los 

hitos, además del cronograma de actividades y la oportunidad de presentación de los 

productos. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Directorio del IIAP, realizado en el 

mes de Mayo. 

 

Los avances logrados en el proyecto son los siguientes: 

 

 Elaboración de los instrumentos de recolección de información (cuestionario de 

recopilación de información general, formato de preguntas para las entrevistas abiertas). 

 Elaboración de la guía metodológica para el levantamiento de información del Proyecto, 

cuya metodología será la “Adaptación basada en Comunidades”  (AbC), que fue adaptada 

del documento “Bases conceptuales y guía metodológica para iniciativas rápidas de AbC”, 

elaborado por el Ministerio de Ambiente  de Colombia. 

 Se realizaron coordinaciones con la Oficina de SENAMHI de Iquitos para acceder a la 

información histórica de las principales variables climáticas de la zona de estudio. 

 Se ha programado las visitas a las comunidades para coordinar la participación de la 

población en los talleres y entrevistas para el levantamiento de información que se 

realizará en el mes de Julio. 

                                                      

9 Memorando N° 020-2016-PROTERRA/d de fecha 29 de marzo de 20165 
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PROYECTO 14: ESCENARIOS DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

 

En el transcurso del segundo trimestre se hizo la reformulación de la estructura del proyecto, 

fundamentalmente en lo que respecta a la localización del área de intervención. Los cambios 

se hicieron en los indicadores del componente de investigación científica los cuales se 

fundamentan en las restricciones presupuestales que afronta actualmente la institución.  

 

En el año 2013 cuando se diseñó el proyecto, se determinó intervenir en los distritos de 

Ramón Castilla, San Pablo y Yavarí, Provincia Mariscal Ramón Castilla, por considerarlos áreas 

estratégicas debido al acelerado cambio de la cobertura arbórea para usos en agricultura, 

pecuaria, extracción de madera, cultivos de coca y otros por parte de la comunidad religiosa 

“Israelitas del nuevo pacto universal”. Además, ésta zona en la actualidad está muy 

convulsionada por el aumento de cultivos de coca para producción de cocaína y su 

exportación a los países fronterizos de Colombia y Brasil. También en ésta zona el Gobierno 

Regional de Loreto inició el proceso de Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, y a la fecha 

avanzó en la generación de estudios temáticos del medio físico. A esto se adiciona que de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial Nro. 135-2013-MINAM, 

se contempla la elaboración de un Estudio Especializado donde se analiza los cambios de la 

cobertura y uso de la tierra. Por consiguiente, éste estudio justificaba la ejecución del Proyecto.  

 

Por varias razones importantes se ha determinado que la zona de aplicación del Proyecto sea 

el distrito de Balsapuerto en la Provincia Alto Amazonas, Departamento de Loreto, que 

comprende una superficie de 172, 444,6 ha. En ésta zona se está planificando y llevando a 

cabo planes y proyectos de relevancia económica para la provincia. 

 

Se hicieron cambios mínimos sobre los Indicadores, el Cronograma de Actividades, y 

presentación de los productos, modificaciones que fueron aprobadas en el Directorio del IIAP 

en su sesión del mes de mayo 2016. 

 

Los avances logrados en el proyecto son los siguientes: 

 

 Se ha identificado, analizado y sistematizado los datos e información temática (variables 

biofísicas y socioeconómicas), tabular (estadísticas) y cartográfica generada en el proceso 

de ZEE de la Provincia de Alto Amazonas, correspondiente al ámbito de estudio.  

 Se hizo la búsqueda, evaluación y descarga de imágenes de satélite las cuales fueron 

procesadas en términos de correcciones geométricas y radiométricas. Serie histórica de 

imágenes desde el año 2000 y que corresponde a los años 2001, 2005, 2009 y 2013. 

 Sobre la base de las imágenes de satélite se ha hecho la interpretación del uso actual de 

las mismas considerando la leyenda de clasificación Corine Land Cover que tiene una 

jerarquía de los tipos de uso en tres niveles adaptada para el Perú por la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente – DGOT-MINAM.  

 El material utilizado en esta etapa fue adquirido de las bases de datos de otras 

instituciones tanto públicas, privadas y propias del IIAP, así como, los servidores web para 

la descarga de información satelital http://landsatlook.usgs.gov/. El procesamiento se 

realizó apoyado en programas de procesamiento de imágenes de satélite y los Sistemas 

de Información Geográfica – SIG.  
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PROYECTO 15: ESCENARIOS DE RIESGOS PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

El Proyecto se está implementando en el sector de la  intercuenca de los ríos Itaya (parte baja) 

y Amazonas; comprende los distritos de Belén, Fernando Lores y San Juan Bautista, provincia 

de Maynas, en el departamento de Loreto. Tiene como finalidad determinar los problemas que 

ocasionan los eventos naturales, los cuales han generado grandes pérdidas en (colegios, 

postas de salud, veredas peatonales, tendidos eléctricos, entre otros) y en actividades 

productivas. Por lo que ha sido prioritario identificar las áreas de mayor incidencia de éstos 

eventos naturales, para generar información técnica y científica que permita apoyar a los 

decisores de gobiernos locales y regionales en la generación de políticas de mitigación y 

adaptación ante éstos peligros.  

 

Una de las causales para el incremento de la erosión e inundación son las lluvias, un ejemplo 

inusual ocurrió el 12 de marzo del 2012, donde se reportó un incremento extraordinario del 

nivel del río Amazonas de +118.97 msnm, superando el nivel normal de las crecientes en los 

últimos 45 años. Desde entonces se tomaron medidas de emergencia para las familias 

afectadas. En el presente año, el nivel del río Amazonas llegó a una cota de 117.29 msnm, 

considerándose una creciente moderada.  

 

Las actividades del Proyecto en éste trimestre se orientaron a determinar la inundación y 

erosión lateral. En base a ello se estableció que más de setenta centros poblados se 

encuentran expuestos al efecto de las inundaciones y la erosión lateral en la ribera de los ríos, 

que traen consigo enfermedades como dengue, malaria y otros, debido a la permanencia de 

las aguas estancadas y la remoción de las tierras. 

 

También se analizó la vulnerabilidad, concluyéndose que el 90% de los centros poblados se 

encuentran en la categoría de “muy vulnerable” ya que casi todos ellos se encuentran en zonas 

influenciadas por la dinámica de los ríos Amazonas e Itaya. Mientras que las actividades 

productivas que son “muy vulnerables” son: zona con predominio de cultivos ribereños en 

áreas inundables; zona con predominio de cultivos de subsistencia; zona con predominio de 

cultivo de frutos en huertos familiares; zonas de uso de playas, playones y bancos de arena; y 

zonas con aprovechamiento de islas. Otras actividades que son “moderadamente vulnerables” 

son aquellas que están  alejadas de la influencia directa de la dinámica de los ríos, o aquellas 

que se desarrollan en espacios hidromórficos como zona con bosques secundarios (purmas), 

zona con uso turístico de esparcimiento y recreación, y zona de aprovechamiento informal de 

productos del bosque. Mientras que las zonas con baja o nula vulnerabilidad se encuentran 

totalmente alejadas de la dinámica de los ríos, como la zona con predominio de cultivo de 

caña de azúcar, cuyo paisaje es colinoso y de lomadas. 

 

Este análisis preliminar se realizó con la información biofísica y socioeconómica disponible de 

la Mesozonificación Ecológica Económica del área de Influencia de la carretera Iquitos-Nauta.  

 

Los avances logrados en el proyecto son los siguientes: 

 

 Respecto a la elaboración del diagnóstico de riesgos de la intercuenca del Bajo Itaya y 

Amazonas, se elaboró los mapas temáticos de geología, geomorfología, fisiografía, uso 

actual de la tierra, forestal, vegetación, clima y socioeconomía, que comprende los distritos 

de Fernando Lores, San Juan Bautista y Belén.  Se incidió  en las zonas inundables donde 

se desarrollan las principales actividades humanas y productivas.  Se está recopilando 

información histórica de las pérdidas de cultivos agrícolas producidas durante el periodo 

2000-2015. 
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 Tomando como base la información fisiográfica del año 2016 se identificó dos (2) peligros 

naturales que actualmente están incidiendo sobre el área de estudio: las inundaciones y la 

erosión lateral, que traen consigo perjuicios económicos y pérdidas de infraestructura, la 

cual fue levantada en zonas donde los ríos tienen su cauce natural. 

 Se prepararon los mapas de vulnerabilidad y riesgo, considerando los elementos de 

población, infraestructura y actividades económicas, utilizando datos de diversas 

instituciones y sobre todo de la información generada en el Proyecto Meso Zonificación 

Ecológica y Económica del área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta. 

 En este proyecto, los investigadores vienen prestando asesoramiento técnico a dos tesistas 

de la UNAP en temas de riesgo y cambio climático: duración junio – diciembre 2016 

 

PROYECTO 16: MODELO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA CARRETERA IQUITOS – NAUTA 

 

En el II trimestre se propuso como indicadores primero la priorización de actividades 

productivas en el área de interés, y segundo elaboración de un artículo científico sobre 

modelo de desarrollo competitivo. El primer indicador implicó desarrollar actividades de 

sistematización de actividades productivas y experiencias exitosas, así como la aplicación del 

método de Evaluación Multicriterio, realizar talleres de identificación de experiencias exitosas 

de actividades productivas, y diseñar el instrumento de recopilación de información a aplicar 

en campo.  

 

Los avances logrados en el proyecto se refieren a: 

 

 Sistematización de actividades productivas: se realizó en base a información recopilada de 

diversos estudios realizados en la región Loreto, así  como aquellos correspondientes al 

área de interés. De la información recolectada se logró sistematizar un total de 32 

opciones de actividades productivas que se desarrollan en el ámbito de estudio. 

 

 Con lo anterior se pasó a aplicar una metodología para la priorización de aquellas 

actividades productivas que a juicio de expertos e investigadores y/o especialistas sean las 

que más éxito hayan tenido en un periodo de 5 años. La literatura indica que el mejor 

método es el de Evaluación Multicriterio (EMC) para la toma de decisiones y uno de los 

modelos desarrollados fue para este caso el de Análisis Jerárquico de Prioridades cuya 

evaluación se realizó basada en una escala de Satty modificada y adaptada al estudio. 

Resultado del análisis se obtuvo un ranking de priorización de 5  actividades productivas 

en donde la actividad de “turismo ecológico” obtuvo un 97.79% siendo el de mayor 

priorización, seguido por la actividad generada a partir del “manejo del aguaje” con 

93.77%; así también los “sistemas agroforestales” califican con 85% la actividad piscícola 

con 78.90%, y finalmente se prioriza el “cultivo de papaya” con 74.64%. 

 

 Identificación de aquellas experiencias exitosas en actividades priorizadas, para lo cual se 

realizó un taller al cual asistieron especialistas en temática productiva, económica y 

ambiental. Como resultado del taller se conformaron de grupos de trabajo por actividad 

productiva y se identificó aquellas experiencias exitosas por cada actividad productiva. 

 

 Se elaboró el artículo científico “Priorización de actividades productivas mediante la 

Evaluación Multicriterio (EMC) en el área de influencia de la carretera Iquitos-Nauta”, con 

un 50% de avance. También se preparó el artículo científico “Mapeo de varillales en 

pantano y arena blanca utilizando imágenes de satélite RapidEye en la provincia Maynas, 

Loreto”, que está en proceso de levantamiento de observaciones realizadas por Pontus 

Olofsson y Paul Fine. 
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 Realización de 2 talleres, al primero de los cuales concurrieron  15 especialistas, y 20 al 

segundo, lo que corresponde al 58% del número de beneficiados. 

 

 Se está capacitando a 2 voluntarios y 1 tesista, sobre temas de Procesamiento de 

Imágenes de Satélite, y Sistemas de Información Geográfica.  

 

PROYECTO 17: MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA  

 

Los resultados obtenidos con el Análisis de Componentes Principales (PCA) y del Análisis de 

Clusters (CA) no fueron los esperados. Con la prueba de Cronbach, complementada con un 

análisis de correlaciones entre variables utilizadas; se determinó que la disimilitud 

correlacional se deriva del excesivo número de variables utilizadas. Con el objeto de obtener 

una mejor precisión en los análisis se optó por ajustar el número de variables a las 

recomendaciones de Akukwe y Ogbodo (2015). 

 

Los avances logrados en el proyecto son los siguientes: 

 

Respecto a la evaluación de la vulnerabilidad social por inundación fluvial de la zona 

periurbana de la ciudad de Iquitos, los indicadores de vulnerabilidad social se reagruparon por 

su capacidad de adaptación, sensibilidad y exposición según los lineamientos registrados en el 

anexo 01. Se colectaron datos de posición para calcular en un mapa la proximidad a los 

cuerpos de agua principales. Así mismo se colectaron datos de alturas alcanzadas por la 

inundación del 2012. Con el nuevo enfoque se procederá a la aplicación de PCA y del AC. 

 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA CASTAÑA 

AMAZÓNICA (Bertholletia excelsa) CON FINES DE DOMESTICACIÓN EN LA REGIÓN 

MADRE DE DIOS. 

 

Las acciones desarrolladas en el segundo trimestre del año 2016 se concentraron en el 

ámbito de la provincia de Tambopata de la región Madre de Dios. Las actividades 

consistieron en la continuidad de acciones planificadas para la investigación, monitoreo, y 

evaluación para brindar soporte a las actividades de transferencia.  

 

Los avances logrados en el proyecto se resumen en lo siguiente: 

 

- Estudios de caracterización genética de poblaciones de castaña. Estudios moleculares a nivel 

microsatélites. 

- Injertación de nuevo jardín clonal con material genético caracterizado en ejecución. 

- Desarrollo de la etapa final de la Tesis “Caracterización genética molecular de la castaña 

(Bertholletia excelsa) en la región Madre de Dios, mediante marcadores microsatélites”. 

- Difusión de la propagación de castaña, en Acre-Brasil, con la participación de 21 castañeros. 

- Asesoramiento técnico a un tesistas de la UNAP en Biología molecular de la castaña.  

 

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA CON 

POTENCIAL NUTRACEÚTICO EN LA AMAZONIA PERUANA  

 

En la actualidad las especies del género Plukenetia conocida comúnmente como sacha Inchi: 

Plukenetia volubilis (Linnaeus, 1753) y Plukenetia huayllabambana (Busmann et al. 2009), son 

plantas  nativas de la Amazonia peruana de gran demanda internacional en el rubro de 

nutraceúticos, ya que presentan en sus semillas ácidos grasos esenciales tipo omegas 3, 6 y 9 
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(48-59%), proteínas y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en cantidades significativamente 

elevadas con respecto  a las semillas de otras oleaginosas (maní, palma,  soya, maíz, colza y 

girasol), constituyéndose en la actualidad como los productos bandera  en el rubro de 

nutraceúticos  del país. Sin embargo, existen otras especies de sacha inchi que no 

corresponden a las especies antes mencionadas, desconociéndose su taxonomía real, 

composición química, relaciones filogenéticas y otras características de interés comercial. Por 

ello el Proyecto tiene como objetivo general identificar y caracterizar nuevas especies del 

género Plukenetia con potencial nutracéutico en la Amazonia peruana. 

 

Los avances logrados en el proyecto se resumen en lo siguiente: 

 

- En cuanto a la caracterización molecular de nuevas especies, concluyeron las evaluaciones 

y la sistematización de resultados está en proceso: siete especies de sacha inchi fueron 

evaluadas, dos regiones del genoma fueron analizados mediante secuenciamiento 

nucleotídico, se está realizando el análisis estadístico y se avanzó en la redacción del 

informe final.  Se determinó que P. brachybotrya es la especie basal del género en la 

Amazonia peruana. 

 

- Referente a la caracterización fitoquímica de nuevas especies del género Plukenetia, 

concluyeron las evaluaciones y se avanzó en la sistematización de los resultados.  

Algunos resultados preliminares son: a) las especies consideradas Plukenetia caloris y P. 

huayllabambana arrojaron un mayor rendimiento de lípidos con respecto a la muestra de 

P. volubilis analizada, b)  las cantidades de potasio (K) y magnesio (Mg) encontrados en 

los granos de P. huayllabambana y Plukenetia carolis-vegae contribuyen de forma 

importante a las dosis de ingesta diaria recomendada por la FAO. 

 

- Respecto a la instalación de un banco de germoplasma del género Plukenetia, se avanzó 

en dicha instalación en el sector de Bello Horizonte. Se espera que a fines del 2016 se 

podrá contar con al menos 3 especies de dicho género propagados y aclimatados.  

También se realizaron registros fenológicos de algunas especies del género Plukenetia 

que se han aclimatado. 

 

- Referente a talleres de propagación clonal en nuevas especies del género Plukenetia, se 

hicieron reuniones de coordinación en la Mesa Técnica Regional del Sacha inchi-San 

Martin, para la identificación del público objetivo 2016 sobre los eventos de capacitación. 

 

- Se consiguió la aceptación de una revista brasilera para publicar un artículo relacionado a 

la propagación vegetativa de P. polyadenia. 

 

- Asesoramiento a 5 tesistas de la Universidad Nacional de San Martín, durante el I 

semestre 2016 

 

PROYECTO: SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DEL CAMU CAMU (Myrciaria dubia-

Myrtaceae) EN HUMEDALES DE LORETO Y UCAYALI  (INNOVATE-PERU) 

 

 Respecto al ensayo de manejo de podas de producción en plantas adultas de camu camu, 

se aplicaron 4 tratamientos de profundidad de poda, y se evaluaron los parámetros 

productivos de “número total de frutos/planta”,  “rendimiento de fruta/planta”, 

“porcentaje de frutos caídos”, y  “porcentaje de frutos atacados por Conotrachelus dubiae”. 

Los mejores resultados fueron obtenidos con la poda de 0 cm de profundidad de 

despunte, y la intensidad de poda no influyó en el porcentaje de frutos caídos y frutos 

atacados por C. dubiae. Para las condiciones de conducción del ensayo, se concluye que la 
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poda cuando se incrementa la profundidad de despunte, no favorece la producción de 

frutos. 

 

 En cuanto al ensayo de defoliación con el uso de defoliantes químicos para la producción 

de fruta de camu camu, se aplicaron 5 tratamientos, y se evaluaron los parámetros 

productivos de “número total de frutos/planta”,  “rendimiento de frutos/planta”, 

“porcentaje de frutos caídos”, “porcentaje de frutos atacados por C. dubiae”. Como 

resultado no se encontró diferencias significativas para las variables en estudio, 

concluyéndose que la defoliación con el uso de sal de pesca y el producto “Rapibrot” en 

las dosis utilizadas no favorecen la producción de frutos de camu camu. 

 

 Referente al monitoreo y evaluación de ensayos, se desarrollaron de manera satisfactoria, 

con la obtención de datos que están procesándose.  Se cuenta con dos bases de datos 

sobre los ensayos de manejo de copa y de técnicas de defoliación con defoliantes 

químicos. 

 

 Respecto a transferencia de tecnologías, se asesoró a 22 productores, 9 estudiantes 

universitarios y 2 tesistas. También se desarrollaron dos Conferencias. 

 

 Asesoramiento técnico de a dos tesistas y una práctica preprofesional de la UNAP en 

temas sobre manejo de plantaciones de camu camu. 

 

PROYECTO: TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 

Hypsiphylla grandella Z. EN PLANTACIONES DE CAOBA (Swietenia macrophylla) EN LA 

AMAZONIA PERUANA – “Proyecto CAOBA”  

 

Los avances durante el trimestre fueron: 

 

 Respecto a los estudios físico-nutricionales en plantaciones juveniles, se preparó una 

plantación destinada a la instalación de un ensayo para estudios de macro-nutrientes en 

caoba, y se realizó la colecta de suelo en lugares potenciales (Alto, Medio y Bajo) de 

acuerdo al mapa de aptitud potencial para el establecimiento de plantaciones de caoba en 

la provincia de San Martin. 

 

 En cuanto a los estudios con extractos vegetales y plantas-trampa, se preparó un 

ambiente de invernadero para la crianza natural de H. grandella, que se utilizará en los 

ensayos de caoba tanto en laboratorio como en campo definitivo.  También se 

construyeron jaulas mallín para la crianza masiva de H. grandella. 

 

 Referente a los estudios con arreglos agroforestales, como parte de la implementación del 

vivero forestal del IIAP-Pucayacu, se prepararon mini-parcelas para la siembra de estacas 

de barbasco, y se desarrollaron actividades sobre el manejo de plantones de caoba.  

También se hicieron mediciones biométricas y de sanidad en la plantación de caoba 

instalada en la localidad de Aguano Muyuna, distrito de Chazuta, región San Martin 

 

 Finalizó el estudio de línea base del Proyecto Caoba sobre los estudios fisio nutricionales, 

extractos vegetales y plantas trampas, así como arreglos agroforestales.  
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2.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(PIBA)  

 

En el Programa de investigación PIBA, se viene ejecutando 15 proyectos de investigación 

sobre diversidad biológica, Una actividad del Programa Presupuestal 035 Gestión sostenible 

de RR.NN y DB; y, 1 componente de dirección y supervisión.  

 

Ha recibido como transferencia temporal dos proyectos de investigación del programa 

SOCIODIVERSIDAD y un proyecto del programa PROTERRA, con el personal científico y 

presupuesto respectivo. En el I semestre ha incorporado 4 proyectos financiados por 

FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se ejecutan en San Martin y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica, a nivel de programa ha logrado capacitar a un total de 1,111 

personas entre productores, agricultores, profesiones y estudiantes por medio de 16 cursos – 

taller desarrollado en Loreto y Tingo María; así como a prestado asesoramiento técnico 3 

tesistas y a 24 prácticas pre-profesionales en temas relacionados con los proyectos de 

investigaciones. 

 

Al 30 de junio ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/. 

2,539,389 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/. 729,846 equivalente al 26.71%; sin 

embargo, ha logrado un avance físico de metas del 43.89% en promedio, como se muestra en 

el siguiente cuadro:  

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 
JUNIO 2016 

INDICAD

OR DE 

EFICIENC

IA  

% 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN- 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Acumula- 

do al 30  

de junio 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (PIBA) 

Kember 

Mejia 
Carhuanca 

 

2,539,389  

             

729,440  

   

1,809,949  
26.71 13.43 43.94 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA 

Kember Mejia 

Carhuanca 

      

749,455  

               

252,84

6  

        

496,609  
33.74 17.72 43.89 

20 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 
HUÁNUCO 

Luz Balcázar 

Terrones 

      

174,540  

                 

52,732  

        

121,808  
30.21 35.37 59.38 

21 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA 

AMAZONIA 

Cesar 
Delgado 

Vásquez 

      

144,686  

                 

38,855  

        

105,831  
26.85 18.75 84.03 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 
TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGRO 

ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles 
Coral 

      

144,842  

                 

57,218  

          

87,624  
39.50 7.95 43.30 

23 

PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 
PRODUCTOS NATURALES 

Billy 

Cabanillas 
Amado 

      

210,381  

                 

69,325  

        

141,057  
32.95 7.15 48.21 

24 

RECUPERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado 

      

113,848  

                 

32,205  

          

81,643  
28.29 2.09 30.00 

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO DE 

COMUNIDADES BOSQUESINAS 

Manuel 

Martin Brañas 

      

154,692  

                 

47,954  

        

106,738  
31.00 4.17 45.83 

49 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA 
CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN 

LA AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobedo 

      

128,152  

                 

31,018  

          

97,134  
24.20 11.11 27.78 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA 
PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

Luis Gagliardi 

Urrutia 

        

39,433  

                   

1,021  

          

38,412  
2.59 11.67 25.83 

51 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
AMAZONIA PERUANA 

Rocío Correa 
Tang 

      
176,495  

                 
19,968  

        
156,527  

11.31 37.50 73.81 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 

Gerardo 

Sánchez Choy 

        

31,880  

                 

13,702  

          

18,178  
42.98 12.50 36.11 
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PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPONSA- 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 
JUNIO 2016 

INDICAD

OR DE 

EFICIENC

IA  

% 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN- 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Acumula- 

do al 30  

de junio 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y 

REGISTRO DE LOS CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Cecilia Núñez 
        

89,495  
                 

26,790  
          

62,705  
29.94 0.00 17.59 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A 

TRAVÉS DE MEDIOS RADIALES Y 

POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES 
KUKAMA Y KICHWA DE LORETO Y 

SAN MARTÍN 

Manuel 

Martin Brañas 

        

70,151  

                 

26,864  

          

43,287  
38.29 16.67 68.67 

66 

MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y 

MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS 

NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
LORETO 

Kember Mejia 

Carhuanca 

      

140,000  

                 

30,404  

        

109,596  
21.72 5.37 38.43 

79 

MODELOS TECNOLÓGICOS DE 

CRIANZA DE 10 ESPECIES DE 

MARIPOSAS DIURNAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO EN 
BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN 

LORETO 

Joel Vásquez 
        

99,492  

                 

15,500  

          

83,992  
15.58   12.96 

82 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y 

PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL 
GENERO ATTALEA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Kember Mejia 
Carhuanca, y, 

Martín 

Rodriguez 

        

71,847  

                 

13,038  

          

58,809  
18.15   47.22 

 

A nivel de proyectos de investigación, los logros más importantes son los indicados en el 

informe del programa PIBA
10,

 que se indican a continuación: 

 

PROYECTO 1:  GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

 

Se logró colectar y caracterizar cuatro especies de frutales nativos. Se ha realizado la segunda 

evaluación para ver la incidencia del perforador de fruto o mazorquero en cacao en Merced de 

Locro, Aucayacu y San Juan de Tulumayo. Se ha realizado un curso de capacitación sobre 

Manejo tecnificado de papayo y cocona en Saipai el día 18 de junio. 

 

Logros más importantes. 

 

 Un semillero de papayo PTM-331, cocona CTR y SRN9. 

 Colectar y caracterizar cuatro especies de frutales nativos. 

 Un artículo científico presentado a folia Amazónica. Efecto insecticida de “sacha yoco” 

(Paullinia clavigera Var. Bullata Simpson) y “teta de vaca” (Solanum mammosum 

(Dunal)) para el control de áfidos del cultivo de cocona (Solanum sessiliflorum Dunal)”. 

Actualmente se levanta las observaciones 

 Segunda evaluación para ver la incidencia del perforador de fruto o mazorquero en 

cacao en Merced de Locro, Aucayacu y San Juan de Tulumayo. 

 Ejecutado las encuestas para la Identificar y seleccionar cinco frutales nativos 

promisorios de la Provincia de Leoncio Prado de la Región Huánuco.  

 Un curso de capacitación sobre manejo tecnificado de papayo y cocona. 

 

PROYECTO 2:  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONÍA. 

 

 Los logros más importantes están referidos a la cuantificación de daños del mazorquero 

del cacao Carmenta. foraseminis Eichlin 1995, en diferentes pisos altitudinales (550 a 1,020 

msnm) en la región de Tingo María, no encontrándose diferencia en la severidad de los 

                                                      

10 Memorando N° 220-2016-IIAP-PIBA/KMC del 30 de abril de 2016 
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daños. En capacitación, se desarrolló un taller de fortalecimiento en identificación y 

aspecto de control del mazorquero del cacao, dirigido a productores y técnicos de 

diferentes instituciones de Tingo María; la plaga ha causado gran preocupación entre los 

productores y autoridades de la Región, puesto que está afectando fuertemente la 

producción de cacao en la zona.   

 

PROYECTO 3.  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS AMAZÓNICOS  

 

 Se ha iniciado la caracterización de frutos y semillas (10c/u) de las plantas de cacao 

sembradas en parcelas de la cartera Iquitos Nauta; a la fecha se han trabajado tres 

parcelas. 

 Se cuenta con la información, tabulación y sistematización de la evaluación de los 

parámetros germinativos de tres especies de frutales nativos (metohuayo, Caryodendron 

orinocense; Asaí, Euterpe oleraceae y ungurahui, Jesenia bataua), en tres substratos 

(Materia Orgánica procedente de la descomposición de la biomasa de las especies, tierra 

negra y gallinaza). 

 

PROYECTO 4:  PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES. 

 

 En el segundo trimestre se ha concluido el análisis proximal de las tres muestras de frutos, 

correspondientes a tres plantas diferentes, colectadas en el Campo Experimental el 

Dorado-INIA (INIA-F1P1, INIA-F1P2 y INIA-F2P4). Se analizó la composición de los ácidos 

grasos de los aceites de la pulpa y cascara encontrándose que están compuestos en un 

70% de ácidos grasos monoinsaturados (principalmente ácido oleico 51.54-65.62%, y en 

menor proporción el ácido vaccínico 10.62-18.65%).  La actividad antioxidante (Métodos 

DPPH, y ABTS) medida para la pulpa indica que los frutos de Oenocarpus mapora posee 

una muy buena actividad antioxidante, superior a la de otras frutas conocidas. 

 

PROYECTO 5:  RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

 Se concluyeron las actividades de programación del VI Taller “Posibilidades de 

Biocomercio con plantas amazónicas”, el evento se realizara en la ciudad de Pucallpa del 7 

al 8 de julio. Se ha concluido la elaboración de la conferencia “La amazonia peruana: 

Biofarmacia” la que será presentada el día de apertura del IV Congreso Latinoamericano 

de Plantas Medicinales y VI Simposio regional sobre Biodiversidad. 

 Se concluyó la elaboración del artículo “Saberes ancestrales del uso  de los recursos de 

flora y fauna  por  la comunidad indígena Ticuna de Cushillo Cocha, Ramón Castilla, 

Loreto, Perú”.  

 

PROYECTO 6: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

 

 El logro, más relevante, en el II Trimestre,  es la instalación de una parcela demostrativa en 

el caserío Pucallpillo (2,500 m2) en una plantación de camu camu con 10 años de edad en 

producción; para evaluar tratamientos agronómicos, incluidas trampas amarillas para el 

control de insectos plaga. El artículo científico “Efecto de plantas biocidas en el control de 

plagas de camu camu” ha sido presentado a Folia Amazónica. Se continúan las actividades 
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de cierre del convenio entre IIAP-CIAT en el proyecto de  investigación “Servicios 

Ecosistemicos y Seguridad Alimentaria de comunidades en la frontera agrícola forestal de 

Ucayali”. El Investigador ha renunciado en el mes de Mayo. 

 

PROYECTO 7: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

 En el Trimestre se realizaron dos talleres de fortalecimiento de capacidades a docentes de 

primaria en temas ambientales, con el fin de transversalizar la educación ambiental en el 

currículo educativo. En el marco del calendario ambiental se realizó un ciclo de 

conferencias por el Día Internacional de la Biodiversidad, se expuso sobre la importancia 

de nuestro ambiente a más de 283 estudiantes de 4 I.E.  

 

PROYECTO 8: DESARROLLO DE CONOCIMIENTO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

 

 Durante el segundo trimestre se ha continuado con el inventario y monitoreo de la 

diversidad biológica en el Centro de Investigaciones Allpahuayo, lográndose contabilizar 

197 individuos: 154 anfibios y 43 reptiles. La familia con mayor riqueza fue Hylidae con 15 

especies; posiblemente favorecidas por la temporada de mayor precipitación (abril a 

junio), ya que se reproducen en charcos temporales, quebradas y fitotelmatas; 

especialmente en el circuito turístico recientemente se inaugurado por la Municipalidad de 

San Juan. Asimismo se capacitó a estudiantes y profesionales en conservación y manejo de 

recursos pesqueros y de fauna silvestre. Se ha elaborado el diseño de los catálogos de 

flora y fauna del Centro de Investigaciones Allpahuayo- Estación Biológica José Álvarez 

Alonso, para ilustración durante los recorridos en la EBJJ por los turistas locales, nacionales 

y extranjeros. 

 

PROYECTO 9: ESTUDIO, REGISTRO Y REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

 Se ha realizado el trabajo de campo, visitando tres comunidades tikuna: Bufeo Cocha, 

Santa Rita de Mochila y Nueva Galilea y una comunidad yagua (Primavera) en el distrito de 

Ramón Castilla en el Bajo Amazonas; la información recopilada se viene procesando para 

elaborar el documento del estudio. Se ha realizado un primer proceso de caracterización 

comunal en la comunidad Santa Rita de Mochila del pueblo Tikuna mediante un taller y 

entrevistas. Utilizando metodologías participativas y reflexivas en la comunidad de Santa 

Rita de Mochila se han podido registrar dos (2) prácticas socioculturales: 1. Preparación de 

la fariña y uso tradicional del tipití. 2. Extracción y preparación del Huasaí. Los videos han 

sido registrados por escolares de educación primaria de la comunidad y los miembros de 

la comunidad han colaborado sustancialmente. 

 

PROYECTO 10: INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

 Se ha concluido la investigación sobre el tejido realizado tradicionalmente con la fibra 

extraída del peciolo de la hoja de aguaje. Se registraron las tramas de varios tejidos 

tradicionales y recopilados información sobre el uso tradicional de las fibras. Se han 

recreado digitalmente tres (03) tejidos con la fibra del aguaje. Se ha completado la 

investigación sobre el sistema de uso de las tres especies utilizadas por el pueblo tikuna 

para elaborar diferentes objetos utilitarios. Se han recogido tres tejidos tradicionales 
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utilizados por el pueblo tikuna para elaborar objetos utilitarios. Se ha llevado a cabo un 

trabajo de diagnóstico de la meliponicultura tradicional en la comunidad de San Jacinto, 

cuenca baja del río Marañón. La información recabada ha servido para elaborar una 

pequeña investigación sobre el conocimiento de las abejas nativas en la comunidad de 

San Jacinto – Río Marañón.  Se ha avanzado en la elaboración de la guía sobre la biología 

y usos de tres especies de huarumá por el pueblo tikuna del bajo Amazonas. La guía se 

encuentra a un 70% de avance. 

 

PROYECTO 11: POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN 

LA AMAZONÍA PERUANA. (PROTERRA) 

 

 En el segundo trimestre, se realizó la recopilación de material satelital y cartográfico 

necesario para el estudio, estos consistieron en escenas de imágenes de satélite Landsat 8 

de los años 2015 y 2016, con las que se construyó un mosaico de imágenes que cubre la 

provincia Tahuamanu. La información cartográfica consiste en capas de información de 

temáticos de clima, suelo, hidrografía, geología, fisiografía, uso actual obtenidas a partir 

del estudio de zonificación Ecológica y Económica de la provincia Tahuamanu. Toda la 

información se almacenó en una base de datos denominada PAIT (Potencial Agroindustrial 

Tahuamanu). 

 

PROYECTO: MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES DE MARIPOSAS 

DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO. 

(INNOVATE PERÚ) 

 

 Los  principales resultados están referidos a la evaluación de una dieta alternante vegetal 

para la adaptación alimentaria de la mariposa Hamadryas sp., evaluación de dietas 

nutricionales con miel natural y dos especies vegetales florísticas para las especies 

Archaeoprepona demophon muson, Drias iulia alcornea y Dryadula phaetusa se realizó la 

evaluación de tipos de conteiner, medio acuoso y seco para la adaptación alimentaria de 

la mariposa Archaeprepona demophon muson. En cuanto a la capacitación se ha 

desarrollado 01 taller de capacitación a estudiantes de agronomía y ecología de bosques 

tropicales de la UNAP en manejo de las mariposas Archaeprepona demophon muson y 

Mechanistis polymnia en los ambientes del proyecto ejecutado en la comunidad de 

Zungarococha-UNAP y se ha adelantado la evaluación del grado de intensidad de  luz 

solar atenuada con mallas sombreadoras con dos tipos de porcentaje de sombra para la 

mariposas Dryas iulia alcornea y Dryadula phaetusa. 

 

PROYECTO: BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE PALMERAS 

PROMISORIAS DEL GÉNERO ATTALEA EN LA AMAZONÍA PERUANA (INNOVATE PERÚ) 

 

 Los principales resultados del trimestre son, Publicación del artículo científico “Towards a 

revision of Attalea in Western Amazonia” en la revista especializada Palms. En el XV 

Congreso Nacional de Botánica se presentaron 3 trabajos “Caracterización morfológica de 

Attalea huebneri Burret, en la cuenca baja del río Ucayali, Loreto, Perú”, “Evaluación de la 

estructura poblacional de Attalea moorei en dos parcelas del bosque estacionalmente seco 

del Huallaga central, región San Martín” y “Diversidad de Arecaceae en tres ecosistemas de 

San Martín,  Amazonía peruana”. Fueron sustentadas 2 tesis: “Caracterización morfológica 

y ecológica de dos poblaciones de Attalea hueberi Burret, en la cuenca baja del Río 

Ucayali, Loreto, Perú”. Bachiller Nandy Macedo Vásquez y “Análisis de la diversidad y 
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composición arbórea en bosques con dominancia del género Attalea en los 

Departamentos de San Martín”, Bachiller Julián del Águila. 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS 

NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO (FINCYT) 

 

 El logro más importante en investigación está referido a la identificación y caracterización 

de 01 especie de abeja nativa  de mayor uso en la meliponicultura artesanal y se ha 

evaluado la diversidad de abejas nativas asociadas a una especie vegetal. Se han 

desarrollado dos estudios microbiológicos y un estudio físico químico de la miel. Así 

mismo se desarrollaron encuestas sobre la meliponicultura artesanal y el conocimiento 

tradicional sobre manejo y uso de la miel. Se dio asistencia técnica y se establecieron en 

cajas racionales de cría,  colmenas de abejas nativas en 05 comunidades.  Se ha 

Presentado una exposición sobre las abejas nativas y los servicios ecosistémicos, en el 

marco del día mundial de la Biodiversidad. 

 

 

PROYECTO: ADAPTACIÓN Y POPULARIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LAS POBLACIONES KUKAMA (LORETO) Y 

KICHWA (SAN MARTÍN) MEDIANTE PROGRAMAS RADIALES Y ACCESO A POSTCAST VÍA 

MEDIOS ELECTRÓNICOS. (SOCIODIVERSIDAD-FINCYT) 

 

 Durante el segundo trimestre cinco programas en lengua Kichwa han sido emitidos por 

radio Milenium. Esta emisora de radio tiene una cobertura amplia por todo el distrito de 

Lamas, en el departamento de San Martin. Así mismo cinco programas en lengua Kukama 

han sido emitidos por radio Ucamara. Esta emisora de radio tiene amplia cobertura por 

toda la cuenca baja del río Marañón, territorio tradicional de comunidades Kukama. Se ha 

desarrollado un taller participativo en la comunidad de San Jacinto. El taller ha permitido 

poner en práctica la estrategia de comunicación elaborada en el proyecto y afianzar la 

metodología que se desarrollará en los talleres que se ejecutarán en otras comunidades 

Kukama y Kichwa. 
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2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, Y 

DESARROLLO AMBIENTAL (PROTERRA)   

 

Este programa, en el primer trimestre ha sufrido un proceso reordenamiento interno 

interprogramático, con carácter temporal, por Acuerdo de Directorio. Los proyectos han 

sido asumidos por los programas de investigación de PROBOSQUES y PIBA al que se ha 

transferido el personal científico y presupuesto, y las evaluaciones en el II trimestre han 

sido reportadas por los programas PROBOSQUS y PIBA según les correspondía.  

 

 

2.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Este programa, al igual que PROTERRA, también en el primer trimestre ha sufrido un 

proceso de reordenamiento interno interprogramático, con carácter temporal, por 

Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido asumidos por el programa de 

investigación PIBA al que se ha transferido el personal científico y presupuesto, 

conforme se detalla en el siguiente cuadro. Los resultados del II trimestre han sido 

presentados por el Programa PIBA  
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 2.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)  

 

Este programa viene ejecutando un proyecto de investigación y una actividad del Programa 

Presupuestal 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC) 

 

Tiene asignado un presupuesto total de S/. 761,880 habiendo ejecutado gastos por el importe 

de S/.  235,299 logrando un Indicador de eficiencia del 33.31%.  Con relación al avance físico 

de sus metas, tiene un promedio de 48.28% de en el Programa conforme se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPON- 

SABLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30 JUNIO 2016 
INDICAD

OR DE 

EFICIENCI

A % 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según 

Matriz): % 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM  

 

Acumulad

o al 30 de 

junio 

INVESTIGACIÓN SOBRE 

INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 

    

763,880  

             

235,299  

      

528,581  
33.31 11.21 48.28 

45 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 

INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez 

      

500,296  

               

126,170  

        

374,126  
25.22 17.56 44.12 

46 

ADAPTACIÓN E 

INVESTIGACIONES EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SOBRE BIODIVERSIDAD, 

AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y 

BIOTECNOLOGIA 

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani 

      

263,584  

               

109,129  

        

154,455  
41.40 4.86 52.43 

 

 

PROYECTO 1: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

 

En este proyecto, se centró en la recopilación de datos para la ejecución futura. Una ejecución 

física de 50% que, aunque es bajo, fundará las bases de trabajo durante los trimestres 

siguientes del proyecto, a su vez se ha concluido, lanzado y promovido las cinco (05) primeras 

aplicaciones que cubren las lenguas: Huitoto Murui Bue, Quechua, Kukama, Candozi y Ticuna. 

Entre los logros más importantes, tenemos: 

 

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al II Trimestre 2016 % Avance 

● Una metodología para 

monitoreo de biodiversidad 

y ambiente utilizando las 

TIC. 

● A finales de mayo se ha recibido los insumos básicos a 

emplear en el equipo sensor ambiental de bajo costo 

impulsado por el IIAP, este proceso está basado en la 

experiencia trabajando con INICTEL – UNI 

25% 

● Una aplicación móvil 

distribuida a la comunidad 

kukama y a la comunidad 

Murui para una mejor 

educación bilingüe en 

poblaciones indígenas. 

● Avance significativo porque se ha concluido, lanzado y 

promovido las 5 primeras aplicaciones que cubren las 

lenguas: huitoto murui bue, quechua, kukama, candozi 

y ticuna. 

● En paralelo se ha desarrollado una aplicación para 

laptop XO, en lengua kukama para ampliar el uso de 

las TI desplegadas en la Amazonía. 

100% 
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Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al II Trimestre 2016 % Avance 

● Una metodología de 

digitalización y 

procesamiento de 

información de la 

biodiversidad aplicando TICs 

emergentes (escaneo e 

impresión tridimensional). 

● Entre los meses de abril y mayo estuvo sin avances 

porque se estuvo esperando el equipo de 

digitalización solicitado en meses anteriores, sin 

embargo recién llegó una pequeña parte a mitad de 

mayo por eso se considera la posibilidad y está 

programado para el cuarto semestre. 

5% 

 

 

2.7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES  

 

En el presente año, el IIAP viene interviniendo con la ejecución de tres actividades que 

corresponden a dos programas presupuestales (PP). El presupuesto destinado es por el 

importe de S/. 2,119,019 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/.  305,320 

equivalente al 14.4%, como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 

JUNIO 2016 
INDICAD

OR DE 

EFICIENC

IA  

% 

INDICADORES 

DE EFICACIA % 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  DEVENGADO   SALDO  

Al 

TRIM  

Acumu- 

lado al  

30-06-

16 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

  
    

140,000  

               

23,796  
      116,204  

              

17.00  
8.33 12.50 

1 

DESARROLLO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember 

Mejia  

      

140,000  

                 

23,796  
        116,204  17.00 8.33 12.50 

0137 DESARROLLO DE LA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

  
 

2,119,019  

             

141,524  
   1,977,495  

              

12.66  
33.86 60.04 

3 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 

Américo 

Sánchez 

   

1,852,030  

                 

86,362  
     1,765,668  4.66 38.54 57.57 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN 

Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Carmen 

Rosa 

Dávila 

      

266,989  

                 

55,162  
        211,827  20.66 29.17 62.50 

 

2.7.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

El IIAP interviene en el Producto 3.000469 Generación, administración y difusión del sistema de 

monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica, y en la 

Actividad.5004401. Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado 

de los RR.NN y la DB, teniendo como  ente rector al MINAM. Los logros más importantes 

tenemos: 

 

 Las operaciones administrativas se han iniciado en junio, con la contracción del personal 

CAS, consultores y bienes logísticos. Se desarrollaron coordinaciones preliminares con los 

consultores que estarían realizando la evaluación de plantas, anfibios, reptiles, aves y 
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mamíferos; a fin de definir costos, métodos y diseño del estudio, así como los materiales 

a usarse. Se continuó con la recopilación de información de la zona y se realizó una 

entrada a la zona prevista, a través de la ciudad de Bolívar en el departamento La 

Libertad, donde se tuvo una reunión de coordinación con el jefe de la Concesión de 

Conservación Alto Huayabamba (CCAH) distrito de Pachiza, provincia Mariscal Cáceres - 

San Martín, para diseñar y ubicar los lugares de muestreo, así como el tiempo, la 

temporada y las vías de acceso. La participación del personal de la concesión en este 

diseño fue clave para obtener un diseño más real posible. 

 

2.7.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:  

 

Actividad:   5005624. Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica, y en la actividad: FONDECYT - CONCYTEC 

 

El IIAP a partir del presente año, viene interviniente en este PP en el producto 3000742 

Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica, y en la actividad 

5005624 del mismo nombre, desarrollando el proyecto: Fortalecimiento de infraestructura para 

procesos tecnológicos del IIAP, que tiene como producto principal la adquisición e instalación 

de una supercomputadora, a cargo del Programa BIOINFO. Los logros más importantes 

obtenidos, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al II Trimestre 2016 % Avance 

● Red de sensores que capten y 

monitoreen datos en tiempo real. 

 A marzo se han validado los prototipos de los nodos 

sensores. 

50% 

● Adquisición de una 

supercomputadora denominada 

“Manatí” 

  Ya se llevó a cabo la aprobación de la buena pro, 

pero en el mes de julio, el proveedor dio marcha 

atrás, y todo el proceso se cayó. 

40% 

● Profesionales capacitados   Taller de Introducción al Procesamiento de 

Imágenes, los cuales fueron abiertos al público en 

general. Fueron capacitados cuatro profesionales de 

la Institución y varios jóvenes universitarios 

interesados en el tema quienes prestan el servicio de 

voluntariado. 

 Difusión de los alcances del proyecto de la Súper 

Computadora a través de 4 ferias TIC realizadas en 

la sede de BIOINFO. 

50% 

● Informes técnico y financiero del 

proyecto aprobado por la entidad 

subsidiaria FONDECYT 

 En febrero se presentó el segundo hito sin 

contratiempo. El siguiente está previsto para agosto 

del 2016. 

50% 
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Actividad:   5005625. Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

científica y de innovación tecnológica: FONDECYT - CONCYTEC 

 

En esta actividad, el IIAP interviene con la ejecución del proyecto de investigación: Aplicación 

de marcadores moleculares (Barcoding y metabarcoding) en la caracterización de peces en la 

Amazonía peruana, financiados por FONDECYT, adscrito al Programa AQUAREC. 

 

 En términos globales, el proyecto cumplió con las actividades programadas al SEGUNDO 

trimestre del presente año. En lo referente al  

 

 Indicador 1, se logró colectar 394 especímenes de peces ornamentales (pertenecientes a 

96 especies), asimismo se logró obtener las secuencias nucleotidicas del gen COI  de 120 

especímenes pertenecientes a 33 especies.  

 

 Indicador 3 se logró realizar 18 colectas totalizando en el presente año 36 colectas entre 

los ríos Marañón y Ucayali, así mismo se realizó un entrenamiento en secuenciamiento de 

nueva generación (NGS). Asimismo se logró optimizar las condiciones de 

secuenciamiento masivo para el análisis de larvas de siluriformes. 
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES. 
 

Las gerencias regionales en el cumplimiento de sus funciones de planificar, fomentar, dirigir y 

supervisar las investigaciones científicas y tecnológicas que ejecutan los programas de 

investigación en el ámbito de su jurisdicción; así como  realizar acciones de difusión, 

promoción y transferencia de tecnología de los resultados de las investigaciones con la 

participación de los actores sociales, han ejecutado sus actividades conforme a lo planificado 

en el POI.  

 

En este contexto, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y financieras del IIAP, 

se presenta a continuación los principales logros obtenidos al 2do trimestre 2016:  

 

 

3.1 IIAP SAN MARTIN11 
 

El IIAP San Martín, en este segundo trimestre 2016, tuvo el siguiente avance de metas y logros 

importantes: se ha gestionado la firma de 02 convenios marco de cooperación 

interinstitucional; asesoramiento en prácticas pre-profesionales a un estudiante de la 

Universidad Cesar Vallejo; supervisión y monitoreo de proyectos de investigación y Oficina 

Yurimaguas; Difusión de 12  Programas de Saber Amazónico en Yurimaguas y de 7 notas 

informativas en los medios de comunicación escrita de la región; Participación en una feria 

internacional. 

 

A continuación, logros programados, Vs logros ejecutados:  

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II  

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL  II TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales 

                      

1.1 Suscripción de convenios 

de cooperación técnica y 

científica con instituciones 

públicas y privadas. 

Convenios     1       2 1 50 2 100.00 3 
100.

00 

Indicador 3:  Promoción de 

la formación y capacitación 

del talento humano 

regional para la 

investigación 

                  33.3   16.67   
50.0

0 

3.3 Asesoramiento a prácticas 

pre profesionales (solo en 

administración y gerencia). 

Prácticas 1         1 2 0 0.00 1 50.00 1 
50.0

0 

Indicador 7:  Fortalecer los 

sistemas de monitoreo y 

evaluación de resultados 

              

7.1 Monitoreo de proyectos 

de Investigación.(Proyectos 

planta) 

Informe     1     1 4 1 25 1 25.00 2 
50.0

0 

7.2 Supervisión técnica y 

administrativa a la oficina de 

Coordinación del IIAP 

Yurimaguas. 

Informe     1     1 4 1 25 1 25.00 2 
50.0

0 

                                                      

11 Carta N° 028-2016-IIAP-San Martin de fecha 28 de marzo de 2016 
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7.3. Monitoreo de proyectos 

de Investigación (FINCYT, 

CONCYTEC) 

Informe     1     1 4 1 25 1 25.00 2 
50.0

0 

b. Componente: Difusión y Promoción 
             

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II  

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULAD

O AL II TRIM 

  

% E F M A M J 

Indicador 11: Difusión de 

resultados y promoción de 

los productos de 

investigación. 

                  11.6   53.33   
65.0

0 

11.1 Difusión del programa 

“Saber Amazónico” en 

Yurimaguas 

Programa 

difundido 
4 4 4 4 4 4 48 12 25 12 25.00 24 

50.0

0 

11.2 Difusión de resultados 

en medios de comunicación. 

Nota 

difundida 
2 2 2 2 2 2 20 2 10 7 35.00 9 

45.0

0 

11.3 Promoción de productos 

en ferias y eventos afines. 
Feria       1     1 0 0.00 1 100.00 1 

100.

00 

c. Componente: Gestión Financiera 
             

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II  

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULAD

O  

AL II TRIM 

  

% E F M A M J 

Indicador 8: Desarrollar 

estrategias de acceso al 

financiamiento 

                      

8.2.  Perfil de inversión 

pública (sacha inchi) 

presentada a la OPI MINAM 

para su evaluación. 

Perfil           1 1 0.1 10 0.4 40.00 0.5 
50.0

0 

 

 

3.2 IIAP HUÁNUCO12 
 

Un Informe de acciones de gestión, promoción y difusión de las investigaciones y transferencia 

de tecnología: Las metas programadas al segundo trimestre, pese a la restricción 

presupuestal se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado. A continuación metas 

programadas Vs metas ejecutadas: 

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 
Unid Med 

Cronograma 

Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

AVA 

 I 

TRIM 

  

% 

AVA 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 

E F M A M J 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales 

              

1.3 Participación en mesas 

técnicas de  trabajo 

Informe de 

Participación 
1 1 1 1 1 1 12 5 41.67 11 91.67 16 100.00 

Indicador 6: Ampliar y 

mejorar los servicios a los 

ciudadanos basados en 

plataformas interoperables 

de gobierno electrónico 

                     

6.1. Brindar servicios de 

información científica y 

tecnológica a la ciudadanía. 

Lector/ 

usuario 
2 3 2 2 3 5 35 9 25.71 11 31.43 20 57.14 

Indicador 7: Fortalecer los 

sistemas de monitoreo y 

evaluación de resultados 

                     

                                                      

12 Memorando N° 055-2106-IIAP-HUANUco/TM de fecha 28 de marzo de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 
Unid Med 

Cronograma 

Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

AVA 

 I 

TRIM 

  

% 

AVA 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 

E F M A M J 

7.1. Monitoreo de los 

proyectos de investigación 

Informe de 

monitoreo 
    1     1 4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

7.2. Monitoreo en la ejecución 

de un PIP 

Informe de 

supervisión 
    1     1 4 0 0.00 2 50.00 2 50.00 

b. Componente: Difusión y Promoción 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

AVA 

 I 

TRIM 

  

% 

AVA 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 

E F M A M J 

Indicador 8: Difusión y 

promoción de la 

investigación 

              

8.1. Difusión del programa de 

Saber Amazónico 

Programa 

difundido 
4 4 4 4 4 4 48 12 25.00 12 25.00 24 50.00 

8.2. Difusión de resultados de 

investigación a través de 

medios informativos 

Nota de 

prensa 
1 1 1 1 1 1 12 3 25.00 3 25.00 6 50.00 

8.4. Capacitación sobre los 

resultados obtenidos de la 

investigación 

Curso             1 0 0.00 1 100.00 1 100 

 

3.3 IIAP UCAYALI13 

 

Un Informe de acciones de gestión, promoción y difusión de las investigaciones, y 

transferencia de tecnología. A continuación se presenta los Indicadores e hitos logrados y no 

logrados en el II trimestre 2016.  

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid  

de  

Med 

Cronograma 

Mensual 
CantAnual 

AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 1: Fortalecer 

las relaciones 

interinstitucionales 

                      

1.1. Participación en 

reuniones de 3 mesas 

técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1     1   4 2 50.00 1 25.00 3 75.00 

1.2. Participación en 

reuniones de 3 comisiones 

técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1     1   4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

Indicador 2:  Mejorar y 

ampliar la 

infraestructura y 

equipamiento 

                      

2.1. Asistencia Técnica en 

la formulación del estudio 

de preinversión a nivel de 

perfil del PIP: “ 

“Mejoramiento y 

ampliación de los servicios 

de la investigación,  

transferencia tecnológica 

y protección del valor 

patrimonial de las 

investigaciones en el IIAP 

Informe   1     1   4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

                                                      

13 Oficio N° 191-2016-IIAP-Ucayali/GR de fecha 28 de junio de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid  

de  

Med 

Cronograma 

Mensual 
CantAnual 

AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Ucayali, distrito de 

Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo. 

Transferido al GOREU para  

la  reformulación y 

culminación. 

Indicador 7:  Fortalecer 

los sistemas de 

monitoreo y evaluación 

de resultados 

Informe                     

7.1 Monitoreo de los 

proyectos de investigación 
Informe   1     1   4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

7.2 Monitoreo de los 

proyectos de Cooperación 

e Inversión 

Informe   1     1   4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

b. Componente: Difusión y Promoción 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual 
CantAnual 

AVAN  

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 6: Difusión y 

promoción de la 

investigación 

                      

6.1. Difusión del Programa 

Saber Amazónico 
Programa 4 4 4 4 4 4 48 12 25.00 12 25.00 24 50.00 

6.2. Difusión de resultados 

de investigación a través  

de medios informativos 

Nota 

difundida 
2 2 2 2 2 2 24 0 0.00 6 25.00 6 25.00 

6.3. Difusión de resultados 

de investigación a través 

de medios informativos 

Feria         1 1 3   0.00 1 33.33 1 33.33 

c. Componente: Gestión Financiera 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual Cant. 

Anual 

AVAN  

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN  

II 

TRIM 

  

% 

AVANCE 

ACUMULADO 

AL 

II TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 8: Desarrollar 

estrategias de acceso al 

financiamiento 

                      

8.1 Formulación de 

propuestas técnicas para 

postular a fondos 

concursables  

Propuesta 

presentada 
        1   2 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

 

3.4 IIAP MADRE DE DIOS14 

 

 Un Informe de acciones de gestión, promoción y difusión de las investigaciones y 

transferencia de tecnología. En la siguiente tabla, se presenta los Indicadores e hitos 

logrados y no logrados al Segundo trimestre 2016 

 

INDICADORES DE PRODUCTO 

/ HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 
Cant. 

Anual 

AVA 

 I TRIM 

  

% 

AVAN  

II 

TRIM 

  

% 

Acumulado  

IV TRIM 

  

% 

E F M A M J 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales 

              

1.1 Convenio de 

cooperación con Municipio 

de Las Piedras y Laberinto. 

Convenio       1     2   0.00 3 150.00 3 100.00 

                                                      

14 Email de fecha 29 de marzo de 2016 
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INDICADORES DE PRODUCTO 

/ HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 
Cant. 

Anual 

AVA 

 I TRIM 

  

% 

AVAN  

II 

TRIM 

  

% 

Acumulado  

IV TRIM 

  

% 

E F M A M J 

1.2 Participación del IIAP en 

mesas técnicas de trabajo. 

(Piscicultura y Cacao,  )  

Informe     1     1 3 1 33.33 1 33.33 2 66.67 

1.3 Participación en la 

Comisión Ambiental 

Regional. 

Informe   1     1   4   0.00 1 25.00 1 25.00 

Indicador 3:  Promoción 

de la formación y 

capacitación del talento 

humano regional para la 

investigación 

              

3.1. Formación de 

capacidades institucionales. 

Persona 

capacitada 

/año 

  2     2   8 2 25.00 2 25.00 4 50.00 

Indicador 5:  Ampliar y 

mejorar los servicios a los 

ciudadanos basados en 

plataformas inter 

operables de gobierno 

electrónico 

              

5.1. Mejorar los servicios de 

información científica y 

tecnológica a la ciudadanía 

a través de la página Web 

del IIAP. 

Reportes TIC   1     1   4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

Indicador 6:  Fortalecer los 

sistemas de monitoreo y 

evaluación de resultados 

              

6.1 Monitoreo de los 

proyectos de investigación. 

Informe de 

monitoreo 
    1     1 4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

Indicador 8:  fortalecer las 

capacidades humanas y 

operativas 

descentralizadas del IIAP 

              

8.1 Apoyo a prácticas pre -

profesionales  

Practica 

presentada 
  4   2   2 8 3 37.50 3 37.50 6 75.00 

8.2 Apoyo a la ejecución de 

tesis universitarias de grado. 

Tesis de 

grado 
  1   1     2 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

b. Componente: Difusión y Promoción 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma Mensual 
Cant. 

Anual 

AVANCE 

FISICO 

 I TRIM 

  

% 

AVAN 

FISICO 

II 

TRIM 

  

% 

ACUMULADO 

AL 

IV TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 9 Difusión de 

los resultados de 

investigación en medios 

de comunicación local y 

nacional 

              

9.1. Difusión del programa 

de Saber Amazónico 

Programa 

difundido 
4 4 4 4 4 4 48   0.00 2 4.17 2 4.17 

Indicador 10.  Promoción 

de los productos, 

resultados de las 

investigaciones en ferias 

              

10.1 Promoción de 

productos en ferias y 

eventos afines. 

Eventos           1 2 2 100.00 1 50.00 3 100.00 

10.2 Capacitación en 

piscicultura y agroforestería 

a productores rurales. 

Productores 

capacitados 
    50     50 200 20 10.00 50 25.00 70 35.00 
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3.4  IIAP AMAZONAS 
 

A pesar de la difícil situación presupuestal que enfrenta el Instituto y que se ha agudizado este 

año, durante el primer semestre del 2016 se ha logrado cumplir casi todos los hitos o metas 

previstas en el Plan Operativo Institucional 2016. Entre los logros más destacados de este 

trimestre tenemos: 
 

a. Componente: Gestión             

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 
Unid Med 

Cronograma 

Mensual Can. 

Anual 

AVAN  

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVAN 

ACUM 

II 

TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales. 

Convenio   1   2   2 8       

1.1.  Convenios de 

cooperación técnica y/o 

científica con gobiernos 

regionales y locales. 

Convenio       1     1 0.5 50.00 2 200.00 2.5 100.00 

1.2. Convenios de 

cooperación técnica y/o 

científica instituciones 

educativas. 

Convenio           1 1 0.5 50.00 1 100.00 1.5 100.00 

Indicador 2: Mejorar y 

ampliar la infraestructura y 

equipamiento. 

Perfil       2     1       

2.2. Gestión ante autoridades 

locales para la consecución 

de un terreno para la 

construcción del futuro 

centro de investigaciones del 

IIAP Amazonas. 

Terreno       1     1 0.25 25.00 0.25 25.00 0.5 50.00 

Indicador 7: Fortalecer el 

sistema de monitoreo y 

evaluación de resultados 

Informe     2     2 8       

7.1. Monitoreo del proyecto: 

"Aplicación de técnicas 

innovadoras en la 

propagación clonal e 

inoculación micorrízica de 

plantas matrices de café con 

alta productividad en la 

región Amazonas". 

Informe       1     1 4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

7.2. Monitoreo de los 

proyectos de investigación 

del IIAP en el ámbito del IIAP 

Amazonas. 

Informe     1     1 4 1 25.00 1 25.00 2 50.00 

 

b. Componente: Difusión y Promoción 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual Can. 

Anual 

AVAN  

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVAN 

ACUM 

II 

TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 8: Difusión de los 

resultados y promoción de 

los productos de 

investigación  

Evento 1 1 1 2 2 3 24       

8.4. Artículo original 

publicado en revista 

científica. 

Artículo             1 0.5 50.00 0.5 50.00 1 100.00 

d. Componente: Apoyo a la gestión y educación ambiental 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unidad de 

Medida 

Cronograma 

Mensual Can. 

Anual 

AVAN  

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II 

TRIM 

  

% 

AVAN 

ACUM 

II 

TRIM 

  

% 
E F M A M J 

Indicador 10: Participación 

en Comisión Ambiental 

Regional (CAR) y Comisión 

Ambiental Municipal 

Acta/Nota 

Prensa 
  1 1 2 1 2 12       
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(CAM) 

10.1. Participación en las 

reuniones ordinarias de la 

CAR Amazonas. 

Acta   1   1   1 6 0 0.00 2 33.33 2 33.33 

10.2. Participación en las 

reuniones ordinarias de los 

Grupos Técnicos de la CAR 

Amazonas.   

Acta     1     1 3 0 0.00 1 33.33 1 33.33 
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4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

4.1 Marco Inicial de Gastos y sus modificaciones 

 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado por Ley N° 30372 Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 fue S/. 11,214,268 Soles. En el 1er 

trimestre sufrió modificaciones por reducciones y ampliaciones con un incremento neto de 

S/. 15,101,084. En el II trimestre se incrementó en S/. 540,921 como producto de haberse 

aprobado seis (6) créditos suplementarios en la Fte. Fto Donaciones & Transferencias, y la 

incorporación de Recursos Ordinarios para el depósito semestral de la CTS otorgado por 

D.S. N° 116-2016-EF, originando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 300 de 

junio de S/. 26,856,273. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1:  Marco inicial de gastos y sus modificaciones, por Fte.  Fto., categoría y genérica del gasto 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A 

Al 

01.01.2016 

MODIFI 

CACIONES 

  

P.I.M 

al 

30.06.2016 

Variación:       

PIM/ PIA                

% 

Estruc 

tura % 

P.I.M. FF Rubros 

1 0 Recursos ordinarios (RO) 4,718,000 4,669,886 9,387,886 98.98 34.96 

2 9 
Recursos directamente 

recaudados (RDR) 
530,000 0 530,000 0.00 1.97 

4 4 Donaciones y Transferencias 238,250 11,452,956 11,691,206 
 

43.53 

5 18 
Recursos determinados. 

/canon y sobrecanon (CSC) 
5,728,018 -480,837 5,247,181 -8.39 19.54 

TOTAL 11,214,268 15,642,005 26,856,273 139.48 100 

                

GASTOS CORRIENTES 9,743,268 9,146,749 18,890,017 93.88 71.41 

2 1 
Personal y obligaciones 

sociales 
2,204,563 90,816 2,295,379 4.12 8.36 

2 3 Bienes y servicios 7,459,948 8,959,606 16,419,554 120.10 62.72 

2 4 Donaciones y Transferencias 
    

  

2 5 Otros gastos 78,757 96,327 175,084 122.31 0.38 

GASTOS DE CAPITAL 1,471,000 6,495,256 7,966,256 441.55 28.59 

2 6 
Adquisición de activos no 

financieros 
1,471,000 6,495,256 7,966,256 441.55 28.53 

TOTAL 11,214,268 15,642,005 26,856,273 139.48 100 

Variación Porcentual % 100% 139.48% 239.48% 

  Fuente: Reporte del SIAF-SP al 30-06-2016;   

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

 

Comentarios sobre el Incremento de Presupuesto al I semestre 2016 

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,669 886, mediante el D.S. N° 

046-2016-EF donde el MEF otorgó recursos para la continuidad de cuatro proyectos de 

inversión pública; y mediante D.S. N° 116-2016-EF para el depósitos semestral de la CTS 

del personal Dec. Leg. 728, conforme se detalla a continuación: 
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Cód DNPP Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros  

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques manejados por 

comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito de Pinto 

Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la 

seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San 

Martin, Huánuco y Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  tecnológicas y 

capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

  4 605 774 

2.1 Personal y Obligaciones sociales 

R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: Desagregación de los recursos autorizados 

mediante DS N° 116-2016-EF - Recursos ordinarios, deposito semestral de CTS 64,112 

Total 4 669 886 

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T). En el I trimestre se ha incorporado en el 

presupuesto el importe de S/. 3,214,397 Soles, y, en el II trimestre el importe de S/ 476,809 

haciendo un total de S/ 3,691,206 que provienen de los recursos otorgados por 

FONDECYT, INNOVATE PERÚ, y, PNIA, para la ejecución de proyectos de investigación 

básica o aplicada, ganados mediante el proceso de Fondos Concursables (Ver Anexo 2) 

(convenios o contratos o adendas), de conformidad a lo dispuesto en el numeral 42.1 del 

artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. 

 

Asimismo, en el I Trimestre se incorporó en el presupuesto, la Transferencia Financiera de 

S/. 8,000,000 que efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, 

autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo 2016, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) de la Vigésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, para ser destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y 

proyectos de investigación (Ver Matriz II). 

 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, en el I Trimestre, el PIA de 

este rubro, fue rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11% del PIA de CSC petrolero, 

por disposición de Resolución Directoral N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección 

General de Presupuesto Público del MEF, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-

12-2015, donde se publicaron los nuevos montos estimados de recursos determinados 

para el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2016. 

 

Rubros del CSC petrolero 

PIA: Ley N° 30372 Ley 

de Presupuesto: Año 

Fiscal 2016 

Primera Rebaja: 

RD N° 027-2015-

EF/50.01 

PIA Rebajado CSC 

Petrolero 

Enero 2016  

 Canon petrolero (Loreto) 3,870,213 (1,172,723) 2,697,490 

 Sobrecanon petrolero (Ucayali) 1,857,805 (322,767) 1,535,038 

Total 5,728,018 (1,495,490) 4,232,528 

 

Para compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de Balance 

al 31-12-2015 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios básicos y 

actividades durante el 1er trimestre del año, y para movilización institucional. 
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Rubros 

PIA: Ley N° 

30372 Ley del 

Presupuesto:  

Año Fiscal 2016 

RD 027-2015-

EF/50.01 

Crédito 

Suplementario: 

R.P. N° 016-

2016-IIAP-P 

PIM al 

30-06-2016 

 Canon y Sobrecanon 

petrolero 
5,728,018 (1,495,490) 0 4,232,528 

 Saldo de Balance CSC 

petrolero: Año 2015 
0 0 1,014,653 1,014,653 

Total 5,728,018 (1,495,490) 1,014,653 5,247,181 

 

 

4.2 Análisis de los Ingresos Públicos Global 

 

En el 1er trimestre se ha recibido ingresos en los rubros de Recursos Directamente 

Recaudados (RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), Donaciones y Transferencias, y el 

registro del Saldo de Balance del año 2015 por un monto total de S/. 13,564,504 Soles. En el II 

trimestre se ha recibido el importe de S/ 1,539,963 producto de seis (6) créditos 

suplementarios de INNÓVATE PERÚ, la captación de RDR, las transferencias del CSC petrolero 

abril a junio, e intereses financieros, lo que hace una recaudación real de S/. 15,104,467 

logrando un Indicador de Economía de Ingresos global de 86.47% conforme se demuestra 

en Tabla 2.  

 

Tabla 2: Análisis de los ingresos públicos (RDR, CSC, Donaciones y Transferencias, y, Saldo de Balance) 

 

FUENTES/Recursos Públicos 

P.I.M                           

al                               

30.06.2016 

Recaudación, 

Transferencia 

y registro 

Saldo Indicador 

Economía 

Ingresos: % 

 Recursos directamente recaudados 

(RDR) 

530,000 141,362 388,638 26.67 

 RDR saldos de balance 2015 (Registro)  557,186 (557,186)  

 Recursos determinados / CSC 4,232,528 1,279,092 2,953,436 30.22 

 Intereses financieros: Deposito de Cta 

Única Tesoro Público CSC petrolero 

 29,614 (29,614)  

 CSC saldos de balance 2015 (Registro) 1,014,653 1,210,494 (195,841)  

 Donaciones y Transferencias: 

FONDECYT, INNOVATE PERU, PNIA 

3,691,206 3,886,719 (195,513) 105.30 

 Donaciones y Transferencias: MINEM, 8,000,000 8,000,000 - 100.00 

Total 17,468,387 15,104,467 2,363,920 86.47 

Fuente: SIAF – Módulo de procesos presupuestario, al 30-06-2016 

Elaborado por Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.2.1 Análisis de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

 

En la Tabla 3 se detalla los conceptos de recaudación de RDR, por venta de bienes y servicios 

como subproductos de los proyectos de investigación o actividades de gestión administrativa. 

En el 1er trimestre se recaudó el importe de S/. 85,865. En el II trimestre se ha recaudado el 

importe de S/. 55,497 lo que hace una recaudación acumulada de S/. 141,362 equivalente al 

26.67% del PIA de RDR; con el registro del  Saldo de Balance del año 2015 de S/. 557,186 que 

hace un acumulado de ingresos S/. 698,548 logrando en su conjunto un Indicador de 

Economía de Ingresos en RDR del 131.8% con relación al PIA respectivo.  
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Tabla 3: Análisis de Recursos Directamente Recaudados(RDR) 

 

Código Partidas de Ingreso 
PIM al 

30.06.16 

Total 

Recaudado 
Saldo 

Indicador 

Economía 

RDR:% 

13.11.11 Venta de bienes agrícolas y forestales 21,500 30 21,470 0.14 

13.11.13 Productos forestales 86,000 0 86,000 
 

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 27,500 6,736 20,764 24.50 

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 
 

1,000 -1,000 
 

13.14.12 Productos agroindustriales 10,000 0 10,000 
 

13.14.13 Venta de productos hidrobiológicos 262,000 100,861 161,139 38.50 

13.19.199 Otros bienes 1000 0 1,000 0.00 

12.21.199 Otros registros 0 0 0 
 

13.32.199 Otros servicios de transporte 0 500 -500 
 

13.35.11 Alquileres de edificios e instalaciones 0 16,354 -16,354 
 

13.39.29 Servicios a terceros 80,300 10,566 69,734 
 

15.11.11 Intereses por depósitos distintos a 

recursos por privatización y concesiones 
0 4,707 -4,707 

 

15.51.499 Otros ingresos diversos 41700 608 41,092 1.46 

 Total RDR del ejercicio 530,000 141,362 388,638 26.67 

19.11.11 Saldos de Balance 2015 0 557,186 -557,186 
 

 Total Unidad Ejecutora 530,000 698,548 -168,548 131.80 

Fuente: Registros en el SIAF-SP al 30.06.2016 

 

4.2.2 Análisis de las Transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero 

 

En el 1er trimestre 2016, se ha recibido transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e 

Impuesto a la Renta de los servicios CSC, por un importe de S/. 766,902.50 equivalente al 18.12 

% del PIA rebajado. En el 2do trimestre se ha recibido por los mismo conceptos el importe de 

S/. 512,190 soles conforme se demuestra en la Tabla 4; observándose una tendencia 

descendente acelerada (Gráfico 1), producto de la baja de precios del barril de petróleo crudo 

en el mercado internacional (Gráfico 2), y la baja en la producción petrolera en la selva norte 

de Loreto, como se aprecia en la Gráfico 3, ocasionada por la empresa explotadora de 

petrolero PACIFIC STRATUS (Lote 192), Perenco (Lote 67) y Pluspetrol (Lote 8).  

 

Tabla 4: Transferencias mensuales del Canon y Sobrecanon petrolero: enero – junio 2016 

Meses  CSC petrolero CSC: Impuesto a la Renta Total Transf. 

Enero 220,036 72,229 292,265 

Febrero 177,179 72,229 249,408 

Marzo 153,000 72,229 225,229 

Abril 77,615 72,229 149,844 

Mayo 132,901 72,229 205,130 

Junio 157,216 0 157,216 

Total 917,947 361,145 1,279,092 

PIA CSC 2016 Rebajado 
 

          4,232,528  

Transferencias Recibidas 
 

          1,279,092  

Transferencias por Recibir   
          2,953,436  

% Transferido/ PIA CSC 2016 rebajado  
             30.22%  
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Gráfico 1: Tendencia de transferencia de los recursos del CSC petrolero: enero-junio 2016 

 
 

 

Grafico 2: Evolución precio del barril de petróleo crudo
15 

 

 

                                                      

15  http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/a85f0103-f0d8-4815-8890-19ac747c6e30/2016-

06+Informe+Mensual+de+Actividades.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEa85f0103-f0d8-4815-8890-

19ac747c6e30 
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Gráfico 3: Producción de producción fiscalizada de hidrocarburos líquidos a nivel nacional (barriles)
16

 

 
 

 

En la Tabla 4, se aprecia las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero recibidos por los 

dos conceptos que se detallan a continuación, observándose una estrepitosa caída de los 

ingresos de este rubro, y se proyecta una menor captación a partir de julio 2016, por cuanto 

no existe producción petrolera en el Lote 192 (STRATUS PACIFIC) y Perenco. 

 

a) Transferencias netas del canon petrolero de Loreto (3%) y Sobrecanon petrolero de 

Ucayali (3% y 2%), que son depositados en una subcuenta única del Tesoro Público, 

calificado como tipo de recurso “k”; y,  

b) Transferencias del canon y Sobrecanon petrolero – impuesto a la renta, calificado como 

tipo de recurso 17, también son depositados en una subcuenta del Tesoro Público. Este 

concepto es por la homologación de la explotación del petroleo y gas conforme lo 

establece la Ley N° 30062. 

 

4.2.3 Análisis de las Transferencias Financieras 

 

En el 1er Trimestre 2016, se ha recibido Transferencias Financieras que se han incorporado al 

presupuesto del Pliego 055 IIAP, el importe de S/. 10,976,147 soles, provenientes de cuatro 

entidades del Gobierno Nacional. En el 2do Trimestre se ha recaudado el importe de S/. 

715,059, de INNÓVATE PERÚ mediante convenios o contratos o adendas, para la ejecución de 

proyectos de investigación básica o aplicada, haciendo un total s/. 11,691,206 según 

corresponda a la finalidad del convenio, como se demuestra en la Tabla 5. 

 

 

 

                                                      

16 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Estadisticas/Producc

ion%20Hidrocarburos/Petroleo 
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Tabla 5: Resumen de Transferencias Recibidas 

 

FONDECYT 2016 
PIA 2016 

FONDECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO BCE 

2015 

INNÓVATE 

PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA  

2016 

MINEM 

2016 

154,250 238,250 1,880,769 436,210 532,455 449,272 8,000,000 

Conciliación Marco Presupuestal al 30 junio 2016 11,691,206 

Transferencia aprobadas con Créditos Suplementarios 2016 9,135,977 

PIA 2016 FONDECyT + Saldo de Balance 2015 FONDECyT e Saldo Balance Innóvate Perú 2,555,229 

        Montos netos transferidos: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ Y PNIA AL 30.06.2016 3,691,206 

 

4.3 Ejecución de Gastos a nivel Pliego – Toda Fuente de Financiamiento 
 

En el 1er trimestre, a nivel pliego y por toda fuente de financiamiento, se ha ejecutado gastos 

por un importe total de S/. 3,184,199 logrando un Indicador de Eficiencia en la ejecución de 

gastos del 12.10% del PIM. En el 2do  trimestre se ha ejecutado gastos por el importe neto de 

S/. 4,122,308 equivalente al 15.11% del PIM que hace un acumulado de ejecución de gastos de 

S/. 7,306,507 logrando un Indicador de Eficacia del 27.21%, como se demuestra en Tabla 6 

inferior en 14.67 puntos porcentuales que en el 1er semestre 2015 que fue del 41.88%.  

 

Tabla 6: Ejecución de gastos a nivel pliego – toda fuente de financiamiento, categoría y grupo genérico 

de gastos 

FUENTES/Recursos Públicos 
P.I.M                           

al 30.06.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

1.       Recursos Ordinarios 9,387,886 2,261,387 7,126,499 24.09 30.95 

2.       Recursos Directamente 

Recaudados (RDR) 
530,000 143,884 386,116 27.15 1.97 

4.       Donaciones y 

Transferencias 
11,691,206 3,365,725 8,325,481 28.79 46.06 

5.       Recursos Determinados / 

Canon y Sobrecanon (*) 
5,247,181 1,535,511 3,711,670 29.26 21.02 

Toda Fuente 26,856,273 7,306,507 19,549,766 27.21 100.00 

(*) Incluye crédito suplementario saldo balance.       

CATEGORÍA Y GRUPO 

GENÉRICO 

P.I.M                           

al 30.06.2016 

EJECUCIÓN          

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

GASTOS CORRIENTES 18,890,017 6,522,760 12,367,257 34.53 89.27 

2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales 
2,295,379 1,065,369 1,230,010 46.41 14.58 

2.3. Bienes y Servicios 16,419,554 5,353,344 11,066,210 32.60 73.27 

2.4. Donaciones y 

Transferencias 
0   0   0.00 

2.5 Otros Gastos 175,084 104,047 71,037 59.43 1.42 

GASTOS DE CAPITAL 7,966,256 783,747 7,182,509 9.84 10.73 

2.6. Adquisición de Activos no 

Financieros: 
7,966,256 783,747 7,182,509 9.84 10.73 

Total 26,856,273 7,306,507 19,549,766 27.21 100.00 

Fuente: Reporte del SIAF-SP 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR  
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Entre las principales limitantes que han influido en una menor ejecución presupuestaria, 

tenemos: 

 

 La Transferencia Financiera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de S/. 8,000,000 se 

efectúo a mediados de marzo 2016 y su ejecución se inició en los primeros días de abril 

2016, y los gastos se ejecutaron en forma lenta en el 2do trimestre. 

 

 En el 2do trimestre se incorporaron más Transferencias financieras de INNOVATE PERÚ  y 

los gastos se iniciaron en el mes julio, incrementándose por lo tanto el PIM y reduciendo 

el % de ejecución.  

 

 En el mes de marzo, se ha incorporado al PIA de inversiones el importe de S/. 4,605,774 

por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro proyectos de inversión pública del 

año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-2016, y la ejecución financiera aún no se 

ha producido en tres proyectos o no se ha iniciado con la debida anticipación, como: 

- el PIP MTTA del Programa AQUAREC por tener presupuesto suficiente en el 2016;  

- el PIP Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de bosques manejados por 

comunidades indígenas en Ucayali “CAVA”, sus actividades los inició en junio 2016.  

- El PIP del IIAP Huánuco aún sigue con problemas de reformulación de su Perfil y 

Expediente Técnico por observaciones de la Dirección General de Inversión Pública del 

MEF y de la OPI Ambiente; y,  

- el PIP de “Pinto Recodo” se iniciara los trámites para devolver los recursos al Tesoro 

Público.  

 

 Por Ley N° 30372 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016.  

 

 En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 

CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias del MINEM, 

debido a la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, que no alcanzada 

financiar el total de las planillas de CAS a partir de marzo 2016. 

 

 Existen tres proyectos de investigación (ecoturismo, shiringa y Alto Huallaga), que 

prácticamente no han iniciado sus actividades por no contar con el personal investigador 

disponible, retrasos en las convocatorias y selección de investigadores. Registran solo el 

2.50%, 8.40% y 0.63% respectivamente;  

 

 Asimismo el proyecto – CONCYTEC. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para 

el desarrollo de la ciencia y tecnología, de un presupuesto de S/. 1,852,030 solo ha 

ejecutado gastos en el 4.66% por razones de haberse declarado desierto en más de una 

ocasión la licitación pública para la compra de la supercomputadora, y no existir postores 

en el mercado nacional. 

 

 El PP 035 Gestión sostenible de RR.NN y DB aun no inicia sus actividades, por razones de 

contratación de personal investigador y consultor. Estas actividades han sido 

reprogramadas a partir de julio 2016. 
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4.3.1 Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

 

En este nivel, las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP) 

(programas de investigación, proyectos de investigación, gerencias regionales, proyectos de 

inversión pública) han ejecutado su presupuesto por un importe de S/. 4.98 millones de soles 

que representan el 24.80 % de su PIM respectivo; en Acciones Centrales (Alta Dirección, 

órganos de asesoramiento, órganos de apoyo), han ejecutado en su conjunto el 47.97 %; y en 

los dos programa presupuestales solo 7.32%, como se muestra en la Tabla 7, siendo las 

causas principales las que se indica en el punto anterior: 

 

Tabla 7: Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

 

Programas Funcionales 

P.I.M                           

al                                 

30.06.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc 

tura %  

 PP 0035 Gestión sostenible de 

RR.NN y DB 
2,259,019 165,320 2,093,699 7.32 2.26 

 9001 Acciones centrales 4,493,432 2,155,608 2,337,824 47.97 29.50 

 9002 Acciones presupuestarias 

que no resultan en productos 

(APNOP)(*) 

20,103,822 4,985,579 15,118,243 24.80 68.23 

Total  26,856,273 7,306,507 19,549,766 27.21 100.00 

(*) Incluye: gerencias regionales,  proyectos de investigación y proyectos de inversión pública 

Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.3.2 Ejecución presupuestaria por sistemas operativos 

 

En la Tabla 8, se demuestra que el sistema de investigación científica y tecnológica, ha 

ejecutado 27.67% de su PIM, en tanto que el sistema de inversión pública 10.61% (incluye PIP 

y estudios de preinversión), gestión de la investigación 47.61% y, planeamiento 53.11%, que 

en promedio han logrado un Indicador de Eficiencia del 27.21% en la ejecución 

presupuestaria inferior en 14.67 puntos porcentuales que en el 1er semestre 2015 que fue del 

41.88%.  

 

Tabla 8: Ejecución Presupuestaria por Sistemas Operativos: 

 

Sistemas operativos 

P.I.M                           

al                                 

30.06.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 

Saldo Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc 

tura: 

% 

 Sistema de planeamiento 

estratégico
296,402 157,417 138,985 53.11 2.15 

 Sistema de gestión de la 

investigación
4,197,030 1,998,191 2,198,839 47.61 27.35 

 Sistema de investigación en ciencia 

y tecnología
16,286,067 4,506,397 11,779,670 27.67 61.68 

 Sistema de inversión pública (*) 6,076,774 644,501 5,432,273 10.61 8.82 

Total 26,856,273 7,306,507 19,549,766 27.21 100.00 

Fuente: Matriz de evaluación por Indicadores de Desempeño de metas presupuestarias del POI 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

(*) Incluido estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP 
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4.4 Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto 
 

En el 2016, se continua con la detracción o retención de la “cuota proporcional” efectuada por 

Perupetro al momento de efectuar el cálculo de la determinación de los montos que le 

corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de Loreto, dispuesta por la 42° 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2009, y el D.S. 006-2009-EF, para destinarlo al pago del servicio de la Deuda 

Externa del GOREL al Japón International Cooperation Agency  (JICA) del Japón, con el Aval del 

Ministerio de Economía y Finanzas, que obtuvieron para la ejecución del Proyecto de Inversión 

Pública: “Mejoramiento y expansión del sistema de agua potables y alcantarillado de la ciudad 

de Iquitos”. 

 

De enero a junio 2016, se ha retenido en la matriz de determinación de las transferencias de 

CSC petrolero a la región Loreto, el importe de S/. 170,700
17

 equivalente al 3% del Servicio de 

la Deuda (S/. 1,840,000 – enero, y, 1,900,000 febrero y marzo; y mayo S/. 50,000), que 

acumuladas a las detracciones del 2009 al 2015 que fue S/. 12,673,626, se tendría una 

retención acumulada S/. 12,844,326 conforme se demuestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Descuento en las transferencias del canon petrolero región Loreto 2009-2015, y I trimestre 2016 

 

F. RETENCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

3. I.I.A.P. 1,258,774 2,575,485 2,375,914 2,892,253 1,594,800 1,314,000 12,011,226 

 

F. RETENCIONES 2015  

I 

Trimestre 

2016 

II 

Trimestre 

2016 

III 

Trimestre 

2016 

IV 

Trimestre 

2016 

Total  

Acumulado 2009-

junio 2016 

3. I.I.A.P. 662,400 169,200 1,500   12,844,326 

 

 

4.5 Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras del MINEM 
 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en cumplimiento del literal d) de la Vigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016,  efectúo una Transferencia Financiera a favor del IIAP por el importe 

de S/. 8,000,000  autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12 de marzo de 2016, 

para financiar gastos de funcionamiento, así como actividades y proyectos de investigación. 

 

Esta transferencia ha sido incorporada en el presupuesto del Pliego 055 IIAP, mediante R. P. N° 

038-2016-IIAP-P del 18 de marzo de 2016. 

 

Al término del 2do Trimestre, ha financiado 7 actividades de Gestión, un proyecto de 

investigación incluido en el PP 035 GS de RR.NN y DB; 5 actividades de los IIAP Regionales, 6 

Direcciones de Programa de Investigación, y 40 proyectos de investigación, conforme se 

muestra en la Matriz N° II: Evaluación del convenio de Transferencia Financiera de Recursos del 

MINEM al IIAP- R.M.N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016. 

 

En la Matriz se observa que el convenio tiene un Avance Financiero del 33.32% en tanto que al 

1er trimestre solo avanzo 5.89% y un Avance Físico en la ejecución de metas físicas del 37.42% 

en promedio.  

                                                      

17 Oficios del Gerente General de Perupetro, sobre información al IIAP. 
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37.42 

4.6  Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras de FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA 

 

A partir del presente año, todos los fondos adquiridos por medio de convenios o contratos de 

adjudicación de los proyectos de investigación aplicada o básica ganados en Fondos 

Concursables, convocados por FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, o PNIA, vienen siendo 

incorporados en el presupuesto institucional, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante resolución del Titular de la 

Entidad. 

 

Estos proyectos, al margen de contribuir al desarrollo de las investigaciones científica y 

tecnológica en la Amazonia peruana, también tienen un componente de ayuda financiera a los 

investigadores que laboran en dichos proyectos, de acuerdo a la QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016. 

 

Estos proyectos, tienen un Coordinador de proyecto, y son adscritos a un programa de 

investigación. En este contexto el PIBA tiene 4 proyectos, PROBOSQUES, 10 proyectos; 

AQUAREC, 3 proyectos, BIOINFO, 1 proyecto; IIAP Amazonas, 1 actividad. 

 

En este contexto, se han incorporado 18 proyectos y una actividad (curso IIAP Amazonas) por 

un importe total de S/. 3,691,206 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/. 700,430 

equivalente al 18.98%, registrando un avance físico del 39.27%, como se muestra en la Tabla II. 

 

El proyecto operación y mantenimiento de infraestructura en ciencia y tecnología, relacionado 

con la implementación de una Supercomputadora con fondos de FONDECYT, tiene un 

presupuesto de S/. 1,852,030 habiendo ejecutado solo el 4.66%, debido a las siguientes 

razones expuestas por el Director de BIOINFO
18:

 

 

Dificultades identificas Medidas Adoptadas y/o Adoptarse 

1) Escasez de proveedores nacionales con la 

suficiente capacidad técnica y solvencia 

financiera para proveer Cluster de 

supercomputación 

 

1.1) Se realizó un primer proceso de 

selección bajo la modalidad de compra 

directa (exoneración para adquisiciones 

especializadas de ciencia y tecnología). 

Lamentablemente el proveedor no pudo 

presentar en los plazos de Ley la carta 

fianza de fiel cumplimiento que es el 10% 

del monto adjudicado, aproximadamente 

150 mil soles 

1.2) Se buscará un nuevo proveedor que 

pueda cumplir las especificaciones 

técnicas y que así mismo tenga la 

solvencia financiera suficiente. 

 

 

                                                      
18 Informe del Director de BIOINFO al Presidente del IIAP 
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA  
 

5.1 Proyectos de inversión pública en ejecución 
 

 En el II trimestre, con la aprobación del presupuesto para la continuidad de los proyectos 

de inversión pública del año 2015, mediante D.S. N° 046-2016-EF, este Programa está 

integrado por cuatro Proyectos de Inversión Pública  en ejecución, siendo su avance físico 

y financiero al 30 de junio 2016 es como sigue: 

 

Cód. 
SNIP 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PUBLICA 

MONTO 
ACTUALIZA
DO DEL PIP 

(Según 
SOSEM)  

al  
30.06.16 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
AL 30-06-2016 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

ACUMULADA AL 
30.06.2016 

EJECUCIÓN 
FÍSICA  

P.I.M                      
Ejecu- 
ción 

Saldo 

% de 
Avance 
Financi

ero 

Ejecución 
Presupues

taria 
acumulada

: s/. 

% de 
Avance 
ejecució

n 
presupu
estaria 

% año 
2016: al 
30 junio 

% de 
Acumul
ado al 
30.06.2
016 

12
73

22
 

CENTRO DE ACOPIO Y 
VALOR AGREGADO DE LA 
MADERA DE BOSQUES 
MANEJADOS POR 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
EN LA REGIÓN UCAYALI 

2,584,988 280,814 64,659 216,155 23.03 1,874,476 72.51 0 99.00 

14
99

96
 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA ACUÍCOLA 
DEL IIAP PARA 
CONTRIBUIR A LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN LAS REGIONES DE LA 
AMAZONÍA PERUANA 
(LORETO, UCAYALI, SAN 
MARTIN, HUÁNUCO Y 
MADRE DE DIOS) 

7,289,270 2,069,460 579,842 1,489,618 28.02 5,353,777 73.45 41.68 90.00 

24
61

07
 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN, 
TRANSFERENCIA  
TECNOLÓGICA Y 
CAPACITACIÓN EN EL 
CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DEL IIAP 
HUÁNUCO 

16,479,680 3,720,593 
 

3,720,593 0.00 40,536 0.25 0 0% 

.0
01

54
68

9 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SUELOS DEGRADADOS EN 
5 COMUNIDADES DEL 
DISTRITO PINTO RECODO, 
LAMAS, SAN MARTIN 

5,907 5,907 - 5,907 0 - - 0 100% 

 
TOTAL 26,359,845 6,076,774 644,501 5,432,273 10.61 7,268,789 27.58 

  

 

 

5.1.1 El PIP Cód. SNIP 127322 Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali (CAVA). 

 

Este PIP inicio su ejecución física y financiera en marzo de 2011. Tiene un costo de inversión, 

según el aplicativo SOSEM de S/. 2,584,988.46 debido a una ampliación de metas no 

sustanciales aprobado por la OPI Ambiente. De este monto, ha ejecutado gastos hasta el 30 de 

junio por el importe de S/. 1,874,476 equivalente al 72.51% 

 

Para el año 2016 mediante D.S. N° 046-2016-EF se aprobó presupuesto por el importe de S/. 

280,814 para su continuidad y culminación. Reinicio sus actividades en el mes de junio, 

habiendo ejecutado el importe de S/. 64,659.1 (23%) 

 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 2do trimestre 2016  

 

 

79 79 

Según el Informe del Coordinador del proyecto, han realizado las siguientes acciones, 

estimándose un avance físico del 30%: 

 

 La Unidad Ejecutora ha contratado el Coordinador del proyecto y supervisor, respectivo 

para la ejecución física del proyecto. 

 Organización del plan de trabajo consistente en cronograma de trabajo, adquisición de 

materiales electromecánicos, madera, y transporte del transformador, elaboración de 

planos de distribución, 

 Avance con las instalaciones eléctricas y de maquinaria y montaje del sistema de 

evacuación de aserrín y viruta. 

 Supervisión de instalaciones eléctricas y montaje del sistema de evacuación de aserrín y 

viruta.  

 En el presupuesto del 2016, tiene un avance financiero del 23.0%:  

 

detalle de presupuesto y ejecución del proyecto19 

  

AÑO 

  

PIM 

DEVENGADO  

AVANCE 

(%)  

TRIM. 1 

 

TRIM. 2 

 

TRIM. 3 

 

TRIM. 4 

 

TOTAL 

2011 1,260,673 306,634 409,173 407,263 28,540 1,151,610 91.3 

2012 636,722 0 10,457 193,320 323,020 526,797 82.7 

2013 391,418 0 13,785 0 78,820 92,605 23.7 

2014 103,464 0 0 0 103,464 103,464 100.0 

2015 280,814 0 0 0 0 0 0.0 

2016 280,814 0 64,659 0 0 64 659 23.0 

TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 1,939 135 
 

 

5.1.2 PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola 

del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía 

peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios).  

 

Este PIP inició sus operaciones físicas y financieras en el 3er trimestre del 2012. A la fecha tiene 

un costo de inversión S/. 7,289,270 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/. 

5,565,936 equivalente al 76.3% con un avance físico promedio del 63.39% con relación al 

objetivo general, como se detalla en el siguiente cuadro
20: 

 

                                                      

19  Información del Aplicativo Informático de Inversión Pública: Portal del IIAP - Transparencia 

20  Informe Técnico N° 006-2016-IIAP-AQUAREC/PIP-MTTA/S
 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Meta 

total 

meta 

ejecutada a 

marzo 2016 

meta 

ejecutada 

en abril 

2016 

meta 

ejecutad

a mayo 

2016 

meta 

ejecutada 

en junio 

2016 

Total 

ejecución 

%  

Ejecu 

ción 

 Acuicultores Personas 
              

1,391  

                     

1,634  

                         

74  

                           

98  

                           

30  

               

1,806  
100% 

 Hectáreas de espejo de 

agua 
Ha 

                 

704  

                   

435.57  

                    

27.86  

                      

34.02  

                      

19.89  

                  

497  
70.66% 

 Nº Estanques Unidad 
              

4,051  

                

2,206.00  

                    

87.00  

                    

140.00  

                      

68.00  

               

2,433  
60.06% 

 Nº de alevinos 

transferidos 
Millar 

            

18,345  

                

3,977.43  

                  

270.32  

                    

297.39  

                    

125.13  

               

4,545  
24.78% 

 Rendimiento de cultivo 

(*) 
Kg/ha 

              

8,000  

                

8,465.54  

                  

604.87  

                      

22.60  

                      

30.56  

               

9,093  
100% 

 Producción de pescado Ton/año 
              

4,556  

                   

753.00  

                    

64.01  

                      

41.56  

                      

60.43  

                  

859  
18.84% 

Total promedio               62.39% 
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En este trimestre se ha capacitado a 202 personas en temas de acuicultura; así como se ha 

habilitado 81.77 hectáreas de espejos de agua en Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y 

Madre de Dios. Por otro lado se ha construido 295 estanques en los 5 departamentos, 

habiéndose transferido 692.82 millares de alevinos  de paco y gamitana. 

 

El rendimiento del cultivo de gamitana, paco y boquichico, se muestra en el siguiente cuadro, 

destacando un mejor rendimiento la gamitana en un 145.18%, y el paco en un 108.56%: 

 

Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Meta total 

Total meta 

ejecutada 

a marzo 

2016 

Total meta 

ejecutada 

en abril 

2016 

Total meta 

ejecutada 

en mayo 

2016 

Total meta 

ejecutada 

en junio 

2016 

Total 

ejecución 

% 

ejecución 

Rendimiento cultivo gamitana Kg/Ha               3,200  4,143.57 456.37 21.75 23.90 4,645.60 145.18% 

Loreto     3,574.77 -14.18 0.00 0.00 3,561    

Ucayali     5,036.75 385.26 0.00 0.00 5,422    

San Martín     2,603.00 1,193.00 0.00 0.00 3,796    

Huánuco     3,776.17 717.79 108.77 119.50 4,722    

Madre de Dios     5,727.17 0.00 0.00 0.00 5,727    

Rendimiento cultivo paco Kg/Ha               3,200  3,410.45 57.30 0.84 6.66 3,473.92 108.56% 

Loreto     380.00 -41.67 0.00 0.00 338    

Ucayali     4,334.70 175.12 0.18 0.18 4,510    

San Martín     3,413.00 0.00 0.00 0.00 3,413    

Huánuco     3,990.92 153.05 4.03 26.46 4,174    

Madre de Dios     4,933.65 0.00 0.00   4,934    

Rendimiento cultivo boquichico Kg/Ha               1,600  911.51 91.20 0.00 0.00 1,002.71 62.67% 

Loreto     1,957.45 0.00 0.00 0.00 1,957    

Ucayali     0.00 0.00 0.00 0.00 0    

San Martín     1,699.00 456.00 0.00 0.00 2,155    

Huánuco     0.00 0.00 0.00 0.00 0    

Madre de Dios     901.12 0.00 0.00 0.00 901    

 

El avance financiero del proyecto en el 2016 es del 28%, se muestra en el siguiente cuadro, por 

años.  

 

Detalle de presupuesto y ejecución del proyecto21 

  

AÑO 

  

PIM 

DEVENGADO   

AVANCE  

(%) TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL 

2012 57,304 0 0 16,998 0 16,998 29.7 

2013 2,613,758 0 0 35,067 1,154,037 1,189,105 45.5 

2014 2,230,932 609,994 515,888 394,185 491,654 2,011,722 90.2 

2015 2,600,230 191,527 387,935 456,264 732,191 1,767,917 68.0 

2016 2,069,460 232,049 348,145 0 0 580,194 28.0 

TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO 5,565,936 
 

 

  

                                                      

21  Información financiera del portal del IIAP - Transparencia 
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5.1.3 PIP Cód SNIP 154689. Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martín 

 

En enero 2016, según el informe de la Unidad Ejecutora
22

 se encontraba en el proceso de 

liquidación y cierre, y requirió un presupuesto no devengado al 31-12-2015 de S/. 5,907 el 

mismo que se solicitó al MEF, el mismo que fue otorgado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-

2016; pero cuando se dio el DS, la liquidación y cierre de este PIP ya había sido terminada por 

la OPI de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo – Lamas – San Martín. Actualmente se ha 

iniciado los trámites ante el MEF para su devolución. 

 

5.1.4 PIP Cód SNIP 246107. Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica, y capacitación en el Centro de Investigación IIAP 

Huánuco.  

 

El MEF, en base a las gestiones realizadas por el IIAP, otorgó mediante el D.S. N° 046-2016-EF 

recursos para la continuidad de este proyecto en el 2016, conjuntamente con otros tres 

proyectos, por el importe de S/. 3,720,593.  

 

Sin embargo, hasta la fecha, aun se inicia la ejecución física ni financiera, en razón que la 

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, están reformulando el Perfil y el Expediente 

Técnico del proyecto, por variación de precios del 2013 al 2016 y observaciones técnicas de la 

Dirección General de inversión Pública del MEF y la OPI Ambiente. Según el informe del 

responsable de la Unidad Formuladora, estará concluido a mediados de agosto 2016, según el 

siguiente cronograma: 

  

N° 
Etapas elaboración 

del Perfil  

Julio 2016 Agosto 2016 

Responsable 
2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1 Aspectos Generales 
X

X 

X

X 

X

X       
                                          

Luis Fernando Álvarez 

Gómez 

2 
Identificación     

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
                                        

3 
Formulación             

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
                              

4 
Evaluación              

            
X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
                  

5 

Informe técnico de 

sustento de las 

modificaciones y 

mejoras. 

                                    
X

X 

X

X 
              

Luis Fernando Álvarez 

Gómez 

6 
Ficha de Registro 

actualizada 
                                        

X

X 
            

Luis Fernando Álvarez 

Gómez 

7 

Presentación OPP 

Ministerio del 

Ambiente             

    

      

  

                  

    
X

X 
      

Luis Fernando Álvarez 

Gómez 

 

5.2 Gestiones para la aprobación de una Demanda Adicional de Recursos 

Ordinarios 

 

En el mes de febrero 2016 la OPPyR inició la gestión ante la DGPP del MEF, con oficio N° 041-

2016 de fecha 24 de febrero de 2016, el IIAP solicito a la Dirección General de Presupuesto 

Público del MEF una Demanda Adicional de Recursos Ordinarios por el importe de S/. 429 699 

soles para ser utilizado en los componentes y actividades que se indican en el siguiente 

                                                      

22 Memorando N° 004-2016-IIAP-OGA/UL de fecha 12 de enero 
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cuadro, a fin de concluir la fase de inversión, ponerlo operativo y en funcionamiento el 

proyecto. Finalmente el MEF dio acceso a esta solicitud mediante modificaciones 

presupuestarias en el nivel funcional programático. 

  

5.3 Estudios de Preinversión a nivel de perfil de Proyecto de Inversión Pública: 
 

La Unidad Formuladora tiene a su cargo desde el año 2013 y 2014 la formulación de cinco (5) 

estudios de preinversión a nivel de perfil, que vienen siendo constantemente observados por 

la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados, siendo estos
23: 

 

Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

situacional 

Fecha última 

actualización 

 

Observaciones 

 

01 

Mejoramiento de los servicios 

de investigación, transferencia 

de tecnología y capacitación 

en el Centro de 

Investigaciones del IIAP-

Huánuco 

 

246107 

 

En 

evaluación 

 

19.04.2016 

 

En evaluación por 

la OPI Ambiente – 

Estudio y 

Expediente Técnico 

02 

 

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios investigación 

y transferencia tecnológica en 

los Programas PROBOSQUES 

Y AQUAREC, en la Estación 

Experimental Carlos Miguel 

Castañeda Ruíz del IIAP, 

Región San Martín. 

 

 

291949 

 

 

En 

formulación 

 

 

06.01.2016 

 

Observado OPI 

Ambiente. Se puso 

en conocimiento 

del consultor las 

obse3rvaciones del 

PIP. 

 

03 

 

Mejoramiento de los servicios 

de investigación y 

transferencia de tecnología 

del Centro de Investigaciones 

Jenaro Herrera, Requena, 

Loreto 

 

 

299673 

 

En 

formulación 

 

14.10.2015 

 

Observado OPI 

Ambiente. Cuenta 

con evaluación de 

la infraestructura y 

de las 

investigaciones. 

04 

Mejoramiento de los servicios 

de conservación de 

humedales en las localidades 

de los distritos de Belén y 

Fernando Lores Tenazoa, 

Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. 

 

 

 

308643 

 

 

 

En 

formulación 

 

 

 

17.02.2016 

 

 

Observado OPI 

Ambiente. Aún no 

se levanta las 

observaciones. 

05 

 

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios investigación 

y transferencia tecnológica en 

el Centro de Investigación 

Fernando Alcántara 

Bocanegra del IIAP en la 

Región Loreto 

 

2293288 

(Antes 

334573) 

 

En 

formulación 

 

07.12.2015 

 

Observado OPI 

Ambiente. El 

Consultor se 

encuentra 

levantando las 

observaciones 

 

                                                      

23 Memorando N° 80-2016-IIAP-OGA de fecha 4 de mayo de 2016 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 2do trimestre 2016  

 

 

 

83 83 

Matriz N° II: Evaluación Financiera y física del Convenio de Transferencia Financiera del MINEM al IIAP: R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016 

 

PROGRAMA FUNCIONAL RESPON 
SABLE  
DE LA  
META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 
JUN 2016 INDICADOR 

DE 
EFICIENCIA 

% 

INDICADORES DE EFICACIA 
(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  Al I TRIM  

ACUMULADO 

AL II 
TRIMESTRE 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
 5,889,662  

         
1,757,839  

   
4,131,823  29.85 20.92 45.83 

PROGRAMA PRESUPUESTAL   
      74,802  

                 
1,060  

        
73,742  

1.42 21.09 12.50 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
        74,802  

                 
1,060  

        
73,742  

1.42 8.33 12.50 

1 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember 

Mejia          74,802  
                   

1,060  
          

73,742  
1.42 8.33 12.50 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA) 

Dennis del 
Castillo 

Torres 
               -    

                        
-    

                 -      39.09   

18 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Dennis del 

Castillo      
                  

-    
  39.09   

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
Kember 

Mejia      977,411  
             

316,455  
      

660,956  
32.38 13.43 43.07 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember 
Mejia        279,227  

                 
94,386  

        
184,841  

33.80 17.72   

20 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 

Luz Balcázar 

Terrones         60,933  
                 

22,267  
          

38,666  
36.54 35.37 59.38 

21 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar 

Delgado          72,241  
                 

27,173  
          

45,068  
37.61 18.75 84.03 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 

Agustín 
Gonzáles          29,393  

                 
11,639  

          
17,754  

39.60 7.95 46.08 

23 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 

Y PRODUCTOS NATURALES 

Billy 

Cabanillas          90,852  
                 

33,109  
          

57,743  
36.44 7.15 48.21 

24 
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado         52,905  
                 

21,685  

          

31,220  
40.99 2.09 30.00 

26 
INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO DE COMUNIDADES BOSQUESINAS 

Martin 

Brañas         78,618                             37.34 4.17 46.08 
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29,354  49,264  

49 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobedo         78,084  
                 

24,773  
          

53,311  
31.73 11.11 27.78 

50 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN 

DEL ECOTURISMO 

Luis 

Gagliardi          39,433  
                   

1,021  
          

38,412  
2.59 11.67 25.83 

51 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA 
Rocío Correa 

Tang         83,790  
                 

19,968  

          

63,822  
23.83 37.50 83.19 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 

Gerardo 

Sánchez          31,880  
                 

13,702  
          

18,178  
42.98 12.50 36.11 

53 
ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Cecilia 

Nuñez         80,055  
                 

17,376  
          

62,679  
21.70 0.00 17.59 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

Javier 

Macera                 -    
                        

-    
                 -      12.14   

25 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 

Javier 

Macera      
                  

-    
  12.14   

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo   1,596,730  
             

417,542  
   

1,179,188  
26.15 19.83 33.04 

17 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter 

Castro          87,344  
                 

33,443  
          

53,901  
38.29 8.93 28.57 

27 
ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 

MADERABLES EN JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado         40,416  
                 

12,006  
          

28,410  
29.71 3.13 6.25 

28 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES 

Euridice 

Honorio        124,220  
                 

40,082  
          

84,138  
32.27 8.65 31.63 

29 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo        262,740  
                 

76,747  
        

185,993  
29.21 9.03   

30 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

LORETO 

Mario Pinedo 

Panduro       114,617  
                 

39,811  

          

74,806  
34.73 16.32 33.54 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN 

MARTIN. 

Danter 

Cachique          51,906  
                 

25,590  
          

26,316  
49.30 9.57 34.10 

32 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

Samuel G. 

Berrocal 

Nieto. 
        68,797  

                   
5,373  

          
63,424  

7.81 0.00 0.00 

33 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU EN UCAYALI 
Merlin 

Gárate Díaz         41,456  
                 

11,524  
          

29,933  
27.80 21.04 30.71 

34 
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y 

MANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

Rique 

Babilonia          78,044  
                 

11,252  
          

66,792  
14.42 13.90 25.67 
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35 
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA 

EN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera          89,478  
                 

34,358  
          

55,120  
38.40 34.84 88.20 

36 
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno          92,453  
                 

11,637  

          

80,816  
12.59 19.88 31.76 

37 
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS 

Héctor 

Guerra         46,802  
                 

19,150  
          

27,652  
40.92 30.56 50.34 

47 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos         82,229  
                 

16,511  
          

65,718  
20.08 22.22 34.72 

48 
MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 
Jose Palacios         86,590  

                 
21,896  

          
64,694  

25.29 11.11 41.53 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel 

Clarissa          30,560  
                   

7,127  

          

23,433  
23.32 3.09 53.46 

55 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 

Telésforo 

Vásquez        100,634  
                 

23,178  
          

77,456  
23.03 0.00 0.00 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Lizardo 

Fachín         90,398  
                 

27,399  
          

62,999  
30.31 50.84 56.25 

68 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo          72,972  
                      

460  
          

72,512  
0.63 5.40 39.42 

74 
MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE 

LOS RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA 

José 

Sanjurjo 

Vílchez 
        35,074  

                        
-    

          
35,074  

0.00 6.67 8.61 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 
RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge 
Salvador   1,443,472  

             
545,615  

      
897,857  

37.80 22.17 41.26 

38 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS 

Jorge 

Salvador        337,962  
               

142,268  
        

195,694  
42.10 66.11   

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila       157,997  
                 

57,580  

        

100,417  
36.44 42.50 56.37 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon 
Nakagawa        106,871  

                 
40,790  

          
66,081  

38.17 12.37 20.94 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian 

Fernández 

Méndez 
      138,298  

                 
55,564  

          
82,734  

40.18 15.40 33.32 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick del 

Aguila          77,103  
                 

25,566  
          

51,537  
33.16 23.88 57.07 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela 

Rebaza        117,193  
                 

46,206  
          

70,987  
39.43 23.16 42.18 
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44 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN LORETO 

Aurea García 

Vásquez       102,373  
                 

39,592  
          

62,781  
38.67 6.25 21.57 

59 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN UCAYALI 
Antonia Vela          27,383  

                   

9,101  

          

18,282  
33.24 22.45 48.51 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner 

Chota        126,705  
                 

35,903  
          

90,802  
28.34 13.75 26.93 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo 

Cotrina Doria         57,680  
                 

20,690  
          

36,990  
35.87 12.46 61.35 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Jorge 

Babilonia       193,907  
                 

72,354  

        

121,553  
37.31 22.87 44.32 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 

Sánchez     431,620  
             

103,727  
      

327,893  
24.03 11.21 53.47 

45 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez       318,926  
                 

62,940  

        

255,986  
19.74 17.56   

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGIA 

Isaac 

Ocampo        112,694  
                 

40,787  
          

71,907  
36.19 4.86 53.47 

  TOTAL    8,000,000  2,665,294  5,334,706  33.32 23.63 45.83 
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Matriz III: Evaluación financiera y física de los proyectos de Fondos Concursables: FONDECYT, INNOVATE PERU y PNIA 

 

PROGRAMA FUNCIONAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  AL 30 JUNIO 2016 
INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 30 
JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
Al: I TRIM / 

Programação Anual 
Del II TRIM / 

Programación Anual 
Acumulado al 30 

de junio 

PP 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

     

2,119,019  

       

141,523.96  

      

1,977,495  

              

12.66  
33.86 30.87 60.04 

3 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

       
1,852,030  

            
86,362.43  

        
1,765,668  

4.66 38.54 19.03 57.57 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

          
266,989  

            
55,161.53  

           
211,827  

20.66 29.17 42.71 62.50 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS             

 GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

          

14,250  

               

14,250  

                    

-    
100.00 100.00     

16 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AMAZONAS 

            

14,500  

            

14,500.00  

                     

-    
100.00 100.00     

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
        

381,490  

         

85,806.14  

         

295,684  
23.43 13.43 36.31 41.82 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA Y 

KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

            
70,151  

            
26,863.86  

             
43,287  

38.29 16.67 52.00 68.67 

66 
MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS 

ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

          
140,000  

            
30,403.86  

           
109,596  

21.72 5.37 33.06 38.43 

79 

MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES DE 

MARIPOSAS DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO EN 

BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO 

            

99,492  

            

15,500.00  

             

83,992  
15.58   12.96 12.96 

82 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

            

71,847  

            

13,038.42  

             

58,809  
18.15   47.22 47.22 

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

        
964,676  

       
432,719.00  

         
531,957  

48.27 53.70 23.57 38.51 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA PRODUCTIVIDAD 

EN LA REGIÓN AMAZONAS 

          
157,828  

          
101,971.31  

             
55,857  

64.61 27.78 13.33 29.44 

63 
AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 

CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE DOMESTICACIÓN EN 

            
19,872  

              
4,500.00  

             
15,372  

22.64 33.33 17.54 50.87 
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PROGRAMA FUNCIONAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  AL 30 JUNIO 2016 
INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 30 
JUNIO 2016 

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
Al: I TRIM / 

Programação Anual 
Del II TRIM / 

Programación Anual 
Acumulado al 30 

de junio 

LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

64 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 

            
29,359  

            
27,757.00  

               
1,602  

94.54 100.00 0.00 100.00 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

          
251,738  

            
92,527.17  

           
159,211  

36.76 0.00 16.67 16.67 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO 

DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN PLANTACIONES DE 

CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

          

197,534  

          

122,939.18  

             

74,595  
62.24 0.00 17.78 17.78 

76 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) CON 

POTENCIAL NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA PERUANA 

            
27,825  

            
24,619.26  

               
3,206  

88.48 0.00 50.46 50.46 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO D ENUDO DE SACHA INCHI EN 

LA REGION SAN MARTIN 

            
27,821  

            
14,990.00  

             
12,831  

53.88 0.00 22.92 22.92 

81 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CLONACIÓN DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ CON ALTA PRODUCITVIDAD Y 

TOLERANCIA A ROYA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

            

47,673  

            

15,710.00  

             

31,963  
32.95   75.00 75.00 

83 

APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE 
ORIGEN GEOGRÁFICO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA 

CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA PERUANA 

            
79,500  

              
9,810.08  

             
69,690  

12.34   0.00 0.00 

84 
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN LORETO Y 

UCAYALI 

          

125,526  

            

17,895.00  

           

107,631  
14.26   21.95 21.95 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y 

SUS RECURSOS (AQUAREC) 

        
211,771  

         
26,131.20  

         
185,640  

19.84 4.79 14.31 16.71 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO) 

          
159,000  

              
7,772.20  

           
151,228  

4.89 4.79 3.63 8.42 

80 

REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTTA Y MANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA REGIÓN 

SAN MARTIN 

            

52,771  

            

18,359.00  

             

34,412  
34.79   25.00 25.00 

  TOTAL 
     

3,691,206  
             

700,430  
      

2,990,776  
18.98 23.63 26.26 39.27 
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Matriz IV: Dispositivos Legales de modificaciones presupuestarias, por reducciones o ampliaciones presupuestarias: I trimestre 2016 

Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto Años 

Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-2015-IIAP-P 

del 31-12-2015: Programa Presupuestal 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto: 

Fortalecimiento de infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 77,050) Y, 

Proyecto de investigación: Aplicación de 

marcadores moleculares en la caracterización 

de peces ornamentales y de consumo de la 

Amazonia peruana (S/. 161,200). Recursos 

Ordinarios (S/. 4718,000); RDR S/. 530 000; Y 

CSC S/. 5,728,018 

11,214,268     11,214,268                   0 11,214,268 

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto Años 

Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-2015-IIAP-P 

del 31-12-2015: Programa Presupuestal 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto: 

Fortalecimiento de infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 77,050)  

        

    

    77,050  

                

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto Años 

Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-2015-IIAP-P 

del 31-12-2015: Programa Presupuestal 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto de 

investigación: Aplicación de marcadores 

moleculares en la caracterización de peces 

ornamentales y de consumo de la Amazonia 

peruana (S/. 161,200) 

            
    

161,200  
                

§ R.D. N° 027-2015-EF/50.01Reducción del 

PIA de CSC, R.P N° 02-2016-IIAP-P 

modificación presupuestaria del PIA 

  1,495,490   -1,495,490                 -1,495,490 -1,495,490 -1,495,490 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 2015 

APNOP: Entidad Financiadora INNÓVATE 

PERÚ: Proyecto Impacto de Vertidos 

patogénicos sobre el ecosistema y la fauna 

acuática en la Amazonia (S/. 159,000.01); 

Proyecto: "Adaptación y popularización de 

conocimientos científicos y tecnológicos para 

niños y jóvenes de las poblaciones Kukama 

(Loreto) y Kiwcha ( San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast vía 

medios electrónicos (S/. 69,151.70); Proyecto 

Aplicación de técnicas innovadoras en la 

propagación clonal e Inoculación microrrisica 

de plantas matrices de café (Coffea arábica L.) 

con alta productividad en la región Amazonas 

S/. 158,828.01; Proyecto Ampliación de la 

Base Tecnológica y genética de la castaña 

amazónica (Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de Dios, 

S/. 19,871.90  

    406,851 406,851                   0 406,851 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 2015 

APNOP: Entidad Financiadora INNÓVATE 

PERÚ:  Proyecto Impacto de Vertidos 

patogénicos sobre el ecosistema y la fauna 

acuática en la Amazonia (S/. 159,000.01);  

                
    

159,000  
        159,000 0 

R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: 

Saldos de Balance 2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ: Proyecto: "Adaptación y 

popularización de conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de las poblaciones 

Kukama (Loreto) y Kiwcha (San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast vía medios 

electrónicos (S/. 69,151.70) 

                
      

69,151  
        69,151 0 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 2015 
                

    

158,828  
        158,828 0 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

APNOP: Entidad Financiadora INNÓVATE 

PERÚ: Proyecto Aplicación de técnicas 

innovadoras en la propagación clonal e 

Inoculación microrrisica de plantas matrices 

de café (Coffea arábica L.) con alta 

productividad en la región Amazonas S/. 

158,828.01 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 2015 

APNOP: Entidad Financiadora INNÓVATE 

PERÚ: Proyecto Ampliación de la Base 

Tecnológica y genética de la castaña 

amazónica (Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de Dios, 

S/. 19,871.90  

                
      

19,872  
        19,872 0 

§ R.P. N° 0016-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 2015 CSC 

Petrolero 

    1,014,653 1,014,653                 1,014,653 1,014,653 1,014,653 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada por la 

R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Crédito 

Suplementario: PP 0137: Desarrollo de la 

Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica: 

Proyecto "Aplicadores de marcadores 

moleculares en la caracterización de peces 

ornamentales y de consumo en la Amazonía 

peruana, y (S/. 105,789.33); Proyecto 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 1 782 080); 

Mejoramiento de la productividad en el 

cultivo del café (S/. 29 359.15) APNOP 

    1,910,128 1,910,128                   0 1,910,128 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada por la 

R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo de Balance 

2015 Entidad Financiadora FONDECYT: PP 

0137: Desarrollo de la Ciencia Tecnología e 

innovación Tecnológica:  Proyecto 

                   1,774,980            1,774,980 0 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 1 782 980)  

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada por la 

R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo de Balance 

2015, Entidad Financiadora FONDECYT PP 

0137: Desarrollo de la Ciencia Tecnología e 

Innovación Tecnológica: Proyecto 

"Aplicadores de marcadores moleculares en 

la caracterización de peces ornamentales y de 

consumo en la Amazonía peruana (S/. 

105,789.33) 

              105789           105,789 0 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada por la 

R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo de Balance 

2015: Entidad Financiadora Proyecto 

Mejoramiento de la productividad en el 

cultivo del café (S/. 29 359.15) APNOP 

                
          

29,359  
        29,359 0 

§ R.P. N° 022-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: Mejoramiento de 

la cría y manejo artesanal de las abejas 

nativas en el departamento de Loreto 

    140,000 140,000   
    

140,000  
              140,000 140,000 

§ R.P. N° 028-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: Evento Científico 

- curso EMBO: Filogenética en la era "-ónica", 

IIAP Amazonas, realizado del 10 al 17-01-16 

    14,250 14,250   
      

14,250  
              14,250 14,250 

§ R.P. N° 035-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Biofertilizacion y 

bioprotección de plantas clonales de café 

(coffea arábica) con microrrizas arbusculares 

en la región San Martín 

    251,738 251,738             
        

251,738  
    251,738 251,738 

R.P. N° 037-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Proyecto : Desarrollo 

de tecnologías apropiadas para el control 

integrado de Hypsiphylla grandella Z. en 

plantaciones de caoba en la Amazonia 

peruana 

    197,534 197,534             
        

197,534  
    197,534 197,534 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 038-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Transferencia Financiera 

MINEM: Vigésima Octava Disposición 

complementaria de la Ley n° 30372 Ley de 

Presupuesto del Sector Publico para el año 

Fiscal 2016 

    8,000,000 8,000,000               8,000,000   8,000,000 8,000,000 

§ R.P. N° 039-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: RP 039-2016-IIAP-P 

Continuidad de cuatro Proyectos de Inversión 

Pública del año 2015 D.S. N° 046-2015-EF 

(13-03-2016): PIP IIAP- Huánuco, PIP "CAVA", 

PIP "MTTA", y PIP "Pinto Recodo". 

    4,605,774 4,605,774 4,605,774                 4,605,774 4,605,774 

§ R.P. N° 042-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: Proyecto : 

Identificación y caracterización de nuevas 

especies de genero Plukenetia con potencial 

nutracéutico en la Amazonia peruana 

    27,825 27,825                   27,825        27,825 27,825 

§ R.P. N° 043-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: Proyecto : 

Generación de tecnologías para el control 

integrado del nematodo de nudo de sacha 

inchi 

    27,821 27,821                   27,821        27,821 27,821 

§ R.P. N°051 -2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: Modelos 

tecnológicos de crianza de 10 especies de 

mariposas diurnas para su aprovechamiento 

en bionegocios en la región Loreto 

    99,492 99,492                   99,492        99,492 99,492 

§ R.P. N° 053-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: Proyecto : 

Producción inducida de la Motta y manejo de 

alevinos en condiciones controladas en el 

región San Martin 

    52,771 52,771                   52,771        52,771 52,771 

§ R.P. N° 054-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE  - PERÚ: Proyecto 

Biotecnología, ecología y prospección 

    71,847 71,847                   71,847        71,847 71,847 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 

PIA  

2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.06.2016 

PIM  

Al 

 

30.06.16 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
c
u

rs
o

s 

O
rd

in
a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 
Recursos 

Determin

ados. 

/Canon y 

Sobrecan

on (CSC) 

T
o

ta
l 

M
o

d
if

ic
a
c
ió

n
 

Total FONDEC

YT 2016 

PIA 

2016 

FON 

DECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 

MINEM 

2016 

química de palmeras promisorias del genero 

Atalea en la Amazonia peruana 

§ R.P. N° 055-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: 

Innovación tecnológica para la clonación de 

plantas matrices de café con alta 

productividad y tolerancia a Roya en la región 

San Martín 

    47,673 47,673                   47,673        47,673 47,673 

§ R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Desagregación de los 

recursos autorizados mediante DS N° 116-

2016-EF - Recursos ordinarios, deposito 

semestral de CTS 

    64112 64112 64112                 64,112 64,112 

§ R.P. N° 059-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE - PERÚ: Proyecto 

Aplicación de marcadores, identificación y 

determinación de origen geográfico en la 

comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana. 

    79500 79500           79500       79,500 79,500 

§ R.P. N° 060-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, proyecto de 

investigación.- Sistema de producción 

orgánica de camu camu en humedales en 

Loreto y Ucayali 

    125526 125526           125526       125,526 125,526 

Total 11,214,268 1,495,490 17,137,495 26,856,273 4,669,886 154,250 238,250 1,880,769 436,210 532,455 449,272 8,000,000 -480,837 15,642,005 26,856,273 

     

Conciliación Marco Presupuestal al 30 junio 2016 11,691,206 

   
Total Neto (Ampliación - Reducción)   15,642,005   Transferencia aprobadas con Créditos Suplementario 2016 9,135,977 

   

     

PIA 2016. FONDECYT + SALDO DE BALANCE 2015 FONDECY E INNÓVATE PERÚ 2,555,229 

                   

     

MONTOS NETOS TRANSFERIDOS: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ Y PNIA 3,691,206 

   
Fuente: Resoluciones Presidenciales del IIAP, Resoluciones Directorales y Decreto Supremo del MEF, según corresponda. 
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Matriz V: Estado de Avance financiero y físico de los proyectos de inversión pública al 30 de junio 2016  

 

Met

a  

Cód. 

SNIP 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA 

RESPONSAB

LES DE LA 

UNIDAD 

EJECUTORA 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM) al 

30.06.2016 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA AL 30-

06-2016 

EJECUCIÓN FÍSICO 

ACUMULADA AL 30 

JUNIO 2016 

  

ESTADO ACTUAL 

P.I.M 

Ejecució

n Presu 

puestal 

Saldo 

Presupuestal 

% de 

Avance 

Financie

ro Año 

2016 

Ejecución 

Presupuesta

ria 

acumulada 

% de 

Avance 

ejecució

n 

presupu

estaria 

% de 

Avance 

Físico 

del Año 

% de 

Avance 

Físico 

Acumulad

o 

12 

1
2

7
3

2
2

 CENTRO DE ACOPIO Y VALOR 

AGREGADO DE LA MADERA DE 

BOSQUES MANEJADOS POR 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN UCAYALI 

Ronald Trujillo 

León, 

Carmela 

Rebaza, 

Dennis Del 

Castillo 

     2,584,988  
       

280,814  

        

64,659  
216,155 23.03 

       

1,874,476  

              

72.51  
23 99.00 

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

15 

1
4

9
9

9
6

 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL IIAP 

PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA (LORETO, UCAYALI, 

SAN MARTIN, HUÁNUCO Y MADRE DE 

DIOS) 

Ronald Trujillo 

León, 

Salvador Tello 

     7,289,270  
    

2,069,460  

      

579,842  
1,489,618 28.02 

       

5,565,936  

              

76.36  
41.68 

            

90.00  

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

16 

2
4

6
1

0
7

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA  

TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP 

HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 

León, 

Francisco 

Sales    16,479,680  
    

3,720,593  
  3,720,593 0.00 

            

40,536  

                

0.25  
0 0% 

 

PIP en reformulación de 

Expediente Técnico. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

69 

1
5

4
6

8
9

 

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS 

DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL 

DISTRITO PINTO RECODO, LAMAS, SAN 

MARTIN 

Ronald Trujillo 

            5,907  
           

5,907  

                

-    
5,907                       -    

                   

-    
0 100% 

 

Ppto aprobado D.S.N° 046-

2016-EF . Se devolverá al 

MEF. 

    TOTAL 

 

   26,359,845    6,076,774    

    

644,501       493,843    
10.61 

     7,480,948    

              

28.38  32.34   
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Pliego 055: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 

    

 

Anexo :RELACIÓN DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO  NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA - 

REGINA -  Y EN EL DIRECTORIO NACIONAL DE INVESTIGADORES E INNOVADORES - DINA – CONCYTEC: Al 30 de junio 2016 

Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

1 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS 40063612 UCAYALI 23237 2318 18/04/2016 

2 ALONSO BEGAZO FLORA 04963464 MADRE DE DIOS 12590 - 12/06/2013 

3 ALVAN AGUILAR DE CHU MIRIAM ADRIANA 05381687 LORETO 28168 2798 18/05/2016 

4 ARÉVALO LÓPEZ LUIS ALBERTO 05582087 SAN MARTIN 3798 - 27/03/2015 

5 ARÉVALO DAVILA FREDDY ALFONSO 05408167 LORETO 10310 - 08/05/2016 

6 ASENJO MURO EVELIN DIANELA 45497076 AMAZONAS 13961 - 29/05/2014 

7 BABILONIA MEDINA JORGE GUILLERMO 41778229 MADRE DE DIOS 21659 - 19/04/2016 

8 BABILONIA RÍOS GIOVANNA DEL CARMEN 06662121 LORETO 10449 - 18/06/2013 

9 BALCÁZAR TERRONES LUZ 32768023 HUÁNUCO 3747 - 28/06/2013 

10 BARDALES LOZANO RICARDO MANUEL 440314890 LORETO   2722   

11 BAZÁN ALBITEZ ROGER SEGUNDO 18170450 UCAYALI 13901 - 12/05/2016 

12 BELLIDO COLLAHUACHO JUAN JOSE 09840848 LORETO 45534 - 23/05/2016 

13 BENDAYAN ACOSTA LEÓN ARTURO 05224307 LORETO 14027 - 30/03/2016 

14 BERROCAL NIETO SAMUEL GUSTAVO 42866993 MADRE DE DIOS 38068 - 19/08/2015 

15 BOLAÑOS AMPUDIA ANA MARIA 40488434 HUÁNUCO 14166 - 30/06/2014 

16 CABANILLAS AMADO BILLY JOEL 40314890 LORETO 3300 3217 04/05/2016 

17 CACHIQUE HUANSI DANTER 40015112 SAN MARTIN 11334 - 15/06/2015 

18 CALCINA ROMERO LUIS ANDRÉS 09640255 LORETO 12444 - 30/04/2016 

19 CAMPOS BACA LUIS EXEQUIEL 05402721 LORETO 17765 5913 23/05/2016 

20 CÁRDENAS VIGO RODOLFO 70582604 LORETO 24502 - 30/09/2015 
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21 CASTRO MEDINA WALTER FIDEL 06974413 LORETO 10299 - 18/06/2013 

22 CASTRO RUIZ DIANA 40165500 LORETO 5482 4111 19/01/2015 

23 CÉSPEDES ROLIN ÁNGELO LISTER 05361254 LORETO 25981 - 16/07/2014 

24 CHÍA DAVILA CESAR 05280451 MADRE DE DIOS 21649 - 31/03/2014 

25 CHOTA MACUYAMA WERNER 41611005 LORETO 10855 2786 21/04/2016 

26 CHU KOO FRED WILLIAM 05341642 LORETO 3321 2747 20/04/2016 

27 CORREA TANG  MELBA DE ROCÍO 05314993 LORETO 10453 - 15/04/2016 

28 CORVERA GOMRINGER RONALD 04962906 MADRE DE DIOS 1652 - 04/04/2016 

29 COTRINA DORIA  MARCELO 42477208 HUÁNUCO 14553 - 06/05/2016 

30 DEL AGUILA PANDURO ERICK ALBERTO 00968031 SAN MARTIN 12669 - 17/06/2013 

31 DEL AGUILA PASQUEL JHON 45127723 LORETO 13572 5091 13/05/2016 

32 DEL AGUILA REATEGUI DE WONG  GABRIELA 40606771 LORETO 24499 - 04/07/2014 

33 DEL CASTILLO TORRES DENNIS 07262473 LORETO 11922 2618 25/04/2016 

34 DELGADO VASQUEZ CESAR AUGUSTO 05364641 LORETO 1929 1260 23/05/2016 

35 ESCOBEDO TORRES ROGER 05253797 LORETO 28171 - 21/04/2016 

36 FACHÍN MALAVERRI LIZARDO MANUEL 05391896 LORETO 29915 - 26/04/2016 

37 FARROÑAY PARAMAS EDWIN RICARDO 05394580 LORETO 12481 - 20/10/2015 

38 FERNANDEZ MÉNDEZ  CHRISTIAN JESUS 43371048 LORETO 11894 1114 07/05/2016 

39 FREITAS ALVARADO  LUIS ERNESTO 05399559 LORETO 3722 3019 27/04/2016 

40 GAGLIARDI URRUTIA  LUIS ALBERTO GIUSSEPE 05417728 LORETO 10322 - 26/04/2016 

41 GARCIA SORIA  DIEGO GONZALO 40719185 UCAYALI 12526 - 10/05/2016 

42 GARCIA DAVILA  CARMEN ROSA 05220064 LORETO 3242 1913 19/05/2016 

43 GARCIA RENGIFO  PEDRO 01103459 SAN MARTIN 12767 - 15/10/2014 

44 GARCIA VASQUEZ  AUREA 05265785 LORETO 12619 2758 20/04/2016 

45 GIRALDO RÍOS  EDGAR 40767070 MADRE DE DIOS 21651 - 28/03/2014 

46 GONZALES CORAL  AGUSTIN 05245467 LORETO 3518 - 19/04/2016 
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47 GUERRA ARÉVALO  HÉCTOR 41101302 SAN MARTIN 21771 - 16/03/2016 

48 HONORIO CORONADO  EURÍDICE NORA 40300310 LORETO 1734 550 19/01/2016 

49 IBERICO AGUILAR JORGE LUIS 18068975 SAN MARTIN 12752 - 19/06/2013 

50 INGA SÁNCHEZ  HERMINIO 05858844 LORETO 1860 - 05/05/2016 

51 ISMIÑO ORBE  ROSA ANGÉLICA 06444206 LORETO 25017 2637 02/05/2016 

52 JARAMA VILCARROMERO  ANITA ROCÍO 05393170 LORETO 15047 - 22/10/2015 

53 MACO GARCIA  JOSE TEODORO 06444207 LORETO 1485 - 20/05/2016 

54 MARTIN BRAÑAS  MANUEL 000946306 LORETO 14716 - 13/05/2016 

55 MEJÍA CARHUANCA  KEMBER MATEO 05246167 LORETO 1480 - 01/04/2014 

56 MERINO ZEGARRA  CLAUDIA 40920243 LORETO 20561 - 13/05/2016 

57 NAKAGAWA VALVERDE  NIXON 05263843 AMAZONAS 12739 - 07/07/2014 

58 NÚÑEZ PÉREZ  CECILIA DEL CARMEN 41604782 LORETO 30436 - 10/03/2015 

59 OCAMPO YAHUARCANI  ISAAC 40350680 LORETO 1482 - 07/01/2016 

60 PALACIOS VEGA JUAN JOSE 10558050 LORETO 14159 - 08/04/2016 

61 PAREDES DAVILA  ELVIS JAVIER 44168184 LORETO 14152 - 21/04/2016 

62 PÉREZ PEÑA  PEDRO 41975572 LORETO 12261 3899   

63 PINEDO PANDURO MARIO HERMAN 05276973 LORETO 3510 4997 10/05/2016 

64 RAMIREZ REATEGUI  KATTY 00838889 SAN MARTIN 24688 - 18/08/2015 

65 RAMIREZ ALVAREZ  ROUSSELL EDUARDO 42878055 LORETO 17830 - 23/05/2016 

66 REBAZA ALFARO  CARMELA SUSANA 17915624 UCAYALI 12691 - 12/05/2016 

67 REMUZGO FORONDA  JOHN RICHARD 22998080 HUÁNUCO 13580 - 27/04/2016 

68 RENGIFO SALGADO  ELSA LILIANA 05290445 LORETO 11874 3140 05/05/2016 

69 RÍOS TORRES SANDRA JHOWANA 05412394 LORETO 47670 - 06/05/2016 

70 RODRIGUEZ CHU  LUCIANO ALFREDO 05358691 LORETO 24679 - 12/04/2016 

71 RODRIGUEZ DEL CASTILLO ANGEL MARTIN 41848039 SAN MARTIN 12499 - 19/04/2016 

72 ROJAS MEGO  KRYSTEL CLARISSA 42642337 UCAYALI 20699 - 16/05/2016 
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73 RONDONA VASQUEZ  INDIRA 41748415 LORETO 10314 - 19/04/2016 

74 RUIZ SANTILLÁN  JAKER 05217185 LORETO 10320 - 27/02/2013 

75 SALAZAR VEGA  ANGEL ALEJANDRO 06441265 LORETO 10442 - 15/01/2015 

76 SALES DAVILA  FRANCISCO 21146395 HUÁNUCO 14174 - 22/01/2015 

77 SÁNCHEZ COSAVALENTE  AMÉRICO JOSE ALEXIS 40910311 LORETO 33906 - 11/05/2016 

78 SÁNCHEZ CHOY SÁNCHEZ  JOSE GERARDO 00089641 UCAYALI 5109 2701 20/05/2016 

79 SÁNCHEZ RIVEIRO  HOMERO 05257960 LORETO 13915 3271 05/05/2016 

80 SANJURJO VÍLCHEZ  JOSE ANTONIO 05225183 LORETO 10330 - 30/03/2016 

81 AGLE CASAPIA  MARIA XIMENA 45862881 LORETO 29456 - 13/10/2015 

82 TELLO MARTIN  JORGE SALVADOR 05700612 LORETO 10297 2686 15/04/2016 

83 TORRES REYNA  GUIUSEPPE MELECIO 42444403 LORETO 13975 - 28/03/2016 

84 TRIGOSO PINEDO  MARCIAL 05227463 LORETO 10304 - 21/01/2015 

85 VARGAS DAVILA  GLADYS 05336183 LORETO 57564 2952 26/04/2016 

86 VASQUEZ BARDALES  JOEL 05321158 LORETO 12456 - 23/05/2016 

87 VELA DÍAZ  ANTONIA ELENA 43067646 UCAYALI 14113 2832 22/04/2016 

88 VELA MENDOZA  NAPOLEÓN 05237455 LORETO 10325 - 27/02/2013 

89 ZARATE GÓMEZ  RICARDO 41152812 LORETO 13456 2765 21/04/2016 

90 ZUTA PINEDO  LIZBETH 43607805 LORETO 13549 - 20/06/2013 

        

 

TOTAL DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN EL DINA 90 

    

 

TOTAL DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 26 

     


