
  

EVALUACIÓN DEL: I) PLAN 

OPERATIVO INSTITUCIONAL, II) 

PRESUPUESTO, y  III) INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

Al III trimestre 2016  
 

Iquitos, octubre, 2016 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 

(Sesión de Directorio N° 619 de fecha 29 de octubre de 2016) 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

2 

  



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

3 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Faltando tres meses para terminar el Año Fiscal 2016, se ha procedido a evaluar los avances 

físicos y presupuestarios programados en el plan operativo institucional, con la finalidad que la 

Alta Dirección tome las estrategias o políticas más pertinentes que coadyuven a lograr las 

metas, los compromisos asumidos y los impactos esperados al termino del año fiscal, tendientes 

a ser aplicada también en el 2017 y 2018. 

 

Es pertinente informar que en el proceso de concluir la evaluación del POI al III trimestre, el 

Gobierno ha promulgado el Decreto Legislativo N° 272-2016-EF de fecha 5 de octubre de 2016, 

aprobando medidas para la priorización del gasto público efectivo y el cumplimiento de metas 

fiscales en el Año Fiscal 2016. Indudablemente este dispositivo tendrá un impacto poco positivo 

en el logro de las metas físicas en el IV trimestre, porque afecta a todas las fuentes de 

financiamiento, como Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y 

Transferencias (FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA, OEFA, MEM), y Recursos del CSC petrolero. 

 

Para cumplir con dicho dispositivo, el MINAM ha asignado al IIAP un monto máximo de 

compromisos de S/ 16.9 millones, restando solo S/ 4.9 millones para el IV trimestre. Esto implica 

que la Alta Dirección deberá tomar algunos mecanismos o estrategias efectivas, para afrontar 

estas limitaciones financieras en este trimestre y dar cumplimiento estricto a estos dispositivos.  

  

En este contexto y con esta premisa, se pone a consideración del Directorio, los siguientes 

informes. I) Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI); II) Evaluación Presupuestaria; y, 

3ER) Evaluación de la Inversión Pública, al 3er trimestre del presente año, para su conocimiento 

y toma de decisiones, realizado por medio de Indicadores de Desempeño de Eficiencia, Eficacia, 

Economía, en base a los informes presentados por las diferentes dependencias, al cual nos 

remitimos en caso sea necesario. 

 
Iquitos, octubre de 2016 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto  

y Racionalización 

  



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

 

 

4 

 

Índice de contenido 

 

PRESENTACIÓN 3 

ÍNDICE DE CONTENIDO 4 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
  

5 

 Matriz I: Ejecución Presupuestaria e Indicadores de Desempeño, al 30 de 

setiembre de 2016 

21 

   

2. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

28 

 2.1. El programa de investigación para el uso y conservación del agua y 

sus recursos (AQUAREC) 

 28 

 2.2. El programa de investigación en manejo integral del bosque y 

servicios ambientales (PROBOSQUES) 

 34 

 2.3. El programa de investigación en biodiversidad amazónica (PIBA)  50 

 2.4. Programa de investigación en cambio climático, y desarrollo 

ambiental (PROTERRA) 

 58 

 2.5. El programa de investigación en diversidad sociocultural y economía 

amazónica (SOCIODIVERSIDAD) 

 58 

 2.6. El programa de investigación sobre información de la biodiversidad 

amazónica (BIOINFO) 

 59 

 2.7. Presupuesto por resultado – Programa presupuestales  64 

    

3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS 

IIAP REGIONALES. 

 70 

    

4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  81 

 4.1. Marco inicial de gastos y sus modificaciones  81 

 4.2. Análisis de los ingresos públicos global  83 

 4.3. Ejecución de los gastos a nivel pliego: toda fuente de financiamiento  86 

 4.4. Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto  88 

 4.5. Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras del 

MINEM 

 89 

 4.6. Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras de 

FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA y OEFA 

 90 

    

5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA  91 

 5.1. Proyectos de inversión pública en ejecución  91 

 5.2. Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de Proyecto de Inversión 

Pública, en Formulación 

 96 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

5 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las principales CONCLUSIONES que se arriba en el proceso de evaluación física – financiera al 

3er trimestre, se presentan en tres secciones i) evaluación del POI, ii) Evaluación presupuestaria, 

y iii) Evaluación del programa de inversión pública, siendo los principales Indicadores de 

Desempeño los siguientes: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO P.I.A.  
AVANCE 

I TRIM 

AVANCE 

II TRIM 

AVANCE 

III TRIM 

ACUMULADO 

AL 

30.09.2016 

 PIA y sus Modificaciones 

(ampliaciones) - PIM 
11,214,268 15,101,084 540,921 675,471 27,531,744 

% de Incremento PPTO    134.66% 4.82% 6.00% 145.48% 

 Indicador de Eficiencia: Ejecución 

Presupuestaria a nivel Pliego (Toda 

Fte. Fto) 

  3,184,199 4,122,308 4,658,763  11,965,270 

% de ejecución de gastos   12.10% 15.11% 16.26% 43.46% 

 Indicador de Eficacia: Avance Físico 

de metas programadas en el POI 

2016 

 23.63% 12.17% 27.84% 63.64% 

      

 Ejecución Presupuestaria 

Transferencia MINEM 
8,000,000 471,901 2,193,293 2,665,194 5,330,388 

% de ejecución de gastos   5.90% 27.42% 32.36% 65.68% 

 Ejecución Presupuestaria 

Donaciones y Transferencias 

(FONDECYT, PNIA, INNÓVATE PERÚ 

y OEFA) 

4,366,677 195,362 505,068 747,779 1,448,209 

% de ejecución de e gastos   5.29% 13.68% 14.20 33.17% 

 Metas presupuestarias incorporada 

en el POI 
30 metas 47 metas 4 metas 1 meta 82 metas 

 Presupuesto de Ingresos: (Toda Fte. 

Fto, incluido Saldo de Balance)  
6,496,268 10,439,664 532,455 675,471 18,143,858 

% de Incremento    160.70% 8.20% 10.40% 179.30% 

 Indicador de Economía: Recaudación 

de Ingresos (Toda Fte. Fto, incluido 

Saldo de Balance)  

  13,722,198 1,382,269 940,919  16,045,386 

% de Recaudación   79.83% 6.64% 1.96% 88.43% 

 Recaudación del CSC petrolero 4,232,528 766,902 512,190 375,813 1,654,905 

% de Recaudación   18.12% 12.10% 8.88% 39.10% 

 Presupuesto del Programa de 

Inversión Pública 
1,471,000 4,605,774 0 0 6,076,774 

% de Incremento PPTO    313.10% 0.00% 0.00% 313.10% 

 Ejecución presupuestaria del 

Programa de Inversión Pública:  
6,076,774 232,049 412,452 437,814  1,082,315 

% de ejecución presupuestaria   3.82% 6.79% 7.20% 17.81% 
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I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI): 
 

1. El POI 2016 inicio sus actividades con 30 metas presupuestarias, en el transcurso del año se 

han ido  incorporando progresivamente 52 metas autorizadas por el Directorio, llegando a 

un total de 82, entre proyectos de investigación financiados por las transferencias del 

MINEM y de OEFA, proyectos de investigación de fondos concursales (FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA), y proyectos de inversión pública por asignación presupuestaria 

del MEF. 

 

2. DINA y REGINA: En el primer semestre 2016, se han registrado noventa (90) investigadores 

del IIAP en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA); de los cuales, 

veintiséis (26) están inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología (REGINA)
1, 

de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento que 

establece el procedimiento para la calificación y registros de investigadores en ciencia y 

tecnología del Sistema nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica 

(SINACYT).  

 

3. En ejecución de metas físicas. Las 80 metas presupuestarias programadas (actividades, 

proyectos de investigación y proyectos de inversión pública) han logrado un avance físico 

promedio global del 63.64% (Indicador de Eficacia), en la ejecución de sus indicadores e 

hitos en gestión, investigación científica, trasferencia de tecnología, promoción y difusión. 

 

4. En ejecución presupuestaria. De un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 

27,531,744  por toda fuente de financiamiento se ha ejecutado gastos por el importe total 

de S/ 11,965,270 logrando un Indicador de Eficiencia del 43.46%. Destaca con un mayor 

Indicador de ejecución la Fte. Fto donaciones y Transferencias con 53.88%; y las Fte. Fto RO, 

RDR Y CSC petrolero con el 31.6% y el 36.8%. 

 

5. El programa de investigación en Ciencia y Tecnología, en su conjunto entre proyectos de 

investigación, transferencia tecnológica y promoción de la investigación, ha logrado un 

Indicador de Eficiencia promedio ponderado en la ejecución de gastos del 60.82% y un 

Indicador de Eficacia promedio ponderado en el avance físico de sus indicadores e hitos 

de todas sus metas del 67.31% con un calificativo regular.  

. 

6. En el Programa de investigación AQUAREC, en el III trimestre se ha incorporado un 

proyecto de investigación a ser desarrollado en el corredor minero de la región Madre de 

Dios, con el cual llega a 12 proyectos, que se ejecutan en Amazonas, San Martín, Loreto, 

Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, alcanzando algunos servicios de transferencia 

tecnológica hasta lugares ubicados la zona del VRAE. Asimismo ejecuta dos (2) proyectos 

de investigación de Fondos concursales, y un Proyecto de inversión pública (MTTA) con 

Recursos Ordinarios.  

 

En este trimestre, solo ha llegado a reproducir 480,323 post-larvas de las principales 

especies de peces amazónicos, como “paco”, “gamitana”, en los laboratorios de CI-Fernando 

Alcántara – Loreto. En los IIAP regionales de San Martin, Ucayali y Huánuco, en su conjunto 

se ha distribuido 111,640 alevinos. En los CI- CIFAB, San Martin, Madre de Dios han 

asesorado a 19 tesistas de pregrado y post grado, y han realizado 9 cursos capacitando a 

212 personas entre productores, estudiantes y dirigentes comunales. 

 

  

                                                      

1 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/REGINA+Y+DINA/1565c721c2685afd 
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En forma acumulada demuestran haber logrado los siguientes indicadores: 

 

Productos Loreto Ucayali S. Martín T. María M. Dios 
Amazo- 

nas 

Total 

Ejecutado 

N° personas capacitadas 

en todos los proyectos 
53 152 142 182 35 91 655 

N° Cursos dictados en 

todos los proyectos 
3 5 6 3 3 6 26 

N° de post – larvas 

producidas 
1,985,374 513,000 995,000 150,000 610,000 370,000 4,623,374 

N° de alevinos 

distribuidos 
69,450 235,500 83,760 38,000 166,000 31,300 624,010 

Número de tesistas 

asesorados 
8 2 3 1 3   17 

Número practicantes 

preprofesionales 
21 13 5 6 3 6 54 

 

Evaluación de la ejecución física Vs Programación en el POI 

 

Productos 
Programado 

en el POI 

Ejecutado 

al 3er 

trimestre 

Saldo por 

realizar 

% 

Avance 

físico 

N° personas capacitadas en todos los proyectos 1200 655 545 54.6% 

N° de post – larvas producidas “paco” y “gamitana” 15,800,000 4,623,374 11,176,626 29.26% 

N° de alevinos distribuidos 624010 2450000 1825990 25.47% 

Número de tesistas asesorados 17 17 0 100% 

Número practicantes preprofesionales 54 36 18 150% 

 

7. En el Programa de investigación PROBOSQUES, se viene ejecutado un total 29 metas 

presupuestarias; de las cuales 18 son proyectos de investigación del IIAP financiados por 

RO, D&T y CSC petrolero; así como 10 proyectos incorporados financiados por el 

FONDECYT, PNIA e INNOVATE PERÚ, y 1 componente de dirección y supervisión. Es ese 

trimestre ha iniciado la ejecución del proyecto shiringa en el IIAP Madre de Dios, por 

haberse contratado al investigador. 

 

De un presupuesto toda Fte. Fto de S/. 4,428,205 registra un avance financiero del 53.46% y 

un avance físico del 59.49%.  

 

En transferencia tecnológica se aprecia que solo 10 proyectos han tenido movimiento con 

la realización de cursos- talleres en Loreto, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali; sin embargo 

durante los 3 trimestres  han realizado 26 curos – talleres de capacitación con una 

participación de 675 participantes en Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios; 

habiendo distribuido la cantidad de 18,712 plantones  entre caoba, copaiba y huacapu, 

shiringa, marupa, capirona y pino chucho, a productores en los departamentos de Loreto y 

Ucayali, Tingo María, Madre de Dios. En lo referente a Tesis, viene asesoramiento a 25 

tesistas y a 23 prácticas preprofesionales en Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martin, a cargo 

de los proyectos de investigación, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Productos Loreto Ucayali 
San 

Martín 

Tingo 

María 

Madre 

Dios 

Ama- 

zonas 
Total 

Progra 

mado 

Varia 

ción  
% 

N° personas capacitadas 217 150 45 56 207 0 675 450 -225  173 

N° Cursos dictados 10 7 1 1 7 0 26   -26   

Plantones producidos 
            

1,162  

            

5,550  

                  

-    

             

2,000  

          

10,000  

                  

-    

               

18,712  

               

15,000  

                   

(3,712) 
125 

Número de tesistas 

asesorados 
11 6 4 2 2 0 25       

Número practicantes 

preprofesionales 
12 5 1 5 0 0 23   

               

(23) 
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8. En el Programa de investigación PIBA, se viene ejecutando 15 proyectos de investigación 

sobre diversidad biológica, 1 Programa Presupuestal relacionado con el desarrollo de los 

recursos naturales y diversidad biológica; y, 1 componente de dirección y supervisión.  

 

Al 30 de setiembre ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de 

S/. 2,564,374 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/ 1,233,599 equivalente al 

46.39%; sin embargo, ha logrado un avance físico de metas del 69.68% en promedio.  

 

En el transcurso del año, ha incorporado en su POI, 4 proyectos de investigación básica y 

aplicada - financiados por FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se vienen ejecutando en San 

Martin y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica, en este trimestre ha tenido participación solo cinco proyectos: 

el PP 035, educación ambiental, cultivos emblemáticos en Huánuco,  y en los dos proyectos 

de sociodiversidad. A nivel de  programa de enero a setiembre 2016 ha logrado capacitar a 

un total de 2,536 personas entre productores, agricultores, profesiones y estudiantes por 

medio de 26 cursos – taller desarrollado en Loreto y Tingo María; así como viene dando 

asesoramiento técnico 3 tesistas y a 24 prácticas preprofesionales en temas relacionados 

con los proyectos de investigaciones. 

 

Productos Loreto Ucayali 
San 

Martín 
Huánuco 

Madre 

Dios 
Amazonas Total 

N° personas capacitadas 2351 0 123 62 0 0 2,536 

N° Cursos dictados 21 0 3 2 0 0 26 

Artículos científicos 2 0 0 0 0 0 2 

Número de tesistas asesorados 2 0 0 1 0 0 3 

Número practicantes 

preprofesionales 
23 0 0 1 0 0 24 

 

 

9. En el Programa de investigación BIOINFO 

 

Este programa en el III trimestre ha tenido escaso movimiento en sus actividades de 

investigación, y ha resaltado más por las capacitaciones que ha brindado en las TIC, 

habiendo desarrollado 5 cursos – talleres y capacitado a 197 personas, y viene asesorando 

a cinco (5) practicantes en los departamentos de Loreto y San Martin.  

 

Productos Loreto 
San 

Martín 
Total 

N° personas capacitadas 180 17 197 

N° Cursos dictados 4 1 5 

Número practicantes preprofesionales 5 0 5 

 

Tiene asignado un presupuesto total de S/. 751,680 de cuyo monto ha ejecutado gastos 

por el importe de S/.  444,729 logrando un Indicador de eficiencia del 58.90%.  Con relación 

al avance físico de sus metas, tiene un promedio de 70.77%. 

 

10. Proyectos del Programa de Investigación PROTERRA 

 

Cuatro proyectos de investigación de este programa fueron incorporados, a partir del 1 de 

abril 2016 al Programa PROBOSQUES, y uno al programa PIBA como consecuencia del 

proceso reordenamiento interno interprogramático por limitaciones financieras.  
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La evaluación física de estos proyectos tienen un avance promedio del 66.5% de su plan 

operativo, y una ejecución financiera del 49.78%, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

Respons

able 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30 SETIEMBRE 2016 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e
 

E
fi

c
ie

n
c
ia

 

%
 

Indicador de Eficacia 

 (Según Matriz) 

PIM  
DEVEN- 

GADO 
SALDO  

Al I 

TRIM 

%  

Al II  

TRIM 

%  

Al III 

TRIM 

% 

PROGRAMA PIBA 

49 

Potencial del territorio para 

cultivos agroindustriales en 

la Amazonía peruana 

Roger 

Escobedo 
 123,924      67,284      56,640  54.29 11.11 27.78 65.28 

PROGRAMA PROBOSQUES 

17 

Escenarios de riesgo para la 

adaptación frente al 

cambio climático 

Walter 

Castro  

          

199,825  

              

124,157  

           

75,668  
62.13 8.93 28.57 65.00 

47 

Mecanismos de adaptación 

al cambio climático en el 

departamento de Loreto 

Sandra 

Ríos 

          

149,820  

                

62,310  

           

87,510  
41.59 22.22 45.83 62.50 

48 

Modelos de desarrollo 

productivo del área de 

influencia de la carretera 

Iquitos-Nauta 

Jose 

Palacios 

          

115,427  

                

56,562  

           

58,865  
49.00 11.11 46.11 71.11 

67 

Escenarios del cambio del 

uso de la tierra en la 

Amazonía peruana 

Lizardo 

Fachín 

          

168,284  

                

53,675  

         

114,609  
31.90 50.84 56.25 68.75 

 TOTAL  757,280 363,988 393,292 49.78 20.84 46.46 66.52 

 

 

11. Proyectos del Programa de investigación SOCIODIVERSIDAD 

 

Dos proyectos de este programa fueron incorporados, a partir del 1 de abril 2016 al 

Programa PIBA debido al proceso de reordenamiento interprogramático por efectos de 

limitaciones financieras, que al terminar el III trimestre reportan los siguientes avances:  
 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON- 

SABLE  

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

D
E
 E

F
IC

IE
N

C
IA

  

%
 

INDICADORES DE 

EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al 

TRIM 

%  

Al II 

TRIM 

% 

Al III 

TRIM 

% 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 

26 

Integración de 

conocimientos 

tradicionales para el 

desarrollo propio de 

comunidades bosquesinas 

Manuel 

Martin 

Brañas 

158,820 71,478 87,342 45.01 4.17 45.83 77.78 

53 

Estudio, revaloración y 

registro de los 

conocimientos 

tradicionales de pueblos 

indígenas 

Cecilia 

Núñez 
82,761 54,586 28,175 65.96 0.00 17.59 48.15 

 Total  241,581 126,064 115,517 52.18 2.08 31.71 62.96 

 

El proyecto estudios, revaloración y registro demuestra aun un débil rendimiento en los 

resultados (48.15%), al igual que en el mismo periodo del 2015 que fue del 43.04% en el 

logro de sus metas del POI 
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La inclusión de estos dos proyectos en el programa PIBA, ha significado presupuestaria y 

financieramente una mínima reducción de gastos (dirección del programa); sin embargo, los 

dos proyectos tanto en el 2015 como en el 2016 han contado con el mismo presupuesto S/. 

241,581. Los resultados al III trimestre relativamente han mejorado, sobre todo el proyecto 

Integración de conocimientos tradicionales. Adicionalmente, vienen  ejecutando el proyecto 

popularización de la ciencia a través de medios radiales y postcast a niños y jóvenes Kukama 

y kichwa de Loreto y San Martin, financiado por FONDECYT con un avance físico del 90.83% 

 

12. PRESUPUESTO POR RESULTADOS: 

 

12.1 Programas presupuestal 035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad 

biológica. 

 

Este programa inicio sus actividades en junio 2016. En este trimestre han realizado la 

evaluación de la diversidad de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en las yungas 

de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba, San Martín. Los resultados 

preliminares mostraron que hay un gran endemismo de plantas, anfibios, aves y 

mamíferos, lo cual confiere una característica muy resaltante a esta importante zona de 

conservación. Además de especies nuevas por describir en anfibios y plantas. Asimismo, 

se conoció que la actividad más importante es la ganadería y agricultura, las cuales, al 

mismo tiempo pueden ser una gran amenaza sino se crean estrategias convergentes a 

mantener el ecosistema y bienestar de los pobladores locales.  

 

Los resultados preliminares, han sido expuestos preliminares a pobladores locales y 

estudiantes del pueblo de Bolívar – La Libertad, porque son quienes tienen una gran 

influencia de la zona, asimismo se brindó una entrevista de una hora a la radio local 

“Bolívar”. También, se realizó la presentación al personal profesional del ARA-San Martín, 

en donde también hubo la participación de otras instituciones públicas y privadas, como 

el AMPA (Amazónicos por la Amazonía), UNSM (Universidad Nacional de San Martín), CI 

(Conservación Internacional), DIRCETURA y DIREPRO.   

 

En la evaluación de la diversidad biológica, en esas zonas han llegado a tener los 

siguientes registros: Plantas, más de 300 especies de plantas, varias especies endémicas 

de la familia Piperácea. Anfibios y reptiles se registró 25 especies, 20 de anfibios y 5 de 

reptiles. Aves: se registró 160 especies y varias especies endémicas. Mamíferos, se 

registró 15 especies, de ellas dos son endémicas.  

 

 

12.2 Programas presupuestal 0137 desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica:  

 

12.2.1 Proyecto: fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el proceso 

del desarrollo de la ciencia y tecnología en el IIAP:  FONDECYT - CONCYTEC 

 

 A inicios de setiembre se concretó los acuerdos para la adquisición del sistema 

computacional de alto rendimiento; así mismo se inició con la ejecución de obra línea 

eléctrica independiente para la supercomputadora. 

 

 El proyecto en este tercer trimestre con respecto a las redes de sensores integrados, 
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se ha continuado con la construcción de los nodos sensores por parte de INICTEL- 

UNI quienes a su vez se encuentran en la espera de los insumos para poder dar 

inicio a la construcción de los seis (6) restantes. 

  

 Con respecto al desarrollo y culminación de plataformas informáticas para redes de 

sensores, se cuenta con los prototipos de reportes en tiempo real, base de datos 

culminada y gestión de perfiles de roles de usuarios.  

 

12.2.2 Actividad:   Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

científica y de innovación tecnológica. En esta actividad, el IIAP interviene con la 

ejecución del proyecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares 

(Barcoding y metabarcoding) en la caracterización de peces en la Amazonía peruana, 

financiados por FONDECYT, adscrito al Programa AQUAREC. Se logró colectar el 

más del 80% de las especies programadas para este estudio, todos los 464 

especímenes colectados fueron foto documentados y sus ADN fueron extraídos y 

secuenciados. Hasta el momento se logró obtener la secuencia de un total de 143 

especímenes pertenecientes a 59 especies. En el  
 

13. En gestión, promoción de las investigaciones y transferencia de tecnología en los IIAP 

regionales, han contado con un presupuesto de S/. 2,727,284 Soles, habiendo ejecutado 

gastos por el importe de S/. 767,797 equivalente al 29.37%, y un indicador de eficacia 

promedio de 45.69%, en acciones relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales, promoción y capacitación del talento humano, sistema administrativo, 

promoción y difusión de la actividades de investigación en el ámbito de cada jurisdicción; 

observándose que las Gerencia Regionales del IIAP Madre de Dios y Amazonas han logrado 

bajos indicadores de ejecución de metas, 24.16% y 37.62% respectivamente.  

 

14. En las convocatorias de Fondos Concursales convocados por el FONDECYT, INNÓVATE 

PERÚ, PNIA y OEFA, el IIAP ha ganado 20 proyectos de investigación básica, aplicada y 

estratégica, y por Acuerdo de Directorio, han sido incorporados en el presupuesto 

institucional y en el plan operativo institucional  y una actividad (curso – IIAP Amazonas) a 

ser ejecutados en Loreto, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, mediante convenios 

especiales de subvención, por un importe total de S/. 4,366,677; en algunos casos para 

terminar el proyecto en el 2016 y otros casos con proyectos nuevos para 3 años. 

 

Al término del III trimestre, estos proyectos han ejecutado gastos por el importe de S/. 

1,448,209 equivalente al 33.17%, y una ejecución física de metas del 64.62% en promedio; 

observándose que los proyectos “operación y mantenimiento de infraestructura tecnológica 

– Supercomputadora”  (programa BIOINFO) tienen una ejecución presupuestal muy baja del 

11.2%. 

 

15. La Transferencia Financiera del MINEM.- Conforme a la metodología de evaluación por 

indicadores de desempeño realizado por las unidades operativas respectivas,  se ha 

establecido un avance físico en la ejecución de metas programadas 67.86% en promedio. 

En la evaluación financiera, de los S/. 8,000,000 se ha ejecutado gastos por el importe de S/. 

5,214,608 equivalente al 65.18%.  

 

16. En Acciones Centrales, están integradas los órganos de soporte al desarrollo de las ciencia 

y tecnología, como gestión superior, planeamiento y presupuesto, asesoramiento jurídico, 

control y auditoria, cooperación técnica, administración central, entre otros. Al 30 de 

setiembre ha tenido un PIM de S/ 4,518,860 por toda fuente de financiamiento, de cuyo 

monto han ejecutado gastos por el importe de S/ 3,169,665 equivalente al 67.05% que ha 
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permitido alcanzar en su conjunto un avance físico de sus metas programadas en el POI del 

67.47% conforme se demuestra en la Matriz I. Entre los logros más importantes en el III 

trimestre son los que se indica a continuación:  

 

a) En Gestión Superior,  

 

 En el indicador de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, destaca la 

realización tres (3) sesiones ordinarias de Directorio en forma descentralizada, y diez 

(10) convenios suscritos de cooperación técnica-financiera, regionales y nacionales; 

cinco (5) convenios internacionales, difusión en los medios de comunicación masiva 

con 60 notas de prensa, supervisiones a las Gerencias regionales, dos reuniones 

interinstitucionales entre el IIAP y el Ministerio del Ambiente; entre otros. 

 

b) En planificación y presupuesto
2,

 resalta en los siguientes:  

 

 Un documento técnico presentado al MEF sobre la propuesta de formulación del 

presupuesto institucional para el Año Fiscal 2017 por el importe de S/. 9 484 682 

Soles. 

 Un documento técnico presentado al MEF de cinco solicitudes de Demanda 

Adicional de Recursos ordinarios, por el importe de S/. 11.0 millones de soles, de los 

cuales el MEF aprobó el importe de S/. 8.0 millones de soles para bienes y servicios, 

ascendiendo el PIA 2017 al importe de S/.  17 484 682, mejorando el presupuesto 

de gastos operativos en esta fuente de financiamiento para los futuros años. 

 Promulgación de cuatro (4) créditos suplementarios por el importe de S/. 675 471 

soles, llegando a un PIM de S/. 27 531 744  soles por toda fuente de financiamiento. 

 Tres reuniones técnica con el MEF sobre formulación y exposiciones del 

presupuesto año fiscal 2017 y exposición de los programas presupuestales (PP), 

Reunión técnica en el MINAM sobre programación actividades 2016-2017 con 

Ministra del Ambiente; Reunión Técnica con Equipo Técnico del PP 0144 del MINAM 

para definir los Bienes y Servicios a programarse 2017-2019) en las diferentes 

actividades. 

 Una evaluación del programa de inversión pública del IIAP al III trimestre 

 Tres talleres de trabajo sobre el inicio del proceso de formulación del POI 2017, 

específicamente sobre los programas presupuestales, y, formulación del PEI 2017-

2019. 

 Un documento técnico sobre la evaluación del PESEM I semestre 2016 remitido a la 

OPP del MINAM;  

 Un documento técnico sobre la evaluación del POI al III Trimestre 2016;  

 Un documento técnico sobre la evaluación de la ejecución presupuestaria del III 

trimestre 2016.  

 Una acta de cconciliación del Marco Legal del Presupuesto del I semestre 2016 

suscrito entre el IIAP y la Dirección General de Contabilidad Publica del MEF.  

 Un documento técnico sobre la evaluación presupuestaria I semestre Año Fiscal 

2016, remitido al MEF, Contraloría General de la Republica y congreso de la 

Republica.  

 Culminación de la propuesta del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 contando 

con la opinión favorable del MINAN, la misma que ha sido remitida al CEPLAN para 

su opinión técnica. 

 

 

                                                      

2 Memorando N°175 -2016-IIAP-OPPyR de fecha 1 de julio de 2016 
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c) Asesoramiento técnico y jurídico. 

 

 Cinco informes sobre consulta en procesos jurídico legal solicitado por diferentes 

instancias de la institución 

 Un informe sobre el estado de los procesos judiciales en los que el IIAP es parte 

 Tres Acta de sesión de Directorio, en su condición de Secretario 

 Cinco resoluciones presidenciales 

 Opinión sobre cinco convenios de cooperación interinstitucional 

 Quince contratos de locación de servicios, elaborados 

 Formulación de 16 contratos de locación de servicios 

 

d) La Oficina de Cooperación Científica y Técnica (OCCyT)
3
,  

 

 Elaboración de 9 convenios y contratos específicos de cooperación, a nivel nacional 

e internacional, con instituciones públicas y privadas. 

 Seis informes diversos sobre promociones de redes de investigación, monitoreo y 

evaluación, gestión de proyectos de cooperación técnica, entre otros. 

 Dos talleres de capacitación de personal en Gerencias regionales,  

 

e) En Administración Central  

 

Los logras más importantes, tenemos
4: 

 

Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento 

1 Seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión pública en ejecución 

4 Términos de Referencia para convocar a proceso de adjudicación para 

formular un perfil de PIP, aprobados 

  

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

9 Planillas de remuneraciones del personal permanente y CAS. 

3 Informes de ingresos, descuentos y tributos: declarados y pagados a SUNAT, 

mediante planilla electrónica. 

3 Registros de control de asistencia y permanencia del personal. 

1 Acción de promoción del código de ética de la función publica 

1 Plan anual de bienestar social, aprobado 

 1 Acciones de promoción de salud del trabajador y su familia. 

35 Atenciones del programa de asistencia médico familiar – PAMF. 

15 Registros de asesoría, seguimiento y apoyo al trabajador en problemas de 

salud y de índole social. 

 1 Informe de seguimiento y evaluación de programa de capacitación de 

trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

2 Estados financieros y presupuestarios 

3 Informes de fiscalización y control contable de encargos internos y 

externos. 

 

 

                                                      

3 Memorando N° 041-2016-IIAP-OCCyT del 7 de julio de 2016 

4 Email de fecha 4 de julio 2016  
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Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

3 Flujo de caja 

3 Giro de devengados 

3 Conciliaciones financieras 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

5 Procesos de selección para adquisiciones de bienes y servicios. 

3 Informe de control, recepción y distribución de bienes y servicios. 

38 Elaboración de contratos y adendas. 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

 3 Proceso de baja y disposición de bienes 

1 Informe de proceso de alta de bienes incorporados al patrimonio 

 

Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo 

225 Organización de fuentes y recursos de información textuales  y multimediales 

con 900 nuevos ingresos en las bases de datos de desarrollo de colecciones  

225 Indización,  análisis de información  y puesta en servicio de 900 documentos 

registrados en la base de datos. 

 

f) Coordinación Técnica y Administrativa – Lima
5 

 

 Un informe que resalta la contribución del IIAP a la CNPP/OTCA como Secretaria 

Técnica, habiéndose cumplido con la incorporación en el RUCM del “Reporte de 

Acciones Realizadas de las Comisiones Multisectoriales – Periodo Agosto 2011 a Julio 

2016”, difusión del lanzamiento de la nueva web de la CNPP elaborado por el IIAP, 

seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo CNPP 2016, participación en la II 

sesión ordinaria CNPP; participación en las sesiones y otros compromisos del IIAP en las 

Comisiones, comités y grupos técnicos nacionales y otras iniciativas del sector 

Ambiente. 

 

 Participación en la feria de gobiernos regionales y locales con Ministros organizados por 

PCM y MINAM (01/09/2016) que nos ha permitido difundir los resultados y productos 

de la investigación del IIAP a los Presidentes Regionales 

 

g) Órgano de Control Institucional - OCI
6 

 

 Durante el presente periodo evaluado, el Indicador 1.1 “Servicios de Control Posterior”  

se ha iniciado éste servicio desde el 15 de setiembre del presente año, correspondiendo 

a una acción no programada para el OCI, en cumplimiento a lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República.  

 

 Respecto al indicador 1.2 “Servicios Relacionados”, se ejecutaron de acuerdo a lo 

programado en el Plan Anual, mostrando el avance físico, de seis (6) servicios 

relacionados y uno (1)  cancelado por  no haber formulado el encargo la Contraloría 

General de la República.  

 Respecto al indicador 1.3 “Servicios de Control Simultáneo” presenta avance según lo 

programado para éste trimestre con la realización de cinco (5) Acciones simultáneas. 

                                                      

5 Informe Trimestral N° 02-2016-IIAP-OCL del 28 junio 2016 

6Memorando N° 124-2016-IIAP-OCI del 28 de junio 2016 
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II.  EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

17. El PIA por toda fuente de financiamiento aprobado por Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2016 por S/ 11,214,268 Soles, entre enero y setiembre 

se incorporó mayores recursos en el presupuesto institucional, mediante resoluciones del 

titular del Pliego por el importe de S/ 16,137,476 equivalente al 145.48% originando un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30-09-2016 por el importe de S/ 27,531,744 

el mismo que ha sido conciliado con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF. 

Entre los principales rubros se aprecia lo siguiente  

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA de S/. 4,718,000 se ha incrementó en S/.  4,669,886 

correspondiendo S/. 4,605,774 al D.S. N° 046-2016-EF para la continuidad de cuatro 

proyectos de inversión pública que provienen del año 2015; y S/.  64,112 para el 

depósito semestral de la CTS del personal Dec. Leg. 728 (D.S. N° 116-2016-EF), llegando 

a un PIM de S/. 9,387,886.  

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T), el PIA de S/. 238,250 se ha 

incrementado el importe de S/. 12,128,427 Soles, por incorporación en el 

presupuesto institucional los fondos concursales ganados para la ejecución 18 

proyectos de investigación básica y/o aplicada  mediante convenios suscritos 

entre el IIAP y el FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, y, PNIA. También se ha 

incorporado la transferencia financiera realizada por la OEFA, de conformidad a 

lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, TUO 

de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

Asimismo, se ha incorporado la Transferencia Financiera de S/  8,000,000 que 

efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, autorizado 

mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo de 2016, para ser 

destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y proyectos de 

investigación. 

 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, el PIA de este rubro, fue 

rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11%, por disposición de Resolución 

Directoral N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto 

Público del MEF, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-12-2015. Para 

compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de 

Balance al 31-12-2105 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios 

básicos y actividades durante el 1er trimestre del año, y movilización institucional. 

 

18. A nivel de INGRESOS se ha recibido en los rubros de Recursos Directamente Recaudados 

(RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), y el registro del Saldo de Balance del año 2015, 

por un monto total de S/. 16,045,386 logrando un Indicador de economía de ingresos 

global en 88.43% con relación al PIM de Ingresos que es de S/. 18,143,858. 

 

19. Las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e Impuesto a la Renta del CSC, 

recibidas ha sido por el importe de S/. 1,654,905 equivalente al 39.10 % del PIA rebajado, 

observándose una tendencia descendente acelerada, producto de la baja de precios del 

barril de petróleo crudo en el mercado internacional, y la baja sustantiva en la producción 
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petrolera en la selva norte de Loreto por parte de la empresa explotadora de petrolero 

PACIFIC STRATUS ( Lote 192), Perenco (Lote 67) y Pluspetrol ( Lote 8). 

 

20. Al cierre del año 2016, se proyecta tener una recaudación total del CSC petrolero por el 

importe de S/. 2.0 millones de los S/.  4.2 aprobados del PIA rebajado, equivalente al 

47.89%; que significa una menor captación de CSC petrolero en S/. 2.2 millones 

aproximadamente, equivalente al 54.11% 

 

21. La empresa Perupetro ha continuado en el 2016 (excepto el mes de mayo) deduciendo del 

importe que corresponde al Canon petrolero de Loreto al IIAP, para contribuir al pago de la 

cuota mensual de Servicio de la Deuda (Ley 29289) del Gobierno Regional de Loreto al JICA 

– Japón. Estas deducciones ascienden a S/. 234,900, que acumulado a las deducciones 

realizadas desde abril del 2009, hace un total de S/. 1,298,526.  

 

22. A nivel de ejecución presupuestaria de gastos,  de un PIM de S/. 27,531,744 por toda fuente 

de financiamiento se ha tenido una ejecución presupuestaria de gastos por el importe total 

de S/. 11,965,270 logrando un Indicador de Eficiencia en la ejecución de gastos del 43.46%. 

 

23. Existen varios factores técnicos- administrativos-legales y de gestión que han influido 

en una menor ejecución presupuestaria y avance físico en la metas, entre ellos tenemos: 

 

a) El presupuesto de los proyectos de investigación financiados por FONDECYT, 

INNOVATE PERU, PENIA y el OEFA, ha ido incrementándose progresivamente llegando 

a un PIM S/. 4,366,677 de los cuales solo han ejecutado gastos por el importe de S/. 

1,448,209 equivalente al 33.17%, relativamente bajo. Entre ellos tenemos que la 

transferencia financiera de la OEFA por S/. 500,000 se realizó en el mes de julio, 

iniciando sus actividades físicas en el mes de agosto. 

 

b) En el mes de marzo, se ha incorporado en el presupuesto de inversión pública el 

importe de S/. 4,605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro 

proyectos de inversión pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-

2016, y la ejecución financiera aún no se ha producido en tres proyectos. De este 

monto solo se ha ejecutado S/.  209,873 en el PIP “CAVA”. Este importe solo representa 

4.55%. Los otros proyectos, están como se explica a continuación: 

 

- El proyecto de inversión  “MTTA” del programa AQUAREC, de un presupuesto 

inicial de S/. 1,471,000, solo ha logrado ejecutar gastos por el importe de S/. 

872,442 equivalente al 59.31%;  

- El PIP Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de bosques manejados 

por comunidades indígenas en Ucayali “CAVA”, sus actividades los inició en junio 

2016. De los S/. 280,814 solo ha ejecutado gastos por S/. 209,873. 

- El PIP del IIAP Huánuco aún sigue con problemas de reformulación de su Perfil y 

Expediente Técnico por observaciones de la Dirección General de Inversión 

Pública del MEF y de la OPI Ambiente; y, corre el riesgo que en el 2016 no se 

ejecuten los S/.  3,720,593 soles,  

- el PIP de “Pinto Recodo” tiene un presupuesto de S/. 5,907. Se iniciara los trámites 

para devolver estos recursos al Tesoro Público, por haber sido liquidado y cerrado 

en enero 2016.  

 

c) En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 
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personal CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias 

del MINEM, por causa de la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, 

que no alcanzada financiar el total de las planillas partir de marzo 2016. 

 

d) En Recursos Directamente Recaudados (RDR) existe un presupuesto de S/. 530,000 

habiéndose ejecutado gastos solo el 36.81%  (S/. 195,089). Los programas, direcciones 

y gerencias regionales, aun no hacen uso de estos recursos para sus gastos operativos 

en actividades y proyectos de investigación. Este presupuesto cuenta con el 

financiamiento respectivo. 

 

e) Existen dos proyectos de investigación (ecoturismo y Alto Huallaga), que recién en el 

mes de julio han iniciado sus actividades por no contar con el personal investigador, 

retrasos en las convocatorias y selección de investigadores. Registran solo el 13.09%, y 

3.99% respectivamente;  

 

f) Asimismo el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el 

desarrollo de la ciencia y tecnología”, del programa BIOINFO, tienen un presupuesto 

de S/. 1,852,030 y solo se ha ejecutado gastos en el 11.19%, por razones de haberse 

declarado desierto en más de una ocasión la licitación pública para la compra de la 

supercomputadora, por no existir postores en el mercado nacional. 

 

24. El Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del 2015,  es por el 

importe de S/. 556,386; aún sigue intacto y constituye un fondo de contingencia de los 

programas de investigación y gerencias regionales, según lo hayan recaudado. 

 

 

III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA: 

 

25. Este programa en su conjunto tiene un presupuesto de S/. 6,076,774 para la ejecución de 

cuatro (4) proyectos de inversión pública. De este monto solo ha ejecutado gastos por el 

importe de S/ 872,442 (17.8%) en los dos (2) proyectos “CAVA” y “MTTA”, lo que hace 

proyectarse que no llegaran a gastar el 100% de su presupuesto al cierre del año. 

 
26.

 El PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, 

Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios), inició sus operaciones físicas y financieras 

en el 3er trimestre del año 2012 con un costo de inversión de S/.  5,612,477. Entre el 2015 y 

2016 ha tenido dos verificaciones de viabilidad aprobados por la OPI Ambiente, producto 

de las cuales se ha incrementado el costo de inversión en S/. 2,561,673 (45.64%) llegando a 

un Costo de Inversión Total de S/.  8,174,150 al 3er trimestre 20167.  

 

Al finalizar el 3er trimestre tiene una ejecución financiera acumulada desde el año 2012 de 

S/.  5,858,181 equivalente del 71.66%. 

 

Con relación al 2016, de un presupuesto de S/.  2,069,460 ha invertido en los diversos 

componentes programados, el importe de S/. 872,441 equivalente al 44.5%; lo que 

demuestra que al cierre del año fiscal ejecutara un estimado no más del 58%  

 

                                                      

7 Aplicativo Informático SOSEM 
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27. Con relación al PIP Cód. SNIP 246107 “Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y capacitación en el Centro de Investigaciones IIAP 

Huánuco”, la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del IIAP, continúan en el proceso de 

levantamiento de observaciones de la OPI Ambiente, sobre el perfil y/o expediente técnico. 

El IIAP corre el riesgo de no ejecutar en el presente año el importe de S/.  4.6 millones de 

Recursos Ordinarios aprobados por D.S. N° 046-2016-EF, así como el MEF no apruebe 

ninguna Demanda Adicional para el año 2017 para inversión pública, en el supuesto que no 

se llegara a aprobar el Expediente Técnico de este PIP. 

 

28. En el proyecto Cód. SNIP 127322 “Centro de acopio y valor agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, se observa que 

de un PIM de S/. 280,81 solo ha ejecutado gastos por S/. 209,873 equivalente al 84.74%,  

habiéndose iniciado sus actividades en junio 2016.  Tiene un avance físico del 87.24% 

 

29. La Unidad Formuladora dependiente de la Oficina General de Administración (OGA), tiene a 

su cargo desde el 2013 y 2014 la formulación de cinco (5) estudios de preinversión a nivel 

de perfil (Ver punto 5.2 de la Evaluación del Programa de Inversión Pública), que vienen 

siendo observados por la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados; corriendo 

el riesgo que no sea posible presentar solicitudes de Demanda Adicional ante el MEF para el 

año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer la Unidad Formuladora, con La contratación en el año 2017, de un profesional 

especialista en formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil de proyecto de 

inversión pública, con la finalidad de apoyo técnico a la terminación de los cinco (5) 

estudios de preinversión que están en proceso de formulación. 

 

2. Cursar una carta por intermedio de la Gerencia Estratégica, a todos los investigadores y 

directores de programa, para que en el cuarto trimestre del año, se dedique a efectuar la 

liquidación y cierre de sus proyectos de investigación, por cuanto estos para el año 2017 

pasaran a integrarse en los cuatro programas presupuestales, con otras razón social; 

entonces todo lo avanzado desde el 2009 al 2016 debe quedar registrado en un expediente 

técnico - científico de liquidación y cierre del proyecto, con sus respectivas publicaciones de 

artículos científicos, según corresponda. 

  

3. Con la finalidad que los procedimientos administrativos se puedan realizar en el menor 

tiempo posible, reduciendo costos y tiempo, y como una estrategia de mejora continua en 

la simplificación administrativa, el Directorio del IIAP debe delegar facultades a la Gerencia 

Estratégica, para que, previa opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestaria – 

financiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Racionalización, el órgano 

correspondiente pueda realizar en el más breve plazo la adjudicación de Contratos 

Administrativos de Servicios (CAS) (reemplazos), contratación de personal permanentes 

(suplencia o cobertura de vacantes), contratación por locación de servicios, consultorías y/o 

asesorías de personas jurídicas o naturales;  y en general todo tipo de adquisiciones de 

bienes y/o suministros y servicios, según corresponda, y en marco de los créditos 

presupuestarios aprobados por ley de presupuesto y sus ampliaciones, para el año fiscal 

2017. 

 

4. Solicitar por intermedio de la Gerencia Estratégica a la Dirección de BIOINFO y a la Oficina 

General de Administración – OGA- realicen un estudio de los costos de operación y 

mantenimiento y sus sostenibilidad técnica – en el tiempo – sobre la instalación de la 

Supercomputadora que está próximo a comprarse. Estos costos deben abarcar entre otros: 

Energía eléctrica, sistema de refrigeración especial, infraestructura o local amplio y 

apropiado, personal técnico – operativo, licencias, repuestos y accesorios, reparaciones y 

mantenimiento periódico, cortes de energía eléctrica a cargo de ELECTRO ORIENTE, entre 

otros, servicios de atención al público usuario, pararrayos, y otros complementarios a fin de 

tener en cuenta en el proceso de programación presupuestaria.    

 

5. Reitero la recomendación realizada en el II trimestre, en el sentido que previo informe de la 

Unidad Formuladora, con el visto bueno de la Gerencia Estratégica, todos los proyectos de 

inversión pública y los estudios de pre inversión, deben ser adscritos a una dirección de 

programa de investigación, según corresponda; con la finalidad que ésta, pueda supervisar 

el aspecto técnico del proyecto, en todas las fases del proceso de inversión (estudio de pre 

inversión, expediente técnico, ejecución de obra y sus resultados); así como pueda emitir el 

(los) informe (s) técnico(s) respectivo, por ser los órganos competentes.  

 

6. En el análisis del reordenamiento interno de los proyectos del programa PROTERRA, nos 

indica que tanto presupuestaria como financieramente, de enero a diciembre, no ha 

significado mayores beneficios económicos al Instituto; por el contrario sus investigadores 

vienen demostrando mayor eficiencia que años anteriores. Esto induce a una posibilidad de 

repotenciar el programa de investigación PROTERRA, con el objetivo de captar 
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apalancamiento financiero de fuentes nacionales y fortalecer la institucionalidad del IIAP. En 

ese mismo orden seria para el programa de investigación en SOCIODIVERSIDAD, sin 

demandar mayores costos financieros al IIAP, y sus investigaciones se desarrollarían en el 

marco de los Programas Presupuestales, bajo el criterio de una Gestión por Resultados. 

 

7. Reiterar para a través de la Gerencia Estratégica, se disponga, que la Unidad Ejecutora, 

realice la evaluación ex post de los proyectos de inversión pública que han terminado, y que 

se encuentra en la etapa de post inversión (operación y mantenimiento), con la finalidad de 

verificar si estos PIP están logrando el objetivos para la cual fueron aprobados y ejecutados; 

y los beneficiarios están recibiendo los productos (bienes o servicios) de calidad que se 

establecieron en perfile respectivo. 

 

8. La Gerencia Regional Regional del IIAP Amazonas, se considera debe ser repotenciada, para 

lo cual la Alta Dirección debe formar un Equipo Técnico de Alto Nivel, para que formulen – 

en el corto plazo- propuestas proyectos de investigación aplicada, para ser puestos a 

consideración de la cooperación científica, tecnológica y  financiera, en coordinación con las 

direcciones de programa de investigación del IIAP, el Gobierno Regional de Amazonas, las 

universidades, el IIAP San Martin  y otras entidades afines que tienen que ver con el 

desarrollo socio-económico y ambiental de Amazonas. Sin embargo, se considera que para 

el 2017, debe continuar con una Coordinadora- Administrativa, hasta cuando se cuente con 

los recursos presupuestarios – financieros sostenibles.   

 

9. Reiterar por medio de la Gerencia Estrategica, a la Unidad Ejecutora – OGA – realice la 

evaluación ex post de los proyectos de inversión pública que hayan terminado la etapa de 

inversión, con la finalidad de analizar si éstos están logrando el objetivo para el cual se 

ejecutaron y lo beneficiarios están recibiendo los productos (bienes y/o servicios) en la 

oportunidad, cantidad y calidad. Asimismo servirá de base para que la Unidad Ejecutora 

formule un plan de inversión para presentar una Demanda Adicional de Recursos Ordinarios 

en el 2017  para fortalecer la operación y mantenimiento de estos proyectos.   

 

Iquitos, octubre de 2016 

 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización. 
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Matriz I: Evaluación Presupuestaria y Física del POI por Indicadores de Desempeño- Toda Fte. Fto, al 30 de setiembre de 2016 

 

PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  

% 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

9001. ACCIONES CENTRALES               
 

GESTIÓN        4,518,860       3,169,665      1,349,195  67.05 28.29 44.62 67.47 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO           

   
5 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Orlando 

Armas  
          305,979            228,464           77,515  74.67 66.09 70.51 89.44 

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 

  
          

   
6 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Angel 

Salazar  
          208,672            140,250           68,422  67.21 26.78 33.44 55.96 

7 GESTIÓN SUPERIOR 

Roger 

Beuzeville, 

ítalo 

Cardama 

       1,140,121  
              

864,859  

         

275,262  
75.86 26.35 46.03 64.42 

8 COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA LIMA 
Fausto 

Hinostroza  
          238,938  

              

150,193  

           

88,745  
62.86 7.81 22.40 36.98 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA           

   
9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Ronald 

Trujillo  
       2,245,903  

           

1,560,721  

         

685,182  
69.49 37.08 53.82 72.72 

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO           

   
10 ASESORÍA JURÍDICA 

Nilton 

Medina  
          171,015  

              

106,430  

           

64,585  
62.23 27.25 54.46 77.75 

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA           

   
11 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA 

Julio A. 

Meza  
          208,232            118,747           89,485  57.03 6.67 31.67 75.00 

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
   16,936,110  

        

7,713,291     9,222,820  60.82 20.92 41.43 67.31 

PROGRAMA PRESUPUESTAL   
     2,291,452  

            

383,340      1,908,112              37.66  
21.09 36.27 82.55 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
          172,433  

              

93,535  
         78,898              54.24  8.33 12.50 77.50 

1 
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember 

Mejía  
          172,433  

                

93,535  

           

78,898  
54.24 8.33 12.50 77.50 

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

       2,119,019            289,805      1,829,214              21.07  33.86 60.04 87.61 

3 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Américo 

Sánchez 
       1,852,030  

              

207,184  

      

1,644,846  
11.19 38.54 57.57 77.29 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Carmen 

Rosa Dávila 
          266,989  

                

82,621  

         

184,368  
30.95 29.17 62.50 97.92 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS 
            

 

  

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

       2,738,413        1,314,737      1,423,676  47.53 28.40 45.69 65.81 

12 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN 
EL IIAP SAN MARTIN 

Luís 

Arévalo 
López 

          645,014  
              

292,385  

         

352,629  
45.33 47.92 71.67 80.42 

13 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN 

EL IIAP HUÁNUCO (TINGO MARIA) 

Francisco 
Sales 

Dávila 

          406,635  
              

191,034  

         

215,601  
46.98 23.36 37.80 55.75 

14 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN 

EL IIAP UCAYALI 

Carmela 

Rebaza 

Alfaro 

          888,212  
              

458,701  

         

429,511  
51.64 26.57 57.22 76.94 

15 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN 

EL IIAP MADRE DE DIOS 

Cesar Chía 

Dávila 
          588,797  

              

273,518  

         

315,279  
46.45 14.58 24.16 67.50 

16 
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN 

EL IIAP AMAZONAS  

Luis 

Arévalo; 

Evelyn 

Asenjo  

          209,755  
                

99,099  

         

110,656  
47.25 29.57 37.62 48.46 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA) 

Jose 

Maco, 

Dennis del 
Castillo  

          72,070              63,183            8,887  87.67 39.09     

18 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMBIO 

CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Jose Maco, 
Dennis del 

Castillo  

            72,070  
                

63,183  

             

8,887  
87.67 39.09     

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
Kember 

Mejía  
     2,564,374         1,233,599      1,330,775  46.39 13.43 43.94 69.68 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember 
Mejía  

          758,904  
              

381,690  
         

377,214  
50.29 17.72 43.89 66.94 

20 
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

HUÁNUCO 

Luz 

Balcázar  
          173,583  

                

82,605  

           

90,978  
47.59 35.37 59.38 85.40 

21 
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar 

Delgado  
          144,686  

                

58,488  

           

86,198  
40.42 18.75 84.03 89.58 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles  
          145,170  

                

86,097  

           

59,073  
59.31 7.95 43.30 57.64 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

23 
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS 

BIOACTIVOS Y PRODUCTOS NATURALES 

Billy 

Cabanillas  
          209,123  

              

115,553  

           

93,570  
55.26 7.15 48.21 69.44 

24 
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa 

Rengifo  
          113,848  

                

50,149  

           

63,699  
44.05 2.09 30.00 80.00 

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA 

EL DESARROLLO PROPIO DE COMUNIDADES 

BOSQUESINAS 

Manuel 

Martin  
          158,820  

                

71,478  

           

87,342  
45.01 4.17 45.83 77.78 

49 
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobedo,  
          123,924  

                

67,284  

           

56,640  
54.29 11.11 27.78 65.28 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA 

PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

Luis 

Gagliardi; 

Pedro Pérez 

            39,433  
                  

5,162  

           

34,271  
13.09 11.67 25.83 65.56 

51 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA 
Rocío 
Correa  

          171,116  
                

49,187  
         

121,929  
28.75 37.50 73.81 88.10 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN 

UCAYALI 

Gerardo 
Sánchez; 

Jorge 

Revilla Ch. 

            31,880  
                

16,215  

           

15,665  
50.86 12.50 36.11 55.56 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Cecilia 

Núñez 
            82,761  

                

54,586  

           

28,175  
65.96 0.00 17.59 48.15 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA Y 

KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

Manuel 
Martin  

            99,787  
                

59,412  
           

40,375  
59.54 16.67 68.67 90.83 

66 
MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE 

LAS ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

Kember 

Mejía 

Carhuanca 

          140,000  
                

68,681  

           

71,319  
49.06 5.37 38.43 63.89 

79 

MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES 

DE MARIPOSAS DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO EN 

BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO 

Joel 

Vásquez 
            99,492  

                

37,312  

           

62,180  
37.50   12.96 40.74 

82 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Kember 

Mejía, y, 
Martín 

Rodriguez 

            71,847  
                

29,700  
           

42,147  
41.34   47.22 70.00 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

Javier 

Macera  
          33,301  

              

32,674  

               

627  
98.12 12.14 21.35   

25 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA 

Javier 

Macera  
            33,301  

                

32,674  

                

627  
98.12 12.14 21.35   

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo  
     4,428,205  

        

2,201,396  
    2,226,809  53.46 19.83 34.33 59.49 

17 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter 

Castro  
          199,825  

              

124,157  

           

75,668  
62.13 8.93 28.57 65.00 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

27 
ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 

MADERABLES EN JENARO HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 
          121,024  

                

57,189  

           

63,835  
47.25 3.13 6.25 28.13 

28 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO 

EN BOSQUES ALUVIALES 

Eurídice 

Honorio  
          283,224  

              

123,042  

         

160,182  
43.44 8.65 31.63 56.58 

29 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo  
          617,097  

              

267,220  

         

349,877  
43.30 9.03 34.17 71.81 

30 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMU ARBUSTIVO 

EN LORETO 

Mario 

Pinedo  
          285,929  

              

120,754  

         

165,175  
42.23 16.32 33.54 56.81 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN 

MARTIN. 

Danter 

Cachique  
            97,427  

                

50,342  

           

47,085  
51.67 9.57 34.10 70.52 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE 

DIOS 

Edgar Cusi 

Auca 
            77,525  

                

35,069  

           

42,456  
45.24 0.00 0.00 44.94 

33 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU EN UCAYALI 
Abanto 

Rodriguez 
          177,734  

                

99,583  

           

78,151  
56.03 21.04 30.71 36.96 

34 
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y 

MANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 
           208,902  

                

85,075  

         

123,827  
40.73 13.90 25.67 45.73 

35 
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

CASTAÑA EN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera, 

Ricardo 

Bardales L. 

          273,797  
                

87,885  

         

185,912  
32.10 34.84 54.03 71.90 

36 
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO 

DE BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI. 

Serafín 
Filomeno; 

Wilson 

Guerra 

          165,785  
                

88,330  

           

77,455  
53.28 19.88 31.76 49.10 

37 
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS 

Héctor 

Guerra 
            85,241  

                

45,725  

           

39,516  
53.64 30.56 50.34 56.13 

47 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE LORETO 
Sandra Ríos           149,820  

                

62,310  

           

87,510  
41.59 22.22 45.83 62.50 

48 
MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 

Jose 

Palacios 
          115,427  

                

56,562  

           

58,865  
49.00 11.11 46.11 71.11 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel 

Rojas Mego 
            30,560  

                

18,219  

           

12,341  
59.62 3.09 53.46 87.16 

55 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS 

Velásquez 

Ramírez 
          100,634  

                

45,748  

           

54,886  
45.46 0.00 0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS 

Geomar 

Vallejos 
          257,096  

              

137,801  

         

119,295  
53.60 27.78 29.44 83.33 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE 

LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE DOMESTICACIÓN 

EN LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera  
            19,872  

                

14,000  

             

5,872  
70.45 33.33 50.87 76.67 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

64 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN MARTÍN 

Luis 

Arévalo  
            29,359  

                

27,119  

             

2,240  
92.37 100.00 100.00 100.00 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Lizardo 

Fachín 
          168,284  

                

53,675  

         

114,609  
31.90 50.84 56.25 68.75 

68 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 

John 

Remuzgo 

Foronda 

            66,833  
                  

2,667  

           

64,166  
3.99 5.40 39.42 60.58 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

Geomar 

Vallejos 
          251,738  

              

202,695  

           

49,043  
80.52 0.00 16.67 66.67 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 
PLANTACIONES DE CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Héctor 

Guerra 
          197,534  

              

191,110  

             

6,424  
96.75 0.00 17.78 36.67 

74 

MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y 

DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

José 

Sanjurjo  
            92,626  

                

45,206  

           

47,420  
48.81 6.67 8.61 33.52 

76 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) 

CON POTENCIAL NUTRACEÚTICO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Danter 

Cachique  
            27,825  

                

24,619  

             

3,206  
88.48   50.46 73.61 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO DE NUDO DE SACHA INCHI 

EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Kadir 
Márquez 

            40,218  
                

31,044  
             

9,174  
77.19   22.92 77.08 

81 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CLONACIÓN DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ CON ALTA PRODUCTIVIDAD 

Y TOLERANCIA A ROYA EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Geomar 

Vallejos 
            47,673  

                

42,000  

             

5,673  
88.10   75.00 75.00 

83 

APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN 

DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LA CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA PERUANA 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

          113,670  
                

23,102  

           

90,568  
20.32   0.00 35.00 

84 
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN LORETO 
Y UCAYALI 

Mario 
Pinedo  

          125,526  
                

39,147  
           

86,379  
31.19   21.95 63.89 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y 

SUS RECURSOS (AQUAREC) 

Salvador 

Tello  
     4,056,615  

        

2,039,632  
    2,016,983  56.82 22.17 40.10 55.53 

38 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS 

Salvador 

Tello Martín 
          908,820  

              

522,461  

         

386,359  
57.49 66.11 76.39 84.17 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN 

Y MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA 

EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen 

Rosa García 

Dávila 

          317,120  
              

132,007  

         

185,113  
41.63 42.50 56.37 76.30 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon 

Nakagawa 
Valverde 

          230,180  
              

108,512  

         

121,668  
47.14 12.37 18.57 40.30 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian 

Fernández 

Méndez 

          375,951  
              

215,636  

         

160,315  
57.36 15.40 32.16 49.85 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick del 

Águila 

Panduro 

          335,990  
              

180,963  

         

155,027  
53.86 23.88 57.07 71.63 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela 

Rebaza 
Alfaro 

          331,998  
              

176,001  

         

155,997  
53.01 23.16 41.34 55.68 

44 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 
IMPORTANCIA COMERCIAL EN LORETO 

Aurea 
García  

          287,715  
              

148,406  
         

139,309  
51.58 6.25 20.79 83.51 

59 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 
IMPORTANCIA COMERCIAL EN UCAYALI 

Antonia 
Elena Vela  

            63,958  
                

47,688  
           

16,270  
74.56 22.45 44.81 56.37 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner 

Chota  
          123,555  

                

79,524  

           

44,031  
64.36 13.75 26.93 44.43 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo 

Cotrina 

Doria 

            91,869  
                

41,194  

           

50,675  
44.84 12.46 44.68 55.89 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Jorge 

Babilonia 
          277,688  

              

170,829  

         

106,859  
61.52 22.87 43.75 56.94 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO) 

Werner 

Chota 

Macuyama 

          159,000  
                

78,899  
           

80,101  
49.62 4.79 8.42 58.33 

80 

REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTTA Y MANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Erick Del 

Águila, y 

Jorge 

Iberico 

            52,771  
                

31,948  

           

20,823  
60.54   25.00 25.00 

85 

PISCICULTURA SOSTENIBLE EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS ASENTADAS EN EL CORREDOR MINERO DE LA 
REGIÓN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera 
Gomringer  

          500,000  
              

105,566  

         

394,434  
21.11   25.00 19.05 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 
Sánchez 

        751,680  
            

444,729  
       306,951  58.90 11.21 48.28 70.77 

45 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 
INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Américo 
Sánchez 

          485,726  
              

290,538  
         

195,188  
59.82 17.56 44.12 67.36 

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA 

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani 

          265,954  
              

154,191  

         

111,763  
57.98 4.86 52.43 74.17 

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) 

Ronald 

Trujillo 

León 

     6,076,774        1,082,315      4,994,459  17.81 21.68 21.56 56.16 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONS

ABLE DE 

LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA  
% 

INDICADORES DE EFICACIA  
(Según Matrices) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL III 

TRIMESTRE 

2 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA 

PERUANA (LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y 

MADRE DE DIOS) 

Ronald 

Trujillo, 

Salvador 

Tello 

       2,069,460  
              

872,442  

      

1,197,018  
42.16 21.68 41.68 81.24 

72 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA 

DE BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN LA REGIÓN UCAYALI 

Ronald 

Trujillo, 
Carmela 

Rebaza 

          280,814  
              

209,873  
           

70,941  
74.74 0.00 23.00 87.24 

73 

MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN IIAP HUÁNUCO 

Ronald 

Trujillo, 

Francisco 

Sales 

       3,720,593  
                       

-    

      

3,720,593  
0.00 0.00 0.00 

0.00 

  

78 
MEJORAMIENTO DE SUELOS DEGRADADOS EN 5 
COMUNIDADES DEL DISTRITO PINTO RECODO, LAMAS, 

SAN MARTIN. 

Ronald 

Trujillo, 

Salvador 

Tello 

              5,907  
                       

-    

             

5,907  
0.00       

  TOTAL      27,531,744     11,965,270    15,566,474  43.46 23.63 35.87 63.64 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

 

 

28 28 

2. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 

2.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC).  
 

Este programa está ligado a los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI) sobre las 

cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA RESPONSABLE 

1. Incrementar el rendimiento de la producción acuícola de 

especies amazónicas AQUAREC 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA RESPONSABLE 

2. Mejorar el uso sostenible y la conservación de la diversidad 

hidrobiológica 
AQUAREC 

3. Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas priorizadas en la 

Amazonía AQUAREC 

 

En este marco orientador, el programa AQUAREC en el presente año viene ejecutando 12 

proyectos de investigación, una actividad en el programa presupuestal 0137 Desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC), y un componente de dirección y 

supervisión,  en la jurisdicción del IIAP: Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali y 

madre de Dios, alcanzando algunos servicios de transferencia tecnológica hasta lugares 

ubicados la zona del VRAE. Asimismo ejecuta tres (3) proyectos de investigación con fondos 

concursales, y un proyecto de inversión pública (MTTA) con Recursos Ordinarios.  

 

El presupuesto de operación (excepto el PIP) por toda fuente financiamiento es de S/ 

4,056,615 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/ 2,039,632 logrando un 

Indicador de eficiencia en la ejecución de gastos del 56.82% y de un Indicador de eficacia, 

promedio ponderado en la ejecución de sus metas del 55.53%, conforme se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE 

 DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 30 SETIEMBRE 2016 
INDICADOR 

DE EFICIENCIA 

AL  

30-09-16 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVENGA

DO   
SALDO  

Al  I 

TRIM  

Al II 

TRIM  

Al III TRIM 

2016 

INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge 

Salvador 

Tello  

     

4,056,615  

        

2,039,632  

    

2,016,983  
56.82 22.17 40.10 55.53 

38 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS 

Jorge 

Salvador 

Tello Martín 

          

908,820  

              

522,461  

         

386,359  
57.49 66.11 76.39 84.17 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL 

INVENTARIO, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO DE PECES DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

AMBIENTES NATURALES Y EN 

CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila 

          

317,120  

              

132,007  

         

185,113  
41.63 42.50 56.37 76.30 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN 

AMAZONAS 

Nixon 

Nakagawa 

Valverde 

          

230,180  

              

108,512  

         

121,668  
47.14 12.37 18.57 40.30 
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ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE 

 DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 30 SETIEMBRE 2016 
INDICADOR 

DE EFICIENCIA 

AL  

30-09-16 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVENGA

DO   
SALDO  

Al  I 

TRIM  

Al II 

TRIM  

Al III TRIM 

2016 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian 

Jesús 

Fernández 

Méndez 

          

375,951  

              

215,636  

         

160,315  
57.36 15.40 32.16 49.85 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN 

MARTIN 

Erick Alberto 

del Aguila 

Panduro 

          

335,990  

              

180,963  

         

155,027  
53.86 23.88 57.07 71.63 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN 

UCAYALI 

Carmela 

Rebaza 

Alfaro 

          

331,998  

              

176,001  

         

155,997  
53.01 23.16 41.34 55.68 

44 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y 

PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

LORETO 

Aurea García 

Vásquez 

          

287,715  

              

148,406  

         

139,309  
51.58 6.25 20.79 83.51 

59 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y 

PESQUERA DE PECES DE 

IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

UCAYALI 

Antonia 

Elena Vela 

Díaz 

            

63,958  

                

47,688  

           

16,270  
74.56 22.45 44.81 56.37 

60 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

AMBIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner 

Chota 

Macuyama 

          

123,555  

                

79,524  

           

44,031  
64.36 13.75 26.93 44.43 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN 

HUÁNUCO 

Marcelo 

Cotrina Doria 

            

91,869  

                

41,194  

           

50,675  
44.84 12.46 44.68 55.89 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y 

NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE 

DE DIOS 

Jorge 

Babilonia 

          

277,688  

              

170,829  

         

106,859  
61.52 22.87 43.75 56.94 

65 

IMPACTO DE VERTIDOS 

PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA 

EN LA AMAZONÍA (REGIÓN LORETO) 

Werner 

Chota 

Macuyama 

          

159,000  

                

78,899  

           

80,101  
49.62 4.79 8.42 58.33 

80 

REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE 

MOTTA Y MANEJO DE ALEVINOS EN 

CONDICIONES CONTROLADAS EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Erick Del 

Águila, y 

Jorge Iberico 

            

52,771  

                

31,948  

           

20,823  
60.54   25.00 25.00 

85 

PISCICULTURA SOSTENIBLE EN 

COMUNIDADES INDIGNAS 

ASENTADAS EN EL CORREDOR 

MINERO DE LA REGIÓN MADRE DE 

DIOS 

Ronald 

Corvera 

Gomringer  

          

500,000  

              

105,566  

         

394,434  
21.11   25.00 19.05 

Fuente: SIAF-SP al 31-marzo 2016, Matrices de Evaluación Trimestral. Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

 

Según el informe proporcionado por el Director del programa AQUAREC
8
, los logros más 

importantes al término del 3er semestre 2016, a nivel de proyectos de investigación, son los 

siguientes:
 

 

PROYECTO 1: TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

AMAZÓNICA (ACUICULTURA)
 
 

 

 En este trimestre, solo se ha llegado a reproducir 480,323 post-larvas de las principales 

especies de peces amazónicos, como “paco”, “gamitana” y “paiche”,  en los laboratorios de 

CI-Fernando Alcántara – Loreto. En los IIAP regionales de San Martin, Ucayali y Huánuco, en 

su conjunto se ha distribuido 111,640 alevinos. En los CI- CIFAB, San Martin, Madre de Dios 

han asesorado a 19 tesistas de pregrado y post grado, y han realizado 9 cursos capacitando 

a 212 personas entre productores, estudiantes y dirigentes comunales. 

 

 

                                                      
8 Memorando N° 117-2016-IIAP-AQUAREC/CIFAB del 3 de octubre de 2016 
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Ejecución de hitos al 3er trimestre 

 

Productos Loreto Ucayali S. Martín T. María M. Dios 
Amazo- 

nas 

Total 

Ejecutad

o 

N° personas capacitadas 

en todos los proyectos 
53 152 142 182 35 91 655 

N° Cursos dictados en 

todos los proyectos 
3 5 6 3 3 6 26 

N° de post – larvas 

producidas 
1,985,374 513,000 995,000 150,000 610,000 370,000 4,623,374 

N° de alevinos 

distribuidos 
69,450 235,500 83,760 38,000 166,000 31,300 624,010 

Número de tesistas 

asesorados 
8 2 3 1 3   17 

Número practicantes 

preprofesionales 
21 13 5 6 3 6 54 

 

Evaluación de la Ejecución física Vs la Programación en el POI 

 

Productos 
Programado 

en el POI 

Ejecutado 

al 3er 

trimestre 

Saldo 

% 

Avance 

físico 

N° personas capacitadas en todos los proyectos 1200 655 545 54.6% 

N° Cursos dictados en todos los proyectos     

N° de post – larvas producidas “paco” y “gamitana” 15,800,000 4,623,374 11,176,626 29.26% 

N° de alevinos distribuidos 624010 2450000 1825990 25.47% 

Número de tesistas asesorados 17 17 0 100% 

Número practicantes preprofesionales 54 36 (18) 150% 

 

Al termino del 3er trimestre este proyecto en Transferencia de Tecnología, solo ha logrado 

un avance físico del 29.26% en la producción y distribución de post-larvas, el 25.47% en la 

producción y distribución de alevinos; dando mayor énfasis al asesoramiento de tesistas 

(pregrado y post grado) y a prácticas preprofesionales, como se demuestra en el cuadro 

anterior. 

 

PROYECTO 2: EVALUACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS 

 

Subproyecto 1: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Loreto. 

 

 En el estudio preliminar sobre los aspectos reproductivos de la doncella Pseudoplatystoma 

puntifer, en Loreto, Amazonía peruana se ha continuado con el muestreo de los individuos 

de tabla barba, durante este trimestre el número de ejemplares analizados fue ligeramente 

mayor a lo programado, mencionar que el muestreo se inició en el mes de abril. Se 

observa que los machos dominaron durante este período con el 71% a diferencia de las 

hembras que representa el 29%. El rango de tamaños vario de 47 – 85 cm de longitud 

estándar con pesos de 1 – 6,3 kg. Al igual que en el trimestre pasado los individuos en 

descanso son lo que predominaron. Esta meta cuenta con un avance del 44.61%. 

 

 Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de mota Calophysus macropterus, se 

concluyó con el análisis de los contenidos estomacales, debido a que se inició durante el 

primer trimestre. El ítem alimenticio encontrado parcialmente fue: (i) restos de peces del 
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grupo Characiformes, (ii) crustáceos y (iii) vegetales – frutos. Esta meta cuenta con un 

avance del 66.67%. 

 

 En sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Iquitos-región Loreto, se 

ha contabilizado un total de 845 toneladas de pescado freso que fue desembarcado 

durante el tercer trimestre del presente año. El 92% fue desembarcado de 1,021 cajones 

isotérmicos transportados en las diversas embarcaciones de carga y pasajeros, mientras 

que solo el 8% corresponde a la flota pesquera comercial. La cuenca más representativa en 

cuanto a captura fue el Ucayali con 68% seguida del Amazonas con 32%. El desembarque 

estuvo constituido por 50 especies, siendo las más importantes: Boquichico Prochilodus 

nigricans (40%), palometa Mylossoma sp (15%), doncella Pseudoplatystoma punctifer (7%), 

sardina Triportheus sp (5%). 

 

 Además, de la colecta de los datos de desembarque, se priorizo para el presente año el 

registro de tallas de las principales especies de cuero como: Pseudoplatystoma punctifer 

(312 tallas), Pseudoplatystoma tigrinum (220), Brachyplatystoma juruensi (135), 

Brachyplatystoma vaillantii (126), Brachyplatystoma platynemun (90), Brachyplatystoma 

rousseauxii (19), Brachyplatystoma filamentosum (8), Brachyplatystoma capapretum (5). El 

total de longitudes registradas durante este trimestre es de 918 datos.  

 

 Elaboración de artículo científico “Estrategias reproductivas de Mylossoma duriventre 

palometa, en la región Loreto, Amazonía peruana”.  

 

 

Subproyecto 2: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Ucayali 

 

 Con relación al estudio sobre aspectos reproductivos de doncella Pseudoplatystoma 

punctifer en Ucayali, hasta el tercer trimestre se analizaron un total de 156 ejemplares de 

Pseudoplatystoma punctifer, de los cuales el 49.36 % fueron machos y el 50.64 % fueron 

hembras.  En el siguiente cuadro se presenta el registro de datos biométricos y estadios de 

madurez sexual. 

  

Registro de datos biométricos y estadios de madurez sexual 

 

 

 

 

 

 

Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de doncella Pseudoplatystoma 

punctifer en Ucayali, se viene analizando las muestras de estómagos que fueron colectados 

de los ejemplares de doncella del año 2015. Para los análisis de estómagos se tiene 

identificado los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 
Talla (cm) LS Madurez sexual (%) 

Min  Max Prom 2 3 6 

Macho 28 76 40.63 9.09 90.9 - 

Hembra 30.5 78.5 42.71 3.8 - 96.2 

Contenido Estomacal Porcentaje % 

Peces 88.94 

Vegetales 8.36 

Insectos 2.7 
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 En la sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Pucallpa – Región 

Ucayali, el pescado desembarcado en el puerto del Malecón Grau, procedió de 

diferentes cuencas ubicadas de la región Ucayali, que estuvieron compuestos por 46 

especies comerciales, siendo las principales “boquichico” con el 56.64%, “bagre” con 

15.81%, “sardina” con el 4.84%,  “maparate” con el 3.64%, “mota” con el 3.24%  y 

“palometa” con el 3.2% respectivamente.  

 

 Para el presente trimestre el desembarque de pescado fresco del puerto del Malecón 

Grau, se ha determinado que proceden de diferentes cuencas ubicadas de la región 

Ucayali, registrando las principales zonas de pesca para la flota de Pucallpa las 

siguientes: Runuya (18.77%), Tributario Abujao (5.54%), Juancito (5.48%), Puinahua 

(3.36%), Orellana (3.43%) y Calleria (3.27%), incrementándose 16 zonas a comparación 

de trimestre anterior, haciendo un total de 78 zonas registradas.  

 

 De un total de 1200 ejemplares medidos se registraron diferentes tipos de longitud 

como total, horquilla y estándar dependiendo de la especie. En boquichico se reporta 

un total de 346 registros, seguido de palometa 280, sardina con 300 y bagre con 270 

respectivamente.   

 

Especie Nº 
(L.T) 

Max. Min. x 

Boquichico 346 27.5 11.5 21.33 

Palometa 280 22 8 13.22 

Bagre 270 21.3 8.2 15.50 

Sardina 300 18 10.5 13.75 

 TOTAL 1200       

 

 En capacitación y sensibilización a pescadores artesanales, se han desarrollado cursos 

de capacitación dirigidos a colovipes y guaradaparques que se encuentran dentro del 

Área de Conservación Regional Imiría (ACRI), con la asistencia de un total de 24 

personas.  

 

 

  

N° Curso/Taller LUGAR FECHA TEMA 

Participantes 

TOTAL Homb

res 

Mujer 

Rural 

1 
Curso de 

capacitación 

Local del Área 

de 

Conservación 

Regional 

Imiría 

   24 de 

agosto 

del 2016 

Manejo sostenible de los 

recursos pesqueros en el 

ACR Imiría 

20 4 24 

  TOTAL       20  4  24 
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PROYECTO 3: ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

 

 Con relación al indicador sobre la poblacional de la manitoa Brachyplatystoma vaillanti en 

dos poblaciones de la Amazonía peruana, en el 3er trimestre se logró amplificar vía PCR 

ocho regiones microsatélites de manitoa y obtener el peso de los alelos de estas ocho 

regiones para los 100 especímenes provenientes de los ríos Amazonas y Marañón. 

Asimismo se logró realizar dos colectas de larvas en un periodo de 24 horas, colectándose 

un total de 756 larvas. Hasta el momento fue realizada la extracción de ADN de todas las 

larvas y obtenido la secuencia nucleotidicas de 200 larvas.   

 

 Sobre el estudio de expresión de genes relacionados a la nutrición de la doncella en lo 

referente a la expresión de genes relacionados a la nutrición en doncella Pseudoplatystoma 

punctifer, en este trimestre se logró terminar la biblioteca genómica y obtener los 

sebadores o primer para amplificar los tres genes analizados y evaluar su expresión. 

 

 En transferencia tecnológica, se logró dar una conferencia sobre los avances en los 

estudios moleculares del paiche en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Además se realizó 

una conferencia sobre los avances en las investigaciones moleculares del LBGM para la 

ministra del Ambiente. 

 

 También, los investigadores participaron en el evento sobre el estado del paiche en la 

Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Se presentó la conferencia “Avances en los estudios 

moleculares del paiche: Caracterización morfológica, morfométrica y genética.  

 

 En el presente trimestre se continúa con la preparación del artículo sobre la estructura 

poblacional del paiche en la Amazonía peruana. Además se sometió a evaluación un 

artículo científico a Plos One “"Tempo and Rates of Diversification in the South American 

Cichlid Genus Apistogramma (Teleostei: Perciformes: Cichlidae)".   

 

 

PROYECTO 4: EVALUACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

 

 En la evaluación de la calidad física, química y diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, se avanzó en el diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, para ello se continuó con la inclusión de nueva 

información generada por otras instituciones y el IIAP en años anteriores. Además, fueron 

determinados los parámetros físicos y químicos del río Itaya  y se realizó la colecta de las 

muestras de agua y sedimentos correspondiente al período de vaciante. Las muestras 

fueron colectadas en la parte baja de la cuenca, correspondientes a las zonas de Masusa, 

Belén y Cabo López. 

 

 En la evaluación de la presencia de metales pesados en peces de la cuenca del Itaya, 

se realizó la colecta de peces provenientes de la parte baja de la cuenca del río Itaya 

correspondiente al período de vaciante. Las muestras fueron colectadas, en la zona de 

Masusa, Belén y Cabo López. Los peces fueron colectadas tomando en cuenta las 

categorías tróficas de detritívoros, omnívoros y piscívoros, además fueron registrados los 

datos biométricos de talla y peso. 

 

 En la evaluación preliminar del efecto de los desechos industriales y municipales en 

peces de la cuenca del Itaya por el ensayo de Micronúcleos. se cumplió con la colecta 

de peces (Foto 6) para realizar la extracción de sangre que serán utilizadas para el ensayo 
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de Micronúcleos previa tinción con Giemsa. Los peces fueron colectados de la parte baja 

del río Itaya como zona de estudio y de la parte baja del río Momón como zona de 

comparación, entre una zona contaminada y una zona con poca o ninguna contaminación. 

Los peces fueron medidos  y pesados 

 

 Sobre la eelaboración de artículo científico sobre recursos hídricos amazónicos, se 

continuó con la actualización del artículo titulado “Evaluación preliminar de metales 

pesados en peces de la cuenca del Nanay”. En este artículo se discuten los resultados 

obtenidos en la evaluación de 34 metales pesados en peces colectados de la cuenca del 

Nanay en los períodos de creciente y vaciante del año 2014. 

 
 
 

2.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SERVICIOS AMBIENTALES (PROBOSQUES) 

 

Este programa está ligado a los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI) sobre las 

cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

AMAZÓNICAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

4. Incrementar el rendimiento en sistemas de producción 

agrícola comercial, forestal y agroforestal PROBOSQUES 

5. Incrementar la articulación del mercado con los 

productos amazónicos 
PROBOSQUES 

 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

6. Incrementar la mitigación del cambio climático en 

actividades vinculadas al uso del suelo y del bosque 
PROBOSQUES 

7. Incrementar la sostenibilidad de los bosques naturales PROBOSQUES 

 

En este marco orientador, el programa PROBOSQUES en el presente año viene ejecutando 29 

metas presupuestarias en total; de los cuales, 18 son proyectos de investigación del IIAP 

financiados por (RO, D&T y CSC petrolero) incluido los transferidos del programa PROTERRA; 

así como 10 proyectos incorporados del FONDECYT y PNIA, y 1 componente de dirección y 

supervisión.  

 

En el mes de marzo de 2016, este programa ha asumido 4 proyectos de investigación del 

programa PROTERRA, y 1 proyecto del Programa BIOINFO, como resultado del proceso de 

reordenamiento interno aprobado por el Directorio, habiéndose transferido con su 

presupuesto y personal científico, financiados con las transferencias financieras del MINEM. 

 

En este semestre se ha incorporado en el POI y en presupuesto institucional, 12 proyectos de 

investigación básica y aplicada, de los fondos concursables convocados por el FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA que se ejecutan en Loreto, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. 
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Para la ejecución de sus metas, ha contado con un presupuesto por toda Fte. Fto. S/. 

4,428,205, registrando una ejecución presupuestaria S/. 2,201,396 equivalente al 53.46% y un 

avance físico en la ejecución de sus metas del 59.49% en promedio, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 30-09-16 

% 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM  

Al II 

TRIM  

Acumu-

lado al 

III TRIM 

INVESTIGACIONES EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO 

(PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo 

Torres 

     

4,428,205  

        

2,201,396  

    

2,226,809  
53.46 19.83 34.33 59.49 

17 

ESCENARIOS DE RIESGO PARA 

LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter 

Castro 

Medina 

          

199,825  

              

124,157  

           

75,668  
62.13 8.93 28.57 65.00 

27 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE 

ESPECIES FORESTALES NO 

MADERABLES EN JENARO 

HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 

          

121,024  

                

57,189  

           

63,835  
47.25 3.13 6.25 28.13 

28 

ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN 

DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES 

Eurídice 

Honorio 

Coronado 

          

283,224  

              

123,042  

         

160,182  
43.44 8.65 31.63 56.58 

29 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN MANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo 

Torres 

          

617,097  

              

267,220  

         

349,877  
43.30 9.03 34.17 71.81 

30 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

CAMU CAMU ARBUSTIVO EN 

LORETO 

Mario 

Pinedo 

Panduro 

          

285,929  

              

120,754  

         

165,175  
42.23 16.32 33.54 56.81 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SACHA INCHI EN SAN MARTIN. 

Danter 

Cachique  

            

97,427  

                

50,342  

           

47,085  
51.67 9.57 34.10 70.52 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 

SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

Por 

contratar 

            

77,525  

                

35,069  

           

42,456  
45.24 0.00 0.00 44.94 

33 
SISTEMA DE PLANTACIONES DE 

CAMÚ CAMU EN UCAYALI 

Merlin 

Gárate Díaz 

          

177,734  

                

99,583  

           

78,151  
56.03 21.04 30.71 36.96 

34 

TRANSFERENCIAS 

TECNOLÓGICAS EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN 

LORETO 

Rique 

Babilonia 

Estrada 

          

208,902  

                

85,075  

         

123,827  
40.73 13.90 25.67 45.73 

35 

TRANSFERENCIA DE SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA 

EN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera 

Gomringer 

          

273,797  

                

87,885  

         

185,912  
32.10 34.84 54.03 71.90 

36 

SILVICULTURA DE BOLAINA EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN 

UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno 

Alves-Milho 

          

165,785  

                

88,330  

           

77,455  
53.28 19.88 31.76 49.10 

37 

REPOSICIÓN DE BOSQUES Y 

SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN 

MARTIN Y AMAZONAS 

Héctor 

Guerra 

            

85,241  

                

45,725  

           

39,516  
53.64 30.56 50.34 56.13 

47 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos 
          

149,820  

                

62,310  

           

87,510  
41.59 22.22 45.83 62.50 

48 

MODELOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA 

Jose Palacios 
          

115,427  

                

56,562  

           

58,865  
49.00 11.11 46.11 71.11 

54 

ADAPTACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL 

IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN UCAYALI. 

Krystel 

Clarissa 

Rojas Mego 

            

30,560  

                

18,219  

           

12,341  
59.62 3.09 53.46 87.16 
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ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 30-09-16 

% 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM  

Al II 

TRIM  

Acumu-

lado al 

III TRIM 

55 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN 

MADRE DE DIOS 

Por 

contratar 

          

100,634  

                

45,748  

           

54,886  
45.46 0.00 0.00 0.00 

58 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E 

INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE 

PLANTAS MATRICES CON CAFÉ 

CON ALTA PRODUCTIVIDAD EN 

LA REGIÓN AMAZONAS 

Geomar 

Vallejos 

          

257,096  

              

137,801  

         

119,295  
53.60 27.78 29.44 83.33 

63 

AMPLIACIÓN DE LA BASE 

TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE 

LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON 

FINES DE DOMESTICACIÓN EN 

LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

Ronald 

Corvera 

Gomringer 

            

19,872  

                

14,000  

             

5,872  
70.45 33.33 50.87 76.67 

64 

MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO 

DEL CAFÉ EN SAN MARTÍN 

Luis Arévalo  
            

29,359  

                

27,119  

             

2,240  
92.37 100.00 100.00 100.00 

67 

ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL 

USO DE LA TIERRA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Lizardo 

Fachín 

          

168,284  

                

53,675  

         

114,609  
31.90 50.84 56.25 68.75 

68 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS Y MANEJO 

SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL 

ALTO HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo 

Foronda 

            

66,833  

                  

2,667  

           

64,166  
3.99 5.40 39.42 60.58 

69 

BIOFERTILIZACIÓN Y 

BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA 

ARÁBICA) CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN 

SAN MARTÍN 

Geomar 

Vallejos 

          

251,738  

              

202,695  

           

49,043  
80.52 0.00 16.67 66.67 

70 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

PARA EL CONTROL INTEGRADO 

DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z 

EN PLANTACIONES DE CAOBA 

EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Héctor 

Guerra 

          

197,534  

              

191,110  

             

6,424  
96.75 0.00 17.78 36.67 

74 

MODELAMIENTO Y 

MONITOREO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

José 

Sanjurjo 

Vilchez 

            

92,626  

                

45,206  

           

47,420  
48.81 6.67 8.61 33.52 

76 

IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO 

PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) 

CON POTENCIAL 

NUTRACEUTICO EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Danter 

Cachique 

Huansi 

            

27,825  

                

24,619  

             

3,206  
88.48   50.46 73.61 

77 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

PARA EL CONTROL INTEGRADO 

DEL NEMATODO DE NUDO DE 

SACHA INCHI EN LA REGIÓN 

SAN MARTIN 

Kadir 

Márquez 

            

40,218  

                

31,044  

             

9,174  
77.19   22.92 77.08 

81 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PARA LA CLONACIÓN DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ 

CON ALTA PRODUCITVIDAD Y 

TOLERANCIA A ROYA EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Geomar 

Vallejos 

            

47,673  

                

42,000  

             

5,673  
88.10   75.00 75.00 
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ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 30-09-16 

% 

INDICADORES DE EFICACIA  

(Según Matriz) 

PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM  

Al II 

TRIM  

Acumu-

lado al 

III TRIM 

83 

APLICACIÓN DE MARCADORES 

MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y 

DETERMINACIÓN DE ORIGEN 

GEOGRÁFICO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 

CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN 

LA AMAZONIA PERUANA 

Euridice 

Honorio 

Coronado 

          

113,670  

                

23,102  

           

90,568  
20.32   0.00 35.00 

84 

SISTEMAS DE PLANTACIONES 

DE CAMU CAMU EN LORETO Y 

UCAYALI 

Mario 

Pinedo 

Panduro 

          

125,526  

                

39,147  

           

86,379  
31.19   21.95 63.89 

 

 

Este programa ha avanzado con las investigaciones básicas y aplicadas mediante la ejecución 

de 29 proyectos de investigación en diferentes líneas, como se indica en el cuadro anterior, 

dando énfasis en tecnológicas agroforestales, recuperación de áreas degradadas, mecanismos 

de adaptación al cambio climático, entre otros. 

 

Es ese trimestre ha iniciado la ejecución del proyecto shiringa en el IIAP Madre de Dios, por 

haberse contratado al investigador. 

 

En Transferencia tecnológica se aprecia que solo 10 proyectos han tenido movimiento con la 

realización de cursos y talleres en Loreto, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali; sin embargo 

durante los 3 trimestres  han realizado 26curos – talleres de capacitación con una participación 

de 450 participantes en Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios; habiendo distribuido a 

productores la cantidad de 18,712 plantones  entre caoba, copaiba y huacapu, shiringa, 

marupa, capirona. Pino chucho, entre otros, en Loreto y Ucayali, Tingo María, Madre de Dios. 

En lo referente a Tesis, informan que se viene asesoramiento a 25 tesistas y a 23 prácticas 

preprofesionales en Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martin, en todos los proyectos de 

investigación, cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro – resumen: 

 

Productos Loreto Ucayali 
San 

Martín 

Tingo 

María 

Madre 

Dios 

Ama- 

zonas 
Total 

Progra 

mado 

Varia 

ción  
% 

N° personas 

capacitadas 
217 150 45 56 207 0 675 

450 -225  173 

N° Cursos dictados 10 7 1 1 7 0 26   -26   

Plantones producidos 
            

1,162  

            

5,550  

                  

-    

             

2,000  

          

10,000  

                  

-    

               

18,712  

               
15,000  

                   
(3,712) 125 

Artículos científicos 1 0 0 0 0 0 1 
  

                 
(1)   

Número de tesistas 

asesorados 
11 6 4 2 2 0 25 

      

Número practicantes 

preprofesionales 
12 5 1 5 0 0 23 

  
               
(23)   

 

Los avances más importantes logrados al primer semestre 2016, según el Informe del 

programa
9,

 son los que se indican a continuación
,
 por cada proyecto de investigación: 

 

                                                      

9 Memorando N° 230-2016-IIAP-PROBOSQUES del 29 de setiembre de 2016 
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PROYECTO 1: ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA 

 

 Evaluación de parcelas de progenies de aguaje, se evaluaron los caracteres cuantitativos.  

Los datos de la evaluación biométrica se analizaron en un diseño experimental 

completamente al azar, realizándose el análisis estadístico correspondiente. También se 

hizo el monitoreo fenológico, encontrándose que solamente 4 parcelas presentan eventos 

fenológicos de floración y fructificación: el mayor número de palmeras en fructificación se 

halla en la parcela de progenies de medios hermanos de aguaje fenotipo “enano” de 

polinización libre, año 2006. 

 

 En la evaluación de la dinámica de regeneración del ecosistema aguajal,  se encontró que 

la supervivencia de plantas a nivel de brinzales es nula, el nivel del agua superó 1.0 m en 

algunos sectores, indicio de que la inundación tiene un impacto negativo sobre la 

regeneración.  En el caso de latizales, solamente un 40% de las plantas lograron sobrevivir 

a la inundación. Se hizo el monitoreo mensual fenológico en la parcela permanente de 

muestreo de 1 ha en la zona de Parinari, rio Marañón, encontrándose que de 25 palmeras 

registradas como “femeninas”, hasta el momento están en fructificación 7 de ellas. 

 Se hizo avances en la elaboración del articulo científico “Evaluación del crecimiento y 

proporción de palmeras según sexo de Mauritia flexuosa (aguaje) en plantaciones”. 

 

 

PROYECTO 2: ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES  

 

 En el estudio sobre cuantificación de la biomasa y carbono en diferentes usos de la tierra 

en Jenaro Herrera, se hicieron evaluaciones en tres parcelas de 1 ha cada una (divididas en 

25 subparcelas). Continuó la medición de biomasa en cada parcela, incluyendo a todos los 

individuos arbóreos con DAP a 1,3 m del suelo igual o mayor a 10 cm,  identificándose los 

individuos presentes. Se calculó la biomasa (kg) y carbono  de cada parcela usando 

ecuaciones alométricas diferentes para los árboles leñosos y para las palmeras. Los 

resultados muestran que los bosques primarios y la plantación forestal de 40 años 

almacenan la mayor cantidad de biomasa y carbono sobre el suelo.  Los bosques 

secundarios almacenan cantidades inferiores, y los pastos casi no presentan biomasa 

aérea debido a la ausencia de árboles, característico de las pasturas libres de la zona.   

 

 Con relación al hito estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en 

diferentes usos de la tierra en Jenaro Herrera, se levantó información sobre la respiración 

total del suelo en las parcelas que aún no tienen 3 años de evaluación, utilizando un 

analizador de gases infrarrojos (EGM-4) y una cámara cerrada (SRC-1) de la empresa PP 

Systems. También se midió temperatura en 3 puntos (una fuera del tubo, una del 

ambiente, y otra dentro del tubo). Asimismo, se procesó los datos aplicando el protocolo 

de GEM-RAINFOR. 

 

 En cuanto al hito estudio comparativo de la productividad primaria en bosques de Loreto, 

se evaluó por componentes la productividad primaria neta y la respiración, que están 

relacionados a la vegetación y el suelo.  También mes a mes se evaluó la respiración del 

suelo por componentes, que se realiza para diferenciar la respiración autótrofa de la 

respiración heterótrofa. Asimismo, mensualmente se hizo el registro de respiración control 

del suelo, y de la respiración del fuste. Por otra parte, se realizó el análisis de los 

componentes de monitoreo intensivo, con los datos de la productividad primaria de 

hojarasca  para las parcelas de bosque de terraza alta y bosque de arena blanca. 
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 Referente a un estudio sobre la productividad de hojas y tallos en un aguajal del caserío 

Túpac Amaru, región Ucayali, se registró el crecimiento diamétrico y de altura de 

individuos arbóreos y palmeras en la PPM TUP01, asi como 5 colectas de hojarasca de 13 

colectores instalados en ésta PPM, en los aguajales del caserío Túpac Amaru; también se 

hizo 5 colectas de hojarasca (necromasa) en 13 colectores en la PPM TUP01 de los 

aguajales del caserío, y se realizó el escaneo respectivo para determinar el índice de hojas. 

   

 En cuanto al efecto del tipo de cobertura vegetal sobre el flujo de CO2 del suelo, en los 

distritos de Irazola y Campo Verde – Ucayali, se tomó datos de biomasa aérea de los 4 

usos del suelo en las 3 localidades elegidas; con lo cual se obtuvo la base de datos de 

biomasa aérea, y la base de datos de respiración del suelo.  Se concluye que el uso de 

suelo que más emite es el “pastizal con Brachiaria”, seguido en orden decreciente por 

“bosque secundario”, “plantación de palma aceitera”, y “sistema agroforestal de cacao”. 

Asimismo, el comportamiento de las emisiones de CO2 por periodo de tiempo muestra 

medias emisiones  para los casos de bosque secundario, plantación de palma aceitera, 

pastizal con brachiaria y sistema agroforestal; no existiendo correlación evidente entre la 

estacionalidad de las lluvias y su emisión de CO2 a la atmósfera. El análisis estadístico 

indica que en las coberturas con mayor entrada de luz existe mayor emisión. 

 

 Respecto a  la estimación de la huella de carbono del IIAP-Ucayali, se realizó la colecta de 

datos sobre consumo de combustible y energía eléctrica. Se concluye que hasta el 

momento la fuente de mayor emisión de CO2 es la quema de combustibles como la 

gasolina de 90 octanos y el diesel.  

 

 En lo que corresponde a capacitación en metodologías de estimación de stock y flujos de 

carbono, se identificó a 10 profesionales, técnicos, productores y afines para participar en 

la actividad, y se hizo el respectivo Programa del evento en coordinación con los 

miembros de la Mesa REDD+ de Ucayali.  El evento se denominará “Aplicación de 

protocolos de estimación de biomasa en concesiones forestales de Ucayali”, y se realizará 

en el mes de octubre próximo en la Estación Experimental del IIAP.   

 

 

PROYECTO 3: MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO EN LORETO 

 

 Referente a la selección de plantas superiores en colecciones básicas, se realizó la 

evaluación de colecciones de los ríos Yavari y Mazán, evaluándose los descriptores 

reproductivos y realizándose la selección preliminar de plantas promisorias de camu camu 

arbustivo. Se analizaron 6 variables (número total de frutos, % de frutos atacados por 

gorgojo Conotrachelus dubiae, % de frutos caídos, peso promedio de frutos, número de 

semillas/ fruto, rendimiento de fruta y sobrevivencia de plantas). Se encontró 

heredabilidad clasificada como de baja magnitud para el “peso promedio de fruto” y para 

el “rendimiento real de fruta”. Para la selección de individuos el peso promedio de fruto no 

superó el estándar mínimo para selección de plantas (mayor a 10 g), por lo que en la 

selección de individuos no fue considerado éste criterio.  Por la superioridad en el 

rendimiento real de fruta, se seleccionó 3 plantas matrices, las cuales ocupan los primeros 

lugares del ranking de individuos.   

 

 En lo que se refiere a la selección de plantas superiores en pruebas genéticas, se 

seleccionaron e instalaron plantas superiores (cinco clones) en el jardín clonal del Centro 
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Experimental San Miguel, para su evaluación preliminar. Los clones provienen de los ríos 

Itaya, Napo y Curaray. 

 

 En cuanto a las acciones de transferencia de tecnología de producción de camu camu en 

Loreto, se asesoró a 25 usuarios (productores, empresarios, estudiantes y profesionales) 

sobre la temática de camu camu. Se promovió la participación en eventos 

interinstitucionales (Foro Ayahuasca, Foro Selva Exportadora, Mesa Técnica de Cacao, Feria 

DIREPRO), sobre aspectos agrarios y promoción del camu camu, involucrando a 

productores, líderes comunales, profesionales y público en general (128 personas). 

Además, se desarrollaron  5 eventos (2 conferencias, 2 cursos y 1 taller), dirigidos a 

productores, estudiantes y profesionales, con un total de 77 personas  de diversas 

instituciones y comunidades. Asimismo, se asesoró a 2 futuros profesionales en la 

ejecución de su trabajo de Tesis sobre la temática de camu camu. 

 

 Referente a la difusión sobre el cultivo y consumo de camu camu en Loreto,  se 

distribuyeron entre los usuarios 104 ejemplares de material escrito sobre tecnologías del 

camu camu (libros, manuales, boletines y trípticos). 

 

 

PROYECTO 4: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN  

 

 Respecto a la validación de la producción de frutos con inductores florales, se evaluó los 

resultados de la aplicación anterior de la solución madre (método Qiantang Fu & Zeng-Fu 

Xu) a las plantas, obteniendo datos preliminares. 

 

 En cuanto a la validación del efecto de micorrizas arbusculares en el control del Nemátodo 

del Nudo, se encontró que hasta el momento el T3 fue el mejor tratamiento, el número de 

nódulos reportados por plantón es mínimo, considerándose así una alternativa muy 

valiosa para el control del nemátodo. 

 

 En lo que se refiere a la validación de estrategias de control del Efecto de Protandria en el 

sacha inchi, se encontró (de manera preliminar) que el mayor número de flores femeninas 

se presenta con el tratamiento T4. 

 

 En lo que corresponde a la publicación de artículos científicos en revistas especializadas, se 

logró la aceptación del artículo “Effect of thermal processing on phenolic content, 

tocopherols and antioxidant activity of sacha inchi kernels”, en el marco del proyecto que 

se ejecuta en alianza estratégica con la Universidad de Praga-República Checa.   

 

 

PROYECTO 5: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

 

 Respecto al manejo de un jardín clonal con accesiones de shiringa, se cuenta con 36 

accesiones en excelentes condiciones fitosanitarias. 

 En cuanto a un estudio sobre el desempeño en diámetro, altura e incidencia de 

enfermedades de 8 clones promisorios de shiringa, se hizo el levantamiento de 

información referida a índices dasométricos y sanidad de las parcelas en evaluación de 

campo. 

 Referente al fortalecimiento de productores en técnicas agronómicas y forestales de 

producción de shiringa, se realizó la capacitación de 22 productores locales. 
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 En lo que corresponde a la sensibilización de personas sobre el cultivo de shiringa en 

Madre de Dios, se desarrolló un programa de sensibilización, iniciándose el proceso con 

un total de 17 personas de la zona. 

 

PROYECTO 6: SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI 

 

 En cuanto al efecto de la fertilización en el desarrollo vegetativo y aspectos productivos de 

camu camu en un suelo entisol de Ucayali, se continuó la evaluación del crecimiento 

vegetativo según el estado fenológico de las plantas bajo diferentes tratamientos de 

fertilización orgánica e inorgánica, encontrándose que los resultados preliminares 

muestran que el tratamiento de guano de isla + dolomita + NPK causó mayor efecto 

positivo en dicha variable; en cuanto a longitud de brotes con todos los tratamientos se 

obtuvo resultados similares (a excepción del testigo), y respecto al número de botones 

florales, se logró los mejores resultados con el tratamiento de  gallinaza + dolomita + 

NPK. En resumen, los resultados indican que los tratamientos más enriquecidos con 

nutrientes tienen mayor efecto positivo en el desarrollo productivo de las plantas. 

 

 Respecto a la determinación de clones selectos de camu camu en diferentes tipos de 

ecosistemas de la región Ucayali, se evaluaron las características vegetativas de los 

diferentes clones en las tres zonas de estudio (localidad de Santa Rosa-Yarinacocha, km 22 

carretera Federico Basadre, y Estación Experimental del IIAP). Los resultados preliminares  

aún no permiten establecer cuál de los clones destacó en cada una de las 3 localidades, y 

en cuál de ellas los resultados son más positivos, para continuar con el plan de 

mejoramiento genético de camu camu.  

 

 Referente a la asistencia técnica en el cultivo de camu camu, se asesoró a 6 productores de 

la región Ucayali y 2 productores de la zona de Tingo María-región Huánuco, sobre 

instalación de plantaciones y técnicas agronómicas del cultivo.  

 

 En lo que corresponde a la producción y distribución de  plantones selectos de camu 

camu, en lo que va del año se produjo 5000 plantones, de los cuales 2000 se distribuyeron 

en el primer trimestre, 2000 en el segundo, y 500 en el tercero, entre los productores de la 

región Ucayali.  

 

 Respecto a la elaboración y publicación de un artículo científico sobre épocas e 

intensidades de poda de fructificación en una revista indexada, está en fase de revisión el 

documento “Different times and intensities of fructification pruning in camu-camu plants”, 

para su publicación en la revista científica “FRUITS” – Francia.  

 

 

PROYECTO 7: TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

 

 Respecto a la prueba de  dosis de AIB en el enraizamiento de cuatro especies priorizadas, 

se obtuvieron 235 estaquillas de copaiba, se aplicaron auxinas a las estaquillas, las mismas 

que se establecieron en cámaras de enraizamiento.  Se repicaron 190 estaquillas 

enraizadas de copaiba, que se colocaron en sala de aclimatación. De tal forma que en 

vivero se cuenta con 748 plantones (235 de caoba, 200 de copaiba, 65 de palo de rosa, 50 

de huacapú y 198 de quillobordón). 

 

 En cuanto a la capacitación a productores en técnicas de propagación vegetativa, se 

elaboró el plan de capacitación, y se capacitó a 30 productores mediante el Taller 
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denominado “Propagación vegetativa de especies forestales de importancia económica”, y 

se elaboró la Memoria respectiva. 

 

 Referente a la producción y distribución de 1500 plantones, se convocó a 4 nuevos 

productores de los 10 productores programados para instalar parcelas experimentales en 

comunidades con plantones producidos por propagación vegetativa.  Durante el trimestre 

se distribuyeron entre los productores locales un total de 660 plantones (400 de caoba, 

130 de huacapú y 130 de copaiba 

 

 

PROYECTO 8: TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE 

DE DIOS 

 

 Respecto a la instalación y manejo de parcelas de evaluación permanente en terrenos de 

las asociaciones de castañeros más representativas de Madre de Dios, continuaron las 

acciones en cumplimiento de los acuerdos de colaboración adoptados anteriormente con 

CESVI (Proyecto SUPERA PERU) sobre Modelos Agroforestales como “Castaña/ Copoazú/ 

Plátano/ Cítricos”.  

 

 En cuanto al manejo de jardín clonal de castaña, se continuó el manejo de germoplasma 

para extracción de rebrotes juveniles para propagación por estaquillas. 

 

 Referente al estudio de diversidad genética de castaña en Madre de Dios, se realizó la 

caracterización de germoplasma (árboles, hojas, frutos, semillas) mediante el análisis 

molecular por microsatélite en 100 muestras biológicas de castaña.  

 

 Respecto a asistencia técnica a productores agroforestales y castañeros en tecnología de 

plantaciones de castaña, se ha capacitado para la formación de nuevos regentes forestales 

en Madre de Dios, en evento organizado por SERFOR (Servicio Forestal). También se 

capacitó a productores castañeros, estudiantes y trabajadores de universidades 

(UNAMAD, y UNA-PUNO). 

 

 Se produjo en vivero agroforestal del IIAP un total de 10,000 plantas seleccionadas de 

especies maderables y frutales con registro de procedencia para su instalación en parcelas 

de productores agroforestales 

 

PROYECTO 9: SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN UCAYALI  

 

 Respecto  a la determinación del comportamiento dasométrico de clones de bolaina y 

capirona en diferentes ambientes,  se hizo mediciones en las plantaciones de clones 

instaladas en Malvinas, Curimaná, faltando San Juanito y Puerto Inca.  Los experimentos en 

campo fueron monitoreados, habiéndose realizado labores de mantenimiento y manejo 

silvicultural.    

 

 En cuanto a la instalación de un ensayo clonal de capirona, se produjeron 300 plantas más 

vía propagación vegetativa de los diferentes clones de la especie; con las que ahora se 

cuentan con 900 plantas completadas para el ensayo a iniciarse en noviembre-diciembre. 
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 Referente a las acciones para completar el Jardín de Multiplicación Clonal (JMC) en el IIAP-

Ucayali, se produjeron 50 plantas por propagación vegetativa.  Solo se cuenta con 3 

procedencias en el Jardín. 

 

 En lo que se refiere al fortalecimiento de las capacidades de productores, estudiantes y 

empresarios en propagación vegetativa y mejoramiento genético de especies forestales, 

se capacitó a 30 productores en la localidad de Shanantia, Aguaytia, en temas de 

propagación vegetativa y mejoramiento genético. Asimismo, se produjo y distribuyó entre 

los productores locales 750 plantones de las especies marupa y capirona. 

 

 Referente a la difusión de los resultados de las investigaciones del proyecto, el artículo 

científico sobre producción de plantas de capirona con diferentes sustratos en condiciones 

de vivero convencional fue sometido a consideración de la Revista Scientia Agropecuaria 

para su evaluación y publicación respectiva. 

 

 En cuanto se refiere a producción y difusión de trípticos con los productores forestales, se 

distribuyeron 30 ejemplares entre los pobladores de la comunidad de Shanantia, zona de 

Aguaytía. 

 

 

PROYECTO 10: REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN SAN MARTÍN  

 

 En cuanto a la evaluación de las características morfológicas de las plantaciones clonales 

de bolaina de diferentes procedencias de la región San Martin, se hizo evaluaciones 

(mediciones biométricas y de sanidad) de plantas clonales de 10 procedencias de la región 

San Martin, instaladas en el IIAP-Pucayacu, Bello Horizonte.   

 

 Referente a la ampliación de la colecta de árboles superiores de bolaina blanca de 

diferentes procedencias de la región San Martin, continuó la colecta de rebrotes de 

bolaina blanca de los sectores Pongo de Caynarachi, Sauce, Bello Horizonte, Lamas y San 

Antonio de Cumbaza. Hasta la fecha se realizaron tres cosechas de rebrotes de cada 

sector o procedencia; las cosechas se están realizando en forma recurrente cada 35 días.  

Las estaquillas se prepararon siguiendo el protocolo de propagación de la especie en 

condiciones controladas de micro túnel. 

 

 En lo que corresponde a la evaluación en el segundo año de un ensayo sobre el control 

del barreno de las meliáceas, se hizo mantenimiento y limpieza de plantaciones, y se 

realizaron 3 evaluaciones biométricas y de sanidad, y se hicieron aplicaciones de 

diferentes dosificaciones de resina de Jatropha curcas en ensayo de caoba.  Dichas 

evaluaciones incluyeron las variables de diámetro, altura, elongación del brote, color, vigor 

y ataque de H. grandella. 

 

 

PROYECTO 11: ADAPTACIÓN  Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UCAYALI  

 

 Respecto a metodologías para determinar la vulnerabilidad al cambio climático de 

sistemas de producción agrícola,  se generó un instrumento metodológico para recojo de 

información de la vulnerabilidad al cambio climático.  
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 En lo que se refiere al monitoreo del impacto de la variabilidad climática en dos sistemas 

de cacao, se hizo un reporte de avance correspondiente a los meses de junio, julio y 

agosto: énfasis en registros de ingreso de luz por planta evaluada, incidencia de 

enfermedades (como “escoba de brujas”, “mazorca negra”, “moniliasis”) en plantaciones 

de cacao.   

 

 En lo que corresponde al fortalecimiento de capacidades en prácticas adaptativas al 

cambio climático, se hizo un reporte de información primaria, y se elaboraron y 

distribuyeron boletines entre los productores locales.  Asimismo, se ejecutaron dos talleres 

de capacitación sobre el tema “Cambio climático y prácticas de adaptación al cambio 

climático”, con la participación de 60 productores de los caseríos Shanantia (Huipoca) y 

San Alejandro, región Ucayali. También se dio asesoramiento a dos bachilleres en la 

ejecución de su trabajo de Tesis sobre investigación en hongos de micorriza arbuscular 

asociadas a especies forestales 

 

 

PROYECTO 12: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL 

BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA  

 

 Respecto a la identificación de microorganismos fijadores de nitrógeno en nódulos 

radiculares de 4 especies leguminosas mejoradores de suelos, se inició el manejo de las 

especies Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens, Centrosema molle y Pueraria phaseoloides, 

instaladas en el experimento de la EEI de Saipai del IIAP-Huánuco  

 

 En cuanto a la determinación del nivel de enraizador eficiente en la propagación 

vegetativa por estaquillas de una especie forestal y una especie frutal, se condujo el 

experimento con ishpingo probando niveles de 2, 3, 4, 5 y 6 del enraizador AIB.  Se 

fertilizaron y podaron las plantas de ishpingo en el jardín clonal, y se inducieron los brotes 

en plantas adultas de cacao.  Las estaquillas se instalaron en  4 cámaras de sub-irrigación, 

y se registraron los parámetros climáticos respectivos. 

 

 Referente a la determinación del sistema agroforestal con mayor eficiencia para mejorar 

las características físico-químicas y captura de carbono en suelo degradado de ladera al 

tercer año de instalación, se hizo el enraizamiento de esquejes de las dos especies de 

bambú consideradas en el experimento.  Además, se instalaron en campo definitivo 20 

plantas de bambú de la especie Dendrocalamus asper. 

 

 En lo que se refiere a la obtención de plantones selectos de dos especies forestales de 

crecimiento rápido, se identificó a productores de acuerdo al historial productivo de su 

parcela (que hayan contado con árboles forestales de rápido crecimiento, árboles frutales 

talados para madera de cajonería, etc. Asimismo, se aclimataron plantones de bolaina y 

pino chuncho, y se distribuyeron entre 20 productores los primeros 2000 plantones de 

pino chuncho y bolaina, en el distrito de José Crespo y Castillo. 

 

 En cuanto corresponde a transferencia de tecnología sobre manejo de sistemas 

agroforestales y propagación de especies vegetales por estaquillas, se realizó el curso 

“Propagación vegetativa de especies forestales y frutales por estaquillas en cámara de 

sub-irrigación”, en el mes de Agosto, en las instalaciones de la Estación Experimental del 

IIAP-Huánuco en Saipai; con la participación de 56 personas (20 hombres y 36 mujeres). 
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Al primer trimestre 2016 el programa PROTERRA ha ejecutado cuatro (04) proyectos de 

investigación que han sido transferidos al programa PROBOSQUES. Los logros más 

importantes en cada proyecto de investigación, son los siguientes:
10 

 

 

 

PROYECTO 13: MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

 

 Levantamiento de información de campo sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático mediante Talleres, Entrevistas y Visitas a chacras, en las comunidades de 

Cantagallo, Cañaveral, Santa Rosa y Dos de Mayo, rio Amazonas, aplicando la metodología 

“Adaptación basada en Comunidades” (AbC), que se basa en las prioridades, necesidades, 

conocimientos y capacidades (lo cual tiene como objetivo empoderar a los pobladores a 

planear respuestas a los impactos de la variabilidad o del cambio climático).  En los talleres 

participó un total de 131 personas,  se realizaron 47 entrevistas y se hicieron 21 visitas a 

las parcelas familiares.  Las entrevistas se hicieron a autoridades locales, representantes de 

los sectores Salud y Educación, y a informantes-clave para recoger información general de 

la comunidad (población total, número de familias, organizaciones presentes, principales 

actividades económicas, cambios ocurridos en el clima y medidas para enfrentar los 

impactos). Las visitas a parcelas se hicieron a familias seleccionadas para verificar in situ las 

actividades productivas que están realizando habitualmente, y los problemas que están 

enfrentando.  La información se sistematizó y se consignó en un documento por cada 

comunidad.  

 

 Como resultado, se encontró que las actividades más relevantes en orden de importancia 

en las 4 comunidades estudiadas son: agricultura, elaboración de chancaca, floricultura, y 

extracción de recursos naturales (aguaje, palmito de huasaí, ungurahui, etc.). Los 

pobladores perciben cambios climáticos que están ocurriendo en su entorno, 

particularmente en la temperatura, alteraciones en el ciclo vaciante-creciente de los ríos, 

incremento de plagas agrícolas, entre otros.  

 

 Para enfrentar éstas contingencias los pobladores adoptan medidas como: realizar 

actividades de campo en doble horario (horas tempranas de la mañana, y últimas horas de 

la tarde), incremento en el uso de agroquímicos para el control de plagas agrícolas 

(insecticidas, herbicidas), uso de abonos, desarrollo de la floricultura con especies 

amazónicas, aplicación de nuevos sistemas agrícolas (policultivos, nuevas asociaciones 

entre especies, uso de variedades resistentes a las inundaciones, mejor uso de espacios del 

terreno, introducción de especies forestales como capirona, etc.), cultivo de hortalizas en 

recipientes ubicados por encima del nivel máximo de inundación (bandejas, canoas en 

desuso, ollas), entre otras medidas 

 

 

PROYECTO 14: ESCENARIOS DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

 

 Capacitación técnica en procesamiento de imágenes de satélite para determinar el cambio 

de la cobertura y uso de la tierra. 

 

 Interpretación de los resultados del análisis de cambio de la cobertura utilizando CLASlite 

por ser el sistema que más se ajusta a la necesidad del proyecto.  

                                                      

10 Memorando N° 020-2016-PROTERRA/d de fecha 29 de marzo de 20165 
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 Se ha reprogramado la validación de campo y la socialización de la metodología y detalles 

del proyecto para el IV semestre debido a la indisponibilidad del coordinador por estar 

realizando otras actividades extra programáticas y por uso físico de vacaciones.   

 

 

PROYECTO 15: ESCENARIOS DE RIESGOS PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

 Respecto a la elaboración del diagnóstico de riesgos de la intercuenca del bajo Itaya y 

Amazonas, se levantó información de campo en ése sector, desde el punto de vista físico, 

biológico y socioeconómico (material parental, características de los relieves, dinámica 

fluvial, recursos forestales, cobertura vegetal, uso actual del territorio, y actividades 

productivas o económicas).  También se determinó el riesgo por centros poblados, 

encontrándose que 45 de ellos se encuentran en categoría de Muy Alto Riesgo, y 28 en 

Alto Riesgo por inundación; mientras que el riesgo por efectos de erosión lateral enfrentan 

14 centros poblados en categoría de Muy Alto Riesgo, y 13 en Alto Riesgo. En relación a 

las actividades productivas que presentan Alto Riesgo por erosión lateral se encuentran 

zonas de bosques secundarios (purmas) en reposo, y aquellas que se encuentran en los 

relieves de islas.   

 

 Se está analizando y trabajando la información de datos proporcionados por el SENAMHI, 

correspondiente a precipitación, temperatura y niveles hidrológicos; asi como datos de 

agricultura con información de cultivos perdidos por toneladas, pérdidas económicas, y 

pérdidas por hectáreas. Este análisis conducirá a elaborar el modelamiento que permitirá 

generar Escenarios de Riesgos tanto para la dinámica poblacional como para la 

orientación desarrollada por las actividades productivas. 

 

 Se desarrolló el Taller de “Presentación de resultados preliminares de los  riesgos actuales 

del sector Intercuenca del Bajo Itaya y Amazonas”, en coordinación con la Municipalidad 

de Belén, y la Jefatura de Defensa Civil, con la finalidad de socializar y difundir el Proyecto 

de Escenarios de Riesgos para la Adaptación frente al Cambio Climático.  El Taller se 

realizó en la comunidad de Cantagallo, con la concurrencia de funcionarios del Municipio 

de Belén, autoridades de las comunidades vecinas y pobladores. 

 

 Cuatro especialistas en temas de Geología y Geomorfología, Suelos y Fisiografía, 

Vegetación, Uso Actual de la tierra y Socioeconomía, realizaron actividades de campo 

relacionadas al levantamiento de información pertinente en siete sectores de muestreo. 

 

 

PROYECTO 16: MODELO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA CARRETERA IQUITOS – NAUTA 

 

 Priorización de actividades productivas: se hizo levantamiento de información de campo, 

incorporándose a la base de datos respectiva, destacando actividades como: sistemas 

agroforestales, turismo ecológico, cultivos permanentes (caso plantaciones de papaya), y 

piscicultura. Se realizó el análisis e interpretación de la información recopilada. 

 

 Respecto a modelos de desarrollo productivo en el área de influencia de la carretera 

Iquitos-Nauta, se avanzó en la definición y aplicación de una metodología de 

caracterización de experiencias exitosas en actividades productivas priorizadas. También 
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se hizo avances en la elaboración de un documento sobre caracterización de experiencias 

exitosas en actividades productivas priorizadas   

 

 Se asesoró a 2 practicantes voluntarios y 1 tesista, sobre temas de SIG y teledetección.  

 

 Se redactó el artículo científico “Mapeo de varillales en pantano y arena blanca utilizando 

imágenes de satélite RapidEye en la provincia de Maynas-Loreto” 

 

 

PROYECTO 17: MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA  

 

 Respecto a la evaluación de la vulnerabilidad social por inundación fluvial de la zona 

periurbana de la ciudad de Iquitos, los datos de posiciones geográficas de las viviendas de 

los encuestados y alturas alcanzadas por la inundación del año 2012, fueron 

sistematizados e incluidos en sus respectivas Bases de Datos. Se procesó la información de 

las encuestas en función de los indicadores bajo análisis, habiéndose obtenido 10 bases 

de datos por cada zona de estudio. Estas bases de datos han servido como fuente para la 

implementación de las tablas bidimensionales para ejecutar el análisis estadístico 

preliminar de los indicadores mediante la aplicación de las técnicas de Análisis de 

Correspondencia, Análisis de Componentes Principales, y Análisis de Conglomerados.  

 

 Respecto a la elaboración del artículo científico sobre análisis de vulnerabilidad social, se 

hizo avances sobre los capítulos de “Introducción” y “Materiales y Métodos”. 

 

 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA CASTAÑA 

AMAZÓNICA (Bertholletia excelsa) CON FINES DE DOMESTICACIÓN EN LA REGIÓN 

MADRE DE DIOS. 

 

 Estudios de caracterización genética de poblaciones de castaña. Prosiguieron los estudios 

moleculares a nivel microsatélites. 

 Se dio continuidad a las acciones de Injertación en el nuevo jardín clonal con material 

genético caracterizado. 

 Se asesoró en la ejecución de la etapa final de la Tesis “Caracterización genética molecular 

de la castaña (Bertholletia excelsa) en la región Madre de Dios, mediante marcadores 

microsatélites”. 

 Se desarrolló actividades de capacitación a productores locales sobre propagación de 

castaña mediante injertos, en parcelas piloto de SAF, a cargo de la EMBRAPA, en Acre-

Brasil. 

 

 

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA CON 

POTENCIAL NUTRACEÚTICO EN LA AMAZONÍA PERUANA  

 

 En cuanto a la caracterización molecular de nuevas especies, se han sistematizado los 

resultados y se concluyó la redacción del informe final. 

 

 Referente a la caracterización fitoquímica de nuevas especies del género Plukenetia, se 

hizo avances en la sistematización de los resultados.   
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 Respecto a la instalación de un banco de germoplasma del género Plukenetia, se culminó 

dicha instalación en el sector de Bello Horizonte. Asimismo, se continuaron las acciones de 

registro fenológico de algunas especies del género Plukenetia que se han aclimatado. 

 

 Referente a talleres de propagación clonal en nuevas especies del género Plukenetia, se 

hicieron reuniones de presentación final de los resultados de investigación del Proyecto. 

 

 En cuanto a la publicación de artículos científicos en revistas especializadas, se logró la 

aceptación de una revista brasilera para publicar un artículo relacionado a la propagación 

vegetativa de Plukenetia polyadenia. 

 

 Respecto Tesis de investigación, se programó la sustentación de 4 Tesis de pre-grado, 

elaboradas en el marco del Proyecto 

 

 

PROYECTO: SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DEL CAMU CAMU (Myrciaria dubia-

Myrtaceae) EN HUMEDALES DE LORETO Y UCAYALI  (INNOVATE-PERU) 

 

 Respecto al ensayo de manejo de podas de producción en plantas adultas de camu camu, 

se hicieron las evaluaciones correspondientes, asi como la sistematización y análisis de 

resultados. 

 

 Referente a la definición de un método integrado del gorgojo del fruto, se procedió a la 

instalación de los ensayos respectivos mediante el uso de plantas biocidas y repelentes. 

 

 En cuanto a la publicación de artículos científicos en revistas indizadas y capacitación, se 

hizo avances en la elaboración de un artículo sobre manejo de copa, y se preparó el Plan 

de Capacitación en el exterior. 

 

 

PROYECTO: TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 

Hypsiphylla grandella Z. EN PLANTACIONES DE CAOBA (Swietenia macrophylla) EN LA 

AMAZONIA PERUANA – “Proyecto CAOBA”  

 

 Respecto a los estudios físico-nutricionales en plantaciones juveniles, se preparó un 

informe sobre el análisis de fertilidad de suelos e interpretación de 40 muestras colectadas 

de diferentes categorías de aptitud potencial (alto, medio y bajo) para el establecimiento 

de plantaciones de caoba en la provincia y región San Martin. También se realizó un 

estudio de caracterización del área de estudio para la identificación y selección de los 

sitios potenciales para el establecimiento de las plantaciones de caoba en la región San 

Martin.  Asimismo, se instaló un ensayo para estudios de macronutrientes y otro para 

estudios de micronutrientes en caoba, en parcelas de productores del distrito de Chazuta, 

provincia de San Martin. 

                                  

 En cuanto a los estudios con extractos vegetales y plantas-trampa, se masificó la crianza 

natural de H. grandella, en un ambiente de invernadero especialmente preparado, que se 

utilizará en los ensayos de caoba tanto en laboratorio como en campo definitivo.  Se está 

cultivando plantones de caoba, nim, rosa-sisa y barbasco en el vivero forestal del IIAP, que 

se utilizarán en la instalación de ensayos de campo. 

 

 Referente a los estudios con arreglos agroforestales, se instaló un vivero forestal para la 

producción de plantones agroforestales en la Estación Experimental del IIAP-Pucayacu. 
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 Se concluyeron las actividades de caracterización del área de estudio para la identificación 

y selección de los sitios potenciales para el establecimiento de plantaciones de caoba. 

 

 

PROYECTO: APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES  PARA LA 

CARACTERIZACIÓN IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA 

PERUANA. 

 

 Respecto a la caracterización morfológica y molecular de dos especies maderables de alto 

valor comercial, se colectaron en campo y se depositaron en el Herbario Herrerense 56 

muestras botánicas de las especies del género Dipterex en los departamentos de Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios, cubriendo la mayor área de distribución de las especies a nivel 

nacional.  Adicionalmente se recopilaron 50 imágenes digitales de especímenes 

disponibles en la web de los Herbarios F, K, MOL, INPA, IBGE, NY, HNC, US y HUFU.  

También se hizo la caracterización morfológica de las especies, la extracción y 

amplificación de ADN vía PCR, y obtención y edición de secuencias nucleotídicas  

 

 En cuanto a la caracterización de la estructura genética poblacional de shihuahuaco en la 

Amazonia peruana, se colectaron 423 muestras biológicas correspondientes a 4 

poblaciones de D. alata en Loreto y 12  poblaciones de D. micrantha en Loreto, Ucayali y 

Madre de Dios.  Además, se hizo la extracción y amplificación de ADN vía PCR usando 

marcadores microsatélites, y se realizó la separación de los productos amplificados por 

electroforesis capilar utilizando un analizador genético. 
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2.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(PIBA)  

 

Este programa de investigación, está ligado a los siguientes objetivos estratégicos 

institucionales (OEI) sobre las cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

8. Incrementar el rendimiento en sistemas tradicionales 

de producción agrícola PIBA 

 

EJE 2:  AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

9. Incrementar el nivel de uso sostenible del bosque por 

parte de los pueblos indígenas SOCIODIVERSIDAD 

10. Fortalecer las culturas de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana SOCIODIVERSIDAD 

11. Incrementar la calidad de la participación de los 

pueblos indígenas en las decisiones de desarrollo 
SOCIODIVERSIDAD 

 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

12. Mejorar el uso y conservación de la flora y fauna 

amazónica 
PIBA 

 

En este marco orientador, el Programa de investigación PIBA, viene ejecutando 15 proyectos 

de investigación sobre diversidad biológica, una actividad del Programa Presupuestal 035 

Gestión sostenible de RR.NN y DB; y, un componente de dirección y supervisión.  

 

Ha recibido como transferencia temporal dos proyectos de investigación del programa 

SOCIODIVERSIDAD y un proyecto del programa PROTERRA, con el personal científico y 

presupuesto respectivo. Asimismo en lo que va del año ha incorporado en su POI, 4 proyectos 

de investigación básica y aplicada - financiados por FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se 

vienen ejecutando en San Martín y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica, en este trimestre ha tenido mayor participación solo cuatro 

proyectos: el PP 035, educación ambiental, y cultivos emblemáticos en Huánuco,  y los dos 

proyectos de sociodiversidad. A nivel de  programa de enero a setiembre 2016 ha logrado 

capacitar a un total de 2,536 personas entre productores, agricultores, profesiones y 

estudiantes por medio de 26 cursos – taller desarrollado en Loreto y Tingo María; así como a 

prestado asesoramiento técnico 3 tesistas y a 24 prácticas preprofesionales en temas 

relacionados con los proyectos de investigaciones. 
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Productos Loreto Ucayali S. Martín 
T. 

María 

M. 

Dios 
Amazonas Total 

N° personas capacitadas 2351 0 123 62 0 0 2,536 

N° Cursos dictados 21 0 3 2 0 0 26 

Plantones producidos 0 0 0 0 0 0 0 

Artículos científicos 2 0 0 0 0 0 2 

Número de tesistas asesorados 2 0 0 1 0 0 3 

Número practicantes 

preprofesionales 
23 0 0 1 0 0 24 

 
Al 30 de setiembre ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/ 

2,564,374 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/ 1,233,599 equivalente al 46.39%; sin 

embargo, ha logrado un avance físico promedio de metas del 69.68%, como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE 

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL  

30-09-2016 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según Matriz) 

PIM 
DEVENGA

DO 
SALDO 

Al I 

TRIM 

Al II 

TRIM 

Al III 

TRIM 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (PIBA) 

Kember 

Mejía 

     

2,564,374  

        

1,233,599  

    

1,330,775  
46.39 13.43 43.94 69.68 

19 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember 

Mejía 

          

758,904  

              

381,690  

         

377,214  
50.29 17.72 43.89 66.94 

20 

GENERACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS 

EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

Luz 

Balcázar 

Terrones 

          

173,583  

                

82,605  

           

90,978  
47.59 35.37 59.38 85.40 

21 

DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO INTEGRADO DE 

PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar 

Delgado 

Vásquez 

          

144,686  

                

58,488  

           

86,198  
40.42 18.75 84.03 89.58 

22 

DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR 

LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO 

ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles 

Coral 

          

145,170  

                

86,097  

           

59,073  
59.31 7.95 43.30 57.64 

23 

PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 

Y PRODUCTOS NATURALES 

Billy 

Cabanilla

s Amado 

          

209,123  

              

115,553  

           

93,570  
55.26 7.15 48.21 69.44 

24 

RECUPERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa 

Rengifo 

Salgado 

          

113,848  

                

50,149  

           

63,699  
44.05 2.09 30.00 80.00 

26 

INTEGRACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO DE 

COMUNIDADES BOSQUESINAS 

Manuel 

Martin 

Brañas 

          

158,820  

                

71,478  

           

87,342  
45.01 4.17 45.83 77.78 

49 

POTENCIAL DEL TERRITORIO 

PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Roger 

Escobe-

do 

          

123,924  

                

67,284  

           

56,640  
54.29 11.11 27.78 65.28 

50 

DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Y LA PROMOCIÓN DEL 

ECOTURISMO 

Luis 

Gagliardi 

Urrutia 

            

39,433  

                  

5,162  

           

34,271  
13.09 11.67 25.83 65.56 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

 

 

52 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON 

SABLE 

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 

SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL  

30-09-2016 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según Matriz) 

PIM 
DEVENGA

DO 
SALDO 

Al I 

TRIM 

Al II 

TRIM 

Al III 

TRIM 

51 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Rocío 

Correa 

Tang 

          

171,116  

                

49,187  

         

121,929  
28.75 37.50 73.81 88.10 

52 

GENERACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS 

EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

Gerardo 

Sánchez 

Choy 

            

31,880  

                

16,215  

           

15,665  
50.86 12.50 36.11 55.56 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y 

REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

Cecilia 

Núñez 

            

82,761  

                

54,586  

           

28,175  
65.96 0.00 17.59 48.15 

57 

POPULARIZACIÓN DE LA 

CIENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS 

RADIALES Y POSTCAST A 

NIÑOS Y JÓVENES KUKAMA Y 

KICHWA DE LORETO Y SAN 

MARTÍN 

Manuel 

Martin 

Brañas 

            

99,787  

                

59,412  

         

40,375  
59.54 16.67 68.67 90.83 

66 

MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y 

MANEJO ARTESANAL DE LAS 

ABEJAS NATIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Kember 

Mejía 

Carhuan

ca 

          

140,000  

                

68,681  

           

71,319  
49.06 5.37 38.43 63.89 

79 

MODELOS TECNOLÓGICOS DE 

CRIANZA DE 10 ESPECIES DE 

MARIPOSAS DIURNAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO EN 

BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN 

LORETO 

Joel 

Vásquez 

            

99,492  

                

37,312  

           

62,180  
37.50   12.96 40.74 

82 

BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y 

PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL 

GENERO ATTALEA EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

Kember 

Mejía, y, 

Martín 

Rodrigue

z 

            

71,847  

                

29,700  

           

42,147  
41.34   47.22 70.00 

 

A nivel de proyectos de investigación, los logros más importantes son los indicados en el 

informe del programa PIBA
11,

 que se indican a continuación: 

 

PROYECTO 1:  GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

 

En este trimestre se llegó a presentar a la revista institucional Folia Amazónica el artículo 

científico. “Efecto insecticida de sacha yoco (Paullinia clavigera var. Bullata Simpson) y teta de 

vaca (Solanum mammosum Dunal) en el control de áfidos del cultivo de cocona (Solanum 

sessiliflorum Dunal)”. Se ha ejecutado las encuestas para la identificación y selección de cinco 

frutales nativos promisorios de la Provincia de Leoncio Prado de la Región Huánuco. Los 

semillero de papayo PTM-331, cocona CTR y SRN9, se encuentran en fructificación. Se ha 

realizado dos cursos de capacitación sobre manejo tecnificado de papayo y cocona.  

 

PROYECTO 2:  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONÍA. 

 

En investigación se ha identificado y caracterizados un homóptero, del género Bolbonota sp., 

como plaga del cacao; se alimenta del pedúnculo y fruto del cacao. En Transferencia 

                                                      

11 Memorando N° 368-2016-IIAP-PIBA/KMC del 5 de octubre de 2016 
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tecnológica, se ha capacitado, a 25 productores de la zona del río Nanay-Loreto, en 

identificación y aspectos de control de plagas. En el trimestre se publicó el artículo científico 

“Status of Cacao Trees Following Seasonal Floods in Major Watersheds of the Peruvian 

Amazon”, en la revista Agricultural Science, y se ha propuesto, a la Revista de Entomología 

Colombiana, el artículo científico  “Xylosandrus compactus nueva plaga del cacao en el Perú” 

 

PROYECTO 3.  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS AMAZÓNICOS  

 

Un trabajo de caracterización de frutos y semillas de las plantas de cacao en diez parcelas 

(10c/u) de la cartera Iquitos Nauta, concluido. También se ha concluido el estudio de 

parámetros germinativos de tres especies de frutales nativos: metohuayo, Caryodendron 

orinocense; Asaí, Euterpe oleraceae y ungurahui, Jesenia bataua; en tres tipos de substrato 

(materia orgánica, tierra negra y gallinaza). En transferencia tecnológica, se desarrolló dos 

cursos-talleres de capacitación, referidos a la instalación de sistemas agroforestales, con 50 

participantes. 

 

PROYECTO 4:  PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES. 

 

Como logros en este trimestre se menciona que se ha concluido con la determinación del 

contenido de minerales (K, Ca, Fe, Na, Mn, Mg, Cu, Zn) en la pulpa de los frutos de Oenocarpus 

mapora (INIA-F1P1, INIA-F1P2 y INIA-F2P4); encontrándose en mayor cantidad potasio, calcio; 

así mismo se destacan los aportes de cobre y manganeso que contribuyen de forma 

importante a la dosis diaria requerida en adultos. La determinación del contenido de 

compuestos fenólicos muestra valores altos para todas muestras. Se ha iniciado el análisis 

físico-químico del aceite obtenido de los frutos con la finalidad de complementar los ensayos 

del contenido de ácidos grasos obtenidos en las muestras finales. 

 

PROYECTO 5:  RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

En este proyecto se menciona que se ha concluido el trabajo de campo referente a la 

determinación de las relaciones en el uso y manejo de los recursos naturales en las 

comunidades de Puerto Sinaí (192 especies vegetales, seis categorías de uso y 121 especies 

animales  en  5 categorías) y Santa Cecilia (141 especies vegetales, en seis categorías y 60 

especies de animales en 5 categorías de uso). Juntamente con el INDECOPI, se realizó los 

registros de los conocimientos en aplicación de la ley 27811. Participación de la investigadora 

como expositora invitada, en el VI Simposio de Biodiversidad del Caribe y en el IV Congreso 

Latinoamericano de Plantas Medicinales, en la ciudad de Barranquilla - Colombia. 

 

PROYECTO 6: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

 

En este trimestre recién se ha incorporado el nuevo profesional contratado para ejecutar las 

actividades del proyecto y está en pleno reconocimiento de la información para continuar las 

evaluaciones de tratamientos agronómicos, incluidas trampas amarillas para el control de 

insectos plaga del camu camu en las tres parcela, instaladas en el caserío Pucallpillo (2,500 m2) 

en una plantación de camu camu con 10 años de edad en producción. 
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PROYECTO 7: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

Este es el proyecto donde se brindó charlas de sensibilización a 1,078 personas, de los cuales 

881 (82%) fueron estudiantes de 5 Instituciones Educativas, que fortalecieron sus capacidades 

en técnicas de manejo para la conservación de la  especie Podocnemis unifilis, taricaya;  entre 

ellos niños y niñas del caserío de Santo Tomas pertenecientes a la ONG SUYAY AL. Se 

reanidaron 1,383  huevos de taricaya. Se acompaña a los niños hasta la eclosión de las 

nidadas. En el marco del calendario ambiental se realizaron charlas sobre el Día Interamericano 

de la limpieza y la gestión integral de residuos sólidos, a estudiantes de San Rafael- Río 

Amazonas y al grupo pastoral de la Parroquia Santa Clara de Nanay. Asimismo, se participó en 

la campaña de limpieza de  las playas de Manacamiri, Tiphisca y Santa Rita; promovida por la 

Municipalidad Provincial de Maynas, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la 

población en el manejo adecuado de residuos sólidos en las playas del distrito de Iquitos, 

fomentando una cultura ambiental. 

 

PROYECTO 8: DESARROLLO DE CONOCIMIENTO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

 

En este trimestre se ha continuado con los inventarios en la Estación Biológica José Alvares 

Alonso en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana – RNAM. En anfibios y reptiles, se 

encontraron especies muy pocas observadas como Osteocephalus buckleyi y una especie de 

Scinax sp. Respecto de los murciélagos se registraron 37 especies (451 individuos en  1536 

h/red). 

 

La especie más frecuente lo representó Artibeus planirostris; esta especie obtuvo los mayores 

registros en bosques naturales con 24 individuos, mientras que en las “Plantaciones”, se 

observó con mayor frecuencia Sturnira tildae con 77 individuos. Y respeto de los primates, en 

un total de 41.142 kilómetros censados se observó 264 individuos pertenecientes a 6 especies 

diferentes. Se organizó y desarrollo el taller “Amenazas a la biodiversidad de la Amazonía 

peruana y posibles soluciones” con el objetivo de intercambiar información con los 

profesionales de las ciencias naturales  (actuales tomadores de decisiones)  y de compartir la 

información a estudiantes (futuro tomadores de decisiones), sobre las posibles soluciones a las 

amenazas presentes sobre la biodiversidad en la amazonia peruana. 

 

PROYECTO: MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES DE MARIPOSAS 

DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO. 

(INNOVATE PERÚ) 

 

Los  principales resultados están referidos a la culminación de la segunda evaluación de dietas 

nutricionales con miel natural y dos especies vegetales para las especies Archaeoprepona 

demophon muson, Drias iulia alcornea y Dryadula phaetusa; así mismo se ha evaluado el grado 

de intensidad de  luz solar atenuada con mallas sombreadoras lográndose reproducir a estas 

tres especies de mariposas. Se ha logrado adaptar a las larvas Dryadula phaetusa a una dieta 

alternante vegetal y las larvas de Dryas iulia alcornea a una dieta artificial.  

 

También se ha realizado la evaluación de modelos de producción en policultivos de plantas 

hospederas, consiguiendo asociar 14 plantas hospederas y una planta nectarífera logrando 

reproducir 11 especies de mariposas. Se realizó la evaluación de tipos de conteiner, medio 

acuoso y seco para la adaptación alimentaria en estado larval de 04 especies de mariposas 

Dryadula phaetusa, Heliconius numata, Dryas iulia alcornea y Hamadrias feronia. Se evaluaron 
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modelos de embalajes para transferencia de pupas de 02 especies de mariposas 

Archaeoprepona demophon muson y Mechanitis polymnia asi como su grado de conservación 

refrigera. 

 

 

PROYECTO: BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE PALMERAS 

PROMISORIAS DEL GÉNERO ATTALEA EN LA AMAZONÍA PERUANA (INNOVATE PERÚ) 

 

En este trimestre se continúa la recopilación de datos morfológicos de Attalea moorei y A. 

huebneri, esta información dará lugar a un artículo científico. El Bachiller Sandro de la Roca, 

concluido su trabajo de tesis “Evaluación de la biología y regeneración natural de la especie 

Attalea moorei en parcelas permanentes, en los distritos de Pucacaca y Pajarillo, región San 

Martín, Perú”, la que será sustentada en los meses siguientes. Está en proceso de análisis la 

información de marcadores microsatelite del complejo Attalea phalerata: Attalea anisitsiana, A. 

weberbaueri, A. princeps, A. phalerata, A. moorei, A. huebneri; sobre este tema la Bachiller María 

de Fátima Sánchez Márquez, concluyó su tesis titulada “Variabilidad genética de Attalea 

moorei (Glassman) Zona “Shapaja”, proveniente de cinco poblaciones naturales de la Amazonía 

peruana”, la que será sustentada próximamente. Se cargaron las secuencias nucleotídicas en 

Genbank para obtener los números de accesiones. Se realizan análisis químicos adicionales de 

los frutos de A. plowmanii. 

 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS 

NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO (FINCYT) 

 

En el trimestre se ha concluido el informe de “Diagnóstico sobre el estado actual de la 

meliponicultura en cuatro zonas de intervención del Proyecto en la región Loreto”. Se ha 

determinado que una de las principales especies criadas por la población amazónica es 

Melipona grandis; así mismos se ha verificado que la mayor actividad de vuelo durante el día, 

ocurre entre 5.50 - 7.30 am. Se ha colectado miel de abeja de tres nidos pertenecientes a dos 

especies diferentes. Las muestras de miel están en proceso de cultivo para determinar el 

crecimiento de coliformes. Se desarrollaron dos talleres de capacitación, sobre manejo de 

abejas. 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0035. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   

 

Se realizó la evaluación de la diversidad de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en las 

yungas de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba, San Martín. Los resultados 

preliminares mostraron gran cantidad de endemismos de plantas, anfibios, aves y mamíferos, 

Se colectaron posibles nuevas especies para la ciencia en anfibios y plantas. Se ha verificado 

que las actividades económicas más importantes, la ganadería y la agricultura, constituyen la 

principal amenaza para la conservación. Los resultados preliminares han sido expuestos ante 

los pobladores locales y estudiantes del pueblo de Bolivar, quienes tienen influencia directa en 

la zona.  

 

Así mismo se han presentado los resultados ante el personal profesional del ARA-San Martín, y 

de otras instituciones públicas y privadas, como el AMPA (Amazónicos por la Amazonía), 
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UNSM (Universidad Nacional de San Martín), CI (Conservación Internacional), DIRCETURA y 

DIREPRO.   

 

 

PROYECTO 5: POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONÍA PERUANA. (PROTERRA) 

 

Se ha cumplido con adecuación de la metodología, elaborando el modelo conceptual del 

estudio, a partir del método Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Esta metodología fue 

socializada con instituciones públicas y privadas (PROFONANPE, IIAP, CESVI, EURO ECOTRADE, 

INKATERRA, Municipalidades provinciales y distritales) a través reuniones y talleres de 

socialización, realizados en la localidad de Iñapari, provincia de Tahuamanu. Se realizó la 

categorización de parámetros edafoclimáticos con la información disponible, verificados en 

campo; referidos principalmente a información fisiográfica, suelos, y uso actual de las tierras 

en el área comprendida entre el distrito de Tahuamanu y la localidad de Iñapari. Se viene 

complementando la información y analizando  los resultados de esta actividad. 

 

 

PROYECTO 1: ESTUDIO, REGISTRO Y REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Se ha identificado el uso de tres especies de Ishnosiphon. 38 personas (34 mujeres y 4 

hombres) de las comunidades ticuna: Bufeo Cocha, Santa Rita de Mochila y Nueva Galilea de 

Callarú, mejoraron sus habilidades de tejido con la especie, a través de un taller de 

intercambio de conocimientos. Se visitaron las chacras, en estas tres comunidades y se 

organizó la participación de la población para elaborar mapa de uso de recursos, listas de 

especies que siembran o aprovechan del bosque y para registrar conocimientos y prácticas 

culturales aplicadas en los procesos de siembra, cosecha y o recolección de especies. Se 

organizó y desarrollo un espacio de diálogo a través de la conferencia “Percepciones sobre los 

desafíos de los pueblos indígenas en el sistema mundial actual”. Utilizando metodologías 

participativas y reflexivas en la comunidad de Nueva Galilea de Callarú se ha registrado en 

video el ritual de protección y buen augurio “Buxe arü exüünechiga”. 

 

 

PROYECTO 2: INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Se ha desarrollado un estudio sobre las especies de Ischnosiphon utilizadas por los ticuna del 

bajo Amazonas. El estudio se ha realizado de manera integral y ha tenido como resultado la 

identificación de las tres especies de Ischnosiphon utilizadas por los ticuna para sus tejidos 

tradicionales. Las especies son I. puberulus, I. arouma e I. obliquus. Se desarrolló una 

investigación sobre el sistema de uso tradicional de estas especies. 38 personas (34 mujeres y 

04 hombres) de las comunidades ticuna de Bufeo Cocha, Nueva Galilea de Callarú y Santa Rita 

de Mochila, mejoraron sus habilidades de tejido con tres especies del género Ischnosiphon. 
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PROYECTO: ADAPTACIÓN Y POPULARIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LAS POBLACIONES KUKAMA (LORETO) Y 

KICHWA (SAN MARTÍN) MEDIANTE PROGRAMAS RADIALES Y ACCESO A POSTCAST VÍA 

MEDIOS ELECTRÓNICOS. (SOCIODIVERSIDAD-FINCYT) 

 

Se han desarrollado cinco talleres participativos en una comunidad Kukama y en tres 

comunidades Kichwa de San Martín. Los talleres han permitido poner en práctica la estrategia 

de comunicación elaborada en el proyecto y afianzar la metodología elaborada para tal fin. Se 

han elaborado encuestas para conocer el grado de impacto que han tenido los programas 

radiales en las comunidades de las zonas de intervención. Hasta la fecha se han aplicado 

encuestas en comunidades Kichwa del distrito de Lamas en San Martín. 

 

 

ACTIVIDAD: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA. 

 

En el marco del convenio IIAP – Universidad de Lima, se ha coordinado la participación en el 

Proyecto de Investigación Estratégica “Valoración del patrimonio industrial de la biodiversidad 

peruana: contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos para la producción sostenible 

de agroalimentos funcionales”. Se firmó el acurdo IIAP - MINCETUR/COPESCO, para la 

implementación de la sala de interpretación en el centro de Investigaciones Allpahuayo. Se 

organizó y desarrollo una visita de trabajo al Instituto Nacional de Salud, con el objeto de 

coordinar acciones para concretar proyectos de investigación colaborativos de acuerdo con el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Hemos tenido participación activa en el 

diseño del Programa “Frutos Amazónicos y granos andinos para Hambre Cero” 

DGEVFPN/MINAM. En el presente trimestre han realizado prácticas preprofesionales 11 

estudiantes y tres estudiantes han iniciado su trabajo de tesis. Dos Investigadores participaron 

en el IV Congreso Latinoamericano de plantas medicinales-COLAPLAMED.  
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2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, Y 

DESARROLLO AMBIENTAL (PROTERRA)   

 

Este programa, en el primer trimestre ha sufrido un proceso reordenamiento interno 

interprogramático, con carácter temporal, por Acuerdo de Directorio. Los proyectos han 

sido asumidos por los programas de investigación de PROBOSQUES y PIBA al que se ha 

transferido el personal científico y presupuesto, y las evaluaciones en el III trimestre han 

sido reportadas por los programas PROBOSQUS y PIBA según les correspondía.  

 

 

 

2.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Este programa, al igual que PROTERRA, también en el primer trimestre ha sufrido un 

proceso de reordenamiento interno interprogramático, con carácter temporal, por 

Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido asumidos por el programa de 

investigación PIBA al que se ha transferido el personal científico y presupuesto, 

conforme se detalla en el siguiente cuadro. Los resultados del III trimestre han sido 

presentados por el Programa PIBA  
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 2.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)  

 

El accionar de este Programa, está inmerso en el siguiente objetivo estratégico (OEI) que sirve 

de marco orientador para la formulación de su plan operativo en el 2016.  

 

EJE 4:  ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIAL, 

CULTURAL Y ECONÓMICA AMAZÓNICA DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES Y ACADÉMICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

13. Incrementar la adopción de buenas prácticas en uso, 

acceso e impacto de las tecnologías de información y 

comunicación orientadas al desarrollo socio-productiva 

y ambiental 

BIOINFO 

 

Este programa viene ejecutando un proyecto de investigación y una actividad del Programa 

Presupuestal 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC) 

 

Tiene asignado un presupuesto total de S/ 751,680 habiendo ejecutado gastos por el importe 

de S/  444,729 logrando un Indicador de eficiencia del 58.90%.  Con relación al avance físico 

de sus metas, tiene un promedio de 70.77% conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 

RESPON- 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30 SETIEMBRE 2016 INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 30-09-16 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

PIM  
DEVEN 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM  

Al  

I TRIM  

Acumulado  

al  

III TRIM  

INVESTIGACIÓN SOBRE 

INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 

        

751,680  

            

444,729  

       

306,951  
58.90 11.21 48.28 70.77 

45 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LA INVESTIGACIÓN 

EN INFORMACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez 

          

485,726  

              

290,538  

         

195,188  
59.82 17.56 44.12 67.36 

46 

ADAPTACIÓN E 

INVESTIGACIONES EN 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, 

AMBIENTE, 

BIOCOMERCIO Y 

BIOTECNOLOGÍA 

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani 

          

265,954  

              

154,191  

         

111,763  
57.98 4.86 52.43 74.17 

 

 

Entre los logros más importantes logrados al finalizar el 3er trimestres, son los siguientes 

según informe del Director
12 

 

 

 

                                                      

12 Memorando N° 157-2016-IIAP-BIOINFO/D de fecha 3 de octubre de 2016 
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PROYECTO 1: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

 

El proyecto durante el III trimestre del presente año ha realizado actividades para el armado de 

los equipos sensor ambiental de bajo costo con capacidades locales, se viene concluyendo la 

adaptación tecnológica, así mismo se ha recopilado la información sobre las estaciones 

meteorológicas del IIAP. Se tiene un documento avanzado al 85% que se espera completar 

durante el mes de octubre, así mismo se ha concluido, lanzado, promovido y registrado ante 

INDECOPI las cinco aplicaciones que cubren las lenguas: Huitoto Murui Bue, Quechua, 

Kukama, Kandozi y Ticuna. 

 

Por la demora del Scanner 3D habiéndose solicitado desde el año pasado, reiterando el 

pedido consecutivamente este año, no por justificarse, pero es una causa de impedimento. 

 

También ha continuado desarrollando actividades con gran nivel de avance, tal es el caso del 

sistema de registro de instalaciones de los aplicativos de las lenguas amazónicas, tal como se 

presenta a continuación: 

● Lengua Buxu – Ticuna: 74 instalaciones 

● Lengua Kanllu – Kandoshi: 36 instalaciones 

● Lengua Llullu Wawa – Quechua de Lamas: 359 instalaciones 

● Lengua Urue – Huitoto: 70 instalaciones 

●  Lengua Wawa – Kukama: 136 instalaciones 

 

En difusión de actividades se ha cubierto con notas de prensa, publicadas en medios como 

diario la región, diario PROYCONTRA, etc. Así mismo, se desarrollaron eventos en marco a las 

Jornadas de Investigación e Innovación en TIC. 

 

A fines de Agosto se presentó un artículo a Folia Amazónica que aún no fue publicado. Más se 

tiene avances en cuanto a dos artículos y se está viendo en qué revista extranjera publicarlo. 

 

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados  
% 

Avance 

PROYECTO 01: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SOBRE BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

● Una metodología para 

monitoreo de biodiversidad y 

ambiente utilizando las TIC. 

● Durante el mes de julio se logró armar 

el módulo ambiental con capacidades 

locales. En agosto se ha probado el 

prototipo armado. Se hizo la primera 

versión de la metodología. 

50% 

● Una aplicación móvil 

distribuida a la comunidad 

kukama y a la comunidad 

Murui para una mejor 

● Avance significativo porque se ha 

concluido, lanzado y promovido las 5 

primeras aplicaciones que cubren las 

lenguas: Huitoto Murui Bue, Quechua, 

100% 
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Logros programados POI 2016 Logros alcanzados  
% 

Avance 

educación bilingüe en 

poblaciones indígenas. 

Kukama, Candozi y Ticuna. 

● En paralelo se ha desarrollado una 

aplicación para laptop XO, en lengua 

kukama para ampliar el uso de las TI 

desplegadas en la Amazonía. 

● Una metodología de 

digitalización y procesamiento 

de información de la 

biodiversidad aplicando TICs 

emergentes (escaneo e 

impresión tridimensional). 

● Por la demora de la adquisición del 

Scanner 3D, habiéndose solicitado 

desde año pasado, reiterando el pedido 

consecutivamente este año conforme a 

los memos presentados está siendo 

causa de impedimento para poder 

lograr con este objetivo. 

10% 

PROYECTO 02: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

● Red de sensores que capten 

y monitoreen datos en 

tiempo real. 

● El grupo INICTEL están en la espera de 

los insumos para la continuación de los 

nodos sensores restantes. 

● De acuerdo al documento de análisis y 

desarrollo se viene avanzando con la 

programación de la plataforma 

informática y se cuenta con los 

prototipos de reportes en tiempo real. 

● Se ha reprogramado las actividades para 

los meses de octubre y noviembre. 

50% 

● Adquisición de una 

supercomputadora 

denominada “Manatí” 

● Ya se llevó a cabo la aprobación de la 

buena pro por segunda vez. 

● Se ha firmado el contrato con una 

empresa proveedora (se están haciendo 

las adecuaciones eléctricas) y se espera 

que a fines de noviembre el sistema esté 

instalado. 

55% 

● Profesionales capacitados  ● Taller de Introducción al Procesamiento 

de Imágenes, los cuales fueron abiertos 

al público en general. Fueron 

capacitados cuatro profesionales de la 

Institución y varios jóvenes 

universitarios interesados en el tema 

75% 
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Logros programados POI 2016 Logros alcanzados  
% 

Avance 

quienes prestan el servicio de 

voluntariado. 

● Difusión de los alcances del proyecto de 

la Súper Computadora a través de 4 

ferias TIC realizadas en la sede de 

BIOINFO. 

● Curso de Introducción y taller en 

supercomputación orientados a 

docentes y alumnos universitarios. 

● Informes técnico y financiero 

del proyecto aprobado por 

la entidad subsidiaria 

FONDECYT  

● En febrero se presentó el segundo hito 

sin contratiempo. 

● Se tiene programado que a mediados 

de noviembre se entregará el informe 

del HITO III. 

50% 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA. 

● El IIAP participa activamente 

en el Comité de 

Infraestructura de datos 

espaciales de la región Loreto. 

● Se participó en la II Sesión Ordinaria del 

Comité de la IDE Regional de Loreto en 

donde se pudo tomar nota sobre cómo 

es un proceso IDE en el mundo real. Se 

perfeccionó el informe de diagnóstico 

sobre gestión de información geográfica 

en el IIAP 

40% 

● Un software denominado 

Sistema de Información de 

Soporte a la Toma de 

Decisiones, en pleno uso en 

todo el Instituto.  

● Se tienen cargados en el sistema las 

unidades orgánicas, directivos, 

investigadores, los planes superiores, el 

plan estratégico, las acciones 

estratégicas. Se capacitó a usuarios en 

las funcionalidades de establecimiento 

de responsables de hitos, registró de 

parámetros, de requerimientos 

presupuestales, en el establecimiento 

del alineamiento estratégico,  en la 

asociación de gastos SIAF a actividades 

de POI y en la generación de reportes 

sobre seguimiento presupuestal. 

70% 

● IIAP postulando al Premio de 

Buenas prácticas en Gestión 

● Se realizó una recopilación de 

expedientes de postulación al premio 

60% 
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Logros programados POI 2016 Logros alcanzados  
% 

Avance 

Pública 2016. Buenas prácticas en la Gestión Pública. 

Se pudo recolectar información sobre el 

estado actual -sin sistema- de los 

procesos de seguimiento y evaluación 

en el marco de talleres de capacitación y 

socialización 

● Dos Centros de 

Investigaciones (Ceasme y San 

Miguel) y una Sede del IIAP 

(Amazonas) con 

infraestructura de conectividad 

y telecomunicaciones 

mejoradas. 

● Se coordinó y supervisó labores de 

mejoramiento de la infraestructura de 

telecomunicaciones  del CI Roger 

Beuzeville y del CI Carlos Castañeda 

50% 

● Una geodatabase  de la 

Infraestructura de Datos 

Espaciales del IIAP puesta en 

funcionamiento.  

● Se realizó búsqueda de consultores 

locales y nacionales en temática de 

catálogos y geodatabase. Se 

retroalimentó a consultores en el 

documento de Diagnóstico IDE 

30% 

● Un software SISTD en segunda 

versión desplegado 

incorporando nuevos reportes 

solicitados por decisores. 

● Se documentaron diversas consultas a la 

base de datos del SISTD mejorándose 

de esta manera el entendimiento de la 

estructura interna del software, requisito 

importante para el desarrollo de 

mejoras futuras al software. Se 

socializaron reportes  del SISTD con 

personal investigador y directivo lo que 

permitió identificar sus nuevos reportes 

que son requeridos por los decisores 

50% 
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2.7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES  

 

En cierre del III trimestre, los dos programas presupuestarles presupuesto han contado con un 

presupuesto de S/. 2291,452, de los cuales han ejecutado gastos por el importe de s/. 383,340 

equivalente al 37.66%, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 
RESPON 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

AL 30 SETIEMBRE 2016 
INDICA

DOR DE 

EFICIEN

CIA  

% 

INDICADORES DE EFICACIA 

(Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN- 

GADO   
SALDO  

Al I 

TRIM 

Al II  

TRIM  

Al III  

TRIM 

PROGRAMA PRESUPUESTAL   
     

2,291,452  

            

383,340      1,908,112  

            

37.66  
21.09 36.27 82.55 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

  
        

172,433  

              

93,535  
         78,898  

            

54.24  
8.33 12.50 77.50 

1 

DESARROLLO DE LAS 

INVESTIGACIONES DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Kember 

Mejía 

          

172,433  

                

93,535  
           78,898  54.24 8.33 12.50 77.50 

0137 DESARROLLO DE LA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

  
     

2,119,019  

            

289,805  
    1,829,214  

            

21.07  
33.86 60.04 87.61 

3 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 

Américo 

Sánchez 

       

1,852,030  

              

207,184  
      1,644,846  11.19 38.54 57.57 77.29 

4 

INSTITUCIONES DESARROLLAN 

Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Carmen 

Rosa 

Dávila 

          

266,989  

                

82,621  
         184,368  30.95 29.17 62.50 97.92 

 

 

2.7.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

Como se mencionó en el II trimestre, el IIAP interviene en el Producto 3.000469 Generación, 

administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y 

diversidad biológica, y en la Actividad.5004401. Generación, administración y difusión del 

sistema de monitoreo del estado de los RR.NN y la DB, teniendo como  ente rector al MINAM. 

Los logros más importantes tenemos: 

 

Apreciación global
13 

 

Durante el tercer trimestre se realizó la evaluación de la diversidad de plantas, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos en las yungas de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba, 

San Martín. Los resultados preliminares mostraron que hay un gran endemismo de plantas, 

anfibios, aves y mamíferos, lo cual confiere una característica muy resaltante a esta importante 

zona de conservación. Además de especies nuevas por describir en anfibios y plantas. 

Asimismo, se conoció que la actividad más importante es la ganadería y agricultura, las cuales, 

al mismo tiempo pueden ser una gran amenaza sino se crean estrategias convergentes a 

mantener el ecosistema y bienestar de los pobladores locales.  

                                                      

13 Anexo del PP 035 contenido en el Memorando n° 368-2016-IIAP-PIBA/KMC de fecha 05 octubre 2016 
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Asimismo se expuso los resultados preliminares a pobladores locales y estudiantes del pueblo 

de Bolívar, porque son quienes tienen una gran influencia de la zona, asimismo se brindó una 

entrevista de una hora a la Radio Local “Bolívar”. También, se realizó la presentación al 

personal profesional del ARA-San Martín, en donde también hubo la participación de otras 

instituciones públicas y privadas, como el AMPA (Amazónicos por la Amazonía), UNSM 

(Universidad Nacional de San Martín), CI (Conservación Internacional), DIRCETURA y DIREPRO.   

 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 

Indicador 1: N° de investigación y (inventarios y evaluaciones) en la Amazonía peruana. 

 

Plantas: se registró más de 300 especies de plantas, varias especies endémicas de la familia 

Piperácea. Muchas especies amenazadas como Ceroxylon sp. (En Peligro Critico), Cedrela sp. 

(Vulnerable) Podocarpus oleifolius (En Peligro Critico) Orchidaceae spp. Las especies 

abundantes fueron Cyathea sp., Hedyosmum sp., Lauraceae spp., Piper spp., Meliosma sp., 

mientras que las raras fueron Semiramisia speciosa y Bonnetia paniculata. Tres especies son 

posiblemente nuevas para ciencia: Ceroxylon sp. con frutos dehiscentes, Cedrela sp, con hojas 

bastante grandes y Piper sp., con inflorescencias grandes y dos posibles registros nuevos para 

el departamento de San Martín es Aetanthus sp. y Alonsoa sp. 

 

Anfibios y reptiles: se registró 25 especies, 20 de anfibios y 5 de reptiles. De ellas tres 

especies fueron endémicas Pristimantis bromeliaceus, P. schultei y Pristimantis condor. Se 

amplía el rango de distribución de Rhinella multiverrucosa y Stenocercus arndti. Hay una 

posible especie nueva de Pistimantis, caracterizada por tener piernas rojas, ya demás fue la 

más abundante en el sector de Nuevo Bolívar. En el sector de Tingo, el más abundante fue 

Pristimantis aff altamazonicus. Se registró además a la reciente especie descrita 

Hyalinobatrachium anachoretus. Se registró cuatro especies de serpientes tres Colubridas y 

una Vipérida. 

 

Aves: se registró 160 especies y varias especies endémicas, las que se destacan fueron:  

“Tucaneta de ceja amarilla” Aulacorhynchus huallagae, “Tororoi rojizo” Grallaria prezewalskii, 

“Tapaculo de subcaudales rufas” Scytalopus femoralis, “Espatulilla de Johnson” Poecilotriccus 

luluae, “Cucarachero peruano” Cinnycerthia peruana, “Frutero enmascarado” Pipreola pulchra. 

Las especies raras fueron “Saltator enmascarado” Saltator cinctus, “Viudita andina” Knipolegus 

signatus, mientras que las especies abundantes fueron: “Candelita de garganta plomiza”, 

Myioborus miniatus, “Tangara cara de fuergo” Tangara perzewalskii, “Reinita de cabeza rojiza” 

Basileuterus coronatus, “Reinita de cabeza listada” Basileuterus tristiatus. Las especies 

categorizadas fueron: “Tucaneta de ceja amarilla”  Aulacorhynchus huallagae,  “Pava 

carunculada” Aburria aburri,  “Tucán andino de pecho gris” Andigena hypoglauca, “Espatulilla 

de Johnson” Poecilotriccus luluae, “Saltator enmascarado” Saltator cinctus. 

 

Mamíferos: se registró 15 especies, de ellas dos son endémicas: Aotus miconax y Lagothrix 

flavicauda. Las especies más frecuente fue Sciurus spp., Lagothrix flavicauda y Aotus miconax. El 

registro más notable fue Pudu mephistophilis, una especie muy amenazada a nivel mundial por 

su declinación poblacional. Se amplía el rango de distribución de Ateles belzebuth hacia más al 

oeste. Se tienen nuevas localidades de registró del mono choro cola amarilla L. flavicauda. Se 

registró indirectamente al machetero Dynomis branicki y al oso de anteojos Tremarctos 

ornatus. La zona de caracteriza por  tener alta endemismo pero bajas densidades en 

comparación de la selva baja. 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Indicador 2: Funcionarios de GORE-SM/ARA han incorporado conocimientos sobre 

conservación y gestión de la biodiversidad.  

 

Se realizó una presentación de los resultados en el auditorio del Proyecto Especial Alto Mayo, 

en el Gobierno Regional de San Martín. Hubo la participación de 18 mujeres y 23 hombres, las 

cuales pertenecían a instituciones públicas y privadas. Las públicas fueron Universidad 

Nacional de San Martín, ARA-San Martín, DIREPR, DIRCETURA, y entre las privadas figuran 

ONGs como AMPA (Amazónicos por la Amazonía), CI (Conservación Internacional), PMT 

(Proyecto Mono Tocón).    

 

 
Figura 1. Taller de capacitación a funcionarios de ARA-San Martín 

 

Indicador 3: Pobladores y escolares de San Martín han incorporado nuevos 

Conocimientos sobre Conservación y servicios ecosistémicos.   

 

Se realizó dos reuniones independientes, uno para estudiantes y otro para pobladores del 

pueblo de Bolívar, La Libertad. Desde donde se ejerce fuerte influencia a la Concesión de 

Conservación Alto Huayabamba.  

 

En la primera reunión se capacitó a 44 estudiantes y 3 profesores, de ellos 25 son hombres y 

22 son mujeres. En la capacitación a pobladores hubo 33 personas de ellas 18 fueron mujeres 

y 15 fueron hombres. 

 

 
 

Figura 2. Taller de capacitación a Pobladores del pueblo de Bolivar, La Libertad. 
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Figura 3. Taller de capacitación a escolares del pueblo de Bolívar, La Libertad. 

 

 

2.7.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:  

 

Actividad:   5005624. Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica, y en la actividad: FONDECYT - CONCYTEC 

 

 Los logros más importantes obtenidos, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 A inicios de julio se concretó los acuerdos para la adquisición del sistema computacional 

de alto rendimiento; así mismo se inició con la ejecución de obra Línea Eléctrica 

Independiente para la Supercomputadora. 

 

 El proyecto en este tercer trimestre con respecto a las redes de sensores integrados, se ha 

continuado con la construcción de los nodos sensores por parte de INICTEL- UNI quienes 

a su vez se encuentran en la espera de los insumos para poder dar inicio a la construcción 

de los seis (6) restantes nodos sensores, para lo cual ya se solicitó la compra de dichos 

insumos para cumplir con los diez nodos sensores previstos en el Proyecto. 

 

 Con respecto al desarrollo y culminación de plataformas informáticas para redes de 

sensores de acuerdo al documento de análisis y desarrollo se viene avanzando con la 

programación de la plataforma informática, se cuenta con los prototipos de reportes en 

tiempo real, base de datos culminada y gestión de perfiles de roles de usuarios.  

 

 En cuanto al inicio de integración de software, ha sido reprogramado para los meses de 

octubre y noviembre dependiendo pues depende de que las redes de sensores estén 

funcionando. 

 

 Asimismo se ha iniciado las adecuaciones eléctricas, considerando la instalación para fines 

de noviembre. 

 

 También se ha realizado cursos y talleres de supercomputación, y de tecnologías Radar 

dirigido a público interesado en el tema, instituciones, estudiantes y docentes 

universitarios, y al Equipo de BIOINFO. 
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En Promoción de la formación y capacitación del talento humano regional para la 

investigación. Se realizaron capacitaciones en el uso del software SISTD y el correo Google 

Apps. 

 

N° 

 

 

Curso/Taller 

(evento de 

difusión) 

Lugar Fecha Tema 

N° 

Hom 

bres 

 

N° 

Mujer 

rural 

 

N° 

Mujer 

urbana 

Total 

Parti 

cipa 

ntes 

01 Google Apps Sede 

Central 

15 

febrero 

Taller en Herramientas de 

comunicación y 

colaboración en Google 

Apps 

7 - 5 12 

02 Capacitación Sede San 

Martin 

13 junio Capacitación SISTD a 

investigadores Sede San 

Martín 

10 - 5 15 

03 Capacitación Sede 

Madre de 

Dios 

  08      

julio 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede Madre 

de Dios 

12 - 1 13 

04 Capacitación Sede 

Ucayali 

02 

agosto 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede Ucayali 

3 - 4 7 

05 Capacitación Sede 

Huánuco 

03 

agosto 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede 

Huánuco 

3 - 3 6 

06 Capacitación Sede 

Central 

09 

setiemb

re 

Capacitación   SISTD  a 

Directivos 

13 - 6 19 

 

Se continuó con la formación de practicantes en calidad de voluntarios como sigue: 

 

N° 

 

 

Curso/Taller 

(evento de 

difusión) L
u

g
a
r 

Fecha Tema 

N° 

Hom 

bres 

 

N° 

Mujer 

rural 

 

N° 

Mujer 

urbana 

Total 

Parti 

cipa 

ntes 

N° 

 

 

1 Andrea 

Carolina 

Huaman 

Zubiate 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 07/09/2

018 

18/11/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
 

2 Evelin Alana 

Rojas Albán 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 08/08/2

016 

14/10/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
 

3 Valeria 

Solange Lage 

Trigoso 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 04/07/2

016 

04/10/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
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Actividad: 5005625. Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

científica y de innovación tecnológica: FONDECYT - CONCYTEC 

 

En esta actividad, el IIAP interviene con la ejecución del proyecto de investigación: Aplicación 

de marcadores moleculares (Barcoding y metabarcoding) en la caracterización de peces en la 

Amazonía peruana, financiados por FONDECYT, adscrito al Programa AQUAREC. 

 

Entre los principales resultados y avances obtenidos en el III trimestre, se detalla a 

continuación: 

 

Indicador 1.2: Caracterizar molecularmente (barcoding) las especies de peces ornamentales 

más comercializadas en la Amazonía peruana, se logró colectar el más del 80% de las especies 

programadas para este estudio, todos los 464 especímenes colectados fueron 

fotodocumentados y sus ADN fueron extraídos y secuenciados. Hasta el momento se logró 

obtener la secuencia de un total de 143 especímenes pertenecientes a 59 especies. En el  

 

Indicador 1.2 Caracterizar molecularmente (barcoding) las especies de peces de consumo más 

comercializadas en la Amazonía peruana, se logró colectar más del 144 % de las especies 

programadas para este estudio, todos los 292 especímenes colectados fueron 

fotodocumentadas, y su ADN extraído y secuenciado, hasta el momento se logró  obtener las 

secuencias nucleotidicas de un total de 153 especímenes pertenecientes a 38 especies. En el  

 

Indicador 1.3 Uso del Metabarcoding en la identificación automatizada del stock de larvas de 

bagres para su conservación y uso sostenible,  se logró realizar la colecta de material biológico 

de subproductos de peces en 10 comerciantes del mercado de Belén, totas las muestras 

fueron extraídas.   

 

Indicador 1.4 Uso del Metabarcoding en la identificación masiva del stock de larvas de bagres 

para su conservación y uso sostenible,  se logró realizar 18 colectas más en el presente 

trimestre totalizando en el presente año 72 colectas entre los ríos Marañón y Ucayali 

 

Indicador 2 se logró someter un artículo científico sobre aplicación del NGS para la 

identificación masiva de larvas de bagres, este artículo fue sometido a la revista Plos One 
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES. 
 

Las gerencias regionales en el cumplimiento de sus funciones de planificar, fomentar, dirigir y 

supervisar las investigaciones científicas y tecnológicas que ejecutan los programas de 

investigación en el ámbito de su jurisdicción; así como  realizar acciones de difusión, 

promoción y transferencia de tecnología de los resultados de las investigaciones con la 

participación de los actores sociales, han ejecutado sus actividades conforme a lo planificado 

en el POI.  

 

Entre los cinco IIAP Regionales, han contado con un PIM de S/. 2,738,413 de los cuales han 

ejecutado gastos por el importe de S/. 1,314,737 equivalente al 47.53%, y un avance en la 

ejecución física de sus metas programadas el 65.81%, como se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 
RESPON 

SABLE  

DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 AL 30 SETIEMBRE 2016 
INDIC

ADOR 

DE 

EFICIE

NCIA  

% 

INDICADORES DE 

EFICACIA (Según Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS 
PIM  

DEVEN 

GADO   
SALDO  

AL I 

TRIM 

AL  II 

TRIM 

AL III 

TRIM 

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

     

2,738,413  

        

1,314,737  

    

1,423,676  
47.53 28.40 45.69 65.81 

12 IIAP san Martin 
Luís 

Arévalo  

          

645,014  

              

292,385  

         

352,629  
45.33 47.92 71.67 80.42 

13 
IIAP Huánuco (tingo 

María) 

Francisco 

Sales  

          

406,635  

              

191,034  

         

215,601  
46.98 23.36 37.80 55.75 

14 IIAP Ucayali 
Carmela 

Rebaza  

          

888,212  

              

458,701  

         

429,511  
51.64 26.57 57.22 76.94 

15 IIAP Madre de Dios 

Cesar 

Chía / 

Ronald 

Corvera 

          

588,797  

              

273,518  

         

315,279  
46.45 14.58 24.16 67.50 

16 IIAP Amazonas  

Luis 

Arévalo/ 

Evelin 

Asenjo 

          

209,755  

                

99,099  

         

110,656  
47.25 29.57 37.62 48.46 

 

En este contexto, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y financieras del IIAP, 

se presenta a continuación los principales logros obtenidos al 3er trimestre 2016:  

 

 

3.1 IIAP SAN MARTIN14 
 

El IIAP San Martín, en el tercer trimestre 2016, tuvo avances importantes en la ejecución de sus 

metas, que acumuladas en al 30 de setiembre  representa el  80.4% de su programación anual, 

en gestión, promoción y transferencia de tecnología el departamento de San Martín y la zona 

de Yurimaguas – Loreto, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

                                                      

14 Carta N° 217-2016-IIAP-San Martin de fecha 27 de setiembre de 2016 
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a. Componente: Gestión 
          

                

INDICADORES DE PRODUCTO / 

HITOS 

Unid 

Med 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N

  

 I
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

  %
 

A
C

U
M

 

A
L
  

II
I 

T
R

IM
 

 %
 

E F M A M J J A S 

Indicador 1: Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales  
                      50   100   0.00   100 

1.1 Suscripción de convenios 

de cooperación técnica y 

científica con instituciones 

públicas y privadas. 

Conve

nios 
    1       1     2 1 50 2 100 0 0.00 3 100 

Indicador 2:  Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento  
                      100   0.0   0.00   100 

2.1 Liquidación de proyectos   SNIP     1             1 1 100 0 0.0 0 0.00 1 100 

Indicador 3:  Promoción de la 

formación y capacitación del talento 

humano regional para la 

investigación  

                      33.3   16.6   33.33   83. 

3.1 Fortalecimiento de 

capacidades 

interinstitucionales 

(capacitaciones al personal 

del IIAP-SM y aliados 

estratégicos). 

Curso     1             1 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 100 

3.2 Fortalecimiento de 

capacidades institucionales 

(capacitaciones a productores 

y aliados estratégicos). 

Taller 2                 2 2 100 0 0.0 0 0.00 2 100 

3.3 Asesoramiento a prácticas 

pre profesionales (solo en 

administración y gerencia). 

Práctic

as 
1         1       2 0 0.0 1 50.0 0 0.00 1 50 

Indicador 7:  Fortalecer los sistemas 

de monitoreo y evaluación de 

resultados  

                      25.   25.0   25.00   75 

7.1 Monitoreo de proyectos 

de Investigación.(Proyectos 

planta) 

Inform

e 
    1     1     1 4 1 25. 1 25.0 1 25.0 3 75 

7.2 Supervisión técnica y 

administrativa a la oficina de 

Coordinación del IIAP 

Yurimaguas. 

Inform

e 
    1     1     1 4 1 25. 1 25.0 1 25.0 3 75 

7.3. Monitoreo de proyectos 

de Investigación (FINCYT, 

CONCYTEC) 

Inform

e 
    1     1     1 4 1 25. 1 25.0 1 25.0 3 75 

 

b. Componente: Difusión y Promoción                

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid.  

Med 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

%
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

 %
 

A
C

U
M

 A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 11: Difusión de resultados 

y promoción de los productos de 

investigación. 

  

                      11.6   53.33   11.67   76.6 

11.1 Difusión del programa 

“Saber Amazónico” en 

Yurimaguas 

Progra

ma 

difund

ido 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 12 25.0 12 25.0 12 25.0 36 75 

11.2 Difusión de resultados 

en medios de comunicación. 

Nota 

difund

ida 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 10.0 7 35.0 2 10.0 11 55 

11.3 Promoción de productos 

en ferias y eventos afines. 
Feria       1           1 0 0.00 1 100. 0 0.00 1 100 
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c. Componente: Gestión Financiera                 

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
  

T
R

IM
 

%
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

A
C

U
M

 

A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 8: Desarrollar estrategias 

de acceso al financiamiento 

  

                      80.0   20.   0.00   75 

8.1.  Propuestas de proyectos 

presentados a cooperantes 

para búsqueda de 

financiamiento. 

Propu

esta  
      1   1       2 3 150. 0 0.0 0 0.00 3 100 

8.2.  Perfil de inversión 

pública (sacha inchi) 

presentada a la OPI MINAM 

para su evaluación. 

Perfil           1       1 0.1 10.0 0.4 40. 0 0.00 0.5 50 

 

 

3.2 IIAP HUÁNUCO15 
 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Huánuco, en el III trimestre y 

acumulado al III trimestre, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
C

a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
  

T
R

IM
 

%
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

A
C

U
M

 

A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones interinstitucionales 
                  14   13.8   30.5   83.33 

 
100 

1.1 Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

Conv

enio  
                  1 0 0.00 0 0.00 1 

100.0

0 
1 100 

1.2 Propuestas técnicas 

sobre iniciativa regional. 

Propu

esta  
            1     1 0 0.00 0 0.00 1 100 1 100 

1.3 Participación en mesas 

técnicas de  trabajo 

Infor

me  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 41.67 11 91.6 6 50. 22 100 

Indicador 2: Mejorar y ampliar 

la infraestructura y 

equipamiento  

                  5   0.0   0.0   0.0 
 

0. 

2.1. Elaboración de perfil 

PIP 
Perfil                    1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0. 

2.2 PIP IIAP Huánuco en 

ejecución 

Infor

me  
    1     1     1 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0. 

Indicador 3: Promoción de la 

formación y capacitación del 

talento humano regional para la 

investigación  

                  5   80.0   0.0   20. 
 

100. 

3.1. Capacidades a 

profesionales de 

investigación 

Profe

sional 

capac

itado 

          2     2 5 4 80.0 0 0.0 1 20. 5 100 

Indicador 5: Impulsar el 

desarrollo de redes de 
                  8   

108.3

3 
  0.0   0.0 

 
100 

                                                      

15 Memorando N° 233-2016-IIAP-HUANUCO/TM de fecha 23 de setiembre de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
  

T
R

IM
 

%
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

A
C

U
M

 

A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

investigación a nivel nacional e 

internacional 

5.1. Asesoramiento en 

prácticas pre 

profesionales 

Asiste

ncia 

Técni

ca 

                6 6 7 
116.6

7 
0 0.00 0 0.00 7 100 

5.2. Asesoramiento a tesis 

Asiste

ncia 

técnic

a 

                  2 2 100 0 0.00 0 0.0 2 100 

Indicador 6: Ampliar y mejorar 

los servicios a los ciudadanos 

basados en plataformas 

interoperables de gobierno 

electrónico  

                  35   25.7   31.43   31.4 
 

88.5 

6.1. Brindar servicios de 

información científica y 

tecnológica a la 

ciudadanía. 

Lecto

r/ 

usuari

o 

2 3 2 2 3 5 2 5 3 35 9 25.7 11 31.43 11 31.4 31 88. 

Indicador 7: Fortalecer los 

sistemas de monitoreo y 

evaluación de resultados  

                  8   12.5   37.50   25 
 

75 

7.1. Monitoreo de los 

proyectos de 

investigación 

Infor

me  
    1     1     1 4 1 25.0 1 25.00 1 25 3 75. 

7.2. Monitoreo en la 

ejecución de un PIP 

Infor

me  
    1     1     1 4 0 0.0 2 50.00 1 25 3 75. 

 

b. Componente: Difusión y Promoción               

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

  %
 

A
C

U
M

 A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

  %
 

E F M A M J J A S 

Indicador 8: Difusión y 

promoción de la investigación  
                  65   30.00   30.00   30.00 

 
90.00 

8.1. Difusión del 

programa de Saber 

Amazónico 

Progr

ama 

difun

dido 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 12 25.00 12 25.00 12 25.00 36 75.00 

8.2. Difusión de 

resultados de 

investigación a través de 

medios informativos 

Nota 

de 

prens

a 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25.00 3 25.00 3 25.00 9 75.00 

8.3. Promoción de 

productos de las 

investigaciones en ferias y 

eventos agropecuarios. 

Feria       1           2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 2 100.0 

8.4. Capacitación sobre 

los resultados obtenidos 

de la investigación 

Curso               1   1 0 0.00 1 100. 0 0.00 1 100.0 

8.5. Pasantías en la 

Estación IIAP – Huánuco 

de productores y 

estudiantes 

Pasan

tía 
            1     2 1 50.00 0 0.00 1 50.00 2 100.0 

 

c. Componente: Gestión Financiera 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

  %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

  %
 

A
C

U
M

 A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

  %
 

E F M A M J J A S 

Indicador 9. Desarrollar 

estrategias de acceso al 

financiamiento 

  

                  1   0.0   0.0   0.0 
 

0. 

9.1. Formulación de 

propuestas para el acceso 

al financiamiento. 

Propu

esta 

prese

ntada 

              1   1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0. 

 

 

3.3 IIAP UCAYALI16 

 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Ucayali, en el III trimestre y 

acumulado al III trimestre 2016, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
a. Componente: Gestión                           

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

 %
 

A
C

U
M

 A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones interinstitucionales 

  

                      36.11   16.67   27.7   80. 

1.1. Participación en 

reuniones de 3 mesas 

técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1     1     1   4 2 50.00 1 25. 1 25 4 100 

1.2. Participación en 

reuniones de 3 comisiones 

técnicas de concertación 

regional. 

Evento   1     1     1   4 1 25.00 1 25. 1 25 3 75. 

1.3 Convenios de cooperación 

técnica- científica con  

Universidades, gobiernos 

regionales y/o  locales. 

Conve

nio 
    1       1     3 1 33.33   0.0 1 33.3 2 66.6 

Indicador 2:  Mejorar y ampliar 

la infraestructura y 

equipamiento 

                      12.50   12.5   12.5   37.5 

2.1. Asistencia Técnica en la 

formulación del estudio de 

preinversión a nivel de perfil 

del PIP: “ “Mejoramiento y 

ampliación de los servicios de 

la investigación,  transferencia 

tecnológica y protección del 

valor patrimonial de las 

investigaciones en el IIAP 

Ucayali, distrito de 

Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo. Transferido 

al GOREU para  la  

reformulación y culminación. 

Inform

e 
  1     1     1   4 1 25.00 1 25.00 1 25. 3 75.0 

2.2. Equipamiento para 

mantenimiento y 

transferencia tecnológica del 

C. I. Dale E. Bandy 

Modul

o 
1 2 2             5   0.0   0.00   0. 0 0. 

                                                      

16 Oficio N° 327-2016-IIAP-Ucayali/GR de fecha 30 de setiembre de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
n

t.
 A

n
u

a
l 

A
V

A
N

 

 I
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
 T

R
IM

 

 %
 

A
V

A
N

 

II
I 

T
R

IM
 

 %
 

A
C

U
M

 A
L
 

II
I 

T
R

IM
 

%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 3:  Promoción de la 

formación y capacitación del 

talento humano regional para la 

investigación  

                      0.00   0.0   66.6   66.6 

3.1. Fortalecer 

capacidades humanas, 

dirigido a profesionales y 

técnicos del IIAP e 

instituciones 

afines.(Biocomercio). 

Curso     1     1     1 3   0.0   0.0 2 66.6 2 66.6 

Indicador 5: Mejorar el sistema 

de gestión administrativa en el 

entorno interno y externo 

  

                      33.3   16.6   25   75 

5.1. Implementación del 

diagnóstico  de los 

proceso de los sistemas 

administrativos  en el 

IIAP-Uc. 

Infor

me 
  1               1 1 100   0.0   0. 1 100. 

5.2. Implementación de 

áreas para 

almacenamiento de 

bienes 

Infor

me 
  1 1             2 0 0.0   0.0 1 50. 1 50 

5.3. Fortalecer 

capacidades humanas, 

dirigido a profesionales y 

técnicos Administrativos 

del IIAP. 

curso   1 1 1 1         4   0.0 2 50 1 25. 3 75. 

Indicador 7:  Fortalecer los 

sistemas de monitoreo y 

evaluación de resultados 

                      25   25   25.0   75.0 

7.1 Monitoreo de los 

proyectos de 

investigación 

Infor

me 
  1     1     1   4 1 25 1 25 1 25. 3 75. 

7.2 Monitoreo de los 

proyectos de Cooperación 

e Inversión 

Infor

me 
  1     1     1   4 1 25 1 25 1 25. 3 75. 

 

b. Componente: Difusión y Promoción             

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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Indicador 6: Difusión y 

promoción de la investigación  
                      8.33   27.78   27.7   63.8 

6.1. Difusión del Programa 

Saber Amazónico 

Progra

ma 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 12 25 12 25 12 25 36 75 

6.2. Difusión de resultados de 

investigación a través  de 

medios informativos 

Nota 

difund

ida 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 0 0.0 6 25 6 25 12 50 

6.3. Difusión de resultados de 

investigación a través de 

medios informativos 

Feria         1 1     1 3   0.00 1 33.33 1 33.3 2 66.6 
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c. Componente: Gestión Financiera 
                 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
Can

t. 

Anu

al 

AVAN 

 I 

TRIM 

  

% 

AVAN 

II  

TRIM 

  

% 

AVAN 

III 

TRIM 

  

% 

ACUM 

AL 

III 

TRIM 

  

% 

E F M A M J J A S 

Indicador 8: Desarrollar 

estrategias de acceso al 

financiamiento  

                      50.   50.   100.   100 

8.1 Formulación de 

propuestas técnicas para 

postular a fondos 

concursables  

Propu

esta 

presen

tada 

        1       1 2 1 50.00 1 50.00 2 100 4 100 

 

 

3.4 IIAP MADRE DE DIOS17 

 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Madre de Dios, en el III trimestre 

y acumulado al III trimestre 2016, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

a. Componente: Gestión                           

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
C

a
n

t.
 

A
n

u
a
l 

A
V

A
N
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 T

R
IM

 

 %
 

A
V
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N
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R
IM

 

 %
 

A
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%
 

A
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I 
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R
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%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 1: Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales 

  

                      11.11   69.44   38.8   91.6 

1.1 Convenio de cooperación 

con Municipio de Las Piedras 

y Laberinto. 

Conve

nios 
      1     1     2   0.00 3 150.0   0 3 100 

1.2 Participación del IIAP en 

mesas técnicas de trabajo. 

(Piscicultura y Cacao,  )  

Inform

es 
    1     1       3 1 33.33 1 33.33 2 66.6 4 100 

1.3 Participación en la 

Comisión Ambiental Regional. 

Inform

es 
  1     1     1   4   0.00 1 25.00 2 50 3 75 

Indicador 2:  Mejorar y ampliar la 

infraestructura y equipamiento 

  

                      0.00   0.00   100   100 

2.1 Estudio de prefactibilidad 

a nivel de perfil en procesos 

de formulación para el 

fortalecimiento de la 

investigación y transferencia 

de tecnologías en la 

producción de shiringa. 

Perfil 

de PIP 

en 

proces

o 

                1 1   0.00 0 0.00 1 100 1 100 

Indicador 3:  Promoción de la 

formación y capacitación del talento 

humano regional para la 

investigación  

                      25.00   25.00   25   75 

3.1. Formación de 

capacidades institucionales. 

Person

a 

capaci

tada 

/año 

  2     2     2   8 2 25.00 2 25.00 2 25.00 6 75.00 

Indicador 4:   Impulsar el desarrollo  

de Redes de investigación a nivel 

nacional e internacional  

                      0.00   0.00   50   50 

4.1 Convenio de cooperación 

interinstitucional con USAID 

Conve

nio 
    1             1   0.00 0 0.00 1 100 1 100 

                                                      

17 Memorando N° 140-2016-IIAP-MDD y SS de fecha 29 de setiembre de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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4.2 Convenio de cooperación 

interinstitucional con 

Universidad de Pando-Bolivia. 

Conve

nio 
        1         1   0.00 0 0.00   0.00 0 0.00 

Indicador 5:  Ampliar y mejorar los 

servicios a los ciudadanos basados 

en plataformas inter operables de 

gobierno electrónico  

                      25.00   25.00   25   75 

5.1. Mejorar los servicios de 

información científica y 

tecnológica a la ciudadanía a 

través de la página Web del 

IIAP. 

Report

es TIC 
  1     1     1   4 1 25.00 1 25.00 1 25 3 75 

Indicador 6:  Fortalecer los sistemas 

de monitoreo y evaluación de 

resultados  

                      25.00   25.00   75   100 

6.1 Monitoreo de los 

proyectos de investigación. 

Inform

e de 

monit

oreo 

    1     1     1 4 1 25.00 1 25.00 3 75.00 5 100 

Indicador 7:  Mejorar el sistema de 

gestión administrativa en el entorno 

interno y externo  

                      0.00   0.00   0.   0. 

7.1 Propuesta de mejora en el 

proceso de descentralización 

administrativa del IIAP. 

Propu

esta 
    1             1   0.00 0 0.00   0. 0 0. 

Indicador 8:  fortalecer las 

capacidades humanas y operativas 

descentralizadas del IIAP  

                      43.75   43.75   137   100 

8.1 Apoyo a prácticas pre -

profesionales  

Practic

a 

presen

tada 

  4   2   2       8 3 37.50 3 37.50 2 25 8 100 

8.2 Apoyo a la ejecución de 

tesis universitarias de grado. 

Tesis 

de 

grado 

  1   1           2 1 50 1 50 5 250 7 100 

 

b. Componente: Difusión y Promoción             

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
a
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N
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%
 

E F M A M J J A S 

Indicador 9 Difusión de los 

resultados de investigación en 

medios de comunicación local y 

nacional 

  

                      0.00   2.08   62.5   64.5 

9.1. Difusión del programa de 

Saber Amazónico 

Progra

ma 

difund

ido 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 48   0.0 2 4.17 12 25.00 14 29.17 

9.2. Difusión de resultados de 

investigación a través de 

medios informativos 

Nota 

difund

ida 

    1     1     1 4   0.0 0 0.0 4 100 4 100 

Indicador 10.  Promoción de los 

productos, resultados de las 

investigaciones en ferias 

  

                      55.   37.5   25   92.5 

10.1 Promoción de productos 

en ferias y eventos afines. 

Evento

s 
          1 1     2 2 100 1 50   0.00 3 100 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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10.2 Capacitación en 

piscicultura y agroforestería a 

productores rurales. 

Produ

ctores 

capaci

tados 

    
5

0 
    

5

0 
    

5

0 
200 20 10.00 50 25.00 100 50 170 85 

                    
 

c. Componente: Gestión Financiera                   

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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Indicador 11.  Desarrollar estrategias 

de acceso al financiamiento 
                     0.0   0.0   50   50 

11.1 Elaboración de una 

propuesta de investigación 

para la recuperación de 

suelos degradados por 

actividad minera en el Sector 

de La Pampa. 

Conve

nio 
    1             1   0.0 0 0.0 0.5 50 0.5 50 

 

 
3.4  IIAP AMAZONAS18 

 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Amazonas, en el III trimestre y 

acumulado al III trimestre 2016, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

a. Componente: Gestión             

 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 

C
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n
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A
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Indicador 1: Fortalecer las 

relaciones 

interinstitucionales. 

Conv

enio 
  1   2   2   1   8   44   100   17   94 

1.1.  Convenios de 

cooperación técnica y/o 

científica con gobiernos 

regionales y locales. 

Conv

enio 
      1           1 0.5 50 2 200   0 2.5 100 

1.2. Convenios de cooperación 

técnica y/o científica 

instituciones educativas. 

Conv

enio 
          1       1 0.5 50 1 100   0 1.5 100 

1.3. Participar en mesas 

técnicas de trabajo a nivel 

regional. 

Infor

me 
  1   1   1   1   6 2 33   0 3 50 5 83 

Indicador 2: Mejorar y 

ampliar la infraestructura y 

equipamiento. 

Perfil       2         1 1   42   8   8   58 

2.1. Sesiones de participación 

en la formulación del PEI-IIAP 

2016-2021. 

Taller       1           1 1 100   0   0 1 100 

2.2. Gestión ante autoridades 

locales para la consecución de 

un terreno para la 

construcción del futuro centro 

de investigaciones del IIAP 

Amazonas. 

Terre

no 
      1           1 0.25 25 0.25 25 0.25 25 0.75 75 

                                                      

18 Informe S/n de fecha 27 de setiembre de 2016 
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INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 
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2.3. Un estudio de pre-

inversión a nivel de perfil de 

PIP para el “Mejoramiento de 

los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y 

capacitación en el IIAP 

Amazonas”, en proceso. 

Perfil                 1 1 0 0   0   0 0 0 

Indicador 3: Promoción de la 

formación y capacitación del 

talento humano regional 

para la investigación en CTI. 

Curso

s/año 
      2       3   5   100   0   0   67 

3.1. Fortalecimiento de 

capacidades  a externos, 

capacitaciones regionales, 

pasantías, cursos y/o talleres 

organizados y/o co-

organizados por el IIAP 

Amazonas. 

Event

o 

desar

rollad

o/ 

año 

      1       1   2 3 150   0   0 3 100 

3.2. Asesoramiento en 

prácticas pre profesionales 

(prácticas). 

Prácti

ca 
      1       1   2 3 150   0   0 3 100 

3.3. Asesoramiento en 

prácticas profesionales 

(tesistas). 

Tesis               1   1 0 0   0   0 0 0 

Indicador 4: Desarrollar 

líneas de investigación 

multidisciplinarias y 

transprogramáticas 

(núcleos). 

Prop

uesta 
      1           1   0   0   0   0 

4.1. Formulación de una 

propuesta de investigación 

multidisciplinar en el área de 

Acuaponía en el IIAP 

Amazonas. 

Prop

uesta 
      1           1 0 0   0   0 0 0 

Indicador 6: Ampliar y 

mejorar los servicios a los 

ciudadanos en plataformas 

interoperables de gobierno 

electrónico. 

Usuar

io(mil

lar) 

                  4.2   48   0   0   49 

6.1. Implementación de los 

servicios de “Google for 

Education” en instituciones de 

educación superior de 

Amazonas (en coordinación 

con BIOINFO). 

IES 

imple

ment

ada 

          2       2 0 0   0   0 0 0 

6.2. Usuarios se informan de 

las actividades del IIAP 

Amazonas a través de las redes 

sociales (Facebook). 

Usuar

ios 

(milla

r) 

                  4.2 4.07 97   0 0.02 0 4.09 97 

Indicador 7: Fortalecer el 

sistema de monitoreo y 

evaluación de resultados 

Infor

me 
    2     2     2 8   25   25   25   75 

7.1. Monitoreo del proyecto: 

"Aplicación de técnicas 

innovadoras en la propagación 

clonal e inoculación micorrízica 

de plantas matrices de café 

con alta productividad en la 

región Amazonas". 

Infor

me   
    1     1     1 4 1 25 1 25 1 25 3 75 

7.2. Monitoreo de los 

proyectos de investigación del 

IIAP en el ámbito del IIAP 

Amazonas. 

Infor

me 
    1     1     1 4 1 25 1 25 1 25 3 75 
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b. Componente: Difusión y Promoción              

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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Indicador 8: Difusión de los 

resultados y promoción de 

los productos de 

investigación  

Evento 1 1 1 2 2 3 2 3 2 24   25.00   10.00   10.00   45.00 

8.1. Difusión de acciones del 

IIAP Amazonas en materia de 

investigación, extensión y/o 

transferencia de tecnologías 

en medios de comunicación 

masiva.   

Nota  

difund

ida  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 75.00   0.00   0.00 9 75.00 

8.2. Difusión de 

investigaciones del IIAP 

(Jornadas Científicas y/o 

Viernes Científicos). 

Evento

s 
      1 1 1 1 1 1 8 0 0.00   0.00   0.00 0 0.00 

8.3. Promoción de productos 

en ferias y eventos afines. 

Ferias/

evento

s 

          1   1   2 0 0.00   0.00 1 50.00 1 50.00 

8.4. Artículo original 

publicado en revista científica. 

Artícul

o 
                  1 0.5 50.00 0.5 50.00   0.00 1 

100.0

0 

8.5. Trabajo original (resumen 

o poster) presentado en 

evento científico. 

Trabaj

o 

Presen

tado 

                  1 0 0.00   0.00   0.00 0 0.00 

 

c. Componente: Gestión Financiera 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 
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Indicador 9: Desarrollar estrategias 

de acceso al financiamiento. 
      2           2   50   0   0   50 

9.1. Curso de capacitación en 

formulación y/o gestión de 

proyectos. 

Curso       1           1 0 0   0   0 0 0 

9.2.  Formulación de 

propuestas técnicas para 

postular a fondos concursables 

nacionales o extranjeros. 

Prop

uesta 
      1           1 1 100   0   0 1 100 

 

d. Componente: Apoyo a la gestión y educación ambiental 

INDICADORES DE 

PRODUCTO / HITOS 

Unid. 

Med. 

Cronograma Mensual 
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Indicador 10: Participación en 

Comisión Ambiental Regional (CAR) 

y Comisión Ambiental Municipal 

(CAM)  

  1 1 2 1 2   2 1 12   0   17   25   42 

10.1. Participación en las 

reuniones ordinarias de la CAR 

Amazonas. 

Acta   1   1   1   1   6 0 0 2 33 2 33 4 67 

10.2. Participación en las 

reuniones ordinarias de los 

Grupos Técnicos de la CAR 

Amazonas.   

Acta     1     1     1 3 0 0 1 33 2 67 3 100 

10.3. Difusión del Concurso de 

Cuentos Ecológicos entre las 

instituciones educativas y 

público en general de la región 

Amazonas. 

Nota 

de 

Prens

a 

      1 1         2 0 0   0   0 0 0 

10.4. Premiación del(a) 

ganador(a) del Concurso de 

Cuentos Ecológicos  en la 

región Amazonas. 

Nota 

de 

Prens

a 

              1   1 0 0   0   0 0 0 
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4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

4.1 Marco Inicial de Gastos y sus modificaciones 

 

Al 30 de junio el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue por el importe de S/. 

26,856,273. En el 3er trimestre se ha incrementado en S/.  675,471 producto de haber 

incorporado en el presupuesto institucional una transferencia financiera de la OEFA para el 

desarrollo de la acuicultura en el corredor minero de Madre de Dios; y, S/. 175,471 

transferidos por INNÓVATE PERÚ para la ejecución de tres proyectos de investigación 

aplicada, por medio de convenios. Al finalizar el 3er trimestre se cuenta con un PIM de S/. 

27,531,744, conforme se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1:  Marco inicial de gastos y sus modificaciones, por Fte.  Fto., categoría y genérica del gasto 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A 

Al 

01.01.2016 

MODIFI 

CACIONES 

P.I.M 

al 

30.09.2016 

Variación:       

PIM/ PIA                

% 

Estruc 

tura % 

P.I.M. 
FF Rubros 

1 0 Recursos ordinarios (RO) 4,718,000 4,669,886 9,387,886 98.98 34.10 

2 9 Recursos directamente 

recaudados (RDR) 

530,000 0 530,000 0.00 1.93 

4 13 Donaciones y transferencias 238,250 12,128,427 12,366,677  44.92 

5 18 Recursos determinados. 

/Canon y Sobrecanon (CSC) 

5,728,018 -480,837 5,247,181 -8.39 19.06 

TOTAL 11,214,268 16,317,476 27,531,744 145.51 100 

        

GASTOS CORRIENTES 9,743,268 9,773,267 19,519,255 100.31 71.41 

2 1 Personal y obligaciones 

sociales 

2,204,563 90,816 2,295,379 4.12 8.36 

2 3 Bienes y servicios 7,459,948 9,587,437 17,047,385 128.52 62.72 

2 4 Donaciones y transferencias   2,720   

2 5 Otros gastos 78,757 95,014 173,771 120.64 0.38 

GASTOS DE CAPITAL 1,471,000 6,541,489 8,012,489 444.70 28.59 

2 6 Adquisición de activos no 

financieros 

1,471,000 6,541,489 8,012,489 444.70 28.53 

TOTAL 11,214,268 16,314,756 27,531,744 145.48 100 

Variación Porcentual % 100% 145.48% 245.48%   

Fuente: Reporte del SIAF-SP al 30-09-2016;   

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

 

Comentarios sobre el Incremento de Presupuesto 

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,669 886, mediante el D.S. N° 

046-2016-EF donde el MEF otorgó recursos para la continuidad de cuatro proyectos de 

inversión pública; y el D.S. N° 116-2016-EF para el depósito semestral de la CTS del 

personal Dec. Leg. 728 conforme se detalla a continuación: 
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Cód DNPP Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros  

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques manejados por 

comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito de Pinto 

Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la 

seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San 

Martin, Huánuco y Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  tecnológicas y 

capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

  4 605 774 

2.1 Personal y Obligaciones sociales 

R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: Desagregación de los recursos autorizados 

mediante DS N° 116-2016-EF - Recursos ordinarios, deposito semestral de CTS 64,112 

Total 4 669 886 

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T). El PIM al 30 de junio en los recursos otorgados 

por FONDECYT, INNOVATE PERÚ, y, PNIA, fue por el importe de S/. 11,691,206 para la 

ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, ganados mediante el proceso 

de Fondos Concursales (Ver Matriz II) (convenios o contratos o adendas). En el 3er 

trimestre 2016 se ha tenido nuevas transferencias que han sido incorporadas en el 

presupuesto institucional por el importe de S/. 675,471 conforme se detalla a 

continuación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. 

N° 304 -2012-EF, TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, llegando a un PIM de S/ 12,366,77. 

 

 R.P. N° 074-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, proyecto 

Adaptación y popularización de conocimientos científicos y tecnológicos para 

niños y jóvenes de la población Kukama (Loreto) y Kiwcha ( San Martín) 

mediante programa radiales (S/. 29,636); y proyecto Aplicación de técnicas 

innovadoras para la propagación clonal e inoculación microrrizica de plantas 

matrices de café (Coffea arabica L.) con alta productividad en la región 

Amazonas (S/. 99,268) 

128,904 

 R.P. N° 077-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, Proyecto 

Generación de Tecnologías para el control integrado del nematodo de nudo de 

sacha inchi en la región San Martín. 

12,397 

 RCD N° 114-2016-OEFA/A/PCD, y R.P.N° 079-2016-IIAP-P Transferencia 

Financiera de la OEFA al IIAP Acuicultura MDD 
500,000 

 R.P. N° 079-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, Proyecto 

"Aplicación de marcadores moleculares para la caracterización, identificación y 

determinación de origen geográfico en la comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana. 

34,170 

Total S/ 675,471 

 

 

 

Asimismo, en el I trimestre se incorporó en el presupuesto, la Transferencia Financiera de 

S/. 8,000,000 que efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, 

autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo 2016, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) de la Vigésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, para ser destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y 

proyectos de investigación (Ver Matriz 3ER). 
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c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, en el 3er trimestre 2016 

no se ha producido movimiento presupuestario, manteniéndose el mismo PIM que el II 

trimestre de S/ 5,247,181 conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Rubros del CSC petrolero 

PIA: Ley N° 30372 Ley 

de Presupuesto: Año 

Fiscal 2016 

Primera Rebaja: 

RD N° 027-2015-

EF/50.01 

PIA Rebajado CSC 

Petrolero 

Enero 2016  

 Canon petrolero (Loreto) 3,870,213 (1,172,723) 2,697,490 

 Sobrecanon petrolero (Ucayali) 1,857,805 (322,767) 1,535,038 

Total 5,728,018 (1,495,490) 4,232,528 

 

Para compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de Balance 

al 31-12-2015 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios básicos y 

actividades durante el 1er trimestre del año, y para movilización institucional. 

 

Rubros 

PIA: Ley N° 

30372 Ley del 

Presupuesto:  

Año Fiscal 2016 

RD 027-2015-

EF/50.01 

Crédito 

Suplementario: 

R.P. N° 016-

2016-IIAP-P 

PIM al 

30-06-2016 

 Canon y Sobrecanon 

petrolero 
5,728,018 (1,495,490) 0 4,232,528 

 Saldo de Balance CSC 

petrolero: Año 2015 
0 0 1,014,653 1,014,653 

Total 5,728,018 (1,495,490) 1,014,653 5,247,181 

 

4.2 Análisis de los Ingresos Públicos  

 

En el tercer trimestre se ha recibido ingresos en los rubros de Recursos Directamente 

Recaudados (RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), Donaciones y Transferencias, por el 

importe de S/ 940,919 que acumulado a lo recaudado hasta el 30 de junio 2016 hace una 

recaudación real de S/. 16,045,386 logrando un Indicador de Economía de Ingresos global 

de 88.43% conforme se demuestra en Tabla 2.  

 

Tabla 2: Análisis de los ingresos públicos (RDR, CSC, Donaciones y Transferencias, y, Saldo de Balance) 

 

FUENTES/Recursos Públicos 

P.I.M                           

al                               

30.09.2016 

Recaudación, 

Transferencia 

y registro 

Saldo Indicador 

Economía 

Ingresos: % 

 Recursos directamente recaudados 

(RDR) 
530,000 199,143 330,857 

37.57 

 RDR saldos de balance 2015 (Registro) - 557,186 (557,186)  

 Recursos determinados / CSC 4,232,528 1,654,905 2,577,623 39.10 

 Intereses financieros: Deposito de Cta 

Única Tesoro Público CSC petrolero 
- 33,531 (33,531) 

 

 CSC saldos de balance 2015 (Registro) 1,014,653 1,210,494 (195,841) 119.30 

 Donaciones y Transferencias: 

FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA 
3,866,677 3,890,127 (23,450) 

100.61 

 OEFA 500,000 500,000 - 100.00 

 Donaciones y Transferencias: MINEM, 8,000,000 8,000,000 - 100.00 

Total 18,143,858 16,045,386 2,098,472 88.43 

Fuente: SIAF – Módulo de procesos presupuestario, al 30-09-2016 

Elaborado por Equipo Técnico de la OPPyR 
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4.2.1 Análisis de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

 

En la Tabla 3 se detalla los conceptos de recaudación de RDR, por venta de bienes y servicios 

como subproductos de los proyectos de investigación o actividades de gestión administrativa. 

En el 3er trimestre se ha recaudado el importe de S/. 57,781 que acumulado a los ingresos S/. 

del 1er semestre de S/. 698,548 hace un total de recaudación de S/. 756,329 logrando en su 

conjunto un Indicador de Economía de Ingresos en RDR del 142.70% con relación al PIA 

respectivo.  

 

Tabla 3: Análisis de Recursos Directamente Recaudados(RDR) 

Código Partidas de Ingreso PIM al 

30.09.2016 

Total 

Recaudado 

Saldo % 

Recau 

dación 

13.11.11 Venta de bienes agrícolas y forestales 21,500 30 21,470 0.14 

13.11.13 Productos forestales 86,000  86,000  

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 27,500 12,714 14,786 46.23 

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales  1,000 -1,000  

13.14.12 Productos agroindustriales 10,000  10,000  

13.14.13 Venta de productos hidrobiológicos 262,000 125,106 136,894 47.75 

13.19.199 Otros bienes 1000  1,000 0.00 

12.21.199 Otros registros   0  

13.32.199 Otros servicios de transporte  500 -500  

13.35.11 Alquileres de edificios e instalaciones  21,428 -21,428  

13.39.29 Servicios a terceros 80,300 25,051 55,249  

15.11.11 

Intereses por depósitos distintos a 

recursos por privatización y 

concesiones 

 7,345 -7,345  

15.51.499 Otros ingresos diversos 41700 5,969 35,731 14.32 

 Total RDR del ejercicio 530,000 199,143 330,857 37.57 

19.11.11 Saldos de Balance 2014  557,186 -557,186  

 Total Unidad Ejecutora 530,000 756,329 -226,329 142.70 

Fuente: Registros en el SIAF-SP al 30.06.2016 

 

4.2.2 Análisis de las Transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero 

 

El IIAP recibe recursos bajo la modalidad de transferencias financieras del CSC petrolero, de 

Perupetro a través del Ministerio de Economía y Finanzas, como sigue: 

 

a) Transferencias netas del canon petrolero de Loreto (3%) y Sobrecanon petrolero de 

Ucayali (3% y 2%), que son depositados en una subcuenta única del Tesoro Público, 

calificado como tipo de recurso “k”; y,  

b) Transferencias del canon y Sobrecanon petrolero – impuesto a la renta, calificado como 

tipo de recurso 17, también son depositados en una subcuenta del Tesoro Público. Este 

concepto es por la homologación de la explotación del petroleo y gas conforme lo 

establece la Ley N° 30062. 

 

Al termino del 3er trimestre 2016, se ha recibido transferencias del Canon y Sobrecanon 

petrolero e Impuesto a la Renta de los servicios CSC, por un importe de S/. 1,654,905 

equivalente al 39.10% del PIA rebajado, conforme se demuestra en la Tabla 4; observándose 

una tendencia descendente acelerada (Gráfico 1), producto de la baja de precios del barril de 

petróleo crudo en el mercado internacional y la baja en la producción petrolera en la selva 
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norte de Loreto, ocasionada por la empresa explotadora de petrolero PACIFIC STRATUS (Lote 

192), Perenco (Lote 67) y Pluspetrol (Lote 8).  

 

Tabla 4: Transferencias mensuales del Canon y Sobrecanon petrolero: enero – setiembre 2016 

 

PIA CSC Rebajado (R.D N° 027-2015-EF/50.01) 4,232,528 
 

Transferencias mensuales 

Año 2016 

CSC 

petrolero 

Impuesto a la 

Renta 
TOTAL % 

Enero 220,036 72,229 292,265  

Febrero 177,179 72,229 249,408  

Marzo 153,000 72,229 225,229  

Abril 77,615 72,229 149,844  

Mayo 132,901 72,229 205,130  

Junio 157,216 0 157,216  

Julio 136,318 8,481 144,799  

Agosto 107,073 4,808 111,881  

Septiembre 114,325 4,808 119,133  

Total Recaudación 1,275,663 379,242 1,654,905 39.10% 

     
 Saldo de Transferencias por 

Recibir ( PIA-Recaudación)   
2,577,623 

68.90% 

Total PIA rebajado   4,232,528 100% 

 Proyección de Transferencia 

octubre / diciembre 2016 
357,716 14,424 372,140 

 

 Total proyección de CSC 

enero / diciembre 
1,633,378 393,666 2,027,044 

47.89% 

 menor Transferencia CSC 

petrolero   
2,205,484 52.11% 

 

 

Gráfico 1: Comportamiento de la transferencia de los recursos del CSC petrolero: enero-setiembre 

2016 
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4.2.3 Análisis de las Transferencias Financieras 

 

Al termino del 3er Trimestre 2016, se ha recibido Transferencias Financieras que se han 

incorporado al presupuesto institucional, el importe de S/. 12,366,677 soles, provenientes de 

cinco entidades del Gobierno Nacional, mediante convenios o contratos o adendas, para la 

ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, a cargo de los Programas PIBA, 

PROBOSQUES, AQUAREC y BIOINFO, en las regiones de Amazonas, San Martin, Loreto y 

Madre de Dios, como se demuestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Resumen de Transferencias Recibidas 

FONDECYT 2016 
PIA 2016 

FONDECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 2015 

INNÓVATE 

PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

154,250 238,250 1,880,769 436,210 673,756 483,442 500,000 8,000,000 

Conciliación marco presupuestal al 30 de setiembre de 2016  12,366,677 

 

4.3 Ejecución de Gastos a nivel Pliego – Toda Fuente de Financiamiento 
 

En el 3er trimestre, a nivel pliego y por toda fuente de financiamiento, se ha tenido una 

ejecución presupuestaria por un importe total de S/. 4,658,763 que acumulado a la 

ejecución del 1er semestre, tenemos una ejecución presupuestaria acumulada por el 

importe de S/ 11,965,270 logrando un Indicador de Eficiencia del 43.46% del PIM, como 

se demuestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Ejecución de gastos a nivel pliego – toda fuente de financiamiento, categoría y grupo genérico 

de gastos 

FUENTES/Recursos Públicos 
P.I.M                           

al 30.09.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

1.       Recursos Ordinarios 9,387,886 3,447,651 5,940,235 36.72 28.81 

2.       RDR 530,000 195,069 334,931 36.81 1.63 

4.       Donaciones y 

Transferencias 
12,366,677 6,662,817 5,703,860 53.88 55.68 

5.       Recursos Determinados / 

Canon y Sobrecanon (*) 
5,247,181 1,659,732 3,587,449 31.63 13.87 

Toda Fuente 27,531,744 11,965,270 15,566,474 43.46 100.00 

(*) Incluye crédito suplementario saldo balance.       

CATEGORÍA Y GRUPO 

GENÉRICO 

P.I.M                           

al 30.09.2016 

EJECUCIÓN          

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

GASTOS CORRIENTES 19,519,255 10,592,328 8,926,927 54.27 88.53 

2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales 
2,295,379 1,574,020 721,359 68.57 13.15 

2.3. Bienes y Servicios 17,047,385 8,909,548 8,137,837 52.26 74.46 

2.4. Donaciones y 

Transferencias 
2,720 2,674 46   0.02 

2.5 Otros Gastos 173,771 106,085 67,686 61.05 0.89 

GASTOS DE CAPITAL 8,012,489 1,372,942 6,639,547 17.14 11.47 

2.6. Adquisición de Activos no 

Financieros: 
8,012,489 1,372,942 6,639,547 17.14 11.47 

Total 27,531,744 11,965,270 15,566,474 43.46 100.00 

Fuente: Reporte del SIAF-SP     Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR  
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Entre las principales limitantes que han influido en una menor ejecución presupuestaria, 

tenemos: 

 

 En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 

CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias del MINEM, 

debido a la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, que no alcanzada 

financiar el total de las planillas de CAS a partir de marzo 2016. 

 

 Los 20 proyectos de Donaciones y Transferencias: FONDECYT, PNIA, INNÓVATE PERÚ y 

OEFA  registran una baja ejecución presupuestaria que de un presupuesto de S/. 4, 

366,677 soles, solo han alcanzado una ejecución presupuestaria de S/. 1,448,209 con un 

avance financiero del 33.17%  quedando un saldo por ejecutar de octubre a diciembre de 

S/. 2,918,468 estando entre ellos la compra de la supercomputadora por S/. 1.3 millones 

aprox. que debe ejecutarse hasta noviembre. 

 

 En Inversión Pública, Fte. Fto Recursos Ordinarios, existe un presupuesto de S/. 6,076,774 

soles de los cuales solo se ha ejecutado S/. 1,082,215 soles equivalente al 17.81%  en los 

PIP “MTTA” y “CAVA Ucayali”.  

 

 Trabas burocráticas en la gestión de la reestructuración del estudio de preinversión del 

PIP “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica en el 

centro de investigación del IIAP Huánuco”, entre el IIAP y el MINAM, cuyo tiempo 

transcurrido es por más de un año, motivo por el cual no ha sido posible ejecutar el 

presupuesto asignado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-2016 sobre continuidad de la 

inversión pública.   

 

 En el programa de inversión pública también tenemos el PIP “Mejoramiento de la 

transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en 

las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de 

Dios), que tiene una lenta ejecución presupuestaria, llegándose a determinar que al 31-

12-2016 le quedara un saldo no ejecutado de S/. 700 mil soles aproximadamente, a ser 

programado para el 2017. 

 

4.3.1 Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

 

En este nivel, se observa que los dos programas presupuestales ( PP 035 y PP 0137), tienen una 

lenta ejecución presupuestaria que de S/. 2.3 millones, solo han ejecutado S/ 0.4 millones 

equivalente al 16.7%, siendo la causa principal el retraso por causas legales en los procesos de 

convocatoria para la adjudicación de la supercomputadora por S/. 1.3 millones aprox. que 

debe ejecutarse hasta noviembre; y el inicio tardía (junio) de la ejecución del PP 035 GS de 

RR.y DB. 

 

A nivel de acciones centrales, registra un avance del 70.14% debido a la ejecución de acciones 

de gestión administrativa que no requieren mayores procesos de adjudicación. 

 

Sin embargo, en las APNOP donde están todos los proyectos de investigación científica, sea 

propios del IIAP o los que se ejecuta por Transferencia financiera (OEFA, INNÓVATE PERÚ, 

PNIA o FONDECYT) así como los proyectos de inversión pública de Huánuco y Ucayali, solo 

han alcanzado un nivel de ejecución presupuestaria del 40.6%, como se muestra en la Tabla 7.  
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Tabla 7: Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

Programas Funcionales 

P.I.M                           

al                                 

30.09.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc 

tura %  

0035 Gestión sostenible de recursos 

naturales y diversidad biológica, 0 

0137 Desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 

2,291,452 383,340 1,908,112 16.73 3.20 

9001 Acciones centrales 4,518,860 3,169,665 1,349,195 70.14 26.49 

9002 Acciones presupuestarias que 

no resultan en productos (APNOP)(*) 
20,721,432 8,412,265 12,309,167 40.60 70.31 

Total  27,531,744 11,965,270 15,566,474 43.46 100.00 

(*) Incluye: gerencias regionales,  proyectos de investigación y proyectos de inversión pública 

Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria 

Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.3.2 Ejecución presupuestaria por sistemas operativos 

 

En la Tabla 8, se demuestra los Indicadores de ejecución presupuestaria en los cuatro niveles 

de sistemas operativos institucionales, resaltando que los sistemas de planeamiento 

estratégico y gestión de la investigación son los que tienen mayor % de ejecución de gastos 

con el 74.67% y 69.81%, respectivamente.  

 

Tabla 8: Ejecución Presupuestaria por Sistemas Operativos: 

Sistemas operativos 

P.I.M                           

al                                 

30.09.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 

Saldo Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruct: 

% 

 Sistema de planeamiento 

estratégico
305,979 228,464 77,515 74.67 1.91 

 Sistema de gestión de la 

investigación
4,212,881 2,941,200 1,271,681 69.81 24.58 

 Sistema de investigación en 

ciencia y tecnología
16,936,110 7,713,291 9,222,820 45.54 64.46 

 Sistema de inversión pública (*) 6,076,774 1,082,315 4,994,459 17.81 9.05 

Total 27,531,744 11,965,270 15,566,474 43.46 100.00 

Fuente: Matriz de evaluación por Indicadores de Desempeño de metas presupuestarias del POI 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

(*) Incluido estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP 

 

4.4 Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto 
 

Al término del 3er trimestre, se reitera que el MEF y PeruPETRO continúan con la detracción o 

retención de la “cuota proporcional” efectuada al momento de efectuar el cálculo de los 

montos que le corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de Loreto. Estas 

retenciones se vienen haciendo de acuerdo a lo dispuesto por la 42° Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2009, para destinarlo al pago del servicio de la Deuda Externa del GOREL al Japón 

International Cooperation Agency  (JICA) del Japón, con el Aval del Ministerio de Economía y 

Finanzas, que obtuvieron para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y 

expansión del sistema de agua potables y alcantarillado de la ciudad de Iquitos, como se 

observa en la Tabla 9 y Tabla 10”. 
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Tabla 9: Distribución del Canon departamento de Loreto, Ley N° 21678 

Cifras expresada en Nuevos Soles  19                 

PERIODO DE PAGO 
Ene.2016 Feb.2016 Mar.2016 Abr.2016 May.2016 Jun.2016 Jul.2016 Ago.2016 TOTAL 

FECHA DE PAGO 
17-feb-16 17-mar-16 19-abr-16 18-may-16 17-jun-16 19-jul-16 17-ago-16 19-sep-16 2016 

Ley N° 29289 - Contrapartida Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ley N° 29289 - Servicio de Deuda 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 50,000 280,000 900,000 900,000 7,830,000 

REGIÓN LORETO 52%  1,399,662 1,435,458 321,339 1,254,713 1,722,152 1,184,132 1,088,076 1,187,908 9,593,441 

UNIV. NAC. AMAZONIA 5%  134,583 138,025 30,898 120,645 165,592 113,859 104,623 114,222 922,446 

INST. PER. AMAZONIA  3%  80,750 82,815 18,539 72,387 99,355 68,315 62,774 68,533 553,468 

CONC. MUNICIPALES 40%  1,076,663 1,104,199 247,184 965,164 1,324,732 910,871 836,982 913,776 7,379,570 

  

TOTAL 

CANON  4,591,658 4,660,497 2,517,959 2,412,909 3,361,831 2,557,177 2,992,454 3,184,439 26,278,925 

 * DISTRIBUCIÓN A MUNICIPALIDADES SE REALIZA A TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 

  

RETENCIONES AL IIAP DEL 3% DEL Servicio de la Deuda 

 

Ley N° 29289 - Contrapartida Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ley N° 29289 - Servicio de Deuda 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 50,000 280,000 900,000 900,000 7,830,000 

INST. PER. AMAZONIA 3%  57,000 57,000 57,000 0 1,500 8,400 27,000 27,000 234,900 

 

En la Tabla 10, se aprecia el resumen de descuentos o retenciones efectuadas al IIAP, desde 

abril del 2009 hasta el 3er trimestre 2016, que asciende al importe de S/. 12,908,526. En el 

2016 vienen descontando solo para el pago del Servicio de la Deuda, según Ley N° 29289 

como se aprecia en La Tabla 9. 

  

Tabla 10: Descuento en las transferencias del canon región Loreto del 2009 al 3ER trimestre 2016 

F. RETENCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

3. I.I.A.P. 1,258,774 2,575,485 2,375,914 2,892,253 1,594,800 1,314,000 12,011,226 

 

F. RETENCIONES 2015  

I 

Trimestre 

2016 

II 

Trimestre 

2016 

3ER 

Trimestre 

2016 

IV 

Trimestre 

2016 

Total  

Acumulado 2009-

setiembre 2016 

3. I.I.A.P. 662,400 171,000 1,500 62,400  12,908,526 

 

 

4.5 Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras del MINEM 
 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en cumplimiento del literal d) de la Vigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016,  efectúo una Transferencia Financiera a favor del IIAP por el importe 

de S/. 8,000,000  autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12 de marzo de 2016, 

para financiar gastos de funcionamiento, así como actividades y proyectos de investigación. 

 

Esta transferencia ha sido incorporada en el presupuesto del Pliego 055 IIAP, mediante R. P. N° 

038-2016-IIAP-P del 18 de marzo de 2016. 

 

Al término del 3er Trimestre, ha financiado 7 actividades de Gestión, un proyecto de 

investigación incluido en el PP 035 GS de RR.NN y DB; 5 actividades de los IIAP Regionales, 6 

Direcciones de Programa de Investigación, y 40 proyectos de investigación, conforme se 

                                                      
19 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Estadisticas/Nuevo%20Can/Canon%20y%20Sobre%20Canon 
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muestra en la Matriz N° 3ER: Evaluación del convenio de Transferencia Financiera de Recursos 

del MINEM al IIAP- R.M.N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016. 

 

En la Matriz se observa que el convenio tiene un Avance Financiero del 31.86% que acumulado 

a la ejecución al 1er semestre se ha logrado muna ejecución presupuestaria del 65.18%, como 

se muestra a continuación:  

37.42 

Transferencia recibida 
Ejecución 

presupuestaria 

Saldo por ejecutar 

octubre/diciembre 
% de ejecución 

     8,000,000     5,214,608.18      2,763,045  65.18 

 

 

4.6  Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras de FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ, PNIA y OEFA 

 

A partir del presente año, todos los fondos adquiridos por medio de convenios o contratos de 

adjudicación de los proyectos de investigación aplicada o básica ganados en Fondos 

Concursables, convocados por FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, o PNIA, vienen siendo 

incorporados en el presupuesto institucional, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante resolución del Titular de la 

Entidad. 

 

Estos proyectos, al margen de contribuir al desarrollo de las investigaciones científica y 

tecnológica en la Amazonia peruana, también tienen un componente de ayuda financiera a los 

investigadores que laboran en dichos proyectos, de acuerdo a la QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016. 

 

Estos proyectos, tienen un Coordinador de proyecto, y son adscritos a un programa de 

investigación. En este contexto el PIBA tiene 4 proyectos, PROBOSQUES, 10 proyectos; 

AQUAREC, 4 proyectos, BIOINFO, 1 proyecto; IIAP Amazonas, 1 actividad. 

 

En este contexto, se han incorporado 19 proyectos y una actividad (curso IIAP Amazonas) por 

un importe total de S/. 4,366,677 habiendo duplicado los gastos que el 1er semestre, llegando 

al importe de S/. 1,118,209 equivalente al 33.17 %, como se muestra en la Matriz II.  

 

El proyecto operación y mantenimiento de infraestructura en ciencia y tecnología, relacionado 

con la implementación de una Supercomputadora con fondos de FONDECYT, tiene un 

presupuesto de S/. 1,852,030 habiendo ejecutado solo el 11.19%,  

 

En este 3er trimestre 2016 se ha recibido una transferencia financiera de la OEFA por el 

importe de S/. 500,000 para el desarrollo de la producción sostenible del “paco” y “gamitana” 

en el corredor minero de Madre de Dios, que beneficiaría a más de 17 comunidades indígenas 

con la transferencia de 60,000 alevinos y la construcción y reconstrucción de 65 estanques 

piscícolas.  
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA  
 

5.1 Proyectos de inversión pública en ejecución 
 

 El Programa de Inversión Púbica del IIAP, inicio con un PIA de S/. 1,471,000 para la 

ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento de la transferencia de 

tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, san Martin, Huánuco y Madre de Dios). 

 

 En el I trimestre del 2016, el MEF asigno mayores recursos para la continuidad de 4 

proyectos de inversión pública que vienen ejecutándose en el 2015, mediante D.S. n° 046-

2016-EF del 13.03.2016, por la Fta. Fto Recursos Ordinarios, como sigue: 

 

Cód 

DNPP 
Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros  

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y 

Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

 Total 4 605 774 

 

 Al termino del 3er trimestre 2016, con la aprobación del presupuesto para la continuidad 

de los proyectos de inversión pública del año 2015, este Programa está integrado por 

cuatro Proyectos de Inversión Pública  en ejecución, siendo su avance financiero al 30 de 

setiembre 2016 es como sigue: 

 

C
ó

d
. 

S
N

IP
 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM)  

al  

30.09.16 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30-09-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA AL 

30.09.2016 

EJECUCIÓN 

FÍSICA  

P.I.M                      
Ejecu- 

ción 
Saldo 

% de 

Avance 

Financi

ero 

Ejecución 

Presupue

staria 

acumulad

a: S/. 

% de 

Avance 

ejecución 

presupue

staria 

% año 

al 30 

setbre. 

2016. 

% de 

Acumu

lado al 

30.09.2

016 

1
2
7

3
2

2
 

CENTRO DE ACOPIO Y 

VALOR AGREGADO DE 

LA MADERA DE 

BOSQUES 

MANEJADOS POR 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN UCAYALI 

2,584,988 280,814 209,873 70,941 74.74 2,084,349 80.63 87.24 99.00 
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C
ó

d
. 

S
N

IP
 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM)  

al  

30.09.16 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30-09-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA AL 

30.09.2016 

EJECUCIÓN 

FÍSICA  

P.I.M                      
Ejecu- 

ción 
Saldo 

% de 

Avance 

Financi

ero 

Ejecución 

Presupue

staria 

acumulad

a: S/. 

% de 

Avance 

ejecución 

presupue

staria 

% año 

al 30 

setbre. 

2016. 

% de 

Acumu

lado al 

30.09.2

016 

1
4
9

9
9

6
 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP 

PARA CONTRIBUIR A 

LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS 

REGIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

(LORETO, UCAYALI, 

SAN MARTIN, 

HUÁNUCO Y MADRE 

DE DIOS) 

8,174,150 2,069,460 872,442 1,197,018 42.16 5,858,184 71.67 41.68 90.00 

2
4
6

1
0

7
 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA  

TECNOLÓGICA Y 

CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 

DEL IIAP HUÁNUCO 

16,479,680 3,720,593 - 3,720,593 0.00 40,536 0.25 0 0% 

.0
0
1
5

4
6

8
9

 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SUELOS 

DEGRADADOS EN 5 

COMUNIDADES DEL 

DISTRITO PINTO 

RECODO, LAMAS, SAN 

MARTIN 

3,718,977 5,907 - 5,907 0.00 3,713,069 99.84 0 100% 

 
TOTAL 30,957,795 6,076,774 1,082,315 4,994,459 17.81 11,696,138 37.78 32.34  
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5.1.1 El PIP Cód. SNIP 127322 Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali (CAVA). 

 

Este PIP inicio su ejecución física y financiera en marzo de 2011 con un costo de inversión de 

S/. 2,155,865. En el año 2015 y 2016 la OPI Ambiente aprobó un primera verificación por 

modificación no sustancial de algunos componentes lo que implico incrementar el costo de 

inversión del proyecto en S/. 429,123.46, llegando a un costo total de inversión de S/. 

2,584,988.46 según el aplicativo SOSEM.  

 

De este monto, ha ejecutado gastos hasta el 30 de septiembre por el importe de S/. 2,084,349 

equivalente al 80.63% 

 

Con relación al año 2016, de un presupuesto autorizado por el D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-

2016 de S/. 280,814 ha ejecutado gastos en el II y 3ER trimestre por el importe de S/. 209,873 

equivalente al 74.7% 

 

      DEVENGADO 20    

AÑO PIM   Costo de Inversión   
S/ 

2,584,988.46   

AVANCE 

(%) 

    TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL   

       

2,011  
1,260,673  306,634  409,173  407,263  28,540         1,151,610  91.3 

       

2,012  

          

636,722  

                    

-    

            

10,457  

          

193,320  

          

323,020  
          526,797  82.7 

       

2,013  

          

391,418  

                    

-    

            

13,785  

                    

-    

            

78,820  
            92,605  23.7 

       

2,014  

          

103,464  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

          

103,464  
          103,464  100 

       

2,015  

          

280,814  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    
                    -    0 

       

2,016  

          

280,814  

                    

-    

            

64,659  

          

145,214  

                    

-    
          209,873  74.7 

 TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO         2,084,349  

  

 

Según el Informe del Coordinador del proyecto, han realizado las siguientes acciones, 

estimándose un avance físico del 87.24%
21

 

 

COMPONENTE 3: Implementación de módulos de maquinarias y equipos 

3.3. Instalación (montaje y puesta en marcha, y otros) 

 

 Para el presente componente, desde junio hasta setiembre se adquirieron el 99% de los 

materiales, contrataron el 100% de especialistas en instalaciones industriales en 

electricidad, en anclaje e instalación de máquinas de transformación secundaria, en 

instalaciones de sistemas neumáticos, en instalaciones del sistema de evacuación y en 

construcción-instalación del horno de secado. 

 

                                                      

20 www.iiap.org.pe: Transparencia Estándar: Icono Inversión Pública. 

21 Informe Situacional N° 06-2016-PROBOSQUES-IIAP-UCAYALI-/WFGA ; 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/157a55aa4db124b4 

http://www.iiap.org.pe/
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 Solo falta por ejecutar las pruebas de corte de madera con todas las máquinas y secar en 

el horno una carga de madera, se harán pruebas de la red eléctrica dentro de la planta de 

transformación de madera. Lo que corresponde a la última quincena de pago de los 03 

especialistas. 

 

COMPONENTE 4: Asistencia técnica (Capacitaciones en aprovechamiento forestal, madera pre-

dimensionada, frisas y decking, parquet y de seguridad industrial) 

 

 Para el presente componente se derivó el monto de S/. 33,914.00, de los cuales aún no ha 

sido ejecutado. Sin embargo se cuenta con un plan de capacitación para ser ejecutado 

desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. 

 

 

5.1.2 PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola 

del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía 

peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios).  

 

Este PIP inició sus operaciones físicas y financieras en el 3er trimestre del año 2012 con un 

costo de inversión de S/ 5,612,477. Entre el 2015 y 2016 ha tenido dos verificaciones de 

viabilidad aprobados por la OPI Ambiente, producto de las cuales se ha incrementado el costo 

de inversión en S/ 2,561,673 (45.64%) llegando a un Costo de Inversión Total de S/  8,174,150 

al 3er trimestre 201622.  

 

Al finalizar el 3er trimestre tiene una ejecución financiera acumulada desde el año 2012 de S/. 

5,858,181 equivalente del 71.66%. 

 

Con relación al 2016, de un presupuesto de S/. 2,069,460 ha invertido en los diversos 

componentes programados, el importe de S/ 872,441 equivalente al 44.5%; lo que demuestra 

que al cierre del año fiscal ejecutara un estimado no más del 58%  

 

      DEVENGADO    

AÑO PIM   Costo de Inversión
23

  8,174,150  
AVANCE 

(%) 

    TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL   

2012 57,304 - - 16,998 - 16,998 29.7 

2013 2,613,758 - - 35,067 1,154,037 1,189,104 45.5 

2014 2,230,932 609,994 515,888 394,185 491,654 2,011,721 90.2 

2015 2,600,230 191,527 387,935 456,264 732,191 1,767,917 68 

2016 2,069,460 232,049 348,145 292,247 
 

872,441 44.4 

TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO     5,858,181   71.66% 

 

 

El promedio de avance físico promedio del 81.24% con relación al objetivo general, como se 

detalla en el siguiente cuadro
24 

 

                                                      

22  Aplicativo Informático SOSEM 

23  Aplicativo Informático Estándar: Inversión Pública. Portal del IIAP: www.iiap.org.pe 

24  Informe Técnico N° 009-2016-IIAP-AQUAREC/PIP-MTTA/EMGG  

http://www.iiap.org.pe/
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Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Total 

Total Meta 

Ejec. Sept. 

2016 

Total, 

Ejecución 

% 

Ejecución 

Acuicultores Personas        1,373                        -         1,373  100.00% 

Hectáreas de espejo de agua Ha            430                        -             430  100.00% 

Nº de alevinos transferidos Millar        5,500                        -         3,530  64.18% 

Rendimiento de cultivo (*) Kg/ha        8,000                        -         8,000  100.00% 

Producción de pescado Ton/año        3,562                  159         1,496  42.01% 

Total         81.24% 

 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución física de los Indicadores de producto realizados 

en el presente año, con relación a acuicultores, hectáreas por espejo de agua, estanques 

acuícolas, alevinos transferidos, rendimiento de cultivo de paco, gamitana y boquichico, y 

producción de pescado.  

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (OBJETIVO GENERAL) 

Indicador Unidad de 

Medida 

Total Meta 

Ejecutada en 

Abril 2016 

Total Meta 

Ejecutada en 

Mayo 2016 

Total Meta 

Ejecutada en 

Junio 2016 

Meta Ejecutada 

de Julio - 

Septiembre 2016 

Acuicultores Personas 74 98 30 202 

Loreto  32 39 24 95 

Ucayali  5 16 0 21 

San Martín  12 14 1 27 

Huánuco  3 5 3 11 

Madre de Dios  22 24 2 48 

Hectareas espejo de agua Ha 27.86 34.02 19.89 81.77 

Loreto  20.45 22.59 13.49 56.53 

Ucayali  0.71 1.85 0.00 2.56 

San Martín  1.87 2.96 0.28 5.11 

Huánuco  0.32 0.71 0.21 1.24 

Madre de Dios  4.51 5.91 5.91 16.33 

Estanques acuícolas Unidad 87 140 68 127 

Loreto  50 60 27 60 

Ucayali  5 18 0 12 

San Martín  26 19 2 15 

Huánuco  6 11 7 10 

Madre de Dios  0 32 32 30 

Alevinos transferidos millar 270.32 297.39 125.13 692.84 

Loreto  124.70 148.20 76.90 349.80 

Ucayali  16.50 0.00 0.00 16.50 

San Martín  46.30 57.00 5.00 108.30 

Huánuco  20.91 27.25 40.35 88.51 

Madre de Dios  61.91 64.94 2.88 129.73 

Rendimiento cultivo gamitana Kg/Ha 456.37 21.75 23.90 502.03 

Rendimiento cultivo paco Kg/Ha 57.30 0.84 6.66 63.47 

Rendimiento cultivo boquichico Kg/Ha 91.20 0.00 0.00 91.20 

Producción de pescado TM/año 64.01 41.56 60.43 166.00 

Loreto  10.42 8.80 0.00 19 

Ucayali  21.68 17.22 11.37 50 

San Martín  27.25 13.00 34.10 74 

Huánuco  3.67 2.54 9.85 16 

Madre de Dios  0.99 0.00 5.11 6 

(*) En el tema de estanques acuícolas, no está considerado como meta, por lo que luego de la visita del MINAM se ha determinado no seguir 

reportando ya que ni en la primera verificación ni en la segunda se encuentra dicha tarea,. Por lo que el adjunto reportado es solo hasta el 

mes de julio 2016. 

 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

 

 

96 

5.1.3 PIP Cód SNIP 154689. Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martín 

 

Al igual que en el II trimestre, se informa que en enero 2016, según el informe de la 

Unidad Ejecutora
25

 se encontraba en el proceso de liquidación y cierre, y requirió un 

presupuesto no devengado al 31-12-2015 de S/. 5,907 el mismo que se solicitó al 

MEF, el mismo que fue otorgado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-2016; pero 

cuando se dio el DS, la liquidación y cierre de este PIP ya había sido terminada por la 

OPI de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo – Lamas – San Martín. Actualmente se 

ha iniciado los trámites ante el MEF para su devolución. 

 

5.1.4 PIP Cód SNIP 246107. Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica, y capacitación en el Centro de Investigación IIAP 

Huánuco.  

 

Este proyecto sigue sin movimiento, manifestando que el MEF, en base a las gestiones 

realizadas por la OPPyR, otorgó mediante el D.S. N° 046-2016-EF recursos para la 

continuidad de este proyecto en el 2016, conjuntamente con otros tres proyectos, por 

el importe de S/. 3,720,593.  

 

Sin embargo, hasta la fecha, aun no se inicia la ejecución física ni financiera, en razón 

que la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, están reformulando el Perfil y el 

Expediente Técnico del proyecto, por variación de precios del 2013 al 2016 y 

observaciones técnicas de la Dirección General de inversión Pública del MEF y la OPI 

Ambiente. 
  

 

5.2 Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de Proyecto de Inversión 

Pública, en Formulación 
 

La Unidad Formuladora tiene a su cargo desde el año 2013 y 2014 la formulación de 

cinco (5) estudios de preinversión a nivel de perfil, que vienen siendo observados por 

la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados.  

 

La situación actual, según información del Banco de Proyectos del SNIP e información 

de la Unidad Formuladora, estos estudios, en el Banco de Proyectos del SNIP, están en 

Estado: Activo, Perfil Observado. Las gestiones administrativas  en su conjunto, 

según la Unidad Formuladora, están en el proceso de levantamiento de Observaciones 

realizadas por la OPI Ambiente, conforme de describe a continuación: 
 

  

                                                      

25 Memorando N° 004-2016-IIAP-OGA/UL de fecha 12 de enero 
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Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

Según 

Banco 

Proyectos 

SNIP 

Fecha última 

Actualización 

según SNIP 

 

Situación actual  

 

01 

Mejoramiento de los servicios 

de investigación, 

transferencia de tecnología y 

capacitación en el Centro de 

Investigaciones del IIAP-

Huánuco 

 

246107 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

30.09.2016 

El 08-08-2016. Mediante oficio n° 

143-2016/MINAM/SG/OPP, de 

fecha 19.05.2016, se observa el 

proyecto y se anexa el informe 

técnico N° 64-2016-

MINAM/SG/OPP/UPI   

 

El 30.09.2016, la UF del IIAP ha 

remitido a la OPI Ambiente el 

levantamiento de observaciones, 

para su evaluación (Oficio N°| 

084-2016-IIAP-OGA-UF). A la 

fecha no hay ninguna 

comunicación oficial 

02 

mejoramiento y ampliación 

de los servicios de 

investigación y transferencia 

tecnológica, en los 

programas PROBOSQUES y 

AQUAREC, en la estación 

experimental “Carlos Miguel 

Castañeda” Ruiz del IIAP - 

región San Martín 

 

 

291949 

  

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

 

06-01-2016 

Se observó mediante Informe 

Técnico N° 0142-

2015/MINAM/SG/OPP/UPI, por 

encontrarse observaciones 

sobrevinientes a las anteriores 

evaluaciones. Asimismo, se han 

incluido las observaciones 

contenidas en el Informe N°566-

2015-EF763.01 de la DGIP-MEF 

recibido el 30.11.2015, referido al 

proyecto del IIAP que se le retiró 

la viabilidad, el cual contiene 

recomendaciones aplicables al 

PIP 291949 por ser de la misma 

tipología. 

 

La Oficina General de 

Administración del IIAP, contrato a 

un profesional Economista para 

levantar las OBS de la OPI 

Ambiente. Avance a módulos 

generales e Identificación. 

03 

 

Mejoramiento de los 

servicios de investigación y 

transferencia de tecnología 

del centro de investigación 

Jenaro Herrera, distrito de 

Jenaro Herrera, Requena, 

Loreto. 

 

299673 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
  

14.10.2015 

La OPI Ambiente observa el Perfil, 

mediante el Informe Técnico 

N°045-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI, de la 

misma fecha 13/05/2015  

 

La UF viene revisando el Perfil, 

presentado por el consultor donde 

se incorpora las OBS realizada 

por le OPI Ambiente.  
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Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

Según 

Banco 

Proyectos 

SNIP 

Fecha última 

Actualización 

según SNIP 

 

Situación actual  

 

04 

 

Mejoramiento del servicio 

de conservación de 

humedales en las 

localidades de los distritos 

de Belén y Fernando Lores 

Tenazoa, provincia de 

Maynas, departamento de 

Loreto 

 

 

 

308643 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

 

 

21.01.2015 

EL 13.012015 la OPI Ambiente 

Observa, con oficio adjunta el 

Informe Técnico N° 001-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI.  

 

La UF está elaborando el informe 

que sustente la incorporación de 

las metas de este proyecto como 

un componente del PIP 

“Mejoramiento y ampliación de 

investigación y transferencia 

tecnológica en el CI- “Fernando 

Alcántara Bocanegra” del IIAP en 

la región Loreto. 

05 

 

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios investigación 

y transferencia tecnológica 

en el Centro de Investigación 

Fernando Alcántara 

Bocanegra del IIAP en la 

Región Loreto 

 

2293288 

(Antes 

334573) 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

07.12.2015 

La OPI Ambiente Observa el Perfil, 

con Informe Técnico n° 136-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI del 01-12-

2015, 

  

La OGA ha contratado un 

profesional para levantar las 

observaciones. La UF ha 

reformulado el perfil. Se elaboró 

el plan de investigaciones del CI- 

Fernando Alcántara Bocanegra – 

2017-2019” 

Está en proceso de elaboración 

del expediente para remitir a la 

OPI ambiente, el Perfil 

Reformulado  
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Matriz II: Evaluación Financiera y física del Convenio de Transferencia Financiera del MINEM al IIAP: R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12-03-2016 

 

PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

9001. ACCIONES CENTRALES 
        

GESTIÓN  2,132,446 1,541,749.70 590,696 72.30    

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
    

   

5 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Orlando Armas  105,116 81,403.86 23,712 77.44    

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 

 

 

    

   

6 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Angel Salazar  119,098 82,768.82 36,329 69.50    

7 GESTIÓN SUPERIOR 

Roger 

Beuzeville/ Ítalo 

Cardama 

632,316 506,636.66 125,679 80.12 

   

8 
COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

LIMA 

Fausto 

Hinostroza  
142,915 97,027.30 45,888 67.89 

   

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
    

   

9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ronald Trujillo  895,927 624,087.00 271,840 69.66    

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO  
    

   

10 ASESORÍA JURÍDICA Nilton Medina  106,337 75,704.60 30,632 71.19    

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA  
    

   

11 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA Julio A. Meza  130,737 74,121.46 56,616 56.70    

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

5,867,554 3,672,858.48 2,172,348 62.60 
20.92 33.53 67.86 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
 

107,235 70,799.14 36,436 66.02 
21.09  77.50 

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
107,235 70,799.14 36,436 66.02 

8.33  77.50 

1 

DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

Kember Mejía 

Carhuanca 107,235 70,799.14 36,436 66.02 

8.33 12.50 77.50 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS 

 

    

   

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

 

1,374,553 843,918.30 530,635 61.40 

   

12 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN MARTIN 

Luís Arévalo 

López 288,829 162,003.71 126,825 56.09 

   

13 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO (TINGO 

MARIA) 

Francisco Sales 

Dávila 
218,542 135,258.50 83,284 61.89 

   

14 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI 

Carmela Rebaza 

Alfaro 541,291 337,042.03 204,249 62.27 

   

15 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE DIOS 

Cesar Chía 

Dávila 275,208 173,668.39 101,540 63.10 

   

16 

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AMAZONAS 

Luis Arévalo 

50,683 35,945.67 14,737 70.92 

   

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, 

DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

(PROTERRA) 

Dennis del 

Castillo Torres - - - 
 

   

18 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO 

TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

Dennis del 

Castillo Torres 
  

- 
 

   

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

(PIBA) 

Kember Mejía 

Carhuanca 
976,181 618,243.22 357,938 63.33 13.43 40.99 71.67 

19 
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Kember Mejía 

Carhuanca 
288,676 182,440.55 106,235 63.20 17.72 43.89 66.94 

20 
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

Luz Balcázar 

Terrones 
62,139 41,804.86 20,334 67.28 35.37 59.38 85.40 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

21 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO INTEGRADO 

DE PLAGAS EN LA AMAZONIA 

Cesar Delgado 

Vásquez 72,241 46,807.15 25,434 64.79 18.75 84.03 89.58 

22 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS 

Agustín 

Gonzáles Coral 
29,721 21,109.58 8,611 71.03 7.95 43.30 57.64 

23 

PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS Y PRODUCTOS 

NATURALES 

Billy Cabanillas 

Amado 90,852 69,902.02 20,950 76.94 7.15 48.21 69.44 

24 

RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ETNOBIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elsa Rengifo 

Salgado 52,905 38,668.63 14,236 73.09 2.09 30.00 80.00 

26 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO 

PROPIO DE COMUNIDADES BOSQUESINAS 

Manuel Martin 

Brañas 82,746 52,878.62 29,867 63.90 4.17 45.83 77.78 

49 

POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Roger 

Escobedo 73,856 50,012.74 23,843 67.72 11.11 27.78 65.28 

50 

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL 

ECOTURISMO 

Luis Gagliardi 

Urrutia 
39,433 5,162.10 34,271 13.09 11.67 25.83 65.56 

51 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Rocío Correa 

Tang 
78,411 48,070.24 30,341 61.31 37.50 73.81 88.10 

52 

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

 

31,880 16,215.00 15,665 50.86 12.50 36.11 55.56 

53 

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Cecilia Núñez 

73,321 45,171.73 28,149 61.61 0.00 17.59 48.15 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL 

Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

Javier Macera 

Urquiza 
- - - 

 
12.14 

  

25 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN DIVERSIDAD-SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA 

Javier Macera 

Urquiza 
  

- 
 

12.14 
  

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

(PROBOSQUES) 

Dennis del 

Castillo Torres 
1,548,548 809,424.95 716,776 52.27 19.83 32.13 54.59 

17 
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Walter Castro 

Medina 87,344 52,123.97 35,220 59.68 8.93 28.57 65.00 

27 

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES 

FORESTALES NO MADERABLES EN JENARO 

HERRERA. 

Luis Freitas 

Alvarado 40,416 21,371.06 19,045 52.88 3.13 6.25 28.13 

28 
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE 

CARBONO EN BOSQUES ALUVIALES 

Eurídice 

Honorio 

Coronado 

124,220 74,633.82 49,586 60.08 8.65 31.63 56.58 

29 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO 

Dennis del 

Castillo Torres 264,492 144,937.25 119,555 54.80 9.03 34.17 71.81 

30 
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU CAMU 

ARBUSTIVO EN LORETO 

Mario Herman 

Pinedo Panduro 
116,260 71,363.19 44,897 61.38 16.32 33.54 56.81 

31 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI 

EN SAN MARTIN. 

Danter 

Cachique 

Huansi 

51,806 41,477.32 10,329 80.06 9.57 34.10 70.52 

32 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN 

MADRE DE DIOS 

Samuel G. 

Berrocal Nieto. 
54,927 32,579.83 

 
59.31 0.00 0.00 44.94 

33 
SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ CAMU 

EN UCAYALI 

Merlin Harold 

Gárate Díaz 41,806 26,999.90 14,806 64.58 21.04 30.71 36.96 

34 

TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN LORETO 

Rique Babilonia 

Estrada 78,044 21,949.71 56,094 28.12 13.90 25.67 45.73 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

35 

TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE 

DIOS 

Ronald Corvera 

Gomringer 75,816 47,214.32 28,602 62.27 34.84 54.03 71.90 

36 

SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES 

Y MANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN 

UCAYALI. 

Serafín 

Filomeno Alves-

Milho 

70,168 40,887.82 29,280 58.27 19.88 31.76 49.10 

37 

REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE 

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN 

MARTIN Y AMAZONAS 

Héctor Guerra 

46,802 37,069.30 9,733 79.20 30.56 50.34 56.13 

47 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO 

Sandra Ríos 
82,229 39,170.14 43,059 47.64 22.22 45.83 62.50 

48 

MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA 

Jose Palacios 

86,590 37,537.33 49,053 43.35 11.11 46.11 71.11 

54 

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES FRENTE AL 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

UCAYALI. 

Krystel Clarissa 

Rojas Mego 
30,560 18,219.00 12,341 59.62 3.09 53.46 87.16 

55 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y 

MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE EN MADRE 

DE DIOS 

Telésforo 

Vásquez 

Zavaleta 

100,634 45,748.15 54,886 45.46 0.00 0.00 0.00 

67 
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA 

TIERRA EN LA AMAZONIA PERUANA 

Lizardo Fachín 
94,527 44,162.34 50,365 46.72 50.84 56.25 68.75 

68 

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y 

MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL ALTO 

HUALLAGA 

John Richard 

Remuzgo 

Foronda 
66,833 2,666.65 64,166 3.99 5.40 39.42 60.58 

74 

MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE 

LA AMAZONIA PERUANA 

José Sanjurjo 

Vílchez 
35,074 9,313.85 25,760 26.55 6.67 8.61 33.52 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge Salvador 

Tello Martín 
1,439,117 1,028,413.90 410,703 71.46 22.17 42.08 61.37 

38 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS 

Jorge Salvador 

Tello Martín 348,330 248,145.01 100,185 71.24 66.11 76.39 84.17 

39 

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, 

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PECES DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES 

NATURALES Y EN CULTIVO. 

Carmen Rosa 

García Dávila 

155,627 103,249.55 52,377 66.34 42.50 56.37 76.30 

40 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMAZONAS 

Nixon 

Nakagawa 

Valverde 

107,743 78,646.30 29,097 72.99 12.37 18.57 40.30 

41 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO 

Christian Jesús 

Fernández 

Méndez 
140,050 102,384.64 37,665 73.11 15.40 32.16 49.85 

42 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN MARTIN 

Erick Alberto 

del Águila 

Panduro 

77,979 58,415.25 19,564 74.91 23.88 57.07 71.63 

43 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI 

Carmela Rebaza 

Alfaro 118,061 93,737.47 24,324 79.40 23.16 41.34 55.68 

44 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

LORETO 

Aurea García 

Vásquez 103,173 71,789.25 31,384 69.58 6.25 20.79 83.51 

59 

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

UCAYALI 

Antonia Elena 

Vela Díaz 27,383 21,732.10 5,651 79.36 22.45 44.81 56.37 

60 
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

Werner Chota 

Macuyama 
113,930 79,523.54 34,406 69.80 13.75 26.93 44.43 
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PROGRAMA FUNCIONAL 

RESPONSABLE 

DE LA META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SET 2016 

INDICADOR DE 

EFICIENCIA % 

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz) 

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM DEVENGADO SALDO Al I TRIM AL II TRIM 

ACUMULADO 

AL III 

TRIMESTRE 

61 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO 

Marcelo Cotrina 

Doria 
54,552 38,894.06 15,658 71.30 12.46 44.68 55.89 

62 

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS 

Jorge Babilonia 

192,289 131,896.73 60,392 68.59 22.87 43.75 56.94 

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO) 

Américo 

Sánchez 
421,920 302,058.97 119,861 71.59 11.21 52.43 74.17 

45 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA 

Américo 

Sánchez 306,856 222,304.31 84,552 72.45 17.56 44.12 67.36 

46 

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y 

BIOTECNOLOGIA 

Isaac Ocampo 

Yahuarcani 
115,064 79,754.66 35,309 69.31 4.86 52.43 74.17 

 
TOTAL  8,000,000 5,214,608.18 2,763,045 65.18 23.63 33.53 67.86 
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Matriz III: Evaluación física–financiera de los proyectos de Fondos Concursales: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA y OEFA 

 

PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSA 

BLE DE LA 

META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

AL 30 SETIEMBRE 2016 

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 30-09-

2016 

INDICADORES DE EFICACIA 
 (Según Matrices) 

  

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL 3ER 

TRIMESTRE 

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
       2,119,019  

            

289,805  
    1,829,214              21.07  33.86 60.04 87.61 

3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Américo 

Sánchez 
       1,852,030  

              

207,184  

      

1,644,846  
11.19 38.54 57.57 77.29 

4 INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Carmen Rosa 

Dávila 
          266,989  

                

82,621  

         

184,368  
30.95 29.17 62.50 97.92 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS 
            

 
 GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES 

            14,250  
              

14,250  
                  -    100.00 100.00     

16 GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

EN EL IIAP AMAZONAS 

Luis Arévalo              14,500  
           

14,500.00  

                   

-    
100.00 100.00 37.62   

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA) 
Kember Mejía 
Carhuanca 

        411,126  
            

195,105  
       216,021  46.86 13.43 41.82 66.37 

57 POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE 

MEDIOS RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES 

KUKAMA Y KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN 

Manuel Martin 

Brañas 
            99,787  

                

59,412  

           

40,375  
59.54 16.67 68.67 90.83 

66 MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE 

LAS ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

LORETO 

Kember Mejía 

Carhuanca 
          140,000  

                

68,681  

           

71,319  
49.06 5.37 38.43 63.89 

79 MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 

ESPECIES DE MARIPOSAS DIURNAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN 

LORETO 

Joel Vásquez             99,492  
                

37,312  

           

62,180  
37.50   12.96 40.74 

82 BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN 

LA AMAZONIA PERUANA 

Kember Mejía 

Carhuanca, y, 
Martín 

Rodriguez 

            71,847  
                

29,700  
           

42,147  
41.34   47.22 70.00 

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES) 
Dennis del 

Castillo Torres 
     1,110,511  

            

732,637  
       377,874  69.90 53.70 38.51 68.79 

58 APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA 

DE PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS 

Geomar Vallejos           257,096  
              

137,801  

         

119,295  
53.60 27.78 29.44 83.33 

63 AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA 

DE LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE 
Ronald Corvera 

Gomringer 
            19,872  

                

14,000  

             

5,872  
70.45 33.33 50.87 76.67 
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PROGRAMA FUNCIONAL RESPONSA 

BLE DE LA 
META 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

AL 30 SETIEMBRE 2016 

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 
AL 30-09-

2016 

INDICADORES DE EFICACIA 

 (Según Matrices) 

  

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM  DEVENGADO   SALDO  
AL I 

TRIMESTRE 

AL II 

TRIMESTRE 

AL 3ER 

TRIMESTRE 

DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN MADRE DE DIOS 

64 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO 

DEL CAFÉ EN SAN MARTÍN 
Luis Arévalo              29,359  

                

27,119  

             

2,240  
92.37 100.00 100.00 100.00 

69 BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON 

MICORRIZAS ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN 

Geomar Vallejos           251,738  
              

202,695  

           

49,043  
80.52 0.00 16.67 66.67 

70 TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA 

Héctor Guerra           197,534  
              

191,110  

             

6,424  
96.75 0.00 17.78 36.67 

76 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) 

CON POTENCIAL NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

Danter 
Cachique 

Huansi 
            27,825  

                

24,619  

             

3,206  
88.48 0.00 50.46 73.61 

77 GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO DE NUDO DE SACHA 
INCHI EN LA REGIÓN SAN MARTIN 

Kadir Márquez             40,218  
                

31,044  

             

9,174  
77.19 0.00 22.92 77.08 

81 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CLONACIÓN DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD Y TOLERANCIA A ROYA EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Geomar Vallejos             47,673  
                

42,000  

             

5,673  
88.10   75.00 75.00 

83 APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 

DETERMINACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA CAOBA Y EL 

SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA PERUANA 

Eurídice Honorio 
Coronado 

          113,670  
                

23,102  
           

90,568  
20.32   0.00 35.00 

84 SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN 

LORETO Y UCAYALI 
Mario Herman 

Pinedo Panduro 
          125,526  

                

39,147  

           

86,379  
31.19   21.95 63.89 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC) 

Jorge 

Salvador Tello 

Martín 
        711,771  

            

216,412  
       495,359  55.08 4.79 19.47 

34.13 

65 IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 
ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO) 

Werner Chota 

Macuyama 
          159,000  

                

78,899  

           

80,101  
49.62 4.79 8.42 58.33 

80 REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE MOTTA Y MANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA 

REGIÓN SAN MARTIN 

Erick Del Águila, 

y Jorge Ibérico 
            52,771  

                

31,948  

           

20,823  
60.54   25.00 25.00 

85 PISICULTURA SOSTENIBLE EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS ASENTADAS EN EL CORREDOR MINERO DE 

LA REGIÓN MADRE DE DIOS ( IIAP-OEFA) 

            500,000  
              

105,566  

         

394,434  
21.11   25.00 19.05 

  TOTAL        4,366,677  1,448,209      2,918,468  33.17 23.63 39.96 64.22 
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Matriz IV: Dispositivos Legales de modificaciones presupuestarias, por reducciones o ampliaciones presupuestarias: Al 3ER trimestre 2016 

 

Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ Ley N° 30372: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: Programa 

Presupuestal 0137: Desarrollo de la CT 

e I: Proyecto: Fortalecimiento de 

infraestructura tecnológica para el 

proceso de investigaciones en el IIAP 

(S/. 77,050) Y, Proyecto de Aplicación 

de marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo de la Amazonia peruana 

(S/. 161,200). RO (S/. 4718,000); RDR 

S/. 530 000; Y CSC S/. 5,728,018 

11,214,268 
  

1
1
,2

1
4
,2

6
8

 

          
0 

1
1
,2

1
4
,2

6
8

 

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

Años Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: PP 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto: 

Fortalecimiento de infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 77,050)  

      
77,050 

         

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

Años Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: PP 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto de 

investigación: Aplicación de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo (S/. 161,200) 

      
161,200 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.D. N° 027-2015-EF/50.01Reducción 

del PIA de CSC, R.P N° 02-2016-IIAP-P 

modificación presupuestaria del PIA 
 

1,495,490 
 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

         

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto Impacto 

de Vertidos patogénicos sobre el 

ecosistema y la fauna acuática en la 

Amazonia (S/. 159,000.01); Proyecto: 

"Adaptación y popularización de 

conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

las poblaciones Kukama ( Loreto) y 

Kiwcha ( San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast 

vía medios electrónicos (S/. 69,151.70); 

Proyecto Aplicación de técnicas 

innovadoras en la propagación clonal 

e Inoculación microrrisica de plantas 

matrices de café (Coffea arábica L.) con 

alta productividad en la región 

Amazonas S/. 158,828.01; Proyecto 

Ampliación de la Base Tecnológica y 

genética de la castaña amazónica 

(Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de 

Dios, S/. 19,871.90  

  
406,851 406,851 

          
0 406,851 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto Impacto 

de Vertidos patogénicos sobre el 

ecosistema y la fauna acuática en la 

Amazonia (S/. 159,000.01);  

        

        

159,000 

          

159,000 0 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:   Proyecto: 

"Adaptación y popularización de 

conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

las poblaciones Kukama (Loreto) y 

Kiwcha (San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast 

vía medios electrónicos (S/. 69,151.70) 

        
69,151 

     
69,151 0 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ: Proyecto Aplicación 

de técnicas innovadoras en la 

propagación clonal e Inoculación 

microrrisica de plantas matrices de 

café (Coffea arábica L.) con alta 

productividad en la región Amazonas 

S/. 158,828.01 

        
158,828 

     
158,828 0 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto 

Ampliación de la Base Tecnológica y 

genética de la castaña amazónica 

(Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de 

Dios, S/. 19,871.90  

        
19,872 

     
19,872 0 

§ R.P. N° 0016-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 CSC Petrolero 
  

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

         

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Crédito 

Suplementario: PP 0137: Desarrollo de 

la Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica: Proyecto "Aplicadores de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo en la Amazonía 

peruana, y (S/. 105,789.33); Proyecto 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 1 782 

080); Mejoramiento de la 

productividad en el cultivo del café (S/. 

29 359.15) APNOP 

    

1
,9

1
0
,1

2
8

 

1
,9

1
0
,1

2
8

 

          
0 

1
,9

1
0
,1

2
8
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015 Entidad Financiadora 

FONDECYT: PP 0137: Desarrollo de la 

Ciencia Tecnología e innovación 

Tecnológica:  Proyecto Fortalecimiento 

de la Infraestructura tecnológica para 

el proceso de investigaciones en el 

IIAP (S/. 1 782 980)  

    
     

1,774,980 
      

1,774,980 0 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015, Entidad Financiadora 

FONDECYT PP 0137: Desarrollo de la 

Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica: Proyecto "Aplicadores de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo en la Amazonía peruana 

(S/. 105,789.33)     

     
105789 

      
105,789 0 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015: Entidad Financiadora 

Proyecto Mejoramiento de la 

productividad en el cultivo del café (S/. 

29 359.15) APNOP 

    
      

29,359 
     

29,359 0 

§ R.P. N° 022-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: 

Mejoramiento de la cría y manejo 

artesanal de las abejas nativas en el 

departamento de Loreto 

    140,000 140,000 
 

140,000 
        

140,000 140,000 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 028-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: Evento 

Científico - curso EMBO: Filogenética 

en la era "-ónica", IIAP Amazonas, 

realizado del 10 al 17 enero 2016 

    14,250 14,250 
 

14,250 
        

14,250 14,250 

§ R.P. N° 035-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Biofertilizacion y 

bioprotección de plantas clonales de 

café (coffea arábica) con microrrizas 

arbusculares en la región San Martín 

    251,738 251,738 
      

2
5
1
,7

3
8

 

   
251,738 251,738 

§ R.P. N° 037-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Proyecto : 

Desarrollo de tecnologías apropiadas 

para el control integrado de 

Hypsiphylla grandella Z. en 

plantaciones de caoba en la Amazonia 

peruana 

    197,534 197,534 
      

1
9
7
,5

3
4

 

   
197,534 197,534 

§ R.P. N° 038-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Transferencia 

Financiera MINEM: Vigésima Octava 

Disposición complementaria de la Ley 

n° 30372 Ley de Presupuesto del 

Sector Publico para el año Fiscal 2016 

    8,000,000 8,000,000 
        

8,000,000 
 

8,000,000 8,000,000 

§ R.P. N° 039-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: RP 039-2016-IIAP-P 

Continuidad de cuatro Proyectos de 

Inversión Pública del año 2015 D.S. N° 

046-2015-EF (13-03-2016): PIP IIAP- 

Huánuco, PIP "CAVA", PIP "MTTA", y 

PIP "Pinto Recodo". 

    4,605,774 4,605,774 4,605,774 
         

4,605,774 4,605,774 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 3er trimestre 2016  

 

 

 

114 

Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 042-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Identificación y 

caracterización de nuevas especies de 

genero Plukenetia con potencial 

nutraceutico en la Amazonia peruana 

    27,825 27,825 
     

27,825 
    

27,825 27,825 

§ R.P. N° 043-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Generación de tecnologías 

para el control integrado del 

nematodo de nudo de sacha inchi 

    27,821 27,821 

        

 
27,821 

 

      

27,821 27,821 

§ R.P. N°051 -2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Modelos tecnológicos de crianza de 10 

especies de mariposas diurnas para su 

aprovechamiento en bionegocios en la 

región Loreto 

    99,492 99,492 

        

 
99,492 

 

      

99,492 99,492 

§ R.P. N° 053-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Producción inducida de la 

Motta y manejo de alevinos en 

condiciones controladas en el región 

San Martin 

    52,771 52,771 

        

 
52,771 

 

      

52,771 52,771 

§ R.P. N° 054-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto Biotecnología, ecología y 

prospección química de palmeras 

promisorias del genero Atalea en la 

Amazonia peruana 

    71,847 71,847 

        

 
71,847 

 

      

71,847 71,847 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
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o

s 
O
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a
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o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 055-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Innovación tecnológica para la 

clonación de plantas matrices de café 

con alta productividad y tolerancia a 

Roya en la región San Martín 

    47,673 47,673 

        

 
47,673 

 

      

47,673 47,673 

§ R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Desagregación de los 

recursos autorizados mediante DS N° 

116-2016-EF - Recursos ordinarios, 

deposito semestral de CTS     

64112 64112 64112 

      

   

      

64,112 64,112 

§ R.P. N° 059-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto Aplicación de marcadores, 

identificación y determinación de 

origen geográfico en la 

comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana.     

79500 79500 
 

      

 
79500 

 

      

79,500 79,500 

§ R.P. N° 060-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

proyecto de investigación.- Sistema de 

producción orgánica de camu camu en 

humedales en Loreto y Ucayali     

125526 125526 

        

 
125,526 

        

125,526 125,526 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
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m
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a
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n
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e
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o
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O
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o
s 
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O

) 
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C
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n

o
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 y
 

S
o

b
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ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
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a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 074-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

proyecto Adaptación y popularización 

de conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

la población Kukama (Loreto) y Kiwcha 

( San Martín) mediante programa 

radiales (S/. 29,636); y proyecto 

Aplicación de técnicas innovadoras 

para la propagación clonal e 

inoculación microrrizica de plantas 

matrices de café (Coffea arabica L.) con 

alta productividad en la región 

Amazonas (S/. 99,268)      

128,904 128,904 

        

 
128,904 

  

   
128,904 128,904 

§ R.P. N° 077-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

Proyecto Generación de Tecnologías 

para el control integrado del 

nematodo de nudo de sacha inchi en 

la región San Martín. 
    

12,397 12,397 

        

 
12,397 

    
12,397 12,397 

RCD N° 114-2016-OEFA/A/PCD, y 

R.P.N° 079-2016-IIAP-P Transferencia 

Financiera de la OEFA al IIAP 

Acuicultura MDD 
    

500,000 500,000 

        

   
500,000 

  
500,000 500,000 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.09.2016 

P
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 a
l 

3
0
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9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d
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c
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n
  

A
m

p
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n
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o
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o
n

 (
C
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T
o
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ó
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Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 079-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

Proyecto "Aplicación de marcadores 

moleculares para la caracterización, 

identificación y determinación de 

origen geográfico en la 

comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana. 
    

34,170 34,170 

        

  
34,170 

    
34,170 

Total 11,214,268 1,495,490 17,812,966 27,531,744 4,669,886 154,250 238,250 1,880,769 436,210 673,756 483,442 500,000 8,000,000 -480,837 16,283,306 27,531,744 

     

Conciliación Marco Presupuestal al 30 setiembre 2016   12,366,677 

   
Total Neto (Ampliación - Reducción)     16,317,476   Transferencia aprobadas con Créditos Suplementario 2016   9,311,448 

   

     

PIA 2016. FONDECYT + SALDO DE BALANCE 2015 FONDECY E INNÓVATE PERÚ   2,555,229 

   

                

 

     

MONTOS NETAS TRANSFERIDOS: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ,  PNIA  Y OEFA 

AL 30.09.2016 

 

4,366,677 

  

 

                

 

Fuente: Resoluciones Presidenciales del IIAP, Resoluciones Directorales y Decreto Supremo del MEF, según corresponda. 
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Matriz V: Estado de Avance financiero y físico de los proyectos de inversión pública al 30 de setiembre 2016  

 

Meta  
Cód. 

SNIP 
PROYECTOS  

RESPONSA 

BLES: Unidad 

ejecutora, 

Unidad 

Técnica, y 

Unidad 

Operadora 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM) al 

30.09.2016 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-09-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA 

EJECUCIÓN FÍSICO 

ACUMULADA 

  

ESTADO  

ACTUAL 

 
P.I.M                      

Ejecución 

Presupues

taria 

Saldo Presu 

puestal 

% de 

Avance 

Financie

ro  

Al 30-09-

2016 

% de 

Avance 

al 

30-09-

2016 

% de 

Avance 

Físico  

del año 

2016 

% de 

Avance 

Físico 

Acumu- 

lado al 

30.09.16 

12 

1
2
7

3
2

2
 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR 

AGREGADO DE LA MADERA DE 

BOSQUES MANEJADOS POR 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN UCAYALI 

 Ronald Trujillo 

León; Director 

de 

PROBOSQUES,  

Gerente 

Regional del 

IIAP Ucayali. 

2,584,988 280,814 209,873 70,941 74.74 2,084,349 80.63 87.24 99.00 

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

15 

1
4
9

9
9

6
 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE 

LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO, 

UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y 

MADRE DE DIOS) 

Ronald Trujillo 

León; Director 

de AQUAREC, 

Coordinador 

del Proyecto 

8,174,150 2,069,460 872,442 1,197,018 42.16 5,858,184 71.67 81.24 95.00 

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

16 

2
4
6

1
0

7
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA  

TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL 

IIAP HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 

León; Director 

de AQUAREC, 

Gerente 

Regional del 

IIAP Huánuco. 

16,479,680 3,720,593 - 3,720,593 0.00 40,536 0.25 0 0% 

 

PIP en reformulación de 

Perfil del PIP: PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

69 

1
5
4

6
8

9
 

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS 

DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES 

DEL DISTRITO PINTO RECODO, 

LAMAS, SAN MARTIN 

Este PIP ha sido 

liquidado y 

cerrado en 

enero 2016.. 

3,718,977 5,907 - 5,907 0.00 3,713,069 99.84 0 100% 

 

PPTO aprobado D.S. N° 

046-2016-EF . Se 

devolverá al MEF. PIP 

Liquidado y cerrado en el 

banco Proyectos SNIP. 

    TOTAL      30,957,795    

    

6,076,774    1,082,315    4,994,459    
17.81 

11,696,138    
37.78  

84.24   
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Anexo : RELACIÓN DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO  NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA - REGINA -  Y EN EL DIRECTORIO 

NACIONAL DE INVESTIGADORES E INNOVADORES - DINA – CONCYTEC: Al 30 de setiembre 2016 

 

Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

1 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS 40063612 UCAYALI 23237 2318 18/04/2016 

2 ALONSO BEGAZO FLORA 04963464 MADRE DE DIOS 12590 - 12/06/2013 

3 ALVAN AGUILAR DE CHU MIRIAM ADRIANA 05381687 LORETO 28168 2798 18/05/2016 

4 ARÉVALO LÓPEZ LUIS ALBERTO 05582087 SAN MARTIN 3798 - 27/03/2015 

5 ARÉVALO DAVILA FREDDY ALFONSO 05408167 LORETO 10310 - 08/05/2016 

6 ASENJO MURO EVELIN DIANELA 45497076 AMAZONAS 13961 - 29/05/2014 

7 BABILONIA MEDINA JORGE GUILLERMO 41778229 MADRE DE DIOS 21659 - 19/04/2016 

8 BABILONIA RÍOS GIOVANNA DEL CARMEN 06662121 LORETO 10449 - 18/06/2013 

9 BALCÁZAR TERRONES LUZ 32768023 HUÁNUCO 3747 - 28/06/2013 

10 BARDALES LOZANO RICARDO MANUEL 440314890 LORETO   2722   

11 BAZÁN ALBITEZ ROGER SEGUNDO 18170450 UCAYALI 13901 - 12/05/2016 

12 BELLIDO COLLAHUACHO JUAN JOSE 09840848 LORETO 45534 - 23/05/2016 

13 BENDAYAN ACOSTA LEÓN ARTURO 05224307 LORETO 14027 - 30/03/2016 

14 BERROCAL NIETO SAMUEL GUSTAVO 42866993 MADRE DE DIOS 38068 - 19/08/2015 

15 BOLAÑOS AMPUDIA ANA MARIA 40488434 HUÁNUCO 14166 - 30/06/2014 

16 CABANILLAS AMADO BILLY JOEL 40314890 LORETO 3300 3217 04/05/2016 

17 CACHIQUE HUANSI DANTER 40015112 SAN MARTIN 11334 - 15/06/2015 

18 CALCINA ROMERO LUIS ANDRÉS 09640255 LORETO 12444 - 30/04/2016 

19 CAMPOS BACA LUIS EXEQUIEL 05402721 LORETO 17765 5913 23/05/2016 

20 CÁRDENAS VIGO RODOLFO 70582604 LORETO 24502 - 30/09/2015 

21 CASTRO MEDINA WALTER FIDEL 06974413 LORETO 10299 - 18/06/2013 

22 CASTRO RUIZ DIANA 40165500 LORETO 5482 4111 19/01/2015 
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Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

23 CÉSPEDES ROLIN ÁNGELO LISTER 05361254 LORETO 25981 - 16/07/2014 

24 CHÍA DAVILA CESAR 05280451 MADRE DE DIOS 21649 - 31/03/2014 

25 CHOTA MACUYAMA WERNER 41611005 LORETO 10855 2786 21/04/2016 

26 CHU KOO FRED WILLIAM 05341642 LORETO 3321 2747 20/04/2016 

27 CORREA TANG  MELBA DE ROCÍO 05314993 LORETO 10453 - 15/04/2016 

28 CORVERA GOMRINGER RONALD 04962906 MADRE DE DIOS 1652 - 04/04/2016 

29 COTRINA DORIA  MARCELO 42477208 HUÁNUCO 14553 - 06/05/2016 

30 DEL AGUILA PANDURO ERICK ALBERTO 00968031 SAN MARTIN 12669 - 17/06/2013 

31 DEL AGUILA PASQUEL JHON 45127723 LORETO 13572 5091 13/05/2016 

32 DEL AGUILA REATEGUI DE WONG  GABRIELA 40606771 LORETO 24499 - 04/07/2014 

33 DEL CASTILLO TORRES DENNIS 07262473 LORETO 11922 2618 25/04/2016 

34 DELGADO VASQUEZ CESAR AUGUSTO 05364641 LORETO 1929 1260 23/05/2016 

35 ESCOBEDO TORRES ROGER 05253797 LORETO 28171 - 21/04/2016 

36 FACHÍN MALAVERRI LIZARDO MANUEL 05391896 LORETO 29915 - 26/04/2016 

37 FARROÑAY PARAMAS EDWIN RICARDO 05394580 LORETO 12481 - 20/10/2015 

38 FERNANDEZ MÉNDEZ  CHRISTIAN JESUS 43371048 LORETO 11894 1114 07/05/2016 

39 FREITAS ALVARADO  LUIS ERNESTO 05399559 LORETO 3722 3019 27/04/2016 

40 GAGLIARDI URRUTIA  LUIS ALBERTO GIUSSEPE 05417728 LORETO 10322 - 26/04/2016 

41 GARCIA SORIA  DIEGO GONZALO 40719185 UCAYALI 12526 - 10/05/2016 

42 GARCIA DAVILA  CARMEN ROSA 05220064 LORETO 3242 1913 19/05/2016 

43 GARCIA RENGIFO  PEDRO 01103459 SAN MARTIN 12767 - 15/10/2014 

44 GARCIA VASQUEZ  AUREA 05265785 LORETO 12619 2758 20/04/2016 

45 GIRALDO RÍOS  EDGAR 40767070 MADRE DE DIOS 21651 - 28/03/2014 

46 GONZALES CORAL  AGUSTIN 05245467 LORETO 3518 - 19/04/2016 
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Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

47 GUERRA ARÉVALO  HÉCTOR 41101302 SAN MARTIN 21771 - 16/03/2016 

48 HONORIO CORONADO  EURÍDICE NORA 40300310 LORETO 1734 550 19/01/2016 

49 IBERICO AGUILAR JORGE LUIS 18068975 SAN MARTIN 12752 - 19/06/2013 

50 INGA SÁNCHEZ  HERMINIO 05858844 LORETO 1860 - 05/05/2016 

51 ISMIÑO ORBE  ROSA ANGÉLICA 06444206 LORETO 25017 2637 02/05/2016 

52 JARAMA VILCARROMERO  ANITA ROCÍO 05393170 LORETO 15047 - 22/10/2015 

53 MACO GARCIA  JOSE TEODORO 06444207 LORETO 1485 - 20/05/2016 

54 MARTIN BRAÑAS  MANUEL 000946306 LORETO 14716 - 13/05/2016 

55 MEJÍA CARHUANCA  KEMBER MATEO 05246167 LORETO 1480 - 01/04/2014 

56 MERINO ZEGARRA  CLAUDIA 40920243 LORETO 20561 - 13/05/2016 

57 NAKAGAWA VALVERDE  NIXON 05263843 AMAZONAS 12739 - 07/07/2014 

58 NÚÑEZ PÉREZ  CECILIA DEL CARMEN 41604782 LORETO 30436 - 10/03/2015 

59 OCAMPO YAHUARCANI  ISAAC 40350680 LORETO 1482 - 07/01/2016 

60 PALACIOS VEGA JUAN JOSE 10558050 LORETO 14159 - 08/04/2016 

61 PAREDES DAVILA  ELVIS JAVIER 44168184 LORETO 14152 - 21/04/2016 

62 PÉREZ PEÑA PEDRO       12261 3899   

63 PINEDO PANDURO  MARIO HERMAN 05276973 LORETO 3510 4997 10/05/2016 

64 RAMIREZ REATEGUI  KATTY 00838889 SAN MARTIN 24688 - 18/08/2015 

65 RAMIREZ ALVAREZ  ROUSSELL EDUARDO 42878055 LORETO 17830 - 23/05/2016 

66 REBAZA ALFARO  CARMELA SUSANA 17915624 UCAYALI 12691 - 12/05/2016 

67 REMUZGO FORONDA  JOHN RICHARD 22998080 HUÁNUCO 13580 - 27/04/2016 

68 RENGIFO SALGADO  ELSA LILIANA 05290445 LORETO 11874 3140 05/05/2016 

69 RÍOS TORRES SANDRA JHOWANA 05412394 LORETO 47670 - 06/05/2016 

70 RODRIGUEZ CHU  LUCIANO ALFREDO 05358691 LORETO 24679 - 12/04/2016 
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71 RODRIGUEZ DEL CASTILLO ANGEL MARTIN 41848039 SAN MARTIN 12499 - 19/04/2016 

72 ROJAS MEGO  KRYSTEL CLARISSA 42642337 UCAYALI 20699 - 16/05/2016 

73 RONDONA VASQUEZ  INDIRA 41748415 LORETO 10314 - 19/04/2016 

74 RUIZ SANTILLÁN  JAKER 05217185 LORETO 10320 - 27/02/2013 

75 SALAZAR VEGA  ANGEL ALEJANDRO 06441265 LORETO 10442 - 15/01/2015 

76 SALES DAVILA  FRANCISCO 21146395 HUÁNUCO 14174 - 22/01/2015 

77 SÁNCHEZ COSAVALENTE  AMÉRICO JOSE ALEXIS 40910311 LORETO 33906 - 11/05/2016 

78 SÁNCHEZ CHOY SÁNCHEZ  JOSE GERARDO 00089641 UCAYALI 5109 2701 20/05/2016 

79 SÁNCHEZ RIVEIRO  HOMERO 05257960 LORETO 13915 3271 05/05/2016 

80 SANJURJO VÍLCHEZ  JOSE ANTONIO 05225183 LORETO 10330 - 30/03/2016 

81 AGLE CASAPIA  MARIA XIMENA 45862881 LORETO 29456 - 13/10/2015 

82 TELLO MARTIN  JORGE SALVADOR 05700612 LORETO 10297 2686 15/04/2016 

83 TORRES REYNA  GUIUSEPPE MELECIO 42444403 LORETO 13975 - 28/03/2016 

84 TRIGOSO PINEDO  MARCIAL 05227463 LORETO 10304 - 21/01/2015 

85 VARGAS DAVILA  GLADYS 05336183 LORETO 57564 2952 26/04/2016 

86 VASQUEZ BARDALES  JOEL 05321158 LORETO 12456 - 23/05/2016 

87 VELA DÍAZ  ANTONIA ELENA 43067646 UCAYALI 14113 2832 22/04/2016 

88 VELA MENDOZA  NAPOLEÓN 05237455 LORETO 10325 - 27/02/2013 

89 ZARATE GÓMEZ  RICARDO 41152812 LORETO 13456 2765 21/04/2016 

90 ZUTA PINEDO  LIZBETH 43607805 LORETO 13549 - 20/06/2013 

        

 

TOTAL DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN EL DINA 90 

    

 

TOTAL DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 26 

     

 


