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PRESENTACIÓN 

Habiendo culminado el Año Fiscal 2016, se ha procedido a evaluar los avances físicos y 

presupuestarios programados en el plan operativo institucional, con la finalidad que la Alta 

Dirección conozca el logro de las metas propuestas, con todos los problemas y dificultades 

presentadas, en el transcurso del año, de tal forma  de mejorar en el próximo ejercicio 2017. 

 

Es de conocimiento que el Decreto Legislativo N° 272-2016-EF de fecha 5 de octubre de 2016, 

tuvo un impacto negativo en el logro de las metas físicas en el IV trimestre, porque afectó a 

todas las fuentes de financiamiento, como Recursos Ordinarios, Recursos Directamente 

Recaudados, Donaciones y Transferencias (FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA, OEFA, MEM), y 

Recursos del CSC petrolero. 

 

En este último trimestre se tuvo muchas limitaciones financieras, por lo que la Institución, tuvo 

que aplicar medidas de priorización del gasto, de tal forma de asegurar la sostenibilidad de los 

Programas, aunque no se han logrado algunas metas, las mismas que deberán ser propuestas 

consideradas en el próximo ejercicio fiscal.  

  

En este contexto y con esta premisa, se pone a consideración del Directorio, los siguientes 

informes. I) Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI); II) Evaluación Presupuestaria; y, III) 

Evaluación de la Inversión Pública, al 4to. Trimestre del presente año, para su conocimiento y 

toma de decisiones, realizado por medio de Indicadores de Desempeño de Eficiencia, Eficacia, 

Economía, en base a los informes presentados por las diferentes dependencias, al cual nos 

remitimos en caso sea necesario. 

 
Iquitos, diciembre de 2016 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto  

y Racionalización 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las principales CONCLUSIONES que se arriba en el proceso de evaluación física – financiera al 

4to. Trimestre, se presentan en tres secciones i) evaluación del POI, ii) Evaluación presupuestaria, 

y iii) Evaluación del programa de inversión pública, siendo los principales Indicadores de 

Desempeño los siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

  

AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE

ACUMULADO 

AL

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM 31.12.2016

. PIA y sus Modificaciones

(ampliaciones) - PIM

134.16% 5.32% 6.02% -35.00% 110.50%

. Indicador de Eficiencia: Ejecución

Presupuestaria a nivel de Pliego (Toda Fte.

Fto.)

13.49% 17.46% 19.74% 20.79% 71.47%

. Indicador de Eficacia: Avance Físico de

metas programadas en el POI 2016

. Ejecución Presupuestaria Transferencia

MINEM

7.86% 67.41% 12.06% 2.99% 90.32%

. Ejecución Presupuestaria Donaciones y

Transferencias (FONDECYT, PNIA,

INNOVATE PERU y OEFA)

32.11% 20.71% 16.37% 0.53% 69.71%

. Metas presupuestarias incorporada en

el POI

. Presupuesto de Ingresos: (Toda Fte.

Fto. Incluido Saldo de Balance)

75.63% 7.62% 5.22% 5.13% 93.59%

. Indicador de Economía: Recaudación

de Ingresos (Toda Fte. Fto. Incluido Saldo

de Balance)

80.81% 8.14% 5.57% 5.48% 100%

. Recaudación del CSC petrolero 4,232,528 1,210,494 512,190 375,813 128,951 2,227,448

28.60% 12.10% 8.88% 3.05 52.63%

. Presupuesto del Programa de

Inversión Pública

313.10% -253% 159.77%

. Ejecución Presupuestaria del Programa

de Inversión Pública

9.87% 17.55% 18.63% 17% 63.05%

86.19%

INDICADORES DE DESEMPEÑO PIA

11,214,268 15,045,438 596,567 675,471

23.63% 12.17% 27.84% 22.55%

16,872,741

-3,925,855 23,605,889

% de incremento PTO

1,382,269 946,290

4,907,488

8,000,000

4,366,677 1,402,095 904,182

% de ejecución de gastos

% de ejecución de gastos

3,184,199 4,122,295 4,658,759

23,099

930,223

3,044,110

30 metas 47 metas 4 metas 4 metas 85 metas

714,734

% de ejecución de gastos

1,471,000 4,605,774 0 0 -3,726,500

13,722,198 1,382,269 946,290 930,223

16,980,98018,143,858 13,722,198

1,481,861

% de Ejecución Presupuestaria

% de Incremento PPTO

2,350,274 232,049 412,452 437,814 399,546

16,980,980

% de Recaudación

% de Recaudación

2,350,274

% de Incremento

628,746 5,393,115 964,974 239,148 7,225,983
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I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI): 
 

1. El POI 2016 inicio sus actividades con 30 metas presupuestarias, en el transcurso del año se 

han ido  incorporando progresivamente 52 metas autorizadas por el Directorio, llegando a 

un total de 82, entre proyectos de investigación financiados por las transferencias del 

MINEM y de OEFA, proyectos de investigación de fondos concursales (FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA), y proyectos de inversión pública por asignación presupuestaria 

del MEF, los cuales se mantuvieron a Diciembre 2016. 

 

2. DINA y REGINA: En el primer semestre 2016, se han registrado noventa (90) investigadores 

del IIAP en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA); de los cuales, 

veintiséis (26) están inscritos en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología (REGINA)
1, 

de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento que 

establece el procedimiento para la calificación y registros de investigadores en ciencia y 

tecnología del Sistema nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica 

(SINACYT).  

 

3. En ejecución de metas físicas. Las 82 metas presupuestarias programadas (actividades, 

proyectos de investigación y proyectos de inversión pública) han logrado un avance físico 

nominal  promedio global acumulado del 72% (Indicador de Eficacia), en la ejecución 

de sus indicadores e hitos en gestión, investigación científica, trasferencia de tecnología, 

promoción y difusión. Sin embargo si analizamos con mayor precisión, vamos a notar que 

el avance físico real es de 71%, debido a que en las metas de gestión se tuvo un 

indicador de 88. %, en los Programas de Ciencia y Tecnología 68% y en el Programa 

Multianual de Inversión pública 63%. 

 

4. En ejecución presupuestaria. De un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 

27,531,744  por toda fuente de financiamiento, por disposición del gobierno central se 

transfirió la suma de S/. 3, 926,000 al fondo de reserva del MEF, resultando el PIM al 

31.12.2016 de S/. 23, 605, 889, de los cuales  se ha ejecutado gastos por el importe total de 

S/ 18, 614,404 logrando un Indicador de Eficiencia del 78.85%. Destaca con un mayor 

Indicador de ejecución la Fte. Fto. donaciones y Transferencias con 99.64%, dentro del cual 

destaca el MINEM con 90.32%; y las Transferencias de FONDECYT, INNOVATE PERU Y PNIA 

con 73.01%,  Fte. Fto RO-GC con 84.09%,, GC-GC y los RDR alcanza al 45.30%, en tanto que 

la Fte. Fto. RO-GC y  CSC petrolero con el 33.86% y el 36.72%, respectivamente. 

 

5. El programa de investigación en Ciencia y Tecnología, en su conjunto entre proyectos de 

investigación, transferencia tecnológica y promoción de la investigación, ha logrado un 

Indicador de Eficiencia promedio ponderado en la ejecución de gastos del 60.82% y un 

Indicador de Eficacia promedio ponderado en el avance físico de sus indicadores e hitos 

de todas sus metas del 67.31% con un calificativo regular.  
. 

6. En el Programa de investigación AQUAREC, al 4to. Trimestre, ejecuta 14 proyectos. De 

los cuales 12 proyectos, que se ejecutan en Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, 

Ucayali y Madre de Dios, alcanzando algunos servicios de transferencia tecnológica hasta 

lugares ubicados en la zona del VRAE. Asimismo ejecuta dos (2) proyectos de investigación 

de Fondos concursales, y un Proyecto de inversión pública (MTTA) con Recursos Ordinarios.  

 

En lo que concierne a los Indicadores de Transferencia de Tecnología. El Proyecto 

Acuicultura, acumulado al 4to. Trimestre, ha producido y/o distribuido un total de 6.85 

                                                      

1 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/REGINA+Y+DINA/1565c721c2685afd 
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millones de post-larvas y 770 millares de alevinos de peces amazónicos desde sus distintos 

centros de investigación localizados en la Amazonía Peruana, sin embargo a pesar de que la 

cifras de producción de alevinos sean importantes son menores a los 1,870 millares 

programados para este año, es decir sólo se pudo alcanzar el 41.17% de lo programado. 

Asimismo, los profesionales del proyecto (Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de 

Dios) han asesorado un total de 59 prácticas pre-profesionales y la asesoría/orientación de 

18 tesis de grado y maestría. Finalmente los profesionales del proyecto, han dictado un total 

de 31 cursos de capacitación a 1,089 productores, profesionales y estudiantes.  

 

7. En el Programa de investigación PROBOSQUES, acumulado al 4to. Trimestre se ha 

ejecutado un total 29 metas presupuestarias; de las cuales 18 son proyectos de 

investigación del IIAP financiados por RO, D&T y CSC petrolero; así como 10 proyectos 

incorporados financiados por el FONDECYT, PNIA e INNOVATE PERÚ, y 1 componente de 

dirección y supervisión. Es ese trimestre ha iniciado la ejecución del proyecto shiringa en el 

IIAP Madre de Dios, por haberse contratado al investigador. 

 

De un presupuesto por toda Fte. Fto de S/. 4, 428,205 registra un avance financiero del 

53.46% y un avance físico del 88.36%.  

 

En transferencia tecnológica se aprecia que en este último trimestre  13 proyectos han 

tenido movimiento con la realización de cursos- talleres en Loreto, Madre de Dios, 

Huánuco y Ucayali; sin embargo durante los 4 trimestres  han realizado 40 cursos – talleres 

de capacitación con una participación de 708 participantes en Loreto, San Martín, Ucayali y 

Madre de Dios. En lo referente a Tesis, un total de  25 egresados recibieron asesoramiento 

y 25 prácticas pre-profesionales en Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martin, a cargo de los 

proyectos de investigación. Además de las 18,712 plantones forestales distribuidos, se 

agregan en el presente trimestre 770 de marupa, capirona y shihuahuaco en Ucayali y 3,000 

plantones de bolaina, paliperro y pino chuncho en Tingo María, en tanto que en Ucayali se 

distribuyeron 800 plantones selectos de camu camu. 

 

8. En el Programa de investigación PIBA, se viene ejecutando 15 proyectos de investigación 

sobre diversidad biológica, 1 Programa Presupuestal relacionado con el desarrollo de los 

recursos naturales y diversidad biológica; y, 1 componente de dirección y supervisión.  

 

Al 31 de diciembre ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de 

S/. 2,564,374 habiendo ejecutado gastos por el importe de S/ 1,233,599 equivalente al 

46.39%; sin embargo, ha logrado un avance físico de metas del 92.61% en promedio.  

 

En el transcurso del año, ha incorporado en su POI, 4 proyectos de investigación básica y 

aplicada - financiados por FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se vienen ejecutando en San 

Martin y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica, en este trimestre ha tenido participación solo 7 proyectos: el 

PP 035, educación ambiental, cultivos emblemáticos en Huánuco,  y en los dos proyectos 

de sociodiversidad. A nivel de  programa, en el año 2016 ha logrado capacitar a un total de 

3,031 personas entre productores, agricultores, profesiones y estudiantes por medio de 35 

cursos – taller desarrollado en Loreto, Tingo María y Ucayali; así como se brindó 

asesoramiento técnico a 3 tesistas y a 24 prácticas pre-profesionales en temas relacionados 

con los proyectos de investigaciones. 
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Productos Loreto Ucayali 
San 

Martín 
Huánuco 

Madre 

Dios 
Amazonas Total 

N° personas capacitadas 2753 93 123 62 0 0 2,536 

N° Cursos dictados 21 0 3 2 0 0 26 

Artículos científicos 2 0 0 0 0 0 2 

Número de tesistas asesorados 2 0 0 1 0 0 3 

Número practicantes 

preprofesionales 
23 0 0 1 0 0 24 

 

 

9. En el Programa de investigación BIOINFO 

 

Este programa al IV trimestre ha tenido un comportamiento de acuerdo a lo programado 

en sus actividades de investigación, y ha resaltado más por las capacitaciones que ha 

brindado en las TIC, habiendo desarrollado 7 cursos – talleres y capacitado a 221 personas, 

y ha asesorado a  (5) practicantes en los departamentos de Loreto y San Martin.  

 

Productos Loreto 
San 

Martín 
Total 

N° personas capacitadas 204 17 221 

N° Cursos dictados 6 1 7 

Número practicantes preprofesionales 5 0 5 

 

Tiene asignado un presupuesto total de S/. 751,680 de cuyo monto ha ejecutado gastos 

por el importe de S/.  444,729 logrando un Indicador de eficiencia del 58.90%.  Con relación 

al avance físico de sus metas, tiene un promedio de 89.22%. 

 

10. Proyectos del Programa de Investigación PROTERRA 

 

Cuatro proyectos de investigación de este programa fueron incorporados, a partir del 1 de 

abril 2016 al Programa PROBOSQUES, y uno al programa PIBA como consecuencia del 

proceso reordenamiento interno interprogramático por limitaciones financieras.  

 

Prácticamente este PROGRAMA, ha quedado con la Meta Gestión y Difusión de la 

Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiental, con un indicador de 

eficacia de 93.30% y de eficiencia de 63.82, acumulado al 4to. Trimestre. 

 

Se muestra el cuadro con el avance de estos proyectos que han sido transferidos al PIBA y 

PROBOSQUES: 
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11. Proyectos del Programa de investigación SOCIODIVERSIDAD 

 

Dos proyectos de este programa fueron incorporados, a partir del 1 de abril 2016 al 

Programa PIBA debido al proceso de reordenamiento interprogramático por efectos de 

limitaciones financieras. 

El proyecto “Integración de conocimientos tradicionales para el desarrollo propio de 

comunidades bosquesinas” acumulado al 4to. Trimestre tiene un indicador de eficiencia de 

55.87%, en tanto que el indicador de eficacia es de 94.44%, logrando gran parte de sus 

metas propuestas. El proyecto “Estudio, revaloración y registro de los conocimientos 

tradicionales de pueblos indígenas”, tiene un Indicador de Eficacia de 75.93% y de 

Eficiencia de 85.38%, logrando relativamente las metas propuestas. 

 
 

En cuanto al Proyecto Gestión y difusión de la investigación en diversidad sociocultural y 

economía amazónica, vienen ejecutando la popularización de la ciencia a través de medios 

radiales y postcast a niños y jóvenes Kukama y kichwa de Loreto y San Martin, financiado 

por FONDECYT con un Indicador de Eficacia del 98.12% y de eficiencia del 88.36%, sin 

embargo el presupuesto programado es relativamente bajo, para todo un ejercicio fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIM 
DEVENGA

DO  
SALDO 

I 

TRIM

II 

TRIM 

III 

TRIM

IV 

TRIM

Acumu

lado al 

31 de 

diciem

bre %

49

POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA 

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONIA PERUANA

Roger 

Escobedo
123,924  90,009    33,915    0.73 11.11 27.78 65.28 18.06 83.33

17
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Walter 

Castro 

Medina

193,734  171,776  21,958    0.89 8.93 28.57 65.00 25.00 90.00

47

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO

Sandra 

Rios
147,109  74,866    72,243    0.51 22.22 45.83 62.50 31.94 94.44

48

MODELOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA

Jose 

Palacios
115,427  70,874    44,553    0.61 11.11 46.11 71.11 40.00 100.00

67

ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO 

DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA

Lizardo 

Fachín
168,284  70,129    98,155    0.42 50.84 56.25 68.75 25.00 93.75

RESPONSA

BLE DE LA 

META

INDICA

DOR DE 

EFICIE

NCIA 

AL 31 

DICIEM

BRE 

2016

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz)

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS

PIM 
DEVEN

GADO  
SALDO I TRIM 

II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM

Acum

ulado 

al 31 

de 

diciem

bre

PROYECTOS TRANSFERIDOSAL PIBA

26

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO PROPIO 

DE COMUNIDADES BOSQUESINAS

Manuel 

Martin 

Brañas

158,820  88,728     70,092      55.87 4.17 45.83 77.78 16.67 94.44

53

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS

Cecilia 

Nuñez
82,761     70,658     12,103      85.38 0.00 17.59 48.15 27.78 75.93

RESPON

SABLE 

DE LA 

META

INDICA

DOR DE 

EFICIE

NCIA 

AL 31 

DICIEM

BRE 

2016

INDICADORES DE EFICACIA (Según 

Matriz)

ACTIVIDADES / METAS 

PRESUPUESTARIAS
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12. PRESUPUESTO POR RESULTADOS: 

 

12.1 Programas presupuestal 035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad 

biológica. 

 

Al 4to. Trimestre se culminó con la elaboración del informe de evaluación de la diversidad 

de plantas, anfibios, reptiles y mamíferos en las yungas de la Concesión de Conservación 

Alto Huayabamba, San Martín. Los resultados mostraron que hay un gran endemismo de 

plantas, anfibios, aves y mamíferos, lo cual confiere una característica muy resaltante a 

esta importante zona de conservación. Además de especies nuevas por describir en 

anfibios y plantas. Las actividades económicas más importantes, la ganadería y 

agricultura, constituyen una gran amenaza para la conservación de la diversidad 

biológica, sino se crean estrategias convergentes a mantener el ecosistema y bienestar de 

los pobladores locales. 

En la evaluación de la diversidad biológica, en la zona de concesión, se tuvo los siguientes 

registros: Plantas, más de 300 especies de plantas, varias especies endémicas de la 

familia Piperácea. Anfibios y reptiles se registró 25 especies, 20 de anfibios y 5 de 

reptiles. Aves: se registró 160 especies y varias especies endémicas. Mamíferos, se 

registró 15 especies, de ellas dos son endémicas.  

Con un presupuesto asignado  de S/.172,433 y una ejecución de S/.93,535, se alcanzó  un 

Indicador de eficacia de 54.24%, y un Indicador de eficiencia de 87.50%, cumpliendo gran 

parte de las metas propuestas.  

 

12.2 Programas presupuestal 0137 desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica:  

 

12.2.1 Proyecto: fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el proceso 

del desarrollo de la ciencia y tecnología en el IIAP:  FONDECYT - CONCYTEC 

 

 Al 4to. Trimestre se llevó a cabo la adquisición del Sistema de Alto Rendimiento 

Computacional, incluyó además una Clúster, un Sistema eléctrico y un sistema de 

refrigeración.. 

 

 El grupo INICTEL-UNI y el IIAP, construyeron seis (06) nodos sensores y se 

instalaron dos nodos sensores en la ciudad de Pucallpa, dos nodos sensores en 

Madre de Dios y dos nodos sensores en la ciudad de Iquitos, con sistemas de 

comunicación XBEE WIFI, telefonía de Red Claro y Movistar. 

  

 Con respecto al desarrollo y culminación de plataformas informáticas para redes de 

sensores, se cuenta con los prototipos de reportes en tiempo real, base de datos 

culminada y gestión de perfiles de roles de usuarios.  

 

12.2.2 Actividad:   Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

científica y de innovación tecnológica. En esta actividad, el IIAP interviene con la 

ejecución del proyecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares 

(Barcoding y metabarcoding) en la caracterización de peces en la Amazonía peruana, 

financiados por FONDECYT, adscrito al Programa AQUAREC. Se logró colectar en 

más del 80% de las especies programadas para este estudio, todos los 464 

especímenes colectados fueron foto documentados y sus ADN fueron extraídos y 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to.Ttrimestre 2016  

 

11 

secuenciados. Lográndose obtener la secuencia de un total de 143 especímenes 

pertenecientes a 59 especies.  
 

13. En gestión, promoción de las investigaciones y transferencia de tecnología en los IIAP 

regionales, han contado con un presupuesto de S/. 2, 738,413 Soles, habiendo ejecutado 

gastos por el importe de S/. 1,314,737 equivalente al 48.01%, y un indicador de eficacia 

promedio de 47.53%, y con un indicador de eficiencia promedio de S/.92.01%,  en acciones 

relacionadas con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, promoción y 

capacitación del talento humano, sistema administrativo, promoción y difusión de la 

actividades de investigación en el ámbito de cada jurisdicción; observándose que la 

Gerencia Regional de Ucayali ha logrado un indicador del 51.64%, por encima de las demás 

regiones.  

 

14. En las convocatorias de Fondos Concursales convocados por el FONDECYT, INNÓVATE 

PERÚ, PNIA y OEFA, el IIAP ha ganado 20 proyectos de investigación básica, aplicada y 

estratégica, y por Acuerdo de Directorio, han sido incorporados en el presupuesto 

institucional y en el plan operativo institucional  y una actividad (curso – IIAP Amazonas) a 

ser ejecutados en Loreto, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, mediante convenios 

especiales de subvención, por un importe total de S/. 4,366,677; en algunos casos para 

terminar el proyecto en el 2016 y otros casos con proyectos nuevos para 3 años. 

 

Al término del 4to. Trimestre, estos proyectos han ejecutado gastos por el importe de        

S/. 3, 188,709 con un Indicador de eficacia del 73.01%, 

 

15. La Transferencia Financiera del MINEM.- Conforme a la metodología de evaluación por 

indicadores de desempeño realizado por las unidades operativas respectivas, se ha 

establecido un avance físico en la ejecución de metas programadas del 96.32%. En la 

evaluación financiera, de los S/. 8, 000,000 se ha ejecutado gastos por el importe de S/. 7, 

225. 983, que representa el 90.33%. 

 

16. En Acciones Centrales, están integradas los órganos de soporte al desarrollo de las ciencia 

y tecnología, como gestión superior, planeamiento y presupuesto, asesoramiento jurídico, 

control y auditoria, cooperación técnica, administración central, entre otros. con un PIM de 

S/ 4, 467,756 por toda fuente de financiamiento, de cuyo monto han ejecutado gastos por 

el importe de S/ 4, 027,019 equivalente al 90.14% que ha permitido alcanzar en su conjunto 

un avance físico de sus metas programadas en el POI del 88.32% conforme se demuestra 

en la Matriz I. Entre los logros más importantes  al 4to. Trimestre son los que se indica a 

continuación:  

 

a) En Gestión Superior,  

 

 En el indicador de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, destaca la 

realización tres (3) sesiones ordinarias de Directorio en forma descentralizada, y diez 

(10) convenios suscritos de cooperación técnica-financiera, regionales y nacionales; 

cinco (5) convenios internacionales, difusión en los medios de comunicación masiva 

con 60 notas de prensa, supervisiones a las Gerencias regionales, dos reuniones 

interinstitucionales entre el IIAP y el Ministerio del Ambiente; entre otros. 

 

b) En planificación y presupuesto
,
 resalta en los siguientes:  
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Al termino del 4to Trimestre 2016, la OPPyR ha logrado un Indicador de Eficacia del 

96.67% en la ejecución física de sus metas programadas y un Indicador de Eficiencia 

en la ejecución del gasto del 92.26%. 

 Entre los logros más importantes obtenidos en el 4to. Trimestre, se tienen: 

 Evaluación del Programa de Inversión Pública por Indicadores de 

desempeño, presentado al Directorio. 

 Programación y formulación del Plan Operativo Institucional-POI 2017 

 Obtención de la Opinión Técnica favorable del PEI 2017-2019 por el 

CEPLAN. 

 

c) Asesoramiento técnico y jurídico 

Se logró un avance acumulado del 93.75% de lo programado en el POI,  

 

 Cinco informes sobre consulta en procesos jurídico legal solicitado por diferentes 

instancias de la institución 

 Un informe sobre el estado de los procesos judiciales en los que el IIAP es parte 

 Se ha participado en tres sesiones ordinarias del Directorio del IIAP, elaborando las 

actas correspondientes. 

 Se ha elaborado cinco resoluciones presidenciales 

 Opinión sobre siete convenios de cooperación interinstitucional 

 Opinión sobre quince contratos, para la adquisición de bienes, servicios, contratos 

laborales y de CAS 

 Se ha elaborado 13 contratos de locación de servicios 

 

d) La Oficina de Cooperación Científica y Técnica (OCCyT),  

En el IV trimestre del año 2016, la OCCyT obtuvo un avance 85.83% en promedio, 

respecto a los indicadores programados en el Plan Operativo Anual - POA 2016. 

En lo que respecta a la articulación e intercambio de experiencias y transferencia 

tecnológica con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, se firmó 

38 documentos entre convenios, Cartas de entendimientos  y Acuerdos. 

Con relación a la coorganización y participar en eventos nacionales e internacionales en 

los que se expongan los avances de investigación del IIAP, se ha participado con el 

programa PIBA, en el diseño y ejecución del VI Encuentro de Investigación Amazónica, 

realizado en el mes de octubre; además se ha organizar  17 reuniones de intercambio 

de información a través de los “Viernes científico”. 

Se continua colaborado con los diversos Programas de Investigación, la formulación de  

proyectos de cooperación científica y tecnológica para ser  presentados a en 

instituciones de cooperación nacionales, como PROFONAMPE, OEFA, FONDECYT, 

PETROPERU y PNIA. A nivel de cooperación internacional a SATREPS y el BID. 

 

e) En Administración Central  

 

Los logras más importantes, tenemos
2: 

 

 Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento 

  

4 Seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión pública en ejecución 

4 Estudios de Pre inversión a nivel de perfil, levantadas las observaciones de la 

OPI Ambiente 
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6 Terminados de Referencia para convocar a proceso de adjudicación para 

formular Perfil de PIP, aprobados 

6 Estudios de Pre inversión a nivel de Perfil de PIP , en proceso de formulación 

 

 Unidad de Personal: Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno 

interno y externo 

1 Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2017 

24  Remuneraciones del personal. 

12  Ingresos, descuentos y tributos: declarados y pagados a SUNAT, 

mediante planilla electrónica. 

12 Registro de control de asistencia y permanencia del personal. 

2 Evaluación de desempeño laboral 

1 Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2016, aprobado y remitido a SERVIR. 

1 Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal 2017 -2021, aprobado y 

remitido a SERVIR. 

1 Promoción del código de ética de la función pública 

1 Programa de prácticas y servicio de voluntariado, difundido y ejecutado.  

1 Plan Anual de Bienestar Social, aprobado 

2 Acciones de promoción de salud del trabajador y su familia. 

200 Programa de Asistencia Médico Familiar – PAMF. 

42 Asesoría, seguimiento y apoyo al trabajador en problemas de salud y de 

índole social. 

2 Programa de Integración Laboral de Trabajadores 

1 Seguimiento y evaluación de programa de capacitación de trabajadores 

en materia de Seguridad y Salud. 

 

 Contabilidad Gubernamental: Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el 

entorno interno y externo 

4 Registros y Estados Financieros y Presupuestarios del: I,II III, IV Trim. 

1 Estados Financieros y Presupuestarios: IV Trim. Año anterior 

12 Fiscalización y control contable de encargos interno y externo 

1 Rendición de cuenta del titular 

 

 Tesorería: Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y 

externo 

12 Flujo de Caja 

12 Giro de devengados 

12 Conciliaciones financieras 

2 Evaluación  Flujo de Caja 

 

 Logística: Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno interno y 

externo 

1 Plan anual de adquisiciones aprobado y publicado en el SEACE-OSCE. 

60 Procesos de selección para adquisiciones de bienes y servicios. 

12 Informe de control, recepción y distribución de bienes y servicios. 

24 Elaboración de contratos y adendas. 

 

 Control Patrimonial : Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno 

interno y externo 

1 Elaboración del inventario valorizado de bienes patrimoniales 2015 
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1 Proceso de baja y disposición de bienes 

12 Recepción, registro y control de bienes patrimoniales 2016 

1 Proceso de alta de bienes e incorporación al patrimonio IIAP 

1 Ejecución del inventario patrimonial 2016 en todas las sedes del IIAP 

 

 Documentación : Mejorar el Sistema de gestión administrativa en el entorno 

interno y externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metas programadas al 4to. Trimestre, en el Plan Operativo de la Oficina General de 

Administración, se han cumplido según lo programado. Sobre los estudios de pre 

inversión a nivel de perfil, habiendo presentado el levantamiento de observaciones a la 

OPI Ambiente, se encuentra suspendido porque según el MINAM no existe 

metodología para evaluar los PIP del IIAP. 

 

f) Coordinación Técnica y Administrativa – Lima
 

 

Nuevamente en este Trimestre, se resalta la contribución del IIAP a la CNPP/OTCA 

como Secretaria Técnica, habiéndose cumplido con nuestro rol en apoyo a la gestión 

de la Presidencia de la CNPP para cumplir con las tres sesiones ordinarias 

programadas para el 2016, incluyendo el de este trimestre que se realizó el 

30/11/2016; el seguimiento de los avances del Plan de Trabajo 2016, y el logros de las 

actividades comprometidas para el IIAP: Nuevo Portal Web en funcionamiento, 

seguimiento a la implementación de los Planes de Desarrollo de los GOREs 

Amazónicos, y la propuesta de delimitación de la Amazonia peruana; de igual modo 

nuestra participación en las sesiones y otros compromisos del IIAP en las Comisiones, 

comités y grupos técnicos nacionales y otras iniciativas del sector Ambiente,  del sector 

Pesca y Acuicultura, Biocomercio, Cultura. 

 

g) Órgano de Control Institucional - OCI
 

El presente informe de evaluación del Plan Operativo del OCI – IIAP, corresponde al IV 

Trimestre 2016, y se realiza en atención al Memorando Múltiple N° 046-2016-IIAP-GE,  

del 02 de diciembre de 2016. 

 

 Durante el presente periodo evaluado, el Indicador 1.1 “Servicios de Control Posterior”  

se ha iniciado éste servicio desde el 15 de setiembre del presente año, correspondiendo 

1 
Un plan anual de gestión y sistematización informativa documental 

(Administración, organización y generación integrados) 

900 

Organización de fuentes y recursos de información textuales  y 

Multimediales con 900 nuevos ingresos en las bases de datos de 

desarrollo de colecciones  

900 
Indización,  análisis de información  y puesta en servicio de 900 

documentos registrados en la base de datos. 

1 Un plan de comunicación interna y externa para el 2017 

10 

Actividades de promoción y extensión de productos y servicios 

bibliotecarios (4 campañas de promoción de la lectura y 6 talleres 

vivenciales de iniciación en ciencias y ambiente para diferentes públicos) 
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a una acción no programada para el OCI, en cumplimiento a lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República.  

 Respecto al indicador 1.2 “Servicios Relacionados”, se ejecutaron de acuerdo a lo 

programado en el Plan Anual, mostrando el avance físico, de seis (6) servicios 

relacionados y uno (1)  cancelado por  no haber formulado el encargo la Contraloría 

General de la República.  

 Respecto al indicador 1.3 “Servicios de Control Simultáneo” presenta avance según lo 

programado para éste trimestre con la realización de cinco (5) Acciones simultáneas. 

 

 

 

II.  EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 

17. El PIA por toda fuente de financiamiento, para el Año Fiscal 2016 es de S/ 11, 214,268 

Soles cuyo marco legal es la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público. Entre 

enero y setiembre se incorporó mayores recursos en el presupuesto institucional, mediante 

resoluciones del titular del Pliego por el importe de S/ 16, 137,476 equivalente al 145.48% 

originando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que se mantuvo hasta el 

4to.Trimestre por un importe de S/ 27, 531,744, con la promulgación del D.S. N° 272-2017-

EF, del 05.10.2016, se asignó al IIAP un PCA de S/. 17, 779,400. 

El 28.12.2016 se promulgó el D.S. N° 372-2017-EF, que autorizó la transferencia de S/. 3, 

926,000 a la reserva de contingencia, resultando el PIM 2016 de S/. 23, 605, 889, el mismo 

que ha sido conciliado con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.  

Entre los principales rubros se aprecia lo siguiente  

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA de S/. 4, 718,000 se ha incrementó en S/.  4, 

669,886 correspondiendo S/. 4, 605,774 al D.S. N° 046-2016-EF para la continuidad de 

cuatro proyectos de inversión pública que provienen del año 2015; y S/.64, 112 para el 

depósito semestral de la CTS del personal Dec. Leg. 728 (D.S. N° 116-2016-EF), llegando 

a un PIM de S/. 9, 387,886;  para el IV trimestre por efecto del D.S. N° 272-2017/EF y el 

D.S. 372-2017/EF, de transfirió a la reserva de contingencia el monto de S/. 3, 925,855, 

resultando el PIM al 31.12.2016 de S/. 5, 462,031, de los cuales se ejecutaron gastos por 

S/. 4,593, 154, que representa el 84.09% de ejecución. 

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T), el PIA de S/. 238,250 se ha 

incrementado el importe de S/. 12, 128,427 Soles, por incorporación en el 

presupuesto institucional de los fondos concursales ganados para la ejecución 

18 proyectos de investigación básica y/o aplicada mediante convenios suscritos 

entre el IIAP y el FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, y, PNIA. También se ha 

incorporado la transferencia financiera realizada por la OEFA, de conformidad a 

lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, TUO 

de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Al IV trimestre presenta una ejecución de S/. 10, 270,095 que representa el 

83.05% 

 

Asimismo, se ha incorporado la Transferencia Financiera de S/  8,000,000 que 

efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, autorizado 

mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo de 2016, para ser 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to Trimestre 2016  

 

 

 

16 

destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y proyectos de 

investigación. 

 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, el PIA de este rubro, fue 

rebajado en S/. 1,495,490 equivalente al 21.11%, por disposición de Resolución 

Directoral N° 027-2015-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto 

Público del MEF, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20-12-2015. Para 

compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1,014,653 con recursos de Saldos de 

Balance al 31-12-2105 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios 

básicos y actividades durante el 1er trimestre del año, y movilización institucional. 

El PIM al 31.12.2016, fue de S/. 5, 247, 181, con una ejecución de S/. 1,765, 610, que 

representa el 33.65% 

 

18. A nivel de INGRESOS se ha recibido en los rubros de Recursos Directamente Recaudados 

(RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), y el registro del Saldo de Balance del año 2015, 

por un monto total de S/. 16,045,386 logrando un Indicador de economía de ingresos 

global en 88.43% con relación al PIM de Ingresos que es de S/. 18,143,858. 

 

19. Las transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e Impuesto a la Renta del CSC, 

recibidas a diciembre 2016, fue de S/. 1,783,858.11  equivalente al 42.14 % del PIA rebajado, 

cuyo comportamiento fue producto de la baja de precios del barril de petróleo crudo en el 

mercado internacional, y la baja sustantiva en la producción petrolera en la selva norte de 

Loreto por parte de la empresa explotadora de petrolero PACIFIC STRATUS ( Lote 192), 

Perenco (Lote 67) y Pluspetrol ( Lote 8). 

 

20. Al cierre del año 2016, al  tener una recaudación total del CSC petrolero por el importe de 

S/. 1.78 millones de los S/.  4.2 aprobados del PIA rebajado, equivalente al 42.38%; 

resultando una menor captación de CSC petrolero en S/. 2.4 millones aproximadamente. Es 

decir se tuvo un menor captación en CSC equivalente al 57.62% 

  

21. La empresa Perupetro ha continuado en el 2016 (excepto el mes de mayo) deduciendo del 

importe que corresponde al Canon petrolero de Loreto al IIAP, para contribuir al pago de la 

cuota mensual de Servicio de la Deuda (Ley 29289) del Gobierno Regional de Loreto al JICA 

– Japón.  

 

22. A nivel de ejecución presupuestaria de gastos,  de un PIM de S/. 23, 605, 889, por toda 

fuente de financiamiento se ha tenido una ejecución presupuestaria de gastos por el 

importe total de S/. 18, 614,404 logrando un Indicador de Eficiencia en la ejecución de 

gastos del 78.85%. 

 

23. Existen varios factores técnicos- administrativos-legales y de gestión que han influido 

en el comportamiento de la  ejecución presupuestaria y avance físico en la metas, entre 

ellos tenemos: 

 

a) En el transcurso del año, el presupuesto de los proyectos de investigación financiados 

por FONDECYT, INNOVATE PERU, PENIA y el OEFA, ha ido incrementándose 

progresivamente llegando a un PIM S/. 4, 366,677 de los cuales se han ejecutado 

gastos por el importe de S/. 3, 188,209 equivalente al 73.01%, cumpliendo 

relativamente con las metas. Cabe acotar que la transferencia financiera de la OEFA por 
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S/. 500,000 se realizó en el mes de Agosto, iniciando sus actividades físicas en el 

siguiente mes. 

 

b) En el mes de marzo, se ha incorporado en el presupuesto de inversión pública el 

importe de S/. 4, 605,774 por Recursos Ordinarios para la continuidad de cuatro 

proyectos de inversión pública del año 2015, según D.S. N° 046-2016-EF del 12-03-

2016, y la ejecución financiera aún no se ha producido en tres proyectos. 

Correspondiéndole al proyecto CAVA el monto de S/. 280, 814, ejecutados  S/.  280,798  

Este importe representa el 99.99% de este proyecto, la diferencia fue transferido al 

fondo de reserva del MEF.  

 Los otros proyectos, están como se explica a continuación: 

 

- El proyecto de inversión  “MTTA” del programa AQUAREC, de un presupuesto 

inicial de S/. 1, 471,000, incrementó su presupuesto a S/. 2,069, 460, logrando 

ejecutar gastos por el importe de S/.  1,201, 063 equivalente al 58.04%;  

- El PIP del IIAP Huánuco fue observado por la OPI Ambiente y por el MEF y en el 

presente año, no se ejecutó  

- El PIP de “Pinto Recodo” tiene un presupuesto de S/. 5,907.  El cual fue transferido 

a la reserva de del MEF, por haber sido liquidado y cerrado en enero 2016.  

 

c) En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 

personal CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias 

del MINEM, por causa de la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, 

que no alcanzaba para financiar el total de las planillas a partir de marzo 2016. 

 

d) En Recursos Directamente Recaudados (RDR) existe un presupuesto de S/. 530,000 

habiéndose ejecutado gastos solo el 46.02%  (S/. 243,882). Este presupuesto cuenta 

con el financiamiento respectivo. 

 

e) Existen dos proyectos de investigación (Ecoturismo y Alto Huallaga), que recién en el 

mes de julio han iniciado sus actividades por no contar con el personal investigador, 

retrasos en las convocatorias y selección de investigadores. Registran solo el 13.09%, y 

3.99% respectivamente;  

 

 

24. El Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados (RDR) del 2015,  es por el 

importe de S/. 556,386; aún sigue intacto y constituye un fondo de contingencia de los 

programas de investigación y gerencias regionales, según lo hayan recaudado. 
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III. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA: 

 

25. Este programa en su conjunto tiene un presupuesto de S/. 6,076,774 para la ejecución de 

cuatro (4) proyectos de inversión pública. De este monto solo ha ejecutado gastos por el 

importe de S/ 1,481,861, es decir el (24.38%) y sólo se gastó en los dos (2) proyectos “CAVA” 

y “MTTA.. 

 
26.

 El PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, 

Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios), inició sus operaciones físicas y financieras 

en el 3er trimestre del año 2012 con un costo de inversión de S/.  5,612,477. Entre el 2015 y 

2016 ha tenido dos verificaciones de viabilidad aprobados por la OPI Ambiente, producto 

de las cuales se ha incrementado el costo de inversión en S/. 2,561,673 (45.64%) llegando a 

un Costo de Inversión Total de S/.  8, 174,150 al 4to. trimestre 2016.  

 

Al finalizar el 4to. Trimestre tiene una ejecución financiera acumulada desde el año 2012 de 

S/.  5, 858,181 equivalente al 71.66%. 

 

Con relación al 2016, de un presupuesto de S/.  2, 069,460 tiene una ejecución de S/. 1,201, 

063  equivalente al 58.04%;  invertido en los diversos componentes programados. 

 

27. Con relación al PIP Cód. SNIP 246107 “Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica y capacitación en el Centro de Investigaciones IIAP 

Huánuco”, la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del IIAP, hicieron lo posible para la 

aprobación del PIP, pero desgraciadamente tanto la OPI Ambiente como el MEF, no lo 

dieron pase por falta de una adecuada metodología para proyectos de investigación y 

transferencia. 

 

28. En el proyecto Cód. SNIP 127322 “Centro de acopio y valor agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, se observa que 

de un PIM de S/. 280,814 solo ha ejecutado gastos por S/.  280,798  Este importe representa 

el 99.99%,  habiendo iniciado sus actividades en junio 2016.  

 

29. La Unidad Formuladora dependiente de la Oficina General de Administración (OGA), tiene a 

su cargo desde el 2013 y 2014 la formulación de cinco (5) estudios de preinversión a nivel 

de perfil (Ver punto 5.2 de la Evaluación del Programa de Inversión Pública), que fueron 

observados por la OPI Ambiente, los mismos que a pesar de haber levantado 

observaciones no fueron aprobados en el presente año 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer la Unidad Formuladora, con la contratación en el año 2017, de un profesional 

especialista en formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil de proyecto de 

inversión pública, con la finalidad de brindar apoyo técnico, de tal forma de adecuar los 

cinco (5) estudios al nuevo sistema que reemplaza al SNIP, es decir al Sistema Nacional de 

Programación Anual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

 

2. La Gerencia Estratégica, deberá solicitar a todos los investigadores y directores de 

programa, el Informe de Liquidación y Cierre de sus Proyectos de Investigación, y facilitar la 

integración en los cuatro programas presupuestales, que maneja el IIAP. 

  

3. Con la finalidad que los procedimientos administrativos se puedan realizar en el menor 

tiempo posible, reduciendo costos y tiempo y como una estrategia de mejora continua en la 

simplificación administrativa, el Directorio del IIAP debe delegar facultades a la Gerencia 

Estratégica, para que, previa opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestaria – 

financiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Racionalización, el órgano 

correspondiente pueda realizar en el más breve plazo la adjudicación de Contratos 

Administrativos de Servicios (CAS) (reemplazos), contratación de personal permanentes 

(suplencia o cobertura de vacantes), contratación por locación de servicios, consultorías y/o 

asesorías de personas jurídicas o naturales;  y en general todo tipo de adquisiciones de 

bienes y/o suministros y servicios, según corresponda, y en marco de los créditos 

presupuestarios aprobados por ley de presupuesto y sus ampliaciones, para el año fiscal 

2017. 

 

4. Solicitar por intermedio de la Gerencia Estratégica a la Dirección de BIOINFO y a la Oficina 

General de Administración – OGA- realicen un estudio de los costos de operación y 

mantenimiento y su sostenibilidad técnica – en el tiempo – sobre la instalación de la 

Supercomputadora adquirida. Estos costos deben abarcar entre otros: Energía eléctrica, 

sistema de refrigeración especial, infraestructura o local amplio y apropiado, personal 

técnico – operativo, licencias, repuestos y accesorios, reparaciones y mantenimiento 

periódico, cortes de energía eléctrica a cargo de ELECTRO ORIENTE, entre otros, servicios de 

atención al público usuario, pararrayos, y otros complementarios a fin de tener en cuenta en 

el proceso de programación presupuestaria.    

 

5. En base al Sistema Nacional de Programación Anual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), 

D.L. N°1252-2016-EF, la formulación de los proyectos de inversión pública deberán 

simplificarse y los PIP a nivel de perfil, sólo requerirán de una Ficha Técnica, sin embargo no 

existiendo una Metodología para la formulación de proyectos de Investigación y 

Transferencia, la Gerencia Estratégica deberá hacer posible que la Unidad Formuladora, en 

coordinación con los Programas de Investigación, elabore una Propuesta Metodológica, 

debiendo considerar para ello el Reglamento del D.L. N°1252, de tal forma de superar las 

falencias del año 2016..  

 

6. En el análisis del reordenamiento interno de los proyectos del programa PROTERRA, nos 

indica que tanto presupuestaria como financieramente, de enero a diciembre, no ha 

significado mayores beneficios económicos al Instituto; por el contrario sus investigadores 

vienen demostrando mayor eficiencia que años anteriores. Esto induce a una posibilidad de 

repotenciar el programa de investigación PROTERRA, con el objetivo de captar 

apalancamiento financiero de fuentes nacionales y fortalecer la institucionalidad del IIAP. En 

ese mismo orden seria para el programa de investigación en SOCIODIVERSIDAD, sin 
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demandar mayores costos financieros al IIAP, y sus investigaciones se desarrollarían en el 

marco de los Programas Presupuestales, bajo el criterio de Presupuesto por Resultados. 

 

7. De acuerdo a la normatividad del SNIP así como del Sistema que lo reemplaza, es muy 

importante la etapa de operación y mantenimiento, de tal forma de mantener los beneficios 

que brinda la UPS-Unidad Productora de Servicios a la comunidad o segmento poblacional, 

por lo que de oficio la Unidad Ejecutora, debe realizar la evaluación ex post de los proyectos 

de inversión pública que han terminado la etapa de inversión, y que se encuentra en la 

etapa de post inversión, con la finalidad de verificar si estos PIP están logrando los objetivos 

y metas propuestas, para la cual fueron aprobados y ejecutados; y  si los beneficiarios están 

recibiendo los productos (bienes o servicios) de calidad que se establecieron en el proyecto, 

dado que en un proyecto de investigación, tiene otra connotación. 

 

8. La Gerencia Regional  del IIAP Amazonas, debe ser repotenciada, para lo cual la Alta 

Dirección debe formar un Equipo Técnico de Alto Nivel, para que formulen – en el corto 

plazo- propuestas de proyectos de investigación aplicada, para ser puestos a consideración 

de la cooperación científica, tecnológica y  financiera, en coordinación con las direcciones 

de programa de investigación del IIAP, el Gobierno Regional de Amazonas, las 

universidades, el IIAP San Martin  y otras entidades afines que tienen que ver con el 

desarrollo socio-económico y ambiental de Amazonas. Sin embargo, se considera que para 

el 2017, debe continuar con una Coordinadora- Administrativa, hasta cuando se cuente con 

los recursos presupuestarios – financieros sostenibles.   

 

9. La Oficina competente que será responsable de la Programación Multianual de Inversiones, 

para los próximos años (máximo 3 años), deberá hacer posible: 1) Identificar las Brechas de 

Investigación y Transferencia en la zona de influencia del IIAP;  una vez definido las brechas, 

2)Formular el Plan Estratégico de Investigación y Transferencia, conjuntamente con las 

direcciones de los Programas de Investigación y 3) Definir la Programación Multianual de 

Inversiones, para los próximos tres años, identificando los Proyectos respectivos, en 

coherencia con los Planes Nacionales, Sectoriales y Regionales. 

 

Iquitos, Enero de 2017 

 

 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto 

y Racionalización. 
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Matriz I: Evaluación Presupuestaria y Física del POI por Indicadores de Desempeño- Toda Fte. Fto, al 31 de diciembre de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIM DEVENGADO  SALDO 

Indicador 

de Eficacia 

del I TRIM / 

Programaci

on Anual

Indicador de 

Eficacia 

acumulado 

al II TRIM / 

Programaci

on Anual

Indicador 

de Eficacia 

acumulado 

al III TRIM / 

Programaci

on Anual

Indicador 

de Eficacia 

del IV 

TRIM / 

Programac

ion Anual

Acumulado 

al 31 de 

diciembre

4,467,756      4,027,019       440,737      90.14 28.29 44.62 67.47 30.77 88.32

5 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
O.Armas/G. 

Noriega
310,841         286,793          24,048        92.26 66.09 70.51 89.44 30.08 96.67

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

6 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Angel Salazar 

Vega
205,799         182,587          23,212        88.72 26.78 33.44 55.96 31.21 85.83

7 GESTIÓN SUPERIOR
Beuzeville/I. 

Cardama
1,192,219      1,098,223       93,996        92.12 26.35 46.03 64.42 17.56 71.90

8
COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

LIMA

Fausto 

Hinostroza 

M aita

247,236         202,893          44,343        82.06 7.81 22.40 36.98 43.75 79.17

9 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Ronald 

Trujillo  Leon
2,149,553      1,956,210       193,343      91.01 37.08 53.82 72.72 25.04 90.90

10 ASESORÍA JURÍDICA
Nilton M edina 

Avila
165,647         139,933          25,714        84.48 27.25 54.46 77.75 26.06 93.75

11 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA
Julio  A. M eza 

Domínguez
196,461         160,380          36,081        81.63 6.67 31.67 75.00 41.67 100.00

9001. ACCIONES CENTRALES

GESTIÓN

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

RESPONSA

BLE DE LA 

META

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DICIEMBRE 2016

INDICADO

R DE 

EFICIENCIA 

AL 31 

DICIEMBR

E 2016

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz)

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS
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2,292,202      1,792,142       500,060      78.18 20.92 41.43 67.31 33.93 67.31

2,292,202      1,792,142       500,060      78.18 21.09 36.27 82.55 34.40 91.67

173,183         126,635          46,548        73.12 8.33 12.50 77.50 10.00 87.50

1
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 

Kember M ejia 

Carhuanca
173,183         126,635          46,548        73.12 8.33 12.50 77.50 10.00 87.50

2,119,019      1,665,507       453,512      78.60 33.86 60.04 87.61 58.81 95.84

3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Americo 

Sanchez
1,852,030      1,562,936       289,094      84.39 38.54 57.57 77.29 70.83 91.67

4

INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Carmen Rosa 

Davila
266,989         102,571          164,418      0.38 29.17 62.50 97.92 46.78 100.00

16,845,931    11,053,580     5,792,351   65.62

2,717,969      1,784,827       933,142      65.67 28.40 45.69 65.81 36.40 92.01

12

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN MARTIN

Luís Arévalo 

López
650,519         460,646          189,873      70.81 47.92 71.67 80.42 5.97 86.39

13

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO (TINGO 

MARIA)

Francisco 

Sales Dávila
392,285         242,901          149,384      61.92 23.36 37.80 55.75 40.28 94.44

14
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI

Carmela 

Rebaza Alfaro
907,832         629,384          278,448      69.33 26.57 57.22 76.94 19.35 95.19

15

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE DIOS

Cesar Chía 

Dávila
559,096         338,401          220,695      60.53 14.58 24.16 67.50 49.77 97.92

16

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AMAZONAS 

Luis Arevalo 208,237         113,495          94,742        54.50 29.57 37.62 48.46 66.65 86.11

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL
0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TEC NOLOGIA E 

INNOVACION TECNOLOGICA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 

RESULTAN EN PRODUCTOS
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP 

REGIONALES
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D ennis del 

C ast illo  

T o rres

72,580           72,423            157             99.78 39.09 56.10 10.45 62.38

18

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, 

DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Dennis del 

Castillo  

Torres

72,580           72,423            157             99.78 39.09 56.10 10.45 62.38

Kember 

M ejia  

C arhuanca

2,543,723      1,619,461       924,262      63.66 13.43 43.94 69.68 28.20 92.61

19

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA

Kember M ejia 

Carhuanca
757,462         507,334          250,128      66.98 17.72 43.89 66.94 28.06 95.00

20

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO

Luz Balcázar 

Terrones
172,912         112,140          60,772        64.85 35.37 59.38 85.40 14.60 100.00

21

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONIA

Cesar 

Delgado 

Vásquez

144,686         81,552            63,134        56.36 18.75 84.03 89.58 72.22 95.14

22

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEMAS 

AMAZÓNICOS

Agustín 

Gonzáles 

Coral

147,458         116,378          31,080        78.92 7.95 43.30 57.64 34.03 91.67

23

PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS Y PRODUCTOS 

NATURALES

Billy 

Cabanillas 

Amado

209,121         143,800          65,321        68.76 7.15 48.21 69.44 30.56 100.00

24

RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ETNOBIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Elsa Rengifo  

Salgado
113,848         64,340            49,508        56.51 2.09 30.00 80.00 20.00 100.00

26

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO 

PROPIO DE COMUNIDADES BOSQUESINAS

M anuel 

M artin Brañas
158,820         88,728            70,092        55.87 4.17 45.83 77.78 16.67 94.44

49

POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA 

CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONIA PERUANA

Roger 

Escobedo
123,924         90,009            33,915        72.63 11.11 27.78 65.28 18.06 83.33

INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, 

DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

(PROTERRA)

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA)
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50

DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN 

DEL ECOTURISMO

Luis Gagliardi 

Urrutia
39,433           10,962            28,471        27.80 11.67 25.83 65.56 28.89 94.44

51
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA 

PERUANA
Rocio Correa 

Tang
150,292         74,942            75,350        49.86 37.50 73.81 88.10 11.91 100.00

52

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 

CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI

Gerardo 

Sanchez Choy
31,880           18,799            13,081        58.97 12.50 36.11 55.56 55.28 100.00

53

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE 

LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE 

PUEBLOS INDÍGENAS

Cecilia Nuñez 82,761           70,658            12,103        85.38 0.00 17.59 48.15 27.78 75.93

57

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS 

DE MEDIOS RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS 

Y JÓVENES KUKAMA Y KICHWA DE LORETO Y 

SAN MARTÍN

M anuel 

M artin Brañas
99,787           68,286            31,501        68.43 16.67 68.67 90.83 14.17 100.00

66

MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO 

ARTESANAL DE LAS ABEJAS NATIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO

Kember M ejia 

Carhuanca
140,000         91,899            48,101        65.64 5.37 38.43 63.89 28.61 90.65

79

MODELOS TECNOLOGICOS DE CRIANZA DE 

10 ESPECIES DE AMRIPOSAS DIURNAS PARA 

SU APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS 

EN LA REGION LORETO

Joel Vásquez 99,492           42,462            57,030        42.68 12.96 40.74 28.70 69.44

82

BIOLOGIA, ECOLOGIA Y PROSPECCION 

QUIMICA DE PALMERAS PROMISORIAS DEL 

GENERO ATTALEA EN LA AMAZONIA 

PERUANA

Kember M ejia 

Carhuanca, y, 

M artín 

Rodriguez

71,847           37,172            34,675        51.74 47.22 70.00 21.67 91.67

Javier 

M acera 

Urquizo

33,301           32,674            627             98.12 12.14 21.35 28.02 53.17

25

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-

SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA

Javier M acera 

Urquizo
33,301           32,674            627             98.12 12.14 21.35 28.02 53.17

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)
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D ennis del 

C ast illo  

T o rres

4,400,374      2,810,070       1,590,304   63.86 19.83 34.33 59.49 33.63 88.36

17
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA 

ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Walter Castro 

M edina
193,734         171,776          21,958        88.67 8.93 28.57 65.00 25.00 90.00

27

ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES 

FORESTALES NO MADERABLES EN JENARO 

HERRERA.

Luis Freitas 

Alvarado
122,186         82,196            39,990        67.27 3.13 6.25 28.13 51.04 79.17

28
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK 

DE CARBONO EN BOSQUES ALUVIALES

Euridice 

Honorio  

Coronado

282,012         168,814          113,198      59.86 8.65 31.63 56.58 51.06 100.00

29

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO

Dennis del 

Castillo  

Torres

599,452         339,248          260,204      56.59 9.03 34.17 71.81 19.86 91.67

30
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU 

CAMUARBUSTIVO EN LORETO

M ario 

Herman 

Pinedo 

Panduro

287,080         162,148          124,932      56.48 16.32 33.54 56.81 38.09 93.23

31
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA 

INCHI EN SAN MARTIN.

Danter 

Cachique 

Huansi

97,427           60,367            37,060        61.96 9.57 34.10 70.52 29.48 100.00

32
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA 

EN MADRE DE DIOS
Por contratar 77,525           54,372            23,153        70.13 0.00 0.00 44.94 41.74 86.46

33
SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ 

CAMU EN UCAYALI
M erlin Haro ld 

Gárate Diaz
169,930         127,707          42,223        75.15 21.04 30.71 36.96 61.99 98.96

34

TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN LORETO

Rique 

Babilonia 

Estrada

209,854         119,182          90,672        56.79 13.90 25.67 45.73 18.23 58.67

35
TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE 

DIOS

Ronald 

Corvera 

Gomringer

274,547         122,006          152,541      44.44 34.84 54.03 71.90 26.57 98.47

36

SILVICULTURA DE BOLAINA EN 

PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN UCAYALI.

Serafín 

Filomeno 

Alves-M ilho

166,963         129,606          37,357        77.63 19.88 31.76 49.10 51.08 96.85

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO 

(PROBOSQUES)
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37

REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE 

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN 

MARTIN Y AMAZONAS

Hector Guerra 85,241           55,436            29,805        65.03 30.56 50.34 56.13 44.32 100.00

47

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE 

LORETO

Sandra Rios 147,109         74,866            72,243        50.89 22.22 45.83 62.50 31.94 94.44

48

MODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

IQUITOS-NAUTA

Jose 

Palacios
115,427         70,874            44,553        61.40 11.11 46.11 71.11 40.00 100.00

54

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES FRENTE AL 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

UCAYALI.

Krystel 

Clarissa 

Rojas M ego

30,560           30,080            480             98.43 3.09 53.46 87.16 12.84 100.00

55
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y 

MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE EN 

MADRE DE DIOS

Por contratar 100,634         60,884            39,750        60.50 0.00 0.00 0.00 47.23 47.22

58

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS 

EN LA PROPAGACIÓN CLONAL E 

INOCULACIÓN MICORRÍZICA DE PLANTAS 

MATRICES CON CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS

Geomar 

Vallejos
257,096         151,952          105,144      59.10 27.78 29.44 83.33 50.00 91.67

63

AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y 

GENÉTICA DE LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON 

FINES DE DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN 

MADRE DE DIOS

Ronald 

Corvera 

Gomringer

19,872           14,000            5,872          70.45 33.33 50.87 76.67 13.33 90.00

64
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN SAN MARTÍN
Luis Arevalo 29,359           27,119            2,240          92.37 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

67
ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE LA 

TIERRA EN LA AMAZONIA PERUANA
Lizardo 

Fachín
168,284         70,129            98,155        41.67 50.84 56.25 68.75 25.00 93.75

68

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y 

MANEJO SISTÉMICO DEL BOSQUE EN EL 

ALTO HUALLAGA

John Richard 

Remuzgo 

Foronda

66,833           26,259            40,574        39.29 5.40 39.42 60.58 33.39 93.97

69

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE 

PLANTAS CLONALES DE CAFÉ (COFFEA 

ARÁBICA) CON MICORRIZAS ARBUSCULARES 

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Geomar 

Vallejos
251,738         235,776          15,962        93.66 0.00 16.67 66.67 83.33 83.33
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70

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL 

CONTROL INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA 

GRANDELLA Z EN PLANTACIONES DE CAOBA 

EN LA AMAZONÍA PERUANA

Hector Guerra 197,534         197,510          24               99.99 0.00 17.78 36.67 41.11 77.78

74

MODELAMIENTO Y MONITOREO DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA AMAZONIA PERUANA

José Sanjurjo  

Vilchez
95,065           66,628            28,437        70.09 6.67 8.61 33.52 11.11 44.63

76

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE 

NUEVAS ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA 

(EUPHORBIACEA) CON POTENCIAL 

NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA PERUANA

Danter 

Cachique 

Huansi

27,825           24,619            3,206          88.48 50.46 73.61 26.39 100.00

77

GENERACION DE TECNOLOGIAS PAA EL 

CONTROL INTEGRADO DEL NEMATODO D 

ENUDO DE SACHA INCHI EN LA REGION SAN 

MARTIN

Kadir M arquez 40,218           32,243            7,975          80.17 22.92 77.08 0.00 77.08

81

INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA 

CLONACION DE PLANTAS MATRICES DE CAFÉ 

CON ALTA PRODUCITVIDAD Y TOLERANCIA 

A ROYA EN LA REGION SAN MARTIN

Geomar 

Vallejos
47,673           42,000            5,673          88.10 75.00 75.00 0.00 75.00

83

APLICACIÓN DE AMRCADORES 

MOLECULARES PARA LA CARACTERIZACION, 

IDENTIFICACION Y DETERMIANCION DE 

ORIGEN GEOGRAFICO EN LA 

COMERCIALIZACION DE LA CAOBA Y EL 

SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA PERUANA

Euridice 

Honorio 

Coronado

113,670         41,260            72,410        36.30 0.00 35.00 65.00 100.00

84
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU 

CAMU EN LORETO Y UCAYALI

M ario 

Herman 

Pinedo 

Panduro

125,526         51,013            74,513        40.64 21.95 63.89 36.11 100.00
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Jo rge 

Salvado r 

T ello  

M art í n

3,985,772      2,703,892       1,281,880   67.84 22.17 40.10 55.53 41.69 85.15

38

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS

Jorge 

Salvador 

Tello  M artín

851,482         677,790          173,692      79.60 66.11 76.39 84.17 19.72 99.44

39

ESTUDIO MOLECULAR PARA EL 

INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO.

Carmen Rosa 

García Dávila
317,120         184,382          132,738      58.14 42.50 56.37 76.30 14.91 85.65

40

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AMAZONAS

Nixon 

Nakagawa 

Valverde

230,180         141,973          88,207        61.68 12.37 18.57 40.30 37.57 76.56

41

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO

Christian 

Jesús 

Fernández 

M éndez

377,309         275,353          101,956      72.98 15.40 32.16 49.85 145.92 91.11

42

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN MARTIN

Erick Alberto  

del Aguila 

Panduro

337,990         249,973          88,017        73.96 23.88 57.07 71.63 53.28 98.50

43

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI

Carmela 

Rebaza Alfaro
316,387         203,965          112,422      64.47 23.16 41.34 55.68 43.94 93.97

44

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

LORETO

Aurea García 

Vásquez
287,895         199,335          88,560        69.24 6.25 20.79 83.51 14.68 98.08

59
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE 

PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN 

UCAYALI

Antonia Elena 

Vela Díaz
63,931           61,011            2,920          95.43 22.45 44.81 56.37 42.32 94.99

60
EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS
Werner Chota 

M acuyama
122,150         112,514          9,636          92.11 13.75 26.93 44.43 46.82 91.25

61

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO

M arcelo 

Cotrina Doria
91,869           57,544            34,325        62.64 12.46 44.68 55.89 40.51 96.40

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)
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62

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL 

PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN MADRE DE 

DIOS

Jorge 

Babilonia
277,688         232,293          45,395        83.65 22.87 43.75 56.94 35.87 87.83

65

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS 

SOBRE EL ECOSISTEMA Y LA FAUNA 

ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA (REGIÓN 

LORETO)

Werner Chota 

M acuyama
159,000         84,316            74,684        53.03 4.79 8.42 58.33 14.38 67.71

80

REPRODUCCION INDICIDA DE MOTTA Y 

MANEJO DE ALEVINOS EN CONDICIONES 

CONTROLADAS EN LA REGION SAN MARTIN

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

52,771           32,947            19,824        62.43 25.00 25.00 35.42 56.25

85

PISCICULTURA SOSTENIBLE EN 

COMUNIDADES INDIGENAS ASENTADAS EN 

EL CORREDOR MINERO DE LA REGION 

MADRE DE DIOS

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

500,000         190,496          309,504      38.10 25.00 19.05 38.39 54.31

A merico  

Sanchez
741,938         548,370          193,568      73.91 11.21 48.28 70.77 58.63 89.22

45

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA

Americo 

Sanchez
480,547         351,714          128,833      73.19 17.56 44.12 67.36 22.82 90.10

46

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO 

Y BIOTECNOLOGIA

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani

261,391         196,656          64,735        75.23 4.86 52.43 74.17 94.44 88.33

Ronald 

Trujillo  León
2,350,274      1,481,862       868,412      63.05 21.68 21.56 56.16 0.00

2

MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL IIAP PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA (LORETO, UCAYALI, 

Ronald 

Trujillo  León, 

Salvador 

Tello

2,069,460      1,201,063       868,397      58.04 21.68 41.68 81.24

72

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE 

LA MADERA DE BOSQUES MANEJADOS POR 

COMUNIDADES INDIGENAS EN LA REGION 

UCAYALI

Ronald 

Trujillo  León, 

Carmela 

Rebaza

280,814         280,799          15               99.99 0.00 23.00 87.24

73

MEJROAMIENTO DE LO SERVICIOS DE 

INVESTIGACION, TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA Y CAPACITACION EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACION IIAP HUANUCO

Ronald 

Trujillo  León, 

Francisco 

Sales

-                 -             0.00 0.00 0.00 0.00

78

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS

DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL

DISTRITO DE PINTO RECODO, LAMAS, SAN

MARTIN

Ronald 

Trujillo  León, 

Salvador 

Tello

-                 -             0.00 0.00

TOTAL 23,605,889    16,872,741     6,733,148   71.48 23.63 35.87 63.65 21.57 51.88

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)
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2. PRINCIPALES LOGROS A NIVEL PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 

2.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN 

DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC).  
 

Este programa está ligado a los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI) sobre las 

cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA RESPONSABLE 

1. Incrementar el rendimiento de la producción acuícola de 

especies amazónicas AQUAREC 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA RESPONSABLE 

2. Mejorar el uso sostenible y la conservación de la diversidad 

hidrobiológica 
AQUAREC 

3. Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas priorizadas en la 

Amazonía AQUAREC 

 

En este marco orientador, el programa AQUAREC en el presente año viene ejecutando 12 

proyectos de investigación, una actividad en el programa presupuestal 0137 Desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC), y un componente de dirección y 

supervisión,  en la jurisdicción del IIAP: Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali y 

Madre de Dios, alcanzando algunos servicios de transferencia tecnológica hasta lugares 

ubicados la zona del VRAE. Asimismo ejecuta tres (3) proyectos de investigación con fondos 

concursales, y un proyecto de inversión pública (MTTA) con Recursos Ordinarios.  

 

El presupuesto de operación (excepto el PIP) por toda fuente financiamiento es de S/ 3,985, 

772 de los cuales ha ejecutado gastos por el importe de S/ 2, 703 892 logrando un Indicador 

de eficiencia en la ejecución de gastos del 67.84% y de un Indicador de eficacia, promedio 

ponderado en la ejecución de sus metas del 85.15%, acumulado al 31/12/2016, conforme  se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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PIM  
D EV EN GA D

O  
SA LD O I TR IM II TR IM III  TR IM IV  TR IM

A cumulad

o  al 3 1 de 

d iciembre

Jorge 

Salvador 

Tello  

M art í n

3 ,9 8 5,772 2 ,70 3 ,8 9 2 1,2 8 1,8 8 0  6 7.8 4 2 2 .17 4 0 .10 55.53 4 1.6 9 8 5.15

38
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS

Jorge 

Salvador Tello 

M artín

851,482           677,790            173,692           79.60 6 6 .11 76 .3 9 8 4 .17 19 .72 9 9 .4 4

39

ESTUDIO M OLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN 

Y M ONITOREO DE PECES DE IM PORTANCIA ECONÓM ICA EN 

AM BIENTES NATURALES Y EN CULTIVO.

Carmen Rosa 

García Dávila
317,120            184,382            132,738           58.14 4 2 .50 56 .3 7 76 .3 0 14 .9 1 8 5.6 5

40

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN AM AZONAS

Nixon 

Nakagawa 

Valverde

230,180          141,973             88,207             61.68 12 .3 7 18 .57 4 0 .3 0 3 7.57 76 .56

41

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN LORETO

Christ ian 

Jesús 

Fernández 

377,309          275,353            101,956            72.98 15.4 0 3 2 .16 4 9 .8 5 14 5.9 2 9 1.11

42

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN SAN M ARTIN

Erick Alberto 

del Aguila 

Panduro

337,990          249,973           88,017              73.96 2 3 .8 8 57.0 7 71.6 3 53 .2 8 9 8 .50

43

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN UCAYALI

Carmela 

Rebaza Alfaro
316,387           203,965           112,422            64.47 2 3 .16 4 1.3 4 55.6 8 4 3 .9 4 9 3 .9 7

44
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IM PORTANCIA COM ERCIAL EN LORETO

Aurea García 

Vásquez
287,895          199,335            88,560             69.24 6 .2 5 2 0 .79 8 3 .51 14 .6 8 9 8 .0 8

59
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE 

IM PORTANCIA COM ERCIAL EN UCAYALI

Antonia Elena 

Vela Díaz
63,931             61,011                2,920               95.43 2 2 .4 5 4 4 .8 1 56 .3 7 4 2 .3 2 9 4 .9 9

60
EVALUACIÓN Y M ONITOREO AM BIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AM AZÓNICAS

Werner Chota 

M acuyama
122,150            112,514              9,636               92.11 13 .75 2 6 .9 3 4 4 .4 3 4 6 .8 2 9 1.2 5

61

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN HUÁNUCO

M arcelo 

Cotrina Doria
91,869             57,544               34,325             62.64 12 .4 6 4 4 .6 8 55.8 9 4 0 .51 9 6 .4 0

62

ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA 

INCREM ENTAR EL RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA EN M ADRE DE DIOS

Jorge 

Babilonia
277,688          232,293           45,395             83.65 2 2 .8 7 4 3 .75 56 .9 4 3 5.8 7 8 7.8 3

65

IM PACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEM A Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AM AZONÍA 

(REGIÓN LORETO)

Werner Chota 

M acuyama
159,000           84,316              74,684             53.03 4 .79 8 .4 2 58 .3 3 14 .3 8 6 7.71

80

REPRODUCCION INDICIDA DE M OTTA Y M ANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA REGION 

SAN M ARTIN

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

52,771              32,947              19,824             62.43 2 5.0 0 2 5.0 0 3 5.4 2 56 .2 5

85

PISCICULTURA SOSTENIBLE EN COM UNIDADES INDIGENAS 

ASENTADAS EN EL CORREDOR M INERO DE LA REGION 

M ADRE DE DIOS

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

500,000          190,496            309,504          38.10 2 5.0 0 19 .0 5 3 8 .3 9 54 .3 1

IN V EST IGA C IÓN  EN  U SO Y  C ON SER V A C IÓN  D EL A GU A  Y  

SU S R EC U R SOS ( A QU A R EC )

R ESPON S

A B LE D E 

LA  M ETA

IN D IC A D

OR  D E 

EF IC IEN

C IA  A L 

3 1 

D IC IEM B

R E 2 0 16

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  ( Según M at r iz )

A C T IV ID A D ES /  M ETA S PR ESU PU ESTA R IA S
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Según el informe proporcionado por el Director del programa AQUAREC, los logros más 

importantes al término del IV trimestre 2016, a nivel de proyectos de investigación, son los 

siguientes:
 

 

PROYECTO 1: TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

AMAZÓNICA (ACUICULTURA)
 
 

 

 El proyecto Acuicultura, ha producido y/o distribuido un total de 6.85 millones de post-

larvas y 770 millares de alevinos  de las principales especies de peces amazónicos, como 

“paco”, “gamitana” y “paiche”,  en los laboratorios de CI-Fernando Alcántara – Loreto. En 

los IIAP regionales de San Martin, Ucayali y Huánuco, en su conjunto se ha distribuido 

111,640 alevinos. Sin embargo a pesar de que las cifras de producción, sean importantes, 

son menores a lis 1,870 millares programados en el POI 2016 

Asimismo, los profesionales del proyecto, han asesorado un total de 59 prácticas pre-

profesionales y el desarrollo de 18 Tesis de grado y maestría. Han dictado un total de 31 

cursos de capacitación, dirigido a 1,089 personas, entre productores, profesionales y 

estudiantes.  

 

 

Evaluación de la Ejecución física Vs la Programación en el POI 

 

Productos 
Programado 

en el POI 

Ejecutado 

al 4to. 

trimestre 

Saldo 

% 

Avance 

físico 

N° personas capacitadas en todos los proyectos 1200 1089 111 90.75% 

N° Cursos dictados en todos los proyectos     

N° de post – larvas producidas “paco” y “gamitana” 15,800,000 6.850,000 8,950,000 43.35% 

N° de alevinos distribuidos-millares 1870 770 1100 41.17% 

Número de tesistas asesorados 17 18 0 105% 

Número practicantes preprofesionales 54 59 5 109% 

 

Al termino del4to. Trimestre este proyecto en Transferencia de Tecnología, solo ha logrado 

un avance físico del 43.35% en la producción y distribución de post-larvas y el 41.17% en la 

producción y distribución de alevinos; dando mayor énfasis al asesoramiento de tesistas 

(pregrado y post grado) y a prácticas preprofesionales, como se demuestra en el cuadro 

anterior. No se lograron las metas, debido en gran parte a la falta de presupuesto, en 

algunos subproyectos, que no permitió la adquisición pronta del material necesario, lo que 

repercutió negativamente en la producción de larvas y alevinos, en los distintos centros del 

IIAP.  

 

PROYECTO 2: EVALUACIÓN PARA EL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS AMAZÓNICOS 

 

Subproyecto 1: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Loreto. 

 

 En el estudio preliminar sobre los aspectos reproductivos de la doncella Pseudoplatystoma 

puntifer, en Loreto, Amazonía peruana se ha continuado con el muestreo de los 

individuos de tabla barba, durante este trimestre el número de ejemplares analizados 

fue de 32 individuos, con tallas que oscila entre  47-85 cm de longitud estándar, con 
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pesos de 1-6.3 kg. Al igual que en los tres trimestres pasados solo se encontraron 

ejemplares de ambos sexos inmaduros y en descanso, que corresponde al estadio 6 en 

hembras y 2 en machos. La predominancia de machos en relación a las hembras 

también fue observado en este trimestre con una proporción de 0.3♀:1♂. Es importante 

mencionar que este estudio se inició en el mes de abril, (por problemas presupuestales 

de la institución). Esta meta logró un avance acumulado  del 84.61%. 

 

 Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de mota Calophysus macropterus, se 

concluyó con el análisis de los contenidos estomacales, debido a que se inició durante 

el primer trimestre. La mayor parte del contenido identificado en los estómagos estaba  

conformado por los ítems peces (47%) y vegetales (37%). El ítem crustáceos estuvo 

presente en menor proporción (15%) y los insectos fueron los menos representativos 

(1%). Esta meta logró un avance del 100% 

 En sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Iquitos-región Loreto, se 

ha contabilizado Un total de 663 toneladas de pescado freso fue desembarcado 

durante los tres últimos meses del presente año. 613 toneladas fueron desembarcadas 

por los  cajones isotérmicos transportados en las diversas embarcaciones de carga y 

pasajeros, mientras que 50 toneladas corresponde a lo capturado por flota pesquera 

comercial. La cuenca más representativa en cuanto a captura fue el Ucayali con 66% 

seguida del Amazonas con 32%. El desembarque estuvo constituido por 57 especies, 

siendo las más importantes: Boquichico Prochilodus nigricans (40%), palometa 

Mylossoma sp (15%), doncella Pseudoplatystoma punctifer (7%), sardina Triportheus 

sp (5%). 

 Además, de la colecta de los datos de desembarque, se priorizo para el presente año el 

registro de tallas de las principales especies de cuero como: Pseudoplatystoma 

punctifer (365 tallas), Pseudoplatystoma tigrinum (241), Brachyplatystoma juruensi 

(115), Brachyplatystoma vaillantii (133), Brachyplatystoma platynemun (101), 

Brachyplatystoma rousseauxii (27), Brachyplatystoma filamentosum (8), 

Brachyplatystoma capapretum (3). El total de longitudes registradas durante este 

trimestre es de 993 datos. Se logró alcanzar la meta al 100%. 

 Elaboración de artículo científico sobre rasgos de vida de peces y/o dinámica de los 

desembarques pesqueros en la Amazonía (Indicador 4) 

Se tiene el artículo terminado “Estrategias reproductivas de Mylossoma duriventre 

palometa, en la región Loreto, Amazonía peruana”. Esta meta cuenta con un avance 

del 100%. 
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Subproyecto 2: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en 

Ucayali 

 

 Con relación al estudio sobre aspectos reproductivos de doncella Pseudoplatystoma 

punctifer en Ucayali, Hasta el cuarto trimestre se analizaron un total de 177 

ejemplares de Pseudoplatystoma punctifer, de los cuales el 49.40 % fueron machos y 

el 50.60 % fueron hembras.  Los estadios de madurez sexual registrados fueron: 

estadios 1 y 6 en el caso de las hembras, en machos se registró los estadios 1, 2. En 

los machos, esta especie se halla en 91 % en estadio 2 y en 9 % en el estadio 1 para 

el caso de los machos, para las hembras el 96 % se encontró en estadio 6 y 4 % en 

estadio 1. El rango de tallas estuvo entre 76 – 28 cm de LS para los machos en el 

caso de las hembras estuvo comprendida entre los 78.5 – 30.5 cm de LS. Los datos 

obtenidos se indican en el siguiente cuadro: 

  

  Registro de datos biométricos y estadios de madurez sexual 

 

 

 

 

 

 

En esta meta se logró un Indicador del 100% 

 

 Con relación al estudio sobre los hábitos alimenticios de doncella Pseudoplatystoma 

punctifer en Ucayali, Se analizaron un total de 200 muestras de estómagos que fueron 

colectados de los ejemplares de doncella del año 2015. Para los análisis de 

estómagos se tiene identificado los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 En la sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Pucallpa – Región 

Ucayali, el pescado desembarcado en el puerto del Malecón Grau, procedió de 

diferentes cuencas ubicadas de la región Ucayali, que estuvieron compuestos por 48 

especies comerciales, siendo las principales “boquichico” con el 10.38%, “bagre” con 

16.56%, “sardina” con el 8.17%,  “chio chio” con el 19.08% y “llambina” con el 18.40%  

respectivamente.  

 

 Para el presente trimestre el desembarque de pescado fresco del puerto del Malecón 

Grau, procedió de diferentes cuencas ubicadas de la región Ucayali, registrando las 

principales zonas de pesca para la flota de Pucallpa las siguientes: Runuya (17.04%), 

Juancito (9.62%), Tributario de Abujao (6.68%), Nuevo Italia (6.36%), Palmira (4.95%) 

y San Geronimo (4.61%), disminuyendo 17 zonas a comparación de trimestre 

anterior, haciendo un total de 61 zonas. 

Sexo 
Talla (cm) LS Madurez sexual (%) 

Min  Max Prom 2 3 6 

Macho 28 76 41.34 9 91 - 

Hembra 30.5 78.5 43.53 4 - 96 

Contenido Estomacal Porcentaje % 

Peces 88.94 

Vegetales 8.36 

Insectos 2.7 
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 Paralelo a la colecta de la información de los desembarques pesqueros, se 

realizó el registro de tallas de las cuatro principales especies comercializadas. De 

un total de 2237 ejemplares medidos se registraron diferentes tipos de longitud 

como total, horquilla y estándar dependiendo de la especie. En bagre con 611, 

seguido de sardina con 587, palometa 528 y boquichico con 511 

respectivamente. Esta meta cuenta con un avance del 100%.   

Especie Nº 
(L.T) 

Max. Min. X 

Boquichico 511 32.2 11.5 21.71 

Palometa 528 23.3 7.5 13.64 

Bagre 611 23.5 11 16.81 

Sardina 587 18 11 16.81 

 TOTAL 1200       

 

 En capacitación y sensibilización a pescadores artesanales, en este último trimestre no 

se pudo realizar la capacitación pendiente, debido a que no se coordinó la fecha 

debida. Sin embargo esta meta logró alcanzar el 87.50%.  
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PROYECTO 3: ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO 

DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO. 

 

 En cuanto a los indicadores de “investigación en ciencia y tecnología”, El indicador 1: 

Estructura poblacional de la manitoa Brachyplatystoma vaillanti en dos poblaciones de la 

Amazonía peruana, En este cuarto trimestre se logró analizar estadísticamente los datos 

obtenidos de las ocho regiones para los 75 especímenes evaluados proveniente de los ríos 

Amazonas y alto Marañón. En el Indicador 2 Se logró obtener las secuencias nucleotidicas 

de un total de 55 de las 756 larvas de colectadas en un periodo de 24 horas..   

 

 Sobre el estudio de expresión de genes relacionados a la nutrición de la doncella en lo 

referente a la expresión de genes relacionados a la nutrición en doncella Pseudoplatystoma 

punctifer. En lo referente a la expresión de genes relacionados a la nutrición en doncella 

Pseudoplatystoma punctifer. En este cuatro trimestre se logró obtener las secuencias 

nucleotidicas de los tres genes evaluados.  

 

 Los “indicadores  de transferencia tecnológica” y de “difusión y promoción”  en el 

Indicador 4: Se realizó la conferencia “Avances en los estudios moleculares de la fauna y 

flora amazónica” para los estudiantes de piscicultura de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Indicador 5: Programado en el tercer trimestre. Indicador 6: Participación 

en la presentación de poster sobre paiche en el LACQUA. En el Indicador 7: Publicación 

de dos artículos científicos en Folia Amazónica y se sometió un artículo sobre 

Apistogramma a evaluación en revista indexada.  

 

Por falta de recursos económicos, no se logró concluir el Indicador 2, (un estudio sobre la 

composición nictimeral de larvas de bagres, en la Cuenca del río Marañón): no se pudo 

realizar la segunda pesca experimental y no se pudo concluir los análisis laboratoriales.  

  

 

 

PROYECTO 4: EVALUACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS AMAZÓNICAS 

 

 En la evaluación de la calidad física, química y diagnóstico socioeconómico y 

ambiental de la cuenca del Itaya, en este indicador se cumplió con el 100 % de avance. 

Se avanzó en el diagnóstico socioeconómico y ambiental de la cuenca del Itaya, para 

ello se continuó con la inclusión de nueva información generada por otras instituciones y 

el IIAP en años anteriores. El informe describe ampliamente las características del río 

Itaya y de sus principales tributarios, y los cuerpos lénticos adyacentes; abarca las 

características físicas y químicas del agua, los principales grupos hidrobiológicos como 

peces, fitoplancton, zooplancton y bentos. Asimismo, se hace referencia de estado de 

salud del río Itaya, describiendo los principales contaminantes con el objeto de 

establecer su estado de conservación. También describe el perfil demográfico, centros 

poblados, pobreza, actividades socioeconómicas, entre otras. 
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 En la evaluación de la presencia de metales pesados en peces de la cuenca del Itaya. 

En esta meta se cumplió al 100 % de avance. En este período se culminó con el análisis 

e interpretación de los resultados de metales pesados en los peces colectados en la 

zona de Masusa, Belén y Cabo López. Los metales pesados más importantes 

detectados desde el punto de vista de su impacto al medio ambiente fueron el Arsénico, 

Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo y Mercurio, siendo el mercurio el que presentó valores 

sobre los niveles permitidos. Mientras que los hidrocarburos sólo fueron detectados en 

los sedimentos por debajo de los niveles permitidos.. 

  

 En la evaluación preliminar del efecto de los desechos industriales y municipales en 

peces de la cuenca del Itaya por el ensayo de Micronúcleos.  

Esta meta fue cumplido al 100 %, se realizó el análisis de micro núcleos en peces de la 

cuenca del río Itaya, lográndose visualizar la presencia de micro núcleos en algunas 

células a través de la tinción con Giemsa. Los peces fueron 

 

 Sobre la eelaboración de artículo científico sobre recursos hídricos amazónicos, se 

continuó con la actualización del artículo titulado “Evaluación preliminar de metales 

pesados en peces de la cuenca del Nanay”. En este artículo se discuten los resultados 

obtenidos en la evaluación de 34 metales pesados en peces colectados de la cuenca del 

Nanay en los períodos de creciente y vaciante del año 2014. 

 

 Sobre la participación en la actualización e integración del Sistema de 

Información” SIAGUA Amazonía”. 

Se continuó con la recopilación de información para ser incluida en el Sistema de 

Información “SIAGUA Amazonía”. 
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2.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL 

BOSQUE Y SERVICIOS AMBIENTALES (PROBOSQUES) 

 

Este programa está ligado a los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI) sobre las 

cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

AMAZÓNICAS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

4. Incrementar el rendimiento en sistemas de producción 

agrícola comercial, forestal y agroforestal PROBOSQUES 

5. Incrementar la articulación del mercado con los 

productos amazónicos 
PROBOSQUES 

 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

6. Incrementar la mitigación del cambio climático en 

actividades vinculadas al uso del suelo y del bosque 
PROBOSQUES 

7. Incrementar la sostenibilidad de los bosques naturales PROBOSQUES 

 

En este marco orientador, el programa PROBOSQUES en el presente año viene ejecutando 29 

metas presupuestarias en total; de los cuales, 18 son proyectos de investigación del IIAP 

financiados por (RO, D&T y CSC petrolero) incluido los transferidos del programa PROTERRA; 

así como 10 proyectos incorporados del FONDECYT y PNIA, y 1 componente de dirección y 

supervisión.  

 

En el mes de marzo de 2016, este programa ha asumido 4 proyectos de investigación del 

programa PROTERRA, y 1 proyecto del Programa BIOINFO, como resultado del proceso de 

reordenamiento interno aprobado por el Directorio, habiéndose transferido con su 

presupuesto y personal científico, financiados con las transferencias financieras del MINEM. 

 

En este semestre se ha incorporado en el POI y en presupuesto institucional, 12 proyectos de 

investigación básica y aplicada, de los fondos concursables convocados por el FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ y PNIA que se ejecutan en Loreto, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. 

 

Para la ejecución de sus metas, ha contado con un presupuesto por toda Fte. Fto. S/. 4, 

400,374, registrando una ejecución presupuestaria S/. 2, 810,070 equivalente al 63.86% y un 

avance físico en la ejecución de sus metas del 88.36% en promedio, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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P IM  
D EVEN GA

D O  
SA LD O I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

A cumulad

o  al 31 de 

diciembre

D ennis del 

C ast illo  

T o rres

4,400,374 2,810,070  1,590,304 63.86 19.83 34.33 59.49 33.63 88.36

17
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAM BIO CLIM ÁTICO

Walter 

Castro 

M edina

193,734            171,776             21,958             88.67 8.93 28.57 65.00 25.00 90.00

27
ECOLOGÍA Y M ANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO 

M ADERABLES EN JENARO HERRERA.

Luis Freitas 

Alvarado
122,186             82,196               39,990            67.27 3.13 6.25 28.13 51.04 79.17

28
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES

Euridice 

Honorio  

Coronado

282,012            168,814             113,198             59.86 8.65 31.63 56.58 51.06 100.00

29
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN M ANEJO 

INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO

Dennis del 

Castillo  

Torres

599,452           339,248           260,204          56.59 9.03 34.17 71.81 19.86 91.67

30
M EJORAM IENTO GENÉTICO DE CAM U CAM UARBUSTIVO EN 

LORETO

M ario 

Herman 

Pinedo 

287,080           162,148             124,932           56.48 16.32 33.54 56.81 38.09 93.23

31
SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN 

M ARTIN.

Danter 

Cachique 

Huansi

97,427              60,367              37,060            61.96 9.57 34.10 70.52 29.48 100.00

32
SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN M ADRE DE 

DIOS

Por 

contratar
77,525              54,372              23,153             70.13 0.00 0.00 44.94 41.74 86.46

33 SISTEM A DE PLANTACIONES DE CAM Ú CAM U EN UCAYALI

M erlin 

Haro ld 

Gárate Diaz

169,930            127,707            42,223            75.15 21.04 30.71 36.96 61.99 98.96

34
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y 

M ANEJO DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO

Rique 

Babilonia 

Estrada

209,854           119,182              90,672            56.79 13.90 25.67 45.73 18.23 58.67

35
TRANSFERENCIA DE SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE 

CASTAÑA EN M ADRE DE DIOS

Ronald 

Corvera 

Gomringer

274,547           122,006            152,541            44.44 34.84 54.03 71.90 26.57 98.47

36
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y M ANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI.

Serafín 

Filomeno 

Alves-M ilho

166,963            129,606            37,357            77.63 19.88 31.76 49.10 51.08 96.85

37
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEM AS DE M ITIGACIÓN AL 

CAM BIO CLIM ÁTICO EN SAN M ARTIN Y AM AZONAS

Hector 

Guerra
85,241               55,436              29,805            65.03 30.56 50.34 56.13 44.32 100.00

47
M ECANISM OS DE ADAPTACIÓN AL CAM BIO CLIM ÁTICO EN 

EL DEPARTAM ENTO DE LORETO
Sandra Rios 147,109             74,866              72,243            50.89 22.22 45.83 62.50 31.94 94.44

48
M ODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA

Jose 

Palacios
115,427             70,874              44,553            61.40 11.11 46.11 71.11 40.00 100.00

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  (Según M atriz)

A C T IVID A D ES /  M ET A S P R ESUP UEST A R IA S

IN VEST IGA C ION ES EN  M A N EJO IN T EGR A L D EL B OSQUE Y 

SEC UEST R O D E C A R B ON O (P R OB OSQUES)

R ESP ON S

A B LE D E 

LA  M ET A

IN D IC A

D OR  D E 

EF IC IEN

C IA  A L 

31 

D IC IEM

B R E 

2016
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54

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IM PACTO DEL CAM BIO 

CLIM ÁTICO EN UCAYALI.

Krystel 

Clarissa 

Rojas M ego

30,560              30,080              480                  98.43 3.09 53.46 87.16 12.84 100.00

55
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y M ANEJO 

SISTÉM ICO DEL BOSQUE EN M ADRE DE DIOS

Por 

contratar
100,634            60,884              39,750            60.50 0.00 0.00 0.00 47.23 47.22

58

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN M ICORRÍZICA DE 

PLANTAS M ATRICES CON CAFÉ CON ALTA PRODUCTIVIDAD 

EN LA REGIÓN AM AZONAS

Geomar 

Vallejos
257,096           151,952             105,144            59.10 27.78 29.44 83.33 50.00 91.67

63

AM PLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA 

CASTAÑA AM AZÓNICA CON FINES DE DOM ESTICACIÓN EN 

LE REGIÓN M ADRE DE DIOS

Ronald 

Corvera 

Gomringer

19,872               14,000               5,872               70.45 33.33 50.87 76.67 13.33 90.00

64
M EJORAM IENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DEL 

CAFÉ EN SAN M ARTÍN
Luis Arevalo 29,359              27,119                2,240               92.37 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

67
ESCENARIOS DEL CAM BIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA 

AM AZONIA PERUANA

Lizardo 

Fachín
168,284            70,129               98,155             41.67 50.84 56.25 68.75 25.00 93.75

68
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y M ANEJO 

SISTÉM ICO DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA

John 

Richard 

Remuzgo 

66,833              26,259              40,574            39.29 5.40 39.42 60.58 33.39 93.97

69

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON M ICORRIZAS 

ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN M ARTÍN

Geomar 

Vallejos
251,738            235,776           15,962             93.66 0.00 16.67 66.67 83.33 83.33

70

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA AM AZONÍA PERUANA

Hector 

Guerra
197,534            197,510             24                     99.99 0.00 17.78 36.67 41.11 77.78

74
M ODELAM IENTO Y M ONITOREO DEL M EDIO AM BIENTE Y DE 

LOS RECURSOS NATURALES DE LA AM AZONIA PERUANA

José 

Sanjurjo  

Vilchez

95,065              66,628              28,437            70.09 6.67 8.61 33.52 11.11 44.63

76

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE NUEVAS ESPECIES 

DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) CON 

POTENCIAL NUTRACEUTICO EN LA AM AZONIA PERUANA

Danter 

Cachique 

Huansi

27,825              24,619               3,206               88.48 50.46 73.61 26.39 100.00

77

GENERACION DE TECNOLOGIAS PAA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEM ATODO D ENUDO DE SACHA INCHI EN 

LA REGION SAN M ARTIN

Kadir 

M arquez
40,218               32,243              7,975               80.17 22.92 77.08 0.00 77.08

81

INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CLONACION DE 

PLANTAS M ATRICES DE CAFÉ CON ALTA PRODUCITVIDAD Y 

TOLERANCIA A ROYA EN LA REGION SAN M ARTIN

Geomar 

Vallejos
47,673              42,000              5,673               88.10 75.00 75.00 0.00 75.00

83

APLICACIÓN DE AM RCADORES M OLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACION, IDENTIFICACION Y DETERM IANCION DE 

ORIGEN GEOGRAFICO EN LA COM ERCIALIZACION DE LA 

CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AM AZONIA PERUANA

Euridice 

Honorio  

Coronado

113,670             41,260               72,410             36.30 0.00 35.00 65.00 100.00

84
SISTEM AS DE PLANTACIONES DE CAM U CAM U EN LORETO Y 

UCAYALI

M ario  

Herman 

Pinedo 

125,526            51,013                74,513             40.64 21.95 63.89 36.11 100.00
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Este programa ha avanzado con las investigaciones básicas y aplicadas mediante la ejecución 

de 29 proyectos de investigación en diferentes líneas, como se indica en el cuadro anterior, 

dando énfasis en tecnológicas agroforestales, recuperación de áreas degradadas, mecanismos 

de adaptación al cambio climático, entre otros. 

 

En Transferencia tecnológica se aprecia que la gran mayoría de proyectos han tenido 

movimiento con la realización de cursos y talleres en Loreto, Madre de Dios, Huánuco y 

Ucayali; sin embargo durante los 04 trimestres  han realizado 40 curos – talleres de 

capacitación con una participación de 1,158 participantes en Loreto, San Martín, Ucayali, 

Huánuco y Madre de Dios; habiendo distribuido a productores la cantidad de 19,512 

plantones  entre caoba, copaiba y huacapu, shiringa, marupa, capirona, pino chuncho y 

shihuahuaco,  entre otros, en Loreto y Ucayali, Tingo María, Madre de Dios. Además de 800 

plantones de camu camu en Ucayali y 3,000 plantones de  la especie bolaina, palperro y pino 

chuncho para instalar sistemas agroforestales en Tingo María. En lo referente a Tesis, informan 

que se viene asesoramiento a 25 tesistas y a 23 prácticas preprofesionales en Loreto, Ucayali, 

Huánuco, San Martin, en todos los proyectos de investigación, cuyo resumen se muestra en el 

siguiente cuadro : 

 

Productos Loreto Ucayali 
San 

Martín 

Tingo 

María 

Madre 

Dios 

Ama- 

zonas 
Total 

Progra 

mado 

Varia 

ción  
% 

N° personas 

capacitadas 
470 403 96 56 358 0 1383 

450 933 
  
3.07 

N° Cursos dictados 15 12 2 1 10 0 40   40   

Plantones producidos 
            

1,162  

            

7,120  

                  

-    

             

5,000  

          

10,000  

                  

-    

               

23282  

               
15,000  8,282 1.55 

Artículos científicos 1 0 0 0 0 0 1 
  

                 
(1)   

Número de tesistas 

asesorados 
11 6 4 2 2 0 25 

      

Número practicantes 

preprofesionales 
12 5 1 5 0 0 23 

  
               
(23)   

 

Los avances más importantes logrados al primer semestre 2016, según el Informe del 

programa
3,

 son los que se indican a continuación
,
 por cada proyecto de investigación: 

 

PROYECTO 1: ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN 

JENARO HERRERA 

 

 Referente a la evaluación de parcelas de progenies de aguaje, se levantó 
información sobre crecimiento en altura en dos plantaciones instaladas entre los 
6 y 12 años; observándose incrementos continuos con la edad manifestándose 
diferencias significativas entre los dos tipos de distanciamiento de siembra.  
También se hizo monitoreo fenológico, encontrándose que solamente 4 parcelas 
de progenies presentan eventos de floración y fructificación: el mayor número de 
palmeras en fructificación se observó en la parcela de progenies de medios 
hermanos de aguaje fenotipo “enano” de polinización libre.  

 En cuanto al desarrollo de técnicas para la domesticación de ungurahui y 
cashavara, se realizó un estudio de mercado y un análisis técnico en que se 
determinó la existencia de una demanda insatisfecha, que podría ser cubierta en 
un 46% produciendo 300 muebles anuales.  La evaluación económica-financiera 
del proyecto se estimó en base a los indicadores de rentabilidad, concluyéndose 

                                                      

3 Memorando N° 230-2016-IIAP-PROBOSQUES del 29 de setiembre de 2016 
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que el proyecto es rentable con un VAN de USD 183,423.56 y TIR de 55%, y que 
por cada dólar invertido se reintegran USD 1.23 

 

 En lo que respecta a la evaluación de la dinámica de regeneración del 
ecosistema aguajal,  se encontró que como resultado del monitoreo fenológico 
mensual en la parcela permanente de muestreo en la zona de Parinari, rio 
Marañón, de 25 palmeras femeninas, 7 de ellas están en fase de fructificación. 

 Se concluyó la elaboración de los artículos científicos “Crecimiento en altura, 
condición silvicultural y proporción de palmeras según sexo de Mauritia flexuosa 
(aguaje) en plantaciones forestales”, y “Estudio de prefactibilidad para la 
elaboración de muebles de fibra de cashavara con fines de exportación” 
(publicado en la revista Folia Amazónica vol. 25-1). 

 

 

 

PROYECTO 2: ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES 

ALUVIALES  

 

 Respecto al estudio sobre cuantificación de la biomasa y carbono en diferentes 
usos de la tierra en Jenaro Herrera, se hicieron evaluaciones de biomasa del 
componente arbóreo en 11 sitios de diferentes tipos de bosque y sistemas 
productivos, siguiendo el protocolo de RAINFOR. Los resultados muestran que 
los bosques primarios almacenan la mayor cantidad de biomasa sobre el suelo, 
así como las plantaciones forestales.  Los bosques secundarios almacenan 
cantidades menores de biomasa.  Los resultados muestran la gran importancia 
de mantener la cobertura boscosa en la Amazonia peruana, ya sea como 
bosques primarios o sistemas productivos como los agroforestales y 
plantaciones forestales. Los pastizales a campo abierto son los sistemas que 
menos biomasa almacenan 

 En cuanto a la estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en 
diferentes usos de la tierra en Jenaro Herrera, cada 2 meses se recogió 
información sobre emisiones de CO2 por respiración total del suelo en 25 puntos 
de muestreo separados cada 20 m, que incluyó datos de  temperatura, y 
profundidad. Los resultados muestran que los pastizales a campo abierto, 
además de acumular poca biomasa, emiten grandes cantidades de CO2 debido 
a la respiración de los suelos. Poner énfasis en la inclusión de cobertura forestal 
debe ser prioritario para reducir las emisiones.  

 

 En lo que se refiere al estudio comparativo de la productividad primaria en 
bosques de Loreto, se evaluó por componentes la productividad primaria neta y 
la respiración, que están relacionados a la vegetación y el suelo.  Se evaluó la 
productividad primaria neta (PPN) y la respiración (R) por componentes, 
relacionados a fustes, ramas, hojarasca, índice de área foliar, raíces finas, 
emisiones de CO2 total del suelo, respiración de la madera viva, respiración de la 
madera muerta.  Como resultado del análisis de los componentes de monitoreo 
intensivo, se tiene que la productividad primaria de hojarasca tiene un 
comportamiento estacional, es decir la producción es mayor durante los meses 
de menor precipitación; también se observó que la productividad primaria anual 
de hojarasca fue ligeramente mayor en las parcelas de bosque de arena blanca 
en comparación con las parcelas de bosque de terraza.    

             

 Referente a un estudio sobre la productividad de hojas y tallos en un aguajal del 
caserío Túpac Amaru, región Ucayali, se redactó una nota científica sobre la 
productividad primaria de biomasa en los aguajales del caserío Túpac Amaru. 
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Además se recolectó datos sobre evaluación de crecimientos diamétricos y de 
individuos arbóreos y palmeras en la PPM TUP01, y se incrementó la base de 
datos de las muestras. Lográndose determinar el incremento medio anual (IMA) 
del carbono depositado en la biomasa aérea total.  

   

 En cuanto al efecto del tipo de cobertura vegetal sobre el flujo de CO2 del suelo, 
en los distritos de Irazola y Campo Verde – Ucayali, se tomó datos de respiración 
del suelo, obteniéndose las respectivas bases de datos de biomasa aérea de 4 
usos del suelo en 3 localidades, habiéndose elaborado un artículo científico para 
su publicación en la revista Folia Amazónica.  Se concluye que el uso de suelo 
que más contribuye con emisiones de CO2 a la atmósfera es el “pastizal con 
Brachiaria”, seguido en orden decreciente por “bosque secundario”, “plantación 
de palma aceitera”, y “sistema agroforestal de cacao”.  
 

 Respecto a  la estimación de la huella de carbono del IIAP-Ucayali, se determinó 
que la mayor fuente de emisión de CO2 es la quema de combustibles fósiles 
como la gasolina y el petróleo, y las de menor emisión es el consumo de 
electricidad, la papelería, fertilizantes, pesticidas, residuos sólidos y viajes de 
representación 

 En lo que corresponde a capacitación en metodologías de estimación de stock y 
flujos de carbono, se realizó el Curso “Metodologías de cuantificación del stock y 
flujo de carbono en Ucayali” al que asistieron 30 10 profesionales, técnicos, 
productores forestales y afines, en el mes de octubre en la Estación 
Experimental del IIAP.   

 

 

 

PROYECTO 3: MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO EN LORETO 

 

 Referente a la selección de plantas superiores en colecciones básicas, se realizó 

la evaluación de colecciones de los rios Curaray-Tahuayo y Tigre-Curaray. Se 

encontró que la sobrevivencia de plantas fue de 90.79%, que equivale a un total 

de 335 plantas vivas, las mismas que en conjunto representan a las 38 familias 

(introducciones).  La mortandad observada fue de 9.21%, que representa un 

decrecimiento mínimo con respecto al año pasado (2015), pues equivaldría a la 

muerte de tan solo una planta. Dos fueron los procesos fenológicos que se 

produjeron en la colección al momento de la evaluación, el de floración y el de 

foliación. 

 

 En lo que se refiere a la selección de plantas superiores en pruebas genéticas, 

se hicieron las evaluaciones preliminares de las plantas superiores (cinco clones 

provenientes de los ríos Itaya, Napo y Curaray) instaladas y seleccionadas en 

trimestres pasados en el jardín clonal del Centro Experimental San Miguel-

CESM, rio Amazonas.  

 

 En cuanto a las acciones de transferencia de tecnología de producción de camu 
camu en Loreto, se dio asesoramiento a 16 usuarios (productores, empresarios, 
estudiantes, practicantes, tesistas y profesionales) sobre aspectos productivos 
de camu camu. También se desarrollaron eventos de capacitación con la 
participación de 276 personas, entre los cuales se incluyen productores de Flor 
de Punga, distrito de Capelo, rio Ucayali, productores del distrito y provincia de 
Ramón Castilla, estudiantes y productores de la comunidad de Cantagallo, rio 
Amazonas, en alianza con el Proyecto TAMBOS, entre otros. 
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 Respecto a Difusión, se distribuyó 55 ejemplares de material impreso sobre la 
temática de camu camu (11 libros, 10 manuales, 21 boletines, 13 trípticos). 
Asimismo, se participó en 2 entrevistas televisivas y en 2 entrevistas radiales, 
todas en la ciudad de Iquitos. 

  

 

PROYECTO 4: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN  

 

 Respecto a la validación de la producción de frutos con inductores florales, se 
evaluó la información obtenida hasta el momento, realizándose el Análisis de 
ANVA sobre el número de flores pistiladas por inflorecencia, así como la Prueba 
de Tuckey para los promedios de los niveles del factor A (dosis), 
correspondientes al número de flores pistiladas por inflorecencia. 

 En cuanto a la validación del efecto de micorrizas arbusculares en el control del 
Nemátodo del Nudo, se encontró que para la variable diámetro de tallo no existe 
diferencias estadísticas significativas; sin embargo para altura de planta los 
tratamientos 5 y 7 muestran diferencias estadísticas respecto al “control”.  
También se encontró que la evaluación de nodulación ocasionada por 
Meloidogyne sp. mostró que todos los tratamientos lograron ejercer mecanismos 
de reducción de la nodulación radicular. Es de resaltar que el T3 fue el mejor 
tratamiento y el número de nódulos reportados por plantón es mínimo, 
considerándose una alternativa muy valiosa para el control de éste nemátodo. 

 En lo que se refiere a la validación de estrategias de control del Efecto de 
Protandria en el sacha inchi, se hizo en análisis de ANVA sobre el peso de 100 
semillas, y se aplicó la Prueba de Tuckey para promedios de los niveles del 
factor A correspondientes al peso de 100 semillas. 

 En lo que corresponde a la publicación de artículos científicos en revistas 
especializadas, se logró la publicación del artículo “Effect of thermal processing 
on phenolic content, tocopherols and antioxidant activity of sacha inchi kernels”, 
en el marco del proyecto que se ejecuta en alianza estratégica con 
investigadores de la Universidad de Praga-República Checa.   

 

PROYECTO 5: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS 

 

 Respecto al manejo de un jardín clonal con accesiones de shiringa, se realizaron 

actividades de erradicación de malezas, control de plagas (aplicación de 

fungicidas cada 15 días), fertilización con NPK al suelo y abonamiento foliar.  

 En cuanto a la evaluación del desempeño agronómico e incidencia del mal 

sudamericano de las hojas de clones de shiringa en parcelas experimentales de 

4 localidades, se hizo mantenimiento de las parcelas de observación, se realizó 

el monitoreo de la incidencia de la indicada enfermedad, y se elaboró el artículo 

científico “Evaluación del desempeño agronómico de clones de shiringa en 

parcelas experimentales de cuatro localidades”. Los parámetros agronómicos 

han sido dispares según la localidad evaluada. 

 Referente a la asistencia técnica a productores sobre el cultivo de la shiringa, se 

ha elaborado el Informe Técnico sobre las actividades realizadas en trimestres 

pasados. 

 En lo que corresponde a la campaña de sensibilización sobre el cultivo de la 

shiringa, se realizó una Pasantía con 85 estudiantes (42 varones y 43 mujeres) 

del Instituto Superior Tecnológico de Iberia sobre temas como producción de 
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plantones, manejo de jardines clonales, extracción de látex, y plantaciones de 

shiringa.  

 

PROYECTO 6: SISTEMAS DE PLANTACIÓN DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI 

 

 En cuanto al efecto de la fertilización en el desarrollo vegetativo y aspectos 

productivos de camu camu en un suelo entisol de Ucayali, se encontró que a 

medida que los tratamientos fueron enriquecidos con más nutrientes, el efecto 

positivo fue mayor que cuando se aplicó por separados.  En ése sentido, el 

tratamiento compuesto por Estiércol de gallina + Dolomita + NPK (al 50% cada 

uno) fue estadísticamente superior a los demás tratamientos, alcanzando un 

valor promedio de 423 frutos de cosecha.  En cuanto a vitamina C, los resultados 

muestran que a medida que se incorpora mayor cantidad de Nitrógeno el 

contenido de la vitamina disminuye, variando desde 1019 hasta 1538 mg/100 g 

de pulpa. 

 Respecto a la determinación de clones selectos de camu camu en diferentes 

tipos de ecosistemas de la región Ucayali, se continuó la evaluación de las 

características vegetativas (altura de planta, diámetro basal, número de ramas 

basales) de los diferentes clones en las tres zonas de estudio (localidad de 

Santa Rosa-Yarinacocha, km 22 carretera Federico Basadre, y Estación 

Experimental del IIAP). Los resultados permiten identificar de manera preliminar 

a los clones que destacaron en cada una de las 3 localidades.  

 En lo que corresponde a la producción y distribución de  plantones selectos de 

camu camu, se distribuyeron 800 plantones entre los productores de la región 

Ucayali.  

 Respecto a la elaboración y publicación de un artículo científico sobre épocas e 

intensidades de poda de fructificación en una revista indexada, el documento 

“Different times and intensities of fructification pruning in camu-camu plants” fue 

aceptado para su publicación en la revista científica “FRUITS” – Francia.  
 

 

 

PROYECTO 7: TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN LORETO 

 

 Respecto a la prueba de  dosis de AIB en el enraizamiento de cuatro especies 
priorizadas, se completaron las 1500 estaquillas programadas con la aplicación 
de auxinas en diferentes dosis se AIB a 218 estaquillas de copaiba, las mismas 
que se establecieron en cámaras de enraizamiento.  Se repicaron 198 
estaquillas enraizadas (120 de huacapú, 64 de copaiba, 14 de palisangre) que 
se colocaron en sala de aclimatación. Al concluir el trimestre en vivero se cuenta 
con 223 plantones (120 de huacapú, 64 de copaiba, 14 de palisangre, y 25 de 
aceite caspi). 

 Referente a la producción y distribución de 1500 plantones, se convocó a 10 
nuevos productores para instalar parcelas experimentales en comunidades con 
plantones producidos por propagación vegetativa.  Durante el trimestre se 
distribuyeron entre los productores locales un total de 896 plantones (huacapú, 
copaiba, caoba, tornillo, tahuari, lupuna) 
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PROYECTO 8: TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE 

DE DIOS 

 Respecto a la instalación y manejo de parcelas de evaluación permanente en 
terrenos de las asociaciones de castañeros mas representativas de Madre de 
Dios, continuaron las acciones en cumplimiento de los acuerdos de 
colaboración adoptados anteriormente con CESVI (Proyecto SUPERA PERU) 
sobre Modelos Agroforestales como “Castaña/ Copoazú/ Plátano/ Cítricos”.  

 En cuanto al manejo de jardín clonal de castaña, se incorporó material 
genético seleccionado en el jardín. y se continuó el manejo de germopasma 
para la obtención de rebrotes juveniles para propagación por estaquillas. Se 
avanzó en un protocolo de enraizamiento en estacas juveniles.  

 Se hizo caracterización de germoplasma mediante análisis molecular por 
microsatélite en 100 muestras biológicas de castaña.  

 Referente al estudio de diversidad genética de castaña en Madre de Dios, se 
hizo evaluaciones de parcelas permanentes con castaña en los diferentes 
sistemas de producción que se conducen en el Centro de Investigaciones 
Fitzcarrald y en el Centro de Investigaciones Roger Beuzeville del IIAP. 
 

 

PROYECTO 9: SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES 

ALUVIALES EN UCAYALI  

 

 Respecto  a la determinación del comportamiento dasométrico de clones de 
bolaina y capirona en diferentes ambientes,  se hizo evaluaciones de la 
parcela clonal de bolaina blanca en las plantaciones de clones instaladas en 
Malvinas, se evaluó la parcela clonal de bolaina blanca en San Juanito, 
identificándose los mejores clones en DAP y en altura de planta, haciéndose 
lo mismo en Puerto Inca donde se determinó los mejores clones en cuanto a 
DAP.  

 Se instaló el ensayo en una parcela clonal de capirona en Puerto Inca, con 
440 clones y 40 plantas francas testigo, sembradas a distancias de 3.5 x 3.5 
m, con fertilización NPK.  Todas las plantas fueron producidas mediante 
propagación vegetativa en cámaras de subirrigación.    

 Referente a las acciones para completar el Jardín de Multiplicación Clonal 
(JMC) en el IIAP-Ucayali, se colectó regeneración natural en las localidades 
de Macuya y Bello Horizonte, Curimaná, y se acopió semillas de los árboles 
madre del IIAP-Ucayali. Las mejores plantas resultantes conforman el JMC de 
Marupa del IIAP-Ucayali. 

 En lo que se refiere al fortalecimiento de capacidades de productores, 
estudiantes y empresarios en propagación vegetativa por enraizamiento de 
estaquillas y mejoramiento genético de especies forestales, se capacitó a un 
total de 125 usuarios, de los cuales 30 productores fueron en la localidad de 
Shanantia (Aguaytia), 20 productores de Neshuya, 15 técnicos forestales de 
un Instituto Tecnológico de Madre de Dios, y se desarrolló una Conferencia 
para 60 profesores y estudiantes de la UNU. Asimismo, se produjo 20 plantas 
de shihuahuaco por propagación vegetativa en cámaras de subirrigación que 
se entregaron a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, además de 
200 brotes de la misma especie como material genético (provenientes del 
jardín clonal del IIAP-Ucayali), que se entregaron a un productor para realizar 
un ensayo de enraizamiento de estaquillas. Además, se produjo y distribuyó 
770 plantones de capirona y marupa. 
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 Referente a la difusión de los resultados de las investigaciones del proyecto, 
el artículo científico sobre bolaina blanca se encuentra en proceso de 
elaboración, mientras que el artículo científico “Sustratos orgánicos en la 
producción de plantas de Calycophyllum spruceanum (Benth.)” fue 
publicado en la revista Scientia Agropecuaria. 

 En cuanto se refiere a producción y difusión de trípticos con los productores 
forestales, se editaron 300 ejemplares sobre temas relacionados a 
propagación vegetativa, enraizamiento, manejo de brotes, protocolos de 
propagación vegetativa de especies forestales, fertilización, y aclimatación de 
especies enraizadas, que se distribuyeron entre productores, estudiantes y 
docentes de Ucayali. 

 

 

PROYECTO 10: REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN SAN MARTÍN  

 

 En cuanto a la evaluación de las características morfológicas de las 
plantaciones clonales de bolaina de diferentes procedencias de la región San 
Martin, se determinó que los clones que procedieron de Lamas y Pinto 
Recodo mostraron mayor nivel de sobrevivencia, mientras que los clones que 
obtuvieron un mejor desarrollo en términos de comportamiento diametral y 
altura total fueron las procedencias de Barranquita, Chazuta, Pinto Recodo y 
Pongo de Caynarachi. 

 Referente a la ampliación de la colecta de árboles superiores de bolaina 
blanca de diferentes procedencias de la región San Martin, se realizaron 3 
cosechas de rebrotes de cada sector o procedencia, las cosechas se están 
realizando cada 35 días. 

 En lo que corresponde a la evaluación en el segundo año de un ensayo sobre 
el control del barreno de las meliáceas, se hizo mantenimiento y limpieza de 
las plantaciones de caoba, se colectó resina de piñón blanco para los 
tratamientos en diferentes concentraciones, también se realizó 3 evaluaciones 
biométricas y de sanidad.  Asimismo, se realizaron aplicaciones en diferentes 
dosificaciones de resina de piñón en el ensayo de caoba.  

 Respecto a la elaboración de trípticos, se editó el tríptico “Métodos de control 
de plagas y enfermedades en plantaciones de caoba”, habiéndose 
proporcionado éstos materiales a 100 productores que asistieron a un taller 
desarrollado sobre el tema, en los distritos de Chazuta y Sauce. 

 

PROYECTO 11: ADAPTACIÓN  Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN UCAYALI  

 

 Respecto a metodologías para determinar la vulnerabilidad al cambio 
climático de sistemas de producción agrícola,  mediante un sistema de 
encuestas semi-estructuradas aplicadas con 5 productores se validó el 
instrumento metodológico para recojo de información de la vulnerabilidad al 
cambio climático en sistemas de producción de cacao. 

 En lo que se refiere al monitoreo del impacto de la variabilidad climática en 
dos sistemas de cacao, se evaluó el efecto de la variabilidad climática en la 
incidencia de tres enfermedades de importancia económica en cacao.  Los 
análisis de correlación de los datos obtenidos muestran una influencia inversa 
de la temperatura mínima en la escala de abundancia de la enfermedad 
“mazorca negra”, y una influencia lineal de la humedad relativa en la 
incidencia de “moniliasis”.  
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PROYECTO 12: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO DEL 

BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA  

 

 Respecto a la identificación de microorganismos fijadores de nitrógeno en 
nódulos radiculares de 4 especies leguminosas mejoradoras de suelos, se 
culminaron las evaluaciones de campo  y determinación de cobertura 
vegetal y las propiedades fisicoquímicas de un suelo de baja  fertilidad con 
pendiente en la EE del IIAP-Huánuco, localidad de Saipai.  Se hizo el 
muestreo de nódulos de raíces de las cuatro leguminosas en estudio. 

 En cuanto a la determinación del nivel de enraizador eficiente en la 
propagación vegetativa por estaquillas de una especie forestal y una especie 
frutal, se prosiguió el experimento con ishpingo probando niveles de 2, 3, 4, 
5 y 6 del enraizador AIB, y con la especie cacao en los mismos niveles del 
mismo enraizador, en la EE del IIAP-Saipai.   

 Referente a la determinación del sistema agroforestal con mayor eficiencia 
para mejorar las características fisicoquímicas y captura de carbono en 
suelo degradado de ladera al tercer año de instalación, se determinaron las 
características fisicoquímicas y carbono total del suelo en los laboratorios de 
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.  Se hizo el segundo muestreo 
de suelos; y se colectaron dos especies de bambú (Dendrocalamus asper y 
Guadua angustifolia), que se instalaron en la EE del IIAP.  Los esquejes se 
instalaron en cámaras de subirrigación para su enraizamiento, y luego en 
bolsas de vivero hasta 45 días para llevarse finalmente a campo definitivo.  
Se sembraron 40 plantas de bambú de las especies mencionadas en los 
linderos de la EE del IIAP-Huánuco. 

 En lo que se refiere a la obtención de plantones selectos de dos especies 
forestales de crecimiento rápido, se condujo en vivero plantas de bolaina y 
pino chuncho hasta que las plantitas alcanzaron una altura promedio de 10 
cm en que se repicaron a bolsas. Se identificó a 30 productores de acuerdo 
al historial de su parcela (que cuenten con especies forestales de rápido 
crecimiento) de los distritos de José Crespo y Castillo, Daniel Alomia Robles 
y Naranjillo.  Como resultado, se distribuyó 3,000 plantones de pino chuncho 
y bolaina entre 30 productores de la zona. 

 

Al primer trimestre 2016 el programa PROTERRA ha ejecutado cuatro (04) proyectos de 

investigación que han sido transferidos al programa PROBOSQUES, del Proyecto 13 al 16, los 

logros más importantes en cada proyecto de investigación, son los siguientes:
4 

 

 

 

PROYECTO 13: MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

 

El avance del proyecto en el presente trimestre fue de 31.94% y el acumulado a la 

fecha es de 94.44%. En términos generales se ha cumplido con todas las actividades 

programadas del proyecto, a excepción de la actividad 3.2. Presentación de los 

resultados y del plan preliminar de adaptación Indicador 3: Propuesta de plan de 

adaptación; debido al recorte del presupuesto en la Institución. 

 

 

 

                                                      

4 Memorando N° 020-2016-PROTERRA/d de fecha 29 de marzo de 2016 
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PROYECTO 14: ESCENARIOS DE CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA AMAZONIA 

PERUANA 

En el IV trimestre se ha logrado caracterizar las dinámicas de cambio y el 

modelamiento de los escenarios de cambio en la cobertura y uso de la tierra. En el 

desarrollo de las actividades establecidas se identificó y caracterizó las dinámicas de 

cambio mediante el análisis de las imágenes de satélite históricas. Este análisis se hizo 

utilizando el software CLASlite v2.0. La interpretación se hizo sobre una serie de 

imágenes desde el año 1999, 2003, 2007, 2014 y 2016, es decir en un periodo de 

tiempo de 17 años. Se ha identificado que la deforestación, es decir, el cambio de 

bosque a no bosque entre al año 1999 a 2003 es de 176,67 ha. Seguidamente se 

incrementó a 675,18 ha entre 2004 y 2007. 1342,26 ha entre 2008 y 2014. 1227,78 ha 

entre 2013 a 2016, lo que hace un acumulado de 169 038,00 ha entre el periodo 

indicado. El avance del proyecto en el presente trimestre fue de 25,00% y el 

acumulado a la fecha es de 93,75%. 

 

 

PROYECTO 15: ESCENARIOS DE RIESGOS PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

Se ha elaborado estudios prospectivos de riesgos por eventos naturales y antrópicos 

de la Intercuenca del Bajo Itaya y Amazonas” que generó información histórica de la 

migración lateral de los Ríos Amazonas e Itaya. Los estudios indican que la 

temperatura y la precipitación juegan un rol muy importante en la perdida de cultivos. 

Se tiene una propuesta de artículo cientifico denominado "Influencia de la geología 

estructural en los ecosistemas de la Amazonía Baja del Perú". Al final del IV 

Trimestre, el proyecto ha realizado el 90% de cumplimiento de las metas físicas 

programadas para el 2016 en el componente investigación científica y tecnológica. 

 

 

 

PROYECTO 16: MODELO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA CARRETERA IQUITOS – NAUTA 

 

En el presente trimestre se propusieron modelos de desarrollo productivo en el área de 

influencia de la carretera Iquitos Nauta y se ha elaborado un artículo científico sobre 

modelo de desarrollo competitivo titulado “Priorización de actividades productivas 

mediante un proceso de análisis jerárquico en el área de influencia de la carretera 

Iquitos-Nauta”. 

 

 

PROYECTO 17: MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA  

 

 Respecto a la evaluación de la vulnerabilidad social por inundación fluvial de la zona 

periurbana de la ciudad de Iquitos, los datos de posiciones geográficas de las viviendas de 

los encuestados y alturas alcanzadas por la inundación del año 2012, fueron 

sistematizados e incluidos en sus respectivas Bases de Datos. Se procesó la información de 

las encuestas en función de los indicadores bajo análisis, habiéndose obtenido 10 bases 

de datos por cada zona de estudio. Estas bases de datos han servido como fuente para la 

implementación de las tablas bidimensionales para ejecutar el análisis estadístico 

preliminar de los indicadores mediante la aplicación de las técnicas de Análisis de 

Correspondencia, Análisis de Componentes Principales, y Análisis de Conglomerados.  
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 Respecto a la elaboración del artículo científico sobre análisis de vulnerabilidad social, se 

hizo avances sobre los capítulos de “Introducción” y “Materiales y Métodos”. 
 

 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA DE LA CASTAÑA 

AMAZÓNICA (Bertholletia excelsa) CON FINES DE DOMESTICACIÓN EN LA REGIÓN 

MADRE DE DIOS. 

 

 Estudios de caracterización genética de poblaciones de castaña. Prosiguieron los estudios 

moleculares a nivel microsatélites. 

 Se dio continuidad a las acciones de Injertación en el nuevo jardín clonal con material 

genético caracterizado. 

 Se asesoró en la ejecución de la etapa final de la Tesis “Caracterización genética molecular 

de la castaña (Bertholletia excelsa) en la región Madre de Dios, mediante marcadores 

microsatélites”. 

 Se desarrolló actividades de capacitación a productores locales sobre propagación de 

castaña mediante injertos, en parcelas piloto de SAF, a cargo de la EMBRAPA, en Acre-

Brasil. 

 

 

PROYECTO: IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA CON 

POTENCIAL NUTRACEÚTICO EN LA AMAZONÍA PERUANA  

 

 En cuanto a la caracterización molecular de nuevas especies, se han sistematizado los 

resultados y se concluyó la redacción del informe final 

 Referente a la caracterización fitoquímica de nuevas especies del género Plukenetia, se 

llevó a cabo la sistematización de los resultados.   

 Respecto a la instalación de un banco de germoplasma del género Plukenetia, se 

culminó dicha instalación en el sector de Bello Horizonte. Asimismo, se continuaron las 

acciones de registro fenológico de algunas especies del género Plukenetia que se han 

aclimatado. 

 Referente a talleres de propagación clonal en nuevas especies del género Plukenetia, 

se llevó a cabo la  presentación final de los resultados de investigación del Proyecto. 

 En cuanto a la publicación de artículos científicos en revistas especializadas, se logró la 

aceptación de una revista brasilera para publicar un artículo relacionado a la 

propagación vegetativa de Plukenetia polyadenia. 

 Respecto Tesis de investigación, se programó la sustentación de 4 Tesis de pre-grado, 

elaboradas en el marco del Proyecto 

 

 

PROYECTO: SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DEL CAMU CAMU (Myrciaria dubia-

Myrtaceae) EN HUMEDALES DE LORETO Y UCAYALI  (INNOVATE-PERU) 

 

Respecto al ensayo de manejo de podas de producción en plantas adultas de 

camu camu, se concluye que cuando se incrementa la profundidad de 

despunte, la producción de frutos de camu camu se reduce drásticamente en 

el corto plazo.  También se encontró que la intensidad de poda no tiene 

influencia en el porcentaje de frutos caídos y frutos atacados  por el “gorgojo 

del fruto” (Conotrachelus dubiae) 

Referente a la definición de un método integrado del gorgojo del fruto, se 

concluye que la medida de control más efectiva para la plaga es el uso de 
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cintas adhesivas (pegantes) impregnadas de cola entomológica, por presentar 

los menores niveles de frutos atacados, y a su vez, el mas alto rendimiento en 

la producción de fruta/planta, y la posibilidad de capturar al insecto, 

minimizando así su población. 

 

 

PROYECTO: TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 

Hypsiphylla grandella Z. EN PLANTACIONES DE CAOBA (Swietenia macrophylla) EN LA 

AMAZONIA PERUANA – “Proyecto CAOBA”  

 

 Respecto a los estudios fisio-nutricionales en plantaciones juveniles, los análisis 
de suelos para los distritos de Chazuta, El Porvenir, Juan Guerra y Álvaro 
Leveau indicaron un pH relativamente parecido con respecto a sus niveles 
críticos encontrados (moderadamente ácido a ligeramente alcalino).  En el 
distrito Banda de Shilcayo, el pH encontrado es moderadamente ácido.  La 
calidad de sitio para plantaciones de caoba está estructurada como una base de 
datos geoespacial, que se integra con facilidad al Sistema de Información 
Geográfica. Mediante los estudios de macronutrientes en el distrito de Chazuta, 
se encontró que la curva de absorción de nutrientes es determinante para 
establecer las épocas de aplicación de los fertilizantes, y que el Fósforo es un 
elemento que interviene en el desarrollo radicular. Asimismo, a través del ensayo 
de deficiencias nutricionales en plantas de caoba desarrolladas en condiciones 
de invernadero, se determinó las deficiencias de macro y micronutrientes, los 
rangos mínimos y de deficiencias de macro y micronutrientes en las hojas; 
habiéndose capacitado al personal técnico del IIAP-San Martin en la aplicación 
de la técnica del elemento faltante y en la preparación de soluciones 
concentradas y soluciones nutritivas.  

 En cuanto a los estudios con extractos vegetales y plantas-trampa, se logró altos 
porcentajes de germinación de plantas-trampa con barbasco propagadas por 
esquejes. También se consiguió alto porcentaje de sobrevivencia de plantas-
trampa.  Se produjo 400 plantones de barbasco, 1340 de Nim, 1450 de piñón 
blanco, y 1550 plantones de rosa-sisa, que presentan las condiciones más 
adecuadas para los ensayos con plantaciones del proyecto.  

 Referente a los estudios con arreglos agroforestales, se realizaron actividades 
de producción de plantones agroforestales en la Estación Experimental del IIAP-
Pucayacu, lográndose un alto porcentaje de germinación en caoba (92%), 
marupa (98%) y cacao (99%). Se logró también 97% de sobrevivencia en caoba, 
y 99% en cacao.  Se produjo 4700 plantones de caoba, 4059 de marupa y 1000 
de cacao, que reúnen las condiciones adecuadas para su empleo en los 
ensayos con plantaciones forestales  y agroforestales del proyecto.  

 

 

PROYECTO: APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES  PARA LA 

CARACTERIZACIÓN IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CAOBA Y EL SHIHUAHUACO EN LA AMAZONIA 

PERUANA. 

 

 Respecto a la caracterización morfológica y molecular de dos especies maderables de 

alto valor comercial, se colectaron en campo y se recopilaron de herbarios 61 muestras 

botánicas de las especies del género Dipterex en los departamentos de Loreto, Ucayali 

y Madre de Dios, cubriendo la mayor área de distribución de las especies a nivel 

nacional.  Se midieron 24 características morfológicas de las hojas; los resultados del 

análisis multivariado usando los métodos UPGMA y LDA muestran tres grupos distintos 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to Trimestre 2016  

 

 

 

52 

y que agrupan los especímenes de Dipterex charapilla, D. micrantha tipo 1&2, y D. 

micrantha tipo 3.  Las muestras conservadas en silica gel fueron utilizadas en la 

extracción del ADN usando el método de CTAB 

 En cuanto a la caracterización de la estructura genética poblacional de shihuahuaco en 

la Amazonia peruana, las 423 muestras biológicas colectadas en trimestres pasados se 

depositaron en los laboratorios de genética molecular del IIAP, mientras que las 73 

muestras de herbario que representan a las poblaciones muestreadas están 

depositadas en el Herbario Herrerense. 
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2.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

(PIBA)  

 

Este programa de investigación, está ligado a los siguientes objetivos estratégicos 

institucionales (OEI) sobre las cuales ha realizado la programación en el POI para el año 2016:  

 

EJE 1:  PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

8. Incrementar el rendimiento en sistemas tradicionales 

de producción agrícola PIBA 

 

EJE 2:  AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

9. Incrementar el nivel de uso sostenible del bosque por 

parte de los pueblos indígenas SOCIODIVERSIDAD 

10. Fortalecer las culturas de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana SOCIODIVERSIDAD 

11. Incrementar la calidad de la participación de los 

pueblos indígenas en las decisiones de desarrollo 
SOCIODIVERSIDAD 

 

EJE 3:  APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

12. Mejorar el uso y conservación de la flora y fauna 

amazónica 
PIBA 

 

En este marco orientador, el Programa de investigación PIBA, viene ejecutando 8 proyectos de 

investigación sobre diversidad biológica, dos actividades del Programa Presupuestal 035 

Gestión sostenible de RR.NN y DB; y, un componente de dirección y supervisión.  

 

Ha recibido como transferencia temporal dos proyectos de investigación del programa 

SOCIODIVERSIDAD y un proyecto del programa PROTERRA, con el personal científico y 

presupuesto respectivo. Asimismo en lo que va del año ha incorporado en su POI, 2 proyectos 

de investigación básica y aplicada - financiados por FONDECYT e INNÓVATE PERÚ que se 

vienen ejecutando en San Martín y Loreto. 

 

En transferencia tecnológica,  ha tenido participación todos los proyectos. A nivel de  

programa de diciembre 2016 se ha logrado capacitar a un total de 2,536 personas entre 

productores, agricultores, profesiones y estudiantes por medio de 26 cursos – taller 

desarrollado en Loreto y Tingo María; así como a prestado asesoramiento técnico 3 tesistas y a 

24 prácticas preprofesionales en temas relacionados con los proyectos de investigaciones. 
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Productos Loreto Ucayali S. Martín 
T. 

María 

M. 

Dios 
Amazonas Total 

N° personas capacitadas 2351 0 123 62 0 0 2,536 

N° Cursos dictados 21 0 3 2 0 0 26 

Plantones producidos 0 0 0 0 0 0 0 

Artículos científicos 2 0 0 0 0 0 2 

Número de tesistas asesorados 2 0 0 1 0 0 3 

Número practicantes 

preprofesionales 
23 0 0 1 0 0 24 

 
Se ha contado con un presupuesto por toda fuente de financiamiento de S/ 2, 543,723 

habiendo ejecutado gastos por el importe de S/ 1, 619,461 equivalente al 63.66%; sin 

embargo, ha logrado un avance físico promedio de metas del 92.61%, como se muestra en el 

siguiente cuadro:  
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P IM  
D EVEN GA

D O  
SA LD O I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

A cumula

do  al 31 

de 

diciembr

e

Kember 

M ejia  

C arhuanca

2,543,723 1,619,461  924,262    63.66 13.43 43.94 69.68 28.20 92.61

19
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

BIODIVERSIDAD AM AZÓNICA

Kember M ejia 

Carhuanca
757,462           507,334         250,128           66.98 17.72 43.89 66.94 28.06 95.00

20

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL M ANEJO 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS 

EM BLEM ÁTICOS EN HUÁNUCO

Luz Balcázar 

Terrones
172,912             112,140            60,772             64.85 35.37 59.38 85.40 14.60 100.00

21

DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS Y TECNOLOGÍAS 

PARA EL M ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA 

AM AZONIA

Cesar Delgado 

Vásquez
144,686            81,552             63,134              56.36 18.75 84.03 89.58 72.22 95.14

22

DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS Y TECNOLOGÍAS 

PARA M EJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO 

ECOSISTEM AS AM AZÓNICOS

Agustín 

Gonzáles Coral
147,458            116,378           31,080              78.92 7.95 43.30 57.64 34.03 91.67

23
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COM PUESTOS 

BIOACTIVOS Y PRODUCTOS NATURALES

Billy Cabanillas 

Amado
209,121             143,800          65,321              68.76 7.15 48.21 69.44 30.56 100.00

24

RECUPERACIÓN DE CONOCIM IENTOS 

ETNOBIOLÓGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Elsa Rengifo  

Salgado
113,848             64,340            49,508             56.51 2.09 30.00 80.00 20.00 100.00

26

INTEGRACIÓN DE CONOCIM IENTOS TRADICIONALES 

PARA EL DESARROLLO PROPIO DE COM UNIDADES 

BOSQUESINAS

M anuel M artin 

Brañas
158,820            88,728            70,092             55.87 4.17 45.83 77.78 16.67 94.44

49
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS 

AGROINDUSTRIALES EN LA AM AZONIA PERUANA

Roger 

Escobedo
123,924            90,009            33,915              72.63 11.11 27.78 65.28 18.06 83.33

50

DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS E INSTRUM ENTOS 

DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA 

PROM OCIÓN DEL ECOTURISM O

Luis Gagliardi 

Urrutia
39,433              10,962             28,471              27.80 11.67 25.83 65.56 28.89 94.44

51 EDUCACIÓN AM BIENTAL EN LA AM AZONIA PERUANA
Rocio Correa 

Tang
150,292            74,942            75,350             49.86 37.50 73.81 88.10 11.91 100.00

52

GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL M ANEJO 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS 

EM BLEM ÁTICOS EN UCAYALI

Gerardo 

Sanchez Choy
31,880               18,799             13,081               58.97 12.50 36.11 55.56 55.28 100.00

53

ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

CONOCIM IENTOS TRADICIONALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS

Cecilia Nuñez 82,761               70,658            12,103               85.38 0.00 17.59 48.15 27.78 75.93

IN VEST IGA C IÓN  EN  D IVER SID A D  B IOLÓGIC A  (P IB A )

R ESP ON SA

B LE D E LA  

M ET A

IN D IC A

D OR  D E 

EF IC IEN

C IA  A L 

3 1 

D IC IEM

B R E 

2 0 16

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  (Según M atriz)

A C T IVID A D ES /  M ET A S P R ESUP UEST A R IA S
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POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE 

M EDIOS RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES 

KUKAM A Y KICHWA DE LORETO Y SAN M ARTÍN

M anuel M artin 

Brañas
99,787              68,286            31,501               68.43 16.67 68.67 90.83 14.17 100.00

66

M EJORAM IENTO DE LA CRÍA Y M ANEJO ARTESANAL 

DE LAS ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAM ENTO DE 

LORETO

Kember M ejia 

Carhuanca
140,000            91,899             48,101               65.64 5.37 38.43 63.89 28.61 90.65

79

M ODELOS TECNOLOGICOS DE CRIANZA DE 10 

ESPECIES DE AM RIPOSAS DIURNAS PARA SU 

APROVECHAM IENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGION 

LORETO

Joel Vásquez 99,492              42,462            57,030             42.68 12.96 40.74 28.70 69.44

82

BIOLOGIA, ECOLOGIA Y PROSPECCION QUIM ICA DE 

PALM ERAS PROM ISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN 

LA AM AZONIA PERUANA

Kember M ejia 

Carhuanca, y, 

M artín 

Rodriguez

71,847               37,172             34,675             51.74 47.22 70.00 21.67 91.67
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A nivel de proyectos de investigación, los logros más importantes son los indicados en el 

informe del programa PIBA
,
 que se indican a continuación: 

 

PROYECTO 1:  GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO 

 

En el cuarto  trimestre del presente año, se ha logrado colectar semillas de seis  especies de 

frutales nativos, los que han sido ingresados al banco de germoplasma del IIAP. Se han 

obtenido semilla mejorada de papayo variedad PTM-331 y semilla mejorada de cocona  CTR  y  

SRN9. Se ha realizado dos cursos de capacitación sobre Manejo tecnificado de papayo y 

cocona  en Saipai y el curso sobre Tecnificación de papayo de altura en Manzano-Molinos. 

Juntamente con el biólogo Cesar Delgado se  realizó el curso de capacitación sobre de plagas 

de cacao y su control, dirigido a productores de Rio Frío. Se apoyó en la instalación de tres 

parcelas de Camu Camu en las localidades de Ricardo Palma, Río frío y Aucayacu. 

 

PROYECTO 2:  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONÍA. 

 

Al cuarto trimestre se consiguió la identificación y caracterización morfológica de Clastoptera 

bulbosa plaga asociado al cacao. Así como la determinación de las infestaciones producidos 

por Carmenta foraseminis por pisos altitudinales entre 560 a 1053 msnm, y estado de 

maduración de los frutos de cacao (maduros y pintones). En capacitación, podemos mencionar 

al fortalecimiento en identificación y aspectos de control de plagas a más de 200 

profesionales, técnicos y productores de cacao en las regiones de Huánuco y Loreto. Esta 

aprobado un artículo científico y se ha participado con dos presentaciones en evento nacional. 

 

PROYECTO 3.  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS AMAZÓNICOS  

 

Al cuarto trimestre se han instalado sistemas agroforestales, con la inclusión de  frutales 

amazónicos, en seis parcelas de agricultores de la carretera Iquitos Nauta. Se cuenta con una 

propuesta de artículo sobre caracterización de los clones de cacao presentes en parcelas de 

productores del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta y con la propuesta de 

artículo sobre Parámetros germinativos de la especie Euterpe oleraceae en tres substratos 

(materia orgánica, tierra negra y gallinaza).  

 

PROYECTO 4:  PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES. 

 

Al cuarto trimestre se han concluido los análisis de las propiedades físico-químicas del aceite 

obtenido de los frutos del cinamillo. Obteniéndose altos valores de índices de saponificación, 

un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, con ácido oleico como componente principal, 

los ácidos grasos contenidos en los triacilgliceroles son de cadena media; los valores de índice 

de peróxidos se encuentran dentro del intervalo permitido para aceites comestibles. Se 

presentaron resultados del proyecto en el "Simposio del Norte de Plantas Medicinales" en 

Chile, y en el "VI Encuentro Científico de la Amazonía Peruana" en Iquitos. El artículo científico 

“Biological activities of triterpenoids from Poraqueiba sericea” ha sido publicado en la revista 

Natural Products Research (Publicación en línea, DOI: 10.1080/14786419.2016.1241998). 
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PROYECTO 5:  RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

Al cuarto trimestre se ha sistematizado la información recogida en el campo y se ha elaborado 

una primera versión del documento de síntesis, referente las relaciones en el uso y manejo de 

los recursos naturales en las comunidades de Puerto Sinaí (192 especies vegetales, seis 

categorías de uso y 121 especies animales  en  5 categorías) y Santa Cecilia (141 especies 

vegetales, en seis categorías y 60 especies de animales en 5 categorías de uso),. Juntamente 

con el INDECOPI, se realizó los registros de los conocimientos en aplicación de la ley 27811. Se 

ha participado como expositora invitada, en el VI Simposio de Biodiversidad del Caribe y en el 

IV Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, en la ciudad de Barranquilla- Colombia. 

 

PROYECTO 6: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI 

 

Al Cuarto Trimestre se ha culminado la evaluación de la influencia del manejo integrado de 

plagas (MIP) en la producción de frutos de camu camu. Se ha capacitado a 43 productores (2 

cursos-taller) del Caserío de Pucallpillo, en la identificación y manejo de principales plagas del 

cultivo de camu. Se ha presentado a la revista Folia Amazónica el artículo científico "Viabilidad 

económica de plantaciones demostrativas de bolaina blanca en la cuenca del rio Aguaytia". 

 

PROYECTO 7: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONÍA PERUANA. 

 

Al cuarto trimestre se monitoreo y brindó asistencia en técnicas de siembra de hortalizas y 

plantas ornamentales, logrando implementar un vivero escolar con plantas ornamentales y 

medicinales; tres biohuertos con hortalizas de rápido crecimiento, teniendo mayor éxito la 

lechuga y el culantro; cinco jardines escolares; 486 maceteros, elaborados con botellas 

plásticas, para siembra de plantas ornamentales. Se entregaron 473 crías de la especie 

Podocnemis unifilis a la Jefatura de la RNPS para su liberación en su hábitat natural; se evaluó 

el grado de conocimiento sobre el manejo de la  taricaya a 328 estudiantes de tres I.E., el 

promedio del  pre-test fue 11 y el post-test 14, reflejando que el contenido sobre quelonios 

acuáticos y la práctica de reanidación de huevos permitieron fortalecer las capacidades de los 

estudiantes. 

 

PROYECTO 8: DESARROLLO DE CONOCIMIENTO E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO 

 

Al cuarto trimestre se concluyó el registro y sistematización de información de biodiversidad 

de anfibios, reptiles, murciélagos y primates, permitiendo evaluar la abundancia de los 

herpetofauna durante más de 15 años (2000-2016), la abundancia de murciélagos en lugares 

de bosques y áreas de plantaciones y la abundancia de primates. El monitoreo indicó que la 

estación está teniendo un impacto a nivel de sotobosque o piso del bosque; los anfibios 

terrestres están disminuyendo, mientras que los arborícolas o semiarborícolas permanecen 

estables y las ranas del genero Ostecephalus, están aumentando gradualmente. Tres especies 

de murciélagos, dominantes en las áreas de plantaciones, posiblemente dispersan diversas 

especies de plantas, jugando un rol importante en la regeneración natural. Se realizó un curso 

de capacitación sobre identificación de familias de plantas en la estación biológica, logrando 

capacitar a 35 personas entre estudiantes y profesionales, 17 fueron hombres y 18 fueron 

mujeres, 23 fueron de instituciones públicas y 12 fueron de privadas. 
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PROYECTO: MODELOS TECNOLÓGICOS DE CRIANZA DE 10 ESPECIES DE MARIPOSAS 

DIURNAS PARA SU APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGIÓN LORETO. 

(INNOVATE PERÚ) 

 

Al cuarto trimestre se ha detectado que Caryodendron orynocense “metohuayo”, constituye 

una especie alternante vegetal para la cría de la mariposa Morpho helenor.  Se ha concluido la 

evaluación de escorrentías acuáticas y su efecto en la adaptación reproductiva de la mariposa 

Heliconius numata teniendo como resultado siete huevos en el mariposario sin escorrientia. 

Respecto de la evaluación de la densidad poblacional y su efecto en la reproducción de la 

mariposa Archaeoprepona demopho muson se logró la mayor producción de huevos con una 

densidad de 15 hembras y 15 machos alcanzando 1283 huevos en condiciones de cautiverio. 

Se capacitaron, en temas de manejo de mariposas,  102 alumnos de secundaria y 22 de 

primaria en la comunidad de San Rafael en el rio amazonas. Se realizaron dos exposiciones en 

la LVIII convención nacional de entomología. Se ha sometido un artículo científico sobre los 

aspectos biológicos de la mariposa Morpho menelaus occidentalis a la revista acta amazónica y 

se ha elaborado el borrador del manual técnico de crianza de mariposas. 

 

 

PROYECTO: BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PROSPECCIÓN QUÍMICA DE PALMERAS 

PROMISORIAS DEL GÉNERO ATTALEA EN LA AMAZONÍA PERUANA (INNOVATE PERÚ) 

 

Al cuarto trimestre se ha continuado la recopilación de datos morfológicos de Attalea moorei y 

A. huebneri; esta información dará lugar a un artículo científico. Dos tesistas han sustentado su 

trabajo de tesis Sandro de la Roca,  “Evaluación de la biología y regeneración natural de la 

especie Attalea moorei en parcelas permanentes, en los distritos de Pucacaca y Pajarillo, 

región San Martín, Perú” y María de Fátima Sánchez Márquez, “Variabilidad genética de 

Attalea moorei (Glassman) Zona “Shapaja”, proveniente de cinco poblaciones naturales de la 

Amazonía peruana”. Se tiene un primer borrados del catálogo de palmeras del género Attalea. 

Se cuenta con los resultados sobre actividad biológica de extractos de raíces y el reporte de 

prospección química. Se organizó con éxito el Curso “Biología, sistemática y usos de las 

palmeras” en colaboración con la Universidad de San Andrés, UNAP y SERFOR, se tuvieron 

participantes de 09 diferentes instituciones a nivel nacional.  

 

 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE LAS ABEJAS 

NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO (FINCYT) 

 

Al cuarto trimestre, se ha concluido  la identificación y caracterización de Melipona eburnea, 

una de las principales especies utilizada en la meliponicultura local. Los análisis 

microbiológicos de la miel, están dando datos que permitan descartar posibilidades de 

contaminación del producto. La adaptación de técnicas de traslado y multiplicación de nidos a 

cajas racionales, están dando los resultados esperados. En transferencia y difusión, se logró 

capacitar a más de 15 meliponicultores, y la participación con dos presentaciones en un 

evento científico. 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0035. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.   
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Al cuarto trimestre se culminó con la elaboración del informe de la evaluación de la diversidad 

de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en las yungas de la Concesión de Conservación 

Alto Huayabamba, San Martín. Los resultados mostraron que hay un gran endemismo de 

plantas, anfibios, aves y mamíferos, lo cual confiere una característica muy resaltante a esta 

importante zona de conservación. Además de especies nuevas por describir en anfibios y 

plantas. Las actividades económicas más importantes, la ganadería y agricultura, constituyen 

una gran amenaza para la conservación de la diversidad biológica sino se crean estrategias 

convergentes a mantener el ecosistema y bienestar de los pobladores locales. 

 

 

PROYECTO 5: POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA 

AMAZONÍA PERUANA. (PROTERRA) 

 

Se ha cumplido con adecuación de la metodología, elaborando el modelo conceptual del 

estudio, a partir del método Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Esta metodología fue 

socializada con instituciones públicas y privadas (PROFONANPE, IIAP, CESVI, EURO ECOTRADE, 

INKATERRA, Municipalidades provinciales y distritales) a través reuniones y talleres de 

socialización, realizados en la localidad de Iñapari, provincia de Tahuamanu. Se realizó la 

categorización de parámetros edafoclimáticos con la información disponible, verificados en 

campo; referidos principalmente a información fisiográfica, suelos, y uso actual de las tierras 

en el área comprendida entre el distrito de Tahuamanu y la localidad de Iñapari. Se viene 

complementando la información y analizando  los resultados de esta actividad. 

 

 

PROYECTO 1: ESTUDIO, REGISTRO Y REVALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Se ha identificado el uso de tres especies de Ishnosiphon. 38 personas (34 mujeres y 4 

hombres) de las comunidades ticuna: Bufeo Cocha, Santa Rita de Mochila y Nueva Galilea de 

Callarú, mejoraron sus habilidades de tejido con la especie, a través de un taller de 

intercambio de conocimientos. Se visitaron las chacras, en estas tres comunidades y se 

organizó la participación de la población para elaborar mapa de uso de recursos, listas de 

especies que siembran o aprovechan del bosque y para registrar conocimientos y prácticas 

culturales aplicadas en los procesos de siembra, cosecha y o recolección de especies. Se 

organizó y desarrollo un espacio de diálogo a través de la conferencia “Percepciones sobre los 

desafíos de los pueblos indígenas en el sistema mundial actual”. Utilizando metodologías 

participativas y reflexivas en la comunidad de Nueva Galilea de Callarú se ha registrado en 

video el ritual de protección y buen augurio “Buxe arü exüünechiga”. 

 

 

PROYECTO 2: INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO. (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Se ha desarrollado un estudio sobre las especies de Ischnosiphon utilizadas por los ticuna del 

bajo Amazonas. El estudio se ha realizado de manera integral y ha tenido como resultado la 

identificación de las tres especies de Ischnosiphon utilizadas por los ticuna para sus tejidos 

tradicionales. Las especies son I. puberulus, I. arouma e I. obliquus. Se desarrolló una 

investigación sobre el sistema de uso tradicional de estas especies. 38 personas (34 mujeres y 

04 hombres) de las comunidades ticuna de Bufeo Cocha, Nueva Galilea de Callarú y Santa Rita 

de Mochila, mejoraron sus habilidades de tejido con tres especies del género Ischnosiphon. 
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PROYECTO: ADAPTACIÓN Y POPULARIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LAS POBLACIONES KUKAMA (LORETO) Y 

KICHWA (SAN MARTÍN) MEDIANTE PROGRAMAS RADIALES Y ACCESO A POSTCAST VÍA 

MEDIOS ELECTRÓNICOS. (SOCIODIVERSIDAD-FINCYT) 

 

Se han desarrollado cinco talleres participativos en una comunidad Kukama y en tres 

comunidades Kichwa de San Martín. Los talleres han permitido poner en práctica la estrategia 

de comunicación elaborada en el proyecto y afianzar la metodología elaborada para tal fin. Se 

han elaborado encuestas para conocer el grado de impacto que han tenido los programas 

radiales en las comunidades de las zonas de intervención. A diciembre del 2016,  se aplicaron 

encuestas en comunidades Kichwa del distrito de Lamas en San Martín, habiendo realizado el 

trabajo de gabinete, para sus sustentación final y posterior utilización. 

 

Logros esperados del Programa al 
finalizar el año 2016, según POI. 

Logros o productos ejecutados durante el cuarto 
trimestre 2016. 

% Avance 

Proyecto 1: Estudio, Revaloración y Registro de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas 

 Estudio sobre el sistema de uso 
de una especie vegetal 
(Huaruma) en comunidades 
tikuna. 

01 libro guía: EL HUARUMÁ TICUNA Biología y uso 
tradicional de tres especies del género Ischnosiphon. 
01 artículo: MARTÍN, M; NÚÑEZ, C; ZÁRATE, R. 2016. 
Identificación de especies de Ischnosiphon utilizadas 
por dos comunidades ticuna del Perú para elaborar 
sus tejidos tradicionales. Revista Ciencia Amazónica. 
Vol 6 (2). 

100% 

 Estudio sobre el conocimiento 
de la diversidad cultivada y los 
cambios en las prácticas de 
uso. 

01 estudio etnográfico 100% 

 Formulación de propuesta de 
proyecto de desarrollo propio 

No se realizó, por motivos de ajuste presupuestal 0% 

 Diálogo con representantes de 
gobiernos regionales y locales 
para generar acuerdos de 
articulación e inclusión de 
propuestas y planes de 
desarrollo propio en las 
políticas públicas 

01 evento  
 

50% 
 

 Análisis sobre el desarrollo 
propio/ buen vivir en pueblos 
indígenas 

01 propuesta de artículo terminado 
100% 

 

 Creación y producción 
participativa de dos (02) videos 
que registran y revaloran los 
conocimientos tradicionales. 

05 videos en dos comunidades 
100% 

 

 Asesoría a 02 comunidades 
para registro local de 
conocimientos tradicionales 
con la participación de 
Indecopi. 

02 Talleres (informativo sobre ley de registro y 
elaboración de lista de especies utilizadas) 
02 Talleres de registro de conocimientos colectivos. 
03 reuniones de entrega de títulos de registro en 
Bufeo Cocha, Primavera y Cushillo Cocha. 

100% 

 Talleres de capacitación 
dirigido a niños y jóvenes 
indígenas para el uso de 

06 sesiones y capacitado a 41 escolares. 50% 
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herramientas audiovisuales 
para la documentación de 
prácticas socioculturales 

 Edición publicable del 
cancionero Bora - Castellano 

No se realizaron estas actividades 0% 

 Sistema de información de 
Sociodiversidad actualizada en 
el Portal web 

Actualización del sistema con el registro de galería 
etnográfica. Registro de conocimiento sobre objetos 
utilitarios tradicionales y la identificación de especies 
con las que han sido elaborados. 
Mejoramiento de los subtítulos en español del video 
sobre la historia del sacha Inchi Murui, publicado en 
la galería de videos. 
Actualización del sistema con la publicación de 05 
videos participativos que difunden y revaloran 
prácticas socioculturales. 

100% 

 Guía metodológica para el 
registro participativo de 
conocimientos tradicionales 

Se desarrolló la guía metodológica “Recuperación y 
revaloración de conocimientos tradicionales a través 
del video participativo” que permitirá replicar el 
proceso de registro en comunidades indígenas de 
toda la región.   
 

100% 

Proyecto 2: Integración de conocimientos tradicionales para el desarrollo propio.  

 01 Investigación sobre 
conocimientos tradicionales en 
el tejido con la hoja de la fibra 
del aguaje. 

01 investigación sobre el tejido de la hoja de aguaje. 
01 investigación sobre el tejido con la fibra del 
huarumá.  

100% 

 01 Investigación sobre 
conocimientos tradicionales 
relacionados con la cría de 
abejas nativa.  

01 diagnóstico sobre la meliponicultura en la región 
Loreto. 01 estudio etnobiológico sobre las abejas 
nativas sin aguijón.  

100% 

 01 investigación sobre la 
aplicación de programas 
radiales en los procesos de 
aprendizaje en las escuelas 
rurales.   

01 investigación sobre aplicación de programas 
radiales en comunidades kukama y kichwa.  

100% 

 01 grupo de artesanas fortalece 
sus capacidades para manejar 
las especies priorizadas usadas 
en sus trabajos.  

01 grupo de artesanas fortalece los procesos de 
transmisión de conocimientos tradicionales y sus 
conocimientos sobre los tejidos tradicionales ticuna. 

100% 
 

 

 

 02 publicaciones sobre el tejido 
tradicional de la hoja de aguaje 
y su aplicación a los mercados 
artesanales.  

01 publicación sobre el tejido de la fibra extraída del 
peciolo de la hoja de aguaje. 01 publicación sobre el 
tejido de la fibra del huarumá por el pueblo ticuna.  

100% 

 01 publicación sobre el manejo 
y cría de abejas nativas 
amazónicas como actividad 
productiva sostenible.  

Registro de información primaria y secundaria. 30% 

 04 reuniones técnicas de 
integración de los 
conocimientos tradicionales 
con las innovaciones 
tecnológicas. 

04 reuniones de integración de los conocimientos 
tradicionales con la innovación tecnológica.  

100% 

 Producción de 20 contenidos 
audibles en lengua kukama y 
kichwa con temáticas 
ambientales. 

20 contenidos con temática ambiental producidos 
para ser emitidos por sintonía radial.  

100% 
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 Desarrollo de una estrategía de 
comunicación orientada a la 
popularización del 
conocimiento científico.  

01 estrategia de comunicación elaborada.  100% 

 Desarrollar y adaptar una 
plataforma web para los 
procesos de acopio de 
información, almacenamiento y 
difusión del banco de 
conocimientos científicos con 
temática ambiental.  

01 plataforma web desarrollada y adaptada.  100% 

Proyecto 3: Adaptación y popularización de conocimientos científicos y tecnológicos para niños y jóvenes 
de las poblaciones kukama (Loreto) y kiwcha (San Martín) mediante programas radiales y acceso a 
poscasts vía medios electrónicos. FINCYT (INNOVATE PERU) 

 Diagnóstico de alcance 

temático, mensajes y 

contenidos. 

02 diagnósticos temáticos de las dos áreas de 

intervención, así como 01 diagnóstico de preferencias 

radiales de los pobladores de las comunidades 

indígenas socias.  

100% 

 Diseño de formatos y 

argumentos en lengua Kukama 

y Kichwa. 

12 argumentos de cada uno de los programas que 

serán emitidos en las dos zonas de intervención. 
100% 

 Producción de audios en 

Kukama y Kichwa. 

Se han producido 40 audios que serán emitidos en las 

zonas de intervención. Los audios han tenido como 

base los argumentos escritos previamente. Los audios 

se pueden escuchar en:  

http://popularizacion.iiap.org.pe/Pages/frmHome.aspx

. 

 

  

100% 

 Desarrollo y adaptación del 

portal web para gestión y 

difusión de audios. 

Se ha desarrollado 01 portal de contenidos radiales 

(PODCAST), el cual posee en la página principal los 

contenidos que posibilita ordenar temáticamente los 

audios. 

100% 

 Desarrollo y adaptación de 

aplicativo móvil a lengua 

kukama y kichwa. 

Se han desarrollado 02 aplicativos que permitirán 

aprender ambas lenguas con el uso de los medios 

electrónicos. 

100% 

 Gestión y difusión por redes 

sociales. 

Se ha difundido a través de las redes sociales que 

gestiona el IIAP el proyecto. 
100% 

 Emisión de programas radiales 

en comunidades Kichwa. 

Se han emitido programas en lengua Kukama han 

sido emitidos por radio Ucamara. Esta emisora de 

radio tiene un cobertura amplia por toda la cuenca 

baja del río Marañón, territorio tradicional de muchas 

comunidades Kukama.  

100% 

 Emisión de programas radiales 

en comunidades Kukama. 

Se han emitido programas en lengua Kukama, han 

sido emitidos por radio Ucamara y radio Ayahuasca. 

Esta emisora de radio tiene un cobertura amplia por 

toda la cuenca baja del río Marañón, territorio 

tradicional de muchas comunidades Kukama.  

100% 

 Difusión de la propuesta por 

medios electrónicos. 

01 propuesta fue difundida por medios electrónicos 

(Facebook, web institucional, etc).  
100% 

 Talleres participativos en 

comunidades kukama y 

Kichwa. 

Se han desarrollado 05 talleres participativos en una 

comunidad Kukama y en tres comunidades Kichwa de 

San Martín. 

100% 

 Monitoreo de la difusión por 

diversos medios. 

Se han aplicado 02 procesos de encuestas para 

conocer el grado de impacto que han tenido los 

programas radiales en las comunidades de las zonas de 

intervención. 

100% 

http://popularizacion.iiap.org.pe/Pages/frmHome.aspx
http://popularizacion.iiap.org.pe/Pages/frmHome.aspx
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ACTIVIDAD: GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA. 

 

En el marco del convenio IIAP – Universidad de Lima, se ha coordinado la participación en el 

Proyecto de Investigación Estratégica “Valoración del patrimonio industrial de la biodiversidad 

peruana: contenido de antioxidantes y compuestos bioactivos para la producción sostenible 

de agroalimentos funcionales”. Se firmó el acurdo IIAP - MINCETUR/COPESCO, para la 

implementación de la sala de interpretación en el centro de Investigaciones Allpahuayo. Se 

organizó y desarrollo una visita de trabajo al Instituto Nacional de Salud, con el objeto de 

coordinar acciones para concretar proyectos de investigación colaborativos de acuerdo con el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Hemos tenido participación activa en el 

diseño del Programa “Frutos Amazónicos y granos andinos para Hambre Cero” 

DGEVFPN/MINAM. En el presente trimestre han realizado prácticas preprofesionales 11 

estudiantes y tres estudiantes han iniciado su trabajo de tesis. Dos Investigadores participaron 

en el IV Congreso Latinoamericano de plantas medicinales-COLAPLAMED.  
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2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, Y 

DESARROLLO AMBIENTAL (PROTERRA)   

 

Este programa, en el primer trimestre ha sufrido un proceso reordenamiento interno 

interprogramático, con carácter temporal, por Acuerdo de Directorio. Los proyectos han 

sido asumidos por los programas de investigación de PROBOSQUES y PIBA al que se ha 

transferido el personal científico y presupuesto, y las evaluaciones para el 4to.Trimestre 

han sido reportadas por los programas PROBOSQUES y PIBA según les correspondía.  

 

 

2.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y 

ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD) 

 

Este programa, al igual que PROTERRA, también en el primer trimestre ha sufrido un 

proceso de reordenamiento interno interprogramático, con carácter temporal, por 

Acuerdo de Directorio. Los proyectos han sido asumidos por el programa de 

investigación PIBA al que se ha transferido el personal científico y presupuesto, 

conforme se detalla en el siguiente cuadro. Los resultados del 4to. Trimestre han sido 

presentados por el Programa PIBA  
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 2.6 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)  

 

El accionar de este Programa, está inmerso en el siguiente objetivo estratégico (OEI) que sirve 

de marco orientador para la formulación de su plan operativo en el 2016.  

 

EJE 4:  ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIAL, 

CULTURAL Y ECONÓMICA AMAZÓNICA DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES Y ACADÉMICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA 

RESPONSABLE 

13. Incrementar la adopción de buenas prácticas en uso, 

acceso e impacto de las tecnologías de información y 

comunicación orientadas al desarrollo socio-productiva 

y ambiental 

BIOINFO 

 

Este programa viene ejecutando un proyecto de investigación y una actividad del Programa 

Presupuestal 0137 Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CONCYTEC) 

 

El programa BIOINFO tiene asignado un presupuesto total de S/ 741,938  habiendo ejecutado 

gastos por el importe de S/  548,370  logrando un Indicador de eficiencia del 73.10%.  Con 

relación al avance físico de sus metas, tiene un promedio de 89.22% conforme se muestra en 

el siguiente cuadro: 
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P IM  
D EVEN G

A D O  
SA LD O I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

A cumulado  al 31 

de diciembre

A merico  

Sanchez
741,938    548,370 193,568 73.91 11.21 48.28 70.77 58.63 89.22

45
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORM ACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD AM AZÓNICA

Americo 

Sanchez
480,547         351,714        128,833       73.19 17.56 44.12 67.36 22.82 90.10

46

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEM AS DE 

INFORM ACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD, AM BIENTE, 

BIOCOM ERCIO Y BIOTECNOLOGIA

Isaac 

Ocampo 

Yahuarcani

261,391           196,656       64,735        75.23 4.86 52.43 74.17 94.44 88.33

IN VEST IGA C IÓN  SOB R E IN F OR M A C IÓN  D E LA  

B IOD IVER SID A D  A M A Z ÓN IC A  (B IOIN F O)

R ESP ON S

A B LE D E 

LA  M ET A

IN D IC A

D OR  D E 

EF IC IEN

C IA  A L 

3 1 

D IC IEM

B R E 

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  (Según M atriz)

A C T IVID A D ES /  M ET A S P R ESUP UEST A R IA S
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Al IV trimestre del 2016, el programa BIOINFO tuvo una ejecución física del 90% de sus 

actividades según lo programado, y una ejecución presupuestal del 73%, siendo del 93% en 

Recursos Ordinarios, del 34% en Recursos Determinados y del 86% en Donaciones y 

Transferencias.  

 

PROYECTO 1: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

 

● El proyecto durante el IV trimestre del presente año ha realizado actividades la 

instalación de los equipos sensor ambiental de bajo costo con capacidades locales, 

se concluyó la adaptación tecnológica, se concluyó la propuesta del proyecto sobre el 

uso de robótica para el monitoreo del ambiente y biodiversidad, así mismo se ha 

concluido, lanzado, promovido y registrado ante INDECOPI las cinco aplicaciones 

que cubren las lenguas: Huitoto Murui Bue, Quechua, Kukama, Kandozi y Ticuna. y 

se está continuando con cinco aplicativos más que abarcan las lenguas Eentsi, 

Wawacha, Uchiwach, Uchi y Quechua del Tigre. 

● Por la demora del Scanner 3D habiéndose solicitado desde el año pasado, reiterando 

el pedido consecutivamente este año, no por justificarse, pero es una causa de 

impedimento. Se ha realizado una técnica alternativa. 

● Se han continuado con las actividades con gran nivel de avance, tal es el caso del 

sistema de registro de instalaciones de los aplicativos de las lenguas amazónicas, tal 

como se presenta a continuación: 

● Lengua Buxu – Ticuna: 74 instalaciones 

● Lengua Kanllu – Kandoshi: 36 instalaciones 

● Lengua Llullu Wawa – Quechua de Lamas: 359 instalaciones 

● Lengua Urue – Huitoto: 70 instalaciones 

●  Lengua Wawa – Kukama: 136 instalaciones 

● Se ha cubierto el 100% de notas de prensa, publicadas en medios como diario la 

región, diario PROYCONTRA, etc. Asi mismo, se desarrollaron eventos en marco a 

las Jornadas de Investigación e Innovación en TIC. 

● A fines de Agosto se presentó un artículo a Folia Amazónica que aún no fue 

publicado. Mas se tiene avances en cuanto a dos artículos y se está viendo en qué 

revista extranjera publicarlo. 

 

PROYECTO 02: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

 

● Como parte de los productos entregables se ha adquirido el Sistema de Alto 

Rendimiento Computacional (incluyó, además de las Clúster, un sistema eléctrico, un 

sistema de refrigeración. al menos 40 horas de capacitación y adecuaciones del Data 

Center). 

● Se ha instalado las redes de sensores de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, cada una 

como sistema de comunicación XBEE WIFI y las otras 04 utilizan la red de telefónica, 

(03 de ellas movistar y 01 de ellas claro) 

● Se tiene en funcionamiento el sistema de monitoreo de nodos sensores que captura, 

almacena y permite visualizar los datos en tiempo real. Este sistema ha permitido 

realizar la integración de los 06 nodos. 

● Se realizaron cursos y talleres de supercomputación, y de tecnologías Radar dirigido 

a público interesado en el tema, instituciones, estudiantes y docentes universitarios, y 

al Equipo de BIOINFO. 
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GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA. 

 

● Se capacitó a usuarios del SISTD de casi la totalidad de Sedes Regionales 

lográndose comprometerlos en el ingreso de información importante que será la base 

para el futuro soporte a la toma de decisiones. Se ha mejorado el entendimiento de la 

estructura interna del SISTD base fundamental para el desarrollo de futuras 

funcionalidades del sistema. Se culminó el mejoramiento de los sistemas de 

telecomunicaciones del CI Roger Beuzeville y CI Carlos Castañeda. 

 

 

Cuadro comparativo de logros programados en el POI 2016 y los obtenidos al IV 

Trimestre 

Logros programados POI 2016 Logros alcanzados al IV Trimestre 2016 % 

Avance 

PROYECTO 01: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE 

BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II 

● Una metodología para 

monitoreo de biodiversidad y 

ambiente utilizando las TIC. 

● Este indicador está cubierto, según el POA 2016 

y se está programando la formulación del 

proyecto de Robótica. 

100% 

● Una aplicación móvil 

distribuida a la comunidad kukama 

y a la comunidad Murui para una 

mejor educación bilingüe en 

poblaciones indígenas. 

● Avance significativo porque se ha concluido, 

lanzado y promovido las 5 primeras aplicaciones 

que cubren las lenguas: Huitoto Murui Bue, 

Quechua, Kukama, Candozi y Ticuna. 

● En paralelo se ha desarrollado una aplicación 

para laptop XO, en lenguna kukama para ampliar 

el uso de las TI desplegadas en la Amazonía. 

● Se han desarrollado cinco (05) aplicaciones más 

que abarcan las lenguas Eentsi, Wawacha, 

Uchiwach, Uchi y Quechua del Tigre. 

100% 

● Una metodología de 

digitalización y procesamiento de 

información de la biodiversidad 

aplicando TICs emergentes 

(escaneo e impresión 

tridimensional). 

● Por la demora de la adquisición del Scanner 3D, 

habiéndose solicitado desde año pasado, 

reiterando el pedido consecutivamente este año 

conforme a los memos presentados esta siendo 

causa de impedimento para poder lograr con este 

objetivo. 

● A pesar de no contar con el instrumento o scaner 

solicitado, se ha empezado a realizar una técnica 

alternativa 

100% 

PROYECTO 02: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PROCESOS 

DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 

● Red de sensores 

que capten y monitoren datos en 

tiempo real. 

● El grupo INICTEL y el IIAP, construyeron seis 

(06) nodos sensores y se instalaron dos nodos 

sensores en la ciudad de Pucallpa, dos nodos 

sensores en la ciudad de Madre de Dios y dos 

100% 
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nodos sensores en la ciudad de Iquitos (IIAP-

Quistococha) con sistemas de comunicación 

XBEE WIFI, Telefonía de red Claro y Movistar.  

● Se tiene en funcionamiento el sistema de 

monitoreo de los seis nodos sensores que 

captura, almacena y permite visualizar los datos 

en tiempo real 

● Adquisición de una 

supercomputadora denominada 

“Manati” 

● Se ha adquirido el Sistema de Alto Rendimiento 

Computacional, incluyó además de la Clúster, un 

sistema eléctrico, un sistema de refrigeración 

● La adquisición de la Clúster permitió acceder a 40 

horas extras de capacitaciones en diversas 

temáticas donde se incluyó gestión del 

supercomputador y una serie de herramientas 

para ejecución de algoritmos con diversas 

aplicaciones orientadas a cambio climático, 

bioinformática, hidrología, etc. 

100% 

● Profesionales 

capacitados  

● Taller de Introducción al Procesamiento de 

Imágenes, los cuales fueron abiertos al público en 

general. Fueron capacitados cuatro profesionales 

de la Institución y varios jóvenes universitarios 

interesados en el tema quienes prestan el servicio 

de voluntariado. 

● Se capacitaron a cuatro Profesionales en 

temática de Gestión y administración de la 

Clúster. 

● Se capácitaron a mas de 20 profesionales en 

temáticas de simulación de CUDA, Open ACC, 

Deep Learning, MPI, Matlab, Fortran. 

100% 

● Informes técnico y 

financiero del proyecto aprobado 

por la entidad subsidiaria 

FONDECYT  

● En octubre se presentó el tercer hito sin 

contratiempo. 

● Se tiene programado que a fines de mayo del 

2017, se entregará el informe del HITO IV. 

80% 

GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

AMAZÓNICA. 

● El IIAP participa 

activamente en el Comité de 

Infraestructura de datos espaciales 

de la región Loreto. 

● Se participó en dos Sesiones Ordinarias del 

Comité de la IDE Regional de Loreto en donde se 

pudo tomar nota sobre cómo es un proceso IDE 

en el mundo real. Se perfeccionó el informe de 

diagnóstico sobre gestión de información 

geográfica en el IIAP 

50% 

● Un software 

denominado Sistema de 

Información de Soporte a la Toma 

de Decisiones, en pleno uso en 

todo el Instituto.  

● Se tienen cargados en el sistema las unidades 

orgánicas, directivos, investigadores, los planes 

superiores, el plan estratégico, las acciones 

estratégicas. Se capacitó a usuarios en las 

funcionalidades de establecimiento de 

responsables de hitos, registro de parámetros, de 

70% 
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requerimientos presupuestales, en el 

establecimiento del alineamiento estratégico,  en 

la asociación de gastos SIAF a actividades de 

POI y en la generación de reportes sobre 

seguimiento presupuestal. 

● IIAP postulando al 

Premio de Buenas prácticas en 

Gestión Pública 2016. 

● Se realizó una recopilación de expedientes de 

postulación al premio Buenas prácticas en la 

Gestión Pública. Se pudo recolectar información 

sobre el estado actual -sin sistema- de los 

procesos de seguimiento y evaluación en el 

marco de talleres de capacitación y socialización 

60% 

● Dos Centros de 

Investigaciones (Ceasme y San 

Miguel) y una Sede del IIAP 

(Amazonas) con infraestructura de 

conectividad y telecomunicaciones 

mejoradas. 

● Se coordinó y supervisó labores de mejoramiento 

de la infraestructura de telecomunicaciones  del 

CI Roger Beuzeville y del CI Carlos Castañeda. 

Se mejoró la conectividad del IIAP Huánuco. 

50% 

● Una geodatabase  de 

la Infraestructura de Datos 

Espaciales del IIAP puesta en 

funcionamiento.  

● Se realizó búsqueda de consultores locales y 

nacionales en temática de catálogos y 

geodatabase. Se retroalimentó a consultores en 

el documento de Diagnóstico IDE 

30% 

● Un software SISTD en 

segunda versión desplegado 

incorporando nuevos reportes 

solicitados por decisores. 

● Un mejor entendimiento al funcionamiento interno 

del software Sistema para la toma de decisiones 

por parte del equipo técnico de BIOINFO ha 

permitido la construcción y promoción de un 

reporte de ejecución presupuestal de 

actualización automática diaria 

60% 
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2.7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES  

 

En el cierre del IV trimestre, los dos programas presupuestarles, han contado con un presupuesto de S/. 2, 292,202, de los cuales han ejecutado gastos por el 

importe de s/. 1792,142 equivalente al 78.18%, y un indicador de eficacia de 91.67% acumulado, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

2.7.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

 

Como se mencionó en el II trimestre, el IIAP interviene en el Producto 3.000469 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de 

los recursos naturales y diversidad biológica, y en la Actividad.5004401. Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los 

RR.NN y la DB, teniendo como ente rector al MINAM. Los logros más importantes tenemos:

P IM  
D EVEN GA

D O  
SA LD O I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

A cumulad

o  al 31 de 

diciembre

2,292,202  1,792,142   500,060   
78.18 21.09 36.27 82.55 34.40 91.67

173,183       126,635     46,548     73.12 8.33 12.50 77.50 10.00 87.50

1
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Kember M ejia 

Carhuanca
173,183               126,635            46,548           73.12 8.33 12.50 77.50 10.00 87.50

2,119,019    1,665,507  453,512   78.60 33.86 60.04 87.61 58.81 95.84

3
OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Americo 

Sanchez
1,852,030          1,562,936         289,094         84.39 38.54 57.57 77.29 70.83 91.67

4
INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Carmen Rosa 

Davila
266,989             102,571             164,418           38.42 29.17 62.50 97.92 46.78 100.00

P R OGR A M A  P R ESUP UEST A L

0035 GEST IÓN  SOST EN IB LE D E R EC UR SOS N A T UR A LES Y 

D IVER SID A D  B IOLÓGIC A

0137 D ESA R R OLLO D E LA  C IEN C IA , T EC  N OLOGIA  E 

IN N OVA C ION  T EC N OLOGIC A

R ESP ON S

A B LE D E 

LA  M ET A

IN D IC A D

OR  D E 

EF IC IEN

C IA  A L 

3 1 

D IC IEM

B R E 

2 0 16

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  (Según M atriz)

A C T IVID A D ES /  M ET A S P R ESUP UEST A R IA S
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Apreciación global
 

 

Al final del 4to. Trimestre, se llevó a cabo la evaluación de la diversidad de plantas, anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos en las yungas de la Concesión de Conservación Alto Huayabamba, 

San Martín. Los resultados preliminares mostraron que hay un gran endemismo de plantas, 

anfibios, aves y mamíferos, lo cual confiere una característica muy resaltante a esta importante 

zona de conservación. Además de especies nuevas por describir en anfibios y plantas. 

Asimismo, se conoció que la actividad más importante es la ganadería y agricultura, las cuales, 

al mismo tiempo pueden ser una gran amenaza sino se crean estrategias convergentes a 

mantener el ecosistema y bienestar de los pobladores locales.  

Asimismo se expuso los resultados preliminares a pobladores locales y estudiantes del pueblo 

de Bolívar, porque son quienes tienen una gran influencia de la zona, asimismo se brindó una 

entrevista de una hora a la Radio Local “Bolívar”. También, se realizó la presentación al 

personal profesional del ARA-San Martín, en donde también hubo la participación de otras 

instituciones públicas y privadas, como el AMPA (Amazónicos por la Amazonía), UNSM 

(Universidad Nacional de San Martín), CI (Conservación Internacional), DIRCETURA y DIREPRO.   

 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 

Indicador 1: N° de investigación y (inventarios y evaluaciones) en la Amazonía peruana. 

 

Plantas: se registró 366 especies de plantas, varias especies endémicas de la familia Piperácea. 

Muchas especies amenazadas como Ceroxylon sp. (En Peligro Critico), Cedrela sp. (Vulnerable) 

Podocarpus oleifolius (En Peligro Critico) Orchidaceae spp. Las especies abundantes fueron 

Cyathea sp., Hedyosmum sp., Lauraceae spp., Piper spp., Meliosma sp., mientras que las raras 

fueron Semiramisia speciosa y Bonnetia paniculata. Tres especies son posiblemente nuevas 

para ciencia: Ceroxylon sp. con frutos dehiscentes, Cedrela sp, con hojas bastante grandes y 

Piper sp., con inflorescencias grandes y dos posibles registros nuevos para el departamento de 

San Martín es Aetanthus sp. y Alonsoa sp. 

 

Anfibios y reptiles: se registró 25 especies, 20 de anfibios y 5 de reptiles. De ellas tres 

especies fueron endémicas Pristimantis bromeliaceus, P. schultei y Pristimantis condor. Se 

amplía el rango de distribución de Rhinella multiverrucosa y Stenocercus arndti. Hay una 

posible especie nueva de Pistimantis, caracterizada por tener piernas rojas, ya demás fue la 

más abundante en el sector de Nuevo Bolívar. En el sector de Tingo, el más abundante fue 

Pristimantis aff altamazonicus. Se registró además a la reciente especie descrita 

Hyalinobatrachium anachoretus. Se registró cuatro especies de serpientes tres Colubridas y 

una Vipérida. 

 

Aves: se registró 160 especies y varias especies endémicas, las que se destacan fueron:  

“Tucaneta de ceja amarilla” Aulacorhynchus huallagae, “Tororoi rojizo” Grallaria prezewalskii, 

“Tapaculo de subcaudales rufas” Scytalopus femoralis, “Espatulilla de Johnson” Poecilotriccus 

luluae, “Cucarachero peruano” Cinnycerthia peruana, “Frutero enmascarado” Pipreola pulchra. 

Las especies raras fueron “Saltator enmascarado” Saltator cinctus, “Viudita andina” Knipolegus 

signatus, mientras que las especies abundantes fueron: “Candelita de garganta plomiza”, 

Myioborus miniatus, “Tangara cara de fuergo” Tangara perzewalskii, “Reinita de cabeza rojiza” 

Basileuterus coronatus, “Reinita de cabeza listada” Basileuterus tristiatus. Las especies 

categorizadas fueron: “Tucaneta de ceja amarilla”  Aulacorhynchus huallagae,  “Pava 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to Trimestre 2016  

 

 

 

74 

carunculada” Aburria aburri,  “Tucán andino de pecho gris” Andigena hypoglauca, “Espatulilla 

de Johnson” Poecilotriccus luluae, “Saltator enmascarado” Saltator cinctus. 

 

Mamíferos: se registró 15 especies, de ellas dos son endémicas: Aotus miconax y Lagothrix 

flavicauda. Las especies más frecuente fue Sciurus spp., Lagothrix flavicauda y Aotus miconax. El 

registro más notable fue Pudu mephistophilis, una especie muy amenazada a nivel mundial por 

su declinación poblacional. Se amplía el rango de distribución de Ateles belzebuth hacia más al 

oeste. Se tienen nuevas localidades de registró del mono choro cola amarilla L. flavicauda. Se 

registró indirectamente al machetero Dynomis branicki y al oso de anteojos Tremarctos 

ornatus. La zona de caracteriza por  tener alta endemismo pero bajas densidades en 

comparación de la selva baja. 

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Indicador 2: Funcionarios de GORE-SM/ARA han incorporado conocimientos sobre 

conservación y gestión de la biodiversidad.  

 

Se realizó una presentación de los resultados en el auditorio del Proyecto Especial Alto Mayo, 

en el Gobierno Regional de San Martín. Hubo la participación de 18 mujeres y 23 hombres, las 

cuales pertenecían a instituciones públicas y privadas. Las públicas fueron Universidad 

Nacional de San Martín, ARA-San Martín, DIREPR, DIRCETURA, y entre las privadas figuran 

ONGs como AMPA (Amazónicos por la Amazonía), CI (Conservación Internacional), PMT 

(Proyecto Mono Tocón).    

 

 
Figura 1. Taller de capacitación a funcionarios de ARA-San Martín 

 

Indicador 3: Pobladores y escolares de San Martín han incorporado nuevos 

Conocimientos sobre Conservación y servicios ecosistémicos.   

 

Se realizó dos reuniones independientes, uno para estudiantes y otro para pobladores del 

pueblo de Bolívar, La Libertad. Desde donde se ejerce fuerte influencia a la Concesión de 

Conservación Alto Huayabamba.  

 

En la primera reunión se capacitó a 44 estudiantes y 3 profesores, de ellos 25 son hombres y 

22 son mujeres. En la capacitación a pobladores hubo 33 personas de ellas 18 fueron mujeres 

y 15 fueron hombres. 

 



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to trimestre 2016  

 

 

75  75 

 
 

Figura 2. Taller de capacitación a Pobladores del pueblo de Bolivar, La Libertad. 

 

   

Figura 3. Taller de capacitación a escolares del pueblo de Bolívar, La Libertad. 

 

 

2.7.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): 0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:  

 

Actividad:   5005624. Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica, y en la actividad: FONDECYT - CONCYTEC 

 

 Los logros más importantes obtenidos, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

● Como parte de los productos entregables se ha adquirido el Sistema de Alto 

Rendimiento Computacional (incluyó, además de las Clúster, un sistema eléctrico, un 

sistema de refrigeración. al menos 40 horas de capacitación y adecuaciones del Data 

Center). 

● Se ha instalado las redes de sensores de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, cada una 

como sistema de comunicación XBEE WIFI y las otras 04 utilizan la red de telefónica, 

(03 de ellas movistar y 01 de ellas claro) 

● Se tiene en funcionamiento el sistema de monitoreo de nodos sensores que captura, 

almacena y permite visualizar los datos en tiempo real. Este sistema ha permitido 

realizar la integración de los 06 nodos. 

● Se realizaron cursos y talleres de supercomputación, y de tecnologías Radar dirigido 

a público interesado en el tema, instituciones, estudiantes y docentes universitarios, y 

al Equipo de BIOINFO. 

● Se capacitaron a 4 profesionales en temática de Gestión y Administración de la 

Clúster. Así como también a 20 profesionales en técnicas de simulación de CUDA, 
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Open ACC, Deep Learning, MPI, Matlab y Fortran 

 

 

En Promoción de la formación y capacitación del talento humano regional para la 

investigación. Se realizaron capacitaciones en el uso del software SISTD y el correo Google 

Apps. 

 

N° 

 

 

Curso/Taller 

(evento de 

difusión) 

Lugar Fecha Tema 

N° 

Hom 

bres 

 

N° 

Mujer 

rural 

 

N° 

Mujer 

urbana 

Total 

Parti 

cipa 

ntes 

01 Google Apps Sede 

Central 

15 

febrero 

Taller en Herramientas de 

comunicación y 

colaboración en Google 

Apps 

7 - 5 12 

02 Capacitación Sede San 

Martin 

13 junio Capacitación SISTD a 

investigadores Sede San 

Martín 

10 - 5 15 

03 Capacitación Sede 

Madre de 

Dios 

  08      

julio 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede Madre 

de Dios 

12 - 1 13 

04 Capacitación Sede 

Ucayali 

02 

agosto 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede Ucayali 

3 - 4 7 

05 Capacitación Sede 

Huánuco 

03 

agosto 

Capacitación SISTD a 

investigadores Sede 

Huánuco 

3 - 3 6 

06 Capacitación Sede 

Central 

09 

setiemb

re 

Capacitación   SISTD  a 

Directivos 

13 - 6 19 

 

Se continuó con la formación de practicantes en calidad de voluntarios como sigue: 

 

N° 

 

 

Curso/Taller 

(evento de 

difusión) L
u

g
a
r 

Fecha Tema 

N° 

Hom 

bres 

 

N° 

Mujer 

rural 

 

N° 

Mujer 

urbana 

Total 

Parti 

cipa 

ntes 

N° 

 

 

1 Andrea 

Carolina 

Huaman 

Zubiate 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 07/09/2

018 

18/11/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
 

2 Evelin Alana 

Rojas Albán 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 08/08/2

016 

14/10/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
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3 Valeria 

Solange Lage 

Trigoso 

P
rá

ct
ic

a
 

UNAP Bioinformática 04/07/2

016 

04/10/2016 SITEC  

Is
a
a
c 

O
ca

m
p

o
 

Actividad: 5005625. Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación 

científica y de innovación tecnológica: FONDECYT - CONCYTEC 

 

En esta actividad, el IIAP interviene con la ejecución del proyecto de investigación: Aplicación 

de marcadores moleculares (Barcoding y metabarcoding) en la caracterización de peces en la 

Amazonía peruana, financiados por FONDECYT, adscrito al Programa AQUAREC. 

 

Entre los principales resultados al 4to. Trimestre, se tiene lo siguiente: 

 

Indicador 1.2: Caracterizar molecularmente (barcoding) las especies de peces ornamentales 

más comercializadas en la Amazonía peruana, se logró colectar el más del 80% de las especies 

programadas para este estudio, todos los 464 especímenes colectados fueron 

fotodocumentados y sus ADN fueron extraídos y secuenciados. Hasta el momento se logró 

obtener la secuencia de un total de 143 especímenes pertenecientes a 59 especies. En el  

 

Indicador 1.2 Caracterizar molecularmente (barcoding) las especies de peces de consumo más 

comercializadas en la Amazonía peruana, se logró colectar más del 144 % de las especies 

programadas para este estudio, todos los 292 especímenes colectados fueron 

fotodocumentadas, y su ADN extraído y secuenciado, hasta el momento se logró  obtener las 

secuencias nucleotidicas de un total de 153 especímenes pertenecientes a 38 especies. En el  

 

Indicador 1.3 Uso del Metabarcoding en la identificación automatizada del stock de larvas de 

bagres para su conservación y uso sostenible,  se logró realizar la colecta de material biológico 

de subproductos de peces en 10 comerciantes del mercado de Belén, totas las muestras 

fueron extraídas.   

 

Indicador 1.4 Uso del Metabarcoding en la identificación masiva del stock de larvas de bagres 

para su conservación y uso sostenible,  se logró realizar 18 colectas más en el presente 

trimestre totalizando en el presente año 72 colectas entre los ríos Marañón y Ucayali 

 

Indicador 2 se logró someter un artículo científico sobre aplicación del NGS para la 

identificación masiva de larvas de bagres, este artículo fue sometido a la revista Plos One 
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES. 
 

Las gerencias regionales en el cumplimiento de sus funciones de planificar, fomentar, dirigir y 

supervisar las investigaciones científicas y tecnológicas que ejecutan los programas de 

investigación en el ámbito de su jurisdicción; así como  realizar acciones de difusión, 

promoción y transferencia de tecnología de los resultados de las investigaciones con la 

participación de los actores sociales, han ejecutado sus actividades conforme a lo planificado 

en el POI.  

 

Entre los cinco IIAP Regionales, han contado con un PIM de S/. 2, 717,969 de los cuales han 

ejecutado gastos por el importe de S/. 1, 784,827 equivalente al 65.67%, y un avance en la 

ejecución física de sus metas programadas el 92%, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

En este contexto, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y financieras del IIAP, 

se presenta a continuación los principales logros obtenidos al 4to.  trimestre 2016:  

 

 

3.1 IIAP SAN MARTIN 
 

El IIAP San Martín, en el cuarto trimestre 2016, tuvo avances importantes en la ejecución de 

sus metas, que acumuladas en al 31 de Diciembre  representa el  86.39% de su programación 

anual, en gestión, promoción y transferencia de tecnología el departamento de San Martín y la 

zona de Yurimaguas – Loreto, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P IM  
D EVEN GA

D O  
SA LD O I T R IM II T R IM III T R IM IV T R IM

A cumula

do  al 31 

de 

diciembre

2,717,969 1,784,827 933,142    65.67 28.40 45.69 65.81 36.40 92.01

12

GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN 

M ARTIN

Luís 

Arévalo 

López

650,519           460,646          189,873           70.81 47.92 71.67 80.42 5.97 86.39

13

GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP 

HUÁNUCO (TINGO M ARIA)

Francisco 

Sales Dávila
392,285          242,901           149,384           61.92 23.36 37.80 55.75 40.28 94.44

14
GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI

Carmela 

Rebaza 

Alfaro

907,832          629,384          278,448          69.33 26.57 57.22 76.94 19.35 95.19

15

GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP M ADRE 

DE DIOS

Cesar Chía 

Dávila
559,096          338,401           220,695          60.53 14.58 24.16 67.50 49.77 97.92

16

GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP 

AM AZONAS 

Luis 

Arevalo 
208,237          113,495            94,742            54.50 29.57 37.62 48.46 66.65 86.11

GEST IÓN , P R OM OC IÓN  D E LA  IN VEST IGA C IÓN  Y 

T R A N SF ER EN C IA  D E T EC N OLOGÍ A S EN  LOS IIA P  

R EGION A LES

R ESP ON

SA B LE 

D E LA  

M ET A

IN D IC A D

OR  D E 

EF IC IEN C

IA  A L 3 1 

D IC IEM B

R E 2 0 16

IN D IC A D OR ES D E EF IC A C IA  (Según M atriz)

A C T IVID A D ES /  M ET A S P R ESUP UEST A R IA S
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Componente gestión 

 
 

 

Componente Gestión financiera 
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Componente: difusión y  

Promoción 
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3.2 IIAP HUÁNUCO  
 

En la evaluación realizado a la programación del Plan Operativo y presupuesto Institucional 

2016, según las metas programadas al Cuarto Trimestre, se ha ejecutado según lo 

programado a excepción de la elaboración del PIP a nivel de perfil justamente por el recorte 

presupuestal que se dió en el cuarto  trimestre del  presente año.  

Según los resultados hasta fines de este Cuarto Trimestre, se suscribió dos convenios Marcos; 

uno con la federación de cafetaleros de la Región de Huánuco y el segundo con la 

Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo; así mismo un convenio específico con la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva con la facultad de Recursos Naturales, y un Acuerdo 

Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Monzón.  

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Huánuco, al 4to. Trimestre y 

acumulado al 4to trimestre, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Componente: Gestión 
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Componente: Difusión y Promoción 
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3.3 IIAP UCAYALI 

 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Ucayali, en el 4to. Trimestre y 

acumulado al 4to. Trimestre 2016, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Componente: Gestión 

 
Componente: Difusión y Promoción 
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Componente: Gestión Financiera 
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3.3 IIAP MADRE DE DIOS 
 

Los logros más importantes de la Gerencia Regional del IIAP Madre de Dios, en el 4to. 

Trimestre y acumulado al 4to. Trimestre 2016, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 

Componente: Gestión 
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Componente: Difusión y Promoción 

 
 

Componente: Gestión Financiera 

 
 

 

 

 

 

 

 
3.4  IIAP AMAZONAS 

 

A pesar de la difícil situación presupuestal que enfrenta el Instituto y que se ha agudizado este 

año, durante el último trimestre del 2016, esta Gerencia Regional, por disposición del 

Directorio ha seguido funcionando a cargo de una Coordinadora Técnico – Administrativa. Por 

esa razón se ha asignado recursos lo mínimo indispensable, así como ha presentado el 

informe del IV trimestre destacando haber logrado lo siguiente: 
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Componente: Gestión 

 
 

Componente: Difusión y Promoción 

 

 

. Componente: Gestión Financiera 
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4. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

4.1 Marco Inicial de Gastos y sus modificaciones 

 

Al 30 de setiembre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue por el importe de S/. 

27, 531,744. En el 4to trimestre se ha reducido en S/.  3, 925, 855 producto de haber 

transferido al fondo de reserva del MEF (D.S. N° 372-2017/EF). 

Al finalizar el 4to. trimestre se cuenta con un PIM de    S/. 23, 605,889, ante el recorte de 

los Recursos Ordinarios, por el lado de los ingresos y de los Gastos de Capital,  conforme 

se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1:  Marco inicial de gastos y sus modificaciones, por Fte.  Fto., categoría y genérica del gasto 

 

 

Fuente: Reporte del SIAF-SP al 30-12-2016;   

 

Comentarios sobre el Incremento de Presupuesto 

 

a) En Recursos Ordinarios (RO), el PIA se incrementó en S/. 4,669 886, mediante el D.S. N° 

046-2016-EF donde el MEF otorgó recursos para la continuidad de cuatro proyectos de 

inversión pública; y el D.S. N° 116-2016-EF para el depósito semestral de la CTS del 

personal Dec. Leg. 728, que se detalla a continuación. 

  

P.I.A MODIFI P.I.M Estruc

Al CACIONES al tura % P.I.M.

FF 01.01.2016 30.12.2016

1 0 Recursos ordinarios (RO) 4,718,000 744,031 5,462,031 115.77 23.14

2 9 Recursos directamente recaudados (RDR) 530,000 0 530,000 100.00 2.25

4 13 Donaciones y transferencias 238,250 12,128,427 12,366,677 5,190.63 52.39

5 18 Recursos determinados. /Canon y Sobrecanon (CSC) 5,728,018 -480,837 5,247,181 91.61 22.23

11,214,268 12,391,621 23,605,889 5,498 100

9,743,268 9,573,912 19,319,900 247.40 81.84

2 1 Personal y obligaciones sociales 2,204,563 -6,894 2,197,669 -0.31 9.31

2 3 Bienes y servicios 7,459,948 9,485,862 16,945,810 127.16 71.79

2 4 Donaciones y transferencias 0 0 2,720 0.01

2 5 Otros gastos 78,757 94,944 173,701 120.55 0.74

1,471,000 2,814,989 4,285,989 191.37 18.16

2 6 Adquisición de activos no financieros 1,471,000 2,814,989 4,285,989 191.37 18.16

11,214,268 12,388,901 23,605,889 438.76 100.00

100% 110.47% 210.50%

TOTAL

Variación Porcentual %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Variación:       

PIM/ PIA                

%Rubros

TOTAL

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to trimestre 2016  

 

 

89  89 

Cód DNPP Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros  

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques manejados por 

comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito de Pinto 

Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a 

la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, 

San Martin, Huánuco y Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  tecnológicas y 

capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

  4 605 774 

2.1 Personal y Obligaciones sociales 

R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: Desagregación de los recursos autorizados 

mediante DS N° 116-2016-EF - Recursos ordinarios, deposito semestral de CTS 64,112 

Total 4 669 886 

 

Sin embargo, en el 4to. Trimestre ante la no ejecución de los proyectos con Código SNIP 

246107 y 154689, se tuvo una disminución en esta partida de S/.3, 726,500 por la no 

aprobación del PIP orientado a la Sede de Huánuco, por parte del MINAM. 

 

Cód DNPP Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.183169 246107 
Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 
3,720,593 

2.126976 154689 
Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del distrito de 

Pinto Recodo, Lamas, San Martin 
5,907 

 

 

 

b) En Donaciones y Transferencia (D&T). El PIM al 30 de junio en los recursos otorgados 

por FONDECYT, INNOVATE PERÚ, y, PNIA, fue por el importe de S/. 11,691,206 para la 

ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, ganados mediante el proceso 

de Fondos Concursales (Ver Matriz II) (convenios o contratos o adendas). En el 3er 

trimestre 2016 se ha tenido nuevas transferencias que han sido incorporadas en el 

presupuesto institucional por el importe de S/. 675,471 conforme se detalla a 

continuación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. 

N° 304 -2012-EF, TUO de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, llegando a un PIM de S/ 12,366,677.  

 

 R.P. N° 074-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, proyecto 

Adaptación y popularización de conocimientos científicos y tecnológicos para 

niños y jóvenes de la población Kukama (Loreto) y Kiwcha ( San Martín) 

mediante programa radiales (S/. 29,636); y proyecto Aplicación de técnicas 

innovadoras para la propagación clonal e inoculación microrrizica de plantas 

matrices de café (Coffea arabica L.) con alta productividad en la región 

Amazonas (S/. 99,268) 

128,904 

 R.P. N° 077-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, Proyecto 

Generación de Tecnologías para el control integrado del nematodo de nudo de 

sacha inchi en la región San Martín. 

12,397 

 RCD N° 114-2016-OEFA/A/PCD, y R.P.N° 079-2016-IIAP-P Transferencia 

Financiera de la OEFA al IIAP Acuicultura MDD 
500,000 

 R.P. N° 079-2016-IIAP-P Crédito Suplementario: INNÓVATE PERÚ, Proyecto 

"Aplicación de marcadores moleculares para la caracterización, identificación y 

determinación de origen geográfico en la comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana. 

34,170 

Total S/ 675,471 
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Asimismo, en el I trimestre se incorporó en el presupuesto, la Transferencia Financiera de 

S/. 8, 000,000 que efectúo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor del IIAP, 

autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM de fecha 12 de marzo 2016, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) de la Vigésima Octava Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, para ser destinados a financiar gastos de funcionamiento, actividades y 

proyectos de investigación (Ver Matriz 3ER). 

Al 4to. Trimestre no hubo ningún tipo de variación, manteniéndose dichos  montos en el 

PIM AL 30.12.2016. 

c) En Recursos Determinados / Canon y Sobrecanon petrolero, en el 3er trimestre 2016 

no se ha producido movimiento presupuestario, manteniéndose el mismo PIM que el II 

trimestre de S/ 5,247,181 conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Rubros del CSC petrolero 

PIA: Ley N° 30372 Ley 

de Presupuesto: Año 

Fiscal 2016 

Primera Rebaja: 

RD N° 027-2015-

EF/50.01 

PIA Rebajado CSC 

Petrolero 

Enero 2016  

 Canon petrolero (Loreto) 3,870,213 (1,172,723) 2,697,490 

 Sobrecanon petrolero (Ucayali) 1,857,805 (322,767) 1,535,038 

Total 5,728,018 (1,495,490) 4,232,528 

 

Para compensar y dar sostenibilidad financiera al Instituto, en enero 2016 se aprobó un 

crédito suplementario por el importe de S/. 1, 014,653 con recursos de Saldos de Balance 

al 31-12-2015 de CSC petrolero, orientados a financiar parte de los servicios básicos y 

actividades durante el 1er trimestre del año, y para movilización institucional. 

Al 4to. Trimestre, al no haber variaciones en esta Partida, se mantiene el PIM en S/.5, 

247,181. 

 

Rubros 

PIA: Ley N° 

30372 Ley del 

Presupuesto:  

Año Fiscal 2016 

RD 027-2015-

EF/50.01 

Crédito 

Suplementario: 

R.P. N° 016-

2016-IIAP-P 

PIM al 

30-12-2016 

 Canon y Sobrecanon 

petrolero 
5,728,018 (1,495,490) 0 4,232,528 

 Saldo de Balance CSC 

petrolero: Año 2015 
0 0 1,014,653 1,014,653 

Total 5,728,018 (1,495,490) 1,014,653 5,247,181 

 

4.2 Análisis de los Ingresos Públicos  

 

Acumulado al  4to. Trimestre se ha recibido ingresos en los rubros de Recursos Directamente 

Recaudados (RDR), Canon y Sobrecanon petrolero (CSC), Donaciones y Transferencias, se tiene 

una recaudación real de S/ 18, 250,603, logrando un Indicador de Economía de Ingresos 

global de 95.26% conforme se demuestra en Tabla 2.  
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Tabla 2: Análisis de los ingresos públicos (RDR, CSC, Donaciones y Transferencias, y, Saldo de Balance) 

 

 

Fuente: SIAF – Módulo de procesos presupuestario, al 30-12-2016 

Elaborado por Equipo Técnico de la OPPyR 

 

4.2.1 Análisis de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

 

En la Tabla 3 se detalla los conceptos de recaudación de RDR, por venta de bienes y servicios 

como subproductos de los proyectos de investigación o actividades de gestión administrativa. 

Acumulado al 4to.Trimestre se ha recaudado el importe de S/. 282,858.70 que sumado al saldo 

de balance, se tiene una recaudación de S/. 840,044.63,  logrando en su conjunto un Indicador 

de Economía de Ingresos en RDR del 158.50% con relación al PIA respectivo.  

 

Tabla 3: Análisis de Recursos Directamente Recaudados(RDR) 

 
Fuente: Registros en el SIAF-SP al 30.12.2016 

 

4.2.2 Análisis de las Transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero 

 

El IIAP recibe recursos bajo la modalidad de transferencias financieras del CSC petrolero, de 

Perupetro a través del Ministerio de Economía y Finanzas, como sigue: 

 

a) Transferencias netas del canon petrolero de Loreto (3%) y Sobrecanon petrolero de 

Ucayali (3% y 2%), que son depositados en una subcuenta única del Tesoro Público, 

calificado como tipo de recurso “k”; y,  

b) Transferencias del canon y Sobrecanon petrolero – impuesto a la renta, calificado como 

tipo de recurso 17, también son depositados en una subcuenta del Tesoro Público. Este 

concepto es por la homologación de la explotación del petroleo y gas conforme lo 

establece la Ley N° 30062. 

Indicador

Economía

Ingresos: %

 Recursos directamente recaudados (RDR) 530,000 282,859 247,141 53.37

 RDR saldos de balance 2015 (Registro) - 557,186 -557,186

 Recursos determinados / CSC 5,247,187 3,053,478 2,193,709 58.19

 Intereses financieros: Deposito de Cta Única 

Tesoro Público CSC petrolero
0 47,809 -47,809

 CSC saldos de balance 2015 (Registro) 1,014,653 1,221,814 -207,161 120.42

 Donaciones y Transferencias: FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ, PNIA
3,866,677 4,587,457 -720,780 118.64

 OEFA 500,000 500,000 - 100.00

 Donaciones y Transferencias: MINEM, 8,000,000 8,000,000 - 100.00

Total 19,158,517 18,250,603 907,914 95.26

FUENTES/Recursos Públicos

P.I.M                           

al                               

30.12.2016

Recaudación, 

Transferencia y 

registro

Saldo

13.11.11 Venta de bienes agrícolas y forestales 21,500.00 111.00 21,389.00 0.52

13.11.13 Productos forestales 86,000.00 0.00 86,000.00

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 27,500.00 14,288.14 13,211.86 51.96

13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 1,029.83 -1,029.83

13.14.12 Productos agroindustriales 10,000.00 0.00 10,000.00

13.14.13 Venta de productos hidrobiológicos 262,000.00 160,041.66 101,958.34 61.08

13.19.199 Otros bienes 1,000.00 0.00 1,000.00

12.21.199 Otros registros 0.00

13.32.199 Otros servicios de transporte 500.00 -500.00

13.35.11 Alquileres de edificios e instalaciones 25,818.66 -25,818.66

13.39.29 Servicios a terceros 80,300.00 53,931.28 26,368.72 67.16

15.11.11
Intereses por depósitos distintos a recursos 

por privatización y concesiones
13,306.67 -13,306.67

15.51.499 Otros ingresos diversos 41,700.00 13,831.46 27,868.54 33.17

Total RDR del ejercicio 530,000.00 282,858.70 247,141.30 53.37

19.11.11 Saldos de Balance 2015 557,185.93 -557,185.93

Total Unidad Ejecutora 530,000.00 840,044.63 -310,044.63 158.50

% 

Recaudación
Código Partidas de Ingreso PIM al 30.12.2016 Total Recaudado Saldo



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to Trimestre 2016  

 

 

 

92 

 

Al término del 4to. Trimestre 2016, se ha recibido transferencias del Canon y Sobrecanon 

petrolero e Impuesto a la Renta de los servicios CSC, por un importe de S/. 1, 783,857 

equivalente al 42.14% del PIA rebajado, conforme se demuestra en la Tabla 4; observándose 

una tendencia claramente descendente, producto de la baja de precios del barril de petróleo 

crudo en el mercado internacional y la baja en la producción petrolera en la selva norte de 

Loreto, ocasionada por la empresa explotadora de petroleo PACIFIC STRATUS (Lote 192), 

Perenco (Lote 67) y Pluspetrol (Lote 8).  

 

Tabla 4: Transferencias mensuales del Canon y Sobrecanon petrolero: Enero – Diciembre 2016 

 

PIA CSC Rebajado (R.D N° 027-2015-EF/50.01) 4,232,528 
 

Transferencias mensuales 

Año 2016 

CSC 

petrolero 

Impuesto a la 

Renta 
TOTAL % 

Enero 220,036 72,229 292,265  

Febrero 177,179 72,229 249,408  

Marzo 153,000 72,229 225,229  

Abril 77,615 72,229 149,844  

Mayo 132,901 72,229 205,130  

Junio 157,216 0 157,216  

Julio 136,318 8,481 144,799  

Agosto 107,073 4,808 111,881  

Septiembre 114,325 4,808 119,133  

Octubre 35,495 4,808 40,303  

Noviembre 54,955 4,808 59,763  

Diciembre 24,078 4,808 28,886  

Total Recaudación 1,390,191 393,366 1,783,857 42.14% 

     
 Saldo de Transferencias por 

Recibir ( PIA-Recaudación)   
2,448,671 

57.86% 

Total PIA rebajado   4,232,528 100% 

 

Comportamiento de la transferencia de los recursos de CSC petrolero: enero –diciembre 2016 

 
 

 

 -
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4.2.3 Análisis de las Transferencias Financieras 

 

Al termino del 4to Trimestre 2016, se ha recibido Transferencias Financieras en los trimestres 

precedentes que se han incorporado al presupuesto institucional, por el importe de S/. 

13,087,456 soles, provenientes de cinco entidades del Gobierno Nacional, mediante convenios 

o contratos o adendas, para la ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, a 

cargo de los Programas PIBA, PROBOSQUES, AQUAREC y BIOINFO, en las regiones de 

Amazonas, San Martin, Loreto y Madre de Dios, como se demuestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Resumen de Transferencias Recibidas 

FONDECYT 2016 
PIA 2016 

FONDECYT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 2015 

INNÓVATE 

PERÚ 

INNÓVATE 

PERÚ: 2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

362,290 238,250 1,880,769 436,210 812,833 857,104 500,000 8,000,000 

Conciliación marco presupuestal al 31 de diciembre de 2016  13,087,456 

 

4.3 Ejecución de Gastos a nivel Pliego – Toda Fuente de Financiamiento 
 

Al 4to.  trimestre, a nivel pliego y por toda fuente de financiamiento, se ha tenido una 

ejecución presupuestaria acumulada por un importe total de S/. 16, 872,741, logrando un 

Indicador de Eficiencia del 71.47% del PIM, como se demuestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6: Ejecución de gastos a nivel pliego – toda fuente de financiamiento, categoría y grupo genérico 

de gastos 

FUENTES/Recursos Públicos 
P.I.M                           

al 30.12.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

1.       Recursos Ordinarios 5,462,031 4,593,154 868,877 84.09 27.22 

2.       RDR 530,000 243,882 286,118 46.01 1.44 

4.       Donaciones y 

Transferencias 
12,366,677 10,270,095 2,096,582 83.04 60.88 

5.       Recursos Determinados / 

Canon y Sobrecanon (*) 
5,247,181 1,765,610 3,481,571 33.65 10.46 

Toda Fuente 23,605,889 16,872,741 6,733,148 71.47 100.00 

(*) Incluye crédito suplementario saldo balance.       

CATEGORÍA Y GRUPO 

GENÉRICO 

P.I.M                           

al 30.12.2016 

EJECUCIÓN          

(Devengado) 
Saldo 

Indicador de 

Eficiencia: % 

Estructura 

del Gasto 

% 

GASTOS CORRIENTES 19,319,900 13,772,096 5,547,804 71.28 81.62 

2.1. Personal y Obligaciones 

Sociales 
2,197,669 2,132,867 64,802 97.05 12.64 

2.3. Bienes y Servicios 16,945,810 11,530,487 5,415,323 68.04 68.33 

2.4. Donaciones y 

Transferencias 
2,720 2,674 46   0.0001 

2.5 Otros Gastos 173,701 106,068 67,634 61.06 0.006 

GASTOS DE CAPITAL 4,285,989 3,100,645 1,185,344 72.34 18.38 

2.6. Adquisición de Activos no 

Financieros: 
4,285,989 3,100,645     1,185,344              72.34 11.47 

Total 23,605,889 16,872,741 6,733,148 71.47 100.00 

Fuente: Reporte del SIAF-  



Evaluación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional e Inversión Pública: Al 4to Trimestre 2016  

 

 

 

94 

Entre las principales limitantes que han influido en una menor ejecución presupuestaria, 

tenemos: 

 

 En el presupuesto de Bienes y Servicios de CSC petrolero existe el importe de S/. 

3,182,765 de presupuesto de CAS que esta inmovilizado, por cuanto toda la planilla de 

CAS fue transferido a la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias – Transferencias del MINEM, 

debido a la escasa recaudación del Canon y Sobrecanon petrolero, que no alcanzaba 

financiar el total de las planillas de CAS a partir de marzo 2016. 

 

 Los 20 proyectos de Donaciones y Transferencias: FONDECYT, PNIA, INNÓVATE PERÚ y 

OEFA registran una ejecución presupuestaria regular, que de un presupuesto de S/. 4, 

366,677 soles, solo han alcanzado una ejecución presupuestaria de S/. 3, 044,112 con un 

avance financiero del 69.71%   quedando un saldo por ejecutar a diciembre de S/. 

1,322,565. 

 

 En Inversión Pública, Fte. Fto Recursos Ordinarios, existe un presupuesto de S/. 6,076,774 

soles de los cuales solo se ha ejecutado S/. 1,082,215 soles equivalente al 17.81%  en los 

PIP “MTTA” y “CAVA Ucayali”.                

 

 Trabas burocráticas en la aprobación y declaratoria de viabilidad del Proyecto de 

Inversión Publica “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia 

tecnológica en el centro de investigación del IIAP Huánuco”, entre el IIAP y el MINAM, 

han impedido llevar a cabo la ejecución del mencionado proyecto, no pudiendo ejecutar 

el presupuesto asignado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-2016 sobre continuidad de la 

inversión pública.   

 

 En el programa de inversión pública también tenemos el PIP “Mejoramiento de la 

transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en 

las regiones de la Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de 

Dios), que tiene una lenta ejecución presupuestaria, llegándose a determinar que al 31-

12-2016 le quedará un saldo no ejecutado de S/. 700 mil soles aproximadamente, a ser 

programado para el 2017. 

 

4.3.1 Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

 

En este nivel, se observa que los dos programas presupuestales ( PP 035 y PP 0137), al 4to. 

trimestre, teniendo un PIM  de S/. 2.292,202 ,  se ha ejecutado  S/ 1,792,142 equivalente al 

78.18%, recuperando el nivel de ejecución, que no tuvo en el 3er, trimestre. 

 

A nivel de acciones centrales, registra un avance del 90.13%, debido a la rápida ejecución de 

acciones de gestión administrativa que no requieren mayores procesos de adjudicación. 

 

En las APNOP donde están todos los proyectos de investigación científica, sea propios del IIAP 

o los que se ejecuta por Transferencia financiera (OEFA, INNÓVATE PERÚ, PNIA o FONDECYT) 

así como los proyectos de inversión pública de Huánuco y Ucayali, se alcanzó un nivel de 

ejecución presupuestaria del 66.28%, al no ejecutarse el proyecto de Huánuco, ante la no 

aprobación del mismo por parte del MINAM,  como se muestra en la Tabla 7.  
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Tabla 7: Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales 

Programas Funcionales 

P.I.M                           

al                                 

30.12.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 
Saldo 

Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruc 

tura %  

0035 Gestión sostenible de recursos 

naturales y diversidad biológica,  
173,183 126,635 46,548 73.12 

1.00 

 

0137 Desarrollo de la Ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 
4,188,479 2,866,570 1,321,909 68.43 17.00 

9001 Acciones centrales 4,467,756 4,027,019 440,737 90.13 24.00 

9002 Acciones presupuestarias que 

no resultan en productos (APNOP)(*) 
14,776,471 9,852,517 4,887,938 66.28 58.00 

Total  23,605,889 16,872,741 6,733,148 72.68 100.00 

(*) Incluye: gerencias regionales,  proyectos de investigación y proyectos de inversión pública 

Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria 

 

 

4.3.2 Ejecución presupuestaria por sistemas operativos 

 

En la Tabla 8, se demuestra los Indicadores de ejecución presupuestaria en los cuatro niveles 

de sistemas operativos institucionales, resaltando que los sistemas de planeamiento 

estratégico y gestión de la investigación son los que tienen mayor % de ejecución de gastos 

con el 74.67% y 69.81%, respectivamente.  

 

Tabla 8: Ejecución Presupuestaria por Sistemas Operativos: 

Sistemas operativos 

P.I.M                           

al                                 

30.12.2016 

EJECUCIÓN        

(Devengado) 

Saldo Indicador 

Eficiencia 

% 

Estruct: 

% 

 Sistema de planeamiento 

estratégico
305,979 228,464 77,515 74.67 1.91 

 Sistema de gestión de la 

investigación
4,212,881 2,941,200 1,271,681 69.81 24.58 

 Sistema de investigación en 

ciencia y tecnología
16,936,110 7,713,291 9,222,820 45.54 64.46 

 Sistema de inversión pública (*) 6,076,774 1,082,315 4,994,459 17.81 9.05 

Total 27,531,744 11,965,270 15,566,474 43.46 100.00 

Fuente: Matriz de evaluación por Indicadores de Desempeño de metas presupuestarias del POI 

Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR 

(*) Incluido estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP 

 

4.4 Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto 
 

Al término del 3er trimestre, se reitera que el MEF y PeruPETRO continúan con la detracción o 

retención de la “cuota proporcional” efectuada al momento de efectuar el cálculo de los 

montos que le corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de Loreto. Estas 

retenciones se vienen haciendo de acuerdo a lo dispuesto por la 42° Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2009, para destinarlo al pago del servicio de la Deuda Externa del GOREL al Japón 

International Cooperation Agency  (JICA) del Japón, con el Aval del Ministerio de Economía y 

Finanzas, que obtuvieron para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y 

expansión del sistema de agua potables y alcantarillado de la ciudad de Iquitos, como se 

observa en la Tabla 9 y Tabla 10”. 
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Tabla 9: Distribución del Canon departamento de Loreto, Ley N° 21678 

Cifras expresada en Nuevos Soles  5                 

PERIODO DE PAGO 
Ene.2016 Feb.2016 Mar.2016 Abr.2016 May.2016 Jun.2016 Jul.2016 Ago.2016 TOTAL 

FECHA DE PAGO 
17-feb-16 17-mar-16 19-abr-16 18-may-16 17-jun-16 19-jul-16 17-ago-16 19-sep-16 2016 

Ley N° 29289 - Contrapartida Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ley N° 29289 - Servicio de Deuda 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 50,000 280,000 900,000 900,000 7,830,000 

REGIÓN LORETO 52%  1,399,662 1,435,458 321,339 1,254,713 1,722,152 1,184,132 1,088,076 1,187,908 9,593,441 

UNIV. NAC. AMAZONIA 5%  134,583 138,025 30,898 120,645 165,592 113,859 104,623 114,222 922,446 

INST. PER. AMAZONIA  3%  80,750 82,815 18,539 72,387 99,355 68,315 62,774 68,533 553,468 

CONC. MUNICIPALES 40%  1,076,663 1,104,199 247,184 965,164 1,324,732 910,871 836,982 913,776 7,379,570 

  

TOTAL 

CANON  4,591,658 4,660,497 2,517,959 2,412,909 3,361,831 2,557,177 2,992,454 3,184,439 26,278,925 

 * DISTRIBUCIÓN A MUNICIPALIDADES SE REALIZA A TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 

  

RETENCIONES AL IIAP DEL 3% DEL Servicio de la Deuda 

 

Ley N° 29289 - Contrapartida Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ley N° 29289 - Servicio de Deuda 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 50,000 280,000 900,000 900,000 7,830,000 

INST. PER. AMAZONIA 3%  57,000 57,000 57,000 0 1,500 8,400 27,000 27,000 234,900 

 

En la Tabla 10, se aprecia el resumen de descuentos o retenciones efectuadas al IIAP, desde 

abril del 2009 hasta el 3er trimestre 2016, que asciende al importe de S/. 12,908,526. En el 

2016 vienen descontando solo para el pago del Servicio de la Deuda, según Ley N° 29289 

como se aprecia en La Tabla 9. 

  

Tabla 10: Descuento en las transferencias del canon región Loreto del 2009 al 3ER trimestre 2016 

F. RETENCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

3. I.I.A.P. 1,258,774 2,575,485 2,375,914 2,892,253 1,594,800 1,314,000 12,011,226 

 

F. RETENCIONES 2015  

I 

Trimestre 

2016 

II 

Trimestre 

2016 

3er 

Trimestre 

2016 

IV 

Trimestre 

2016 

Total  

Acumulado 2009-

setiembre 2016 

3. I.I.A.P. 662,400 171,000 1,500 62,400  12,908,526 

 

 

4.5 Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras del MINEM 
 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en cumplimiento del literal d) de la Vigésima Octava 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016,  efectúo una Transferencia Financiera a favor del IIAP por el importe 

de S/. 8,000,000  autorizado mediante R.M. N° 105-2016-MEM/DM del 12 de marzo de 2016, 

para financiar gastos de funcionamiento, así como actividades y proyectos de investigación. 

 

Esta transferencia ha sido incorporada en el presupuesto del Pliego 055 IIAP, mediante R. P. N° 

038-2016-IIAP-P del 18 de marzo de 2016. 

 

Al término del 4to Trimestre, ha financiado 7 actividades de Gestión, un proyecto de 

investigación incluido en el PP 035 GS de RR.NN y DB; 5 actividades de los IIAP Regionales, 6 

Direcciones de Programa de Investigación, y 40 proyectos de investigación, conforme se 

muestra en la Matriz . 

                                                      
5 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Informacion%20Relevante/Estadisticas/Nuevo%20Can/Canon%20y%20Sobre%20Canon 
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Al 4to. trimestre se observa que el convenio tiene una ejecución del 90.32%, como se muestra 

a continuación:  

37.42 

Transferencia recibida 

Ejecución  

al  3er. 

Trimestre 

Ejecución 

4to. 

Trimestre 

Ejecución 

Ejecución 

% 

8,000,000 5,214,608.18 2,011,375 7,225,983 90.32 

 

 

4.6  Ejecución Presupuestaria de las Transferencias Financieras de FONDECYT, 

INNÓVATE PERÚ, PNIA y OEFA 

 

A partir del presente año, todos los fondos adquiridos por medio de convenios o contratos de 

adjudicación de los proyectos de investigación aplicada o básica ganados en Fondos 

Concursables, convocados por FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, o PNIA, vienen siendo 

incorporados en el presupuesto institucional, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 

numeral 42.1 del artículo 42° del D.S. N° 304 -2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante resolución del Titular de la 

Entidad. 

 

Estos proyectos, al margen de contribuir al desarrollo de las investigaciones científica y 

tecnológica en la Amazonia peruana, también tienen un componente de ayuda financiera a los 

investigadores que laboran en dichos proyectos, de acuerdo a la QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2016. 

 

Estos proyectos, tienen un Coordinador de proyecto, y son adscritos a un programa de 

investigación. En este contexto el PIBA tiene 4 proyectos, PROBOSQUES, 10 proyectos; 

AQUAREC, 4 proyectos, BIOINFO, 1 proyecto; IIAP Amazonas, 1 actividad. 

 

En este contexto, se han incorporado 19 proyectos y una actividad (curso IIAP Amazonas) por 

un importe total de S/. 4, 366,677 habiendo alcanzado una ejecución de S/. 1, 448,209 

equivalente al 33.17 %, como se muestra en la Matriz II.  

 

El proyecto operación y mantenimiento de infraestructura en ciencia y tecnología, relacionado 

con la implementación de una Supercomputadora con fondos de FONDECYT, tiene un 

presupuesto de S/. 2,119,019 habiendo ejecutado el 78.59%,  

 

En este 4to.  Trimestre 2016 , con la transferencia financiera de la OEFA por el importe de S/. 

500,000, se continuó con la promoción y  producción sostenible del “paco” y “gamitana” en el 

corredor minero de Madre de Dios, que beneficiaría a más de 17 comunidades indígenas con 

la transferencia de 60,000 alevinos y la construcción y reconstrucción de 65 estanques 

piscícolas.  
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5. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA  
 

5.1 Proyectos de inversión pública en ejecución 
 

 El Programa de Inversión Púbica del IIAP, inicio con un PIA de S/. 1,471,000 para la 

ejecución del proyecto de inversión pública mejoramiento de la transferencia de 

tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, san Martin, Huánuco y Madre de Dios). 

 

 En el I trimestre del 2016, el MEF asigno mayores recursos para la continuidad de 4 

proyectos de inversión pública que vienen ejecutándose en el 2015, mediante D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016, por la Fta. Fto Recursos Ordinarios, como sigue: 

 

Cód 

DNPP 
Cód SNIP Proyectos de Inversión Pública Total 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros  

2.115195 127322 Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques 

manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali 

280,814 

2.126976 154689 Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martin 

5,907 

2.149193 149996 Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 

para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la 

Amazonía peruana (Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y 

Madre de Dios) 

598,460 

2.183169 246107 Mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia  

tecnológicas y capacitación en el CI-IIAP Huánuco 

3,720,593 

 Total 4 605 774 

 

 Al término del 4to. trimestre 2016, con la aprobación del presupuesto para la continuidad 

de los proyectos de inversión pública del año 2015, este Programa está integrado por 

cuatro Proyectos de Inversión Pública  en ejecución, siendo su avance financiero: 

 

C
ó

d
. 

S
N

IP
 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM)  

al  

30.12.16 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30-12-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA AL 

30.12.2016 

EJECUCIÓN 

FÍSICA  

P.I.M                      
Ejecu- 

ción 
Saldo 

% de 

Avance 

Financi

ero 

Ejecución 

Presupue

staria 

acumulad

a: S/. 

% de 

Avance 

ejecución 

presupue

staria 

% año 

al 30 

Diciem

bre. 

2016 

% de 

Acumu

lado al 

30.12.2

016 

1
2
7

3
2

2
 

CENTRO DE ACOPIO Y 

VALOR AGREGADO DE 

LA MADERA DE 

BOSQUES 

MANEJADOS POR 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN UCAYALI 

2,584,988 280,814 209,873 70,941 74.74 2,084,349 80.63 87.24 99.00 

1
4
9

9
9

6
 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP 

PARA CONTRIBUIR A 

LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS 

REGIONES DE LA 

AMAZONÍA PERUANA 

(LORETO, UCAYALI, 

SAN MARTIN, 

HUÁNUCO Y MADRE 

DE DIOS) 

8,174,150 2,069,460 872,442 1,197,018 42.16 5,858,184 71.67 41.68 90.00 
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C
ó

d
. 

S
N

IP
 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PUBLICA 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM)  

al  

30.12.16 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 30-12-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA AL 

30.12.2016 

EJECUCIÓN 

FÍSICA  

P.I.M                      
Ejecu- 

ción 
Saldo 

% de 

Avance 

Financi

ero 

Ejecución 

Presupue

staria 

acumulad

a: S/. 

% de 

Avance 

ejecución 

presupue

staria 

% año 

al 30 

Diciem

bre. 

2016 

% de 

Acumu

lado al 

30.12.2

016 

2
4
6

1
0

7
 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN, 

TRANSFERENCIA  

TECNOLÓGICA Y 

CAPACITACIÓN EN EL 

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 

DEL IIAP HUÁNUCO 

16,479,680 3,720,593 - 3,720,593 0.00 40,536 0.25 0 0% 

.0
0
1
5

4
6

8
9

 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SUELOS 

DEGRADADOS EN 5 

COMUNIDADES DEL 

DISTRITO PINTO 

RECODO, LAMAS, SAN 

MARTIN 

3,718,977 5,907 - 5,907 0.00 3,713,069 99.84 0 100% 

 
TOTAL 30,957,795 6,076,774 1,082,315 4,994,459 17.81 11,696,138 37.78 32.34  
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5.1.1 El PIP Cód. SNIP 127322 Centro de Acopio y Valor Agregado de la madera de 

bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali (CAVA). 

 

Este PIP inicio su ejecución física y financiera en marzo de 2011 con un costo de inversión de 

S/. 2,155,865. En el año 2015 y 2016 la OPI Ambiente aprobó un primera verificación por 

modificación no sustancial de algunos componentes lo que implico incrementar el costo de 

inversión del proyecto en S/. 429,123.46, llegando a un costo total de inversión de S/. 

2,584,988.46 según el aplicativo SOSEM.  

 

De este monto, ha ejecutado gastos hasta el 30 de diciembre por el importe de S/. 2,155,275 

equivalente al 83.38% 

 

Con relación al año 2016, de un presupuesto autorizado por el D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-

2016 de S/. 280,814 ha ejecutado gastos por un importe de S/. 280,799, equivalente al 99.99% 

 

      DEVENGADO 6    

AÑO PIM   Costo de Inversión   
S/ 

2,584,988.46   

AVANCE 

(%) 

    TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL   

       

2,011  
1,260,673  306,634  409,173  407,263  28,540         1,151,610  91.3 

       

2,012  

          

636,722  

                    

-    

            

10,457  

          

193,320  

          

323,020  
          526,797  82.7 

       

2,013  

          

391,418  

                    

-    

            

13,785  

                    

-    

            

78,820  
            92,605  23.7 

       

2,014  

          

103,464  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

          

103,464  
          103,464  100 

       

2,015  

          

280,814  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    
                    -    0 

       

2,016  

          

280,814  

                    

-    
64,659 145,214 

                    

70,926    
          280,799  99.99 

 TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO         2,155,275  

  

 

Según el Informe del Coordinador del proyecto, han realizado las siguientes acciones, 

estimándose un avance físico del 87.24%
7
 

 

COMPONENTE 3: Implementación de módulos de maquinarias y equipos 

3.3. Instalación (montaje y puesta en marcha, y otros) 

 

 Para el presente componente, desde junio hasta setiembre se adquirieron el 99% de los 

materiales, contrataron el 100% de especialistas en instalaciones industriales en 

electricidad, en anclaje e instalación de máquinas de transformación secundaria, en 

instalaciones de sistemas neumáticos, en instalaciones del sistema de evacuación y en 

construcción-instalación del horno de secado. 

 

 Solo falta por ejecutar las pruebas de corte de madera con todas las máquinas y secar en 

el horno una carga de madera, se harán pruebas de la red eléctrica dentro de la planta de 

                                                      

6 www.iiap.org.pe: Transparencia Estándar: Icono Inversión Pública. 

7 Informe Situacional N° 06-2016-PROBOSQUES-IIAP-UCAYALI-/WFGA ; 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/157a55aa4db124b4 

http://www.iiap.org.pe/
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transformación de madera. Lo que corresponde a la última quincena de pago de los 03 

especialistas. 

 

COMPONENTE 4: Asistencia técnica (Capacitaciones en aprovechamiento forestal, madera pre-

dimensionada, frisas y decking, parquet y de seguridad industrial) 

 

 Para el presente componente se derivó el monto de S/. 33,914.00, de los cuales aún no ha 

sido ejecutado. Sin embargo se cuenta con un plan de capacitación para ser ejecutado 

desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. 

 

 

5.1.2 PIP Cód. SNIP 149996: “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola 

del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía 

peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios).  

 

Este PIP inició sus operaciones físicas y financieras en el 3er trimestre del año 2012 con un 

costo de inversión de S/ 5,612,477. Entre el 2015 y 2016 ha tenido dos verificaciones de 

viabilidad aprobados por la OPI Ambiente, producto de las cuales se ha incrementado el costo 

de inversión en S/ 2,561,673 (45.64%) llegando a un Costo de Inversión Total de S/  8,174,150 

al 3er trimestre 20168.  

 

Al finalizar el 3er trimestre tiene una ejecución financiera acumulada desde el año 2012 de S/. 

5,858,181 equivalente del 71.66%. 

 

Con relación al 4to. Trimestre del 2016, de un presupuesto de S/. 2,069,460 ha invertido en los 

diversos componentes programados, el importe de S/ 1,201,063, equivalente al 58.04%; lo que 

demuestra que al cierre del año fiscal ejecutara un estimado no más del 58%  

 

      DEVENGADO    

AÑO PIM   Costo de Inversión
9
  8,174,150  

AVANCE 

(%) 

    TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL   

2012 57,304 - - 16,998 - 16,998 29.7 

2013 2,613,758 - - 35,067 1,154,037 1,189,104 45.5 

2014 2,230,932 609,994 515,888 394,185 491,654 2,011,721 90.2 

2015 2,600,230 191,527 387,935 456,264 732,191 1,767,917 68 

2016 2,069,460 232,049 348,145 292,247 328,622 1,201,063 58.04 

TOTAL DE EJECUCIÓN ACUMULADO     6,186,803   75.69% 

 

 

El promedio de avance físico promedio del 81.24% con relación al objetivo general, como se 

detalla en el siguiente cuadro
10 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Total 

Total Meta 

Ejec. Sept. 

2016 

Total, 

Ejecución 

% 

Ejecución 

Acuicultores Personas        1,373                        -         1,373  100.00% 

                                                      

8  Aplicativo Informático SOSEM 

9  Aplicativo Informático Estándar: Inversión Pública. Portal del IIAP: www.iiap.org.pe 

10  Informe Técnico N° 009-2016-IIAP-AQUAREC/PIP-MTTA/EMGG  

http://www.iiap.org.pe/
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Hectáreas de espejo de agua Ha            430                        -             430  100.00% 

Nº de alevinos transferidos Millar        5,500                        -         3,530  64.18% 

Rendimiento de cultivo (*) Kg/ha        8,000                        -         8,000  100.00% 

Producción de pescado Ton/año        3,562                  159         1,496  42.01% 

Total         81.24% 

 

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución física de los Indicadores de producto realizados 

en el presente año, con relación a acuicultores, hectáreas por espejo de agua, estanques 

acuícolas, alevinos transferidos, rendimiento de cultivo de paco, gamitana y boquichico, y 

producción de pescado.  

 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (OBJETIVO GENERAL) 

Indicador Unidad de 

Medida 

Total Meta 

Ejecutada en 

Abril 2016 

Total Meta 

Ejecutada en 

Mayo 2016 

Total Meta 

Ejecutada en 

Junio 2016 

Meta Ejecutada 

de Julio - 

Diciembre 2016 

Acuicultores Personas 74 98 30 202 

Loreto  32 39 24 95 

Ucayali  5 16 0 21 

San Martín  12 14 1 27 

Huánuco  3 5 3 11 

Madre de Dios  22 24 2 48 

Hectareas espejo de agua Ha 27.86 34.02 19.89 81.77 

Loreto  20.45 22.59 13.49 56.53 

Ucayali  0.71 1.85 0.00 2.56 

San Martín  1.87 2.96 0.28 5.11 

Huánuco  0.32 0.71 0.21 1.24 

Madre de Dios  4.51 5.91 5.91 16.33 

Estanques acuícolas Unidad 87 140 68 127 

Loreto  50 60 27 60 

Ucayali  5 18 0 12 

San Martín  26 19 2 15 

Huánuco  6 11 7 10 

Madre de Dios  0 32 32 30 

Alevinos transferidos millar 270.32 297.39 125.13 692.84 

Loreto  124.70 148.20 76.90 349.80 

Ucayali  16.50 0.00 0.00 16.50 

San Martín  46.30 57.00 5.00 108.30 

Huánuco  20.91 27.25 40.35 88.51 

Madre de Dios  61.91 64.94 2.88 129.73 

Rendimiento cultivo gamitana Kg/Ha 456.37 21.75 23.90 502.03 

Rendimiento cultivo paco Kg/Ha 57.30 0.84 6.66 63.47 

Rendimiento cultivo boquichico Kg/Ha 91.20 0.00 0.00 91.20 

Producción de pescado TM/año 64.01 41.56 60.43 166.00 

Loreto  10.42 8.80 0.00 19 

Ucayali  21.68 17.22 11.37 50 

San Martín  27.25 13.00 34.10 74 

Huánuco  3.67 2.54 9.85 16 

Madre de Dios  0.99 0.00 5.11 6 

(*) En el tema de estanques acuícolas, no está considerado como meta, por lo que luego de la visita del MINAM se ha determinado no seguir 

reportando ya que ni en la primera verificación ni en la segunda se encuentra dicha tarea 
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5.1.3 PIP Cód SNIP 154689. Mejoramiento de suelos degradados en 5 comunidades del 

distrito de Pinto Recodo, Lamas, San Martín 

 

Al igual que en el III trimestre, se informa que en enero 2016, según el informe de la 

Unidad Ejecutora
11

 se encontraba en el proceso de liquidación y cierre, y requirió un 

presupuesto no devengado al 31-12-2015 de S/. 5,907 el mismo que se solicitó al 

MEF, el mismo que fue otorgado por D.S. N° 046-2016-EF del 13-03-2016; pero 

cuando se dio el DS, la liquidación y cierre de este PIP ya había sido terminada por la 

OPI de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo – Lamas – San Martín. Actualmente se 

ha iniciado los trámites ante el MEF para su devolución. 

 

5.1.4 PIP Cód SNIP 246107. Mejoramiento de los servicios de investigación, 

transferencia tecnológica, y capacitación en el Centro de Investigación IIAP 

Huánuco.  

 

Este proyecto sigue sin movimiento, manifestando que el MEF, en base a las gestiones 

realizadas por la OPPyR, otorgó mediante el D.S. N° 046-2016-EF recursos para la 

continuidad de este proyecto en el 2016, conjuntamente con otros tres proyectos, por 

el importe de S/. 3,720,593.  

 

Sin embargo, hasta la fecha, aun no se inicia la ejecución física ni financiera, en razón 

que la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, están reformulando el Perfil y el 

Expediente Técnico del proyecto, por variación de precios del 2013 al 2016 y 

observaciones técnicas de la Dirección General de inversión Pública del MEF y la OPI 

Ambiente. Al 4to.Trimestre el presente proyecto, no fue aprobado por no contar la OPI 

Ambiente con una Metodología adecuada, para PIPs de Investigación y Transferencia, 

en el Marco del SNIP.  

Este proyecto se deberá continuar gestionando, en base al Sistema de Programación 

Multianual y Gestion de Inversiones, que reemplaza al SNIP, de tal forma de adecuarlo 

a la nueva normatividad, con la ventaja que la Unidad Formuladora formulará y 

evaluará  los proyectos, debiendo esperar la  aprobación del D.L.N°1252-2016-EF del 

1/12/2016. 
  

 

5.2 Estudios de Preinversión a nivel de Perfil de Proyecto de Inversión 

Pública, en Formulación 
 

La Unidad Formuladora tiene a su cargo desde el año 2013 y 2014 la formulación de 

cinco (5) estudios de preinversión a nivel de perfil, que vienen siendo observados por 

la OPI Ambiente y hasta la fecha aún no son aprobados.  

 

De igual manera estos proyectos se deberán continuar gestionando, en base al 

Sistema de Programación Multianual y Gestion de Inversiones, que reemplaza al SNIP, 

de tal forma de adecuarlo a la nueva normatividad, con la ventaja que la Unidad 

Formuladora formulará y evaluará  los proyectos, debiendo esperar la  aprobación del 

D.L.N°1252-2016-EF del 1/12/2016. 

  

                                                      

11 Memorando N° 004-2016-IIAP-OGA/UL de fecha 12 de enero 
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Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

Según 

Banco 

Proyectos 

SNIP 

Fecha última 

Actualización 

según SNIP 

 

Situación actual  

 

01 

Mejoramiento de los servicios 

de investigación, 

transferencia de tecnología y 

capacitación en el Centro de 

Investigaciones del IIAP-

Huánuco 

 

246107 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

30.09.2016 

El 08-08-2016. Mediante oficio n° 

143-2016/MINAM/SG/OPP, de 

fecha 19.05.2016, se observa el 

proyecto y se anexa el informe 

técnico N° 64-2016-

MINAM/SG/OPP/UPI   

 

El 30.09.2016, la UF del IIAP ha 

remitido a la OPI Ambiente el 

levantamiento de observaciones, 

para su evaluación (Oficio N°| 

084-2016-IIAP-OGA-UF). A la 

fecha no hay ninguna 

comunicación oficial 

02 

mejoramiento y ampliación 

de los servicios de 

investigación y transferencia 

tecnológica, en los 

programas PROBOSQUES y 

AQUAREC, en la estación 

experimental “Carlos Miguel 

Castañeda” Ruiz del IIAP - 

región San Martín 

 

 

291949 

  

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

 

06-01-2016 

Se observó mediante Informe 

Técnico N° 0142-

2015/MINAM/SG/OPP/UPI, por 

encontrarse observaciones 

sobrevinientes a las anteriores 

evaluaciones. Asimismo, se han 

incluido las observaciones 

contenidas en el Informe N°566-

2015-EF763.01 de la DGIP-MEF 

recibido el 30.11.2015, referido al 

proyecto del IIAP que se le retiró 

la viabilidad, el cual contiene 

recomendaciones aplicables al 

PIP 291949 por ser de la misma 

tipología. 

 

La Oficina General de 

Administración del IIAP, contrato a 

un profesional Economista para 

levantar las OBS de la OPI 

Ambiente. Avance a módulos 

generales e Identificación. 

03 

 

Mejoramiento de los 

servicios de investigación y 

transferencia de tecnología 

del centro de investigación 

Jenaro Herrera, distrito de 

Jenaro Herrera, Requena, 

Loreto. 

 

299673 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
  

14.10.2015 

La OPI Ambiente observa el Perfil, 

mediante el Informe Técnico 

N°045-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI, de la 

misma fecha 13/05/2015  

 

La UF viene revisando el Perfil, 

presentado por el consultor donde 

se incorpora las OBS realizada 

por le OPI Ambiente.  
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Nº 
Nombre del estudio de 

preinversión 

Código 

SNIP 

Estado 

Según 

Banco 

Proyectos 

SNIP 

Fecha última 

Actualización 

según SNIP 

 

Situación actual  

 

04 

 

Mejoramiento del servicio 

de conservación de 

humedales en las 

localidades de los distritos 

de Belén y Fernando Lores 

Tenazoa, provincia de 

Maynas, departamento de 

Loreto 

 

 

 

308643 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

 

 

21.01.2015 

EL 13.012015 la OPI Ambiente 

Observa, con oficio adjunta el 

Informe Técnico N° 001-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI.  

 

La UF está elaborando el informe 

que sustente la incorporación de 

las metas de este proyecto como 

un componente del PIP 

“Mejoramiento y ampliación de 

investigación y transferencia 

tecnológica en el CI- “Fernando 

Alcántara Bocanegra” del IIAP en 

la región Loreto. 

05 

 

Mejoramiento y ampliación 

de los servicios investigación 

y transferencia tecnológica 

en el Centro de Investigación 

Fernando Alcántara 

Bocanegra del IIAP en la 

Región Loreto 

 

2293288 

(Antes 

334573) 

 

A
ct

iv
o

-P
e
rf

il
 O

b
se

rv
a
d

o
 

 

07.12.2015 

La OPI Ambiente Observa el Perfil, 

con Informe Técnico n° 136-2015-

MINAM/SG/OPP/UPI del 01-12-

2015, 

  

La OGA ha contratado un 

profesional para levantar las 

observaciones. La UF ha 

reformulado el perfil. Se elaboró 

el plan de investigaciones del CI- 

Fernando Alcántara Bocanegra – 

2017-2019” 

Está en proceso de elaboración 

del expediente para remitir a la 

OPI ambiente, el Perfil 

Reformulado  
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PIA AL 

01.01.2016

MODIFICA-

CIONES
PIM DEVENGADO  SALDO 

Indicador de 

Eficacia del 

I TRIM / 

Programacio

n Anual

Indicador de 

Eficacia 

acumulado 

al II TRIM / 

Programacio

n Anual

Indicado r de 

Ef icacia 

acumulado  al III 

T R IM  /  

P ro gramacio n 

A nual

Indicador de 

Eficacia del 

IV TRIM / 

Programacio

n Anual

Acumulado 

al 31 de 

diciembre

2,980,618   1,487,138      4,467,756      4,027,019      440,737            0.90 28.29 44.62 67.47 30.77 90.14

1,774,448   2,587,214      4,361,662      2,949,175      1,412,487         0.68 20.92 41.43 67.31 33.93 67.62

1,774,448   2,587,214      4,361,662      2,949,175      1,412,487         0.68 21.09 36.27 82.55 34.40 67.62

65,198         107,985         173,183         126,635         46,548              0.73 8.33 12.50 77.50 10.00 73.12

1
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Kember M ejia 

Carhuanca
65,198           107,985            173,183            126,635            46,548                 0.73 8.33 12.50 77.50 10.00 73.12

238,250      1,599,955      1,838,205      1,340,679      497,526            0.73 33.86 60.04 87.61 58.81 72.93

3
OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA
Americo Sanchez 77,050           1,494,166         1,571,216         1,258,058         313,158               0.80 38.54 57.57 77.29 70.83 80.07

4
INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Carmen Rosa 

Davila
161,200         105,789            266,989            82,621              184,368               0.31 29.17 62.50 97.92 46.78 30.95

6,459,202   8,317,269      14,776,471    9,896,547      4,879,908         0.67 66.98

1,430,208   1,308,205      2,717,969      1,784,827      933,142            0.66 28.40 45.69 65.81 36.40 65.67

D ennis del 

C ast illo  T o rres
85,577         (13,507)         413,423         319,065         94,358              0.77 39.09 56.10 10.45 77.18

Kember M ejia  

C arhuanca
1,120,876   1,575,311      2,260,979      1,484,755      776,224            0.66 13.43 43.94 69.68 28.20 65.67

Javier M acera 

Urquizo
3,350           29,951           192,121         121,402         70,719              0.63 12.14 21.35 28.02 63.19

D ennis del 

C ast illo  T o rres
1,683,586   2,744,619      4,183,455      2,653,435      1,530,020         0.63 19.83 34.33 59.49 33.63 63.43

Jo rge Salvado r 

T ello  M art í n
1,783,258   2,273,357      3,985,772      2,703,895      1,281,877         0.68 22.17 40.10 55.53 41.69 67.84

A merico  

Sanchez
352,347      399,333         741,938         548,370         193,568            0.74 11.21 48.28 70.77 58.63 73.91

Ronald Trujillo  León 1,471,000   879,274         2,350,274      1,481,861      868,413            0.63 21.68 21.56 56.16 0.00 63.05

2

M EJORAM IENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL 

IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIM ENTARIA EN LAS REGIONES 

DE LA AM AZONÍA PERUANA (LORETO, UCAYALI, SAN M ARTIN, HUÁNUCO Y 

M ADRE DE DIOS)

Ronald Trujillo  

León, Salvador 

Tello

1,471,000      598,460            2,069,460         1,201,063         868,397               58.04 21.68 41.68 81.24

72
CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA M ADERA DE BOSQUES 

M ANEJADOS POR COM UNIDADES INDIGENAS EN LA REGION UCAYALI

Ronald Trujillo  

León, Carmela 

Rebaza

-                 280,814            280,814            280,798            16                        99.99 0.00 23.00 87.24

73

M EJROAM IENTO DE LO SERVICIOS DE INVESTIGACION, TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA Y CAPACITACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION IIAP 

HUANUCO

Ronald Trujillo  

León, Francisco 

Sales

-                 -                    -                       0.00 0.00 0.00 0.00

78
M EJORAM IENTO DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN 5 COM UNIDADES DEL

DISTRITO DE PINTO RECODO, LAM AS, SAN M ARTIN

Ronald Trujillo  

León, Salvador 

Tello

-                 -                    -                       0.00 0.00

T OT A L 11,214,268 12,391,621   23,605,889    16,872,741    6,733,132         0.71          23.63 35.87 63.65 21.57 71.48

Matriz I: Evaluación Presupuestaria y Fisica del POI por Indicadores de Desempeño- Toda Fte.Fto, al 31-12-2016

RESPONSABL

E DE LA 

META

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DICIEMBRE 2016
INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 31 

DICIEMBRE 

2016

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz)

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS

9001. A C C ION ES C EN T R A LES

GEST IÓN

P R OGR A M A  D E C IEN C IA  Y T EC N OLOGÍ A

P R OGR A M A  P R ESUP UEST A L

0035 GEST IÓN  SOST EN IB LE D E R EC UR SOS N A T UR A LES Y D IVER SID A D  

B IOLÓGIC A

0137 D ESA R R OLLO D E LA  C IEN C IA , T EC  N OLOGIA  E IN N OVA C ION  T EC N OLOGIC A

9002 A SIGN A C ION ES P R ESUP UEST A LES QUE N O R ESULT A N  EN  P R OD UC T OS

GEST IÓN , P R OM OC IÓN  D E LA  IN VEST IGA C IÓN  Y T R A N SF ER EN C IA  D E 

T EC N OLOGÍ A S EN  LOS IIA P  R EGION A LES

IN VEST IGA C IÓN  EN  C A M B IO C LIM Á T IC O, D ESA R R OLLO T ER R IT OR IA L Y 

A M B IEN T A L (P R OT ER R A )

IN VEST IGA C IÓN  EN  D IVER SID A D  B IOLÓGIC A  (P IB A )

IN VEST IGA C IÓN  EN  D IVER SID A D  SOC IOC ULT UR A L Y EC ON OM Í A  A M A Z ÓN IC A  

(SOC IOD IVER SID A D )

IN VEST IGA C ION ES EN  M A N EJO IN T EGR A L D EL B OSQUE Y SEC UEST R O D E 

C A R B ON O (P R OB OSQUES)

IN VEST IGA C IÓN  EN  USO Y C ON SER VA C IÓN  D EL A GUA  Y SUS R EC UR SOS 

(A QUA R EC )

IN VEST IGA C IÓN  SOB R E IN F OR M A C IÓN  D E LA  B IOD IVER SID A D  A M A Z ÓN IC A  

(B IOIN F O)

P R OGR A M A  M ULT IA N UA L D E IN VER SIÓN  P ÚB LIC A  (P IP )
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PIM DEVENGADO  SALDO 

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

AL 31 

DICIEMBRE 

2016

%

Indicador de 

Eficacia del I 

TRIM / 

Programacion 

Anual

Indicador de 

Eficacia 

acumulado al 

II TRIM / 

Programacion 

Anual

Indicador de 

Eficacia 

acumulado al 

III TRIM / 

Programacion 

Anual

Indicador de 

Eficacia 

acumulado al 

IV TRIM / 

Programacion 

Anual

2,164,029         2,107,607       56,422              96.76 88.32               

5 PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO 107,916               107,891.81         24                        99.98 66.09 70.51 89.44 96.67
C ON D UC C IÓN  Y OR IEN T A C IÓN  SUP ER IOR

6 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 119,098               118,343.43         755                      99.37 26.78 33.44 55.96 85.83
7 GESTIÓN SUPERIOR 675,192               673,355.01         1,837                   99.73 26.35 46.03 64.42 71.90
8 COORDINACIÓN TÉCNICA ADM INISTRATIVA LIM A 142,915               139,003.84         3,911                   97.26 7.81 22.40 36.98 79.17

9 ADM INISTRACIÓN CENTRAL 888,347               857,605.04         30,742                 96.54 37.08 53.82 72.72 90.90

10 ASESORÍA JURÍDICA 106,337               105,568.55         768                      99.28 27.25 54.46 77.75 93.75

11 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA 124,224               105,838.97         18,385                 85.20 6.67 31.67 75.00 100.00

107,985.00       103,899.14     4,085.86           96.22            87.50               

107,985            103,899           4,086                 96.22            8.33 12.50 77.50 87.50

1
DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
107,985               103,899.14         4,086                   96.22 8.33 12.50 77.50 87.50

5,727,986.00   5,014,477.05  713,508.95       88.80            91.06               

1,353,300         1,183,002       170,298            89.86 28.40 45.69 65.81 92.01

12
GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN M ARTIN
288,408               267,054              21,354                 92.60 47.92 71.67 80.42 86.39

13

GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO (TINGO 

M ARIA)

204,842               183,248              21,594                 89.46 23.36 37.80 55.75 94.44

14
GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI 540,686               446,183              94,503                 82.52 26.57 57.22 76.94 95.19

15
GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP M ADRE DE DIOS
269,507               238,551              30,956                 88.51 14.58 24.16 67.50 97.92

16
GESTIÓN, PROM OCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP AM AZONAS 
49,857                 47,966                1,891                   96.21 29.57 37.62 48.46 86.11

Matriz II: Evaluación Presupuestaria y Fisica del POI por Indicadores de Desempeño- Transferencia Financiera S/. 8,000,000 del Ministerio de 

Energia y Minas: al 31 de diciembre 2016

P R OGR A M A  P R ESUP UEST A L

0035 GEST IÓN  SOST EN IB LE D E R EC UR SOS N A T UR A LES Y 

D IVER SID A D  B IOLÓGIC A

9002 A SIGN A C ION ES P R ESUP UEST A LES QUE N O R ESULT A N  EN  

P R OD UC T OS

GEST IÓN , P R OM OC IÓN  D E LA  IN VEST IGA C IÓN  Y T R A N SF ER EN C IA  

D E T EC N OLOGÍ A S EN  LOS IIA P  R EGION A LES

GEST IÓN  A D M IN IST R A T IVA

A SESOR A M IEN T O T ÉC N IC O Y JUR Í D IC O

A C C ION ES D E C ON T R OL Y A UD IT OR Í A

PROGRAMA FUNCIONAL

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz - Programación física) 

%

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2016

9001. A C C ION ES C EN T R A LES

P LA N EA M IEN T O Y P R ESUP UEST O
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973,531            863,233           110,298            85.15 94.16

19
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD 

AM AZÓNICA
286,276               259,747              26,529                 90.73 17.72 43.89 66.94 95.00

20
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL M ANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EM BLEM ÁTICOS EN HUÁNUCO
62,139                 60,648                1,491                   97.60 35.37 59.38 85.40 100.00

21
DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL 

M ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AM AZONIA 72,241                 69,871                2,370                   96.72 18.75 84.03 89.58 95.14

22
DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA 

M EJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS AGRO ECOSISTEM AS 
29,721                 29,396                325                      98.91 7.95 43.30 57.64 91.67

23
PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COM PUESTOS BIOACTIVOS Y 

PRODUCTOS NATURALES 90,852                 90,722                130                      99.86 7.15 48.21 69.44 100.00

24
RECUPERACIÓN DE CONOCIM IENTOS ETNOBIOLÓGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 52,905                 52,860                45                        99.92 2.09 30.00 80.00 100.00

26
INTEGRACIÓN DE CONOCIM IENTOS TRADICIONALES PARA EL 

DESARROLLO PROPIO DE COM UNIDADES BOSQUESINAS
82,746                 70,128                12,618                 84.75 4.17 45.83 77.78 94.44

49
POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES 

EN LA AM AZONIA PERUANA 73,856                 72,739                1,117                   98.49 11.11 27.78 65.28 83.33

50
DESARROLLO DE CONOCIM IENTOS E INSTRUM ENTOS DE GESTIÓN 

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROM OCIÓN DEL ECOTURISM O
39,433                 10,962                28,471                 27.80 11.67 25.83 65.56 94.44

51 EDUCACIÓN AM BIENTAL EN LA AM AZONIA PERUANA 78,161                 66,118                12,043                 84.59 37.50 73.81 88.10 100.00

52
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL M ANEJO DE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTIVOS EM BLEM ÁTICOS EN UCAYALI
31,880                 18,799                13,081                 58.97 12.50 36.11 55.56 100.00

53
ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONOCIM IENTOS 

TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS 73,321                 61,243                12,078                 83.53 0.00 17.59 48.15 75.93

1,545,237         1,162,493       382,744            75.80 87.76

17
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL 

CAM BIO CLIM ÁTICO 87,344                 69,993                17,351                 80.14 8.93 28.57 65.00 90.00

27
ECOLOGÍA Y M ANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO M ADERABLES 

EN JENARO HERRERA. 40,416                 35,463                4,953                   87.74 3.13 6.25 28.13 79.17

28
ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN 

BOSQUES ALUVIALES 123,620               109,842              13,778                 88.85 8.65 31.63 56.58 100.00

29
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN M ANEJO INTEGRAL 

DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO
264,492               200,104              64,388                 75.66 9.03 34.17 71.81 91.67

30 M EJORAM IENTO GENÉTICO DE CAM U CAM UARBUSTIVO EN LORETO 116,260               101,843              14,417                 87.60 16.32 33.54 56.81 93.23

31 SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI EN SAN M ARTIN. 51,806                 51,502                304                      99.41 9.57 34.10 70.52 100.00

32 SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN M ADRE DE DIOS 54,927                 51,882                3,045                   94.46 0.00 0.00 44.94 86.46

33 SISTEM A DE PLANTACIONES DE CAM Ú CAM U EN UCAYALI 41,806                 34,794                7,012                   83.23 21.04 30.71 36.96 98.96

34
TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y M ANEJO 

DE BOSQUES ALUVIALES EN LORETO
78,044                 34,395                43,649                 44.07 13.90 25.67 45.73 58.67

35
TRANSFERENCIA DE SISTEM AS DE PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN 

M ADRE DE DIOS 75,816                 69,532                6,284                   91.71 34.84 54.03 71.90 98.47

36
SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y M ANEJO DE 

BOSQUES ALUVIALES EN UCAYALI.
70,168                 65,635                4,533                   93.54 19.88 31.76 49.10 96.85

IN VEST IGA C IÓN  EN  D IVER SID A D  B IOLÓGIC A  (P IB A )

IN VEST IGA C ION ES EN  M A N EJO IN T EGR A L D EL B OSQUE Y 

SEC UEST R O D E C A R B ON O (P R OB OSQUES)
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Matriz III: Evaluación física–financiera de los proyectos de Fondos Concursales: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIA y OEFA 

37
REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEM AS DE M ITIGACIÓN AL CAM BIO 

CLIM ÁTICO EN SAN M ARTIN Y AM AZONAS 46,802                 46,779                23                        99.95 30.56 50.34 56.13 100.00

47
M ECANISM OS DE ADAPTACIÓN AL CAM BIO CLIM ÁTICO EN EL 

DEPARTAM ENTO DE LORETO 79,518                 51,726                27,792                 65.05 22.22 45.83 62.50 94.44

48
M ODELOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA 86,590                 51,849                34,741                 59.88 11.11 46.11 71.11 100.00

54

ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

AGROFORESTALES FRENTE AL IM PACTO DEL CAM BIO CLIM ÁTICO 

EN UCAYALI.

30,560                 30,080                480                      98.43 3.09 53.46 87.16 100.00

55
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y M ANEJO SISTÉM ICO 

DEL BOSQUE EN M ADRE DE DIOS
100,634               60,884                39,750                 60.50 0.00 0.00 0.00 47.22

67
ESCENARIOS DEL CAM BIO DEL USO DE LA TIERRA EN LA AM AZONIA 

PERUANA 94,527                 60,616                33,911                 64.13 50.84 56.25 68.75 93.75

68
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y M ANEJO SISTÉM ICO 

DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA 66,833                 26,259                40,574                 39.29 5.40 39.42 60.58 93.97

74
M ODELAM IENTO Y M ONITOREO DEL M EDIO AM BIENTE Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA AM AZONIA PERUANA
35,074                 9,314                  25,760                 26.55 6.67 8.61 33.52 44.63

1,439,117         1,414,774       24,343              98.60 92.16

38
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN USO Y 

CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS
351,790               333,196              18,594                 94.71 66.11 76.39 84.17 99.44

39
ESTUDIO M OLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACIÓN Y 

M ONITOREO DE PECES DE IM PORTANCIA ECONÓM ICA EN 
155,627               155,625              2                          100.00 42.50 56.37 76.30 85.65

40
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN AM AZONAS
107,743               107,708              35                        99.97 12.37 18.57 40.30 76.56

41
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LORETO
140,050               140,034              16                        99.99 15.40 32.16 49.85 91.11

42
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN SAN M ARTIN
77,979                 77,169                810                      98.96 23.88 57.07 71.63 98.50

43
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN UCAYALI
118,061               117,197              864                      99.27 23.16 41.34 55.68 93.97

44
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE IM PORTANCIA 

COM ERCIAL EN LORETO
101,118               101,111              7                          99.99 6.25 20.79 83.51 98.08

59
EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE PECES DE IM PORTANCIA 

COM ERCIAL EN UCAYALI
27,383                 25,613                1,770                   93.54 22.45 44.81 56.37 94.99

60
EVALUACIÓN Y M ONITOREO AM BIENTAL DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AM AZÓNICAS 112,525               112,513              12                        99.99 13.75 26.93 44.43 91.25

61
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN HUÁNUCO
54,552                 54,094                458                      99.16 12.46 44.68 55.89 96.40

62
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREM ENTAR EL 

RENDIM IENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN M ADRE DE DIOS
192,289               190,512              1,777                   99.08 22.87 43.75 56.94 87.83

416,801            390,975           25,826              94.60 89.22

45
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN INFORM ACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AM AZÓNICA
301,737               280,061              21,676                 92.82 17.56 44.12 67.36 90.10

46

ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEM AS DE INFORM ACIÓN 

SOBRE BIODIVERSIDAD, AM BIENTE, BIOCOM ERCIO Y 

BIOTECNOLOGIA

115,064               110,914              4,150                   96.39 4.86 52.43 74.17 88.33

TOTAL 8,000,000         7,225,983       774,017            93.93 23.63 35.87 63.65 88.96

IN VEST IGA C IÓN  EN  USO Y C ON SER VA C IÓN  D EL A GUA  Y SUS 

R EC UR SOS (A QUA R EC )

IN VEST IGA C IÓN  SOB R E IN F OR M A C IÓN  D E LA  B IOD IVER SID A D  

A M A Z ÓN IC A  (B IOIN F O)
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PIM DEVENGADO  SALDO 

Indicador de 

Eficacia del I 

TRIM / 

Programacion 

Indicador de 

Eficacia 

acumulado al II 

TRIM / 

Indicador de 

Eficacia 

acumulado al III 

TRIM / 

Indicador de 

Eficacia del IV 

TRIM / 

Programacion 

Acumulado al 31 

de diciembre

2,119,019     1,665,507          453,512             78.60 33.86 60.04 87.61 58.81 95.84

3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Americo 

Sanchez
1,852,030     1,562,936          289,094             84.39 38.54 57.57 77.29 70.83 91.67

4
INSTITUCIONES DESARROLLAN Y EJECUTAN PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Carmen 

Rosa Davila
266,989        102,571             164,418             0.38 29.17 62.50 97.92 46.78 100.00

2,247,908     1,379,570          868,338             275                    

14,500          14,500               -                    100.00 28.40 45.69 65.81 0.00 92.01

16

GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

EN EL IIAP AMAZONAS 

Luis Arevalo 14,500    14,500.00   -                    100.00 100.00

Kember 

M ejia  
411,126        239,819             171,307             58.33 13.43 43.94 69.68 5.82 92.61

57

POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA A TRAVÉS DE 

MEDIOS RADIALES Y POSTCAST A NIÑOS Y JÓVENES 

KUKAMA Y KICHWA DE LORETO Y SAN MARTÍN

M anuel 

M artin 

Brañas

99,787          68,286               31,501               68.43 16.67 68.67 90.83 14.17 100.00

66

MEJORAMIENTO DE LA CRÍA Y MANEJO ARTESANAL DE 

LAS ABEJAS NATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

LORETO

Kember M ejia 

Carhuanca
140,000        91,899               48,101               65.64 5.37 38.43 63.89 28.61 90.65

79

MODELOS TECNOLOGICOS DE CRIANZA DE 10 

ESPECIES DE MARIPOSAS DIURNAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO EN BIONEGOCIOS EN LA REGION 

LORETO

Joel Vásquez 99,492          42,462               57,030               42.68 12.96 40.74 28.70 69.44

82

BIOLOGIA, ECOLOGIA Y PROSPECCION QUIMICA DE 

PALMERAS PROMISORIAS DEL GENERO ATTALEA EN LA 

AMAZONIA PERUANA

Kember M ejia 

Carhuanca, y, 

M artín 

Rodriguez

71,847          37,172               34,675               51.74 47.22 70.00 21.67 91.67

D ennis del 

C ast illo  

T o rres

1,110,511     817,492             293,019             73.61 19.83 34.33 59.49 10.87 88.36

58

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA 

PROPAGACIÓN CLONAL E INOCULACIÓN MICORRÍZICA 

DE PLANTAS MATRICES CON CAFÉ CON ALTA 

PRODUCTIVIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS

Geomar 

Vallejos
257,096        151,952             105,144             59.10 27.78 29.44 83.33 50.00 91.67

63

AMPLIACIÓN DE LA BASE TECNOLÓGICA Y GENÉTICA 

DE LA CASTAÑA AMAZÓNICA CON FINES DE 

DOMESTICACIÓN EN LE REGIÓN MADRE DE DIOS

Ronald 

Corvera 

Gomringer

19,872          14,000               5,872                 70.45 33.33 50.87 76.67 13.33 90.00

64
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO 

DEL CAFÉ EN SAN MARTÍN
Luis Arevalo 29,359          27,119               2,240                 92.37 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA)

INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y 

SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES)

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TEC NOLOGIA E INNOVACION 

TECNOLOGICA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN 

GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

RESPONSA

BLE DE LA 

META

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DICIEMBRE 2016INDICADOR DE 

EFICIENCIA AL 

31 DICIEMBRE 

2016

INDICADORES DE EFICACIA (Según Matriz)

ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS
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Matriz IV: Dispositivos Legales de modificaciones presupuestarias, por reducciones o ampliaciones presupuestarias: Al 4to. Trimestre 2016 

69

BIOFERTILIZACIÓN Y BIOPROTECCIÓN DE PLANTAS 

CLONALES DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) CON 

MICORRIZAS ARBUSCULARES EN LA REGIÓN SAN 

MARTÍN

Geomar 

Vallejos
251,738        235,776             15,962               93.66 0.00 16.67 66.67 83.33 83.33

70

TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL CONTROL 

INTEGRADO DE HYPSIPHYLLA GRANDELLA Z EN 

PLANTACIONES DE CAOBA EN LA AMAZONÍA PERUANA

Hector 

Guerra
197,534        197,510             24                      99.99 0.00 17.78 36.67 41.11 77.78

76

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE NUEVAS 

ESPECIES DEL GENERO PLUKENETIA (EUPHORBIACEA) 

CON POTENCIAL NUTRACEUTICO EN LA AMAZONIA 

PERUANA

Danter 

Cachique 

Huansi

27,825          24,619               3,206                 88.48 50.46 73.61 26.39 100.00

77

GENERACION DE TECNOLOGIAS PAA EL CONTROL 

INTEGRADO DEL NEMATODO D ENUDO DE SACHA 

INCHI EN LA REGION SAN MARTIN

Kadir 

M arquez
40,218          32,243               7,975                 80.17 22.92 77.08 0.00 77.08

81

INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CLONACION DE 

PLANTAS MATRICES DE CAFÉ CON ALTA 

PRODUCITVIDAD Y TOLERANCIA A ROYA EN LA 

REGION SAN MARTIN

Geomar 

Vallejos
47,673          42,000               5,673                 88.10 75.00 75.00 0.00 75.00

83

APLICACIÓN DE AMRCADORES MOLECULARES PARA LA 

CARACTERIZACION, IDENTIFICACION Y 

DETERMIANCION DE ORIGEN GEOGRAFICO EN LA 

COMERCIALIZACION DE LA CAOBA Y EL SHIHUAHUACO 

EN LA AMAZONIA PERUANA

Euridice 

Honorio  

Coronado

113,670        41,260               72,410               36.30 0.00 35.00 65.00 100.00

84
SISTEMAS DE PLANTACIONES DE CAMU CAMU EN 

LORETO Y UCAYALI

M ario 

Herman 

Pinedo 

Panduro

125,526        51,013               74,513               40.64 21.95 63.89 36.11 100.00

Jo rge 

Salvado r 

T ello  

M art í n

711,771        307,759             404,012             43.24 22.17 40.10 55.53 6.30 85.15

65

IMPACTO DE VERTIDOS PETROGÉNICOS SOBRE EL 

ECOSISTEMA Y LA FAUNA ACUÁTICA EN LA AMAZONÍA 

(REGIÓN LORETO)

Werner Chota 

M acuyama
159,000        84,316               74,684               53.03 4.79 8.42 58.33 14.38 67.71

80

REPRODUCCION INDICIDA DE MOTTA Y MANEJO DE 

ALEVINOS EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA 

REGION SAN MARTIN

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

52,771          32,947               19,824               62.43 25.00 25.00 35.42 56.25

85

PISCICULTURA SOSTENIBLE EN COMUNIDADES 

INDIGENAS ASENTADAS EN EL CORREDOR MINERO DE 

LA REGION MADRE DE DIOS

Ercik Del 

Aguila, y 

Jorge Iberico

500,000        190,496             309,504             38.10 25.00 19.05 38.39 54.31

TOTAL 4,366,927     3,045,077          1,321,850          69.73                 23.63 39.96 39.96 64.22 86.27                 

INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS 

RECURSOS (AQUAREC)
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 

P
IM

 a
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3
0

.0
9

.2
0

1
6
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s 
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) 
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n

 (
C

S
C

) 
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o
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l 
M

o
d
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a
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ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ Ley N° 30372: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: Programa 

Presupuestal 0137: Desarrollo de la CT 

e I: Proyecto: Fortalecimiento de 

infraestructura tecnológica para el 

proceso de investigaciones en el IIAP 

(S/. 77,050) Y, Proyecto de Aplicación 

de marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo de la Amazonia peruana 

(S/. 161,200). RO (S/. 4718,000); RDR 

S/. 530 000; Y CSC S/. 5,728,018 

11,214,268 
  

1
1
,2

1
4
,2

6
8

 

          
0 

1
1
,2

1
4
,2

6
8

 

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

Años Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: PP 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto: 

Fortalecimiento de infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 77,050)  

      
77,050 

         

§ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 

Años Fiscal 2016: PIA 2016 R.P. N° 067-

2015-IIAP-P del 31-12-2015: PP 0137: 

Desarrollo de la CT e I: Proyecto de 

investigación: Aplicación de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo (S/. 161,200) 

      
161,200 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 
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0

1
6
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Donaciones y Transferencias 
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o
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 (
C

S
C

) 

T
o
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l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.D. N° 027-2015-EF/50.01Reducción 

del PIA de CSC, R.P N° 02-2016-IIAP-P 

modificación presupuestaria del PIA 
 

1,495,490 
 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

         

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

-1
,4

9
5
,4

9
0

 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto Impacto 

de Vertidos patogénicos sobre el 

ecosistema y la fauna acuática en la 

Amazonia (S/. 159,000.01); Proyecto: 

"Adaptación y popularización de 

conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

las poblaciones Kukama ( Loreto) y 

Kiwcha ( San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast 

vía medios electrónicos (S/. 69,151.70); 

Proyecto Aplicación de técnicas 

innovadoras en la propagación clonal 

e Inoculación microrrisica de plantas 

matrices de café (Coffea arábica L.) con 

alta productividad en la región 

Amazonas S/. 158,828.01; Proyecto 

Ampliación de la Base Tecnológica y 

genética de la castaña amazónica 

(Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de 

Dios, S/. 19,871.90  

  
406,851 406,851 

          
0 406,851 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 
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1
6
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o
n
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C

S
C

) 

T
o
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l 
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o
d
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a
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ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto Impacto 

de Vertidos patogénicos sobre el 

ecosistema y la fauna acuática en la 

Amazonia (S/. 159,000.01);  

        

        

159,000 

          

159,000 0 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:   Proyecto: 

"Adaptación y popularización de 

conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

las poblaciones Kukama (Loreto) y 

Kiwcha (San Martín) mediante 

programa radiales y acceso a poscast 

vía medios electrónicos (S/. 69,151.70) 

        
69,151 

     
69,151 0 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ: Proyecto Aplicación 

de técnicas innovadoras en la 

propagación clonal e Inoculación 

microrrisica de plantas matrices de 

café (Coffea arábica L.) con alta 

productividad en la región Amazonas 

S/. 158,828.01 

        
158,828 

     
158,828 0 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 
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ó
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Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 0012-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 APNOP: Entidad Financiadora 

INNÓVATE PERÚ:  Proyecto 

Ampliación de la Base Tecnológica y 

genética de la castaña amazónica 

(Betholletia excelsa) con fines de 

domesticación en la región Madre de 

Dios, S/. 19,871.90  

        
19,872 

     
19,872 0 

§ R.P. N° 0016-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Saldos de Balance 

2015 CSC Petrolero 
  

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

         

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

1
,0

1
4
,6

5
3

 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Crédito 

Suplementario: PP 0137: Desarrollo de 

la Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica: Proyecto "Aplicadores de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo en la Amazonía 

peruana, y (S/. 105,789.33); Proyecto 

Fortalecimiento de la Infraestructura 

tecnológica para el proceso de 

investigaciones en el IIAP (S/. 1 782 

080); Mejoramiento de la 

productividad en el cultivo del café (S/. 

29 359.15) APNOP 

    

1
,9

1
0
,1

2
8

 

1
,9

1
0
,1

2
8

 

          
0 

1
,9

1
0
,1

2
8
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  
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Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015 Entidad Financiadora 

FONDECYT: PP 0137: Desarrollo de la 

Ciencia Tecnología e innovación 

Tecnológica:  Proyecto Fortalecimiento 

de la Infraestructura tecnológica para 

el proceso de investigaciones en el 

IIAP (S/. 1 782 980)  

    
     

1,774,980 
      

1,774,980 0 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015, Entidad Financiadora 

FONDECYT PP 0137: Desarrollo de la 

Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica: Proyecto "Aplicadores de 

marcadores moleculares en la 

caracterización de peces ornamentales 

y de consumo en la Amazonía peruana 

(S/. 105,789.33)     

     
105789 

      
105,789 0 

§ R.P. N° 017-2016-IIAP-P modificada 

por la R.P.N° 077-2016-IIAP-P: Saldo 

de Balance 2015: Entidad Financiadora 

Proyecto Mejoramiento de la 

productividad en el cultivo del café (S/. 

29 359.15) APNOP 

    
      

29,359 
     

29,359 0 

§ R.P. N° 022-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: 

Mejoramiento de la cría y manejo 

artesanal de las abejas nativas en el 

departamento de Loreto 

    140,000 140,000 
 

140,000 
        

140,000 140,000 

§ R.P. N° 028-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: FONDECYT: Evento 

Científico - curso EMBO: Filogenética 

en la era "-ónica", IIAP Amazonas, 

realizado del 10 al 17 enero 2016 

    14,250 14,250 
 

14,250 
        

14,250 14,250 
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Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 035-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Biofertilizacion y 

bioprotección de plantas clonales de 

café (coffea arábica) con microrrizas 

arbusculares en la región San Martín 

    251,738 251,738 
      

2
5
1
,7

3
8

 

   
251,738 251,738 

§ R.P. N° 037-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: PNIA -Proyecto : 

Desarrollo de tecnologías apropiadas 

para el control integrado de 

Hypsiphylla grandella Z. en 

plantaciones de caoba en la Amazonia 

peruana 

    197,534 197,534 
      

1
9
7
,5

3
4

 

   
197,534 197,534 

§ R.P. N° 038-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Transferencia 

Financiera MINEM: Vigésima Octava 

Disposición complementaria de la Ley 

n° 30372 Ley de Presupuesto del 

Sector Publico para el año Fiscal 2016 

    8,000,000 8,000,000 
        

8,000,000 
 

8,000,000 8,000,000 

§ R.P. N° 039-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: RP 039-2016-IIAP-P 

Continuidad de cuatro Proyectos de 

Inversión Pública del año 2015 D.S. N° 

046-2015-EF (13-03-2016): PIP IIAP- 

Huánuco, PIP "CAVA", PIP "MTTA", y 

PIP "Pinto Recodo". 

    4,605,774 4,605,774 4,605,774 
         

4,605,774 4,605,774 

§ R.P. N° 042-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Identificación y 

caracterización de nuevas especies de 

genero Plukenetia con potencial 

nutraceutico en la Amazonia peruana 

    27,825 27,825 
     

27,825 
    

27,825 27,825 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 043-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Generación de tecnologías 

para el control integrado del 

nematodo de nudo de sacha inchi 

    27,821 27,821 

        

 
27,821 

 

      

27,821 27,821 

§ R.P. N°051 -2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Modelos tecnológicos de crianza de 10 

especies de mariposas diurnas para su 

aprovechamiento en bionegocios en la 

región Loreto 

    99,492 99,492 

        

 
99,492 

 

      

99,492 99,492 

§ R.P. N° 053-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto : Producción inducida de la 

Motta y manejo de alevinos en 

condiciones controladas en el región 

San Martin 

    52,771 52,771 

        

 
52,771 

 

      

52,771 52,771 

§ R.P. N° 054-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto Biotecnología, ecología y 

prospección química de palmeras 

promisorias del genero Atalea en la 

Amazonia peruana 

    71,847 71,847 

        

 
71,847 

 

      

71,847 71,847 

§ R.P. N° 055-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Innovación tecnológica para la 

clonación de plantas matrices de café 

con alta productividad y tolerancia a 

Roya en la región San Martín 

    47,673 47,673 

        

 
47,673 

 

      

47,673 47,673 

§ R.P. N° 058-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: Desagregación de los 

recursos autorizados mediante DS N° 

116-2016-EF - Recursos ordinarios, 

deposito semestral de CTS     

64112 64112 64112 

      

   

      

64,112 64,112 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu

rs
o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

§ R.P. N° 059-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNOVATE-PERU: 

Proyecto Aplicación de marcadores, 

identificación y determinación de 

origen geográfico en la 

comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana.     

79500 79500 
 

      

 
79500 

 

      

79,500 79,500 

§ R.P. N° 060-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

proyecto de investigación.- Sistema de 

producción orgánica de camu camu en 

humedales en Loreto y Ucayali     

125526 125526 

        

 
125,526 

        

125,526 125,526 

§ R.P. N° 074-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

proyecto Adaptación y popularización 

de conocimientos científicos y 

tecnológicos para niños y jóvenes de 

la población Kukama (Loreto) y Kiwcha 

( San Martín) mediante programa 

radiales (S/. 29,636); y proyecto 

Aplicación de técnicas innovadoras 

para la propagación clonal e 

inoculación microrrizica de plantas 

matrices de café (Coffea arabica L.) con 

alta productividad en la región 

Amazonas (S/. 99,268)      

128,904 128,904 

        

 
128,904 

  

   
128,904 128,904 

§ R.P. N° 077-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

Proyecto Generación de Tecnologías 

para el control integrado del 

nematodo de nudo de sacha inchi en 

la región San Martín. 
    

12,397 12,397 

        

 
12,397 

    
12,397 12,397 
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Dispositivos Legales, proyecto de 

investigación, y montos 
PIA 2016 

MODIFICACIONES  

AL 30.12.2016 

P
IM

 a
l 

3
0

.0
9

.2
0

1
6

 

MODIFICACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

R
e
d

u
c
c
ió

n
  

A
m

p
li

a
c
ió

n
 

R
e
cu
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o

s 
O

rd
in

a
ri

o
s 

(R
O

) 

Donaciones y Transferencias 

C
a
n

o
n

 y
 

S
o

b
re

ca
n

o
n

 (
C

S
C

) 

T
o

ta
l 
M

o
d

if
ic

a
ci

ó
n

 

Total 

FONDEC

YT 2016 

PIA 2016 

FONDEC

YT 

SALDO BCE 

2015 

FONDECYT 

SALDO 

BCE 

2015 

INNÓVA

TE PERÚ 

INNÓVA

TE PERÚ: 

2016 

PNIA 

2016 
OEFA 

MINEM 

2016 

RCD N° 114-2016-OEFA/A/PCD, y 

R.P.N° 079-2016-IIAP-P Transferencia 

Financiera de la OEFA al IIAP 

Acuicultura MDD 
    

500,000 500,000 

        

   
500,000 

  
500,000 500,000 

§ R.P. N° 079-2016-IIAP-P Crédito 

Suplementario: INNÓVATE PERÚ, 

Proyecto "Aplicación de marcadores 

moleculares para la caracterización, 

identificación y determinación de 

origen geográfico en la 

comercialización de la caoba y el 

shihuahuaco en la Amazonia peruana. 
    

34,170 34,170 

        

  
34,170 

    
34,170 

Total 11,214,268 1,495,490 17,812,966 27,531,744 4,669,886 154,250 238,250 1,880,769 436,210 673,756 483,442 500,000 8,000,000 -480,837 16,283,306 27,531,744 

     

Conciliación Marco Presupuestal al 30 setiembre 2016   12,366,677 

   
Total Neto (Ampliación - Reducción)     16,317,476   Transferencia aprobadas con Créditos Suplementario 2016   9,311,448 

   

     

PIA 2016. FONDECYT + SALDO DE BALANCE 2015 FONDECY E INNÓVATE PERÚ   2,555,229 

   

                

 

     

MONTOS NETAS TRANSFERIDOS: FONDECYT, INNÓVATE PERÚ,  PNIA  Y OEFA 

AL 30.09.2016 

 

4,366,677 

  

 

                

 

Fuente: Resoluciones Presidenciales del IIAP, Resoluciones Directorales y Decreto Supremo del MEF, según corresponda. 
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Matriz V: Estado de Avance financiero y físico de los proyectos de inversión pública al 31 de Diciembre 2016  

 

Meta  
Cód. 

SNIP 
PROYECTOS  

RESPONSA 

BLES: Unidad 

ejecutora, 

Unidad 

Técnica, y 

Unidad 

Operadora 

MONTO 

ACTUALIZA

DO DEL PIP 

(Según 

SOSEM) al 

30.09.2016 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-12-2016 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

ACUMULADA 

EJECUCIÓN FÍSICO 

ACUMULADA 

  

ESTADO  

ACTUAL 

 
P.I.M                      

Ejecución 

Presupues

taria 

Saldo Presu 

puestal 

% de 

Avance 

Financie

ro  

Al 30-12-

2016 

% de 

Avance 

al 

30-12-

2016 

% de 

Avance 

Físico  

del año 

2016 

% de 

Avance 

Físico 

Acumu- 

lado al 

30.12.16 

12 

1
2
7

3
2

2
 

CENTRO DE ACOPIO Y VALOR 

AGREGADO DE LA MADERA DE 

BOSQUES MANEJADOS POR 

COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA 

REGIÓN UCAYALI 

 Ronald Trujillo 

León; Director 

de 

PROBOSQUES,  

Gerente 

Regional del 

IIAP Ucayali. 

2,584,988 280,814 280,798 16.00 99.99 280,814 99.99% 100% 100% 

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

15 

1
4
9

9
9

6
 

MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ACUÍCOLA DEL IIAP PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE 

LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO, 

UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y 

MADRE DE DIOS) 

Ronald Trujillo 

León; Director 

de AQUAREC, 

Coordinador 

del Proyecto 

8,174,150 2,069,460 1,201,063 868,397 58.03 2,069,460 58.03% 60% 60% 

 

PIP en ejecución. PPTO 

aprobado por D.S. N° 046-

2016-EF del 13.03.2016 

16 

2
4
6

1
0

7
 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA  

TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL 

IIAP HUÁNUCO 

Ronald Trujillo 

León; Director 

de AQUAREC, 

Gerente 

Regional del 

IIAP Huánuco. 

16,479,680 0 0 0 0.00 0 0 0 0% 

 

PIP No fue aprobado por 

la OPI del MINAM, 

quedando sin ejecución. 

69 

1
5
4

6
8

9
 

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS 

DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES 

DEL DISTRITO PINTO RECODO, 

LAMAS, SAN MARTIN 

Este PIP ha sido 

liquidado y 

cerrado en 

enero 2016.. 

3,718,977 5,907 - 5,907 0.00 3,713,069 99.84 100% 100% 

 

PPTO aprobado D.S. N° 

046-2016-EF . Se 

devolverá al MEF. PIP 

Liquidado y cerrado en el 

banco Proyectos SNIP. 

    TOTAL      30,957,795    

    

2,356,181    1 481.861 874,320 
79.01 

6,063,343 
85.95% 

86.66%  8/6066% 
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Anexo : RELACIÓN DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO  NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA - REGINA -  Y EN EL DIRECTORIO 

NACIONAL DE INVESTIGADORES E INNOVADORES - DINA – CONCYTEC: Al 30 de setiembre 2016 

 

Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

1 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS 40063612 UCAYALI 23237 2318 18/04/2016 

2 ALONSO BEGAZO FLORA 04963464 MADRE DE DIOS 12590 - 12/06/2013 

3 ALVAN AGUILAR DE CHU MIRIAM ADRIANA 05381687 LORETO 28168 2798 18/05/2016 

4 ARÉVALO LÓPEZ LUIS ALBERTO 05582087 SAN MARTIN 3798 - 27/03/2015 

5 ARÉVALO DAVILA FREDDY ALFONSO 05408167 LORETO 10310 - 08/05/2016 

6 ASENJO MURO EVELIN DIANELA 45497076 AMAZONAS 13961 - 29/05/2014 

7 BABILONIA MEDINA JORGE GUILLERMO 41778229 MADRE DE DIOS 21659 - 19/04/2016 

8 BABILONIA RÍOS GIOVANNA DEL CARMEN 06662121 LORETO 10449 - 18/06/2013 

9 BALCÁZAR TERRONES LUZ 32768023 HUÁNUCO 3747 - 28/06/2013 

10 BARDALES LOZANO RICARDO MANUEL 440314890 LORETO   2722   

11 BAZÁN ALBITEZ ROGER SEGUNDO 18170450 UCAYALI 13901 - 12/05/2016 

12 BELLIDO COLLAHUACHO JUAN JOSE 09840848 LORETO 45534 - 23/05/2016 

13 BENDAYAN ACOSTA LEÓN ARTURO 05224307 LORETO 14027 - 30/03/2016 

14 BERROCAL NIETO SAMUEL GUSTAVO 42866993 MADRE DE DIOS 38068 - 19/08/2015 

15 BOLAÑOS AMPUDIA ANA MARIA 40488434 HUÁNUCO 14166 - 30/06/2014 

16 CABANILLAS AMADO BILLY JOEL 40314890 LORETO 3300 3217 04/05/2016 

17 CACHIQUE HUANSI DANTER 40015112 SAN MARTIN 11334 - 15/06/2015 

18 CALCINA ROMERO LUIS ANDRÉS 09640255 LORETO 12444 - 30/04/2016 

19 CAMPOS BACA LUIS EXEQUIEL 05402721 LORETO 17765 5913 23/05/2016 

20 CÁRDENAS VIGO RODOLFO 70582604 LORETO 24502 - 30/09/2015 

21 CASTRO MEDINA WALTER FIDEL 06974413 LORETO 10299 - 18/06/2013 

22 CASTRO RUIZ DIANA 40165500 LORETO 5482 4111 19/01/2015 

23 CÉSPEDES ROLIN ÁNGELO LISTER 05361254 LORETO 25981 - 16/07/2014 
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Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

24 CHÍA DAVILA CESAR 05280451 MADRE DE DIOS 21649 - 31/03/2014 

25 CHOTA MACUYAMA WERNER 41611005 LORETO 10855 2786 21/04/2016 

26 CHU KOO FRED WILLIAM 05341642 LORETO 3321 2747 20/04/2016 

27 CORREA TANG  MELBA DE ROCÍO 05314993 LORETO 10453 - 15/04/2016 

28 CORVERA GOMRINGER RONALD 04962906 MADRE DE DIOS 1652 - 04/04/2016 

29 COTRINA DORIA  MARCELO 42477208 HUÁNUCO 14553 - 06/05/2016 

30 DEL AGUILA PANDURO ERICK ALBERTO 00968031 SAN MARTIN 12669 - 17/06/2013 

31 DEL AGUILA PASQUEL JHON 45127723 LORETO 13572 5091 13/05/2016 

32 DEL AGUILA REATEGUI DE WONG  GABRIELA 40606771 LORETO 24499 - 04/07/2014 

33 DEL CASTILLO TORRES DENNIS 07262473 LORETO 11922 2618 25/04/2016 

34 DELGADO VASQUEZ CESAR AUGUSTO 05364641 LORETO 1929 1260 23/05/2016 

35 ESCOBEDO TORRES ROGER 05253797 LORETO 28171 - 21/04/2016 

36 FACHÍN MALAVERRI LIZARDO MANUEL 05391896 LORETO 29915 - 26/04/2016 

37 FARROÑAY PARAMAS EDWIN RICARDO 05394580 LORETO 12481 - 20/10/2015 

38 FERNANDEZ MÉNDEZ  CHRISTIAN JESUS 43371048 LORETO 11894 1114 07/05/2016 

39 FREITAS ALVARADO  LUIS ERNESTO 05399559 LORETO 3722 3019 27/04/2016 

40 GAGLIARDI URRUTIA  LUIS ALBERTO GIUSSEPE 05417728 LORETO 10322 - 26/04/2016 

41 GARCIA SORIA  DIEGO GONZALO 40719185 UCAYALI 12526 - 10/05/2016 

42 GARCIA DAVILA  CARMEN ROSA 05220064 LORETO 3242 1913 19/05/2016 

43 GARCIA RENGIFO  PEDRO 01103459 SAN MARTIN 12767 - 15/10/2014 

44 GARCIA VASQUEZ  AUREA 05265785 LORETO 12619 2758 20/04/2016 

45 GIRALDO RÍOS  EDGAR 40767070 MADRE DE DIOS 21651 - 28/03/2014 

46 GONZALES CORAL  AGUSTIN 05245467 LORETO 3518 - 19/04/2016 

47 GUERRA ARÉVALO  HÉCTOR 41101302 SAN MARTIN 21771 - 16/03/2016 

48 HONORIO CORONADO  EURÍDICE NORA 40300310 LORETO 1734 550 19/01/2016 

49 IBERICO AGUILAR JORGE LUIS 18068975 SAN MARTIN 12752 - 19/06/2013 
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Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

50 INGA SÁNCHEZ  HERMINIO 05858844 LORETO 1860 - 05/05/2016 

51 ISMIÑO ORBE  ROSA ANGÉLICA 06444206 LORETO 25017 2637 02/05/2016 

52 JARAMA VILCARROMERO  ANITA ROCÍO 05393170 LORETO 15047 - 22/10/2015 

53 MACO GARCIA  JOSE TEODORO 06444207 LORETO 1485 - 20/05/2016 

54 MARTIN BRAÑAS  MANUEL 000946306 LORETO 14716 - 13/05/2016 

55 MEJÍA CARHUANCA  KEMBER MATEO 05246167 LORETO 1480 - 01/04/2014 

56 MERINO ZEGARRA  CLAUDIA 40920243 LORETO 20561 - 13/05/2016 

57 NAKAGAWA VALVERDE  NIXON 05263843 AMAZONAS 12739 - 07/07/2014 

58 NÚÑEZ PÉREZ  CECILIA DEL CARMEN 41604782 LORETO 30436 - 10/03/2015 

59 OCAMPO YAHUARCANI  ISAAC 40350680 LORETO 1482 - 07/01/2016 

60 PALACIOS VEGA JUAN JOSE 10558050 LORETO 14159 - 08/04/2016 

61 PAREDES DAVILA  ELVIS JAVIER 44168184 LORETO 14152 - 21/04/2016 

62 PÉREZ PEÑA PEDRO       12261 3899   

63 PINEDO PANDURO  MARIO HERMAN 05276973 LORETO 3510 4997 10/05/2016 

64 RAMIREZ REATEGUI  KATTY 00838889 SAN MARTIN 24688 - 18/08/2015 

65 RAMIREZ ALVAREZ  ROUSSELL EDUARDO 42878055 LORETO 17830 - 23/05/2016 

66 REBAZA ALFARO  CARMELA SUSANA 17915624 UCAYALI 12691 - 12/05/2016 

67 REMUZGO FORONDA  JOHN RICHARD 22998080 HUÁNUCO 13580 - 27/04/2016 

68 RENGIFO SALGADO  ELSA LILIANA 05290445 LORETO 11874 3140 05/05/2016 

69 RÍOS TORRES SANDRA JHOWANA 05412394 LORETO 47670 - 06/05/2016 

70 RODRIGUEZ CHU  LUCIANO ALFREDO 05358691 LORETO 24679 - 12/04/2016 

71 RODRIGUEZ DEL CASTILLO ANGEL MARTIN 41848039 SAN MARTIN 12499 - 19/04/2016 

72 ROJAS MEGO  KRYSTEL CLARISSA 42642337 UCAYALI 20699 - 16/05/2016 

73 RONDONA VASQUEZ  INDIRA 41748415 LORETO 10314 - 19/04/2016 

74 RUIZ SANTILLÁN  JAKER 05217185 LORETO 10320 - 27/02/2013 

75 SALAZAR VEGA  ANGEL ALEJANDRO 06441265 LORETO 10442 - 15/01/2015 
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Nro. Apellidos  Nombre  DNI Región Código - DINA 
Registro - 

REGINA 

Fecha 

Actualización 

76 SALES DAVILA  FRANCISCO 21146395 HUÁNUCO 14174 - 22/01/2015 

77 SÁNCHEZ COSAVALENTE  AMÉRICO JOSE ALEXIS 40910311 LORETO 33906 - 11/05/2016 

78 SÁNCHEZ CHOY SÁNCHEZ  JOSE GERARDO 00089641 UCAYALI 5109 2701 20/05/2016 

79 SÁNCHEZ RIVEIRO  HOMERO 05257960 LORETO 13915 3271 05/05/2016 

80 SANJURJO VÍLCHEZ  JOSE ANTONIO 05225183 LORETO 10330 - 30/03/2016 

81 AGLE CASAPIA  MARIA XIMENA 45862881 LORETO 29456 - 13/10/2015 

82 TELLO MARTIN  JORGE SALVADOR 05700612 LORETO 10297 2686 15/04/2016 

83 TORRES REYNA  GUIUSEPPE MELECIO 42444403 LORETO 13975 - 28/03/2016 

84 TRIGOSO PINEDO  MARCIAL 05227463 LORETO 10304 - 21/01/2015 

85 VARGAS DAVILA  GLADYS 05336183 LORETO 57564 2952 26/04/2016 

86 VASQUEZ BARDALES  JOEL 05321158 LORETO 12456 - 23/05/2016 

87 VELA DÍAZ  ANTONIA ELENA 43067646 UCAYALI 14113 2832 22/04/2016 

88 VELA MENDOZA  NAPOLEÓN 05237455 LORETO 10325 - 27/02/2013 

89 ZARATE GÓMEZ  RICARDO 41152812 LORETO 13456 2765 21/04/2016 

90 ZUTA PINEDO  LIZBETH 43607805 LORETO 13549 - 20/06/2013 

        

 

TOTAL DE INVESTIGADORE    S INSCRITOS EN EL DINA 90 

    

 

TOTAL DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA 26 

     

 


