



*Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana*

BIODAMAZ
PERU - FINLANDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2006

Lima, 21 Marzo 2006

Principales aportes y decisiones del V CD y IV CS (Enero 2006)

- Iniciar desde el presente año el informe de sistematización de resultados sobre BIODAMAZ (Todo el proyecto y de C/Resultado)
- Asegurar el logro de estrategias de sostenibilidad del proyecto
- Fortalecer las relaciones del proyecto con las instancias nacionales, reconociendo el propósito de BIODAMAZ de trabajar con las cinco regiones Amazónicas
- Formular un proyecto modelo sobre servicios ambientales
- Tener en cuenta proporcionalidad del presupuesto para 2006 y 2007
- Incorporar en SIAMAZONIA a todas las instituciones del CD, particularmente a: UNALM, UNMSM, PROMPERU, PROMPEX, PROMPYME,
- Ajustar redacción de resultados relacionados a políticas públicas y estrategias regionales sobre biodiversidad
- Mejorar eficiencia en piscicultura comunal
- Enviar sugerencias POR ESCRITO sobre proyección de BIODAMAZ
- Habrá un nuevo Consejo de Supervisión para la primera semana de marzo, para aprobar POA 2006
- Aprobar IMA 2005

BIODAMAZ: Línea del tiempo



OBJETIVOS 2006

- Lograr los resultados del proyecto
- Elaborar publicaciones previstas
- Difundir los resultados del proyecto: Regional, nacional y países amazónicos andinos
- Fortalecer capacidades descentralizadas
- Fortalecer la sostenibilidad de los resultados.



R1: Implementación de la ERDBA/ENDB

- Concluir resultados : Plataforma de biocomercio, Estrategias regionales, portafolio de proyectos, modelo de gestión descentralizada;
- Diseño y servicio: Centro de Innovación y extensión, mecanismo de facilitación financiera, plataforma de servicio científica, facilitar políticas públicas sobre DBA:
- Concluir publicaciones
- Plan de negocios y sostenibilidad en marcha;

R2: FORTALECIMIENTO DE SIAMAZONIA/CHM

- **Promoción y difusión efectiva de SIAMAZONÍA**
 - Diseño y construcción informática de resultados emblemáticos
 - Publicación de documentos técnicos
 - Plan de negocios y sostenibilidad económica e institucional de SIAMAZONIA



R3: CONOCIMIENTO BIOFISICO Y SOCIOECONOMICO APLICADO

- Versión perfeccionada de macro unidades ambientales de la Amazonía: Mapa Geológico, Mapa climatológico, mapa socioeconómico, trabajo de campo
- Sostenibilidad de resultados implementada e integrada a SIAMAZONIA
- Publicaciones concluidas

R4: METODOLOGIAS, PAUTAS Y PROPUESTAS RENTABLES PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA DB

- Propuesta de manejo ecosistémico en bosques inundables en área piloto implementada,
- Fortalecimiento de la base científica del paiche en seis temas estratégicos
- Plan de manejo e investigación en jebe consolidado
- Sostenibilidad de los resultados e integración a SIAMAZONIA
- Publicaciones concluidas
- Vivero JBAH, plan curricular FCF
- Evaluación situación caoba en Loreto(*)



R5: MANEJO COMUNITARIO DE ECOSISTEMAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DIVERSIFICADAS EN LA RNAM Y EL JBAH

- Planes de manejo forman parte de las actividades de las comunidades socias,
- Actividades productivas diversificadas y consolidadas en las comunidades de la reserva: piscicultura, chacras integrales, valor agregado en artesanías y fitofarmacos,
- Sistematización y publicaciones con versión inicial;
- Plan de sostenibilidad y planes de negocio en implementación,

R6: EDUCACION AMBIENTAL Y ORGANIZACIONES FORTALECIDAS EN LA RNAM Y EL JBAH

- Organizaciones comunales y asociatividad para la comercialización fortalecidas;
- Educación ambiental comunal cuenta con contenidos educativos y materiales de difusión;
- Diez títulos de propiedad de las comunidades de la RNAM;
- Centro de interpretación de la RNAM en servicio;
- Documentos técnicos y de divulgación elaborados;
- Plan de sostenibilidad de resultados en marcha


R7: GESTION, VIABILIZACION Y DIFUSIÓN DE RESULTADO

- Programa de tesis y prácticas en ejecución
- Programa de post grado en ejecución (una maestría y un doctorado)
- Difusión del proyecto, boletín BIODAMAZ, eventos

R8: GESTION, SISTEMA DE M&E PROYECTA LA SOSTENIBILIDAD


- Sistema de monitoreo en ejecución: Informes trimestrales, anual y de medio término, CD y CS, incluyendo sistematización
- Sistema de información gerencial en marcha

ENTREGA DE MEDIOS (Miles de €, %)



POA 2007

€364, 35%



POA 2006,
€690, 65%

TOTAL € 1054.0


ESTRUCTURA PRESUPUESTO 2006 - 2007 GoF

(Miles €)

PRESUPUESTO TOTAL GoP y GoF

(Miles €)

PRE 2007
€462.4, 35%




PRE 2006
€876.7, 65%


TOTAL € 1339.0

POA 2005: RR.HH

(Meses – especialista)



DIAMANTE DE BIODAMAZ



Propuestas de cambio

1. Incorporación de cuatro indicadores de resultado:



- Centro de innovación y extensión
- Mecanismo de facilitación financiera
- Plataforma de servicios científicos
- Políticas públicas para la gestión de la DBA

2. Reprogramación de presupuesto contraparte peruana

- Habilitar con € 136378 la partida de costos operacionales
- Habilitadora rubro especialistas nacionales y regionales



Propuestas de cambio

3. Adición de recursos presupuestales complementarios para 2006 y 2007



PRESUP. COMPLEMENTARIO (COM) Y TOTAL (TOT) GoF

(Miles €)



POA 2006: ESTRATEGIA OPERATIVA

- Equipo técnico peruano finlandés integrado;
- Trabajo interinstitucional: logro y sostenibilidad;
- Difusión de resultados a nivel regional y de los países amazónicos andinos;
- Transparencia en la rendición de cuentas
- Fortalecimiento del monitoreo y gerencia de riesgos.



*Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana*

BIODAMAZ
PERU - FINLANDIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2006

Lima, 21 Marzo 2006