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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
ACOFORE Asociación de Concesionarios Forestales de Requena 
AMAZON IVORY Empresa Comercializadora de Marfil Vegetal (tagua) 
APA  Asociación por la Amazonía 
ATFFS  Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
CARE  Cooperative for American Remittances to Europe Incorporated 
CARSL Comité Autónomo Román Sánchez Lozano 
CE Comunidad Europea 
CEDIA Centro para el Estudio del Indígena Amazónico 
CFV Certificación Forestal Voluntaria 
CGCRM Comité de Gestión de la Cuenca del Río Momón  
CIJH Centro de Investigación de Jenaro Herrera 
COMAPA Comité de Manejo de Palmeras 
CONAM Comisión Nacional del Ambiente 
COPAPMA Comité de Productores Agrarios de la Provincia de Maynas 
COPETUR Comité de Promoción del Turismo 
CORMARENA Comité Regional de Manejo de Recursos Naturales 
EGE Especialista en Gestión Empresarial 
ExPi Experiencia Piloto 
FECOMAZAN Forestales Ecológicos del Mazan 
FOCAL  BOSQUES Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo sostenible y 

rentable de bosque en la Región Loreto 
FONDEBOQUE Fondo Nacional de Desarrollo Forestal 
GOREL Gobierno Regional de Loreto 
GM Grupo Meta 
GRMB Grupo Regional de Manejo de Bosques 
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
INCAGRO Proyecto Innovación y Competitividad en el Agro  
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
ITTO (OIMT) International Tropical Timber Organization (Organización Internacional de 

Madera Tropicales 
OF Organización Focal 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
PEFRL Plan Estratégico Forestal de la Región Loreto 
PGMF Plan General de Manejo Forestal 
POA Plan Operativo Anual 
PRONATURALEZA Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza 
PSA Pago por Servicios Ambientales 
PyCSA Pago y Compensaciones por Servicios Ambientales 
REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
SAGCFV Sistema de Aproximación Gradual a la Certificación Forestal Voluntaria 
SDE Servicio de Desarrollo Empresarial 
SEBRAE Servicio Brasilero de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 
SIG Sistema de Información Geográfico 
SiForestal Sistema de Información Forestal 
SIMAL Sistema de Información de Mercados Amazónicos de Loreto 
SM&E Sistema de Monitoreo y Evaluación 
SNV Servicio Holandés de Cooperación 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UNAP  Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
UPI Universidad Particular de Iquitos 
WWF World Wildlife Fundation 
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INFORME FINAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO FOCAL BOSQUES 
             

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Descripción  

 

1.1 Nombre del beneficiario del contrato otorgado y del representante legal:  

 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP 
Luis Esequiel Campos Baca, Dr., Presidente 

 

1.2 Nombre y título de la persona responsable de la Acción:  
 
Ángel Alejandro Salazar Vega, Ph. D., Coordinador (Febrero 2007 – Junio 2008) 
Erasmo Desiderio Otárola Acevedo, M. Sc. Coordinador (Enero 2003 – Enero 2007) 

 

1.3 Nombre de los socios de la acción: 
 
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico  - CEDIA 
Cooperative for American Remittances to Europe Incorporated – CARE - PERU 
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – PRONATURALEZA 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – SNV Perú 

 

1.4 Titulo de la Acción: 
 
Fortalecimiento de Capacidades Locales para el Manejo Sostenible y Rentable de 
Bosques en la Región Loreto  –  FOCAL BOSQUES 

  

1.5 Número de contrato:  
 
AIDCO B7-6200/01/0393/TF  

  

1.6 Fecha de inicio del período reportado: 
 
01/01/2003 

 

1.7 Fecha de finalización del período reportado:  
 
30/06/2008 

 

1.8 País o región meta del proyecto: 
 
Loreto – Perú  

 

1.9. Beneficiarios finales y/o grupos meta  (si son diferentes) 
 
Beneficiarios finales y grupos meta: Los beneficiarios finales de la acción son 
organizaciones de las poblaciones nativas y campesinas del ámbito de la región 
Loreto, asociaciones de concesionarios forestales, de empresario e industriales. 
Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones públicas del sector forestal, 
Instituciones de investigación y educación, representando de manera amplia al 
sector privado, estatal y comunitario de la región. 
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1.10 País (es) en donde las actividades toman lugar: 
  
 Perú 
 

2. Conforme al Contrato Otorgado  

 

2.1. ¿Se ha realizado la Acción como se ha previsto en la descripción de la Acción 

del contrato? Sino, por favor explicar cómo y por qué el propósito original fue 

modificado, incluyendo las fechas en que alguna adenda fue requerida y recibida.  
 
Las acciones han sido realizadas de acuerdo a la descripción del contrato. El objetivo 
general y específico, el presupuesto y los beneficiarios finales/grupos meta no han sido 
modificados. Sin embargo, a fin de mejorar el diseño de la acción, se definieron mejor los 
resultados, se enriquecieron las actividades y se identificaron con mayor precisión los 
indicadores; estas acciones se desarrollaron de manera participativa con los 
beneficiarios/grupos meta, tomando en cuenta el nuevo escenario forestal del país.  
 
El nuevo escenario forestal fue definido por la Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, que determina nuevas formas de acceso al bosque y nuevos mecanismos de 
control y supervisión. De igual manera se tomó en cuenta el reciente proceso de 
descentralización en el que se encuentra el país, el cual implica la transferencia de 
funciones de las instituciones públicas centrales a los Gobiernos Regionales. 
 
A principios del 2006 se realizaron modificaciones en el marco lógico en los niveles de 
resultados y actividades; esta acción estuvo orientada a ajustar los indicadores y los 
supuestos para que se adecúen mejor al nuevo escenario político administrativo del entorno 
del proyecto. El equipo de profesionales, en consulta con los beneficiarios finales/grupos 
meta y los socios del proyecto, revisó los resultados e indicadores del marco lógico a fin de 
hacerlos más coherentes con el objetivo específico.  
 
Los indicadores fueron modificados con la finalidad de evaluar de forma más adecuada el 
fortalecimiento de capacidades, que es el objetivo del proyecto. Esto se transformó en un 
nuevo marco lógico presentado a la Comisión Europea mediante carta N° 014-2006-IIAP-
FOCAL del 5 de mayo del 2006. El nuevo Marco Lógico aprobado se muestra en el Anexo 
1. 
 
Debido a las adecuaciones al nuevo entorno que se realizaron a comienzo del proyecto, el 
inicio de las actividades fue postergado, en consecuencia los gastos tampoco se realizaron 
en esa oportunidad. Esa situación generó la necesidad de solicitar ampliación del plazo de 
ejecución del proyecto en el periodo de enero a junio del año 2008. Esta ampliación no 
implicó un incremento del presupuesto. Se solicito la ampliación con Carta 160-2007-IIAP-P 
(enviada el 22 de mayo 2007), firmada por el Presidente del IIAP. La ampliación fue 
autorizada con documento N° TG/mg (2007)1646 (recibido el 20 de diciembre 2007) – se 
alcanzaron 3 ejemplares de la Addenda. Se devuelven dos ejemplares de la adenda con 
Carta N° Carta 001-2008-IIAP-P (enviado el 2 de enero 2008). 
 

2.2. ¿Fue el presupuesto provisional de la Acción respetado? Sino, por favor 

explique cualquier cambio ocurrido. 
 
La solicitud de ampliación del plazo de ejecución del presupuesto no generó la necesidad de 
incrementar el presupuesto asignado al proyecto; sin embargo, si generó la necesidad de 
modificar el presupuesto y reordenar las partidas (Anexo 2).  
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La modificación realizada contribuyó a hacer más eficiente el presupuesto. En la partida 1, 
Recursos Humanos, no se afecto significativamente el monto inicial asignado y hubo una 
mínima disminución porcentual y absoluta del gasto. De un presupuesto inicial de € 930,293 
(48.60%) se pasó a un monto final de € 921,568 (48.15%).  
 
En la partida 2, Viajes, si se realizó una reducción significativa porcentual y absoluta del 
gasto, pasando de un monto inicial de € 94,800 (4.95%) a un monto final de € 27,543 
(1.44%); esto fue posible debido a que las actividades de fortalecimiento de capacidades, 
para el manejo forestal, de las Organizaciones Focales y de los Grupos Meta contribuyeron 
a reducir la necesidad de frecuentes supervisiones y visitas por parte del Proyecto para la 
implementación de planes de manejo. Esto permitió, en la última fase, una mayor 
dedicación del personal a procesos de sistematización de experiencias y escritura de 
documentos y fundamentalmente al fortalecimiento de las capacidades empresariales de las 
comunidades en las que se desarrollaron las Experiencias Piloto.  
 
La reducción de los costos de viajes, se orientó a cubrir los incrementos en la partida 3,  
Equipamiento y suministros la que de un monto inicial de € 26,140 (1.37%) pasó a un monto 
final de € 42,801 (2.24%), lo que contribuyó a aumentar las capacidades operativas de las 
Organizaciones Focales y los Grupos Meta en la fase de mejora de capacidades en diseño 
y acabado de artesanías y en el mejoramiento de servicios de ecoturismo. 
 
La partida 4, Costos locales de oficina/operación, se incrementó de un monto inicial de € 
76,080 (3.97) a un monto final de € 95,100 (4.97). Este incremento sirvió para cubrir el 
funcionamiento de la oficina del proyecto durante los meses de ampliación y también para 
permitir las operaciones realizadas por las Organizaciones Focales y Grupos Meta en la 
fase inicial de sus operaciones empresariales. 
 
Finalmente, se incrementó la partida 5, Otros costos, servicios. Se incrementó de un monto 
inicial de € 582,914 (30.46) a un monto final de € 623,215 (32.56).  
 
Las tres partidas que se incrementaron (3, 4 y 5) contribuyeron a mejorar la capacidad 
operativa de proyecto. 
 
 

3. Objetivos de la Acción  

 

Por favor, liste todos los objetivos de la Acción e indique si fueron modificados. 
 
Los objetivos no fueron modificados, éstos fueron la razón fundamental para otorgar el 
financiamiento de la Acción. 
 

El Objetivo General del proyecto se definió como: Los pobladores de la Región Loreto han 
mejorado sus ingresos económicos que provienen del manejo sostenible de los bosques.  
 

El Objetivo Específico se refiere a: Capacidades fortalecidas de actores locales en la 
generación y aplicación de propuestas de manejo rentable de los bosques en la región 
Loreto (Amazonía Peruana) con criterios de sostenibilidad social, económica y ecológica. 
  

4. Actividades de la Acción  

 

4.1. ¿Fue el presupuesto provisional de la Acción respetado? Sino, por favor 

explique cualquier cambio ocurrido. 
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A continuación enunciamos los seis resultados propuestos para el proyecto, las 
Organizaciones Focales a las que se fortaleció, las actividades a través de las cuales se 
fortalecieron las capacidades. Finalmente se evalúa el cumplimiento de los indicadores de 
resultados logrados durante el período 2003 - 2008  

 

 

Resultado 01. El Grupo Regional de Manejo de Bosques (GRMB) se ha fortalecido, 

constituyéndose en un espacio de concertación relevante para el Manejo de Bosques 

en la Región Loreto, mejorando su capacidad de negociar y concertar sus propuestas 

y desarrollando un sistema de financiamiento sostenible. 
 

Organización Focal: Grupo Regional de Manejo de Bosques (GRMB). 

 

Actividad 1.1. Promover la realización de diagnósticos anuales de fortalezas y 

debilidades del GRMB. 
 
Como resultado de los procesos de realización de los diagnósticos anuales de fortalezas y 
debilidades del GRMB se laboró un documento de Plan Estratégico del GRMB, el que fue 
elaborado participativamente por un equipo del GRMB con un asesor de FOCAL BOSQUES 
los que monitorearon la elaboración del plan, el Plan ha sido aprobado por el GRMB y se 
está ejecutando. 
 

Actividad 1.2. Asesoría para el fortalecimiento de los comités temáticos. 

 
Miembros del GRMB han puesto en marcha y están ejecutando el Plan Estratégico. Un 
grupo de miembros que participan activa y regularmente y constituye el eje central del 
accionar del GRMB tiene a su cargo la implementación del Plan Estratégico. Como parte de 
la implementación se está fortaleciendo a los comités temáticos. 

 

Actividad 1.3. Asesoría al GRMB para fortalecer su organización e 

institucionalización. 

 
El GRMB ha recibido asesoría para el fortalecimiento de su institucionalidad, ha decidido 
tener personería jurídica y está dando los pasos para consolidar esta decisión. Además ha 
diseñado un sistema de acompañamiento y ha propuesto formas con la finalidad de lograr el 
aprovisionamiento de recursos financieros. Este diseño forma parte del Plan Estratégico. 

 

Actividad 1.4. Capacitación en aspectos de facilitación negociación e incidencia 

 
Los miembros del GRMB, especialmente los miembros del Comité Temático de Solución de 
Conflictos y Propuestas Legales han elaborado y gestionado propuestas de legislación o 
reglamentación, de calidad, vinculadas al sector forestal. 

 
Algunas de las propuestas normativas son mencionadas a continuación, estas han sido 
elaboradas por el Comité Temático de Solución de Conflictos y Propuestas Legales. El 
comité de normas legales, es uno de los comités más activos del GRMB y ha elaborado 23 
propuestas que han sido reconocidas e implementadas a nivel local y regional. Entre estas 
propuestas se puede mencionar:  
 

1. La propuesta de Plan Regional de Reforestación,  
2. La propuesta para consolidar un Sistema Regional de Conservación,  
3. Contribuir con una propuesta para la implementación de las competencias 

transferidas al Gobierno Regional,  
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4. Contribuir a generar condiciones para disminuir costos en los agentes económicos 
del sector forestal, y  

5. Contribuir con una política de incentivos para disminuir la tala ilegal. 

 
Las otras propuestas serán mencionadas como parte del Resultado 4 del proyecto, en el 
proyecto se desarrollo una sinergia muy ventajosa entre el Comité y el Resultado 4. 

 

Actividad 1.5. Seguimiento a las capacidades del GRMB, en negociación y 

concertación 

 
Más de 50% de los miembros del GRMB conocen las propuestas  elaboradas y las han 
discutido en el seno del GRMB. Se ha desarrollado un instrumento de capacitación para la 
facilitar la formulación de propuestas legales por personas no especializadas en leyes. 

 

Indicadores Verificables del Resultado  

 
a. Al final del 5to año de proyecto las propuestas del GRMB incorporan las perspectivas e 
intereses de sus miembros. 
 
GRMB ha definido el rol que desempeñará entre las instituciones del sector forestal regional 
y este rol es  implementado por sus miembros. Esta actividad tuvo carácter de permanente. 
Pero es necesario hacer mención que el GRMB funciona con un grupo central de miembros 
interesados y de asistencias constante a las reuniones pero que la mayoría de los miembros 
asistía cuando asuntos coyunturales eran de su interés o los afectaban de manera 
inmediata y en estos casos el apoyo al GRMB era más fuerte para solucionar estos asuntos 
coyunturales que afectaban a sus miembros.  
 
b. Al final del 5to año el 20% de las propuestas políticas, normativas y técnicas, elaboradas 
por el GRMB tienen incidencia a nivel del GOREL e INRENA. 
 
Alcanzar este indicador se ha visto condicionado por varios factores. Los principales son la 
promulgación de una nueva ley forestal en el periodo comprendido entre la formulación y la 
aprobación del proyecto. También ha condicionado esta actividad el hecho de que el 
proyecto se ha desarrollado entre los periodos de gestión de dos Gobiernos Regionales con 
diferente énfasis en la promoción del uso sostenible de los recursos naturales. Finalmente 
otro factor condicionante fue el proceso de descentralización y traspaso de funciones desde 
los organismos del gobierno central a los organismos del gobierno regional. En este 
escenario la mejor alternativa ha sido que el GRMB en concordancia con FOCAL 
BOSQUES fortalezca las capacidades de negociación de los actores locales para el 
traspaso eficiente de las competencias en el proceso de descentralización, en su mayoría 
estos actores locales son miembros del GRMB.  
  
c. Al final del 5to año el GRMB cuenta con un plan financiero aprobado y ejecutándose. 
 
A finales del año 2007 se definió que el GRMB debería tener personería jurídica esto 
permitiría elaborar las estrategias de financiamiento de mediano y largo plazo. Sin embargo 
es necesario mencionar que la decisión de que el GRMB tenga personería jurídica ha sido 
causa de fundamentales discusiones sobre el rol del GRMB entre sus miembros. No se ha 
implementando plenamente la decisión. Aun el GRMB no ha logrado financiamiento de 
ninguna fuente para su funcionamiento.  
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Resultado 02. Las Organizaciones Focales (OF) fortalecidas han desarrollado 

estrategias  y experiencias piloto para el manejo sostenible y rentable de los bosques 

en la Región Loreto. 

 

Organizaciones Focales: Organizaciones que desarrollan actividades vinculadas al 

sector forestal en la Región CARE, CEDIA, ProNaturaleza, Asociación para la 

Amazonía (APA), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos 

(ATFFS – Iquitos), Comité de Productores Agrarios de la Provincia de Maynas 

(COPAPMA), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Requena 

(ATFFS – Requena), Comité Autónomo Román Sánchez Lozano (CARSL - Jenaro 

Herrera), Asociación de Concesionarios Forestales de Requena (ACOFORE - 

Requena), Comité de Gestión de la Cuenca del Río Momón (CGCRM). 

 

Actividad 2.1. Apoyo al proceso de formulación del Plan Estratégico Forestal Regional 

(PEFRL). 
 
Existe un Plan Estratégico Forestal para la Región Loreto. (PEFRL). Como parte de la 
implementación del PEFRL por lo menos un 50% de los tipos de miembros del GRMB 
conocen el PEFRL. 

 
Se realizaron reuniones con la Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales y una 
versión del PEFRL fue discutida en el GOREL, el Plan Estratégico fue aprobado en 
asamblea de consejeros del GOREL.  Sin embargo debido a trámites internos del GOREL 
no se pudo obtener una Ordenanza Regional que hiciera del PEFRL un documento de 
gestión para la Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales y para el INRENA o para 
la Autoridad Forestal Nacional o Regional que hiciera las veces de INRENA. Finalmente el  
cambio de gobierno causo que no se emitiera la Ordenanza Regional. Existe el Plan 
Estratégico Forestal de la Región Loreto, el GRMB tiene por encargo su difusión, promover 
su adopción y su puesta en marcha. Esta organización lo ha tomado en cuenta para la 
elaboración de su propio Plan Estratégico. 

 

Actividad 2.2. Sistematización de experiencias existentes sobre manejo de bosques.  

 
Se han sistematizado durante el año 2003 las experiencias existentes de manejo forestal en 
el ámbito del país y de Latinoamérica. Estas han sido compiladas en un CD. La 
sistematización de las experiencias ha servido de base para elaborar las propuesta de 
manejo forestal a se conducidas con las Organizaciones Focales (OF) de manera que las 
propuestas de FOCAL BOSQUES contribuyan a aumentar los casos exitosos de manejo 
forestal en al ámbito regional. 
 

Actividad 2.3. Identificación y selección de Organizaciones Focales (OF) y sus 

Experiencias Piloto (ExPi) con las que se trabajará. 
 
Se han identificado las siguientes OF forestal en la Región CARE, CEDIA, ProNaturaleza, 
Asociación para la Amazonía (APA), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
de Iquitos (ATFFS – Iquitos), Comité de Productores Agrarios de la Provincia de Maynas 
(COPAPMA), Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Requena (ATFFS – 
Requena), Comité Autónomo Román Sánchez Lozano (CARSL - Jenaro Herrera), 
Asociación de Concesionarios Forestales de Requena (ACOFORE - Requena), Comité de 
Gestión de la Cuenca del Río Momón (CGCRM).  Se han identificado las ExPi en las áreas 
de influencia de la OF, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación en la Actividad 
2.5. 
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Actividad 2.4. Firma de convenios. 
 
Se firmaron convenios con todas las OF con las que se trabajo en bosques locales. Estas 
son: APA (INRENA), CEDIA, ProNaturaleza, COPAPMA, CARSL. Se tiene un total de 16 
planes de manejo de bosques locales con fines de aprovechamiento de productos forestales 
no maderables: Phytelephas macrocarpa (yarina o tagua), Myrciaria dubia (camu camu), 
Mauritia flexuosa (aguaje); productos maderables: en la cuenca del río Momón para el 
aprovechamiento de cumala (Especies de la familia Miristicaceae) principalmente; para 
servicios de ecoturismo: en la Comunidad de San Rafael.   
 
Los planes de manejo fueron aprobados por INRENA y algunos constituyen casos únicos de 
planes de manejo: yarina, tagua. Los planes de manejo fueron aprobados por la Intendencia 
de Forestales y Fauna y los planes de manejo para tagua fueron aprobados por la 
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, por estar dentro de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria.  

 

Actividad 2.5. Diseño participativo e implementación de planes de manejo de 

bosques. 

 

Las Organizaciones Focales (OF) fortalecidas han desarrollado estrategias y 

Experiencias Piloto (ExPis) en las cuales se desarrollaron y aplicaron planes para el 

manejo sostenible y rentable de bosques  en la Región 

 

Organización Focal: APA – INRENA  

 

Nota: APA finalizó el Proyecto, financiado por la UE, con el cual actuaba en la Cuenca 

del Río Momón y suspendió sus actividades en la cuenta; debido a ello se continuo el 

trabajo con la ATFFS de Iquitos, en consecuencia se elaboraron planes de trabajo con 

INRENA de Iquitos con la finalidad de trabajar en la Cuenca del río Momón.  

 

APA - INRENA implementa manejo forestal basado en planes de manejo forestal 

aprobados.  

 
Se ha retomado juntamente con INRENA las labores en los Bosques Locales del río Momón 
y se ha realizado el ordenamiento técnico administrativo en esa zona. Se han mejorado las 
relaciones de INRENA con los Comités de Administración de Bosques Locales del la 
Cuenca del Momón. A consecuencia de esta actividades INRENA  a través de la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre ha reconocido mediante Resolución Jefatural al 
Comité de Gestión de Bosques del Río Momón, primer comité de gestión reconocido a nivel 
de la Región Loreto. 
 

APA - INRENA realizan el análisis de costos del aprovechamiento forestal, introduce 

productos de bosques manejados en el mercado local de madera rolliza.  

 
Se realizó el análisis de costos de aprovechamiento de madera rolliza mediante la tesis de 
grado del Sr. Carlos Lee. Para facilitar la introducción de madera de bosques manejado se 
ha capacitado a los extractores forestales del Momón en mecanismos efectivos de 
comercialización, esta actividad fue realizada en coordinación  con INRENA. Esta actividad 
será descrita como capacitación empresarial en el Resultado 6. 
 

Organización Focal: CEDIA 
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CEDIA ha desarrollado en la cuenca del río Chambira experiencias de manejo y 

aprovechamiento conservacionista de los aguajales y realiza aprovechamiento de 

bajo impacto de bosques locales con fines maderables.  

 
La promoción de nuevas formas de aprovechamiento de los aguajes mediante el uso de 
subidores está contribuyendo a la estabilidad de la producción y a la recuperación de los 
aguajales. En un futuro esto puede ser usado para la gestión de pago por servicios 
ambientales en la modalidad de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(REDD).  
 
Los bosques son aprovechados con bajos niveles de extracción de madera por los 
comuneros, este nivel de aprovechamiento no causa gran impacto en los bosques, pero de 
igual manera su contribución a la economía de las comunidades es muy limitado. Sin 
embargo es necesario tener en cuenta la sostenibilidad del proceso productivo. 
 
La ubicación de estas experiencias dificulta la comercialización de los productos de manera 
directa por los comuneros. Debido a esto existe una alta dependencia de los intermediarios. 
El procesos de despulpado, del aguaje, en la comunidad pueden ser una alternativa viable 
para solucionar los problemas de transporte y del bajo precio del fruto de aguaje, mediante 
la adición de valor agregado. Esta técnica aun enfrenta el problema de alta perecibilidad, la 
pulpa se oxida y fermenta; también presenta problemas de asepsia debido a la calidad del 
agua y condiciones en las que se procesa la pulpa. El problema ha sido descrito y 
constituye un tema de interés para tesis de grado en la Facultad de Industrias Alimentarias 
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por lo que asumimos que pronto se 
tendrá soluciones. 
 

Organización Focal: COPAPMA 

 

COPAPMA desarrolla un Plan de Manejo con fines Eco turísticos, de su bosque 

primario e integra esta propuesta a una más amplia de manejo de su territorio 

comunal.  

 
Se ha desarrollado un documento de plan de manejo el cual fue presentado a INRENA y 
está en proceso de ser aprobado. Sin embargo debido a que el bosque primario que 
sustenta la solicitud para el Plan de Manejo constituye un área mínima dentro de la 
propiedad comunal, se ha continuado con la gestión del plan de ecoturismo. Se tiene un 
plan de ejecución de ordenamiento territorial de la Comunidad de San Rafael, esta incluye el 
establecimiento de ambientes adecuados para brindar el servicio ecoturismo con una 
capacidad de 14 visitantes con alojamiento nocturno, para las visitas diarias la capacidad es 
mayor.  
 
Para incrementar los atractivos turísticos sen ha instalado un mariposario acondicionado 
con un laboratorio de cría de mariposas y cuenta con un jardín de plantas hospederas que 
garantiza la sostenibilidad del laboratorio de cría. Se ha desarrollado un área de atractivo en 
base a una laguna (cocha) que tiene anguillas, esta laguna y la presencia de anguillas ha 
dado el nombre a la microempresa ecoturística “Anguilla Amazon Tours”. Toda la 
experiencia ha sido consolidada para ser sostenible en base al fortalecimiento de 
capacidades empresariales que finalmente se plasmaron en la conformación de la empresa 
de ecoturismo “Anguilla Amazon Tours”, esto será presentado en el Resultado 6. La 
experiencia ha sido publicada a manera de un manual de ecoturismo denominado 
“ECOTURISMO Experiencia de gestión y manejo de bosques como alternativa de desarrollo 
comunal”.     
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Turistas nacionales y extranjeros visitan San Rafael. Operadores turísticos incluyen 

San Rafael en los circuitos turísticos que son ofrecidos en Iquitos.  

 
Turistas nacionales e internacionales visitan San Rafael y se ha desarrollado un exitoso 
negocio de ecoturismo basado en la gestión de la comunidad. Operadores locales ya 
establecidos en el área tienen alianzas con la Comunidad y la Empresa “Anguilla Amazon 
Tours” para el uso de las instalaciones y los servicios de alimentación, alojamiento y guiado, 
todas estas actividades continúan con el fortalecimiento de las capacidades y son a la 
misma vez causa de sostenibilidad. La Organización Focal COPAPMA está fortalecida en 
sus capacidades de administración y de promoción de las operaciones ecoturísticas.  
 

COPAPMA escribe proyectos, los presenta a potenciales donantes y obtiene fondos 

para promover el desarrollo de la experiencia ecoturística de San Rafael. También 

organiza su plantel profesional de manera más eficiente en base a las metodologías 

para una administración eficiente y que sepa buscar financiamiento. 
 
Se han obtenido fondos limitados de la Fundación Hampshire, los que fueron administrados 
por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, los fondos fueron por un total de US $ 
20,000. Se ha presentado una solicitud de financiamiento de cerca de US $ 45,000, esta 
solicitud esta en proceso de evaluación. Se está elaborando un proyecto para ser 
presentado a INCAGRO, las contrapartidas exigidas son el principal obstáculo para solicitar 
fondos mayores que S/. 50,000 Nuevos Soles. La empresa Amazon Anguilla Tours ya está 
obteniendo ingresos por atención a turistas y capta un sector de turismo internacional de 
aventura y contacto simple con la naturaleza.   
 

Organización Focal: CARSL (Comité Autónomo Román Sánchez Lozano) / CIJH 

(Centro de Investigación de Jenaro Herrera). 

 

Plan de Manejo elaborado participativamente con las comunidades de Jenaro Herrera 

agremiadas en el CARSL.  

 
El plan de manejo de rodales naturales de camu camu ha sido aprobado por la ATFFS de 
Requena y los miembros del CARSL han participado en la gestión paso a paso de la 
aprobación del Plan, informándose paso a paso de los requisitos que demanda esta gestión 
de aprobación que debe ser repetida todos los años. 
 
El CARSL esta registrado en los Registros Públicos y ha gestionado ante la SUNAT un 
RUSS, que le permite ser el ente con el cual los compradores de camu camu pueden 
negociar. Las autoridades de Jenaro Herrera se han involucrado en el manejo de los rodales 
naturales de camu camu y ven estos como parte sus responsabilidades de gestión 
municipal. El municipio distrital de Jenaro Herrera ha asignado un fondo semilla de S/. 
5000.00 Nuevos Soles para funciones de monitoreo del aprovechamiento de camu camu y 
consolidar la ingerencia del CARSL como la organización a cargo de la conservación 
productiva de los rodales naturales de camu camu. 

 

El CARSL se reúne con compradores de camu camu y establece mecanismos de 

compra. Se establecen precios de compra justos para los productores. 

 
El CARSL ha sido fortalecido en sus capacidades para poder realizar negociaciones 
eficientes con compradores de camu camu, negocia los precios analizando caso por caso y 
logrando un precio justo para los productores de las comunidades. 
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Las capacidades operativas, supervisión y control del aprovechamiento “espontáneo” de los 
rodales, del CARSL ha sido fortalecidas mediante la compra de un bote y un motor “peque 
peque” para el trasporte de la cosecha de los socios y mediante la compra de un bote y 
motor fuera de borda para la supervisión y el control con más prontitud tal como es 
requerido para controlar los extractores furtivos de camu camu. Esta experiencia ha 
generado una publicación de alto nivel técnico y práctico denominada: “HHaacciiaa  llaa  

ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  mmaanneejjoo  ffoorreessttaall  ccoommuunniittaarriioo  ddee  ccaammuu  ccaammuu  yy  eell  mmaarrffiill  vveeggeettaall,,  

EExxppeerriieenncciiaass  ppiilloottoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  FFooccaall  BBoossqquueess::  MMaanneejjoo  ffoorreessttaall  ccoommuunniittaarriioo  eenn  rrooddaalleess  

nnaattuurraalleess  ddee  ccaammuu  ccaammuu  ((MMyyrrcciiaarriiaa  dduubbiiaa)),,    eenn  eell  ccoommpplleejjoo  ddee  ccoocchhaass  SSaahhuuaa  yy  SSuuppaayy  ––  RRííoo  

UUccaayyaallii..  EEll  IIIIAAPP  ccoonnttiinnuuaarráá  ddaannddoo  sseegguuiimmiieennttoo  yy  aasseessoorrííaa  aall  CCAARRSSLL..  
 
 

El  Centro de Investigación de Jenaro Herrera (CIJH) – IIAP, cuenta con un plan de 

Manejo de los Bosques del CIJH con fines de investigación, capacitación y 

producción y Gestión de PSA. El IIAP implementa el Plan de Manejo de Bosques con 

fines maderables como un ejemplo para los concesionarios forestales de la ATFFS de 

Requena. 

 
Se cuenta con un plan de manejo de plantaciones y se han realizado medidas de biomasa 
de especies forestales en plantaciones, estos datos darán soporte a las negociaciones de 
Pago por Servicios Ambientales en la Región Loreto.  
 
El CIJH ha sido fortalecido con la finalidad que pueda brindar capacitación a concesionarios 
forestales y sus materos en la identificación de especies forestales de mayor volumen de 
aprovechamiento y otras que están tomando importancia. La identificación de especies 
forestales es la base para la trazabilidad que es uno de los requisitos de la CFV.   
 
El fortalecimiento de capacidades ha tenido como resultado la publicación de un libro 
conteniendo treinta fichas de Identificación de Especies Forestales Maderables de la Región 
Loreto y un Manual de Capacitación a Materos al cual se adiciona una Xiloteca con 
pequeñas muestras de las maderas de esas especies. Estos tres componentes son únicos 
a nivel nacional en términos de instrumentos de capacitación a concesionarios o materos. 
La ATFFS de Requena y su área de influencia es área donde ejerce influencia el CIJH del 
IIAP, por esa razón se han realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades del CIJH 
para apoyar a los concesionarios forestales de Requena.   
 

Organización Focal: INRENA Iquitos 
 
 

INRENA  ATFFS de Iquitos,  conduce exitosamente la experiencia piloto de bosque 

local en las Comunidades del río Momón.  

 
La Jefatura de la ATFFS de Iquitos ha priorizado para sus labores con bosques locales de la 
Cuenca del río Momón y se han desarrollado actividades de ordenamiento técnico 
administrativo de los bosques locales de las comunidades del Momón, constituyendo estas 
actividades experiencias únicas dentro de la gestión de una ATFFS a consecuencia de las 
cuales se reconoce al Comité de Gestión de Bosques de la Cuenca del Río Momón.  
 

Las instituciones representativas del sector forestal se reúnen con frecuencia con 

INRENA para coordinar acciones y tomar decisiones sobre actividades conjuntas en 

apoyo al desarrollo forestal de la región. 
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Se han realizado reuniones con instituciones representativas del sector forestal regional: 
ATFFS de Iquitos, FONDEBOSQUE, GRMB, Gerencia de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del GOREL, estas han promovido un intercambio de información que ha generado 
sinergias entre las instituciones. Estas reuniones se han institucionalizado y sirven como 
mecanismos de coordinación y sinergia entre las instituciones. 
 

Organización Focal: PRONATURALEZA 
 

PRONATURALEZA ha elaborado Planes de Manejo de rodales de yarina y estos son 

aprobados por la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas de INRENA.  

 
Se tiene cuatro planes de manejo aprobados por la Intendencia de Áreas Naturales 
Protegidas. Estos son los primeros planes de manejo aprobados para el manejo de rodales 
naturales de yarina. Y han sentado bases técnicas administrativas para la aprobación de 
futuros planes. 
 

PRONATURALEZA ha capacitado, a los pobladores de las comunidades de Yanayacu, 

en el tallado y comercialización de yarina.  

 
Se ha capacitado a los pobladores de cuatro comunidades de la cuenca del Taguayo en la 
elaboración de artesanías mediante el tallado de semillas de yarina, estas se comercializan 
entre los turistas que visitan la RNPS. Se ha capacitado a los moradores de las 
comunidades en diseño y acabado de artesanías con la finalidad de aumentar el valor de 
estas artesanías en el mercado local, principalmente.  
  

Se ha establecido, con PRONATURALEZA,  mecanismos de comercialización que 

brindan igual oportunidad a todos los miembros de las comunidades. Se han 

incrementado los ingresos por comercialización de productos de yarina.  

 
Se ha fortalecido las capacidades empresariales de los miembros de la comunidad 
asociados en los Comités de Manejo de Palmeras (COMAPAS) y Comités Regionales de 
Manejo de Recursos Naturales (CORMARENAS) organizados por ProNaturaleza. Las 
acciones de fortalecimiento de capacidades empresariales han dado lugar a la elaboración 
de un instrumentote capacitación a las comunidades denominado Instrumento de 
Capacitación Empresarial a Comunidades Amazónicas, este será detallado en el Resultado 
6.  
 

Organización Focal: INRENA - Requena 
 

Actividades: 
 

Planes de manejo de concesiones forestales aprobados por INRENA - ATFFS de 

Requena, planes de manejo de concesiones forestales implementados, manejo con 

estándares de CFV implementado. 
  
Se colaborado con los concesionarios forestales de Requena para la elaboración de planes 
generales de manejo forestal los que incluyen estándares de CFV. La implementación de 
los planes de manejo de manera amplia se han visto limitados por los cambios continuos en 
INRENA. Las funciones de la ATFFS fue durante largo tiempo absorbidas por la ATFFS de 
Iquitos y eso causo retrasos en ejecución de los planes de manejo con estándares de CFV. 
Más adelante las funciones de ATFFS fueron devueltas a Requena y se continuo con las 
acciones de fortalecimiento a las capacidades de la ATFFS de Requena.  
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Mejora de la capacidad de control y supervisión de INRENA ATFFS de Requena. 

Detección temprana de movimientos no autorizados de madera. Mejora de la 

capacidad para asesorar a los concesionarios.  

 
Se ha fortalecido las capacidades de la ATFFS de Requena mediante la realización de 
cursos de entrenamiento en inventarios, censos, elaboración de PGMF, POA. Utilización de 
software para SIG tal como ArcView. Esto ha mejorado la posibilidad de implementar un 
sistema de detección temprana y se ha mejorado la capacidad para asesorar a los 
concesionarios.  
 

Los concesionarios de Requena se han asociado con la finalidad de poder plantear 

alternativas se solución a los problemas que encuentran en la administración forestal 

para una eficiente gestión de sus concesiones. La asociación de concesionarios es 

un medio más rápido y eficiente de llegar a ellos. Los concesionarios elaboran un 

plan de trabajo que contempla el manejo con estándares de CFV.  

 
Los concesionarios forestales de Requena han formado la  Asociación de Concesionarios 
Forestales de Requena (ACOFORE). Esta asociación decidió implementar una Secretaria 
Técnica de apoyo a sus asociados, esta es la única asociación de concesionarios que 
cuenta con una Secretaria Técnica y que tiene la capacidad para apoyar a los 
concesionarios en la elaboración de inventarios forestales, PGMF y POAs. A la fecha existe 
a nivel de la región un gran pesimismo entre los concesionarios forestales debido a la 
lentitud del proceso de transferencia de funciones de INRENA  a los Gobiernos Regionales 
y a la implementación de nuevas normas generados por  el cumplimiento de las condiciones 
especificadas en las adendas forestales y ambientales del TLC con los Estados Unidos. Los 
procesos de adaptación a las nuevas normas serán más eficientes en lugares como 
Requena donde ya se han iniciado procesos de manejo forestal con estándares de CFV. 
 

Organización Focal: Las OF en general 
 

Actividades: 

Se han fortalecido las capacidades empresariales de las OF y de los Grupos Meta que 

conducen las ExPis. 

 
Las capacidades empresariales de las OF y los GM se han fortalecido mediante  talleres 
orientados a fortalecer los eslabones productivos de la cadena de valor. De igual manera 
han sido fortalecidos en las partes concernientes a la transformación de los productos 
naturales en productos con valor agregado con diseños y acabados con estándares 
apropiados para los mercados locales. Finalmente se ha capacitado en mecanismos de 
mercadeo y determinación de costos.  
 
A consecuencia de estas actividades se ha logrado un Instrumento de Capacitación 
Empresarial a Comunidades Amazónicas, el cual introduce de manera lúdica a los 
comuneros a elementales principios empresariales fortaleciendo sus capacidades de 
negociación y de acceso a mercados. 

 

Actividad 2.6. Sistematización y socialización de las experiencias desarrolladas sobre 

manejo de bosques. 

 
Se han elaborado un total de 16 planes de manejo los cuales se han transformado en 
documentos publicables. Se ha sistematizado la experiencia del Resultado 2 y esta 
sistematización ha dado lugar a otros dos documentos que ya han sido publicados: Los 
recursos naturales como generadores de oportunidades de ingresos: tagua, camu camu, 
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Ecoturismo: Una experiencia comunitaria de desarrollo de ecoturismo. Estos documentos 
han sido incluidos en SiForestal.  

 

Actividad 2.7. Creación e implementación del fondo de fomento para manejo de 

bosques. 

 
El fondo de fomento no se utilizó para crear un fondo de fomento para el manejo de 
bosques. Se encontró mucha resistencia de las entidades administradoras de fondos para la 
implementación del fondo de fomento forestal. Estos fondos fueron utilizados para el 
fortalecimiento de las capacidades empresariales de las OF y de los grupos de 
comunidades campesina o nativas y también concesionarios, se fortalecieron las 
capacidades empresariales mediante un proceso directo de “coaching” proporcionado por 
los “proveedores de capacitación empresarial” formados por el proyecto con la colaboración 
de la OIT.  

 

Actividad 2.8. Seguimiento a las experiencias piloto en manejo de bosques. 

 
Se ha elaborado un manual de monitoreo y evaluación de los planes de manejo y de las 
ExPis. Este manual ha sido adoptado por INRENA y esperamos que también sea adoptado 
por la Autoridad Nacional Forestal para ser implementada a nivel regional 

 

Indicadores Verificables del Resultado 

 

a. Al final del 5to año del proyecto las organizaciones focales cuentan con 

herramientas de planificación, un sistema de monitoreo y evaluación y con 

metodologías participativas para elaboración e implementación de planes de manejo 

y un sistema de monitoreo y evaluación. 

 
Las Organizaciones Focales cuentan con Planes de Manejo, Planes de Negocios vinculados 
a los planes de manejo los que contribuyen a la planificación de sus actividades de manejo 
y aprovechamiento forestal. Se ha diseñado un sistema de monitoreo y evaluación utilizando 
metodologías participativas y este ha sido adoptado por INRENA como parte de sus 
metodología de supervisión y control forestal.  

 

b.  Al final del 5to año del proyecto, 10 organizaciones locales aplican sus Planes de 

Manejo de Bosques elaborados participativamente. 

 
Las siguientes (9) OF: CEDIA, ProNaturaleza, Asociación para la Amazonía (APA), 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos (ATFFS – Iquitos), Comité 
de Productores Agrarios de la Provincia de Maynas (COPAPMA), Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Requena (ATFFS – Requena), Comité Autónomo Román 
Sánchez Lozano (CARSL - Jenaro Herrera), Asociación de Concesionarios Forestales de 
Requena (ACOFORE - Requena), Comité de Gestión de la Cuenca del Río Momón 
(CGCRM), cuentan con un total de 16 planes de manejo con estándares de CFV. 

 

c. Al final del 5to año del proyecto, se ha formulado y aprobado participativamente un 

Plan Estratégico Forestal Regional. 
 
Se tiene un Plan Estratégico Forestal Regional aprobado por el Consejo de Asesores del 
GOREL, este plan aun no tiene una Ordenanza Regional que lo convierta en un instrumento 
mandatario para la gestión forestal en la Región. Luego del proceso de transferencia de 
atribuciones de INRENA al Gobierno Regional se hará incidencia a través del GRMB para 
obtener la Ordenanza Regional. 
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Resultado 03: Las Organizaciones Focales fortalecidas han desarrollado experiencias 

concretas sobre CFV y mecanismos para la valoración de servicios ambientales en la 

Región. 

 

Organizaciones Focales: Organizaciones que desarrollan actividades en la Región 

CARE, CEDIA, ProNaturaleza, APA, ATFFS - Iquitos, COPAPMA, ATFFS – Requena, 

CARSL (Jenaro Herrera), ACOFORE (Requena). 

 

Actividad 3.1. Sistematización de experiencias existentes sobre CFV y mecanismos 

para la valoración de los SA forestales. 
 
Se han sistematizado las experiencias de CFV y de mecanismos de valoración de SA 
forestales en el ámbito nacional y Latinoamericano. Los productos de la sistematización y de 
la implementación en las ExPis de la CFV y de los mecanismos de valoración han 
posibilitado la realización de talleres sobre CFV en Iquitos, en Requena y en el Río Momón. 
Se ha difundido los principios y criterios de la CFV adaptados al país. 
 
Se han realizado talleres de difusión de mecanismos de valoración de servicios ambientales 
y  los mecanismos de valoración de servicios ambientales fueron aplicados al manejo de 
aguajales de las comunidades de Parinari y San Juan de Parinari.  
 
Se llevo a cabo, entre el 2 – 4 de octubre del 2007, una reunión internacional sobre pago 
por servicios ambientales denominada “Diseñando Esquemas de Pago y Compensación por 
Servicios Ambientales (PyCSA) y Deforestación Evitada (REDD)”, esta fue la primera 
reunión que tomo el tema de REDD en el país, en esta se propusieron mecanismos 
originales sobre implementación de proyectos sobre pago por servicios ambientales y se 
inicio la difusión de los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD). A consecuencias de este taller está funcionando en el país una 
incubadora de proyectos de pago por servicios ambientales. A la fecha se esta buscando 
financiamiento para el desarrollo de la incubadora en ecosistemas amazónicos de Loreto y 
uno de los ecosistemas que más posibilidades presenta son los aguajales.  

 

Actividad 3.2. Implementación de criterios para la CFV en experiencias de manejo de 

bosques. 
 
Se han implementado ExPis manejadas con estándares de CFV en la cuenca del Momón 
luego del ordenamiento técnico administrativo de la cuenca. De igual manera los rodales 
naturales de camu camu y yarina son manejados con estándares de CFV, aunque no se 
han aprobado estándares de manejo para estos dos recursos naturales, se están siguiendo 
los principios de manejo certificado para su aprovechamiento. Estas dos experiencias 
servirán de base para que Certificación Perú puedan elaborar propuesta para la CFV de 
esos productos forestales no maderables. 
Los principios pertinentes a los aspectos vinculados a la legislación  nacional son los más 
difíciles de cumplir para los concesionarios y bosque locales. Para los productos forestales 
no maderables el manejo forestal con estándares de CFV es más aplicable. 
 
Los principios vinculados a la legislación laboral, son los considerados como los más 
difíciles de cumplir para los empresarios concesionarios forestales y a los bosques locales, 
esto debido a que resulta muy difícil mantener los beneficios laborales a los trabajadores 
forestales en las épocas de bajo nivel de aprovechamiento de la madera.  

 

Actividad 3.3. Implementación de valoración de servicios ambientales en experiencias 

de manejo de bosques. 
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Se han implementado mecanismos de valoración de servicios ambientales en la comunidad 
de San Rafael, vinculados principalmente a la conservación de la belleza escénica con fines 
de ecoturismo como una alternativa de PSA.  
 
De igual manera en la comunidad de Parinari se ha aplicado el método de valoración 
denominado Carbono Social que es una metodología de valoración aplicado en Brasil. Sin 
embargo el tiempo de medición de los impactos del manejo con estándares de CFV y sus 
efectos en la conservación de los servicios ambientales en aguajales se extiende más allá 
del tiempo de ejecución del proyecto. Un futuro estudiante de maestría, que realizo las 
medidas de base será el que medirá los resultado finales como parte de su trabajo de tesis 
en la Universidad Federal de Para – Belem – Brasil. 
 

Actividad 3.4. Sistematización y socialización de las experiencias desarrolladas con 

criterios de CFV, y valoración de SA en el manejo de bosques. 

 
Se ha presentado la experiencia de San Rafael en un taller en Quito, sobre mecanismos de 
conservación participativa de servicios ambientales, con la finalidad de vincular la 
conservación de la biodiversidad (servicio ambiental) con la generación de empleo rural y 
mejorar los ingresos de las comunidades. 
 
Se ha desarrollado un documento de análisis de los factores que condicionan la CFV en el 
Perú como parte de una tesis de maestría en la escuela de pos grado de la Universidad  
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 
 
Se ha elaborado una nota informativa de un proyecto de pago por servicios ambientales 
basado en la capacidad de secuestro de carbono de los aguajales, esta fue presentada a 
diversas entidades financiadoras, entre ellas la Unión Europea, el Banco Mundial, la 
Fundación Moore. 

 

Actividad 3.5. Seguimiento a la implementación de criterios de CFV y valoración de 

servicios ambientales. 

 

Actividades de Fortalecimiento a las Organizaciones Focales y los Grupos Meta para 

la conducción de actividades de pre certificación en las ExPis.  Aplicación del 

Mecanismo de Aproximación Gradual a la Certificación Forestal Voluntaria.  

  
La certificación forestal voluntaria necesita de un proceso de evaluación del estado de 
implementación de los estándares. Cuando este proceso es realizado por certificadores 
internacionales este paso es costoso, limitando más la adopción de la CFV. La WWF ha 
desarrollado un Mecanismo de Aproximación Gradual a la CFV (SGACFV), que brinda 
información al postulante a la CFV sobre su estado de avance en la implementación de los 
estándares.  
 
Se han conducido capacitaciones en la aplicación del SGACFV en la cuenca del río Mazan a 
la empresa concesionaria FECOMAZAN y en Requena a la Concesionaria Uresti del lote 
170 del área de Requena. Este sistema contribuirá a hacer más viable económicamente el 
proceso de CFV ya que cuando venga el Certificador el postulante no estará muy lejos de la 
CFV y será más posible cumplir con los estándares faltantes en corto tiempo.  
 

Se desarrollaron mecanismos de valoración de servicios ambientales. Se capacitaron 

sobre los mecanismos de valoración de servicios ambientales. Se incluyo dentro de 

los planes e manejo de bosques los mecanismos de valoración. Se implemento en el 
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bosque los mecanismos de valoración. Se desarrollaron proyectos de pago por 

servicios ambientales con fines de buscar financiamiento 

 

Organización focal: COPAPMA, INRENA 

 

Las Organizaciones Focales conocen y aplican mecanismos de valoración de 

servicios ambientales en la elaboración de sus planes de manejo.  

 
En la Experiencia Piloto de San Rafael se han implementado mecanismos de conservación 
de los SA. Los mecanismos de valoración de los SA se aplican desde una perspectiva 
comunal y son los que han dado bases para la aceptación por parte de la comunidad de la 
realización de la actividad de ecoturismo. Sin embargo la comunidad enfrenta el peligro de 
estar muy cerca de la carretera Bellavista - Mazan que es una de las próximas a construirse. 
 
Esta amenaza se puede controlar si es que el Gobierno Municipal de Indiana declara el 
bosque primario de San Rafael como un área de Conservación Municipal (ACM). Se 
propone continuar con el desarrollo de mecanismos de valoración que sean utilizables 
desde el punto de vista de los gobiernos regionales o locales, esto será trabajado desde el 
seno del GRMB y sus capacidades de propuestas de normas. 
 
La comunidad de Parinari ha sido fortalecida en sus capacidades para la aplicación de 
mecanismos de conservación de servicios ambientales y se han tomado medidas básales 
para la aplicación de la metodología de carbono social. Esta comunidad está bastante 
evolucionada y es una de las que más apropiadamente puede ser sujeta de un proyecto de 
pago por servicios ambientales por la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de los ecosistemas de aguajales. 

 

Se ha diseñado un sistemas de monitoreo y evaluación. Se han identificado los 

parámetros a ser monitoreados y evaluados 
 

Organización Focal: INRENA, Comité de Administración de Bosques Locales de La 

Cuenca del Momón 

 

SE han conducido talleres para la determinación de los parámetros utilizables en el 

SM&E.  
 
Con la ATFFS de Iquitos se han desarrollado acciones conducentes a la determinación de 
los parámetros a ser usados para un eficaz y eficiente sistema de monitoreo de manejo de 
bosques, en principio aplicable a bosques locales. Los parámetros son simples y de 
aplicación directa y se han establecido tomando en cuenta factores ambientales, sociales y 
económicos. 
 
En la cuenca del Momón ya se ha implementado el sistema de monitoreo, el que tiene 
parámetros administrativos, económicos, sociales y ambientales. Se han realizado talleres 
para capacitar a los técnicos forestales de la ATFFS de Iquitos. En el caso de aplicación 
práctica se ha incluido los indicadores de tipo administrativos debido a que si estos son 
poco visibles y no se cumplen, la consecuencia lógica es que INRENA puede anular las 
autorizaciones de manejo de bosques locales. En consecuencia el cumplimento con los 
parámetros administrativos es de especial importancia para las sostenibilidad de los planes 
de manejo y la autorización de INRENA. 
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Se Capacitaron a las OF y a los GM en las evaluaciones y valoraciones de los 

beneficios de la CFV y la conservación se los servicios ambientales. Evaluación de 

Impactos.  

 
Los miembros de Comité de Administración de Bosques Locales de la Cuenca del Momón 
han sido capacitados  en valoración de los beneficios de la CFV y en la evaluación de 
impactos ambientales de sus actividades.  

 
Los comuneros de la cuenca del Momón están implementado manejo forestal con 
estándares de CFV, a esto ha contribuido el  Ordenamiento Técnico Administrativo del 
manejo forestal en la cuenca. Se ha implementado sistemas de aprovechamiento de bajo 
impacto, se ha instalado un sistema simple de M&E que tenga parámetros administrativos, 
sociales, económicos y ambientales. Y se ha involucrado al Comité de Gestión de Bosques 
del Río Momón en la supervisión del manejo forestal con estándares de CFV. Las 
capacidades del comité son muy limitadas para la supervisión y el control, INRENA  debe 
contribuir al financiamiento de las actividades del Comité con fondos provenientes de pagos 
por derecho de aprovechamiento, decomisos de madera ilegal; esto no está sucediendo y la 
capacidad de supervisión del Comité se ve debilitada y el manejo con estándares de CFV no 
es sostenido, si continua la situación por la que INRENA  no transfiere fondos al Comité. 

 

Indicadores Verificables del Resultado 

 

a. Al final del 5to año 2 organizaciones focales incorporan conceptos y criterios sobre 

CFV y 2 organizaciones focales incorporan instrumentos de valoración de servicios 

ambientales en la elaboración de planes de manejo de bosques. 

 
Al final del quinto año seis OF han incorporado en los planes de manejo de productos 
forestales maderables y no maderables criterios de manejo forestal con estándares de CFV.  
Dos OF incorporan instrumentos de valoración de servicios ambientales en la elaboración 
de sus planes de manejo. 

 

b. Al final del 5to año del proyecto, 2 experiencias de manejo de bosques están aptas 

para aplicar a la CFV. 

 
Al quinto años dos ExPis han practicado manejo forestal con estándares de CFV, a estas se 
les ha aplicado el instrumento de Aproximación Gradual a la CFV y sus estándares de CFV 
son apropiados en cuanto a la parte técnica y ambiental, sin embargo la aplicación de 
criterios e indicadores sociales son los obstáculos más difíciles de vencer debido a las 
implicancias económicas que tienen en la rentabilidad de las empresas. Es muy difícil que 
las empresas puedan cumplir con los compromisos sociales y laborales en una situación en 
el que el aprovechamiento forestal es discontinuo durante el año.  

 

c. Al final del 5to año del proyecto, 2 experiencias de manejo de bosques tienen como 

valor agregado mecanismos de valorización de Servicios Ambientales 

 
Las ExPis de San Rafael y Parinari tienen como valor agregado la aplicación de 
mecanismos de valoración ambiental en sus planes de manejo de ecoturismo y de manejo 
de aguajales respectivamente. 

 

d. Al final del 5to año se ha sistematizado y analizado el proceso de incorporación de 

estándares de CFV, el desarrollo de mecanismos de valorización servicios 

ambientales y los avances de experiencias piloto promovidas por el proyecto 
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Se ha sistematizado y analizado la experiencia del proyecto en CFV y en el desarrollo de 
mecanismos de valoración de servicios ambientales. Estos están reportados en documentos 
que se presentan como publicaciones 

 

Resultado 04. Organizaciones Focales han mejorado su capacidad para  elaborar 

propuestas concertadas de políticas, normas legales y mecanismos de Resolución de 

conflictos vinculados al manejo de bosques de carácter local, regional y nacional. 
 

Organizaciones Focales: Instituciones y personas agrupadas en el Comité Temático 

de Propuestas Legales y Manejo de Conflictos del GRMB. 

 

Actividad 4.1. Identificación y priorización de vacíos en políticas y normas legales 

relativas al manejo de bosques. 

 
El Comité de Temático de Propuestas Legales y de Manejo de Conflictos del GRMB se 
constituyo en el brazo ejecutor de las actividades del Resultado Cuatro del proyecto. Con 
ellos se ha identificado vacíos en políticas y normas legales relativas al manejo de bosques 
lo que finalmente ha permitido elaborar las propuestas que se mencionan en las Actividades 
4.2.  

 

Actividad 4.2. Apoyo en el diseño de propuestas de políticas y normas legales e 

incidencia. 

 
La identificación y priorización de los vacíos en políticas y normas legales relativas al 
manejo de boques ha permitido elaborar las siguientes propuestas: 
 
Las normas que se mencionan a continuación fueron elaboradas por el comité de normas 
legales y resolución de conflictos del GRMB. 

 
PROPUESTA NIVEL ASPECTO 

AÑO 2003   

Objetivo: Simplificar los tramites de titulación 

Contenido: 
Desconcentración de la competencia técnica de INRENA, dotando a 
su representante regional con capacidad administrativa para emitir 
opinión técnica sobre las tierras solicitadas para la titulación de 
comunidades 

Nacional Control 

   

Objetivo: Garantizas los derechos de propiedad de la tierra y de las 
seguridad de las comunidades nativas de la Amazonía: titulación de 
tierras a comunidades reconocidas. 
 

Contenido:  
Priorización del reconocimiento de la propiedad de las comunidades 
reconocidas (nativas y campesinas). 
Agilización la inscripción, la titulación y el registro de títulos de 
propiedad a todas las comunidades nativas. 

Nacional Acceso 

   

Objetivo: Garantizar los derechos de propiedad de la tierra y de la 
seguridad jurídica de las comunidades nativas de la Amazonía: 
titulación de tierras de comunidades ubicadas en áreas naturales 
protegidas (ANP). 

Contenido: 
Titulación de tierras de comunidades ubicadas en áreas naturales 
protegidas, reconociendo de esta manera sus derechos ancestrales. 

Nacional Acceso 
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Objetivo: Recuperar suelos degradados. 

Contenido:  
Recuperación de suelos degradados por la agroforestería a través de:  
- Identificación de zonas degradadas en las comunidades. 
- Evaluación de las zonas degradadas en las comunidades. 
- Promoción del Estado en la recuperación de suelos degradados.  
- Zonificación comunal 

Regional Acceso 

Objetivo: Disminuir la incidencia de conflictos comunales por 
posesión de barreales. 

Contenido: 
Otorgamiento de certificados de usufructo temporal a título comunal 
de los barreales ubicados en las jurisdicciones de las comunidades. 
La Dirección Regional Agraria transferirá la responsabilidad a la 
comunidad, para que esta se encargue de asignar entre sus 
miembros en forma equitativa. 

RegIonal  
 
 
 
 
 
 
 

Acceso 
 
 
 
 
 
 

 

   

AÑO 2004   

Objetivo: Facilitar el control administrativo a las instituciones 
mediante la ampliación de la figura del abandono de productos 
forestales. 

Contenido: 
La madera talada u otros productos forestales distintos a la madera 
que por diversas circunstancias han quedado abandonados en el 

bosque y fuera de éste, son recuperados por el INRENA. Para tal 
efecto, mediante una inspección ocular se determina el volumen de 
los productos forestales abandonados y el estado de los mismos, 
levantándose el acta correspondiente. 

Nacional  Control 

   

Objetivo: Ampliar alternativas de generación de ingresos para las 
comunidades por el uso y aprovechamiento del bosque, mediante 
permisos para conservación, ecoturismo y pago por servicios 
ambientales. 

Contenido: 
Establecimiento de permisos para conservación, ecoturismo y pago 
por servicios ambientales en las comunidades. 

Nacional  Acceso 

   

Objetivo: Dar mayor potestad de control a las comunidades mediante 
la designación de custodios forestales comunales. 

Contenido: 
Las autoridades comunales conllevan el reconocimiento de sus 
titulares como custodios oficiales del patrimonio forestal nacional en 
su jurisdicción, lo que para su eficaz amparo los habilita a solicitar 
auxilio a la autoridad forestal nacional, la misma que a su vez puede 
recurrir a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, según 
corresponda. En su calidad de custodios oficialmente designados y 
acreditados por el Estado para la tutela del patrimonio forestal 
nacional, las autoridades comunales ejercen autoridad preventiva para 
disponer en el sitio la suspensión inmediata de cualquier afectación 
ocasionada por terceros y el mantenimiento del statu quo hasta la 
intervención de la instancia llamada por ley. A tal efecto, se requerirá 
pacíficamente el cese de las actividades y se levantará un acta 
circunstanciada sobre la ubicación, naturaleza y magnitud de la 
afectación, instrumento que, de evidenciar en su momento caso 
omiso por parte del intimado, tendrá carácter de prueba preconstituida 
para acreditar la comisión del delito de desobediencia a la autoridad 
tipificado en el Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades 
propias de la afectación. 

Nacional  Control 

   

Objetivo: Generar incentivos económicos para el manejo de bosques Nacional  Aprovechamiento 
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comunales 

Contenido: 
Constitución como garantía real al vuelo forestal para financiamiento 
de las comunidades en créditos promocionales 

   

AÑO 2005   

Objetivo: Ampliar la función de autoridad preventiva a la sociedad 
civil organizada mediante otorgamiento de competencias de 
inmovilización de productos forestales. 

Contenido: 
Los comités de gestión de bosques ejercen autoridad preventiva para 
disponer en el sitio la suspensión inmediata de cualquier afectación 
ocasionada por terceros y el mantenimiento del statu quo hasta la 
intervención de la instancia llamada por ley. A tal efecto, se requerirá 
pacíficamente la cesación de las actividades y se levantará un acta 
circunstanciada sobre la ubicación, naturaleza y magnitud de la 
afectación, instrumento que, de evidenciar en su momento caso 
omiso por parte del intimado, tendrá carácter de prueba preconstituida 
para acreditar la comisión del delito de desobediencia a la autoridad 
tipificado en el Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades 
propias de la afectación.   

Nacional  Control 

   

Objetivo: Disminuir la incidencia de conflictos sociales relacionados a 
sobreposición de títulos de concesiones y territorios comunales. 

Contenido: 

“Art. 1º.- Créase en el departamento de Loreto el Bosque de 
Producción comprendido dentro del patrimonio forestal del 
departamento, exceptuándose del ámbito geográfico del mismo las 
superficies de las áreas naturales protegidas de las comunidades 
nativas, campesinas y poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario, de las áreas de propiedad privada y superficies con otras 
formas de uso reconocidas por la autoridad competente.” 
Las superficies de las comunidades  nativas y campesinas, y 
poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, deben estar 
asentadas con anterioridad a la declaración de la presente norma. 
Para la solicitud de ello basta con la identificación de la población 
como comunidad, de acuerdo al artículo 1º  del Convenio OIT 169. 

Art. 3º.- Exceptúese de los ámbitos geográficos que definen los 
bosques de producción permanente señalados en el artículo 2, la 
superficie de áreas naturales protegidas, en comunidades nativas, 
campesinas y poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, de las 
áreas de propiedad privada y superficies con otras formas de uso 
reconocidas por las autoridades competentes. 

Nota: 
Se excluye la superficie de comunidades nativas, campesinas y 
poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, asentadas al interior 
de las zonas de los bosques de producción permanente del 
departamento de Loreto no mencionadas en la descripción; dicho 
asentamiento será con anterioridad a la declaración de la presente 
norma. 

Nacional  Control 

   

Objetivo: Facilitar el otorgamiento de una mayor participación de las 
comunidades en la gestión de las reservas comunales. 

Contenido: 
Régimen especial de reservas comunales para comunidades. 

Nacional Acceso, Control , 
Aprovechamiento 

   

Objetivo: Otorgar seguridad jurídica al aprovechamiento de los 
bosques comunales. 

Contenido: 

Nacional  Acceso 
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Competencia de las ATFFS del INRENA para emitir los contratos de 
cesión en uso para permisos forestales en bosques de comunidades 
nativas y campesinas. 

   

Objetivo: Contribuir a desarrollar una política forestal regional. 

Contenido: 
Principios y lineamientos de una política regional. 

Regional  Control 

   

AÑO 2006   

Objetivo: Contribuir a la seguridad jurídica de las comunidades 
nativas y campesinas sobre la tenencia de tierras. 

Contenido: 
Gratuidad en la inscripción de los títulos de propiedad de las 
comunidades. 
Lineamiento político del Gobierno Central y Regional para que las 
instituciones del Estado involucradas en la titulación de tierras 
conformen una oficina multisectorial (ventanilla única). 
Unificar catastros de INRENA, SUNARP y PETT. 

Nacional  Acceso, Control 

   

Objetivo: 
Contribuir con la desconcentración de funciones nacionales a 
regionales para reducir los tiempos en los trámites forestales. 

Contenido: 
La verificación de los puntos georreferenciados de los bosques y 
territorios comunales deberá realizarse en la ATFFS correspondiente, 
para que esa tarea no esté concentrada en Lima. 

Nacional  Control 

   

Objetivo: Contribuir a mejorar el incentivo para el apoyo en el control 
y vigilancia de las comunidades sobre extracción ilegal, y simplificar 
los trámites. 

Contenido: 
Simplificación y cambio de los requisitos exigidos (propuesta técnica, 
perfil de proyecto y personería jurídica) para la transferencia de los 
productos forestales o material comisado cuando se trata de 
poblaciones rurales, por tanto la Directiva 011-2003-INRENA-IFFS 
quedaría modificada como sigue: 
Solicitud. 
Constancia de reconocimiento de la población rural por la autoridad 
local,  Alcalde del distrito o juez de Paz. 

Nacional  Control 

   

Objetivo: Contribuir a la igualdad de oportunidades de los usuarios 
directos del bosque. 

Contenido: 
Ampliación de la inafectación de la veda, del artículo 24.2 de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre para comunidades.  Quedaría 
modificada de la siguiente manera: 
Artículo 24.2 (…) Las áreas otorgadas en concesión y permisos no 
serán afectadas por vedas, si el plan de manejo incluye la 
conservación de las especies. 

Nacional  Acceso 

   

Objetivo: Contribuir a generar condiciones para disminuir costos en 
los agentes económicos del sector forestal: 

Contenido: 
Modificación de lo regulado en las concesiones en relación a: 
1.-Pago por derecho de aprovechamiento de los concesionarios en 
función al volumen.  El artículo 19, inciso a) del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, sería modificado de la siguiente 
manera: 
En las concesiones forestales maderables se paga por el volumen y el 

Nacional  Aprovechamiento 
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valor de la especie. 

   

Objetivo: Contribuir con una política de incentivos para disminuir la 
tala ilegal. 

Contenido: 
Generación mecanismos en la región, que signifiquen una alternativa 
de ingresos económicos para la población rural mediante: 
- Pagos por servicios ambientales a nivel local.   
- Creación de tributos verdes. 

Regional Aprovechamiento 

   

AÑO 2007   

Objetivo: Proteger el bosque amazónico. 

Contenido: 
Reforestación en la Amazonía. 

Nacional  Acceso, Control, 
Aprovechamiento 

   

Objetivo: Consolidar un sistema regional de conservación. 

Contenido: 
Áreas de Conservación Municipal (ACM). 

Nacional  Acceso, Control, 
Aprovechamiento 

   

Objetivo: Contribuir con la implementación de las competencias 
transferidas al Gobierno Regional. 

Contenido: 
Aportes al proceso de implementación de las transferencias otorgadas 
al GOREL. 

Regional  Control 

 
 

 

Actividad 4.3. Estudios de casos sobre mecanismos de resolución de conflictos. 

 
Se realizaron casos de estudios de conflictos, generados por aspectos legislativos, sociales, 
económicos. Estos estudios han dado lugar a la publicación de la Guía de Resolución de 
Conflictos. De igual manera se ha generado un instrumento de capacitación en la 
formulación de propuestas legales para no especialistas en leyes. Ambos documentos han 
servido de pilares para mejorar las capacidades de los miembros del GRMB en resolución 
de conflictos y en la elaboración de propuestas legales. 

 

Actividad 4.4. Seguimiento a la elaboración de propuestas de políticas y normas 

legales y estudios de casos. 
 
En la actualidad el Comité Temático de Propuestas Legales y Manejo de Conflictos es el 
más activo comité del GRMB y continua en las labores de elaboración de propuestas legales 
y a la misma vez realiza el seguimiento de la evolución de las normas legales presentadas. 
Algunas de las propuestas han sido incluidas dentro de la legislación y normatividad, por 
ejemplo en la ley de Reforestación Nacional y en la de Áreas de Conservación Municipal. 

 

Indicadores Verificables del Resultado 

 

a. Al final del 5to año del proyecto el GRMB ha presentado 10 propuestas políticas y 

normativas en temas de acceso a los recursos del bosque por diferentes actores, 

términos de referencia para el manejo de bosques, incentivos para el 

aprovechamiento y fomento a la actividad forestal  
 
Tal como se muestra en el cuadro de arriba se ha presentado más de diez propuestas 
políticas y normativas en los temas mencionados. 
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b. Al final del 5to año del proyecto, el 50% de los miembros de GRMB conoce 

mecanismos de gestión de conflictos socio-ambientales, adecuados para sus ámbitos 

de trabajo. 
 
Más del 50% de los miembros del GRMB conocen mecanismos de gestión de conflictos 
socio-ambientales y utiliza la Guía de Resolución de Conflictos. 
 

c. Al final del 5to año del proyecto, cuatro organizaciones gubernamentales 

vinculadas al sector, organizaciones focales y sus grupos meta ubicados en la región, 

aplican las guías de resolución de conflictos en su trabajo cotidiano 
 
INRENA, el Comité Autónomo Román Sánchez Lozano, la Comunidad Campesina de San 
Rafael y el Comité de Gestión de la Cuenca del Río Momón aplican las guías de resolución 
de conflictos en sus intervenciones regulares de vinculación con otras instituciones que 
aprovechan los bosques o que comercializan productos forestales maderables o no 
maderables. 
 

d. Al final del 5to año del proyecto, una organización focal ha formalizado la 

aplicación de mecanismos de gestión de conflictos 
 

Los mecanismos de gestión de conflictos son utilizados frecuentemente por las OF, 
a la fecha ninguna ha formalizado su utilización. El GRMB es la institución que con 
más frecuencia utiliza las guías. 
 
 
Resultado 05. Red de sistemas de información de mercados relativo a productos 

forestales de Bosques Manejados, operando. 

 

Organizaciones Focales: Instituciones de base del sector forestal, Instituciones 

comerciales del sector forestal, Comunidades Campesinas y Nativas que desarrollan 

actividades forestales, Cámara de Comercio, Radio La Voz de la Selva, SIMAL 

(Sistema de Información de Mercados Amazónicos). 

 

Actividad 5.1. Identificación de sistemas de información existentes y factibilidad de 

ser complementados. 

 
Se han identificado los sistemas existentes de información y se ha coordinado el trabajo 
conjunto de estos sistemas de manera de que puedan las capacidades de uno de ellos 
complementar las de los otros.  
 
Los principales sistemas a los cuales está vinculado el SiForestal son Portal Bionegocios, 
Sistema de Biocomercio de Promperú en el nivel central  y en el nivel regional Siamazonía y 
Promamazonía. Otros son la Dirección Regional de Información Agraria del MINAG, la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA, ProNaturaleza, la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y de la Universidad Particular de Iquitos (UPI). 

 

Actividad 5.2. Constitución de la red 
 
Se ha constituido la Red de instituciones de informática del sector forestal regional. Este se 
ha denominado como El SiForestal el cual se ha constituido en un referente de información 
sectorial.  Parte de esta información es difundida a las comunidades rurales a través de 
Radio La Voz de la Selva.  Igualmente, este sistema ha sido incluido en portales de 
instituciones locales como la Municipalidad Provincial de Maynas, el Gobierno Regional de 
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Loreto, la Dirección Regional de Agricultura y el diario local ProyContra.  De la misma forma, 
se encuentra articulado con sistemas de información nacionales (Portal Bionegocios, 
Sistema de Biocomercio de Promperú) y regionales (Siamazonía y Promamazonía).   
Tiene también vínculos automatizados con la Dirección Regional de Información Agraria del 
MINAG, con la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA, con ProNaturaleza y 
con la Comisión Europea.  Cuenta además con la participación y apoyo de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y de la Universidad Particular de Iquitos (UPI). 
 
En general, las instituciones vinculadas a la cadena de valor forestal, consideran más el uso 
de la información como insumo para tomar decisiones y perciben que la colaboración 
prestada al sistema, redunda en un beneficio mutuo y facilita la conjugación de esfuerzos. 
 
Se ha generado durante estos cinco años de actividades del proyecto una cultura de uso de 
información con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en negocios forestales 

Medios 

 

Actividad 5.3. Diseño integral de la red. 
 
La red de sistemas de información de mercados, se encuentra operando y constituye el 
SiForestal. Los actores forestales de los ámbitos rural y urbano de la región Loreto, tienen 
ahora acceso a información forestal relevante de manera continua. Dicha red es soportada 
por las instituciones generadoras y proveedoras de información fortalecidas por FOCAL 
BOSQUES. La información de mercado suministrada no contempla solamente productos de 
bosques manejados, pues la actividad forestal se complementa con otras actividades 
productivas practicadas por los usuarios del bosque y además, el manejo forestal 
propiamente dicho es una práctica relativamente nueva en la región, la cual ha sido 
promovida por FOCAL BOSQUES. 
 
La red se ha diseñado y en base al trabajo conjugado de distintos medios de comunicación 
−tradicionales y no tradicionales− como la radio, televisión, prensa escrita, Internet e 
inclusive teléfono, en torno al desempeño del SiForestal, ya sea para difusión, 
retroalimentación, seguimiento o consultas, ha promovido efectivamente un mayor 
conocimiento y acceso a la información de distintos actores de la cadena forestal, pues se 
ajusta a sus condiciones de telecomunicación, constituyéndose así en un ejemplo de 
experiencia de efectiva cooperación interinstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura de los componentes de información del SiForestal. 

Aspectos económicos y ambientales, potencial amazónico, 
CFV, manejo forestal comunitario. 

Recurso forestal, centros de comercialización, precios,  zonas 
productivas, dinámica fluvial. 

 

Directorios empresariales, gestión empresarial, 
producción, exportaciones. 

 

Legislación de Loreto, legislación nacional, legislación 
internacional. 

 

Manejo Forestal 

Comercialización 
 

Legislación 

Investigación 

Gestión 

empresarial 

 

Recursos 
Humanos 

 

Directorios de profesionales forestales. 

 
Investigación y transferencia, gerenciamiento del MFS en la 

Amazonía peruana. 
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Actividad 5.4. Asesoramiento en implementación y operación de la red. 

 
En los contextos rurales donde prevalece una elevada carencia de servicios básicos y un 

alto índice de analfabetismo, las ventajas que representa el uso de información en el 

desempeño de actividades económicas no son apreciadas en su real dimensión, más aun si 

ésta no responde a los intereses y necesidades sentidas de los pobladores. Por ello, 

FOCAL BOSQUES ha facilitado el uso de la información acompañándolo de un proceso de 

sensibilización (motivaciones y actitudes) y capacitación (habilidades y tecnologías) en su 

uso. Con esto se ha logrado un mayor empleo de información en actividades económicas, lo 

que finalmente implico un cambio en sus esquemas de trabajo y redujo la resistencia a su 

uso debido a que fue suficientemente explicada y luego entendida. 

   

Se ha fortalecido a los usuarios de información con la finalidad de obtener los resultados 

esperados con la disponibilidad y acceso a la información. Esto implico, diseñar estrategias 

de capacitación para todos los actores de la cadena forestal: desde los que alimentan el 

sistema hasta el usuario final. Esta nueva habilidad ha sido transferida a los socios y 

colabores de FOCAL BOSQUES. 

 

Para mejorar las ventajas e importancia de tomar decisiones informadas, se ha mejorado la 

magnitud en que el acceso y la disposición de información influyen positivamente en el 

desempeño de distintas actividades, se han diseñado estrategias para reducir la resistencia 

al cambio y mejorar el uso de la información. Los principales logros están en el sentido de 

un cambio en los esquemas tradicionales de intercambio de información. 

 

Se logrado que las instituciones social y cooperantes con FOCAL BOSQUES consideren el 

uso de la información como un eje importante en el momento del planeamiento estratégico 

de la institución. Se han mejorado las estrategias de difusión de información relacionadas a 

procesos de comercialización en el ámbito rural, estas se han diseñado según las 

características del entorno, ubicación y nivel de conexión o aislamiento geográfico de los 

destinatarios de la información haciendo más útil la información aun para los usuarios mas 

aislados. 

 

Actividad 5.5. Seguimiento a la red de información de mercados. 

 
El fortalecimiento de capacidades para el uso de información, la accesibilidad a la 

información no garantiza que esta sea utilizada o adecuadamente utilizada en la toma de 

decisiones, principalmente en aquellos segmentos que tradicionalmente no han accedido a 

ella; las organizaciones del Sistema de Información de Mercados Amazónicos de Loreto 

(SIMAL) son ahora más conscientes de esta necesidad. Para que las redes de información 

sean utilizados estas deben tener a disposición favorecer el uso de información adaptada a 

las necesidades y actividades de los actores (productores, comercializadores, 

concesionarios, empresarios, académicos, instituciones) y levantada acorde a la dinámica y 

características de su realidad. 

 

Indicadores Verificables del Resultado 

 

a. Al final del 5to año del proyecto 3 proveedores de información forestal trabajan 

articuladamente 
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Tres proveedores de información forestal trabajan articuladamente y estos son: El sistema 
de información de mercados amazónicos de Loreto (SIMAL), Radio La Voz de la Selva 
(RLVS) y el Diario local Pro y Contra. 
 
De la misma forma se encuentra articulado a sistemas de información nacional: Portal de 
Bionegocios, Sistema de Biocomercio de PromPerú, y a sistemas de información regional: 
SiAmazonia y ProAmazonía)  

 

b. Al final del 5to año del proyecto el 30%  de las experiencias del sector empresarial 

relacionadas con el proyecto, elaboran sus instrumentos de gestión empresarial 

utilizando insumos de información proporcionados por el sistema 

 
Las relaciones empresariales del Proyecto se han establecido a través del GRMB como la 
entidad que vincula a los empresarios con el proyecto en el marco del Club de Negocios del 
GRMB. Desde ese punto de vista por lo menos un 30% de los empresarios que participan 
del Club de Negocios  hacen uso de la información proporcionada por el SiForestal para la 
toma de decisiones dentro de sus empresas, mayormente en el sector PyME. 

 

c. Al final del 5to año del proyecto un 50% de la población de cinco experiencias 

piloto del sector forestal, seleccionadas por el proyecto y donde existan nodos 

comunales de información, conoce y percibe utilidad de los servicios y contenidos 

difundidos por el sistema. 
 
Se han colocado nodos comunales en las ExPis del río Chambira (2), en el Poblado de 
Jenaro Herrera (1), en la quebrada Yanayacu Pucate (4), de acuerdo a los monitoreos 
realizados por los encargados del Resultado 5 un 50% de la población de esas 
comunidades y que están involucradas en las actividades del proyecto conoce y percibe la 
utilidad de los servicios y contenidos difundidos por el sistema. Esto no representa el 50% 
de la población debido a que no todos los miembros de la comunidad tienen interés en las 
actividades del Proyecto, las comunidades participan de las actividades del proyecto de 
acuerdo a grupos de interés. 

 

d. Al final del 5to año del proyecto se ha incrementado en un 10% el número de 

usuarios que utilizan la información difundida por la red de información 
 
A consecuencia de las actividades implementadas por el Resultado 5, se ha generado una 
cultura de utilización de la información para la toma de decisiones con respecto a manejo de 
bosques y a decisiones empresariales. Por otro lado el SiForestal se ha ubicado como un 
mecanismo de vinculación con otros mecanismos de información del sector forestal. Si nos 
basamos en las empresas que forman parte del GRMB entonces más del 10% usa la 
información difundida por la red. Si nos basamos en el universo total de las empresas 
forestales de la región, este estimado no se ha realizado. 

 
 

Resultado 06. Las organizaciones focales fortalecidas han mejorado las capacidades 

empresariales de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas al Manejo 

Sostenible de Bosques 

 

Organizaciones Focales: Pequeños Empresarios de Sector Forestal, Industriales 

Madereros, Concesionarios Forestales, Manejadores de Bosques Locales. 
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Actividad 6.1. Fortalecer al Club de Negocios del GRMB 
 
El Club de Negocios del GRMB se ha constituido en un espacio de encuentro de 
empresarios  forestales de la región Loreto, sin embargo hay que enfatizar que los 
empresarios que participan están ubicados no entre los sectores de PyME, mas bien son 
grandes empresarios regionales. 

 

Actividad 6.2. Organizaciones involucradas en la promoción de cadena productivas 

de manejo forestal sostenible fortalecidas en desarrollar y aplicar acciones en la 

promoción de dichas cadenas 
 
La promoción de las cadenas productivas se ha identificado como uno de los factores que 
contribuyen a hacer más competitivas a las micro, pequeñas y medianas empresas y a 
ampliar su acceso al mercado. 

 
El incremento de la competitividad y la ampliación del acceso al mercado es un proceso 
sobre el que, dada la dinámica de las actividades, no pueden identificarse aun factores 
decisivos.  Sin embargo, la experiencia con distintos actores de la cadena productiva 
forestal permite identificar aspectos esenciales que se han tomado en cuenta para 
desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades:  

 
Se ha identificado de manera participativa los problemas y de alternativas y esto motivo a la 

población objetivo a ahondar en el conocimiento de alguna de esas alternativas. El 

presentar el fortalecimiento de capacidades empresariales como una de esas alternativas, 

contribuye a mantener la motivación en tanto no sea tratado como una imposición. Se 

logrado que las poblaciones objetivo tengan aprecio por consideraciones de aspectos 

teóricos y su respectiva aplicación en la práctica.  

 

Se ha logrado que sea una práctica la identificación y presentación de alternativas de 

financiamiento, ya sea facilitándolas, mostrándolas o acompañando y respaldando las 

gestiones de obtención de apoyo financiero, antes que finalice la etapa de trabajo conjunto. 

 

De igual manera se ha incluido el monitoreo de los resultados de la aplicación de lo 

aprendido en condiciones reales de la actividad, como una practica constante en las 

comunidades que han recibido fortalecimiento de sus capacidades empresariales y se han 

incluido acciones de acompañamiento hasta por un período de seis meses, inicialmente. 

 

Sin embargo es necesario que se continué con la evaluación del fortalecimiento impartido 

por parte de las instituciones socias del proyecto y esta acción se debe incluir en sus planes 

post proyecto.  

 
Se ha realizado con éxito la consultoría sobre la cadena de mercado del camu camu, esta 
ha sido puesta a disposición de los organizaciones miembros de la Mesa de Concertación 
de Camu camu que funciona a nivel regional. De igual manera se logrado un estudio de la 
cadena de valor de la tagua, que ha proporcionado insumos a los procesos de 
comercialización de las comunidades y de la Empresa Amazon Ivory. 
 

Organizaciones dominan enfoque de cadenas. El Proyecto Camu Camu del IIAP y el 
Programa de Crédito Agrario del GOREL han incorporado el enfoque de cadena, producto 
de ello viene apoyando la articulación de productores, con empresas, con investigación y 
proveedores de SDE, y se ha rediseñado el rol del Gobierno Regional en la cadena y han 
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cambiado la manera de ver el problema. El nuevo paradigma del camu camu es el 
fortalecimiento de las bases productivas y el avance en la ocupación del mercado  nacional, 
anteriormente fue el de exportar sin haber desarrollado las bases productivas y dejando de 
lado el mercado nacional. 
 

Organizaciones cuentan análisis de dos cadenas de productos forestales priorizados. 
Se cuenta con publicaciones sobre el Plan de Manejo de Tagua, Camu camu y con sus 
respectivos Planes de Negocios, estos están publicados de manera digital y se esta 
gestionando fondos para su publicación en versión impresa y desarrollar una versión 
popular de ambos documentos. 
 

Actividad 6.3. Empresas utilizan fondo de fomento del proyecto a través de una 

entidad financiera especializada como fondo de inversión para mejorar la rentabilidad 

de sus negocios en productos forestales 

 

Empresarios tienen acceso al crédito a través del Fondo de Fomento.  
Debido a los montos asignados a esta acción no fue posible concretar que se genera un 
sistema de crédito para las micro empresas forestales, los riesgos implícitos eran altos para 
los estándares de las instituciones crediticias, por otro lado se tiene la competencia del 
Sistema de Crédito del Gobierno Regional que tiene intereses de hasta el 6% anual.  
 
Estos fondos se han empleado en el proceso de diseño de un instrumento de capacitación 
empresarial a comunidades y en su publicación y difusión lo que ha contribuido a que las 
ExPis del proyecto definan con más claridad su identidad empresarial y puedan iniciar 
procesos de búsqueda de fondos para financiar sus actividades productivas, incluso 
recurriendo al Sistema de Crédito Agrario del Gobierno Regional. 

 

Actividad 6.4. Organizaciones de Servicio de Desarrollo Empresarial fortalecidas 

brindan servicio relevante y efectivo promoviendo la competitividad y productividad 

de las MYPEs forestales 

 
Los empresarios han sido capacitados y asesorados para adoptar nuevas herramientas de 
gestión empresarial.  

 
Los proveedores de servicios de desarrollo empresarial capacitados por el proyecto han 
capacitado a empresarios en temas vinculados al desarrollo de las MyPES del sector 
forestal. Sin embargo a pesar de los niveles de capacitación recibidos la transformación de 
las empresas en entidades más eficientes se ven confrontadas con factores externos que 
condicionan una lenta adopción de las técnicas empresariales que mejorarían su gestión.  
 
Inicialmente los instrumentos utilizados por los capacitadores de Proveedores de Servicios 
al ser llevados a los escenarios de las comunidades amazónicas no pudieron ser empleados 
debido a que fueron diseñados para empresarios de un entorno citadino.   
 
Se propuso entonces un intenso trabajo de campo por parte de los Proveedores de 
Servicios, capacitados por el proyecto, en comunidades en las cuales se estaban llevando a 
cabo ExPis y finalmente adaptaron los instrumentos originales para transformarlos en un 
Instrumento de Capacitación Empresarial para Comunidades Amazónicas, uno de los más 
destacados productos de FOCAL BOSQUES.  
 
El fortalecimiento de capacidades se ha hecho manifiesto en más alto grado con las 
comunidades que manejan bosques locales que con los empresarios madereros o 
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concesionarios forestales. Los segundos soportan factores externos, a veces 
extraregionales o internacionales que muchas veces son difíciles de predecir o controlar. 

 

Organización focal: PROMPEX 
 

Capacidades fortalecidas 

 
POMPEX ha contribuido con el proyecto para fortalecer las habilidades de interactuar con 
empresarios del sector forestal de las Organizaciones Focales y Grupos Meta. Para mejorar 
estas habilidades PROMPEX ha contribuido con el conocimiento de los intereses y 
necesidades reales de los empresarios del sector maderero exportador; habilidad de 
organizar misiones empresariales de la industria de la madera y del mueble al igual que la 
preparación de los participantes, para que puedan obtener máximo provecho de sus 
participaciones. 

 

Organización focal: CITE Frutas tropicales y plantas medicinales, Proyecto Camu Camu y 
PROMPEX 
 
Capacidades fortalecidas 
 

1. Organizaciones cuentan con el enfoque de cadenas productivas 
2. Habilidad en aplicar levantamiento información de manera participativa. 
3. Habilidad de manejar espacios de múltiples actores de una cadena específica. 

 
Respecto a los resultados esperados, en el último año se enfatizó la mejora de las 
capacidades empresariales, y se han desarrollado Planes de Negocios que acompañan a 
los Planes de Manejo elaborados para la ExPis, se han generado las condiciones para que 
los Planes de Negocios sean aplicados paralelamente con los Planes de Manejo. 

 
Se aprecian varios aspectos que denotan la mejora de capacidades empresariales, sobre 
todo a nivel de manejo de técnicas de transformación, aplicación de principios de gestión 
empresarial, identificación de valores empresariales, articulación al mercado. 
 
En las comunidades donde se realizan las ExPis se perciben avances en discursos, 
actitudes y prácticas sobre el bosque.  Sin embargo, debe tenerse presente que los estilos 
de trabajo, cosmovisión y patrones culturales se encuentran muy arraigados en la población 
objetivo, lo que implicaría una lenta institucionalización de los nuevos conocimientos en 
tanto se tengan resultados tangibles según sus valores y expectativas.  

 

Actividad 6.5. Organizaciones involucradas en insertar a MyPEs del sector forestal en 

nuevas tendencias comerciales y tecnológicas fortalecidas promocionan y apoyan la 

participación de empresarios en eventos comerciales. 

 
Se ha apoyado la participación de importantes actores del sector empresarial forestal en 
ferias internacionales en Brasil y Alemania. 
 
Se ha realizado la feria regional forestal con el patrocinio del Gobierno Regional, esta feria 
fue exitosa en cuanto a número de participantes y  a los negocios que se han realizado en 
venta de equipo y maquinaria forestal. Sin embargo, la feria no pudo institucionalizarse para 
que sea un evento periódico en la región Loreto. 
 
Los avances logrados en las ExPis han sido expuestas en diversas reuniones nacionales e 
internacionales, son de resaltar las presentaciones realizadas de la Experiencia de 
Ecoturismo de San Rafael en Quito Ecuador, en un evento de pago por servicios 
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ambientales como mecanismos de alivio a la pobreza. Esta ExPi es una demostración de 
que es factible lograr la transformación básica de un emprendimiento, a nivel comunitario, 
en una experiencia de pequeña empresa de turismo.  
 
 

Indicadores Verificables del Resultado 

 

a. Al final del 5to año del proyecto el Club de Negocios - GRMB responde 

eficientemente a las necesidades reales y prioritarias de sus integrantes (empresarios 

forestales) 

 

El club de negocios se ha convertido en un espacio de reunión y comunicación entre 

empresarios de la región Loreto. Pero hay que anotar que este club de negocios no 

agrega a MyPEs, esta orientado, espontáneamente, a la PyME.  

 

b. Al final del 5to año del proyecto las Organizaciones Focales involucradas en 

promocionar cadenas productivas cuentan con conocimiento sobre los procesos de 

comercialización de 2 productos de la región (camu camu y madera) 

 

Se cuenta con los estudios de cadenas productivas de camu camu, tagua (marfil 

vegetal), ecoturismo. El proyecto no elaboro un estudio sobre cadena productiva de 

la madera debido a que este producto forestal cuenta con un bien establecido y 

estructurado cadena productiva.  

 

c. Al final del 5to año del proyecto las OF fortalecidas involucradas en insertar a 

grupos de empresarios en nuevas tendencias comerciales y tecnológicas han 

organizado misiones empresariales a 5 eventos feriales de su interés 

 

Se ha viabilizado la participación de las OF en misiones empresariales en mas de 

cinco eventos nacionales e internacionales.  

 

d. Al final del 5to año del proyecto 3 Organizaciones de Servicio de Desarrollo 

Empresarial (OSDE) fortalecidas brindan servicio relevante, efectivo y eficiente a 4 

asociaciones de MyPEs del sector forestal 

 

Se ha capacitado a servidores de servicios de desarrollo empresarial (OSDE) y dos de 

ellas han brindado servicios a mas de 4 asociaciones de MyPEs del sector forestal, 

entre ellas a los productores de madera de la cuenca del río Momón asociados en el 

Comité de Gestión de Bosque de la Cuenca del Río Momón; a las comunidades de la 

cuenca de la quebrada Yanayacu – Pucate asociados en los COMAPAs (Comités de  

Manejo de Palmeras) y ORMARENAS (Organización Manejo de Recursos Naturales), a 

los microempresarios de turismo, asociados a través de la Dirección Regional de 

Turismos de Loreto, a los productores de camu camu asociados en el Comité 

Autónomo Román Sánchez Lozano.  

 

 

4.2. Por favor, liste todos los materiales y publicaciones (y número de copias) 

producidos durante la Acción (por favor adjunte una copia de cada artículo, 

incluso si usted lo ha hecho ya en el pasado). 

 

Por favor exponga cómo sus publicaciones han sido distribuidas y a quiénes.   
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A continuación nombramos por resultado las publicaciones y materiales producidos durante 
el proyecto. 
 

4.2.1. Materiales y publicaciones del Resultado 1 
 
o Plan Estratégico del GRMB 2006 – 2016. Socializado con los miembros de la Asamblea 

del GRMB. Uso del GRMB 
o Plan de Incidencia del GRMB. Socializado con los miembros de la Asamblea del GRMB. 

Uso del GRMB 
o Plan Operativo del GRMB. Socializado con los miembros de la Asamblea del GRMB. 

Uso del GRMB. 
 

4.2.2. Materiales y publicaciones del Resultado 2 
 
 Libro de Fichas de identificación de especies forestales (30 fichas de identificación). 500 

ejemplares. Difundidos a Gobiernos Regionales, Rectores de Universidades 
Amazónicas.  Bibliotecas de las Universidades. 500 ejemplares. Difundidos a Gobiernos 
Regionales, Rectores de Universidades Amazónicas.  Bibliotecas de las Universidades. 

 Manual de Capacitación para Materos de Concesiones Forestales. 500 ejemplares. 
Difundidos a Gobiernos Regionales, Rectores de Universidades Amazónicas.  
Bibliotecas de las Universidades. 500 ejemplares. Difundidos a Gobiernos Regionales, 
Rectores de Universidades Amazónicas.  Bibliotecas de las Universidades. 

 Manejo Forestal Comunitario de Camu camu y marfil vegetal. 
 San Rafael, Una comunidad modelo en el manejo de sus recursos naturales.  
 Guía para la gestión y manejo del bosque comunal con fines de Ecoturismo. 

Comunidad Campesina San Rafael. Río Amazonas. 
 Plan de Manejo de Yarina en el área de influencia de la comunidad de Arequipa. 

Cuenca Yanayacu – Pucate. RNPS.  
 Plan de Manejo de Yarina en el área de influencia de la comunidad de 20 de Enero. 

Cuenca Yanayacu – Pucate. RNPS.   
 Plan de Manejo de Yarina en el área de influencia de la comunidad de Yarina. Cuenca 

Yanayacu – Pucate. RNPS.   
 Plan de Manejo de Yarina en el área de influencia de la comunidad de Buenos Aires. 

Cuenca Yanayacu – Pucate. RNPS.     
 Plan General de Manejo Forestal para el bosque local de la comunidad campesina Flor 

de Agosto en la cuenca media del Río Momón.  
 Plan General de Manejo Forestal para el bosque local de la comunidad campesina San 

Luís de Vista Alegre en la cuenca alta del Río Momón.  
 El Aguaje: la maravillosa palmera de la Amazonía peruana. 1000 copias. Distribuido a 

través de la Biblioteca de IIAP. Ubicado en la página del SiForestal. Presentado en 
Talleres Internacionales sobre pago por servicios ambientales en Iquitos (PERU), Sao 
Paulo (Brasil), Cartagena de Indias (Colombia), Washington (USA). Socializado con las 
instituciones del sector, miembros de las comunidades de las experiencias piloto y 
decidores de la política forestal (Intendencia Forestal del INRENA, INIAE, GOREL, IIAP, 
Ministerio de Agricultura).  

 Plan de manejo de camu camu en las cochas Sahua Supay. Acuerdos del Comité 
Agrario “Román Sánchez Lozano”. 1000 copias. Esta publicación fue distribuida a los 
miembros de las cuatro comunidades y pobladores de Jenaro Herrera que realizan el 
manejo de los rodales naturales de camu camu, a las organizaciones focales y a las 
instituciones socias del proyecto.  

 Manual del curso de interpretación y manejo de GPS – Guía Practica. Entregado a 15 
técnicos en el desarrollo del curso. En posibilidad de ser entregado de manera digital o 
impresa a los que lo soliciten. 
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 Manual de Inventario para técnicos forestales. Entregado a 15 técnicos en el desarrollo 
del curso. En posibilidad de ser entregado de manera digital o impresa a los que lo 
soliciten. 

 Aplicación de Arc View 3.3 para la implementación de SIG en las concesiones 
forestales – Guía Práctica. Dirigido a los técnicos y profesionales del la ATFFS de 
Requena y entregado a ocho técnicos en el desarrollo del curso. En posibilidad de ser 
entregado de manera digital o impresa a los que lo soliciten. 

 Acuerdos del Plan de Manejo de Yarina (Tagua) en la Cuenca del Yanayacu – Pucate 
(RNPS). Versión para los miembros de las comunidades de la cuenca Yanayacu – 
Pucate (RNPS).  

 
Las publicaciones se encuentran disponibles en página del SiForestal del IIAP. 
 
 

4.2.3. Materiales y publicaciones del Resultado 3 

 

 Pago por servicios ambientales basados en la capacidad de secuestro de carbono 
de los aguajales. Publicado como Documento Técnico del Proyecto.  

 
Presentaciones en Power Point: 

 
o Servicios Ambientales del Bosque Amazónico: una agenda para el desarrollo. 

Presentación realizada ante la UNAMAZ (Asociación de Universidades Amazonicas) 
en Tarapoto, con al asistencia de rectores de las universidades amazónicas de 
Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.   

o Reforestación y fortalecimiento de capacidades para la conservación del medio 
ambiente y reducción de la pobreza – sostenibilidad y rentabilidad en la región San 
Martín. Presentación a la misión finlandesa par la identificación de proyectos 
forestales.  

o Manejo sostenible de bosques y certificación forestal voluntaria. 18 técnicos y 
concesionarios forestales. 

o Pago por servicios ambientales en Latinoamérica y en otras partes del mundo. ¿A 
quiénes, dónde y cuándo? Exposición en los viernes científicos del IIAP. 

 
Las publicaciones y presentaciones se encuentran disponibles en página del SiForestal del 
IIAP. 
 

4.2.4. Materiales y publicaciones del Resultado 4 
 

 Hacia una metodología de intervención con criterio intercultural.  (Contiene 3 
documentos).  

 Una guía de conflictos  para aplicación de las organizaciones focales. 

 Pautas y herramienta para generar propuestas políticas, legales para personas no 
especializadas en derecho. 

 Un artículo sobre divergencias y convergencias culturales en los actores del 
desarrollo, contribución a la reflexión de los agentes del desarrollo en su accionar.  

 Propuestas políticas legales sobre titulación de tierras y tala ilegal 
 
Las publicaciones están ubicadas en página del SiForestal del IIAP. Los documentos fueron 
socializados entre  los miembros del Comité Temático de Propuestas Legales y Manejo de 
Conflictos del GRMB.  
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4.2.5. Materiales y publicaciones del Resultado 5  
 
Se han emitido un total de 273 programas de difusión de precios de los productos de 
bosques (de lunes a viernes), en horarios de la mañana y la noche. Éstos han sido 
producidos para ser recepcionados por las comunidades campesinas e indígenas de las 
diferentes cuencas de Loreto. También se han realizado y emitido 40 programas temáticos 
ambientales dirigidos a las comunidades y público urbano de Loreto. A continuación una 
lista de estos últimos. 
 

- El Irapay 
- Los Bionegocios en el Perú 
- Día Mundial del Agua 
- Organizaciones Comunales 
- Técnicas de Elaboración de Carbón1 
- Experiencia de Ecoturismo en la Comunidad de San Rafael - Río Amazonas Parte 1 
- Bionegocios como actividad económica en Loreto y la Amazonía 
- Técnicas de Elaboración de Carbón 2 
- Experiencia de Ecoturismo en la Comunidad de San Rafael - Rió Amazonas Parte 2 
- Asociación de Carpinteros de Sachachorro 
- Organizaciones Comunales 
- Asociación de Carpinteros de Sachachoro 
- Capacitación Empresarial del Proyecto Focal Bosques 
- Comentario Taller: Tratado de Libre Comercio en Iquitos 
- Valor Agregado 
- Grupo Regional de Manejo de Bosques de Loreto 
- Recursos Renovables 
- Gestión para los Bosques Locales 
- Bosques Locales 
- Fortalecimiento de Capacidades 
- Valor agregado 
- Gestiones para Bosques 
- La Tagua y Yarina 
- El Dorado 
- Operativo de la tala ilegal 
- Bienes y Servicios Ambientales 
- Manejo y Aprovechamiento de los Recursos 
- El aguaje como secuestrador de Carbono del medio ambiente 

 

4.2.5.1. Boletines Impresos 
 
Se han publicado 2 boletines impresos del “Sistema de Información Forestal.- 
SIFORESTAL” con un tiraje de 1000 ejemplares. 
 

4.2.5.2. Publicaciones en Revistas Especializadas 
 
Se ha publicado en la Revista: “Mi Tierra Amazónica”, de la Edición Número 20 el articulo:  
“Servicios de Información de Mercados de Loreto”.  
Y en la Revista de  Gestión Institucional  de la Cámara de  Comercio del mes se septiembre 
el artículo: Plataforma de Servicios Empresariales. 
 

4.2.5.3. WebSite SiForestal 
 
La website del SiForestal (la página principal), ha recibido un aproximado de 50,000 visitas 
en el año 2007. Las visitas han tenido un incremento constante de cerca del 20% todos los 
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años desde el 2005. Por otro lado solamente el Boletín de precios diarios ha recibido 7552 
en 11 meses de estar en la Web. 
 

4.2.6. Materiales y publicaciones del Resultado 6  

 
 Instrumento de Capacitación Empresarial a Comunidades Amazónicas. 
 Estudio de los eslabones finales de la cadena productiva de Camu Camu, éste fue 

socializado con empresarios de Camu Camu, CITEfrutas tropicales y plantas 
medicinales, IIAP-Proyecto Camu Camu y la Dirección Regional Agraria de Loreto 

 Directorio Empresarial Forestal de Loreto 2006-2007; fue socializado con los 
compradores de madera a nivel nacional e internacional y las instituciones públicas del 
sector 

 Catálogo de Artesanías en Tagua (Marfil Vegetal)- AMAZON IVORY; fue socializado 
con los compradores de artesanías a nivel nacional e internacional. 

 Separata del Curso Taller de Administración Práctica para MyPES a través del Juego 
Empresarial-OIT, socializada y utilizada con las Microempresas de carpintería de Iquitos 

 Separata del Curso Taller Principios del Secado de Madera, socializada con las 
pequeñas empresas de carpintería de Iquitos y FONDEBOSQUE 

 Caracterización de las MyPEs de transformación secundaría de la madera en la ciudad 
de Iquitos - Comité Promotor para el establecimiento del CITEmadera Loreto 

 Perfil de Diagnóstico del Sector Industrial Maderero de Loreto; socializado con el 
Comité Promotor para el establecimiento del CITEmadera Loreto 

 Plan Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Servicios de Desarrollo Empresarial 
para la MyPE de Loreto, socializado con los Proveedores de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE) públicos y privados y con las autoridades locales ligadas a las 
MyPEs de Iquitos 

 Plan de Actividades del Club de Negocios del GRMB periodo 2007, socializado entre los 
miembros del Club y el Comité Coordinador del GRMB 

 Informe Final Capacitación en Principios de Gestión Empresarial Turística a C. C. San 
Rafael, socializado entre los miembros del Comité Promotor del Ecoturismo de San 
Rafael –COPETUR, la comunidad de San Rafael y el equipo técnico del Proyecto Focal 
Bosques 

 Informe Final Capacitación en Principios de Gestión Empresarial Rural a 04 
Comunidades Campesinas. de la Cuenca del Yanayacu Pucate en la RNPS, socializado 
con 4 comunidades de Pacaya Samiria, PRONATURALEZA, AMAZON IVORY y el 
equipo técnico del Proyecto Focal Bosques 

 Informe Memoria de la Misión Empresarial a la Feria Internacional de Maquinarías, 
Equipos, Insumos y Servicios para la Industria de la Madera y del Mueble – FENAFOR 
2006, socializado entre los empresarios participantes de la misión, empresarios del Club 
de Negocios y PROMPEX 

 

4.3. ¿Qué problemas se han presentado y cómo se han tratado?  
 

En relación al Resultado 1, ha sido una constante la baja participación de los miembros del 
GRMB en las reuniones, tanto a las Asambleas como a las reuniones de los Comités 
Temáticos. Se ha mejorado la participación a través de definir planes operativos del GRMB 
y de los Comités de manera participativa; esta acción ha logrado una mejora sensible en la 
participación de miembros del GRMB tanto a nivel de asamblea como en los Comités 
Temáticos, lo cual ha permitido fortalecer sus capacidades propositivas (los Comités 
Temáticos han elaborando propuestas técnicas y legales para mejorar el sector forestal de 
Loreto). Este nivel de participación ha mejorado el nivel de incidencia del GRMB, sin 
embargo, aún falta fortalecer la incidencia del grupo, a fin que sus propuestas sean 
escuchas y asumidas por las instancias de decisión regional y nacional.   
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En relación al Resultado 2, se presentaron cambios continuos en las ingerencias de las 
ATFFS de Iquitos y Requena, en primera instancia cambios en las jefaturas y en segunda 
instancia el cierre de la ATFFS de Requena y el traslado de sus responsabilidades a Iquitos 
y luego de 8 meses la apertura nuevamente de la ATFFS de Requena. Luego, el proceso de 
concesiones forestales se ha visto cuestionado por las autoridades y los mismos 
concesionarios y finalmente las marchas y contramarchas respecto a la transferencia de las 
competencias del INRENA al Gobierno Regional de Loreto, esto ha afectado el 
fortalecimiento de capacidades especialmente a los técnicos de la Administración Técnica 
de Requena (organización FOCAL en Requena). Estas incertidumbres se solucionaron 
fortaleciendo las capacidades de gestión y autonomía de los concesionarios y manejadores 
de bosques locales (comunidades nativas y campesinas), lo cual permitió que la gestión 
forestal en los lugares de actividades de FOCAL BOSQUES tuvieran continuidad. Un 
ejemplo de ésto es la creación de ACOFORE (Asociación de Concesionarios Forestales de 
Requena); esta organización ha dado un eje central a la continuidad de las gestiones de las 
Organizaciones Focales y los Grupos Meta para promover el manejo forestal sostenible y 
rentable.  
 

En el Resultado 3, la implementación de la CFV está muy asociada al desarrollo de las 
experiencias con concesionarios forestales, por lo que esta actividad se vio limitada por las 
mismas causas que se detallaron con anterioridad. La solución fue la misma, el 
fortalecimiento de las asociaciones de concesionarios o de manejadores de bosques 
locales. Se ha promovido la CFV, pero los industriales concesionarios no la adoptan debido 
a los compromisos sociales y financieros que implica cumplir con los estándares sociales.  
 
El desarrollo de mecanismos de valoración de servicios ambientales y su posterior 
implementación, en este caso la adopción de estándares de manejo con fines de CFV, 
favorece la gestión de pagos por servicios ambientales. La limitación más grande es la de 
los costos que implica la certificación de los certificados de reducción de emisiones. 
También es necesario mejorar los proyectos en términos de calidad técnica y financiera.  
  
Se cuenta con dos concesionarios que están manejando sus bosques con estándares de 
CFV: el concesionario de FECOMAZAN en la cuenca del río Mazan y la concesionaria 
Urresti en la cuenca del Tapiche con el Blanco, cerca de Requena. 
 

En el Resultado 4, se han presentado 2 problemas vinculados a la organización focal: 
 

El comité de propuestas es un órgano dependiente de la Coordinación General del GRMB y 
la Asamblea; no es un órgano autónomo que pueda emitir juicios independientemente de la 
Coordinación General o Asamblea del GRMB. Ambos órganos del GRMB no atienden las 
necesidades del Comité con la prontitud adecuada. Por otro lado la participación de 
miembros del GRMB a las reuniones y Asambleas siempre ha sido muy baja, en los años de 
existencia del comité su núcleo duro (es decir los participantes constantes) son 5 
instituciones, el resto son participantes no constantes “golondrinos” quienes hay que 
actualizar con la información constantemente; al ser un núcleo pequeño este puede recibir 
observaciones respecto a su representatividad.   
 

Los principales problemas identificados en el Resultado 5 están ligados a la velocidad de 
consolidación de la red de información, la que se vio atrasada por algunas debilidades de 
sus miembros, tales como retrasos en la sistematización de información, tecnología no 
compatible y aspectos financieros. Por otro lado, algunos potenciales socios no lograron 
consolidarse como RINA (Red Nacional de Información  Agrícola), que por decisión 
institucional del Ministerio de Agricultura no se concretó. Aún falta consolidar la organización 
de los grupos de acopio de las ciudades de Requena y Nauta. El monitoreo a cargo de la 
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Universidad no fue el más adecuado, habiéndose requerido un seguimiento más cercano 
del proyecto. 
 
Sin embargo, el IIAP se ha constituido en la institución que mayor avance está logrando en 
sistemas de difusión de y de manejo de información científica en la Amazonía y es esta 
institución la que promoverá la sostenibilidad y el éxito de los sistemas de información para 
el manejo forestal. 
  

En relación al Resultado 6, no se han presentado mayores problemas para su 
implementación, a pesar de ser el resultado que con más frecuencia cambió de responsable 
en el proyecto.  Este resultado ha tenido cuatro responsables de su conducción durante los 
cinco años y medio de intervención del proyecto.  
 
El interés de los otros responsables de resultados y de las Organizaciones Focales por el 
buen funcionamiento de este resultado hizo que todos brindaran un fuerte apoyo a cada uno 
de los responsables del resultado cuando le tocó el tiempo de actuar. 
 
Para brindar fortalecimiento a los diferentes actores del proyecto, se diseñaron formas 
originales de atención tales como el Club de Negocios, que fue activado de manera 
participativa con la mayoría de los miembros del Comité de Negocios del GRMB. Otra 
acción importante fue el fortalecimiento de los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), 
para lo cual se formó una alianza estratégica entre el FOCAL BOSQUES, la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Sub Gerencia de Promoción Comercial 
del GOREL. Seguido, se procedió a la elaboración y posterior socialización del plan con 
proveedores de SDE y las MyPEs y la ejecución de actividades de fortalecimiento de 
capacidades empresariales que tomó prácticamente todo el tramo final del proyecto. 
 

4.4. Por favor destaque alguna actividad y publicaciones previstas en el contrato que 

no se han llevado a cabo y algún otro cambio en actividades previstas o 

programadas, explicando las razones para esto.   
  

 El Plan de implementación del Plan Estratégico Forestal de la Región Loreto no se 

llegó a publicar. Reuniones de Negociación con el Presidente del GOREL para 

implementa el PEFRL. Fondos son depositados en una cuenta. La negociación de 
fondos para la implementación del PEFRL esta pendiente de su aprobación por el 
GOREL. 

 
Los distintos cambios que se han dado en la asignación de responsabilidades a las 
instituciones del sector forestal demoraron la aprobación del PEFRL. El plan ha sido 
aprobado. Pero fue aprobado muy cerca del cambio de autoridades dentro del GOREL, y el 
presente  Gobierno se está en buena disposición para aprobar planes del gestión anterior. 
Si embargo el GRMB se Loreto tiene por encargo el que le PEFRL se pueda implementar de 
manera modular basándose en las instituciones del sector forestal y lograr su desarrollo a 
pesar de no se ha oficializado, aún cuando éste es un objetivo constante de la gestión del 
GRMB y las instituciones que lo conforman. 
 

4.5. Por favor proporcione una actualización de plan de acción 3  
 
Este es un reporte final del proyecto y como Anexo se presenta el Marco Lógico del 
Proyecto en su versión aprobada más actualizada y este es el que ha guiado el accionar del 
proyecto.  
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5. Resultados, Impacto, Efecto Multiplicador y Evaluación  

 

5.1. ¿Qué resultados se han alcanzado durante el periodo reportado (basado en los 

resultados anticipados en la Descripción de la Acción)? Por favor, cuantifique 

estos resultados donde sea posible. 
 
A continuación resumiremos los principales logros alcanzados en cada uno de los seis 
resultados del proyecto.  
 

Con respecto al primer resultado, FOCAL BOSQUES ha contribuido al fortalecimiento del 
Grupo Regional Manejo de Bosques (GRMB) de Loreto facilitando a través de presupuesto 
y asesoría, la elaboración de un  Plan  Estratégico para los próximos 10 años, un Plan de 
Incidencia y un Plan Operativo para todos los años. Éstos  permiten al grupo tener claro los 
objetivos que quiere lograr en el corto, mediano y largo plazo, al igual que la manera de 
hacerlo. Es necesario anotar que el GRMB es un grupo que existía antes del inicio del 
proyecto y que se mantendrá activo luego de la finalización del Proyecto, de ahí la 
importancia de su fortalecimiento 
 
Se ha contribuido a la realización de las reuniones ordinarias y extraordinarias del GRMB, 
las cuales constituyen uno de los más importantes medios de comunicación y debate entre 
los miembros del grupo y que finalmente son instituciones o personas representativas del 
sector forestal nacional.  De igual manera, ha contribuido al funcionamiento de otros medios 
para la comunicación interna y externa de los miembros del grupo, como las listas de 
distribución por correo electrónico, utilizando los avances logrados con el Resultado 5.  
 
La participación de los miembros del GRMB ha mejorado en cantidad y calidad de la 
participación de los miembros a través de una mejor organización metodológica de las 
reuniones que priorizan la efectividad de las mismas en base al planteamiento de 
resultados claros para cada una de ellas. 
 
El GRMB, además de las reuniones de asambleas generales, opera a través de 3 comités 
temáticos que se reúnen y trabajan regularmente promoviendo el debate y la elaboración de 
propuestas de calidad para contribuir al desarrollo del sector forestal.  Los temas trabajados 
por estos comités son: Políticas y normas legales,  Manejo forestal,  Certificación forestal 
voluntaria y servicios ambientales y Negocios y valor agregado. Cabe señalar que, para 
cada uno de estos comités, el proyecto, a través de sus asesores, ha brindado un 
acompañamiento tanto metodológico como técnico. 
 
A lo largo de la gestión de FOCAL BOSQUES, los comités han analizado la problemática y 
trabajado propuestas relacionadas a temas como la tenencia de la tierra en la región 
Loreto, la tala ilegal, la reforestación, la situación y requerimientos de las empresas 
relacionadas al sector forestal, tanto maderable como no maderable.  
 
También el GRMB ha participado activamente en eventos como el del Foro para la firma del 
Acta de Acuerdo de Gobernabilidad y Desarrollo Regional de Loreto, en el cual participaron 
4 de los candidatos con mayores posibilidades a la presidencia del Gobierno Regional de 
Loreto, lo cual sirvió como una interesante oportunidad para iniciar un proceso de incidencia 
a nivel regional para poner en agenda, junto con otros importantes temas, el tema forestal.  
Otra actividad de incidencia a nivel nacional del GRMB, apoyada por el proyecto es la 
participación del Coordinador en el I Congreso Forestal de Manejo y Certificación de 
Bosques en Huancayo. 
 

En el segundo resultado todas, menos una (San Rafael – ecoturismo) de las Experiencias 
Piloto (ExPis) (80%) cuentan con sus respectivos planes de manejo forestal aprobados por 
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el INRENA y los planes de manejo son reforzados con los Planes de Negocios, se ha 
fortalecido la capacidad de las OF para realizar actividades de monitoreo y evaluación del 
manejo forestal en estas experiencias para asegurar la sostenibilidad de estas actividades 
mediante adecuaciones o correcciones oportunas de las actividades de aprovechamiento.  
 

En el tercer resultado, se ha logrado introducir dentro de las instituciones regionales y 
nacionales la preocupación por la gestión de pagos por servicios ambientales. Instituciones 
como el IIAP mismo han incluido en sus planes estratégicos y planes operativos los 
conceptos de cambio climático, secuestro de carbono y pago por servicios ambientales. Se 
ha incluido en la incubadora de proyectos a nivel nacional una propuesta para la 
negociación de créditos de carbono de los aguajales de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria. Existen dos ofertas concretas para que fluctúan entre US$ 2.2 y US$ 4 la tonelada 
de CO2; este proyecto cuenta con el Aval del CONAM (autoridad nacional de cambio 
climático en el Perú) y del INRENA. De concretarse esta negociación sería la primera 
experiencia peruana de venta de servicios ambientales de mitigación de cambio climático 
por almacenamiento de carbono de bosques naturales, lo que beneficiaria a las 
comunidades de la Reserva y a la conservación de sus bosques, y generaría un precedente 
a nivel internacional para las negociaciones en las COPs de cambio climático y el posterior 
periodo de implementación luego de 2012. La conservación de los bosques primarios de la 
experiencia de ecoturismo de San Rafael, también constituye una experiencia concreta de 
aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales de belleza escénica del bosque.  
 

En el cuarto resultado, se ha fortalecido al Comité Temático de Propuestas Políticas y 
Legales del GRMB en el desarrollo de instrumentos de gestión y gobernabilidad, tales como 
elaboración de POAs, informes, estrategias de comunicación, rendición de cuentas y 
transferencia de cargo con transparencia. 

 
También se han desarrollado capacidades del Comité para generar propuestas legales para 
la mejora de la legislación y normatividad en el sector forestal, bajo la siguiente 
metodología: Identificación del problema, análisis del problema por usuario, identificación de 
propuestas, construcción de propuestas, socialización y negociación. Las propuestas 
elaboradas se presentaron como los logros del resultado 4 mas arriba. 
 

En el quinto resultado, se ha instalado un proceso continuo de retroalimentación y difusión 
de la información del SiForestal, en los  diversos medios priorizados, y en distintas 
ciudades. Proceso que ha servido para agregar nuevos servicios y para validar y afinar los 
servicios existentes. El sistema fue presentado en diversos espacios forestales, como 
comunidades, asociaciones de comercializadores, instituciones académicas, grupos de 
trabajo de información de mercados, grupos de instituciones manejadoras de bosques. Y se 
viene haciendo seguimiento al consumo de los servicios del sistema a los diversos grupos, 
incluyendo un total de 258 comunidades a lo largo de Loreto que se benefician de la 
existencia de un sistema de información de mercado establecido. 
 
Se han instalado nodos comunales de información, en diversas comunidades de Loreto, a 
los largo de los  ríos Ucayali, Marañón y Amazonas, los mismo que permiten replicar la 
información en las comunidades, a partir de la coordinación con un representante de la 
comunidad denominado “corresponsable” y con la colaboración de instituciones como 
PRONATURALEZA, COPAPMA, los productores forestales tienen información fiable para 
acceder a los mercados y negociar precios justos. 
 
Se ha consolidado el proceso de actualización continua de los servicios de información del 
sistema, para información primaria y secundaria desde Iquitos y otras ciudades de Loreto, a 
través de los distintos grupos de acopio.  Se ha automatizado el proceso de toma de datos 
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desde el sistema para ser usado como insumo para otros diversos formatos como la radio. 
La información es difundida de forma continua, diaria, mensual y anual. 
 
Existen servicios de información complementarios con SIAMAZONIA, y se vienen trabajando 
con La Cámara de Comercio, SIMAL, la ATTF-INRENA Iquitos y Radio la Voz de la Selva 
como proveedores de servicios del sistema, los mismos que vienen siendo fortalecidos en 
diversos temas relacionados al uso de tecnologías y sistematización de información. 
 
Se han introducido nuevos temas en los servicios de información, entre los cuales se 
encuentran: Certificación Forestal Voluntaria, Pago por Servicios Ambientales y Manejo 
Forestal Comunitario- MFC; sobre este último se está preparando un subcomponente que 
permitirá el monitoreo de comunidades que hacen el Manejo Forestal Comunitario. En este 
último se contará con la participación de más de 20 instituciones del contexto nacional. 
Además se han generado herramientas que integran la información tabular con información 
geográfica. 
 
Se ha fortalecido a la delegación de la Comunidad Europea a través de la elaboración de 
una herramienta informática que facilita el intercambio de información entre los diversos 
proyectos que maneja el tema ambiental. 
 

En el sexto resultado se han obtenido los siguientes logros: 

 
Doce micro empresas entrenadas en materia de conducción práctica de empresas a través 
del Juego Empresarial de la OIT han fortalecido sus capacidades empresariales y ésto ha 
favorecido su ingreso al mercado de productos o servicios. En el ámbito rural, 26 
productores miembros de cuatro comunidades campesinas de los ríos Yanayacu Pucate en 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria están fortalecidos y se han constituido en pequeñas 
empresas para la gestión sus negocios rurales. 
 
Empresarios locales han establecido contacto con PROMPEX y ampliaron sus 
conocimientos y las técnicas del proceso de fabricación de muebles al visitar los talleres del 
Parque Industrial de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima. Doce 
carpinterías y ebanisterías conocen los principios del secado de madera y la metodología 
para construir su propia cámara de secado. Al asistir a ferias nacionales y regionales 
encontraron información actualizada del sector (nuevas tecnologías), adquirieron 
herramientas, identificaron proveedores según sus requerimientos, establecieron contactos. 

 
Se han fortalecido las capacidades de los Servidores de Desarrollo Empresarial (SDE) y se 
ha logrado desarrollar un Plan Interinstitucional de Fortalecimiento a los SDE de Loreto, de 
manera que las propias instituciones interesadas en el servicio brindarían apoyo a la 
sostenibilidad del accionar de los SDE. Para eso se han capacitado a  doce facilitadores en 
juego empresarial, veinte facilitadores en métodos EGE y dieciocho facilitadores en método 
MESUN (Mejore su negocio), métodos elaborados por la OIT. Se han formado diecisiete 
consultores en Calidad Total para la MyPE - Metodología SEBRAE. Dos SDE han elaborado 
conjuntamente con profesionales de FOCAL BOSQUES el instrumento de capacitación 
Instrumento de Capacitación Empresarial a Comunidades Amazónicas. 
 
Las organizaciones locales cuentan con estudios de cadenas productivas de productos 
locales que tienen posibilidades de exportación, entre ellas camu camu, tagua y aguaje. El 
enfoque de cadenas ha sido difundido entre los actores locales de la producción forestal 
sea de productos maderables como de no maderables. Como parte de esta cadena, el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación es implementado en cada ExPi de manera que éstas 
puedan evaluar, corregir o adecuar sus manejos a los parámetros administrativos, 
económicos, sociales y ambientales.  



 

 

 

 42 

5.2. ¿Cuál es su valoración de los resultados de la Acción? Incluya observaciones 

hasta el punto en el cual los objetivos previstos fueron alcanzados y si la Acción ha 

tenido algún resultado imprevisto positivo o negativo (refiérase a los indicadores de 

Marco Lógico).   
 
A continuación describiremos la valoración por cada uno de los seis resultados (6) del 
proyecto basándonos principalmente en sus respectivos indicadores del marco lógico:   
 

Resultado 01 

 

 El GRMB se ha fortalecido, constituyéndose como un espacio de concertación 

relevante para el Manejo de Bosques en la Región Loreto, mejorando su capacidad de 

negociar y concertar sus propuestas, y desarrollando un sistema de financiamiento 

sostenible. 

 
 
Indicadores Avances 

Al final del 5to año de 
proyecto las propuestas del 
GRMB incorporan las 
perspectivas e intereses de 
sus miembros. 
 

El GRMB, es considerado como un referente temático forestal en la 
región Loreto y participa en espacios regionales de concertación y 
dialogo. Ha logrado posicionarse a nivel nacional y este 
posicionamiento le ha permitido presentar de manera ventajosa sus 
propuestas de legislación. La participación de sus miembros ha 
mejorado e incorpora en sus documentos de gestión (plan estratégico, 
plan operativo y plan de incidencia) las opiniones y sugerencias de sus 
integrantes. Se ha construido una identidad institucional y se ha 
generado un plan de trabajo de su coordinación interna, y la presencia 
adecuada de las instancias de acompañamiento y asesoría consolidan 
su ubicación como un referente para la institucionalidad forestal.     

Al final del 5to año el 20% 
de las propuestas políticas, 
normativas y técnicas, 
elaboradas por el GRMB 
tienen incidencia a nivel del 
GOREL e INRENA. 
 

El comité temático de normas legales y propuestas políticas está activo 
y sus propuestas son impulsados por las organizaciones del sector. 
Mas del 20% de sus propuestas han sido acogidas por el GOREL 
(Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente) y el INRENA. 
Cuenta con un Plan de Incidencia y un Plan Estratégico y éstos son 
claves para la sostenibilidad de los niveles de incidencia, especialmente 
con el actual Gobierno Regional de Loreto. 

Al final del 5to año el 
GRMB cuenta con un plan 
financiero aprobado y 
ejecutándose. 
 

La Asamblea del GRMB votó sobre su forma jurídica: ganó la 
alternativa que proponía la personería jurídica indirecta a través de una 
asociación civil dependiente del Grupo. En su plan operativo 2008 se ha 
priorizado el tema de las sostenibilidad financiera del GRMB. Como 
estrategia de cierre del proyecto, se ha brindado un fuerte apoyo a este 
aspecto de la gestión del GRMB. 

 
Resultado 02. 

Organizaciones Focales fortalecidas han desarrollado estrategias y experiencias 

piloto para el manejo sostenible de los bosques en la región. 

 
Indicadores  Avances 

Al final del 5to año del proyecto 
las organizaciones focales 
cuentan con herramientas de 
planificación, un sistema de 
monitoreo y evaluación así 
como metodologías 
participativas para elaboración 
e implementación de planes de 
manejo y un sistema de 
monitoreo y evaluación 

Se ha trabajado con INRENA los términos de referencia (TdR) de 
bosques locales usando como modelos las experiencias piloto los 
bosques locales que fortalece el proyecto (ExPis). Se ha 
desarrollado un modelo para los TdR de uso turístico de bosques 
locales, usando la experiencia de San Rafael, este modelo aun no 
ha sido aprobado pero la ExPi sigue siendo implementada hasta el 
momento en que el modelo sea aprobado. En Jenaro Herrera se ha 
logrado desarrollar el primer plan de manejo forestal aprobado de 
productos no maderables (camu-camu) para bosques locales 
compartido por varias comunidades, lo cual ha generado un 
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precedente de suma importancia para los actores forestales que 
manejan y aprovechan rodales naturales de camu camu. En el CIJH 
se ha desarrollado un PM de plantaciones forestales, con miras a 
servir de modelo para el desarrollo de plantaciones forestales en 
tierras altas. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria, las 
comunidades de la cuenca del río Yanayacu cuentan con  planes de 
manejo de yarina (marfil vegetal); ésta es una primera experiencia 
de manejo de yarina que obtiene su plan de manejo. Se brindó al 
INRENA Requena entrenamiento para uso del Arc View y SIG, con 
la finalidad de fortalecer sus capacidades para recibir el sistema de 
monitoreo y evaluación. El sistema de M&E está implementándose 
en la zona de Momón. El SERNANP ampliará el uso del sistema de 
E&M en las otras áreas; para ello empleará metodologías 
participativas.     

Al final del 5to año del 
proyecto, 10 organizaciones 
locales aplican sus Planes de 
Manejo de Bosques elaborados 
participativamente 

En las Experiencias Piloto se ha apoyado la elaboración de 16 
planes de manejo que involucran 20 comunidades y 5  
Organizaciones Focales, esta elaboración ha sido participativa y los 
planes de manejo están  implementándose con estándares de CFV 
y manejo forestal sostenible.  

 
Al final del 5to año del 
proyecto, se ha formulado y 
aprobado participativamente un 
Plan Estratégico Forestal 
Regional 

A fines del 2005 el Consejo Regional de Loreto (máxima instancia 
del Gobierno Regional de Loreto) aprobó el Plan Estratégico 
Forestal del Loreto. Su puesta en marcha no ha sido financiada por 
el gobierno regional actual. Sin embargo el GRMB y las instituciones 
que lo integran están promoviendo su implementación. Cuando se 
produzca la transferencia de las ingerencias del INRENA al GOREL 
será una oportunidad para tratar de institucionalizar el Plan. Es el 
único que existe que ha sido elaborado de manera ampliamente 
participativa. 

 

Resultado 03. 

Organizaciones focales fortalecidas han desarrollado experiencias concretas sobre la 

CFV y mecanismos para la valoración de servicios ambientales en la Región 

 
Indicadores Avances 

Al final del 5to año 2 
organizaciones focales 
incorporan conceptos y 
criterios sobre CFV y 2 
organizaciones focales 
incorporan instrumentos de 
valoración de servicios 
ambientales en la elaboración 
de planes de manejo de 
bosques. 

En la cuenca de río Momón se han implementado 8 PMF de bosques 
locales que incorporan estándares de CVF. El personal del proyecto 
está capacitado sobre estándares CFV. En el río Mazán los 
concesionarios de FECOMAZAN (Forestales Ecológicos del Mazan) y 
en el río Tapiche la concesionaria Urresti (Concesión 170) aplican 
manejo forestal con estándares de CFV en concesiones con áreas 
mayores a las 25,000 ha. En la comunidad de Parinari, se manejan 
los aguajales aprovechando los frutos sin derribar la palmera; esta 
actividad ha sido evaluada y es posible gestionar el pago por 
servicios ambientales de los aguajales basándose en la reducción de 
emisiones que esta forma de cosechar causa. El servicio ha sido 
valorado usando el método de carbono social. Las actividades de 
turismo en San Rafael incorporan mecanismos de conservación de 
servicios ambientales compensados con el desarrollo de actividades 
turísticas y el mejoramiento de la infraestructura comunal.   

Al final del 5to año del 
proyecto, 2 experiencias de 
manejo de bosques están 
aptas para aplicar a la CFV 

Las operaciones forestales de dos concesionarios tienen estándares 
de manejo forestal adecuados para ser certificados. Se ha aplicado el 
Método de Aproximación Gradual a la Certificación y los 
concesionarios están aptos en los temas técnicos y ambientales. Las 
mayores dificultades las enfrentan en el tema socio económico, ya 
que no pueden brindar beneficios sociales a sus empleados a lo largo 
de todo el año durante las épocas de bajo aprovechamiento forestal.    
 

Al final del 5to año del 
proyecto, 2 experiencias de 

Las actividades de turismo en San Rafael incorporan mecanismos de 
conservación de servicios ambientales y en San Rafael el ecoturismo 
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manejo de bosques tienen 
como valor agregado 
mecanismos de valorización 
de Servicios Ambientales 

conserva los servicios ambientales. Viene negociándose la venta de 
créditos de carbono de los aguajales de la reserva nacional Pacaya 
Samiria, basándose en las experiencias de aprovechamiento 
mejorado de la comunidad de Parinari. 

Al final del 5to año se ha 
sistematizado y analizado el 
proceso de incorporación de 
estándares de CFV, el 
desarrollo de mecanismos de 
valorización de servicios 
ambientales y los avances de 
experiencias piloto 
promovidas por el proyecto. 

Se ha diseñado de manera participativa un sistema de Monitoreo y 
Evaluación (SM+E), la elaboración ha sido participativa con los 
comuneros de la cuenca del río Momón  y con los profesionales de 
INRENA. El sistema esta siendo probado por INRENA con la finalidad 
de adoptarlo para ser implementado como una herramienta de 
gestión del INRENA. 

 
 

Resultado 04 

 

Organizaciones Focales han elaborado propuestas concertadas de políticas, normas 

legales y mecanismos de Resolución de conflictos vinculados al manejo de bosques 

de carácter local, regional y nacional 

 
Indicadores Avances 

Al final del 5to año del proyecto 
el GRMB ha presentado 10 
propuestas políticas y 
normativas en temas de 
acceso a los recursos del 
bosque por diferentes actores, 
términos de referencia para el 
manejo de bosques, incentivos 
para el aprovechamiento y 
fomento a la actividad forestal. 

El Comité Temático de Propuestas Políticas y Legales ha elaborado 
y presentado más de 10 propuestas. Éstas están descritas como 
logros del resultado 4 en partes anteriores de este documento. Se 
ha elaborado y difundido una guía para que le GRMB pueda 
elaborar propuestas normativas por personas no entrenadas en 
leyes.  

Al final del 5to año del 
proyecto, el 50% de los 
miembros de GRMB conoce 
de mecanismos de gestión de 
conflictos socio-ambientales, 
adecuados para sus ámbitos 
de trabajo. 

Más del 50% de integrantes de GRMB conoce la guía de manejo de 
conflictos, elaborada por el Comité, la guía ha sido impresa y 
difundida de manera muy amplia, convirtiéndose en un instrumento 
de consulta para el estudio y a la misma vez para la resolución de 
conflictos. 

Al final del 5to año del 
proyecto, 4 organizaciones 
gubernamentales vinculadas al 
sector, organizaciones focales 
y sus grupos meta ubicados en 
la región, aplican las guías de 
resolución de conflictos en su 
trabajo cotidiano 

Las Organizaciones Focales y los Grupos Meta aplican la guía de 
resolución de conflictos. INRENA y sus administraciones técnicas 
han sido entrenadas en procesos de resolución de conflictos. Todas 
estas organizaciones aplican la guía en sus labores con las ExPis y 
con concesionarios forestales. 

Al final del 5to año del 
proyecto, una organización 
focal ha formalizado la 
aplicación de mecanismos de 
gestión de conflictos 

El Comité Autónomo Román Sánchez Lozano de Jenaro Herrera ha 
formalizado el uso de la guía de resolución de conflictos y la ha 
usado para llegar a acuerdos de manejo con las cuatro 
comunidades y el poblado de Jenaro Herrera para el manejo de 
rodales naturales de camu camu. 
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Resultado 05 

Red de sistemas de información de mercados relativo a productos forestales de 

Bosques Manejados, operando. 
 
Indicadores Avances 

Al final del 5to año del proyecto 
existen 3 proveedores de 
información forestal que 
trabajan articuladamente. 

Se presentó el sistema a los usuarios y se incorporaron sus 
observaciones y aportes. Se ha incorporado herramientas que 
automatizan y facilitan la actualización de la información. El sistema 
está integrado a los otros existentes en SIAMAZONIA. Son 5 
proveedores los que están trabajando de manera articulada con el 
sistema: SIMAL, Cámara de Comercio de Loreto, UNAP, IIAP e 
INRENA. 
   

Al final del 5to año del proyecto 
el 30%  de las experiencias del 
sector empresarial 
relacionadas con el proyecto, 
elaboran sus instrumentos de 
gestión empresarial utilizando 
insumos de información 
proporcionados por el sistema 

Se ha fortalecido las actividades del SIMAL, incrementando sus 
fuentes informativas y es referente en la información local de 
mercados. Se cuenta con grupos de acopio de información de 
Iquitos y Requena (CEMA). 
La cámara de comercio regional cuenta con una versión adecuada 
de Web site y su personal tiene las herramientas y competencias 
para su actualización. La UNAP, el IIAP e INRENA, COPAPMA, han 
elaborado sus instrumentos de gestión  utilizando información del 
sistema de información  del proyecto El SiForestal.  

Al final del 5to año del proyecto 
un 50% de la población de 
cinco experiencias piloto del 
sector forestal, seleccionadas 
por el proyecto y donde existan 
nodos comunales de 
información, conoce y percibe 
utilidad de los servicios y 
contenidos difundidos por el 
sistema. 

En las comunidades de 20 de Enero y Yarina se ha implementado 
nodos comunales de recepción, emisión y difusión de información, 
en la cuenca del Yanayacu Pucate. En la comunidad de San Rafael 
se ha instalado también un nodo comunal, lo mismo que en Jenaro 
Herrera y las cuatro comunidades del CARSL (Nuevo Pumacahua, 
Nueva Florida, San Gerardo, Nuevo Aucayacu. En la cuenca del río 
Chambira se instaló un nodo comunal en la comunidad de Roca 
Fuerte. Estas comunidades conocen el valor de los servicios y los 
usan, las limitaciones principales en algunas de ellas son los medios 
de transporte que hace que no se cumplan siempre las predicciones 
de acceso al mercado.  

Al final del 5to año del proyecto 
se ha incrementado en un 10% 
el número de usuarios que 
utilizan la información difundida 
por la red de información. 

La red de información está compuesta por las comunidades, 
concesionarios forestales, entre los años 2005 y 2007 se han 
incrementado las comunidades hasta en un número de 258 
comunidades, este valor supera ampliamente el porcentaje de 
incremento propuesto. Existe un número  de comunidades 
destinatarias que reciben oportunamente la información colectada y 
organizada. Existe una red de proyectos ambientales con sitios 
electrónicos de intercambio de información. Según las cifras de 
usuarios este indicador ha sido ampliamente superado. 

 

 

Resultado 06 

Las organización focales fortalecidas han mejorado las capacidades empresariales de 

micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas al Manejo Sostenible de 

Bosques 

 
Indicadores Avances 

Al final del 5to año del proyecto 
el Club de Negocios-GRMB 
responde eficientemente a las 
necesidades reales y 
prioritarias de sus integrantes 
(empresarios forestales) 

El Club de Negocios está funcionando con bastante frecuencia y los 
miembros del Club han encontrado una vía a través de la cual 
pueden intercambiar sus ideas y organizarse de manera informal. 
Formalmente lo hacen a través de la Cámara de Comercio de 
Iquitos. El club se ha orientado a los empresarios de mayor poder 
adquisitivo y se comunica con los otros gremios del sector 
empresarial (Micro, Pequeño, Mediano) a través de la Cámara de 
Comercio. 
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Al final del 5to año del proyecto 
las Organizaciones Focales 
involucradas en promocionar 
cadenas productivas cuentan 
con conocimiento sobre los 
procesos de comercialización 
de 2 productos de la región 
(camu camu y madera) 

Se cuenta con los resultados de la consultoría sobre cadenas 
productivas del camu camu y de yarina o tagua. Estas dos cadenas 
son promovidas por los productores de las cochas Sahua y Supay 
de Jenaro Herrera y los productores de yarina de las quebradas 
Yanayacu y Pucate. Se cuenta también con la información de la 
cadena de aguaje y ésta es promovida principalmente por los 
productores de Parinari. El mercado local de camu camu y aguaje 
es grande; sin embargo, no hay un mercado local para yarina. El 
mercado de exportacion de todos estos productos existe para 
productos con valor agregado.  

Al final del 5to año del proyecto 
las OF fortalecidas 
involucradas en insertar a 
grupos de empresarios en 
nuevas tendencias comerciales 
y tecnológicas han organizado 
misiones empresariales a 5 
eventos feriales de su interés. 

Se han realizado más de 5 misiones empresariales a ferias 
nacionales e internacionales (Alemania y Brasil), los grupos de 
empresarios han regresado motivados, con nuevos contactos y 
vínculos comerciales; en todas ellas se ha realizado replicación (por 
parte de los mismos empresarios) a los empresarios locales que no 
pudieron asistir. Se llevo a cabo la Feria Regional Forestal y en esta 
se volcó la experiencia ganada en asistencia a ferias de los 
empresarios locales, no se ha podido institucionalizar la Feria 
Forestal Regional 

Al final del 5to año del proyecto 
3 Organizaciones de Servicio 
de Desarrollo Empresarial 
(OSDE) fortalecidas brindan 
servicio relevante, efectivo y 
eficiente a 4 asociaciones de 
MyPEs del sector forestal 

 5 organizaciones prestadoras de servicios de capacitación usan las 
metodologías que promovió e impartió el proyecto. Se esta 
implementando un plan de capacitación a PyME´s con nuevos 
enfoques y paradigmas.   

Al final del 5to año los 
empresarios usan el crédito del 
fondo de fomento a través de 
una entidad financiera. 

Se identificó una entidad financiera local y se ha negociado los 
términos del servicio. No fue posible llegar a un acuerdo para que se 
implementara el sistema de crédito. El fondo fue destinado a la 
elaboración de un Mecanismo de Capacitación Empresarial de 
Comunidades Amazónicas y a la elaboración de Planes de 
Negocios y la publicación de esos documentos. 

 
 

5.3. ¿Cuál ha sido el impacto en beneficiarios finales y/o grupo meta (sí es 

diferente) y en la situación en el país meta o región meta con la Acción dirigida?   
 
 Luego de iniciada la implementación de los planes de manejo en las experiencias piloto, 
comienzan a identificarse impactos en los beneficiarios finales y grupos meta, comunidades 
como San Rafael comienzan a recibir ingresos por el ecoturismo y está logrando acuerdos 
para que los ingresos a la comunidad sean invertidos en bien o servicios comunales que 
beneficien la calidad de vida de la comunidad en general. También se ha generado nuevas 
alternativas de generar ingresos, tales como la artesanía con fibras de bombonaje, la cual 
tenía un valor marginal antes de la intervención del proyecto. El fortalecimiento en sus 
capacidades de gestión empresarial, también mejoraron sus capacidades de negociación 
con los otros eslabones de la cadena comercial.  
 
De manera similar  otras comunidades como las de Yanayacu y las del Momón comienzan a 
recibir mayores ingresos, el contar con un instrumento legal como el plan de manejo que les 
permite mejorar sus capacidades de negociación con los intermediarios, mejorando los 
precios a los que les compran sus recursos maderables. En el caso de la Tagua (producto 
no maderable proveniente de una palmera) en Pacaya Samiria, el plan de manejo aprobado 
por el INRENA, por ser un área protegida, les permite comercializar con el mejor postor sus 
recursos. El valor agregado que vienen dándole a la tagua (tallado de artesanías finas) ha 
multiplicado por más de 100 su valor comercial original, convirtiéndose en una  importante 
fuente de ingresos para el poblador.  
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Las comunidades que viene manejando los camucamales de Sahua Supay, han cambiado 
su actitud hacia el recurso y de simples extractores se ha convertido en vigilantes de la 
conservación de su recurso; se han organizado y ahora pueden negociar mejor los precios 
de su producto y ofrecer mejor calidad (fruto maduro), esto reportará durante el 2007 
mayores ingresos para las comunidades y posibilidades de conexión con el mercado 
externo.  
 
En las organizaciones focales tales como COPAPMA, CEDIA, El Comité Román Sánchez 
(CARSL), PRONATURALEZA, Proyecto Camu-camu del IIAP, GRMB, existe un cambio de 
actitud para mejorar su interrelación con los beneficiarios finales, cuentan con metodología y 
herramientas de gestión y monitoreo para continuar la labor de fortalecimiento post 
proyecto.  
 
El SIFORESTAL está proporcionando también información clave (precios de productos 
forestales en los diferentes mercados de Loreto, información sobre transporte, zonas de 
producción, compradores.), que mejora las capacidades de negociación de las comunidades  
y de los empresarios e influyen sobre sus ingresos.  
 

5.4. ¿Cómo ha promovido la Acción la igualdad de género? 
 

Las convocatorias para fortalecimiento de las OF y de implementación de las experiencia 
pilotos (ExPis) con los GM han estado orientadas a la participación de mujeres, jóvenes y 
personas de todas las edades y roles sociales diferentes. 
 
Por ejemplo en San Rafael (OF–COPAPMA) la participación fue amplia en términos de la 
toma de decisiones, capacitación y trabajo en campo. Todas estas actividades se han 
ejecutado sin mediar limitaciones debido a género. Ejemplos de manejo participativo con 
enfoque de género son el Comité de Promoción de Ecoturismo de San Rafael (COPETUR),  
PRONATURALEZA y los Comités de Manejo de Palmeras (COMAPAs) y la Organización de 
Manejo de Recursos Naturales (ORMARENAs) que actúan en las comunidades de la 
cuenca de la quebrada Yanayacu son un buen ejemplo. 
 
El proyecto, al promover la CFV y la valoración de servicios ambientales, promueve también 
la conservación de los recursos diferentes de la madera (generalmente son acopiados por 
las mujeres) y promueve de forma directa un trato igualitario a los que usan estos recursos; 
ejemplos claros son la utilización de bombonaje y los hongos ornamentales/comestibles por 
los pobladores de la comunidad de San Rafael y la utilización de yarina por los pobladores 
de las comunidades de la quebrada Yanayacu. Esas son formas como el proyecto ha 
promovido la igualdad de género entre las OF y los GM asociados.  
 
La incorporación de género se realizó transversalmente en todas las actividades; de esta 
manera todos los estudios de caso sobre percepciones, valoraciones y concepciones han 
tomado en cuenta el tema de género, en las diferencias y los efectos de la relación, y 
también en la participación de encuestas y entrevistas que se recogieron en el campo. 
 
En el análisis de las normas se buscaba reflexionar si éstas tomaban en cuenta las 
diferencias de género y/o si afectaban la relación. 
 

5.5. ¿Cómo y por quién las actividades han sido monitoreadas/evaluadas? Por favor, 

resuma los resultados de la retroalimentación recibida, incluyendo la de los 

beneficiaros.  
 
Se han tenido reuniones trimestrales entre todos los responsables de resultados del 
proyecto y entrega de matrices de avance de resultado, las cuales se entregan al 
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coordinador del proyecto. Además, regularmente hubieron sesiones de reflexión y discusión 
con las organizaciones con las cuales trabajó el proyecto, con el fin de discutir los avances 
logrados hasta el momento y ajustar los planes de trabajo para aprovechar nuevos 
escenarios o supuestos no cumplidos. Los resultados de esta retroalimentación recibida 
estuvieron orientados a que los procesos fueran altamente participativos, teniendo en 
cuenta que el objetivo principal del proyecto era el fortalecimiento de capacidades de las 
OFs. La alta dirección del  IIAP solicitó informes trimestrales de avance del proyecto y una 
memoria Anual. Así mismo al Comité Directivo se le presentaba el Informe Anual y el Plan 
Operativo del proyecto para su opinión y aprobación.  
 
Todos los años las actividades fueron evaluadas por evaluadores externos, consultores 
enviados por la Comisión Europea. Ellos dejaron impresiones iniciales en un reporte oral de 
fin de sus misiones y luego enviaron reportes escritos para que sean leídos por los 
profesionales del proyecto antes de ser enviados a la CE. Finalmente, la CE envió de 
manera oficial estos reportes, cuya evaluación ha sido muy positiva para el proyecto y las 
recomendaciones se han implementado. Algunas actividades fueron monitoreadas también 
por las mismas OF y sus financiadores principales, tal es el caso de APA, 
PRONATURALEZA, CEDIA; sus informes de monitoreo fueron expuestos de manera verbal 
en las reuniones de trabajo con las OF. Además, se tuvieron reuniones mensuales con las 
OF para evaluar el avance de actividades y sus impactos en las OF y los GM.  
 

5.6. ¿Qué impactos ha tenido la Acción en su organización (y en sus socios, sí es 

aplicable)?  
 
El IIAP tiene por misión contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos amazónicos a 
través de la investigación dirigida al desarrollo sostenible y la conservación de los recursos 
naturales de la región amazónica.  

  
En ese sentido, el proyecto ha promovido la transferencia de investigaciones y  tecnologías 
desarrolladas por el instituto en el ámbito forestal a las OF y GM. Esto es un gran impacto 
del proyecto para el IIAP, pues si bien el instituto tiene muy desarrollado el tema de 
investigación, aún es incipiente el de transferencia. En ese sentido, el proyecto ha 
contribuido mucho a mejorar la transferencia a nivel forestal, donde el proyecto implementa 
tecnologías desarrolladas por el Instituto, algunos ejemplos son la reproducción asistida de 
mariposas, batracios y quelonios que fueron implementados con la asesoría técnica de los 
especialistas del IIAP en la experiencia piloto de ecoturismo de San Rafael.  

 
Así mismo, en las experiencias piloto del proyecto se han identificando participativamente 
necesidades de investigación forestal. La población involucrada (grupos meta), con ayuda 
del proyecto, identifica la problemática por resolver, lo que ayuda al instituto a focalizar sus 
actividades y prioridades de investigación en escenarios más reales. Por otro lado el 
proyecto, por su trabajo directo con las comunidades, permite una retroalimentación a las 
investigaciones del instituto. Ello permite que éstas vayan mejorando y se focalicen en 
resolver la problemática real de las comunidades ribereñas e indígenas. 
 

5.7. ¿Cómo su organización garantiza que los resultados obtenidos / las lecciones 

aprendidas de la Acción se hagan públicas?  
 
En el IIAP se están trabajando varias iniciativas de sistemas de información relacionados al 
manejo de la biodiversidad amazónica. El SiForestal es el sistema de información forestal 
de la Amazonía, el cual ha sido implementado por el proyecto FOCAL-BOSQUES en 
colaboración con el  proyecto SIMFOS y Red de Bionegocios. Este sistema ha difundido 
documentos generados por el proyecto que incluyen los avances en los resultados y logros 
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obtenidos. Así mismo, se han sistematizado las principales experiencias del proyecto para 
recoger las lecciones aprendidas.  
 
También el proyecto ha coordinado la red de proyectos ambientales financiados por la CE, 
la cual tiene por objetivo intercambiar información entre los miembros de la Red. En el plan 
operativo de la Red se priorizó intercambiar información sobre las estrategias de 
intervención, metodologías, lecciones aprendidas e información temática común a través de 
un sistema de información diseñado con este objeto.  
 

5.8. Por favor destaque algunos vínculos que usted haya desarrollado con otros 

programas/otras acciones de donantes.  
 
El proyecto tiene por política involucrar en sus actividades a socios estratégicos que por sus 
fortalezas o “expertise” en determinada temática facilitan el logro de lo planificado. Se ha 
establecido sinergias con varias instituciones en diversas actividades, para potenciar 
resultados en un tema tan complejo como es el manejo de bosques.  A continuación se 
detallan estas actividades: 
 

Cuadro 2: Matriz de socios estratégicos por actividades del proyecto Focal-Bosques 

 
 
 
 
 

Actividad Socio (s) Estratégico (s) Donante 

- Asesoría al Club de Negocios FONDEBOSQUE (coordinador 
del club) 

Países bajos, Estado peruano, 
ITTO 

- Fortalecimiento de los 
Servicios de Desarrollo 
Empresarial para la MYPE 

- Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo 
 
- Sub Gerencia Promoción 
Comercial – Gobierno 
Regional de Loreto 

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 
 
 
 
Canon Petrolero 

- Promover participación de 
empresarios en eventos 
comerciales 

Comisión para la Promoción 
de Exportaciones - PROMPEX 

MINCETUR, MEF, MTPE, 
PRODUCE 

- Promover cadenas productivas 
de camu camu y madera 

- Proyecto Camu Camu 
 - CITEfrutas tropicales  
 - Dirección Regional Agraria 
de Loreto 

Varios 

- Desarrollo de actividades de 
ecoturismo en San Rafael 

- INRENA (ATANP) 
- Dircetura 
- Municipalidad de Indiana 

- Fundación Hampshire 
- Fundación Panamericana de 
Desarrollo. 
- Canon del Petróleo 

- Plan Estratégico Forestal 
Regional 

GOREL - INRENA Estado peruano 

- Fortalecimiento de 
capacidades empresariales de 
empresas y comunidades 

OIT, Dirección Regional de 
Trabajo.  

HIVOS, Estado Peruano 

- SIFORESTAL IIAP, Proy. SIMFOS, Proy. 
Bionegocios, Cámara de 
Comercio de Loreto, UNAP, 
SIMAL. 

ITTO, INCAGRO, BM. 
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5.9. El éxito de la Acción depende de varios supuestos (vea el Marco Lógico). ¿Han 

influenciado éstos los resultados hasta ahora?  
 
Sigue siendo válido el análisis presentado en la memoria anual 2005 respecto al supuesto 
implícito que el proceso de concesiones forestales era un proceso favorable para el 
desarrollo del sector forestal basado en el manejo de bosque. Sin embargo, la 
implementación de la Ley Forestal y de Fauna ha generado bastante inestabilidad en el 
sector forestal y en la práctica el proceso de concesiones forestales fue implementado de 
manera inadecuada: muchas personas sin tradición forestal y sin la capacidad financiera 
fueron concesionadas generando una paralización del proceso. Por otro lado el estado 
(INRENA) no ha podido garantizar la aplicación de Ley Forestal, ya que en algunos casos 
los concesionarios al entrar a tomar posesión de sus concesiones se encontraron con 
ocupantes ilegales, lo cual debió ser saneado por las autoridades con anticipación. En otros 
casos, los inventarios forestales utilizados que fueron inicialmente para promover el proceso 
de concesiones, no eran reales pues correspondían a inventarios realizado hace 30 años en 
la misma zona y los volúmenes de madera ya no existían en la actualidad.  

 
Continúa también el proceso de transferencia de responsabilidades de INRENA  al Gobierno 
Regional de Loreto, no ocurrió durante toda la duración del proyecto; ésto trajo como 
consecuencia la paralización en el desarrollo de las concesiones forestales. Es necesario 
tomar en cuenta estos factores cuando se evalué la evolución del proyecto.  
 
El supuesto de la estabilidad financiera no se cumplió para los concesionarios forestales, los 
cuales se encuentran inmersos en un círculo vicioso de  necesidad, de falta de capacidad 
financiera, que sólo puede ser roto por un factor externo que contribuya a la financiación del 
proceso.  

 
Con respecto al segundo supuesto4 el interés de los actores locales en los servicios 
ambientales es un asunto sobre lejanas posibilidades. Para que esto cambie es necesario 
que las organizaciones que toman decisiones político-administrativas incluyan dentro de sus 
exigencias la valoración y conservación de servicios ambientales. Para lograr que esto 
suceda las instituciones del sector deben contribuir desarrollando mecanismos de valoración 
de servicios ambientales mediante la realización de talleres, capacitación a organismos 
regionales oficiales y a otras instituciones privadas y ONGs en estos temas.    
 
El supuesto implícito del marco lógico es que “el manejo de bosque es rentable”. Las OF 
representativas del sector madera consideran que no es rentable y al no haber estudios 
técnicos en el Perú, que señalen lo contrario, tiene un argumento fuerte para proponer 
propuestas legales y políticas que anulen (deroguen) la nueva ley forestal. Esto hace que su 
participación sea contestataria, generando tensiones en los miembros de comité, que lleva a 
conflictos y muchas veces dificulta el trabajo en el comité de propuestas políticas y normas 
legales del GRMB. 
 
Para el caso del quinto resultado, existen dos supuestos implícitos en el marco lógico que 
no se han cumplido y por lo tanto han afectado el óptimo cumplimiento del resultado: el 
primero supone la existencia de experiencias de implementación de planes de negocios, 
pero prácticamente no existen experiencias previas sobre este tema.   
 
Finalmente en el sexto resultado se supuso lo siguiente: Los empresarios tienen una gran 
demanda por elaborar planes de negocios para sus empresas, los empresarios son abiertos 
a divulgar a otros sus estados financieros y documentos sobre sus relaciones comerciales, 
el proyecto desarrollará capacidades a los empresarios de manera directa sin presencia de 
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OF. Ninguno de estos supuestos se dió en la práctica, influenciando enormemente al 
resultado. Ésta es la razón por la cual este resultado ha cambiado su plan de acción 
significativamente y por ende también cambió el marco lógico a este nivel.  
 

5.10.  Describa como los impactos de esta Acción continuarán después del término 

del soporte de la Comisión Europea. ¿Existen algunas actividades puestas en 

práctica previstas?5 
 
En principio debemos considerar que el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana es una institución con 27 años de existencia en la Amazonía y que los fondos que 
ha recibido de la Unión Europea cofinancian proyectos cuyos objetivos forman parte del 
Plan Estratégico institucional y por lo tanto, las actividades que se han desarrollado no 
terminarán cuando finalice el plazo de ejecución de actividades de FOCAL BOSQUES. El 
Programa de Investigación en Ecosistemas Terrestres continuará apoyando y fortaleciendo 
a las Organizaciones Focales en sus capacidades organizativas y en la búsqueda de fondos 
para continuar con las acciones y lograr que los impactos sean sostenibles. 
 
En cuanto a los socios, son instituciones que trabajan por muy largos años en la Región 
Loreto. CEDIA y PRONATURALEZA mantienen actividades con las comunidades con las 
cuales se desarrollaron actividades en el proyecto. CARE y SNV ya no mantienen oficinas 
en la Región, pero se han comprometido a apoyar gestiones que contribuyan a hacer 
sostenibles los resultados e impactos del proyecto. 
 
Pero hay que considerar que los impactos no deberían ser sostenible basándose en los 
esfuerzos de las instituciones socias del proyecto, sino muy por el contrario, deben ser 
sostenibles por que cambiaron actitudes y se adoptaron nuevos modelos de gestión de las 
actividades en el sector forestal.  
 
Desde ese punto de vista, el GRMB, institución que ya existía antes del proyecto, continúa 
sus actividades fortalecido y mejor organizado debido a las actividades de FOCAL 
BOSQUE, Esta institución agrupa a las otras instituciones que fueron Organizaciones 
Focales o Grupos Metas de FOCAL BOSQUES.  Esta institucionalidad genera estabilidad 
basada en las capacidades de gestión fortalecidas del GRMB. Por ejemplo, el GRMB ha 
presentado un proyecto a concurso del FINCyT con la finalidad de lograr fondos para un 
proyecto de manejo forestal en la cuenca del rió Momón en donde el actor fundamental es 
el Comité de Gestión de Bosques de la Cuenca del río Momón. Este comité es uno de los 
resultados de las actividades de FOCAL BOSQUES. 
 
De igual manera, las Organizaciones Focales y los Grupos Meta, estuvieron involucrados en 
el fortalecimiento de sus capacidades para la realización de procesos, no solo actividades, y 
están en capacidad de elaborar planes de manejo para dar continuidad a sus actividades de 
uso sostenible de recursos forestales. Conocen las posibilidades de mercado de sus 
productos, a través de los Planes de Negocios que acompañan a los Planes de Manejo. 
Finalmente estas Organizaciones y Grupos fueron fortalecidos en sus capacidades 
empresariales. De ahí los resultados de la experiencia de ecoturismo al convertirse en una 
empresa “Anguilla Amazon Tours”, el Comité Autónomo Román Sánchez Lozano y sus 
capacidades para negociar precios y supervisar los procesos de cosecha de camu camu de 
los rodales naturales de Sahua y Supay, las comunidades de Yanayacu Pucate y sus 
continuos esfuerzos por mejorar la calidad y el diseño de sus artesanías de tagua, con la 
finalidad de mejorar sus posibilidades de mercado. 
Los logros de la implementación del sistema de información de mercado y su sostenibilidad 
están basados en el uso que los actores forestales hacen del sistema, el sistema ha sido 
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decepcionado por el SIMAL y su base técnico operativa es el IIAP, institución amazónica 
líder en manejo de información científica y técnica en apoyo al desarrollo de actividades 
productivas empresariales basadas en productos amazónicos. El SiForestal es un 
componente importante del sistema de información del IIAP. 
 

6. Socios y otra Cooperación  

 

Cada socio de la organización debe escribir una página de evaluación sobre su rol y 

cooperación en la Acción (ver anexo 2)  
 

6.1. ¿Cómo evalúa la relación entre los socios formales de esta Acción (es decir, los 

socios que han firmado la declaración de asociación)?  De detalles acerca de la 

división de responsabilidades, el aporte del experto y la coordinación global del 

asociado (s).   
 

La relación entre los socios (consorcio IIAP-CARE-CEDIA-PRONATURALEZA-SNV) es 
positiva, esto se evidencia en su papel activo en las reuniones del comité directivo del 
proyecto que se reúne por lo menos una vez al año para discutir y orientar las estrategias y 
políticas del proyecto. En el caso de CARE institución que ya no tiene actividades en la 
Región Loreto, ha participado en las reuniones de comité directivo del proyecto, sin 
embargo tuvo una muy activa participación en el proceso de planificación realizado a finales 
del año 2005 y que fue la base para el accionar del proyecto entre los 2006 al 2008. Así 
mismo los socios tienen un rol complementario en las diferentes áreas temáticas del 
proyecto, lo cual enriquece su ejecución. A continuación se describen dichos roles: 

 
El IIAP tiene el rol de líder del consorcio y administrador del proyecto, contribuye 
con su conocimiento científico sobre los ecosistemas del área de influencia del 
proyecto y con la infraestructura de soporte. Aporte de tecnologías e investigación 
participativa. Su presencia institucional potencia la incidencia del proyecto, además 
aporta la infraestructura necesaria para cumplir eficientemente el rol de 
fortalecimiento del proyecto: oficinas, auditorios, capacidades administrativas, 
estaciones forestales de campo, como Jenaro Herrera, tecnologías informáticas 
(servidores Web y de correos). Brinda apoyo institucional, con más de 70 
investigadores de todas las ramas biológicas y socioeconómicas. El IIAP presidía el 
comité directivo del proyecto.  
  
Otro miembro del consorcio es SNV, con gran experiencia en la región en 
proyectos de fortalecimiento de capacidades, su rol principal está dirigido hacia el 
asesoramiento y fortalecimiento de organizaciones locales en el tema forestal, a 
través de metodologías participativas, con énfasis en la comercialización. Por otro 
lado asumió la co-responsabilidad de la ejecución del proyecto mediante la 
participación de cuatro asesores en la ejecución del proyecto, además participó 
activamente dentro del comité directivo. 
 
La ONG internacional CARE cumple un rol asesor en el equipo del proyecto 
mediante la participación de un asesor ambiental a tiempo parcial, quien está apoyo 
el análisis de las propuestas políticas y legales que se desarrollaron en el cuarto 
resultado del proyecto y apoyo también el análisis de las propuestas de valoración 
de servicios ambientales de los bosques. También, tuvo un papel activo en la 
planificación anual del proyecto facilitando los talleres de planificación, asumiendo 
la co-responsabilidad de la ejecución del proyecto mediante su participación activa 
dentro del comité directivo. 
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La ONG de conservación PRO NATURALEZA ejecuta actualmente proyectos en la 
región, en el área específica de la conservación y utilización sostenible de especies 
y ecosistemas. Su rol se centra en el asesoramiento en manejo forestal 
participativo en áreas de conservación. Así mismo es co-responsable de la 
ejecución del proyecto y participó del comité directivo. 
 
CEDIA, cuyo objetivo primordial es desarrollar estrategias planes, acciones y 
programas de desarrollo integral de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, 
cumple un rol fundamental en la ejecución de experiencias de manejo de recursos 
no maderables (aguaje) y esta apoyando en resolución de conflictos de tipo 
territorial. Así mismo canaliza el fondo de fomento (100.000 EURO) de la fuente 
financiera HIVOS. Participó activamente en el comité directivo del proyecto.  Desde 
noviembre 2007 y hasta abril 2010 ejecuta un proyecto financiado por la CE, que 
desarrolla actividades de manejo forestal. 

 

6.2. ¿Continuará la asociación? Si es así, ¿cómo? Si no es así, ¿por qué?6 

 
No se ha previsto que la asociación de instituciones continúe después del final de la 
acción de una manera oficial o formalizada a través de un contrato o convenio o plan 
de trabajo conjunto.  

 
Sin embargo, el IIAP mantiene convenios con las otras organizaciones y desarrolla 
actividades con ellas en el ámbito de la Región Loreto o más ampliamente en el 
ámbito de la región Amazónica del Perú. 

 
Por otro lado, existe el compromiso asumido de manera explicita de todas las 
instituciones de continuar colaborando con las Organizaciones Focales y Grupos Meta 
del proyecto con la finalidad de apoyar continuamente sus gestiones para la búsqueda 
de financiamiento y para el desarrollo de oportunidades propias mediante la venta de 
servicios o productos en los mercados locales o regionales. En el acta de la ultima 
reunión de directorio del proyecto y que fue firmada por todas las instituciones, figura 
lo anterior como una voluntad expresa de apoyo permanente. 

  

6.3. ¿Cómo evaluaría la relación entre su organización y las autoridades estatales 

con respecto a la Acción? ¿Cómo esta relación esta afectando la Acción?   
 
Es una relación estrecha en la que se desarrollaron actividades en conjunto, que aseguran 
su sosteniblidad en el tiempo, tales como: 
 

Con el Gobierno Regional de Loreto: la implementación del “Plan Estratégico 
Forestal Regional de Loreto”, “Proyecto Regional para Pago por Servicios 
Ambientales de Ecosistema Aguajal”, Feria Regional de Loreto, Taller Macroregional 
de Análisis de las Concesiones, seguimiento a los acuerdos de Jenaro Herrera y  
EXPOFORESTAL de Loreto 2005, han fortalecido lazos con dos diferentes gestiones 
de gobierno que han actuado durante la intervención del proyecto. El IIAP es un 
organismo de apoyo técnico- científico para el Gobierno Regional de Loreto y a 
través del IIAP las otras instituciones de FOCAL BOSQUES.  
 
Con el INRENA: fortalecimiento de capacidades a concesionarios forestales de 
Requena, taller macro regional de análisis de las concesiones, seguimiento a los 
acuerdos de Jenaro Herrera y EXPOFORESTAL de Loreto 2005. La aprobación de 
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los planes de manejo y el reconocimiento del Comité Autónomo Román Sánchez 
Lozano han sido logros conjuntos y que a la misma vez han constituido experiencias 
de aprendizaje y definición de formas de gestión para INRENA.  
 
Gobiernos Locales, las Municipalidades Distritales de Jenaro Herrera (Cochas Sahua 
y Supay), de Indiana (San Rafael), de Punchana (Cuenca del Momón) se han 
fortalecido para acciones de manejo de recursos naturales. Con anterioridad al 
proyecto estos gobiernos locales asumían responsabilidades solamente por las 
áreas urbanas de sus territorios de ingerencia o por obras de infraestructura escolar, 
de salud; a partir de las actividades del proyecto asumen responsabilidades por las 
área rurales tomando responsabilidad sobre el manejo de los recursos forestales en 
particular y naturales en general. Ese ha sido un logro de la gestión de FOCAL 
BOSQUES. 

 
Estas relaciones positivas han posicionado al proyecto y a las Instituciones Social como  
entes de referencia en el asesoramiento en manejo forestal de la región, el cual a través de 
sus experiencias piloto ha generado precedentes para mejorar la administración, control, 
política y legislación forestal en Loreto. 

 

6.4. Donde sea aplicable, describa su relación con alguna otra organización 

involucrada en implementar la Acción: 

 Socio (s) (sí hay alguno) 

 Asociado (s) (sí hay alguno) 

 Sub-contratista(s) (sí hay alguno) 

 Beneficiarios 

 Otra tercera parte involucrada. 
 

Ver Cuadro 2: Matriz de socios estratégicos por actividades del proyecto Focal-Bosques 
 

6.5. Si su organización ha recibido anteriormente fondos para reforzar o fortalecer al 

mismo grupo meta, ¿hasta donde ha sido posible que esta Acción se construya 

sobre/se complemente con la (s) anterior (es)?  (enumere todos los fondos 

previos relevantes de la Comisión Europea)  
 
No tuvo subvenciones previas de la CE.  
 
 

6.6. ¿Cómo evaluaría la cooperación con los servicios de la Comisión Europea?   
 
Existió una continua comunicación con la CE a través del encargado de los proyectos 
temáticos, quien mostró constante interés por los avances, nos reafirmamos en que el 
proceso de descentralización de la CE ha mejorado el intercambio y comunicación con la 
Delegación, lo cual permitió resolver dudas de una manera más rápida y que la CE conozca 
más de cerca las problemáticas particulares de la ejecución de los proyectos.   
En general, los servicios de cooperación de la CE fueron sobresalientes. 
 

7. Otros  

 

7.1. ¿Cómo está siendo asegurada en la Acción la visibilidad de la contribución de la 

CE?  
 

La visibilidad de la contribución de la CE se asegura a través de dejar clara constancia de la 
financiación de la CE en las reuniones, talleres, cursos y otros eventos realizados y 
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poniendo en lugar visible, en la primera página o en la carátula, el logo de la CE en todos 
los documentos que se emiten (informes, afiches, banderolas, papel membretado, 
memorias, actas, guías, consultarías y publicaciones).   
 
En el caso del website y el boletín  se muestra el logo de la comunidad europea en la pagina 
principal y en el caso de la radio todos los programas van acompañados de un comentario 
relacionado al aporte financiero de la Comisión Europea.  
 
También en los lugares de ejecución de las ExPis se han colocado carteles que indican el 
financiamiento de la CE. En general, se siguen las pautas sobre visibilidad mencionadas en 
el manual de visibilidad de la Comisión Europea, así como las recomendaciones de los 
especialistas de visibilidad, mencionadas en las reuniones organizadas por la Comisión. 
Además, tanto el personal de campo como los asesores cuentan con ropa (chalecos, gorras 
y camisetas) de color azul con el logo de la Comisión Europea, el logo del IIAP y del 
Proyecto FOCAL BOSQUES, a fin que tanto los beneficiarios finales como los grupos meta 
identifiquen la proveniencia del apoyo. 
 
El IIAP tiene una muy clara conciencia que el primer derecho que tiene una institución 
cooperante es que se reconozca su cooperación. 
 

7.2. ¿Hasta ahora han ayudado los fondos a asegurar nuevas fuentes de 

financiamiento para la Acción? Por favor de detalles.  
 

La experiencia piloto de San Rafael, gracias a la asesoría del proyecto, ha recibido un 
financiamiento de US$ 20,000 de la Fundación Hampshire para culminar su implementación 
del proyecto, así mismo se ha recibido el interés de dicha fundación para continuar con 
nuevos financiamientos.   
 
Se ha conseguido el acceso al servicio de Internet de forma gratuita e ilimitada en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNAP para el servicio de acopio del 
sistema de información forestal.   
 
Se consiguió apoyo financiero directo para la implementación del Sistema de Información 
Forestal, ya que este surgió gracias a la articulación de tres proyectos: el Proyecto SIMFOS 
(financiado por la ITTO), el proyecto Red Descentralizada de Bionegocios (financiado por 
INCAGRO del ministerio de Agricultura) y Focal Bosques.  
 
Actualmente en las actividades relacionadas a trabajos de campo se tiene aportes 
relevantes del proyecto Red Descentralizada de Bionegocios, activación del servicio de 
acopio de Yurimaguas y Requena y en la instalación de nodos comunales de información.  
 
En la actualidad ha comenzado sus actividades el Proyecto Bosque Inundables con 
financiamiento de la UE. Este proyecto trabaja con 50 comunidades nativas y campesinas 
en la cuenca del río Aguaita y Ucayali. En el bajo Ucayali trabaja en áreas congruentes con 
las que trabajo el proyecto FOCAL BOSQUES y se continúan las acciones de manejo 
sostenible de bosques. 
 

7.3. Por favor, añada alguna información adicional que pueda ayudar a la Comisión 

ha hacer una evaluación del balance de la Acción hasta la fecha.   
 

Es necesario tener en cuenta que FOCAL BOSQUEA ha sido un proyecto de fortalecimiento 
de capacidades y Que para realizar este fortalecimiento ha realizado actividades que 
promuevan ese fortalecimiento. que los principales sujetos/beneficiarios del fortalecimiento 
fueron las Organizaciones Focales y los grupos meta.  
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El principal fortalecimiento que se realizó no fue el de la ejecución de actividades, sino el 
entendimiento de procesos  y su realización, para lo cual es necesario realizar actividades. 
Las Organizaciones Focales y los Grupos Meta fueron fortalecidos además en sus 
vinculaciones con las instituciones de supervisión y control del manejo forestal y la única 
manera de fortalecer estos vínculos es mediante el uso de planes de manejo aprobados por 
la  Autoridad Forestal Nacional. En estas relaciones y en los planes de manejo propuestos 
ha habido una originalidad sin precedentes en el ámbito de gestión forestal. Los planes de 
manejo aprobados son únicos para camu camu, tagua, ecoturismo y aguaje. Y las 
instituciones que se instituyeron también fueron las primeras que se lograban, tal como el 
Comité de Gestión de la Cuenca del Río Momón, el Comité Autónomo Román Sánchez 
Lozano (CARSL), La Asociación de Concesionarios Forestales de Requena (ACOFORE), la 
primera con una Secretaria Técnica de apoyo a la gestión de los concesionarios. 
 
Además, se fortalecieron capacidades para la gestión empresarial de las Comunidades o de 
los grupos organizados como los ORMARENA (Organización de Manejo de Recursos 
Naturales o COMAPAS (Comité de Manejo de Palmeras) en la cuenca del Yanayacu 
Pucate. O el CARSL o ACOFORE para la gestión de financiamiento a través de acciones 
directas en el mercado, tales como cobro de porcentajes por cosecha y gestión de precios 
con los compradores. 
 
Esas capacidades fortalecidas son las  que deben ser evaluadas; para contribuir a esta 
evaluación se ha elaborado el documento de Sistematización del Proyecto FOCAL 
BOSQUE, que acompaña a este informe 
 


